

# Plan de développement des Produits Forestiers Non Ligneux en Gaspésie



mai 2005

Réalisation :



Promoteur :



**Partenaires financiers :** Conférence Régionale des Élu(e)s de la Gaspésie et de Îles  
Développement Économique Canada  
Cégep de la Gaspésie et des Îles

**Remerciements :** Nous remercions les membres du Comité régional PFNL - Gaspésie qui ont pris la peine de commenter et bonifier des versions antérieures de ce plan. L'information relative à ce comité est disponible sur le site du Consortium pour le développement durable de la forêt gaspésienne à l'adresse suivante : <http://www.foretgaspesie-les-iles.ca>

**Contact :** Pour toute demande de renseignements au sujet de la mise en œuvre de ce document, vous pouvez contacter :

Thomas Bernier  
Conférence Régionale des Élu(e)s  
153-2 rue de la Reine  
Gaspé (QUE) Canada G4X 1T5

Tél. : (418) 368 6171 ou 1 800 463 6178  
Télééc. : (418) 368 6052  
[thomas.bernier@cre-gim.net](mailto:thomas.bernier@cre-gim.net)

**Référence à citer :** Théau, J., Côté, M. et Fortin, S. 2005. Plan de développement des Produits Forestiers Non Ligneux en Gaspésie. Consortium pour le développement durable de la forêt gaspésienne, 10 p.

Ce plan résulte de discussions et de consultations régionales menées à différentes occasions depuis 2004 (*Colloque sur les PFNL à Matapédia, Colloque sur la gestion du savoir forestier à Gaspé, Comité régional PFNL*). Il a été réalisé à la demande de la Conférence Régionale des élu(e)s de la Gaspésie et des Îles. Il constitue un document de base pour un développement structuré des PFNL dans la région. Les orientations sont ordonnées selon leur ordre de priorité, en commençant par la plus urgente. Les mises en œuvre sont ordonnées selon un ordre logique de réalisation pour répondre adéquatement à l'orientation dont elles dépendent.

Pour être efficace, ce plan devra être mis à jour régulièrement et faire l'objet de bilans afin d'évaluer l'état d'avancement des 46 mises en œuvres identifiées. Il a ainsi été conçu afin de faciliter le suivi et le recueil d'informations par une personne ou un organisme en charge<sup>1</sup>, qui assurerait la coordination de la circulation d'information.

### Description des éléments du tableau

- Orientation régionale :** Désigne l'orientation identifiée dans le *Bilan forestier régional, basé sur les connaissances* et discutée lors de l'atelier PFNL du *Colloque sur la gestion du savoir forestier* tenu à Gaspé en octobre 2004. Chaque orientation vise à combler les besoins en matière de développement régional des PFNL.
- Mise en œuvre :** Désigne les actions concrètes à mener afin de répondre aux orientations régionales.
- Acteurs potentiels :** Désigne les organismes dont les mandats et compétences permettraient de réaliser la mise en œuvre.
- Échéancier :** Représente le délai dans lequel devrait s'inscrire la mise en œuvre pour assurer la cohérence du développement des PFNL. Il est important de mentionner que toutes les mises en œuvre nécessiteront un suivi ou des mises à jour régulières et auraient pu être symbolisées par une barre à long terme. Les éléments temporels indiqués ici visent plutôt à donner une idée, en premier lieu, des priorités et des actions à mener dans les prochaines années.
- Indicateur de progression :** Représente un élément facilement mesurable qui permet d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre. Les indicateurs manquants seront identifiés ultérieurement par le coordinateur<sup>1</sup>, au fur et à mesure de la progression des mises en œuvre.
- Responsable d'indicateur :** Désigne l'organisme qui serait le mieux placé pour recueillir l'information nécessaire au calcul de l'indicateur de progression. Cet organisme aurait la responsabilité de transmettre régulièrement ces informations au coordonnateur<sup>1</sup>, qui effectuera un bilan d'avancement du Plan.
- Effort nécessaire :** Fournit une estimation de l'effort de travail nécessaire pour mener à bien la mise en œuvre. Cette information n'a cependant pas été mentionnée pour les mises en œuvre qui se déroulent en continu.

**note**<sup>1</sup> : La Conférence Régionale des Élus projette actuellement de créer d'ici peu un poste de coordonnateur PFNL. Les tâches de celui-ci consisteront notamment à assurer le suivi et la mise en application de ce plan.

#### Liste des acronymes et abréviations utilisés :

AFOGIM : Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée Gaspésie-les-Îles  
 CLD : Centre Locaux de développement  
 CLE : Centre Locaux d'Emploi  
 Consortium : Consortium pour le Développement Durable de la Forêt Gaspésienne  
 CRÉ : Conférence Régionale des Élus  
 DEC : Développement Économique Canada  
 FGFG : Fédération des Groupements Forestiers de la Gaspésie  
 ICVT : Institut Canadien des Végétaux Thérapeutiques

MAPAQ : Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec  
 MDEIE : Ministère du Développement Économique, de l'Innovation et de l'Exportation  
 MRC : Municipalités Régionales de Comté  
 MRNF : Ministère des Ressources Naturelles et Faune du Québec  
 SADC : Société d'aide au développement de la collectivité  
 SMMGIM : Secrétariat à la Mise en Marché pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine inc.  
 SPBG : Syndicat des Producteurs de Bois de la Gaspésie

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
Coordonner les activités de développement des PFNL.	1. Recenser les infrastructures existantes dédiées à l'utilisation des PFNL ou pouvant potentiellement être utilisées.	CLD Consultants FGFG Municipalités SADC SPBG	■			Nombre d'infrastructures recensées	CLD/SADC	<b>Complété 03/2005</b>
	2. Recenser les personnes, entreprises, organismes impliqués dans l'ensemble de la filière des PFNL.	CLD Consultant FGFG Municipalités SADC SPBG	■			Nombre de personnes recensées	CLD/SADC	<b>Complété 03/2005</b>
	3. Créer un comité régional représentatif des intervenants impliqués dans l'utilisation des PFNL, afin d'assurer une concertation régionale.	Consortium CRÉ <sup>1</sup>	■			Nombre de rencontres organisées.	CRÉ <sup>1</sup>	<b>Complété 12/2004</b>
	4. Élaborer un plan de développement régional des PFNL.	Consortium CRÉ <sup>1</sup>	■				CRÉ <sup>1</sup>	<b>Complété 05/2005</b>
	5. Assurer la mise en œuvre et la coordination du plan de développement régional des PFNL.	CRÉ <sup>1</sup>	■■■■■			Pourcentage des mises en œuvre complétées	CRÉ <sup>1</sup>	en continu
	6. Rendre disponibles et accessibles les informations existantes sur les PFNL dans la région, incluant de l'information exhaustive classée par catégorie ou espèce de PFNL.	Consortium MAPAQ MRNF SPBG (If) CLD SADC	■■■■■			Nombre de références dans la bibliothèque en ligne Nombre de visites de la bibliothèque en ligne	Consortium	en continu
	7. Développer un réseau de communication efficace entre les membres de la filière des PFNL.	CRÉ <sup>1</sup>	■■■■■				CRÉ <sup>1</sup>	en continu

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire 1 équivalent temps plein
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
Sélectionner les espèces pertinentes grâce aux connaissances actuelles, à partir de critères pré-établis (marché, disponibilité, économie).	8. Faire la liste de toutes les espèces de PFNL présentes en Gaspésie (actuellement utilisées, utilisées ailleurs, non utilisées mais connues).	Consultants FGFG ICVT	■			Nombre d'espèces répertoriées dans la liste	CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	9. Évaluer la disponibilité des espèces d'après les données disponibles et les caractéristiques écologiques des espèces.	AFOGÎM Consultants FGFG ICVT MRNF	■			Nombre d'espèces évaluées	CRÉ <sup>1</sup>	3-6 mois
	10. Dresser le portrait économique des espèces actuellement utilisées (biomasse récoltée, rentabilité, problèmes rencontrés etc...).	Consultants FGFG ICVT SPBG	■			Nombre d'espèces évaluées	CRÉ <sup>1</sup>	6-12 mois
	11. Réaliser des études de marché pour quelques espèces non utilisées mais aussi utilisées actuellement.	Consultants FGFG ICVT SMMGIM	■			Nombre d'espèces évaluées	CRÉ <sup>1</sup>	6-12 mois
	12. Évaluer le potentiel de développement durable de chacune des espèces (rentabilité économique, durabilité écologique et disponibilité, retombées sociales)	Consortium Consultants FGFG ICVT MAPAQ MRNF	■			Nombre d'espèces évaluées	CRÉ <sup>1</sup>	6-12 mois
	13. Déterminer les espèces prioritaires (liste) selon leur potentiel de développement durable.	Consortium Consultants FGFG ICVT MAPAQ MRNF	■			Nombre d'espèces désignées	CRÉ <sup>1</sup>	3-6 mois
Développer des connaissances sur l'écologie, la disponibilité, les	14. Évaluer les méthodes d'inventaire existantes pour les espèces sélectionnées.	Consortium	■				Consortium	3-6 mois
	15. Intégrer l'inventaire de certaines espèces aux inventaires forestiers traditionnels.	AFOGÎM MRNF	■	■			MRNF	en continu

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire 1 équivalent temps plein
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
mécanismes de régénération, la dynamique de ces ressources et leur potentiel d'utilisation durable.	16. Effectuer un suivi terrain des sites où des espèces sont récoltées.	AFOGÎM Consortium Consultants MRNF	■				CRÉ <sup>1</sup>	en continu
	17. Initier des projets de recherche portant sur l'écologie, la disponibilité, les mécanismes de régénération, la dynamique de ces ressources et leur potentiel d'utilisation durable.	Consortium	■			Nombre de projet de recherche en cours sur les PFNL	Consortium	en continu
	18. S'associer à des équipes de recherche existantes (Universités, Cégep, etc.).	Consortium	■			Nombre de collaborations avec des équipes	Consortium	en continu
	19. Assurer et superviser un transfert efficace des connaissances auprès de la filière.	Consortium CRÉ <sup>1</sup>	■			Nombre de visites sur le site Web du Consortium (PFNL)	Consortium	en continu
Mettre en place une veille commerciale pour les produits régionaux.	20. Identifier les veilles commerciales existantes (provinciales, nationales et internationales) qui touchent en tout ou en partie les PFNL.	CRÉ <sup>1</sup> DEC ICVT MDEIE SMMGIM	■			Nombre de veilles commerciales identifiées	CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	21. Déterminer la nécessité de constituer une veille spécifique pour la région.	CRÉ <sup>1</sup> DEC ICVT MDEIE	■				CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	22. Mettre en place la veille commerciale.	CRÉ <sup>1</sup> DEC ICVT MDEIE SMMGIM	■				CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
	23. Assurer la disponibilité et le transfert de l'information vers les acteurs de la filière PFNL.	Consortium CRÉ <sup>1</sup> ICVT MAPAQ MDEIE MRNF SMMGIM	■				Consortium	en continu
Formation des intervenants à tous les niveaux de la filière.	24. Organiser des ateliers et sorties terrain thématiques (ex : par espèce récoltée) s'adressant aux différents niveaux de la filière (cueillette, manutention, commerce etc.) afin de transmettre les connaissances existantes sur l'écologie de régénération, la commercialisation, etc., le tout dans un cadre de développement durable.	Consortium CRÉ <sup>1</sup> ICVT SPBG CLE	■			Nombre d'activités organisées	CRÉ <sup>1</sup>	en continu
Promouvoir les 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> transformations.	25. Recenser et faire connaître des produits de 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> transformation qui connaissent un succès (en Gaspésie ou ailleurs).	DEC ICVT MDEIE SMMGIM	■			Nombre de produits recensés	SMMGIM	1-3 mois
	26. Identifier les conditions favorables et les contraintes reliées à la 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> transformation.	DEC ICVT MDEIE SMMGIM	■				SMMGIM	3-6 mois
Structurer les activités de récolte des PFNL.	27. Identifier les méthodes de récolte utilisées actuellement.	Consultants FGFG MAPAQ MRNF SPBG	■			Nombre de méthodes identifiées	FGFG	3-6 mois

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire 1 équivalent temps plein
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
	28. Évaluer si les méthodes de récolte actuelles permettent de maintenir la ressource en quantité et en qualité à long terme.	Consortium Consultants FGFG ICVT MAPAQ MRNF SPBG	■			Nombre de méthodes évaluées	Consortium	1-3 mois
	29. Mettre au point et faire un suivi des façons de récolter qui permettent de maintenir la ressource en quantité et en qualité à long terme pour les espèces en développement et les espèces récoltées.	Consortium Consultants ICVT MAPAQ MRNF	■	■			Consortium	en continu
	30. Préparer des ateliers de formation pour la récolte des espèces en milieu naturel.	CLE Producteurs/ Cueilleurs MAPAQ MRNF SPBG	■			Nombre d'ateliers organisés	CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	31. Encadrer les personnes impliquées dans la récolte des PNL, grâce notamment à une formation portant sur l'écologie de régénération des espèces.	CLE CRÉ MRC MRNF MAPAQ Producteurs/ Cueilleurs	■				CRÉ <sup>1</sup>	3-6 mois
	32. Mettre en place un processus de certification.	ICVT MAPAQ MRNF Producteurs/ Cueilleurs	■				MAPAQ	6-12 mois

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire 1 équivalent temps plein
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
Expérimenter la domestication, l'aménagement et la culture de plantes indigènes et non-indigènes (naturalisées).	33. Sélectionner, à partir de la liste des espèces prioritaires, des espèces présentant un fort potentiel de domestication en tenant compte des particularités régionales et du potentiel de commercialisation.	Consortium Consultants ICVT	■			Nombre d'espèces sélectionnées	CRÉ <sup>1</sup>	6-12 mois
	34. Élaborer des protocoles de domestication et de culture expérimentaux permettant de tester le rendement de plusieurs types de traitements, selon une méthode rigoureuse.	Consortium ICVT MAPAQ	■			Nombre de protocoles élaborés	CRÉ <sup>1</sup>	6-12 mois
	35. Élaborer des protocoles expérimentaux permettant de tester l'aménagement selon une méthode rigoureuse.	Consortium ICVT MAPAQ MRNF	■			Nombre de protocoles élaborés	CRÉ <sup>1</sup>	3-6 mois
	36. Identifier, à partir de la liste des espèces prioritaires, les espèces pouvant être aménagées en milieu naturel.	Consortium Consultants ICVT MAPAQ MRNF	■			Nombre d'espèces identifiées	CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	37. Identifier les liens entre l'aménagement forestier traditionnel et l'aménagement potentiel des PFNL.	AFOGÎM Consortium Consultants MAPAQ MRNF	■			Nombre de projets initiés	CRÉ <sup>1</sup>	en continu
Développer des partenariats et un réseautage régional, provincial et national.	38. Recenser les organismes ou personnes impliqués dans la filière des PFNL au niveau régional, provincial et national.	Consortium CRÉ <sup>1</sup> SMMGIM	■			Nombre de personnes et organismes recensés	CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	39. Publiciser dans la région la tenue d'événements provinciaux et nationaux portant sur les PFNL afin d'encourager la participations des intervenants régionaux à ces événements.	Consortium CRÉ <sup>1</sup>	■			Nombre d'événements publicisés	CRÉ <sup>1</sup>	en continu

Orientation régionale	Mise en oeuvre	Acteurs potentiels	Échéancier (début, fin, durée)			Indicateur de progression	Responsable d'indicateur	Effort nécessaire 1 équivalent temps plein
			Court terme 2 ans	Moyen terme 5 ans	Long terme 10 ans			
	40. Favoriser le partenariat dans les différents projets de développement des PFNL.	CRÉ <sup>1</sup>	██████████				CRÉ <sup>1</sup>	en continu
Diffuser les connaissances sur les aspects scientifiques, légaux, réglementaires et fonctionnels liés aux produits forestiers non ligneux.	41. Établir et assurer la diffusion d'une liste de personnes ressources sur les différents aspects liés aux PFNL.	Consortium CRÉ <sup>1</sup> ICVT	██			Nombre de personnes ressources identifiées sur cette liste	CRÉ <sup>1</sup>	1-3 mois
	42. Assurer un transfert de connaissance et d'information efficace et continu auprès des différents acteurs de la filière des PFNL	Consortium CRÉ <sup>1</sup> ICVT	██████████			Nombre de visites dans la section PFNL du site Web du Consortium	Consortium	en continu
	43. Définir et créer un réseau de communication entre le Comité régional et l'ensemble des acteurs de la filière des PFNL.	CRÉ <sup>1</sup>	██████████				CRÉ <sup>1</sup>	en continu
	44. Encourager la formation continue des acteurs par la participation à des événements régionaux et extra-régionaux.	Consortium CRÉ <sup>1</sup> ICVT	██████████				CRÉ <sup>1</sup>	en continu
	45. Organiser des ateliers ou conférences thématiques de façon régulière sur chacun des aspects liés aux PFNL (scientifique, légal, réglementaire etc...).	Divers	██████████			Nombre d'événements organisés	CRÉ <sup>1</sup>	en continu
Soutenir la légalisation des activités économiques liées à la récolte, la vente et la transformation.	46. Sensibiliser les acteurs de la filière des PFNL à l'importance d'effectuer des activités transparentes en regard de la législation afin d'assurer la crédibilité à l'ensemble de la filière.	AFOGÎM DEC MAPAQ MDEIE MRNF Producteurs/ Cueilleurs SPBG	██████████				CRÉ <sup>1</sup>	en continu

<sup>1</sup> : La Conférence Régionale des Élus projette actuellement de créer d'ici peu un poste de coordonnateur PFNL. Les tâches de celui-ci consisteront notamment à assurer le suivi et la mise en application de ce plan.