



Décembre 2005

Ministère des Services gouvernementaux

Plan gouvernemental de gestion
des ressources informationnelles

2005-2006

Direction générale de la planification
des ressources informationnelles

Table des matières

CONTEXTE	1
ACTIONS GOUVERNEMENTALES	2
Projets d'encadrement du Sous-ministériat à l'encadrement des ressources informationnelles	2
Projets relevant de Services Québec	3
Projets relevant du Centre de services partagés	4
Projets découlant d'une mission horizontale et partenariats	6
PORTRAIT GLOBAL DES PROJETS PLANIFIÉS EN 2005-2006	7
Prévision des dépenses pour la prochaine année	7
Évolution du coût des projets	8
Répartition des projets selon les priorités gouvernementales et les sujets d'intérêt	9
Projets en lien avec le gouvernement en ligne	10
Modernisation des processus de gestion interne (SAGIR)	10
Logiciel libre et avec les normes ouvertes	11
Gestion électronique des documents	11
Gestion de la relation client	11
Architecture d'entreprise	11
Sécurité et protection des renseignements personnels	12
Gestion de projet	12
Répartition des projets selon la nature des investissements	12
Services directs aux citoyens et aux entreprises, accessibles sur Internet	13
Services directs aux citoyens et aux entreprises, offerts en modes traditionnels	13
Autres systèmes de support à la mission	14
Les systèmes de support à la gestion interne	14
Les investissements en infrastructures	15
Les investissements en sécurité et en protection des renseignements personnels	15
Les projets d'encadrement	15
Critères de sélection des projets et enjeux poursuivis	16
Mécanismes de suivi des projets les plus significatifs	17
CONSTATS CONCERNANT LE PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI DES RI	18
Délais dans le dépôt des PGRI et du Plan gouvernemental de gestion des RI	18
Conformité aux instructions transmises	19
Qualité de l'information transmise	19
Système d'information	19
CONCLUSION	20
ANNEXES	
I- Ministères et organismes visés par le cadre de gestion des ressources informationnelles	
II- Lexique	
III- Liste des projets de 5 M\$ et plus	
IV- Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt - Partie confidentielle	
V- Fiches descriptives des projets – Ministère des Services gouvernementaux - Services Québec - Centre de services partagés du Québec - Partie confidentielle	

Contexte

Le cadre de gestion des ressources informationnelles, découlant de la Loi sur l'administration publique adoptée en mai 2000 (L.R.Q., c. A-6.01), est en vigueur depuis le 1^{er} avril 2002 (CT 197638). Il définit, entre autres, le processus de planification et de suivi des ressources informationnelles, auquel tous les ministères et organismes (M/O) assujettis contribuent. Ainsi, les M/O¹ doivent produire un plan de gestion des ressources informationnelles qui s'arrime aux orientations stratégiques de leur organisation, aux objectifs gouvernementaux de modernisation, aux orientations gouvernementales et à l'architecture d'entreprise gouvernementale. Tous les projets doivent appuyer les objectifs gouvernementaux énoncés dans la Loi sur l'administration publique (L.Q. 2000, c.8), à savoir :

- utiliser de façon optimale les possibilités des technologies de l'information et des communications comme moyen de gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles ;
- contribuer à l'atteinte des objectifs d'accessibilité et de simplification des services aux citoyens ;
- favoriser la concertation entre les ministères et organismes et le partage de leur expertise et de leurs ressources.

Le 18 février 2005, le premier ministre nommait un ministre des Services gouvernementaux et un ministre délégué au Gouvernement en ligne. Certaines fonctions auparavant dévolues au Secrétariat du Conseil du Trésor et au ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration ont été transférées au ministère des Services gouvernementaux.

La mission du ministère des Services gouvernementaux (MSG) est de développer un ensemble de moyens pour offrir aux citoyens et aux entreprises ainsi qu'aux ministères et organismes gouvernementaux un accès simplifié à des services de qualité, sur tout le territoire du Québec. À cette fin, il a le mandat d'appuyer la mise en place de Services Québec et du Centre de services partagés du Québec (CSPQ).

Avec la mise en place de Services Québec, le gouvernement désire offrir aux citoyens et aux entreprises un guichet unique multiservices et multimodes dont la création doit être effective en 2006, sur tout le territoire du Québec. Pour sa part, le CSPQ agit comme fournisseur interne de nombreux biens et services nécessaires au bon fonctionnement des ministères et organismes. Notamment, le CSPQ offre :

- divers services liés aux technologies de l'information et des communications ;
- des solutions d'affaires en gestion des ressources et en modernisation des systèmes de gestion interne (SAGIP et SAGIR) ;
- des services spécialisés en acquisition et entretien de fournitures et d'équipements bureautique ;
- des services spécialisés pour l'acquisition de biens en technologie de l'information ;
- des services spécialisés en communication gouvernementale.

¹ Une liste des M/O visés par le cadre de gestion des RI est présenté en annexe I.

Le déploiement du gouvernement en ligne et l'utilisation optimale des ressources informationnelles² se situent au centre des préoccupations du ministère des Services gouvernementaux. Pour ce faire, le ministère doit notamment :

- élaborer des orientations en matière de gestion des ressources informationnelles gouvernementales ;
- assurer la cohérence des activités des ministères et des organismes en matière de développement et d'utilisation des ressources informationnelles ;
- coordonner la conception et la mise en ligne des volets stratégiques liés au renouvellement de la prestation électronique de services aux citoyens et aux entreprises dans le contexte du gouvernement en ligne.

La production du Plan gouvernemental de gestion des ressources informationnelles 2005-2006 représente une activité essentielle dans la gestion gouvernementale des ressources informationnelles. Celle-ci s'appuie sur la planification faite par les ministères et organismes au regard des ressources informationnelles. Un portrait global des projets planifiés au sein de l'administration publique est présenté dans le présent document.

ACTIONS GOUVERNEMENTALES

Les actions gouvernementales font principalement état des initiatives du MSG, de Services Québec et du CSPQ en matière de ressources informationnelles. À ces actions s'ajoutent celles des M/O qui se sont vus confier une mission horizontale touchant l'ensemble du gouvernement.

Projets d'encadrement du Sous-ministériat à l'encadrement des ressources informationnelles

Les activités d'encadrement du MSG à l'égard des ressources informationnelles relèvent principalement du Sous-ministériat à l'encadrement des ressources informationnelles (SMERI). Ces activités concernent, entre autres, l'élaboration et la diffusion d'orientations pour la gestion des ressources informationnelles, la production de normes et de standards (normes sur les adresses, cadre d'interopérabilité, etc.), la production d'études et la concertation des M/O pour la réalisation de projets d'intérêt au plan gouvernemental (logiciel libre, gestion électronique des documents, gestion de la relation client, etc.). Le SMERI exerce également le rôle de coordination gouvernementale pour la sécurité de l'information.

- o *Évolution de l'outil de saisie de l'information des PGRI et des BGRI* : Depuis avril 2005, le SMERI a procédé au développement et à la mise en ligne d'une application permettant aux M/O de saisir eux-mêmes, sur l'intranet gouvernemental, l'information requise afin de produire les PGRI 2005-2006 et assurer le suivi des projets. Pour l'exercice 2006-2007, l'application sera bonifiée afin d'améliorer le suivi des projets les plus significatifs et d'obtenir plus d'information concernant les projets de gouvernement en ligne.

² Une définition sommaire des principaux termes utilisés dans ce document est présentée en annexe II

Projets relevant de Services Québec

- o *Le Portail gouvernemental de services – Espace citoyen (PGS-C)* : Le PGS-C est un environnement préconisant la cohabitation de services publics à l'intérieur d'un schéma d'ensemble structuré et cohérent. Cet environnement permet de soutenir la mission horizontale de Services Québec au regard des initiatives de services publics en ligne. Le PGS-C permet d'offrir une porte d'entrée privilégiée aux services publics disponibles sur le Web.

L'objectif ultime du PGS est de mettre en relation les différents ordres de gouvernement dans un souci d'offrir des services intégrés de qualité.

Le PGS est supporté par un fonds commun d'information gouvernementale. Le PGS se veut une plate-forme unique au service des citoyens, des entreprises, des M/O, accessible par Internet ainsi qu'un appui aux autres modes de prestation de services tel que les centres d'appels gouvernementaux.

- o *Le Portail gouvernemental de services – Espace entreprise (PGS-E)* : Le PGS-E s'inscrit dans le cadre du développement du Portail gouvernemental de service. Ce dernier vise à créer un environnement permettant de soutenir la mission horizontale de Services Québec au regard des initiatives de services publics en ligne.

Les premières livraisons ont permis de poser des jalons importants pour répondre aux besoins des entreprises. Cependant, la poursuite du développement est essentielle pour enrichir davantage le PGS-E, faciliter l'accès aux services, alléger le fardeau administratif et remettre les bénéfices attendus.

Les prochaines phases de développement, qui devraient débiter en mars 2006, proposent d'enrichir graduellement les fonctionnalités actuelles autour de quatre (4) groupes de composantes en visant constamment le même objectif de faciliter et de simplifier le travail administratif requis par l'entreprise pour s'acquitter de ses obligations.

L'objectif ultime du PGS-E est de mettre en relation les différents ordres de gouvernement dans un souci d'offrir des services intégrés de qualité.

Projets relevant du Centre de services partagés

Direction générale des solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources

- o *SAGIR – Stratégie de remplacement progressif des systèmes de gestion des ressources* : Le Conseil du trésor, par sa décision du 17 mai 2005 (CT 202387), approuvait la stratégie de remplacement progressif des systèmes de gestion des ressources du gouvernement du Québec. La stratégie actuelle proposée par SAGIR, découpe le projet en sept étapes SGR1 à SGR7, chacune d'elle requérant l'approbation du Conseil des ministres. La première étape, SGR1 vise à doter le gouvernement d'un système central de gestion des ressources matérielles et financières pour simplifier et rationaliser la gestion budgétaire et comptable ainsi que les acquisitions. Le plan d'ordonnancement sera approuvé à l'automne 2005 et permettra de réaliser le plan de travail de ce projet gouvernemental. Par sa décision, le Conseil du trésor confie au ministre des Services gouvernementaux le mandat de faire rapport au Conseil des ministres, une fois par année, sur le suivi des travaux, le respect des coûts et de l'échéancier.

Direction générale des technologies de l'information et des télécommunications

- o *Infrastructure commune pour la PES (IC-PES)* : Le projet IC-PES vise le déploiement des infrastructures communes requises pour la concrétisation du Gouvernement en ligne. L'IC-PES est axée sur le partage d'une infrastructure gouvernementale commune de traitement pour la prestation électronique de services, ouverte à tous les ministères et organismes désirant mettre en onde sur Internet leurs sites WEB informationnels ou transactionnels. Cette infrastructure comporte les meilleurs éléments en termes de sécurité. Sa gestion technologique est assurée par des spécialistes du domaine. La mise en commun, pour sa part, permet d'obtenir des économies à l'échelle gouvernementale.
- o *Infrastructure technologique du Portail gouvernemental de services* : Le projet d'infrastructure technologique du Portail vise le déploiement de services d'affaires, de services communs et des infrastructures communes, requis pour le fonctionnement du Portail gouvernemental de services.
- o *Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR)* : Ce projet vise à :
 - déployer à l'échelle du Québec un réseau moderne de radiocommunication pour desservir les M/O, la Sécurité civile et autres clientèles en cas d'urgence ou de sinistre ;
 - arrimer ce réseau avec ceux des services pré hospitaliers d'urgence (ambulances), d'Hydro-Québec et des municipalités ;
 - faire en sorte que ce réseau puisse être mis à la disposition de la Sécurité civile en cas de sinistres ou de situations d'urgence.
- o *Service québécois d'authentification gouvernementale – SQAG* : Développer, pour le compte de Services Québec, et mettre en place le Service québécois d'authentification gouvernementale (SQAG) pour les citoyens, les entreprises et les mandataires. Ce projet constitue une base pour l'édification d'un

gouvernement en ligne (volet sécurité des transactions). Il vise à assurer un accès simplifié aux citoyens, aux entreprises et aux mandataires à toutes les PES des M/O.

Direction générale des acquisitions

- o *Refonte du Système de gestion des surplus* : Cette nouvelle application, en regroupant les fonctionnalités des systèmes actuels ASUR, BSUR et CSUR, permettra aux M/O de consulter, réserver, réclamer et déclarer des biens meubles excédentaires (livraison 1) et au personnel du Service de la gestion des surplus de procéder à l'aliénation des biens excédentaires par appels d'offres, encans physiques ou encans virtuels (livraison 2)
- o *Portail gouvernemental d'approvisionnement du CSPQ* : Avec la création du CSPQ et l'augmentation de l'offre de services partagés, le projet de Portail gouvernemental d'approvisionnement du CSPQ a été lancé pour offrir à sa clientèle un guichet unique pour obtenir, en ligne, ses biens et services.
- o *Améliorations au répertoire Regroupement des achats en perfectionnement (RAP)* : Le Regroupement des achats en perfectionnement est un répertoire de cours de perfectionnement offerts au personnel des M/O par des formateurs externes. Les usagers peuvent faire la recherche de cours par thèmes et s'inscrire en ligne aux cours sélectionnés. Les formateurs peuvent également y apporter les modifications nécessaires concernant les cours qu'ils offrent à la clientèle gouvernementale.
- o *Refonte de REPER* : Parmi les services offerts par la DGAcq à sa clientèle, certains consistent à rendre disponibles des répertoires de compagnies offrant divers services comme, par exemple, les hôtels, les locateurs de véhicules automobiles, les locateurs de machinerie lourde, etc. Ces répertoires ont été développés avec le logiciel Progress et leur entretien devient de plus en plus problématique. Une refonte du projet REPER est donc rendue nécessaire.
- o *Refonte des processus et des systèmes de soutien administratif (RPSSA)* : Le projet RPSSA vise à appuyer :
 - le déploiement, au sein de toutes les unités d'affaires qui composeront le CSPQ, la solution gouvernementale SAGIR-SGR1, bonifiée de modules couvrant la gestion de l'encaisse, les comptes à recevoir, la facturation, le coût de revient, le coût de projet, la gestion des stocks et la gestion des commandes ;
 - la nouvelle organisation du travail associée aux activités de soutien administratif en ressources financières et matérielles ;
 - la migration de l'ensemble de ces activités vers le CSPQ.

Direction générale de l'information gouvernementale

- o *Légis Québec – phase II* : LégisQuébec alimente un site gratuit de la législation pour la clientèle publique et offre un site payant et à valeur ajoutée pour la clientèle professionnelle. LégisQuébec permet de consulter en ligne les toutes dernières versions apportées aux documents législatifs avec un délai d'attente minimum entre la modification et sa diffusion.

- o *Site Internet des PUQ* : Le site permet aux citoyens de consulter les publications offertes par les Publications du Québec (PUQ) et de les acheter en ligne.
- o *Edouard* : Système de gestion des projets d'édition ministérielle et juridique
- o *Vegas* : Nouveau système d'information performant pour améliorer la coordination et la cohérence de la publicité gouvernementale
- o *Refonte SCUCIF* : Refonte du système comptable de la DGIG de manière à lui offrir un outil informatique performant éliminant la duplication de certaines activités et offrant une solution intégrée pour une gestion de l'information plus efficiente.

Projets découlant d'une mission horizontale et partenariats

Certains M/O se sont vu confier une mission horizontale, leur conférant un rôle particulier dans la gestion des RI à l'échelle gouvernementale. La section qui suit fait état des principaux projets dont la responsabilité a été confiée à ces M/O.

Ministère de la Justice

- o *Le système intégré d'information de justice (SIIJ)* : Le système intégré d'information de justice est un projet lancé en 2001, en partenariat par le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le ministère de la Justice du Québec. Le projet SIIJ-OSE (Opportunité de systèmes éprouvés) se poursuivra jusqu'à l'automne 2005 pour l'élaboration du dossier d'affaires et la demande de réalisation aux autorités gouvernementales et pourra se poursuivre jusqu'au 31 mars 2006 pour la préparation de la réalisation de la solution SIIJ.
- o *Infrastructure à clés publiques gouvernementale* : En 2005-2006, la Direction des registres et de la certification (DRC) assure l'entretien des applications, l'exploitation des infrastructures, l'acquisition et le suivi des licences, la production de statistiques de gestion, l'évolution technologique de la solution et les activités d'accompagnement concernant les volets juridique, organisationnel et technologique lorsque de nouveaux ministères ou organismes adhèrent au service de certification.

Ministère de la Culture et des Communications

- o *Cadre de référence gouvernementale en gestion intégrée des documents* : Ce projet, livré le 31 mars 2004, contribue au développement de la gestion documentaire, au plan gouvernemental, en relation directe avec le mandat horizontal des Archives nationales du Québec (ANQ). Les résultats visent l'élaboration d'une méthodologie, soutenue par des guides, servant à aider les M/O dans la mise en place d'une gestion intégrée de leurs documents sur tous supports.

Par les Archives nationales du Québec, le ministère de la Culture et des Communications a notamment pour mandat d'encadrer et de conseiller les organismes publics en matière de gestion documentaire, quel que soit le support

utilisé. En outre, la Directive sur la sécurité de l'information numérique et des échanges électroniques dans l'Administration gouvernementale confie aux Archives nationales une fonction conseil auprès des ministères et organismes afin que les règles pertinentes de sécurité soient intégrées à la gestion documentaire.

Commission des transports du Québec

- o *Guichet unique des transporteurs – GUT* : La Commission des transports du Québec est responsable de ce dossier, en opération depuis juillet 2004. La Commission a réalisé ce projet en partenariat avec les services gouvernementaux (DGTIC) en utilisant sa solution CAFÉ (cheminement automatisé de formulaires électroniques). Les principaux partenaires gouvernementaux impliqués dans la concrétisation de ce projet sont la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le ministère de la Justice, Revenu Québec et le Registraire des entreprises. De plus, certains services en ligne du guichet unique utilisent la solution de paiement en ligne du ministère des Finances du Québec pour l'acquittement des droits lorsque applicable.

PORTRAIT GLOBAL DES PROJETS PLANIFIÉS EN 2005-2006

Prévision des dépenses pour la prochaine année

Le tableau suivant présente les prévisions budgétaires 2005-2006 pour l'ensemble des M/O ayant déposé leur PGRI. Globalement, ces M/O devraient dépenser près de 1,2 G\$, en 2005-2006, dont 542,8 M\$ pour le développement. Cette somme représente l'ensemble des coûts³ imputables aux RI pour l'exercice 2005-2006.

Prévisions 2005-2006				
Type d'activité	Ministères et organismes	Centre de services partagés du Québec	Services Québec	Total gouvernemental
Administration et continuité	462 015 \$	165 639 \$	n/d ⁴	627 654 \$
Développement	442 029 \$	86 621 \$	14 191 \$ ⁵	542 841 \$
	904 044 \$	252 260 \$	14 191 \$	1 170 495 \$

Toutefois, à la lecture des PGRI, il appert qu'un certain nombre de M/O prévoient des réserves pour imprévus. Ces réserves, si elles ne sont pas utilisées, pourraient faire diminuer de façon significative le montant total consacré aux RI pour 2005-2006.

Globalement, le coût des projets proposés pour 2005-2006 dépasse le budget global de développement. Toutefois, il s'agit d'une compilation gouvernementale, certains M/O proposant plus de projets que leur capacité budgétaire alors que d'autres font l'inverse.

³ Le coût global des activités en RI comprend les crédits d'investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement nécessaires à la gestion des RI. Il exclut l'amortissement imputable aux exercices antérieurs.

⁴ Le partage des coûts pour l'administration et la continuité en RI, entre le MSG et Services Québec sera effectué lors du bilan de gestion des RI

⁵ Portail gouvernemental de services et du Portail gouvernemental de services aux entreprises : prévisions de 14,2 M\$ pour 2005-2006. En cours d'approbation.

Finalement, dans plusieurs cas, la réalisation d'un projet requiert une autorisation de la part des autorités gouvernementales. Ainsi, un M/O peut inscrire un projet dans la liste qu'il présente même si celui-ci ne fait pas partie de ses priorités. La réalisation d'un tel projet pourra être remise au prochain exercice. D'autre part, en raison de contraintes budgétaires, certains projets feront l'objet d'une demande de crédits supplémentaires au Conseil du trésor. Ces projets sont inscrits dans les PGRI, avec un statut « À approuver ».

Le tableau suivant présente l'ensemble des projets en fonction de leur statut. Selon le dernier bilan disponible (2003-2004), le niveau de réalisation des projets se situe à environ 84 % du montant budgété.

Distribution des projets selon le statut		
Statut	Nombre	Budget 2005-2006
Terminé	8	813 \$
Approuvé	586	528 973 \$
Suspendu	22	5 491 \$
À approuver	150	67 654 \$
Total	766	602 931 \$

Évolution du coût des projets

Selon les données recueillies dans les PGRI, le portefeuille de projets actuellement planifiés représente environ 1,9 G\$. Ce portefeuille ne se limite pas à la seule année financière 2005-2006. La durée moyenne d'un projet est d'environ 3 ans.

Comparativement à l'année précédente, la valeur totale de ce portefeuille de projets, pour l'ensemble des M/O, a augmenté de plus de 500 M\$⁶ dont 100 M\$ de plus pour le budget 2005-2006. Actuellement, le coût moyen d'un projet se situe à 2,7 M\$ alors qu'il était de 0,9 M\$, lors de l'exercice 2002-2003.

Distribution des projets selon le coût total du projet			
Intervalles	Nombre	Coût total (k\$)	Budget 2005-2006 (k\$)
100,0 M\$ et plus	2	464 200 \$	102 500 \$
20,0 - 99,9 M\$	11	462 657 \$	103 958 \$
10,0 - 19,9 M\$	23	339 056 \$	102 605 \$
5,0 - 9,9 M\$	38	262 996 \$	87 608 \$
2,0 - 4,9 M\$	68	203 954 \$	68 425 \$
1,0 - 1,9 M\$	76	106 842 \$	48 688 \$
500 - 999 k\$	93	65 010 \$	34 901 \$
200 - 499 k\$	157	49 842 \$	28 360 \$
100 - 199 k\$	90	12 074 \$	8 525 \$
Moins de 100 k\$	159	7 250 \$	5 239 \$
Aucun montant	49	- \$	12 122 \$
Total	766	1 973 881 \$	602 931 \$
Écart entre le coût des projets et le budget			60 089 \$
Budget prévu en développement			542 842 \$

⁶ Augmentations les plus significatives : (SAGIR : 242 M\$; MRQ : 79 M\$; Fonds d'information foncière : 65 M\$; RAMQ : 41 M\$; MRNF : 28 M\$; CSST : 20 M\$; CARRA : 19 M\$; MEQ : 15 M\$)

De plus, un montant de 20 M\$ a été inclus dans la valeur totale du portefeuille de projets pour la CSST, même si cet organisme n'est pas assujéti au cadre de gestion des RI. Cette information est communiquée pour la première fois dans le PGGRI. Toutefois, pour la CSST, ce montant fait état uniquement de son projet « CSST en ligne ». Le coût réel de ses projets de développement, tel que compilé au cours des dernières années, se situe à près de 30 M\$ par année.

Parmi les 766 projets présentés par les M/O, 74 d'entre eux ont une valeur globale de dépassant 1,5 G\$. Ainsi, 10 % des projets⁷ présentés, représentent 77 % du coût de tous les projets réunis. Uniquement pour le budget 2005-2006, ces projets représentent 65 % des investissements en RI.

Coût du projet	Nombre. de projets	(%)	Coût total (k\$)	(%)	Budget 2005-2006 (k\$)	(%)
+ de 100 M\$	2	0,3 %	464 200 \$	24 %	102 500 \$	17 %
+ de 20 M\$	13	2 %	926 857 \$	47 %	206 457 \$	34 %
+ de 10 M\$	36	5 %	1 265 913 \$	64 %	309 062 \$	51 %
+ de 5 M\$	74	10 %	1 528 908 \$	77 %	396 671 \$	65 %

Répartition des projets selon les priorités gouvernementales et les sujets d'intérêt

Lors de la production des PGRI 2005-2006, les M/O ont été invités à identifier les principales priorités gouvernementales visées par les projets qu'ils prévoient réaliser. De plus, dans le but de partager certaines expertises et de favoriser le développement de projets communs, une liste des principaux sujets d'intérêt a été proposée.

Priorités gouvernementales en ressources informationnelles

Déploiement du gouvernement en ligne

Recours à des services communs partagés (CSPQ)

Mise en place d'un guichet multiservice regroupant certains services offerts par différents ministères et organismes (Services Québec)

Modernisation des systèmes de gestion des ressources internes (SAGIR)

Autres sujets d'intérêt

Projet en lien avec le logiciel libre

Projet en lien avec les normes ouvertes (XML, SOAP, etc)

Gestion de la relation client (GRC) / CRM (Customer relationship management)

Gestion électronique des documents (GED)

Architecture d'entreprise

Politique, cadre de gestion de la sécurité, architecture ministérielle de sécurité

Analyse des risques, gestion des incidents, continuité et relève des services

Sécurité des réseaux de télécommunication

Gestion de l'identité des clients

Autres projets relatifs à la sécurité ou la protection des renseignements personnels

⁷ Une liste de tous les projets de plus de 5 M\$ est présentée en annexe III.

À l'exception des projets relevant du CSPQ et de Services Québec, tous les projets ont été regroupés selon la liste des sujets d'intérêt et sont sommairement présentés dans la présente section⁸. Une catégorie a été ajoutée afin de traiter les projets visant la mise en place de tableaux de bord et la gestion de projets. La répartition des projets par priorités gouvernementales et par sujets d'intérêt est la suivante :

	Nombre	Coût global (k\$)	Budget 2005-2006 (k\$)
Gouvernement en ligne	178	568 897 \$	203 908 \$
Gestion des ressources internes - SAGIR	24	452 144 \$	89 291 \$
Logiciel libre et normes ouvertes	21	43 629 \$	16 913 \$
Gestion de la relation client	30	45 635 \$	15 623 \$
Gestion électronique des documents	19	57 081 \$	8 423 \$
Architecture d'entreprise	36	34 435 \$	8 475 \$
Sécurité (tous les aspects)	65	141 765 \$	38 165 \$
Tableaux de bord et gestion de projets	7	18 817 \$	6 200 \$

Projets en lien avec le gouvernement en ligne

En plus du développement de services sur Internet, le déploiement du GEL tient également compte de projets touchant l'encadrement, la mise à niveau des infrastructures et de la sécurité ainsi que l'amélioration de certains systèmes de mission⁹ supportant la prestation électronique de services (PES). Globalement, le budget 2005-2006 prévu pour le déploiement du GEL est estimé à 188,3 M\$, ce qui correspond à 35 % du budget prévu en développement.

Budget prévu pour le déploiement du GEL			
Catégorie	Nombre	Coût total (k\$)	Budget 2005-2006 (k\$)
Services en ligne	178 ¹⁰	513 140 \$	132 220 \$
Infrastructure	n/a	120 006 \$	46 136 \$
Sécurité et PRP		18 272 \$	7 901 \$
Encadrement		4 220 \$	2 011 \$
Total		655 638 \$	188 268 \$

Budget total en développement	n/a	n/a	542 841 \$
Budget en GEL / budget total (%)			35 %

Gestion des ressources internes - SAGIR

D'autre part, sur la base des informations fournies par les M/O, tous les projets visant la modernisation des processus de gestion interne ont fait l'objet d'une analyse sommaire. Parmi ceux-ci, 8 projets (budget 2005-2006 : 17 M\$) portent sur l'intégration de SAGIR pour leur processus de gestion des ressources humaines ou financières. Par contre, plus de 26 M\$ serait consacré à l'intégration d'une solution différente de SAGIR ou pour couvrir d'autres besoins en gestion des ressources internes.

⁸ La liste complète de ces projets se retrouve en annexe IV.

⁹ Parmi les systèmes de mission supportant la PES, on retrouve plusieurs projets du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, notamment « Socrate : 5,3 M\$ », « Charlemagne : 9,8 M\$ » et « Ariane : 1,7 M\$ ».

¹⁰ Les 178 projets contribuant directement au GEL comprennent 161 projets de services en ligne (113 618 k\$) et 17 projets provenant du soutien à la mission (18 602 k\$), ce qui se totalise à 132 220 k\$.

Projets en lien avec la modernisation des systèmes de gestion interne			
	Nombre	Coût total	Budget 2005-2006
SAGIR – Solution centrale	1	317 200 M\$	46 200 M\$
SAGIR – Intégration dans les M/O	8	55 356 M\$	17 010 M\$
Autres systèmes de gestion interne	15	79 588 M\$	26 081 M\$
Total	24	452 144 M\$	89 291 M\$

Logiciel libre et avec les normes ouvertes

En emboîtant le pas à plusieurs autres organisations gouvernementales, le gouvernement du Québec se doit de considérer le logiciel libre ainsi que le recours aux normes ouvertes dans ses choix de solution. Ainsi, en 2005-2006, pour 21 projets représentant des investissements globaux de plus de 44 M\$, les M/O ont mentionné que le recours au logiciel libre serait considéré lors de la recherche des solutions. Déjà, des tables de travail regroupant plusieurs M/O ont été mises en place afin d'échanger sur les expériences vécues et de partager l'expertise.

Gestion de la relation client

La gestion de la relation client (GRC) figure également parmi les projets le plus souvent proposés par les M/O. En 2005-2006, 30 projets visent spécifiquement ce créneau. La volonté d'offrir aux citoyens et aux entreprises du Québec des services de qualité n'est pas étrangère à cette orientation. Globalement, plus de 45 M\$ seront investis dans le but d'améliorer la relation client. Seulement pour 2005-2006, la facture pourrait s'élever à 15,6 M\$. Toutefois le montant déclaré par les M/O semble de beaucoup inférieur à l'expérience vécue par certains M/O concernant la mise en place de ce type de logiciel. Avec la mise en place de Services Québec, ce type d'acquisition par les M/O devrait être regardé avec plus de réserve.

Gestion électronique des documents

De tous les sujets d'intérêt mentionnés par les M/O, la gestion électronique des documents (GED) se situe en tête de liste. Le coût inhérent au classement, à la conservation et au traitement des documents explique facilement l'importance de ce type de projet. En 2005-2006, plus de 8,4 M\$ seront investis pour la GED. À terme, le coût des projets proposés par les M/O, pour ce secteur d'activité, dépassera 57 M\$.

Architecture d'entreprise

Trente-six projets ont été identifiés par les M/O, en lien avec l'architecture d'entreprise. Il s'agit soit de projets visant la réalisation d'architecture d'entreprise, soit de projets s'appuyant sur une architecture déjà réalisée. En 2005-2006, le budget prévu pour ce type d'initiative s'élève à 8,5 M\$.

Sécurité et protection des renseignements personnels

Les projets portant spécifiquement sur le rehaussement de la sécurité ont été identifiés dans les PGRI et seront présentés dans la prochaine section. Toutefois, en 2005-2006, 65 projets sont en lien avec certains aspects de la sécurité, même s'ils appartiennent à une autre catégorie de projet. Certains projets touchent plus d'un sujet parmi ceux proposés aux M/O. Selon les informations présentées par les M/O, les projets liés à la sécurité se répartissent comme suit :

Sujets d'intérêt en lien avec la sécurité	Nombre de projets
Politique, cadre de gestion de la sécurité, architecture ministérielle de sécurité	21
Analyse des risques, gestion des incidents, continuité et relève des services	29
Sécurité des réseaux de télécommunication	6
Gestion de l'identité des clients	7
Autres projets relatifs à la sécurité ou la protection des renseignements personnels	15

Tableaux de bord et gestion de projets

La gestion de projet ne faisait pas partie des sujets d'intérêt proposés aux M/O, lors de la rédaction des PGRI. Toutefois, à la lecture des documents reçus ou lors d'échanges avec les représentants des M/O, le besoin d'outils de gestion est devenu évident. Bien que plusieurs M/O disposent déjà de tels outils, le développement de tableaux de bord permettant le suivi des activités et des projets demeure nécessaire pour de nombreuses organisations.

L'actuel processus de planification et de suivi des projets en RI nécessite également le développement d'un tel outil. Ainsi, compte tenu des besoins exprimés, la réalisation d'un projet commun permettrait de réduire sensiblement les coûts de développement, tout en assurant une plus grande cohésion entre les M/O. Toutefois, il demeure important de bien contrôler la portée d'un tel projet.

Répartition des projets selon la nature des investissements

Depuis 2002-2003, les M/O doivent présenter la liste de leurs projets selon différentes catégories. Cette année, une catégorie spécifique a été ajoutée afin de traiter les investissements réalisés afin d'encadrer la gestion des RI. Le tableau suivant fait état des projets planifiés selon chacune des catégories indiquées.

	Nombre	Coût total		Budget 2005-2006	
Services directs aux citoyens et aux entreprises		(k\$)	(%)	(k\$)	(%)
En ligne	161	454 165 \$	23 %	113 618 \$	19 %
En mode traditionnel	54	142 629 \$	7 %	55 527 \$	9 %
Soutien à la mission	235	466 366 \$	23 %	171 268 \$	29 %
Soutien à la gestion interne	123	172 171 \$	9 %	50 545 \$	8 %
Infrastructures	122	672 043 \$	34 %	182 666 \$	30 %
Sécurité et PRP	42	54 027 \$	3 %	23 362 \$	4 %
Encadrement	29	12 479 \$	1 %	5 945 \$	1 %
Total	766	1 973 881 \$	100 %	602 931 \$	100 %

Services directs aux citoyens et aux entreprises, accessibles sur Internet

La mise en place du « gouvernement en ligne » demeure un des principaux enjeux de l'actuel gouvernement. Le budget prévu en 2005-2006, pour ce déploiement a été estimé à 123,1 M\$, dont 99,4 M\$ pour des services directs à la population. Toutefois, une partie importante des sommes investies concerne des services à être livrés au cours des prochaines années.

Exception faite des investissements réalisés par le ministère des Services gouvernementaux, 6 M/O ont prévu, chacun, un budget dépassant 5 M\$, en 2005-2006. Ceux-ci sont présentés en ordre d'importance des coûts :

- Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) : 9,7 M\$:
 - La mise en place d'un portail intégré de services informationnels et transactionnels en fonction d'une approche davantage orientée vers les citoyens et les services qu'ils requièrent du MELS
 - La refonte du système d'aide financière aux études
- Revenu Québec : 7,9 M\$:
 - Le déploiement des échanges électronique – Phase II
 - La prestation électronique de services – PES 2 B
- Le Fonds d'information foncière : 7,3 M\$:
 - Registre du domaine de l'État
- Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune : 6,0 M\$:
 - Octroi des droits miniers
 - Plans et rapports annuels d'intervention forestière
- Le ministère du Tourisme : 5,9 M\$:
 - Le Centre d'affaire électronique BonjourQuébec.com
- La Régie des rentes du Québec : 5,4 M\$:
 - Le renouvellement de la prestation de services (RPS)

Services directs aux citoyens et aux entreprises, offerts en modes traditionnels

Les services offerts en modes traditionnels font référence à la poste, au téléphone ainsi qu'au service au comptoir. La réponse vocale interactive (RVI) ainsi que la « téléphonie IP¹¹ », font exception, étant également des projets pouvant être associés au déploiement du « gouvernement en ligne ».

Globalement, le budget prévu en 2004-2005, pour les projets de services en modes traditionnels est de 55,5 M\$. Ceux-ci représentent 9% de tous les investissements en RI.

¹¹ Téléphonie IP (Internet Protocol) : Ensemble des techniques qui, dans une entreprise ou un organisme, permettent de mettre en place des services téléphoniques sur un réseau utilisant le protocole IP. (Source : OQLF)

Un seul M/O investira plus de 5 M\$, en 2005-2006, pour le développement de services offerts en mode traditionnel :

- La Société de l'assurance automobile du Québec : 19,0 M\$, pour 2 projets :
 - La réfection technologique du réseau des points de services
 - L'implantation d'un poste de contrôle routier à St-Bernard-de-Lacolle

Autres systèmes de soutien à la mission

Outre les services directs aux citoyens et aux entreprises, les autres systèmes de soutien à la mission visent à appuyer le travail des employés de l'État dans la gestion des différents programmes gouvernementaux, notamment en environnement, agriculture, santé, éducation et sécurité publique. Ces systèmes ne sont accessibles qu'à l'interne et n'offrent pas de services directs à la population.

Avec un budget de 171 M\$, soit 29 % des sommes investies en 2005-2006, il s'agit de la deuxième cible d'investissement en RI. Deux M/O pourraient investir plus de 5 M\$ chacun, dans cette catégorie de projets :

- Revenu Québec : 81,9 M\$, pour divers projets, incluant une réserve de 1,7 M\$ pour des projets incontournables.
 - La refonte des systèmes de l'impôt des particuliers
 - La refonte des systèmes de l'impôt des sociétés
 - La refonte de la TPS
 - Le discours sur le budget 2004 TP-1
 - Le Plan triennal d'amélioration de la centrale de données
 - Ensemble des travaux en vue d'accroître la valeur des systèmes informatiques
- Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport : 16,8 M\$, pour 4 projets, dont :
 - Charlemagne – système en soutien à la réforme scolaire
 - Gestion des données des élèves au collégial (Socrate)
 - Refonte des systèmes d'information sur le personnel des commissions scolaires (Perco)
 - Entrepôt de données du ministère (EDM)

Les systèmes de soutien à la gestion interne

Les systèmes de soutien à la gestion interne sont principalement destinés à la gestion des ressources internes des M/O et plus précisément : les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles. On y retrouve SAGIR (Solutions d'affaire en gestion intégrée des ressources) ainsi que diverses applications de gestion de projets et des tableaux de bord. Toutefois, les coûts d'implantation de SAGIR, au central (CSPQ), se retrouvent à l'intérieur de la catégorie « Infrastructure » et représentent un budget estimé à 46,2 M\$ pour 2005-2006.

Dans leur ensemble, les investissements prévus en 2005-2006, pour le développement des systèmes de soutien à la gestion interne se situent à 50,5 M\$. Deux M/O investiront plus de 5 M\$ dans cette catégorie, soit :

- Le ministère des Transports : 10,2 M\$ pour l'implantation ministérielle de SAGIR et d'autres outils de support à la gestion.
- Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale : 5,1 M\$, également pour l'implantation ministérielle de SAGIR.

Les investissements en infrastructures

Avec un montant estimé à plus de 672 M\$ à long terme et un budget de 182 M\$, en 2005-2006, les infrastructures accaparent la part la plus importante des investissements en RI. Toutefois, en servant d'appui à toutes les autres catégories de projets, ce type d'investissement doit être analysé en considérant l'impact sur les autres catégories.

Plus spécifiquement, trois M/O investiront plus de 5 M\$ chacun, en infrastructure :

- Le Centre de services partagé du Québec – DGTIC : 66,1 M\$, dont 56,3 M\$ pour le RENIR (Réseau national intégré de radiocommunication) et 9,8 M\$ en mise en place des infrastructures pour la prestation électronique de service (PES).
- Le Centre de services partagé du Québec – SAGIR : 46,2 M\$ pour les infrastructures centrales.
- Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale : 5,9 M\$ pour la mise à niveau de tous les serveurs du ministère.

Les investissements en sécurité et en protection des renseignements personnels

Pour bien des M/O, les investissements en sécurité et en protection des renseignements personnels (PRP) se font à l'intérieur des autres projets de développement. Il est donc impossible de calculer directement le montant que les M/O investissent à cet effet. Toutefois, pour les projets portant spécifiquement sur ce secteur d'activité, les coûts prévus au budget 2005-2006 sont de 23,4 M\$. Seul Revenu Québec consacrera plus de 5 M\$ pour son plan triennal de la sécurité informatique.

Les projets d'encadrement

Avec un budget de 5,9 M\$ en 2005-2006 et pour des projets nécessitant un investissement global de 12 M\$, les projets d'encadrement représentent la plus petite catégorie de projets présentés par les M/O. Toutefois, cet investissement exclut les sommes consacrées par le MSG pour l'encadrement gouvernemental des RI.


Critères de sélection des projets et enjeux poursuivis

Lors de l'exercice 2005-2006, aucune instruction n'a été transmise aux M/O dans le but de motiver le choix de leurs projets. Toutefois, les M/O devaient, lors de la production des PGRI 2005-2006, déterminer l'impact de leurs projets pour les citoyens, pour les entreprises, comme bénéfice pour l'État ou au plan de la démocratie. Selon l'importance accordée à chaque enjeu, le coût des projets a été distribué de façon proportionnelle : Important (3) – Modéré (2) – Faible (1) – Aucun (0).

Les motifs le plus souvent mentionnés pour justifier un projet, sont les suivants :

- o l'alignement du projet sur une priorité gouvernementale ;
- o le potentiel d'économie lié à la refonte d'un processus ou d'une application (également la réduction des risques liés à la désuétude des systèmes existants) ;
- o l'obligation de mettre en place ou de modifier un système ou une application suite à la modification d'une loi ou d'un règlement ;
- o l'intérêt pour accéder à une technologie émergente présentant un bon potentiel de gain.

Au plan graphique, la répartition des budgets situe le bénéfice pour l'État au premier rang avec 56 % de l'impact visé par le développement. Par la suite, les projets visent à améliorer la qualité des services aux citoyens (25 %) et aux entreprises (17 %). Finalement les projets ciblant davantage un apport au plan de la démocratie représentent uniquement 2 % des efforts de développement, pour 2005-2006.



Par contre, pour plusieurs projets, aucun impact n'a été mentionné, soit parce que ce dernier est négligeable, soit que les motifs justifiant la réalisation de tels projets ne s'appuient pas sur les quatre enjeux mentionnés lors de la cueillette d'information.

Impact de la réalisation des projets				
Enjeux	Coût total(k\$)		Budget 2005-2006 (k\$)	
Pour les citoyens	362 293 \$	25%	94 592 \$	25%
Pour les entreprises	245 256 \$	17%	64 960 \$	17%
Au plan de la démocratie	46 552 \$	3%	8 299 \$	2%
Comme bénéfice pour l'État	784 803 \$	55%	211 327 \$	56%
Sous-total	1 438 904 \$	100%	379 178 \$	100%
Aucun impact mentionné	534 977 \$		223 752 \$	
Coûts totaux	1 973 881 \$		602 931 \$	

Suivi des projets les plus significatifs

Dix M/O présentent des projets dont les coûts prévus en 2005-2006 dépassent 5 M\$. Avec des investissements de plus de 112 M\$, le CSPQ est responsable des deux plus importants projets en RI, soit SAGIR et RÉNIR. Revenu Québec prévoit, en 2005-2006, un budget de 73 M\$ pour ses 5 projets les plus importants. Le tableau suivant représente plus de 50 % de tous les investissements en RI proposés en 2005-2006.

Description	Coût total du projet (k\$)	Budget 2005-2006
Centre de services partagés du Québec		
Stratégie de remplacement progressif des systèmes de gestion des ressources (SAGIR).	317 200 \$	46 200 \$
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	147 000 \$	56 300 \$
Infrastructure gouvernementale commune de traitement pour la prestation électronique de services (IC-PES)	17 000 \$	9 830 \$
	481 200 \$	112 330 \$
Fonds d'information foncière		
Registre du domaine de l'État	18 600 \$	7 254 \$
	18 600 \$	7 254 \$
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport		
Charlemagne (Refonte de la sanction des études et de la fréquentation scolaire)	33 000 \$	9 827 \$
Contact (Refonte des systèmes de l'aide financière aux études)	50 600 \$	7 080 \$
Gestion des données des élèves au collégial (Socrate)	16 100 \$	5 255 \$
	99 700 \$	22 162 \$
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale		
Régime québécois d'assurance parentale	13 800 \$	10 552 \$
Migration des serveurs d'application à Windows Server 2003	9 116 \$	5 921 \$
SAGIR	9 597 \$	5 092 \$
	32 513 \$	21 565 \$
Revenu Québec		
Refonte TPS Comptabilité	44 657 \$	25 121 \$
Refonte des systèmes de l'impôt des particuliers	84 886 \$	22 006 \$
Travaux en vue d'accroître la valeur d'un système informatique	10 857 \$	10 857 \$
Refonte du système de l'impôt des sociétés	23 626 \$	8 451 \$
Plan triennal de la gestion de la sécurité informatique	13 213 \$	6 653 \$
	177 239 \$	73 088 \$
Ministère du Tourisme		
Développement, exploitation et déploiement du Centre d'affaires électronique BonjourQuébec.com	43 000 \$	5 927 \$
	43 000 \$	5 927 \$
Ministère du Transport		
Refonte des processus administratifs (RPSA - SAGIR)	41 848 \$	10 224 \$
	41 848 \$	10 224 \$
Régie des Rentes		
Phase II du projet Crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants (CIRSE).	12 211 \$	8 076 \$
Refonte de la prestation de services (RPS).	35 030 \$	5 390 \$
	47 241 \$	13 466 \$
Service Québec		
Portail gouvernemental de services (PGS)	19 460 \$	9 421 \$
	19 460 \$	9 421 \$
Société de l'assurance automobile du Québec		
Réfection du réseau de 158 points de services à la clientèle.	42 710 \$	9 631 \$
Poste de contrôle routier à St-Bernard-de-Lacolle et système de transport intelligent (STI).	9 932 \$	9 426 \$
	52 642 \$	19 057 \$
Total :	1 013 443 \$	294 494 \$

Au plan gouvernemental divers mécanismes de contrôle existent déjà afin de suivre le déroulement des projets les plus significatifs. Ainsi, en ce qui concerne plus spécifiquement SAGIR, un comité de gouverne, sous la responsabilité du ministre des Services gouvernementaux, doit faire rapport annuellement au Conseil des ministres, du respect des coûts et de l'échéancier prévu. Le second projet de plus de 100 M\$, RÉNIR (Réseau national intégré de radiocommunication), relève de la Direction générale des technologies de l'information et des communications (DGTIC). Un comité directeur a été mis en place afin de contrôler le déroulement du projet. Des rencontres périodiques ont lieu afin d'assurer l'évolution du réseau en fonction des besoins de la clientèle. Les coûts d'exploitation sont entièrement facturés aux M/O utilisateurs.

Pour tous les autres projets, les M/O demeurent responsables de leur bon déroulement. Règles générales, les comités directeurs mis en place dans les M/O tiennent compte de l'envergure des projets ainsi que des risques inhérents. La forme que prennent de tels comités varie d'un organisme à l'autre. Toutefois, la tendance actuelle est à la mise en place de « Bureaux de programmes » et de « Bureaux de projets ». À titre d'exemple, Revenu Québec a mis en place une structure de gouverne relevant de la haute direction. D'une part, les sous-ministres adjoints, désignés « Maîtres d'ouvrage », sont responsables de chaque ligne d'affaires du MRQ et le sous-ministre adjoint à la Direction du traitement et des technologies agit à titre de « Maître d'œuvre ». Cette structure permet de contrôler adéquatement l'ensemble des niveaux stratégique, tactique et opérationnel de l'organisation.

Finalement, le SMERI déposera sous peu au Conseil des ministres un mémoire concernant l'encadrement des ressources informationnelles et du Gouvernement en ligne. En plus de mieux baliser les interventions des M/O pour les projets à portée gouvernementale, ce mémoire proposera également de nouvelles règles de financement.

CONSTATS CONCERNANT LE PROCESSUS DE PLANIFICATION ET DE SUIVI DES RI

Délais dans le dépôt des PGRI et du Plan gouvernemental de gestion des RI

Suite à la création du ministère des Services gouvernementaux, les instructions pour la rédaction des PGRI ont été transmises en mai, afin que leur dépôt au Conseil du trésor puisse être complété avant la fin août 2005.

Toutefois, plusieurs délais administratifs, la plupart liés à la difficulté d'obtenir le financement et l'autorisation requise pour démarrer certains projets, ont retardé le dépôt des PGRI ainsi que la transmission de l'information au MSG. Ces retards expliquent le dépôt tardif de l'actuel document.

Lors de la rédaction du présent document, 34 M/O sur 49, avaient déposé au Conseil du trésor une copie de leur PGRI, approuvée par les autorités ministérielles. Les informations utilisées pour produire le PGRI proviennent, notamment, de PGRI transmis en version « projet ».

Conformité aux instructions transmises

En règle générale, le contenu des PGRI respecte assez bien les instructions transmises par le Secrétariat du Conseil du trésor. Le canevas proposé est utilisé par la plupart des M/O et s'adapte bien au contexte de travail de ceux-ci.

Toutefois, certains M/O font exception, soit en refusant la structure du document proposé, soit en ne se conformant pas aux instructions émises. Le dépôt des PGRI est aussi perçu comme mécanisme de contrôle et d'approbation des projets planifiés par les M/O. Lorsqu'un M/O ne prévoit aucun projet significatif en RI, il arrive fréquemment que ce dernier décide de ne pas transmettre de PGRI.

De plus, dans certains cas, les projets ne sont pas suffisamment attachés au plan budgétaire et les M/O ont tendance à inclure des réserves significatives pour les imprévus, ce qui va à l'encontre des instructions transmises. En effet, il est demandé aux M/O de faire état des projets planifiés et ce, dans une proportion de 80% et plus, de leur budget prévu en développement.

Qualité de l'information transmise

Le développement d'un système permettant la saisie sur intranet des données requises pour la production des PGRI a grandement diminué le risque d'erreur lors de la compilation des données. Toutefois, certaines informations demeurent incomplètes, principalement au niveau des coûts de certains projets ainsi que pour la description des biens livrables. De plus, en raison de la contrainte d'un maximum de 255 caractères pour la description des projets et des biens livrables, une partie des textes a été tronquée lors de l'enregistrement des données. En plus des modifications prévues au système, un effort supplémentaire d'accompagnement s'avère nécessaire afin d'améliorer la qualité de l'information transmise par les M/O.

Système d'information

Tel que prévu au Plan gouvernemental 2004-2005, un système a été développé afin de permettre à chaque M/O de saisir directement les données nécessaires pour les plans et les bilans de gestion des RI. Tel que mentionné précédemment, ce système a grandement contribué à l'amélioration de la qualité des informations transmises par les M/O, tout en facilitant le traitement de celles-ci.

Pour 2006-2007, certaines modifications seront effectuées afin d'augmenter l'étendue des données traitées et, notamment de permettre l'identification des bénéfices et des risques liés aux projets.

CONCLUSION

Le PGGRI représente le portrait le plus exact possible des projets planifiés au sein de l'administration publique.

En 2005-2006, le portefeuille de tous les projets en RI augmente significativement, pour atteindre 1,9 G\$, dont 602,9 M\$ sont prévus pour l'exercice en cours. La principale raison justifiant cette augmentation provient d'évaluation plus précise du coût global de certains projets et, notamment de SAGIR. Toutefois, en se basant sur le niveau de réalisation des années antérieures, il est probable que les dépenses réelles pour 2005-2006, demeureront inférieures à 1 G\$¹².

La contribution des M/O afin de favoriser le déploiement du GEL est en croissance pour atteindre 35 % du budget prévu en développement. Environ 132,2 M\$ devraient être consacrés à la mise en ligne de services sur Internet dont 113,6 M\$ de la part des M/O. Le budget global prévu pour le déploiement du GEL, qui comprend également les investissements liés aux infrastructures, à la sécurité et à l'encadrement, atteint 188,3 M\$.

L'ajout de sujets d'intérêt dans les projets présentés par les M/O a permis de regrouper ces projets selon différents axes de développement et de favoriser l'émergence d'initiatives communes. Toutefois, le MSG devra mettre en place les mécanismes de concertation nécessaires afin de partager les informations recueillies et d'initier la réalisation de projets communs.

Depuis avril 2005, les M/O disposent d'un nouvel outil permettant la saisie des données nécessaires à la production des PGRI et du PGGRI. Certaines améliorations sont requises afin de rendre l'outil plus convivial, d'augmenter la qualité de l'information transmise par les M/O et de permettre une analyse plus raffinée, en lien avec les objectifs gouvernementaux. De plus, en 2006-2007, un arrimage est prévu avec les données du plan triennal des immobilisations des M/O.

¹² Le montant estimé à 1G\$ comprend les crédits d'investissement ainsi que les dépenses de fonctionnement nécessaires à la gestion des RI : Administration, continuité et développement.

Bibliothèque nationale
 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances
 Commission d'accès à l'information
 Commission de la protection du territoire agricole du Québec
 Commission de la toponymie
 Commission des lésions professionnelles
 Commission des normes du travail
 Commission des transports du Québec
 Conseil des services essentiels
 Institut de la statistique du Québec
 Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
 La Financière agricole du Québec
 Le Curateur public
 Office de la protection du consommateur
 Office des personnes handicapées du Québec
 Office québécois de la langue française
 Régie de l'assurance maladie du Québec
 Régie des alcools, des courses et des jeux
 Régie des rentes du Québec
 Régie du bâtiment du Québec
 Régie du logement
 Registraire des entreprises du Québec
 Secrétariat du Conseil du trésor
 Société d'habitation du Québec
 Société de l'assurance automobile du Québec
 Société de la Faune et des Parcs du Québec
 Sûreté du Québec
 Tribunal administratif du Québec

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
 Ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille
 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
 Ministère de la Culture et des Communications
 Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine
 Ministère de la Justice
 Ministère de la Santé et des Services sociaux
 Ministère de la Sécurité publique
 Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles
 Ministère des Affaires municipales et des Régions
 Ministère des Finances
 Ministère des Relations internationales
 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
 Ministère des Services gouvernementaux
 Ministère des Transports
 Ministère du Conseil exécutif
 Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
 Ministère du Tourisme
 Ministère du Travail
 Revenu Québec

Le présent lexique vise uniquement à préciser la signification des termes utilisés dans un contexte de planification et de suivi des ressources informationnelles au gouvernement du Québec.

Domaine des ressources informationnelles	
Gouvernement en ligne	Nom désignant l'initiative du gouvernement du Québec visant à mettre en place le gouvernement électronique. Le gouvernement en ligne comprend : « L'Administration électronique », « la Démocratie électronique » ainsi que « la Société de l'information ».
Ressources informationnelles	Les actifs informationnels ainsi que les ressources humaines, matérielles et financières directement affectées à la gestion, à l'acquisition, au développement, à l'entretien, à l'exploitation, à l'accès, à l'utilisation, à la protection, à la conservation et à l'aliénation de ces actifs.
Activités en ressources informationnelles	
Administration	Activités comprenant l'encadrement et le soutien administratif, l'organisation, la planification et le suivi du domaine des ressources informationnelles, la veille technologique et la mise à jour des orientations technologiques ainsi que la normalisation et le soutien à l'application de la normalisation.
Continuité	La continuité comprend les activités (entretien, exploitation et autres services) qui sont nécessaires au maintien des services existants reliés à des systèmes ou des applications déjà en exploitation, à des fonctions ou à des infrastructures technologiques déjà implantées.
Développement	Activités comprenant le développement de systèmes, la formation du personnel (lorsque identifiable à un projet), l'élaboration et la mise au point de plans et d'architectures d'ensemble ainsi que l'amélioration des infrastructures technologiques (installation de matériel et de logiciel pour une nouvelle fonction ou pour un poste de travail jusque-là sans attribut spécifique).
Catégories de projets	
Services directs aux citoyens et aux entreprises	- Les services directs à la population correspondent, entre autres, à l'ensemble des services que la population reçoit de la part du gouvernement, que ce soit une demande d'information, la délivrance d'un permis, l'acquisition d'un bien ou le droit d'exploitation d'une ressource appartenant à l'État. Cette catégorie se divise en deux, selon le mode d'accès, soit : - En ligne - En mode traditionnel
En ligne	Le service est obtenu sans l'intermédiaire d'un employé de l'État, soit par Internet, soit par un échange électronique de données
En mode traditionnel	Le service est obtenu par l'intermédiaire d'un employé de l'État, qu'il soit délivré au comptoir, par téléphone, par la poste ou autrement

Annexe II
Lexique

Autres systèmes de support à la mission	Les autres systèmes de support à la mission, sont ceux qui sont utilisés strictement à l'interne, soit par un M/O, soit par un regroupement de M/O, afin de remplir sa mission et sans qu'il y ait de service direct aux citoyens et aux entreprises
Systèmes de support à la gestion interne	Pour la production des PGRI 2004-2005, les processus internes correspondent à l'ensemble des projets qui visent la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles d'un M/O. SAGIR (Solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources) fait partie de cette catégorie
Infrastructures	L'infrastructure technologique comprend les appareils et dispositifs permettant l'accès à l'information, son transport, son traitement, sa diffusion et sa conservation. Les investissements relatifs aux infrastructures incluent l'acquisition d'ordinateur (mini, micro ou ordinateurs centraux), de réseaux de télécommunications ainsi que des logiciels spécialisés nécessaires au fonctionnement de ces équipements. Les investissements en infrastructure comprennent également les services d'infrastructures incluant les ressources et l'expertise assurant le développement et l'exploitation de ces moyens techniques
Investissements liés à la sécurité et à la protection des renseignements personnels (PRP)	Cette dernière catégorie est utilisée uniquement lorsqu'il s'agit d'un investissement majeur du domaine de la sécurité et de la PRP. Autrement, les coûts et les efforts doivent être inclus dans une des catégories précédentes
Encadrement	Il s'agit d'une nouvelle catégorie de projet visant la gestion des ressources informationnelles, notamment, la mise en place d'un cadre de gestion des RI, les travaux d'architecture d'entreprise, l'élaboration de normes et standard, ainsi que tout autre projet visant l'amélioration de la capacité organisationnelle.

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances								
	Infrastructure	Plan triennal en technologie	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	10 894	3 692	Implantation des activités de la 2e année du plan triennal en technologies	12/2006
							Implantation de la salle de relève et de la salle intérimaire de traitement	12/2005
	Infrastructure	PGI: Infrastructure technologique de base et commune	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	12 375	481	Planification et architecture du projet de refonte de l'infrastructure technologique de base et commune	12/2008
Centre de services partagés du Québec - DGA								
	En ligne	Portail gouvernemental d'approvisionnement du CSPQ. Avec la création du CSPQ, ce projet a été lancé pour offrir à sa clientèle un guichet unique pour obtenir, en ligne, ses biens et services.	Préliminaire	À approuver	16 000	500	Réalisation des architectures préliminaire et détaillée	04/2006
							Appel d'offres pour la sélection d'un partenaire qui réalisera le Portail	09/2005
	Gestion interne	Refonte des processus et des systèmes de soutien administratif du CSPQ.	Réalisation	À approuver	13 430	798	Dans le cadre de la mise en place d'une solution transitoire applicable à l'exercice financier 2006-2007, apport attendu de la DRI du MSG et des unités composants le CSPQ pour procéder à la rationalisation du nombre de logiciels comptables ...	03/2006
							Dépôt de l'architecture détaillée de la solution SAGIR-CSPQ et mise à jour du plan d'affaires relatif à la refonte des processus et des systèmes de soutien administratif du CSPQ.	10/2005
Centre de services partagés du Québec - DGTIC								
	Infrastructure	L'IC-PES est axée sur le partage d'une infrastructure gouvernementale commune de traitement pour la prestation électronique de services, ouverte à tous les M/O désirant mettre en onde sur internet leurs sites web informationnels et transacti...	Implantation	Approuvé	17 000	9 830	- Mise en place des différentes zones de traitement et des environnements de développement et production cloisonnés. - Mise en place des outils de gestion des infrastructures et des environnements de traitement.	03/2007

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Infrastructure	RENIR - Déployer à l'échelle du Québec un réseau moderne de radiocommunication pour desservir les M/O, la Société de protection contre les feux de forêts (SOPFEU), la Sûreté du Québec et d'autres clients potentiels et l'arrimer aux autres réseaux.	Implantation	Approuvé	147 000	56 300	Déployer 40 sites de la phase IIA d'ici la fin de l'année financière 2005-2006	03/2006
	Sécurité	Développer, pour Services Québec, et mettre en place le SQAG pour les citoyens, les entreprises et les mandataires. Ce projet constitue une base pour l'édification d'un gouvernement en ligne, volet sécurité des transactions.	Réalisation	Approuvé	7 800	4 670	Travaux d'architecture détaillée pour le SQAG V.2 destiné aux entreprises. Approbation à obtenir avant le début des travaux (475.7 K\$) Début des travaux en 2005-2006 Fin prévue: printemps ou été 2006	08/2006
							Mise en onde du projet pilote SQAG Version 1 pour les citoyens avec le MRQ et la RRQ	12/2005
Centre de services partagés du Québec - SAGIR								
	Infrastructure	Stratégie de remplacement progressif des systèmes de gestion des ressources. C'est une première étape de modernisation qui n'exige pas de s'engager sur le dév. et l'implantation des étapes à venir. Le plan d'ordonnancement sera déposé à l'automne 2005.	Implantation	Approuvé	317 200	46 200	Implantation: SCT (1er avril 2005) MESS (1er décembre 2005)	12/2005
Commission des normes du travail								
	Mode traditionnel	Repositionnement des systèmes de mission	Implantation	Approuvé	17 170	232	Finaliser les systèmes de mission.	07/2005
Commission de la santé et de la sécurité au travail								
	En ligne	La Commission, par le biais de son projet «CSST EN LIGNE», a entrepris en 2004 un virage majeur au regard de son offre de services électroniques et de solutions en ligne.	Réalisation - Implantation	À approuver	20 000	0	Travailleurs : Réclamation du travailleur. Demande de remboursement de frais.	09/2005
							Employés : Service de consultation des formulaires par les gestionnaires. Demande de paiement.	09/2005

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
							Employeurs : Demande de regroupement. Demande de remboursement pour un retrait préventif (Internet). Ouverture et fermeture d'un chantier de construction (Extranet). Changements à signaler (Extranet). Obtenir une attestation de conformité (Extranet).	09/2005
							Grand public : Publication d'une nouvelle section du site CSST sur les maladies professionnelles.	09/2005
							Employeurs : Avis de l'employeur et demande de remboursement; Demande de protection personnelle en cours d'année; Demande d'une protection pour travailleurs bénévoles en cours d'année; Demande de remboursement pour un retrait préventif (Extranet).	12/2005
							Grand public : Commande de publication en ligne. Prix innovation en SST. Calendrier annuel des paiements de la Réparation. Publication CA. Inscription aux services sécurisés. Demande de changement d'un répondant. Demande d'autorisation/annulation d'a...	12/2005
							Partenaires : Consultation d'information sur l'employeur.	12/2005
							Travailleurs : Demande de changement d'adresse.	12/2005
							Employeurs : Déclaration des salaires 2006. Obtenir une attestation de conformité.	12/2005
Curateur public								
	Mission	Acquisition et implantation d'une solution globale	Réalisation	Approuvé	17 800	0	Conception d'une architecture détaillée (de septembre 2005 à janvier 2006)	01/2006
							Implantation de la solution globale (février 2006 à juin 2007)	06/2007
							Implantation et arimage du logiciel IDEA aux modules comptables de l'application corporative du Curateur public.	03/2006

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
							Rapports de gestion et de contrôle comptable pour la comptabilité des patrimoines et revenus de la tarification.	03/2006
Fonds d'information foncière								
	En ligne	Dév. syst. supportant le Registre du domaine de l'État, (consigne, conserve et rend publique: information foncière intégrée, officielle, complète et fiable, relative aux entités territoriales du domaine public et droits sur ces terres)	Réalisation - Implantation	Approuvé	18 600	7 254	Mise en opération du système à l'usage exclusif des émetteurs de droits afin de leur permettre de consulter les données et d'utiliser les outils de saisie pour préparer les fichiers requis à l'enregistrement de leurs droits dans le nouveau registre.	01/2005
							Réalisation de la dernière phase du développement du système informatique et Formation et soutien aux émetteurs de droits par le Bureau de l'arpenteur général du Québec.	09/2005
							Mise en ligne officielle du nouveau Registre du domaine de l'État.	12/2005
	En ligne	Refonte des systèmes conditionnée par la mise à niveau des outils et logiciels supportant la réforme cadastrale et l'enregistrement cadastral.	Préliminaire	Approuvé	43 300	300	Mise en place du bureau de projet et début de l'analyse préliminaire.	03/2008
Ministère des Affaires municipales et des Régions								
	En ligne	Solution qui permettra d'assurer la gestion de l'ensemble des programmes de compensation tenant lieu de taxes, à l'exception du programme de compensation pour terres publiques. Préconise l'implantation de PES transactionnelle.	Préliminaire	À approuver	5 305	255		
	Infrastructure	Mise en place des infrastructures technologiques nécessaires à la réalisation des projets de développement soumis au PGRI 2005-2006. Notamment l'acquisition de nouveaux serveurs, l'acquisition d'unités, d'espace et de composantes de stockage; Etc.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	5 000	1 000		
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec								

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Mode traditionnel	Le renouvellement des infrastructures technologiques est intrinsèque dans le cadre de la modernisation de la gestion gouvernementale et dans l'implantation de la prestation électronique de services	Réalisation - Implantation	À approuver	5 537	1 280	Ce projet vise à offrir des services et des fonctionnalités modernes et sécuritaires en matière d'outils bureautiques et de collaboration afin de supporter l'implantation de la PES et du soutien aux affaires du ministère Ce projet inclut une architecture.	09/2006
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport								
	En ligne	Contact (Refonte des systèmes de l'aide financière aux études)	Réalisation - Implantation	Approuvé	50 600	7 080	En mars 2006, des fonctionnalités pour l'Unité des droits de recours et les derniers systèmes de mission de l'AFE, soit les systèmes de gestion des réclamations, du recouvrement et des comptes à recevoir, seront mises en place.	03/2006
							L'échéancier prévoit, pour juin 2005, la mise en œuvre de la vérification des revenus des étudiants au ministère du Revenu du Québec ainsi que la conversion des prêts en bourses.	06/2005
							La mise en place des mécanismes d'échange de données avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le traitement automatisé des dossiers des étudiants en situation familiale particulière viendront s'ajouter en novembre 2005.	11/2005
	En ligne	Portail ministériel	Réalisation	À approuver	5 000	2 653	La première phase du projet, qui correspond globalement à l'année 2005-2006, consiste à implanter les assises technologiques et organisationnelles ainsi qu'à améliorer les services offerts.	03/2006
							La seconde phase, qui correspond à l'année 2006-2007, concerne la définition et l'implantation au sein de l'organisation des processus de rédaction, d'approbation et de publication sur le portail du ministère.	03/2007

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Mission	Gestion des données des élèves au collégial (Socrate)	Réalisation	Approuvé	16 100	5 255	Les efforts de 2005-2006 viseront la réalisation de la fonction de Gestion des dossiers des élèves au collégial qui a pour objet de permettre la transmission massive par les collèges des données sur leurs élèves et d'en effectuer la mise à jour.	03/2007
	Mission	Charlemagne (Refonte de la sanction des études et de la fréquentation scolaire)	Réalisation	Approuvé	33 000	9 827	Des efforts seront consacrés cette année au début des travaux de réalisation du cadre pédagogique, des fonctions du verdict, des vérifications des conditions d'admission et de consultation du dossier de l'élève (sanction des études) ainsi que d'autres fonctionnalités.	05/2007
							Des efforts seront affectés à des fonctions qui seront partagées avec d'autres systèmes du Ministère, comme celle du service spécialisé Mercure (Agenda des tâches à réaliser).	05/2007
	Mission	Refonte des systèmes d'information sur le personnel des commissions scolaires (Percos)	Préliminaire	À approuver	5 874	464	Le plan de travail 2005-2006 prévoit la réalisation d'une analyse préliminaire qui vise à identifier les objectifs et les bénéfices de la refonte.	03/2006
	Mission	Entrepôt de données ministériel (EDM)	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 513	1 255	Les efforts de l'année 2005-2006 consisteront premièrement en l'ajout de nouveaux contenus, concernant particulièrement le collégial et l'universitaire, en vue de disposer des données requises pour produire les statistiques sur les élèves.	05/2006
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	En ligne	Régime québécois d'assurance parentale	Préliminaire - Réalisation	À approuver	13 800	10 552	Mise en place du nouveau régime québécois d'assurance parentale (RQAP).	01/2007
	Gestion interne	SAGIR	Implantation	Approuvé	9 597	5 092	Refonte des systèmes administratifs.	03/2006
	Infrastructure	Migration des serveurs d'application à Windows Server 2003	Réalisation	Approuvé	9 116	5 921	Mise à niveau de tous les serveurs du ministère à Windows 2003 ainsi qu'aux logiciels y afférents.	03/2006
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine								
	Mission	Refonte des systèmes de financement des services de garde (SGO-TSF-SRF).	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	7 500	176	Livraison de l'analyse préliminaire et début de la réalisation technique.	06/2007
Ministère de la Justice								

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Mission	Système de gestion des infractions, paiement et amendes (SGIPA - L2) - Modernisation du fonctionnement du Bureau des infractions et des amendes	Réalisation	Approuvé	5 054	1 995		
	Infrastructure	Convergence voix-données-images (Téléphonie IP) - Remplacement des infrastructures de téléphonie et positionnement technologique pour supporter: des services de réception automatisée; de la messagerie vocale; de l'enregistrement numérique; etc.	Implantation	Approuvé	6 063	905		
Ministère de la Justice (SIJ)								
	Mission	Opportunité de systèmes éprouvés (OSE) Examen de systèmes développés au Québec et dans d'autres provinces ainsi que de leur potentiel d'utilisation dans la réalisation de la solution SIJ	Préliminaire	Approuvé	11 331	0		
	Infrastructure	Système d'enregistrement numérique (SEN) - Acquisition et implantation d'un système d'enregistrement numérique approprié au système SIJ pour remplacer l'équipement d'enregistrement analogique devenu désuet dans 400 salles d'audience de la province.	Implantation	Approuvé	8 441	138		
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune								
	En ligne	Octroi des droits miniers (MINES)	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 005	1 600	Système intégré de gestion des titres miniers. Permettra à la clientèle de consulter en ligne les données descriptives et géométriques du registre public des droits miniers et de formuler en ligne des demandes relatives aux titres miniers.	03/2006
	En ligne	Plans et rapports annuels d'intervention forestière (FORÊT QUÉBEC)	Réalisation - Implantation	Approuvé	17 000	4 372	Service en ligne destiné aux industriels pour transmission et validation des rapports d'intervention.	03/2006
	Mission	Refonte du système d'information écoforestière (FORÊT QUÉBEC)	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	5 261	350		

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Infrastructure	Environnement de production et d'exploitation en ligne (TERRITOIRE)	Réalisation	Approuvé	7 200	1 700		
	Infrastructure	Gestion des adresses et des identifiants (ADMINISTRATION)	Réalisation	Approuvé	6 311	200		
Ministère du Revenu								
	En ligne	Déploiement des échanges électroniques Phase II	Réalisation	Approuvé	9 738	3 976	80D126 Avis de cotisation TP-1 internet	02/2005
							80D125 Requêtes dirigées	05/2005
							80D128 Pensions alimentaires	05/2006
							80D124 Déclaration de revenus des sociétés	09/2004
							80D123 Transmission via un logiciel	09/2005
							80D130 Dossier globale	11/2006
							80D127 Fonctions communes	11/2006
	En ligne	PES 2B - Prestation électronique de services	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	9 193	3 957	82D144 Améliorations Refonte du bandeau; implantation du moteur de recherche Delphes; avis de fermeture informationnel; site intranet de la PES; fonds communs d'information gouvernementale	05/2006
							81D144 Demandes spéciales Outil de calcul d'économie de taxes; déclaration des particuliers pré-remplie; simplification de l'inscription à CLIC Revenu et aux lois fiscales (allègement réglementaire); validation du numéro TPS	05/2006
							83D144 Bureau de projet Coordination, encadrement et gestion de projet	11/2005
							80D144 Stratégie, analyse, architecture, réalisation Amélioration des modes de paiements; mise en place de (Mon dossier) pour les particuliers et les entreprises; simplification de l'inscription à CLIC Revenu; transmission des déclarations des particuliers.	11/2006

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Mode traditionnel	Jumelage des déclarations REQ-RQ	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	5 288	4 090	Jumeler la déclaration annuelle des entreprises (DA) aux déclarations de revenus TP-1 et CO-17.	08/2006
	Mission	Refonte des système de l'impôt des particuliers	Réalisation	Approuvé	84 886	22 006	Traitement de l'impôt des particuliers (cotisation et comptabilité)	03/2008
	Mission	Refonte du système de l'impôt des sociétés	Réalisation	Approuvé	23 626	8 451	Inscription, cotisation, comptabilité et perception en impôt des sociétés.	01/2008
	Mission	Refonte TPS Comptabilité	Réalisation	Approuvé	44 657	25 121	Gestion de l'administration de la TPS.	03/2008
	Mission	Coordination des refontes de systèmes	Réalisation	Approuvé	11 393	3 260	Gestion des projet de la refonte des systèmes.	03/2008
	Mission	Discours du budget 2004 TP-1 (30 mars 2004)	Réalisation	Approuvé	8 049	3 661	Mise en place des mesures fiscales annoncées lors du discours sur le budget.	12/2006
	Mission	Plan triennal d'amélioration de la centrale de données	Réalisation	Approuvé	7 855	4 379	Plan triennal d'amélioration de la centrale de données. Implantation d'un système permettant d'intégrer les revenus aux activités de récupération fiscale.	03/2008
	Mission	Ensemble des travaux en vue d'accroître la valeur d'un système informatique	Implantation	Approuvé	10 857	10 857	Ensemble des travaux en vue d'accroître la valeur d'un système informatique.	03/2006
	Mission	Réalisation		À approuver	10 968	3 825	Implantation de l'architecture des systèmes.	10/2008
	Sécurité	Plan triennal de la gestion de la sécurité informatique	Réalisation	Approuvé	13 213	6 653	Adapter et faire évoluer les façons de faire du Ministère parla mise en oeuvre de nouvelles architectures de sécurité informatique.	03/2006
Ministère de la Sécurité publique								
	En ligne	Automatiser le traitement de l'information pour soutenir l'administration des programmes d'aide financière aux sinistrés. Phase 1 : se doter d'un outil de travail adéquat. Phase 2 : permettre l'ouverture aux partenaires et la PES aux clientèles ciblée...	Réalisation	Suspendu	5 051	1 973	Obtenir une décision quant à la poursuite du projet.	07/2005
Ministère du Tourisme								
	En ligne	Développement, exploitation et déploiement du Centre d'affaires électronique BonjourQuébec.com	Réalisation - Implantation	Approuvé	43 000	5 927	Révision des mesures de sécurité.	01/2006
							Servir plus de 10,5 millions de clients provenant des différents canaux d'accès au cours de l'année financière 2005-2006.	03/2006

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
							Préparation d'un document d'appel d'offres en prévision de la fin de l'entente de partenariat se terminant en décembre 2008.	03/2006
							Déploiement des contenus et des services de BonjourQuébec.com dans les régions du Québec.	03/2006
							Réalisation d'un projet pilote de déploiement des contenus et des services de BonjourQuébec.com dans les comptoirs des bureaux de renseignements touristiques et sur des bornes interactives.	10/2005
							Amélioration des outils de cartographie dynamique afin, notamment, de tracer des itinéraires de voyage.	12/2005
							Développement de projet de façon permanente au Ministère (SDS-9)	03/2006
							Stratégie pour le support de BonjourQuébec.com par la DRI lors de la période transitoire, à la fin du contrat de partenariat avec Bell (SDS-3)	03/2006
							Poursuite du projet Astro et stratégie de maintenance de l'application Profet (SDS-1)	03/2006
							Répondre aux besoins en développement pour les sites Internet/intranet (SDS-10)	03/2006
							Évaluation et acquisition de produits MAC pour la Direction de la promotion (CDS-10)	10/2005
							Réalisation de demandes d'exploitation du Centre d'affaires électroniques de BonjourQuébec.com pour le système SDD (SDS-6)	10/2005
							Coordination des travaux d'implantation de Q-Matic (gestion des files d'attente) dans les centres d'infotourisme (SDS-5)	12/2005
Ministère des Transports								
	Mission	Système intégré en exploitation EIT 6037	Réalisation - Implantation	Approuvé	8 013	1 174		
	Mission	Gestion des structures GSQ-6026	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 483	1 500		

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Gestion interne	Gestion intégrée des documents- GID	Réalisation - Implantation	Approuvé	19 718	2 697		
	Gestion interne	Banque d'information corporatives - BIC	Implantation	Approuvé	8 250	1 343		
	Gestion interne	RPSA-MTQ (SAGIR)	Réalisation - Implantation	Approuvé	41 848	10 224		
	Gestion interne	Gestion des tech. de l'information et des communications (POIG)	Réalisation - Implantation	Approuvé	7 684	519		
	Infrastructure	Environnement de production	Réalisation - Implantation	Approuvé	6 401	1 411		
	Infrastructure	SAN ministériel et Bandothèque	Implantation	Approuvé	13 559	1 226		
	Sécurité	Plan d'action ministériel de sécurité 2004-2007	Implantation	Approuvé	7 398	1 554		
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	Mode traditionnel	Modernisation de la prestation de services en assurance médicaments (MPSAM)	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	6 326	2 982	Ce projet vise à améliorer les processus administratifs et des systèmes pour l'administration du RGAM.	01/2008
	Mode traditionnel	Refonte du système des aides techniques et du système de revalorisation des aides techniques	Préliminaire	Suspendu	5 373	0		
							Rédaction du mandat pour la réalisation de l'architecture.	03/2005
							Implantation de 2 livraisons sur 4. Améliorations apportées au FIPA.	03/2005
							Acquisition des modules pour la production de la CAM. Planification des efforts et réalisation de l'architecture pour l'agrandissement de la photo.	03/2005
							Réalisation et dépôt du dossier d'affaires. En cours de validation.	03/2005
							Volet médicaments: engagé pour 2005-2006: 100,43\$	03/2006
							Volet médecine: engagé pour 2005-2006: 588,7\$	03/2008
							Réalisation du dossier d'affaires	02/2005

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
							Réalisation du complément d'analyse pour la refonte du système et présentation aux autorités pour approbation. Participation à la rédaction de l'appel d'offres pour le développement du système central.	03/2005
							La version préliminaire du rapport est complétée, lequel présente les principaux éléments de la solution informatique.	03/2005
							Dossier d'affaires réalisé et approuvé.	03/2005
	Infrastructure	Consolidation des infrastructures technologiques de la PES	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 515	2 500		
	Sécurité	Projet d'amélioration de la sécurité de l'information numérique	Réalisation - Implantation	Approuvé	8 087	1 432		
Registraire des entreprises du Québec								
	En ligne	Mise en place du registre en ligne.	Préliminaire	Suspendu	12 721	609	Traitement électronique des principales déclarations du registre.	06/2007
							Achèvement de la mise en place du nouveau registre.	12/2008
							Poursuite des mises à jour électroniques au registre et diffusion en ligne des documents électroniques.	12/2008
Régie des rentes du Québec								
	En ligne	Le projet RPS consiste à développer et déployer l'offre de produits et de services de la Régie par la voie électronique. Cela comprend la conception, le développement et la mise en place de l'ensemble des composantes administratives, applic...	Implantation	Approuvé	35 030	5 390	- L'étude du service «L'authentification des mandataires» - L'étude du service «L'authentification des conjoints»	03/2006
							- L'étude et le développement du service «Réponses par Internet» - L'étude et une partie de la réalisation du service «Dossier client Web»	03/2006
							- L'étude et une partie de la réalisation du service «Gestion des pièces» - Le développement du service «Loi annotée»	03/2006

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
							- L'étude et le développement du service «Simulation de partage» - L'étude et le développement du service «Division de la rente»	03/2006
							- L'étude et une partie de la réalisation du service «Boîtes de messages personnalisés» - L'étude et une partie de la réalisation du service «Rente d'invalidité»	03/2006
							- L'étude et le développement du service «Prestation de décès» - L'étude et une partie de la réalisation du service «Prestation de survie - conjoint, orphelin»	03/2006
	Mode traditionnel	Cette mesure, appelée Crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux enfants, remplace les prestations familiales actuelles, le crédit d'impôt pour enfant à charge et la réduction d'impôt à l'égard des familles. La phase II du projet CIRSE a pour bu...	Réalisation	Approuvé	12 211	8 076	Développement de nouveaux services WEB	03/2006
							Mise en place de l'imagerie Workflow	03/2006
							Architecture détaillée	07/2005
	Mode traditionnel	Ce projet vise l'implantation du nouveau projet de loi sur le Régime de rentes du Québec découlant de la consultation publique et de certaines demandes inscrites au baluchon. Les changements législatifs entreront en vigueur en deux temps, soit ...	Réalisation	Approuvé	11 097	4 733	1er volet de la modification du calcul de la rente (rente de retraite)	01/2006
							Modifications législatives mise en vigueur le 1er janvier 2006	01/2006
							Évaluation des modifications législatives mise en vigueur le 1er janvier 2008	03/2006
							Études d'opportunité concernant des nouveaux services WEB	03/2006
	Mission	Le projet Enjeux et Perspectives, a conduit en novembre 2003 à l'approbation d'une vision des technologies pour supporter l'évolution de la Régie sur un horizon de 5 à 10 ans. Cette vision tient compte des contextes internes et externe...	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	10 100	3 512	Réalisation de la phase 1 : Interface unifiée offrant le portrait intégré des informations sur un client et la phase	03/2006

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
							Étude préliminaire	06/2005
	Gestion interne	Implanter pour les ressources financières et matérielles, un progiciel de gestion intégré des ressources (PGI) en utilisant des processus d'affaires reconnus. Développer un outil de cueillette des efforts et des volumes et le déployer à l'e...	Implantation	Approuvé	8 500	1 731	Implantation des modules accessoires en ressources financières et matérielles (Immobilisations, Inventaire, Libre-service achats)	05/2005
							Implantation d'un logiciel de gestion de projet	10/2005
Services Québec								
	En ligne	Premier axe d'évolution: dév. d'un ens. de facilités pour permettre d'acquitter facilement et rapidement ses obligations envers l'adm. publique, une deuxième axe: dév. de fonctionnalités pour faciliter le repérage de renseignement...	Préliminaire	À approuver	12 258	4 770	Arrimage avec la PES de certains ministères et organismes (Registraire des entreprises et Commission de la construction du Québec).	01/2008
	En ligne	Le Portail est un environnement préconisant la cohabitation de services publics à l'intérieur d'un schéma d'ensemble structuré et cohérent. Permet d'offrir une porte d'entrée privilégiée aux services publics disponibles sur Internet.	Préliminaire	À approuver	19 460	9421	Arrimage architectural du Portail gouvernemental de services au Portail gouvernemental de services - Entreprises et au plan d'affaires de Services Québec.	03/2006
Société de l'assurance automobile du Québec								
	Mode traditionnel	La Société compte actuellement sur un réseau de 158 points de services pour livrer ses services à la clientèle. La désuétude des équipements dans ces points de services a été l'élément déclencheur de cet exercice de réfection.	Réalisation - Implantation	Approuvé	42 710	9 631	La solution d'affaires complétée en 2003, prévoit des travaux au niveau de l'infrastructure technologique, du réaménagement des lieux physiques, du développement d'une nouvelle application photo, et d'une impression basée sur des ...	12/2006
	Mode traditionnel	Le projet vise à implanter un poste de contrôle routier à St-Bernard-de-Lacolle et à mettre en place des équipements de système de transport intelligent (STI).	Réalisation - Implantation	Approuvé	9 932	9 426	Le présent projet vise à améliorer le processus de sélection des véhicules à inspecter à la frontière Lacolle/Champlain. Il permettra également la mise au point d'un modèle d'utilisation des STI dans un corridor bien défini et d'en vér...	03/2006

Annexe III

Liste des projets de 5 M\$ et plus

M/O	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
	Gestion interne	Ce projet consiste à définir les composantes, les coûts et les stratégies de réalisation nécessaires à la mise en place d'une fiducie.	Réalisation	Approuvé	6 291	3 048	Le projet consiste à fournir aux gestionnaires toutes les informations nécessaires à la prise de décision. On y retrouvera entre autre, le budget à réclamer au Ministère des finances, le budget de développement à autoriser ainsi que les orientations m...	12/2006
	Infrastructure	Ce projet consiste à remplacer le système d'exploitation Windows NT/Workstation 4.0 par la version la plus récente soit Windows XP Pro sur l'ensemble des postes de travail de la Société.	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 700	4 025	Depuis la fin du rapport d'affaires (2004), la situation a passablement évoluée. En effet, Microsoft a annoncé une mise à jour importante de la version XP. Cette dernière vient corriger plusieurs lacunes mais introduit également plusieurs amélio...	12/2006
Sûreté du Québec								
	En ligne	Carrefour informationnel de la Sûreté du Québec : ce projet vise la refonte complète de notre site Internet et les services que nous rendons disponibles, la refonte de notre site intranet et la mise en place d'un extranet.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	9 292	3 274		

28 M/O

73 Projets

1 528 908 \$ 396 671 \$

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Assemblée nationale								
	En ligne	Augmenter de 2 à 4 le nombre d'évènements pouvant être diffusé simultanément, en audio-vidéo, sur le Web	Réalisation - Implantation	Approuvé	13	13	Livraison des nouveaux encodeurs et offre de diffusion qui passe de 2 à 4 évènements.	01/2008
	En ligne	Optimiser les processus d'identification des activités se déroulant à l'Assemblée nationale en vue d'en produire une gestion et une diffusion cohérente sur différents médiums. Le citoyen pourra interroger dynamiquement l'horaire s...	Réalisation - Implantation	Approuvé	113	26	Rendre accessible en ligne, via Internet, la consultation dynamique de l'horaire.	01/2008
	En ligne	Offrir au citoyen, via le site internet de l'Assemblée, une page qui lui est dédiée et à partir de laquelle il pourra s'exprimer sur différents sujets.	Réalisation - Implantation	Approuvé	55	55	La page du citoyen, les consultations en ligne et l'émission d'opinions sur divers sujets seront livrés en 2005.	01/2008
	En ligne	Développement d'un système de gestion de pétitions électroniques	Réalisation - Implantation	À approuver	213	198	Livraison du système de gestion des pétitions	01/2008
	En ligne	Refonte du site internet dans le cadre d'une révision de la gestion de l'information	Préliminaire	Approuvé	2 500	287	Preuve de concept et architecture de l'information	01/2008
Bureau du coroner								
	En ligne	Volet 1 de 4 : analyse des besoins d'affaires et de la communication Web du Bureau du coroner (BC) et refonte du site Internet du BC.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	1 039	184	En 2005-2006, révision de l'offre de services informationnels aux citoyens pour la livraison dans le Portail gouvernemental, accompagnée de la refonte d'un site Internet destiné aux citoyens, aux chercheurs et aux médias;	03/2006
Centre de services partagés du Québec								
	En ligne	Portail gouvernemental d'approvisionnement du CSPQ. Avec la création du CSPQ, ce projet a été lancé pour offrir à sa clientèle un guichet unique pour obtenir, en ligne, ses biens et services.	Préliminaire	À approuver	16 000	500	Réalisation des architectures préliminaire et détaillée	04/2006
	En ligne	Répertoire de cours de perfectionnement offerts au personnel des M/O par des formateurs externes. Cette fiche couvre certaines améliorations: nouveaux critères de recherche, gestion du contenu plus conviviale,...	Réalisation	Approuvé	500	99	Livraison graduelle des améliorations prévues au répertoire	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Commission des lésions professionnelles								
	En ligne	Nouvelle version du Mémento en ligne	Implantation	Terminé	25	5	Moteur de recherche, navigation entre documents et facilités d'impression accrus	05/2005
	En ligne	Dépôt des contestations en ligne	Implantation	Approuvé	50	5	Développé en 2004-2005, en attente d'une application développée par la CSST pour accéder aux décisions de la Révision administratives. Par la suite, sera implanté...	01/2006
	En ligne	Transmission des décisions par courriel	Réalisation - Implantation	Approuvé	60	60	Utilisation accrue des infrastructures de numérisation en place à la CLP.	12/2005
	En ligne	Sondage de notre clientèle internaute	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	5	5	Pour une deuxième reprise, la CLP va consulter ses clients pour bien identifier ce qu'ils attendent comme services en ligne ou non	02/2006
Commission des normes du travail								
	En ligne	PES - Services en ligne	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	2 252	380	Améliorer le site informationnel et réaliser les travaux d'infrastructure pour une offre de services en ligne renouvelée pour la clientèle.	03/2008
Centre de services partagés du Québec								
	En ligne	Nouvelle application, qui en regroupant les fonctionnalités des systèmes actuels ASUR, BSUR et CSUR, permettra aux M/O de consulter, réserver, réclamer et déclarer des biens meubles excédentaires (liv.1)	Réalisation	Approuvé	3 100	800	Rédaction de l'appel d'offres pour le choix de l'entreprise qui réalisera le projet	10/2005
Commission de la santé et de la sécurité au travail								
	En ligne	La Commission, par le biais de son projet «CSST EN LIGNE», a entrepris en 2004 un virage majeur au regard de son offre de services électroniques et de solutions en ligne.	Réalisation - Implantation	À approuver	20 000		Travailleurs : Réclamation du travailleur. Demande de remboursement de frais.	09/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Commission des transports du Québec								
	En ligne	Le guichet unique permet aux transporteurs de satisfaire toutes les obligations requises pour s'inscrire au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. La livraison 2 intègre le certificat de voyage occasionnel (CVO).	Implantation	Terminé	76	49	Implantation de la formalité concernant les certificats de voyage occasionnel dans le Guichet unique des transporteurs de la CTQ.	05/2005
	En ligne	Principal projet du Plan d'affaires de la CTQ qui consiste à la réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique découlant de l'architecture d'entreprise détaillée et développement du Système de mission et du Portail d...	Réalisation	Approuvé	4 824	2 053	Réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique du projet SIM et début des travaux de développement du système de mission et du Portail des transporteurs.	02/2007
Direction des registres et de la certification								
	En ligne	Délivrance en ligne de clés et de certificats - Service de certification du MJQ- infrastructure à clés publiques gouvernementale (ICPG) Nouvelles fonctionnalités pour effectuer en ligne la majorité des opérations	Réalisation - Implantation	Approuvé	884	646	Délivrance en ligne de clés et de certificats pour le service de certification, à partir de la rédaction du compte-rendu de l'agent de vérification d'identité (AVI) jusqu'à la création du certificat sur le poste de travail du client, incluant le paie...	10/2005
	En ligne	Outils de recherche - Registre des lobbyistes Ajout de fonctionnalités de recherche au registre des lobbyistes afin d'améliorer l'accessibilité aux renseignements contenus dans le registre.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	354	354	Ajouter des fonctionnalités de recherche au registre des lobbyistes afin d'améliorer l'accessibilité aux renseignements contenus dans le registre. Cet ajout permettra de mieux répondre aux objectifs de transparence fixés par le législateur	03/2006
Fonds d'information foncière								
	En ligne	Le site permet aux citoyens de consulter les publications offertes par les Publications du Québec (PUQ) et de les acheter en ligne.	Réalisation	Approuvé	530	75	Amélioration du site.	03/2006
	En ligne	Légis Québec alimente un site gratuit de la législation pour la clientèle publique et offre un site payant et à valeur ajoutée pour la clientèle professionnelle. La phase II donne à la version élect. un caractère officiel.	Réalisation	À approuver	792	75	Réalisation technique du projet	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Dév. syst. supportant le Registre du domaine de l'État, (consigne, conserve et rend publique: information foncière intégrée, officielle, complète et fiable, relative aux entités territoriales du domaine public et droits sur ces terres)	Réalisation - Implantation	Approuvé	18 600	7 254	Mise en opération du système à l'usage exclusif des émetteurs de droits afin de leur permettre de consulter les données et d'utiliser les outils de saisie pour préparer les fichiers requis à l'enregistrement de leurs droits dans le nouveau registre.	01/2005
	En ligne	Refonte des systèmes conditionnée par la mise à niveau des outils et logiciels supportant la réforme cadastrale et l'enregistrement cadastral.	Préliminaire	Approuvé	43 300	300	Mise en place du bureau de projet et début de l'analyse préliminaire.	03/2008
	En ligne	Permettre aux arpenteurs-géomètres, pratiquant en cabinet privé, d'apposer une signature numérique sur les plans et documents qu'ils transmettent au Ministère dans le cadre des opérations cadastrales courantes qu'ils effectuent en terr...	Préliminaire	À approuver	600		Approbation de la solution par les autorités ministérielles. Apporter les justifications pertinentes en vue de procéder aux éventuelles modifications législatives.	03/2007
La Financière agricole du Québec								
	En ligne	Compléter le dossier client accessible par Internet (intégration de tous les volets d'affaires)	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	29	29	Dossier client intégré, accessible sur Internet	03/2006
	En ligne	Système de gestion des modalités d'application du programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) - Volet transmission électronique des données	Réalisation - Implantation	Approuvé	336	97	Service de transfert électronique des données financières (TEDF) pour entreprises agricoles.	06/2005
	En ligne	Support aux entreprises agricoles (nouvelles règles environnementales) - Volet de services électroniques	Réalisation - Implantation	Approuvé	19	19	Service Internet d'information sur l'écoconditionnalité (validation des données d'identification du producteur; accès aux renseignements relatifs à l'écoconditionnalité)	06/2005
	En ligne	Simplification de la gestion des dépôts	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	87	87	Solutions d'affaires de paiement à l'intention des clients	11/2005
	En ligne	Évaluation et amélioration du site Internet	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	29	29	Nouveau site Internet de La Financière agricole du Québec	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Plan de ferme électronique	Réalisation - Implantation	Approuvé	199	29	Fonctions de traitement géomatique. Service électronique de déclaration annuelle des superficies assurées.	06/2005
Institut de la statistique du Québec								
	En ligne	Modernisation du processus de collecte	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	150	10		
	En ligne	Environnement de travail pour servir la recherche - projet en partenariat avec des M/O et le secteur de la recherche	Réalisation	Approuvé	3 000	1 500	Contexte du projet : * Volonté d'améliorer l'accès à des données de recherche détenues par différents organismes publics * Volonté que la plate-forme soit gérée par un organisme public * La mise en place de la plate-forme de services est un projet...	03/2006
	En ligne	Élargissement à l'ensemble des produits de diffusion des fonctionnalités de cartographie dynamique sur le web		Approuvé	40	40	Présentation dynamique disponible dans le site de l'Institut	03/2006
Ministère des Affaires municipales et des Régions								
	En ligne	Consiste en la refonte du répertoire actuel sur l'organisation municipale. Cette banque soutiendra la définition des institutions municipales, leur localisation géographique, leur structure politique et administrative, les mouvements territoriaux as...	Préliminaire	À approuver	2 370	115		
	En ligne	Consiste en le parachèvement du projet visant à apporter les ajustements découlant du changement des cycles financiers et à ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que : Fonction de gestion des événements de chaque dossier;Fonction d'assistance;E...	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 230	150	Publication sur le site Internet de produits financiers	04/2005
	En ligne	Intégration des modifications exigées par l'application de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (Loi 75) au système assurant la saisie électronique des prévisions budgétaires et des rapports financi...	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	550	155	Transmission électronique des prévisions budgétaires en conformité au PL-75.	10/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Solution qui permettra d'assurer la gestion de l'ensemble des programmes de compensation tenant lieu de taxes, à l'exception du programme de compensation pour terres publiques. Préconise l'implantation de PES transactionnelle.	Préliminaire	À approuver	5 305	255		
	En ligne	Solution assurant la gestion des programmes de subvention des infrastructures. Traitement des demandes d'aide et suivi des projets. Formulaire Web transactionnels permettant de soumettre les demandes d'aide financière, réclamations, investissem...	Préliminaire	À approuver	3 715	230		
	En ligne	Solution permettant le suivi des demandes d'aide financière émanant de la clientèle municipale. Possibilité pour les unités administratives du Ministère et pour la clientèle municipale de suivre les étapes de prestation services via l'internet.	Préliminaire	À approuver	880	120		
	En ligne	Consiste à développer un portail Web intégré de services, visant à regrouper en un guichet unique les services informationnels et transactionnels du Ministère ainsi que ceux des autres ministères et organismes destinés à la clientèle municipale.	Préliminaire	À approuver	610	75		
	En ligne	Plan d'affaires : Consolidation du Bureau municipal comme portail gouvernemental supportant les échanges électroniques entre le gouvernement et la clientèle municipale. Ce plan vient adresser les préoccupations du milieu et donner une vision du ...	Préliminaire	À approuver	370	370		
	En ligne	Mise en ligne de formulaires électroniques destinés à la clientèle du Ministère dont l'information n'est pas prise en charge de façon automatique dans les systèmes d'arrière boutique. Suivi allégé des demandes, pour la clientèle et le personnel du MA...	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	875	250	Mise en ligne d'un nouveau formulaire électronique.	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Nouveaux services accessibles à partir du Bureau municipal. Solution de boîte postale pour les différents ministères et organismes qui souhaitent transiger par voie électronique avec la clientèle municipale. Transmission électroniquement de fichiers.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	230	130	Mise en ligne d'un service de boîte postal au Bureau municipal.	03/2006
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec								
	En ligne	Livraison 3 du Suivi Agroenvironnemental Ferme par Ferme visant la gestion et l'analyse sur une base macro (provinciale ou régionale) et micro (entreprise) des données du Plan d'accompagnement agroenvironnemental (PAA) et des bilans de pho...	Réalisation	À approuver	133	133	Cette dernière livraison permettra: la production de la fiche SAFF; la gestion de l'avancement du projet de suivi agroenvironnemental ferme par ferme; l'arrimage avec le module d'aide financière de FLORA; l'ajustement de l'inté...	12/2005
	En ligne	Version de PATBQ destinée aux producteurs commerciaux de bovins.	Réalisation	À approuver	172	172	Dans le plan de développement du PATBQ en PES, une version dite allégée avait été planifiée pour donner le service requis par les producteurs commerciaux. Ces derniers ne peuvent utiliser la version intégrale qui est trop contraignante pour ce type d...	03/2006
	En ligne	Offrir à l'ensemble des entreprises laitières, jus/boissons et œufs liquides un cours sur les systèmes de pasteurisation (composants, fonctionnement, réglementation, entretien et calibration) dont le mode de diffusion se fera via une plate-form...	Réalisation - Implantation	Approuvé	100	68	Ce projet de formation en ligne comprend les étapes suivantes : - Transfert et adaptation des contenus qui ont été développés sur cédérom vers une plate-forme d'apprentissage. - Conception, développement et programmation pour la partie calibrat...	06/2006
	En ligne	Révision des principaux processus de travail en inspection des aliments pour y intégrer des solutions technologiques.	Préliminaire - Réalisation	À approuver	150	150	La révision des processus devrait conduire à la saisie directe des données d'inspection recueillies lors des visites d'inspection. Le travail de prélèvement sera intégré à l'ensemble du processus allant de la programmation à la produc...	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Travaux visant des ajouts et modifications majeures au système d'appui financier aux producteurs (FLORA)	Réalisation	À approuver	851	451	Optimisation des traitements de demandes de remboursements de taxes municipales et scolaires des producteurs agricoles éligibles. Adapter les paiements des frais d'interventions de vétérinaires qui devront refléter les conditions de la nouvelle ...	03/2006
	En ligne	Ajout de 4 volets: Produits du Québec;Publications;Programmes et services, permis et formulaires;Nous joindre	Réalisation	À approuver	284	100	Produits du Québec: Intégration complète des contenus Produits du Québec faisant partie du portail spécialisé Transformation et distribution alimentaires au nouveau site Internet du MAPAQ. Publications: Rendre possible la recherche de publications d...	03/2006
Ministère de la Culture et des Communications								
	En ligne	Diffusion sur Internet des archives francophones relatant les activités de la période du Régime français au Canada et au Québec.	Implantation	Approuvé	365	110	Unité des chercheurs	07/2005
	En ligne	Le projet couvre la restructuration des programmes d'aide financière, la conception et l'implantation de la gestion de l'aide financière, d'une banque clients/partenaires, la gestion des interventions et une banque de connaissance...	Réalisation	Approuvé	3 163	1 495	Nouveaux programmes d'aide financière et formulaires de demandes transactionnels disponibles sur le Web	04/2006
	En ligne	Refonte du site Web du MCC en vue de l'intégration de Diapason et de SAGIC et d'une révision pour son actualisation	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	220	220	Conception du site renouvelé	04/2006
	En ligne	Le service en ligne comprendra la demande d'admission et d'inscription au Conservatoire incluant le paiement en ligne des frais	Réalisation - Implantation	Approuvé	2 068	68	Accessibilité au dossier de l'étudiant	12/2005
Ministère du Conseil exécutif								
	En ligne	Le portail jeunesse Espace J vise prioritairement à donner accès à une information claire sur les services destinés aux jeunes. Il sera, pour les jeunes du Québec, la référence en matière d'information jeunesse.	Implantation	Approuvé	650	650	Donner accès à une information claire sur les services destinés aux jeunes;Publiciser davantage les services d'information offerts aux jeunes;Contribuer à l'atteinte des objectifs d'accessibilité et de simplification des services aux c...	01/2008

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs								
	En ligne	Projets structurants en soutien à la PES du MDDEP : Adhésion aux services électroniques et service clientèle, Communication clientèle, Automatisation processus d'affaires et échanges électroniques, Mise à niveau infrastructure techno.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	966	569	Débuter la réalisation et la mise en place des éléments requis par le projet SENV et l'arrimage au PGSE.	03/2007
	En ligne	Portail gouvernemental de services aux entreprises offrant tous les renseignements nécessaires pour gérer les obligations envers le gouvernement, que l'entreprise soit naissante ou établie.	Réalisation	Approuvé	126	13	Participer avec le PGSE à l'intégration d'un formulaire en ligne de demande de permis et de certification de vente et d'utilisation de pesticides.	03/2007
	En ligne	Gestion et exploitation des données liées au suivi environnemental. Permettre l'acquisition de données eau, air et sol, le suivi de conformité ainsi que la production de rapports et de bilans environnementaux annuels.	Réalisation	Approuvé	2 930	803	Poursuite des travaux de développement entrepris en 2004-2005 avec intégration des services communs ministériels PÉS. Plusieurs livraisons sont prévues, soit en janvier 2006, juin 2006, novembre 2006, mars 2007 et octobre 2007.	10/2007
	En ligne	Système géomatique de la gouvernance de l'eau - Atlas électronique de l'eau. Rendre disponibles les données contenues dans le portrait de chacun des bassins versants.	Réalisation - Implantation	Approuvé	74	20	Compléter le projet de développement de la livraison 3 relativement à l'ajout de nouvelles sources de données ainsi que de nouvelles fonctionnalités du type d'analyse d'impact environnemental.	03/2006
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	En ligne	Mise en place d'un extranet au centre d'information stratégique et commerciale à l'exportation (CISCE)	Préliminaire	À approuver	60	30	Mise en place d'un extranet	06/2006
	En ligne	Mise en ligne de formulaires électroniques	Préliminaire	À approuver	204	30	Mise en ligne de formulaires électroniques	06/2007
	En ligne	Refonte du site internet suite à la scission du ministère	Réalisation	À approuver	300	300	Nouveau site Internet	06/2006
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport								
	En ligne	Contact (Refonte des systèmes de l'aide financière aux études)	Réalisation - Implantation	Approuvé	50 600	7 080	En mars 2006, la mise en place des fonctionnalités pour l'Unité des droits de recours et les derniers systèmes de mission de l'AFE, soit les systèmes de gestion des réclamations, du recouvrement et des comptes à recevoir.	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Portail ministériel	Réalisation	À approuver	5 000	2 653	La première phase du projet, qui correspond globalement à l'année 2005-2006, consiste à implanter les assises technologiques et organisationnelles ainsi qu'à améliorer les services offerts.	03/2006
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	En ligne	Mise en place d'un service au débiteur pour le paiement de son compte dans une institution financière (incluant arrimage au site Web du centre de recouvrement).	Réalisation - Implantation	Approuvé	300	3	Facilité du service de paiement permettant ainsi à un plus grand nombre de débiteurs de payer leurs dettes.	02/2005
	En ligne	Services d'information sur les entreprises	Préliminaire	À approuver	228	228	Ce projet vise à rendre facilement accessibles certaines informations sur les entreprises dans le but de mieux supporter l'administration courante des mesures actives et d'améliorer le service universel d'IMT	01/2008
	En ligne	Portail gouvernemental pour l'emploi	Préliminaire	Suspendu		71	Application du gouvernement en ligne par la mise en place du portail par le ministère, plus particulièrement par Emploi Québec.	01/2008
	En ligne	Consolidation des services placement en ligne	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	1 000	1 000	Augmentation de l'autonomie des individus et des entreprises. Diminution des coûts administratifs.	02/2006
	En ligne	Facturation en ligne (Subventions salariales)	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	200	197	Gain de productivité des agents.	03/2006
	En ligne	Régime québécois d'assurance parentale	Préliminaire - Réalisation	À approuver	13 800	10 552	Mise en place du nouveau régime québécois d'assurance parentale(RQAP).	01/2007
	En ligne	Refonte des sites internet et intranet du ministère	Réalisation	Approuvé		262	Encore plus de visibilité.	01/2008
	En ligne	Développement potentiel pour les systèmes internet et intranet du ministère	Préliminaire	À approuver	115	115	Mise en place de différents outils pour couvrir des besoins urgents à portée ministérielle.	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Travail collaboratif du ministère au plan des WEBS	Préliminaire	À approuver	100	100	Mise en place de forums de discussions, de blogue, pour obtenir rapidement des avis sur différents sujets à portée ministérielle.	03/2006
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine								
	En ligne	Prestation électronique de services pour la transmission des rapports financiers annuels des services de garde.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	3 000	1 699	Offrir un premier volet de prestation électronique de services aux services de garde et à leur vérificateur externe leur permettant de saisir et de transmettre les données relatives à leur rapport financier annuel 2006-2007.	05/2006
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles								
	En ligne	Refonte du site immigration - Portail Internet du ministère refait pour rendre la navigation plus conviviale, axée sur les besoins et les attentes de la clientèle.	Réalisation - Implantation	Approuvé	225	120	Sites ministériels revus, corrigés et bonifiés.	03/2006
	En ligne	Formation en ligne en francisation (FEL) - Cours de français en ligne pour la clientèle immigrante du ministère.	Réalisation	Approuvé	3 393	1 018	Cours de francisation en ligne pour la clientèle immigrante.	07/2007
	En ligne	Extranet avec les partenaires : Programme d'aide financière aux partenaires offrant l'accompagnement personnalisé aux nouveaux arrivants (PANA).	Réalisation - Implantation	Approuvé	203	187	Extranet avec les partenaires bénéficiant du programme d'aide financière pour l'accompagnement personnalisé des nouveaux arrivants. Permet un meilleur suivi de l'utilisation des fonds octroyés et facilite l'évaluation de la portée...	07/2006
	En ligne	Extranet : Guide d'intégration : Apprendre le Québec (ancienne appellation «Carnet de route»). Outil d'accompagnement personnalisé favorisant une intégration plus courte et réussie à la société québécoise et au marché du travail.	Réalisation	Approuvé	316	147	Outil personnalisé d'aide à l'intégration adapté au contexte migratoire et à la diversité des personnes immigrantes. Version papier ou en format PDF sur le site « www.apprendrelequebec.gouv.qc.ca » disponible en septembre 2005.	01/2008
Ministère de la Justice								
	En ligne	Portail du domaine Justice - Évolution du site Internet du MJQ vers un portail aiguilleur. Deux phases de réalisation sont prévues: 1- Réalisation technique du portail et 2 - Accroissement des services en ligne	Réalisation	Approuvé	394	394	Un portail présenté par événements de vie, un élargissement de l'offre de service, une participation aux consultations du Ministère et des outils de rétroaction	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Ministère des Relations internationales								
	En ligne	Enrichissement des services informationnels disponibles sur le programme de coopération internationale.	Réalisation - Implantation	Approuvé	19	16	Contenu général enrichi sur les programmes de coopération bilatérale négociés avec des gouvernements étrangers ainsi que répertoire plus complet des projets de coopération réalisés, incluant des possibilités de recherche accrues.	03/2006
	En ligne	Élaboration de l'Espace international du PGS destiné principalement à la clientèle étrangère intéressée par le Québec et contribution à la réalisation des portails desservant les clientèles citoyens et entreprises.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé		298	Vision, orientations stratégiques, organisation et plan de financement pour la suite du projet. Tests d'utilisabilité à l'étranger et groupes de discussion sur les besoins et attentes. Évolution de la 1ère génération et travaux prévus de la 2...	03/2006
	En ligne	Diffusion sur Internet d'un répertoire des stages Québec sans frontières (QSF) et des projets associés au Programme québécois de développement international (PQDI).	Réalisation - Implantation	Approuvé	18	15	Répertoire enrichi, disponible sur le site Internet du ministère, des stages Québec sans frontières(QSF) et des projets associés au Programme québécois de développement international (PQDI) réalisés incluant des possibilités de recherche accrues.	03/2006
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune								
	En ligne	Accessibilité à l'information géographique gouvernementale (TERRITOIRE)	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 386	500	Catalogue de l'IGG : diffusion commerciale en ligne de produits et services du secteur du Territoire.	03/2006
	En ligne	Environnement de diffusion en ligne (TERRITOIRE-FIG)	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 300	570	Environnement Web de diffusion des produits d'information géographique. Intègre le traitement des commandes et leur paiement. Arrimé à plusieurs systèmes ministériels dont EPEL, AIGG, Commerce, GAI, etc.	03/2006
	En ligne	Diffusion de l'inventaire éolien (ÉNERGIE)	Réalisation - Implantation	Approuvé	150	150	Inventaire éolien disponible sur un outil cartographique Web.	03/2006
	En ligne	Évolution du site Internet ministériel (ADMINISTRATION)	Réalisation - Implantation	Approuvé	100	100	Intégration du site de l'ex-FAPAQ.	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Services à l'industrie forestière, notamment mesurage et facturation (FORÊT QUÉBEC)	Réalisation - Implantation	Approuvé	700	200	Transmission des états d'avancement et des rapports mensuels de traitements sylvicoles.	03/2006
	En ligne	Mise en valeur du territoire (TERRITOIRE)	Réalisation	Approuvé	3 001	150		
	En ligne	Octroi des droits miniers (MINES)	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 005	1 600	Système intégré de gestion des titres miniers. Permettra à la clientèle de consulter en ligne les données descriptives et géométriques du registre public des droits miniers et de formuler en ligne des demandes relatives aux titres miniers.	03/2006
	En ligne	Outil de gestion de la culture des plants de reboisement (FORÊT QUÉBEC)	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 690	1 101	Outil de suivi en ligne destiné aux pépinières privées.	03/2006
	En ligne	Plans et rapports annuels d'intervention forestière (FORÊT QUÉBEC)	Réalisation - Implantation	Approuvé	17 000	4 372	Service en ligne destiné aux industriels pour transmission et validation des rapports d'intervention.	03/2006
	En ligne	Registre des producteurs forestiers (FORÊTS)	Réalisation - Implantation	Approuvé	400	275	Refonte technologique complétée.	03/2006
	En ligne	Système d'établissement de la possibilité forestière (FORÊTS-CC)	Préliminaire	Approuvé		100		
	En ligne	Système de mise à niveau des possibilités et des attributions forestières (FORÊTS-CC)	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 004	150	Adaptations pour tenir compte des recommandations de la Commission Coulombe et arrimages stratégiques à d'autres systèmes forestiers.	03/2006
Ministère du Revenu								
	En ligne	Déploiement des échanges électroniques Phase II	Réalisation	Approuvé	9 738	3 976	80D126 Avis de cotisation TP-1 internet	02/2005
	En ligne	XML - T5 Réception des avis en format XML	Implantation	Approuvé	394	362	Implantation du format XML dans la réception et le traitement des relevés prescrits par RQ	11/2005
	En ligne	PES 2B - Prestation électronique de services	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	9 193	3 957	82D144 Améliorations Refonte du bandeau;implantation du moteur de recherche Delphes;avis de fermeture informationnel;site intranet de la PES;fonds communs d'information gouvernementale	05/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Norme 006	Préliminaire	Approuvé	208	208	Application de la nouvelle norme de l'association canadienne des paiements qui fait en sorte que les chèques et pièces afférentes seront transmis aux institutions financières au moyen d'images virtuelles..	12/2005
Ministère des Services gouvernementaux								
	En ligne	Évolution de l'outil de saisie des informations nécessaires à la production des PGRI. En plus des mécanismes de soutien à la production des PGRI, il doit permettre d'obtenir un inventaire complet des infrastructures techno. ainsi que des se...	Réalisation - Implantation	Approuvé	75	75	Analyse des besoins, en lien avec le processus de planification et de suivi des ressources informationnelles et évolution de l'outil de saisie des données en mode Web.	12/2005
Ministère de la Sécurité publique								
	En ligne	Phase 2 du projet SSI qui consiste à déployer un système transactionnel dans les sites Internet et intranet du Ministère pour permettre la déclaration des incendies par les partenaires (municipalités, assureurs, experts en sinistre, etc.).	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 286	375	Outils de suivi pour les employés du MSP Formulaire générique pour les employés du MSP	03/2006
	En ligne	Automatiser le traitement de l'information pour soutenir l'administration des programmes d'aide financière aux sinistrés.Phase 1 : se doter d'un outil de travail adéquat. Phase 2 : permettre l'ouverture aux partenaires et la PES aux clientèles ciblée...	Réalisation	Suspendu	5 051	1 973	Obtenir une décision quant à la poursuite du projet.	07/2005
	En ligne	Développer le volet gestion des rapports des activités du système en sécurité incendie.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé		100	Permettre une déclaration efficace pour les services de sécurité incendie équipés d'un système informatique;Analyser les besoins des municipalités locales, des autorités régionales et de leur service de sécurité incendie pour la transmission en ligne...	03/2006
Ministère de la Santé et des Services sociaux								
	En ligne	Le ministre de la Santé et des Services sociaux s'est engagé, lors d'un discours adressé à la Coalition Priorité Cancer (22 avril 2005) à consolider le	Préliminaire	À approuver	25	15		

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
		partenariat avec le réseau communautaire en élaborant notamment un répertoire des ressources disponibles						
	En ligne	Le choix et l'implémentation d'un CMS représentent une étape importante puisque cet outil deviendra le pivot central du développement des sites Web.	Réalisation - Implantation	Approuvé	40	25		
	En ligne	Diffusion des listes d'attentes des chirurgies ou des traitements sur le WEB	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	90	25		
	En ligne	Permettre à la population de localiser les ressources sociosanitaires sur une carte géographique à partir de son code postal ou du nom d'une municipalité.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	100	50		
	En ligne	Regrouper en un point unique toute l'information disponible sur les produits informationnels : données, information, statistiques et renseignements d'affaires stratégiques.. La clientèle visée est autant les ressources du réseau que le personnel du M...	Réalisation - Implantation	Approuvé	10	10		
	En ligne	Le plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux prévoit que l'accès à l'information tant pour le public que pour les intervenants doit se faire via un portail (et/ou des sous-portails). Le développement d'un portail gouverneme...	Préliminaire	À approuver				
	En ligne	Informar adéquatement et en temps réel les agences et les établissements du réseau, ainsi que le public des résidences inscrites au registre et de leur certification	Préliminaire	À approuver	50	20		
	En ligne	Diffuser une information complète en télésanté sur un site Internet pour rassembler et supporter les professionnels dans leurs projets, pour augmenter sa visibilité auprès des patients et permettre ainsi d'améliorer leur accès à ses services.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	25	25		
Ministère du Tourisme								
	En ligne	Développement, exploitation et déploiement du Centre d'affaires électronique BonjourQuébec.com	Réalisation - Implantation	Approuvé	43 000	5 927	Révision des mesures de sécurité.	01/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Ministère des Transports								
	En ligne	Géorépertoire pour le greffe d'arpentage-numérisation des plans	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 532	238		
	En ligne	Système d'aide à la décision en viabilité hivernale (DVH-6024)	Réalisation - Implantation	Approuvé	4 848	617		
	En ligne	Système d'information sur les matériaux SIM-6028	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 440	60		
	En ligne	Prestation électronique des services (PES) - Développement des services	Réalisation - Implantation	Approuvé	3 586	1 050	Refonte du site Internet, reconfiguration par clientèle Amélioration de services existants, ajouts de nouvelles fonctionnalités Développement de nouveaux services électroniques	01/2008
	En ligne	Plan géomatique gouvernemental - PGGQ Configuration	Réalisation - Implantation	Approuvé	404	195		
	En ligne	Plan géomatique gouvernemental - Réalisation projets gouv.	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 390	295		
	En ligne	Portail Transport	Préliminaire	Approuvé	64	64		
	En ligne	Répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec	Préliminaire	À approuver				
Ministère du Travail								
	En ligne	Le projet Corail a pour but de mettre en place un système ministériel de gestion électronique des documents (GED) incluant une solution de numérisation de documents.		Approuvé	1 500		Ajout au site web d'une fonction permettant de télécharger les documents désirés. Le site comprend également des fonctions d'abonnement, de paiement en ligne et de pilotage. Mentionnons que l'adoption du règlement et des «Tarifs des frais afférents»..	01/2006
Office des personnes handicapées du Québec								
	En ligne	Rendre disponible le catalogue du Centre de documentation de l'OPHQ sur internet (grand public)	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	78	11	Analyse - réalisation technique - essais - implantation et diffusion au grand public	10/2005
	En ligne	Conception d'une grappe d'informations concernant les personnes handicapées sur le portail gouvernemental		À approuver	50	25	Banque d'information des principaux programmes touchant les personnes handicapées pour le portail du Gouvernement du Québec	03/2007

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Office québécois de la langue française								
	En ligne	Outil pédagogique en constante évolution qui propose des réponses claires aux questions les plus fréquentes portant sur la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, le vocabulaire général et les abréviations		Approuvé		55	Entretien et améliorations du système.	03/2006
	En ligne	Consultation en ligne du grand dictionnaire terminologique et offre d'assistance terminologique		Approuvé		18	Entretien, améliorations et support du système de diffusion terminologique et d'assistance terminologique	03/2008
	En ligne	Système de diffusion des toponymes	Réalisation - Implantation	Approuvé		26	Refonte du moteur de recherche et d'affichage des noms de lieux	03/2006
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	En ligne	Activités médicales particulières (AMP) et Plans régionaux des effectifs médicaux (PREM)	Réalisation - Implantation	Approuvé	2 328	388	AMP: Conversion des adhésions. En cours d'élaboration: SEL pour traiter les confirmations d'adhésion, exemptions, demandes d'évaluation, rapports et consultation des profils.	03/2005
	En ligne	Services en ligne pour les professionnels - déploiement de 15 nouveaux services (SEL - PROF)	Réalisation - Implantation	Approuvé	2 448	1 071	SEL: Permettre au professionnel de la santé de transférer ses demandes de paiement RPV et SLE incluant les formulaires communs.	03/2005
	En ligne	Revoir le site Internet DGRP	Préliminaire	Approuvé	50		Dépôt partiel du dossier d'affaires - volet situation actuelle, besoins d'affaires.	04/2005
	En ligne	Plan informatisation réseau - Planification de la mise en service du profil pharmacologique	Réalisation	Approuvé	2 374	2 374	Les travaux de planification préliminaire sont complétés.	01/2005
	En ligne	Plan informatisation réseau - Planification de la mise en service du registre des intervenants	Réalisation	Approuvé	1 342	1 342	Ce projet vise la mise à soutenir le processus d'indentification et d'authentification des intervenants; supporter la mise en place de plusieurs services prévus au plan d'informatisation dont le DSE; faciliter les échanges d'informa...	01/2008
	En ligne	Refonte du système d'assurance hospitalisation interprovinciale (SAHI)	Réalisation - Implantation	Approuvé	3 386	94	Livraison du système d'assurance hospitalisation interprovinciale	11/2004

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
	En ligne	Service québécois de changement d'adresse	Réalisation	Approuvé	508	32	Les travaux effectués pour 2005-2006 visent des améliorations à apporter au système.	01/2008
	En ligne	Refonte du système du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique	Préliminaire	Suspendu	22			
	En ligne	Programme des aides techniques - Mise en place de la gestion de l'inventaire des appareils	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 000	1 000	Rédaction d'un mandat pour la réalisation du dossier d'affaires. Début de réalisation du dossier d'affaires (situation actuelle, besoins).	03/2005
	En ligne	Déploiement de SEL pour les personnes assurées - Compagnies d'assurances	Réalisation - Implantation	Approuvé	145	46	Optimisation du traitement des demandes de remboursement des services médicaux reçus par télécommunication.	02/2005
	En ligne	SEL pour la clientèle institutionnelle des CHSLD et usagers des programmes CAH et RI	Réalisation - Implantation	Approuvé	875	534	Livraison 2: architecture pour: Accès aux outils de calcul des montants de contribution;Accès à l'historique de la correspondance et au statut de traitement du dossier;Formulaire «Demande d'exonération»	03/2005
	En ligne	Plan informatisation réseau - Mise en service du registre des usagers	Réalisation	Approuvé	1 192	1 192	L'ensemble des livrables prévus dans la phase 0 ont été complétés	01/2008
Régie du cinéma								
	En ligne	Section visant de façon ludoéducative à aider l'enfant (8 - 10 ans) à comprendre les images (films, télé, jeux, Internet) qu'on lui présente	Préliminaire	À approuver	100		Une section du site Web de la Régie dédiée aux 8 - 10 ans	01/2008
Régie du logement								
	En ligne	Entreprendre une refonte du site Internet afin de le rendre plus convivial et plus apte à répondre aux attentes des organismes centraux. Le site permettra à tout client d'effectuer une consultation du Plumitif touchant un dossier qui le concerne.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	40	40	Refonte du site Internet pour le rendre plus convivial et pour permettre aux citoyens et aux entreprises d'effectuer une consultation du plumitif afin de se renseigner sur le suivi de leur dossier.	10/2005
	En ligne	Aménagement d'un extranet.	Réalisation - Implantation	Approuvé	15	15	Le projet consiste à aménager un EXTRANET flexible et convivial qui regrouperait des services déjà en place comme la messagerie électronique ainsi que la consultation de fiches juridiques, du plumitif et de la banque de décisions.	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Régistraire des entreprise du Québec								
	En ligne	Service unifié de mise à jour des renseignements d'identité et de changement d'adresse et NEQ comme identifiant unique	Préliminaire	À approuver		942	Implantation du volet informationnel du service unifié	03/2006
	En ligne	Mise en place du registre en ligne.	Préliminaire	Suspendu	12 721	609	Traitement électronique des principales déclarations du registre.	06/2007
	En ligne	Outil d'aide à la saisie en ligne des formalités du REQ.	Réalisation - Implantation	Approuvé	300	334	Déclarations annuelles, modificatives et d'immatriculation à partir des données de CIDREQ.	03/2006
Régie des rentes du Québec								
	En ligne	Le projet RPS consiste à développer et déployer l'offre de produits et de services de la Régie par la voie électronique. Cela comprend la conception, le développement et la mise en place de l'ensemble des composantes administratives, applic...	Implantation	Approuvé	35 030	5 390	- L'étude du service «L'authentification des mandataires» - L'étude du service «L'authentification des conjoints»	03/2006
Société de l'assurance automobile du Québec								
	En ligne	Ce projet vise à mettre en place, pour la clientèle grand public, l'accès à des services transactionnels via internet. Il s'inscrit dans une perspective plus large face à l'évolution de notre déclaration de services aux citoyens.	Réalisation - Implantation	Approuvé	2 186	813	Les services en ligne suivants ont été mis en place en 2004 pour le grand public : le site d'information pour le conducteur, le test d'apprentissage sur la conduite automobile, le formulaire dynamique de consentement parental et quelques au...	12/2005
	En ligne	La Société s'est vu confier par le MSSS, le mandat de gestion centralisée des fonctions évaluatives pour l'ensemble du système intégré de traumatologie.	Réalisation - Implantation	Approuvé		600	Le but ultime du système est de mettre en place des moyens pour accélérer les évaluations et les prises de décision pour l'ensemble des phases (14) du système intégré de traumatologie.	12/2005
	En ligne	Ce projet consiste à renforcer le site WEB de la Société. Il s'inscrit dans le plan d'affaires sur la prestation électronique de services et constitue la pierre d'assise de la PES.	Préliminaire	À approuver	352	352	L'objectif poursuivi par la Société est d'offrir au citoyen un site qui intégrera les volets informatif et transactionnel. Ainsi, en plus d'avoir accès à l'information sur les services rendus par la Société, le citoyen pourra effe...	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Secrétariat du Conseil du trésor								
	En ligne	Le projet porte sur l'inscription en ligne d'offres de service faites par le citoyen pour accéder aux emplois dans la Fonction publique du Québec, la conservation des informations relatives au candidat et le traitement de son admissibilité.	Préliminaire	Suspendu	2 154	500	Les travaux ont été suspendu en janvier 2005. Reprise des travaux en novembre 2005 avec la publication d'un appel d'intérêt.	01/2008
Société d'habitation du Québec								
	En ligne	Transfert électronique des budgets CGE-2 et états financiers des organismes CGE-3	Réalisation - Implantation	Approuvé	62	47	Mise en place d'un transfert électronique des budgets des organismes	03/2006
	En ligne	Consultation en ligne des tables de plafonds de revenus pour les besoins impérieux PRBI	Réalisation - Implantation	Approuvé	35	33	Mise en place de la consultation en ligne des PRBI plafonds de revenus pour les besoins impérieux selon un certain découpage territorial	01/2006
	En ligne	Développement d'un outil en ligne pour que le citoyen puisse vérifier facilement son admissibilité au programme Allocation-logement	Réalisation	Approuvé	14	14	Mise en place d'un outil pour vérifier en ligne l'admissibilité au programme Allocation-logement	03/2006
	En ligne	Envoi électronique de bordereaux pour le programme de Supplément aux loyers		Approuvé	80	80	Transmission électronique de bordereaux.	03/2007
	En ligne	Diverses correspondances avec signature électronique	Préliminaire	Approuvé	30		Pour les programmes AccèsLogis et Logement abordable, correspondance avec signature électronique.	03/2008
	En ligne	Offrir aux partenaires de l'industrie de l'habitation un calendrier en ligne des différents événements touchant l'habitation.	Réalisation - Implantation	Approuvé	4	4	Mise en place d'un calendrier en ligne des différents événements touchant l'habitation	01/2006
	En ligne	Développement d'un système en ligne pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat par les partenaires	Réalisation - Implantation	Approuvé	365	238	Implantation, chez les partenaires, d'un système pour la gestion des programmes de subvention qu'ils gèrent pour la SHQ.	03/2006
	En ligne	Centre de commandes en ligne et de diffusion des appels d'offres de la SHQ.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	211	196	Diffusion des appels d'offres.	12/2006
	En ligne	Formation en ligne pour les partenaires	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	102	94	Mise en place d'un outil pour offrir de la formation en ligne aux partenaires de la SHQ	04/2006
	En ligne	Guide des ressources	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	76	62	Diriger le citoyen dans sa recherche d'informations sur les programmes de la SHQ	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Sûreté du Québec								
	En ligne	Carrefour informationnel de la Sûreté du Québec : ce projet vise la refonte complète de notre site Internet et les services que nous rendrons disponibles, la refonte de notre site intranet et la mise en place d'un extranet face à la communauté p...	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	9 292	3 274		
Tribunal administratif du Québec								
	En ligne	Permettre aux citoyens ou leurs représentants, de compléter et expédier électroniquement une requête au Tribunal.	Réalisation	Approuvé	60	25	Le projet sera livré en 2 phases. Pour 2005-2006, le projet permettra de compléter de compléter la requête, d'effectuer les paiements si nécessaires et de l'expédier au Tribunal.	03/2006
Centre de services partagés du Québec								
	Mission	Mise à niveau des répertoires sur une plate-forme plus récente. Parmi les services offerts par la DGAcq , certains consistent à rendre disponibles des répertoires de compagnies offrant certains services (hôtels, locataires de véhicule auto,...)	Réalisation	Approuvé	1 060	56	Réalisation de l'architecture détaillée	06/2006
La Financière agricole du Québec								
	Mission	Étude sur la refonte des systèmes (architecture)	Préliminaire	Approuvé	58	58		
Ministère des Affaires municipales et des Régions								
	Mission	Bonification informationnel du portail municipal de l'intranet	Réalisation	Approuvé	80	80		
Ministère de la Culture et des Communications								
	Mission	Refonte d'une partie de l'application actuelle pour un arrimage avec le projet DIAPASON et accroissement de la qualité de l'info de gestion intégrée.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	151	151	Les analyses et la réalisation technique	04/2006
	Mission	Système moderne et contributif de gestion et de diffusion du patrimoine culturel protégé par l'État et les municipalités	Réalisation - Implantation	Approuvé	593	22	Réalisation technique et implantation globale	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport								
	Mission	Gestion des données des élèves au collégial (Socrate)	Réalisation	Approuvé	16 100	5 255	Les efforts de 2005-2006 viseront la réalisation de la fonction de Gestion des dossiers des élèves au collégial qui a pour objet de permettre la transmission massive par les collèges des données sur leurs élèves et d'en effectuer la mise à jour.	03/2007
	Mission	Charlemagne (Refonte de la sanction des études et de la fréquentation scolaire)	Réalisation	Approuvé	33 000	9 827	Des efforts seront consacrés cette année au début des travaux de réalisation du cadre pédagogique, des fonctions du verdict, des vérifications des conditions d'admission et de consultation du dossier de l'élève (sanction des études) ainsi que des fon...	05/2007
	Mission	Gestion d'identification de l'élève (Ariane)	Réalisation - Implantation	Approuvé	4 700	1 675	La très grande majorité des efforts de 2005-2006 seront consacrés à compléter les travaux de révision des fonctionnalités actuelles du système GIDE (abandon de la collecte de données et raccordement à Ariane pour maintenir les liens avec les vieilles...	03/2006
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	Mission	Centre d'emploi carrière de la grande bibliothèque.	Réalisation - Implantation	Approuvé	195	177	Engagement politique visant la mise en place d'un centre info-carrières dans la grande bibliothèque. Les services offerts par Emploi-Québec s'apparentent à ceux qu'on trouve généralement dans nos salles multi-services.	04/2005
	Mission	Révision des programmes d'apprentissage et de qualification professionnelle réglementés.	Préliminaire	À approuver	1 000	91	Révision réglementaire. Meilleure offre de service.	01/2008
	Mission	Traitement de la déclaration mensuelle pour l'assistance emploi par le téléphone interactif (RVI) (Inclus SRAF0782 et SRAF0913)	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	495	300	Réduction du travail administratif des agents.	01/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles								
	Mission	Restructuration des systèmes Intégration et Immigration : INTIMM. Repositionnement des principaux systèmes de mission du ministère en misant sur les nouvelles possibilités offertes par le WEB pour contribuer à la mise en place du plan d'action m...	Réalisation - Implantation	Approuvé	993	460	Implantation progressive d'une technologie permettant l'accès aux dossiers de sélection permanente et temporaire à partir de n'importe quel point de services au Québec et à l'étranger. Plusieurs bureaux à l'étranger profite d...	03/2006
Office de protection du consommateur								
	Mission	Acquisition et implantation de la téléphonie IP et d'un centre d'appels	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	329		Résultats attendus en 2005-2006 Améliorer la prestation de services aux citoyens en facilitant l'accès par téléphone aux services de renseignements pour les consommateurs et les entreprises. Améliorer la gestion des appels téléphoniques et des...	03/2006
Office des personnes handicapées du Québec								
	Mission	Conversion du système d'inventaire des programmes et mesures gouvernementales pour les personnes handicapées (SIPMGPH) dans l'environnement web (.NET)		À approuver	154	16	Conception du système - réalisation technique - essais - implantation et diffusion (au grand public et à nos partenaires)	01/2008
	Mission	Rendre accessible le site web de l'OPHQ selon le 3ème niveau de la norme W3C	Préliminaire	Approuvé	38	38	Site web de l'OPHQ (http://www.ophq.gouv.qc.ca) révisé - complètement accessible aux personnes handicapées selon la norme W3C	03/2006
Office québécois de la langue française								
	Mission	Système de production des données pour la mise à jour du contenu du grand dictionnaire terminologique	Réalisation	Approuvé		382	Tests, ajustements et assemblage de l'ensemble du système.	02/2006
Régie du logement								
	Mission	Refonte du registre des plaintes.	Réalisation - Implantation	Approuvé	30	15	Des citoyens ou entreprises transmettent des plaintes à la Régie sur la qualité des services qu'elle offre. Le registre des plaintes en place soulevait des problèmes de compatibilité et d'intégrité des données.	06/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets contribuant au déploiement du gouvernement en ligne								
							La refonte règle ces problèmes.	
Centre de services partagés du Québec - DGTIC								
	Sécurité	Développer, pour Services Québec, et mettre en place le SQAG pour les citoyens, les entreprises et les mandataires. Ce projet constitue une base pour l'édification d'un gouvernement en ligne, volet sécurité des transactions.	Réalisation	Approuvé	7 800	4 670	Travaux d'architecture détaillée pour le SQAG V.2 destiné aux entreprises. Approbation à obtenir avant le début des travaux (475.7 K\$) Début des travaux en 2005-2006 Fin prévue: printemps ou été 2006	08/2006
Services Québec								
	En ligne	Premier axe d'évolution: dév. d'un ens. de facilités pour permettre d'acquitter facilement et rapidement ses obligations envers l'adm. publique, une deuxième axe: dév. de fonctionnalités pour faciliter le repérage de renseignement...	Préliminaire	À approuver	12 258	4 770	Arrimage avec la PES de certains ministères et organismes (Registraire des entreprises et Commission de la construction du Québec).	01/2008
	En ligne	Le Portail est un environnement préconisant la cohabitation de services publics à l'intérieur d'un schéma d'ensemble structuré et cohérent. Permet d'offrir une porte d'entrée privilégiée aux services publics disponibles sur Internet.	Préliminaire	À approuver	19 460	9 421	Arrimage architectural du Portail gouvernemental de services au Portail gouvernemental de services - Entreprises et au plan d'affaires de Services Québec.	03/2006
Totaux				178	422 447	132 220		

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets en liens avec la Sagir ou en modernisation des processus internes de gestion								
Centre serv. partagés								
	Gestion interne	Refonte des processus et des systèmes de soutien administratif du CSPQ.	Réalisation	À approuver	13 430	798	Dans le cadre de la mise en place d'une solution transitoire applicable à l'exercice financier 2006-2007, apport attendu de la DRI du MSG et des unités composants le CSPQ pour procéder à la rationalisation du nombre de logiciels comptables ...	03/2006
Commission des lésions professionnelles								
	Gestion interne	Préparer la venue de SAGIR	Préliminaire	Suspendu			En attente d'orientations définitives pour les organismes extra-budgétaires	03/2007
Institut de la statistique du Québec								
	Gestion interne	Gestion de projet - entrée et suivi des dépenses en RH et en fonctionnement	Implantation	Approuvé	23	23		
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec								
	Gestion interne	Renouvellement des systèmes de gestion financière et de l'approvisionnement	Préliminaire	Approuvé	200			
	Gestion interne	Gestion des recettes enseignées	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Terminé	7	7		
Ministère des Affaires municipales et des Régions								
	Mission	Consiste à développer une solution qui supporte la gestion des engagements et des versements des programmes d'aide financière destinés à la clientèle municipale. Prend en considération SAGIR ainsi que le système de comptabilité ministériel.	Préliminaire	À approuver	560	135		
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	Mission	Mise en place d'outils de gestion pour la Direction des ressources humaines	Préliminaire	À approuver	30	30	Selon les résultats de l'analyse préliminaire	03/2006
	Gestion interne	Analyse des besoins de la Direction des ressources humaines	Préliminaire	Approuvé	30	30	Réalisation d'une étude d'analyse préliminaire	03/2006
	Gestion interne	Implantation du système gouvernemental intégré des ressources (SAGIR)	Préliminaire	Approuvé	50	50	Implantation du système gouvernemental intégré de gestion des ressources. Coût et échéancier à évaluer	01/2008

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets en liens avec la Sagir ou en modernisation des processus internes de gestion								
	Gestion interne	Harmonisation des outils de support aux ressources financières		Approuvé	46	23	Harmonisation des outils de suivi des ressources financières	10/2006
	Gestion interne	Informatisation du suivi du programme d'aide aux employés du ministère	Préliminaire - Implantation	Approuvé	48	48	Informatisation du programme d'aide aux employés	03/2006
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport								
	Gestion interne	Gestion intégrée des ressources (SAGIR)	Préliminaire	À approuver	3 217	1291	En attente des directives gouvernementales.	03/2006
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	Gestion interne	SAGIR	Implantation	Approuvé	9 597	5092	Refonte des systèmes administratifs.	03/2006
Ministère des Finances								
	Gestion interne	Implantation de SAGIR au sein du Ministère	Préliminaire	À approuver	544	333	Analyse préliminaire	02/2006
Ministère des Relations internationales								
	Gestion interne	Implantation de la solution SAGIR, volet ressources financières et matérielles, selon la stratégie et la planification de ce projet gouvernemental.	Préliminaire	Approuvé			Positionnement global et vision d'affaires par rapport à SAGIR, prise de position sur l'organisation des ressources administratives et sur l'arrimage avec les systèmes existants, identification des adaptations nécessaires et planificati...	03/2006
Ministère du Revenu								
	Mission	Ensemble des travaux en vue d'accroître la valeur d'un système informatique	Implantation	Approuvé	10 857	10857	Ensemble des travaux en vue d'accroître la valeur d'un système informatique	03/2006
	Infrastructure	Infrastructure télécommunication	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 952	1952	Continuité pour le maintien de l'infrastructure technologique	03/2006
	Infrastructure	Continuité en environnement de développement	Réalisation - Implantation	Approuvé	512	512	Continuité pour le maintien de la technologie de l'environnement de développement	03/2006
Ministère des Transports								
	Gestion interne	RPSA-MTQ (SAGIR)	Réalisation - Implantation	Approuvé	41 848	10224		
Office des personnes handicapées du Québec								
	Gestion interne	SAGIR		Suspendu	100	20	Suivre l'évolution du projet	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets en liens avec la Sagir ou en modernisation des processus internes de gestion								
Régie des rentes du Québec								
	Gestion interne	Implanter pour les ressources financières et matérielles, un progiciel de gestion intégré des ressources (PGI) en utilisant des processus d'affaires reconnus. Développer un outil de cueillette des efforts et des volumes et le déployer à l'e...	Implantation	Approuvé	8 500	1731	Implantation des modules accessoires en ressources financières et matérielles (Immobilisations, Inventaire, Libre-service achats)	05/2005
Société de l'assurance automobile du Québec								
	Mode traditionnel	La Société compte actuellement sur un réseau de 158 points de services pour livrer ses services à la clientèle. La désuétude des équipements dans ces points de services a été l'élément déclencheur de cet exercice de réfection.	Réalisation - Implantation	Approuvé	42 710	9631	La solution d'affaires complétée en 2003, prévoit des travaux au niveau de l'infrastructure technologique, du réaménagement des lieux physiques, du développement d'une nouvelle application photo, et d'une impression basée sur des ...	12/2006
	Gestion interne	Ce projet a deux objectifs : 1) développer des indicateurs de gestion et supporter les clients dans la mise en place d'un tableau de bord. 2) Informatiser et uniformiser les fiches de suivi.	Réalisation	Approuvé	684	305	Obtention d'une meilleure information de gestion.	12/2006
SAGIR								
	Infrastructure	Stratégie de remplacement progressif des systèmes de gestion des ressources. C'est une première étape de modernisation qui n'exige pas de s'engager sur le dév. et l'implantation des étapes à venir. Le plan d'ordonnancement suivra.	Implantation	Approuvé	317 200	46 200	Implantation: SCT (1er avril 2005) MESS (1er décembre 2005)	12/2005

SAGIR :	1	317 200	46 200
Intégration de SAGIR :	8	55 356	17 010
Autres :	15	79 588	26 081
Total :	24	452 144	89 291

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets en lien avec le logiciel libre ou avec les normes ouvertes (XML, SOAP, etc)								
Commission des lésions professionnelles								
	Sécurité	Surveiller la navigation Internet	Implantation	Approuvé	30	10		
Commission des transports du Québec								
	En ligne	Principal projet du Plan d'affaires de la CTQ qui consiste à la réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique découlant de l'architecture d'entreprise détaillée et développement du Système de mission et du Portail d...	Réalisation	Approuvé	4 824	2 053	Réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique du projet SIM et début des travaux de développement du système de mission et du Portail des transporteurs.	02/2007
Curateur public								
	Mode traditionnel	Refonte des sites webs selon une approche-clients	Réalisation - Implantation	Approuvé	178	120	Mise en ligne du contenu et de l'arborescence du Régime privé	03/2006
	Mission	Acquisition et implantation d'une solution globale	Réalisation	Approuvé	17 800		Conception d'une architecture détaillée (de septembre 2005 à janvier 2006)	01/2006
Centre de services partagés du Québec - DGTIC								
	Infrastructure	Le projet d'infrastructure technologique du Portail vise le déploiement de services d'affaires, de services communs et des infrastructures communes requis pour le fonctionnement du Portail gouvernemental de services de Services Québec.	Implantation	Approuvé	2 600	1 100	Infrastructure redondante et évolutive pour le soutien du Portail gouvernemental de services (PGS). Les portails de services en place couvrent les volets: entreprise, citoyen, international, jeunesse.	01/2008
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec								
	En ligne	Offrir à l'ensemble des entreprises laitières, jus/boissons et œufs liquides un cours sur les systèmes de pasteurisation (composants, fonctionnement, réglementation, entretien et calibration) dont le mode de diffusion se fera via une plate-form...	Réalisation - Implantation	Approuvé	100	68	Ce projet de formation en ligne comprend les étapes suivantes : - Transfert et adaptation des contenus qui ont été développés sur cédérom vers une plate-forme d'apprentissage. - Conception, développement et programmation pour la partie calibrat...	06/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets en lien avec le logiciel libre ou avec les normes ouvertes (XML, SOAP, etc)								
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	En ligne	Mise en place d'un extranet au centre d'information stratégique et commerciale à l'exportation (CISCE)	Préliminaire	À approuver	60	30	Mise en place d'un extranet	06/2006
	En ligne	Mise en ligne de formulaires électroniques	Préliminaire	À approuver	204	30	Mise en ligne de formulaires électroniques	06/2007
	En ligne	Refonte du site internet suite à la scission du ministère	Réalisation	À approuver	300	300	Nouveau site Internet	06/2006
	Mission	Rehaussement du site suite à la scission du ministère	Préliminaire - Réalisation	À approuver	100	50	Nouveau site Intranet	12/2006
	Infrastructure	Mise en place d'un serveur fax	Implantation	Approuvé	10	10	Réalisation d'une analyse d'implantation et acquisition d'un serveur	01/2006
	Sécurité	Mise en place d'un nouvel environnement de développement J2EE afin de permettre le délestage des applications propriétaires Lotus Notes	Implantation	Approuvé	200	50	Nouvel environnement de développement	04/2007
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	Mode traditionnel	Changement du fournisseur de la réponse vocale interactive (RVI) pour le traitement de la déclaration mensuelle d'assistance emploi	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	154	154	Remplacement du fournisseur des services des infrastructures téléphoniques.	08/2005
	Mission	Modifier le mode de transmission des relevés fiscaux au MRQ	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	180	180	Changement au mécanisme de transmission des données des relevés fiscaux pour se conformer aux nouveaux standards.	01/2006
Ministère de la Sécurité publique								
	Mission	Développer une infrastructure technologique et un système de gestion de l'information et de géomatique en sécurité civile pour faciliter l'application des procédures administratives et opérationnelles lors de sinistre.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	800	246	Avoir complété les études préalables et l'architecture de la solution retenue.	03/2006
Ministère des Services gouvernementaux								
	En ligne	Évolution de l'outil de saisie des informations nécessaires à la production des PGRI. En plus des mécanismes de soutien à la production des PGRI, il doit permettre d'obtenir un inventaire complet des infrastructures techno. ainsi que des services gouvernementaux.	Réalisation - Implantation	Approuvé	75	75	Analyse des besoins, en lien avec le processus de planification et de suivi des ressources informationnelles et évolution de l'outil de saisie des données en mode Web. Prend en considération le recours au logiciel libre.	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Projets en lien avec le logiciel libre ou avec les normes ouvertes (XML, SOAP, etc)								
Office des personnes handicapées du Québec								
	Encadrement	Veille technologique sur les logiciels, systèmes d'exploitation, réseaux et S.I. administratifs		À approuver	16	5	Suivre l'évolution des nouvelles avenues technologies (comme les logiciels libres) concernant : les suites bureautiques, les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs personnels et les serveurs réseaux (ex.: LINUX), le développement WEB,...	03/2008
Office québécois de la langue française								
	Mission	Inventaire, officialisation et conservation des noms de lieux du Québec	Réalisation - Implantation	Approuvé		46	Changer l'utilisation de cartes géographiques sur support papier pour un support électronique	03/2006
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	Infrastructure	Mise en place d'un nouveau mode de communication interactif avec les pharmacies	Préliminaire	Approuvé	550	460	Ce projet vise à offrir aux pharmacies un nouveau mode de communication interactif sécurisé, basé sur des protocoles ouverts et non intrusifs capables de supporter les besoins émergents indépendamment des services de réseaux.	01/2008
	Infrastructure	Consolidation des infrastructures technologiques de la PES	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 515	2 500		
Société de l'assurance automobile du Québec								
	Mode traditionnel	Le projet vise à implanter un poste de contrôle routier à St-Bernard-de-Lacolle et à mettre en place des équipements de système de transport intelligent (STI).	Réalisation - Implantation	Approuvé	9 932	9 426	Le présent projet vise à améliorer le processus de sélection des véhicules à inspecter à la frontière Lacolle/Champlain. Il permettra également la mise au point d'un modèle d'utilisation des STI dans un corridor bien défini et d'en vér...	03/2006

21 43 629 16 913

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion de la relation client (GRC)								
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances								
	Mission	Évolution du produit SIEBEL	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	341	341	Intégration de processus à la solution actuelle	12/2005
Centre de services partagés du Québec								
	En ligne	Nouvelle application, qui en regroupant les fonctionnalités des systèmes actuels ASUR, BSUR et CSUR, permettra aux M/O de consulter, réserver, réclamer et déclarer des biens meubles excédentaires (liv.1)	Réalisation	Approuvé	3 100	800	Rédaction de l'appel d'offres pour le choix de l'entreprise qui réalisera le projet	10/2005
	En ligne	Portail gouvernemental d'approvisionnement du CSPQ. Avec la création du CSPQ, ce projet a été lancé pour offrir à sa clientèle un guichet unique pour obtenir, en ligne, ses biens et services.	Préliminaire	À approuver	16 000	500	Réalisation des architectures préliminaire et détaillée	04/2006
	En ligne	Répertoire de cours de perfectionnement offerts au personnel des M/O par des formateurs externes. Cette fiche couvre certaines améliorations: nouveaux critères de recherche, gestion du contenu plus conviviale,...	Réalisation	Approuvé	500	99	Livraison graduelle des améliorations prévues au répertoire	12/2005
	Mission	Mise à niveau des répertoires sur une plate-forme plus récente. Parmi les services offerts par la DGAcq, certains consistent à rendre disponibles des répertoires de compagnies offrant certains services (hôtels, locateurs de véhicule auto,...)	Réalisation	Approuvé	1 060	56	Réalisation de l'architecture détaillée	06/2006
	Infrastructure	Le projet d'infrastructure technologique du Portail vise le déploiement de services d'affaires, de services communs et des infrastructures communes requis pour le fonctionnement du Portail gouvernemental de services de Services Québec.	Implantation	Approuvé	2 600	1 100	Infrastructure redondante et évolutive pour le soutien du Portail gouvernemental de services (PGS). Les portails de services en place couvrent les volets: entreprise, citoyen, international, jeunesse.	01/2008
Commission des transports du Québec								
	En ligne	Principal projet du Plan d'affaires de la CTQ qui consiste à la réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique découlant de l'architecture d'entreprise détaillée et développement du Système de mission et du Portail.	Réalisation	Approuvé	4 824	2 053	Réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique du projet SIM et début des travaux de développement du système de mission et du Portail des transporteurs.	02/2007

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion de la relation client (GRC)								
Fonds d'information gouvernementale								
	En ligne	Le site permet aux citoyens de consulter les publications offertes par les Publications du Québec (PUQ) et de les acheter en ligne.	Réalisation	Approuvé	530	75	Amélioration du site.	03/2006
	Mission	Nouveau système d'information performant pour améliorer la coordination et la cohérence de la publicité gouvernementale	Réalisation - Implantation	Approuvé	741	50	Consultation et suivi en ligne par les M/O des demandes de placement média. Implantation du système VEGAS	12/2005
	En ligne	Légis Québec alimente un site gratuit de la législation pour la clientèle publique et offre un site payant et à valeur ajoutée pour la clientèle professionnelle. La phase II donne à la version élect. un caractère officiel.	Réalisation	À approuver	792	75	Réalisation technique du projet	03/2006
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec								
	En ligne	Offrir à l'ensemble des entreprises laitières, jus/boissons et œufs liquides un cours sur les systèmes de pasteurisation (composants, fonctionnement, réglementation, entretien et calibration) dont le mode de diffusion se fera via une plate-form...	Réalisation - Implantation	Approuvé	100	68	Ce projet de formation en ligne comprend les étapes suivantes :- Transfert et adaptation des contenus qui ont été développés sur cédérom vers une plate-forme d'apprentissage.- Conception, développement et programmation pour la partie calibrat...	06/2006
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	Mission	Acquisitions d'un outils de forage et de production de rapports	Préliminaire	À approuver	200	200	Production de rapports pour Clientis	03/2006
	Mission	Intégrer à Clientis les aides financières du secteur RST	Implantation	Approuvé	60	60	Utilisation de Clientis pour le suivi des aides financières du secteur RST	10/2005
	Mission	Mise en place d'un suivi des projets de rétention d'entreprises au système Clientis	Réalisation - Implantation	Approuvé	93	93	implantation du module Rétention d'entreprises	12/2005
	Gestion interne	Intégration de la gestion de correspondance à CLIENTIS	Réalisation	Approuvé	185	15	Intégration de la gestion de correspondance à Clientis	01/2007
	Gestion interne	Migration vers la version 7,8 du logiciel Siebel	Préliminaire	Approuvé	65	65	Réalisation d'une étude de mise à jour du logiciel. Le coût de mise à jour sera connu lorsque l'étude sera terminée Déc. 2005	12/2005
	Infrastructure	Mise en place d'un environnement utilisateur sécurisé	Implantation	Approuvé	1 243	1 043	Mise en palce d'un nouvel environnement technologique normalisé XP	04/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion de la relation client (GRC)								
	Infrastructure	Mise en place d'un serveur fax	Implantation	Approuvé	10	10	Réalisation d'une analyse d'implantation et acquisition d'un serveur	01/2006
Ministère des Relations internationales								
	Mission	Gestion des contacts, des interventions effectuées à leur égard et des événements auxquels ils sont invités.	Réalisation - Implantation	Approuvé	395	221	Gestion des contacts et des interventions, développée et implantée dans les sites à l'étranger, selon la planification.	03/2006
Ministère de la Sécurité publique								
	En ligne	Automatiser le traitement de l'information pour soutenir l'administration des programmes d'aide financière aux sinistrés. Phase 1 : se doter d'un outil de travail adéquat. Phase 2 : permettre l'ouverture aux partenaires et la PES aux clientèles ciblée...	Réalisation	Suspendu	5 051	1 973	Obtenir une décision quant à la poursuite du projet.	07/2005
Office québécois de la langue française								
	Mission	Administration des examens de français pour les ordres professionnels.		Approuvé		33	Améliorations, entretien et exploitation du système	03/2006
	Mission	Projet de traitement des plaintes relatives à l'application des dispositions de la charte de la langue française		Approuvé		101	Entretien, améliorations de système et exploitation	03/2006
	Mission	Système de suivi des dossiers de francisation des entreprises		Approuvé		208	Entretien, exploitation et amélioration du système.	03/2006
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	Mode traditionnel	Moderniser le processus de rémunération des professionnels de la santé pour 2 clientèles	Réalisation	Approuvé	2 670	2 538	Établir la vision d'affaires. Analyse des solutions d'engin de règles d'affaires.	03/2005
	Encadrement	Positionnement des solutions de Gestion relations clientèles (GRC)	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	120	83		
Société de l'assurance automobile du Québec								
	En ligne	La Société s'est vu confier par le MSSS, le mandat de gestion centralisée des fonctions évaluatives pour l'ensemble du système intégré de traumatologie.	Réalisation - Implantation	Approuvé		600	Le but ultime du système est de mettre en place des moyens pour accélérer les évaluations et les prises de décision pour l'ensemble des phases (14) du système intégré de traumatologie.	12/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion de la relation client (GRC)								
	Mode traditionnel	La loi 29 donne de nouveaux pouvoirs à l'agent et précise les rôles et les responsabilités des divers intervenants susceptibles d'être impliqués lors de la vérification photométrique.	Réalisation - Implantation	Approuvé	503	503	Il s'agit d'adapter uniquement les transactions de l'inforoute (utilisées par les mandataires en vérification mécanique) pour la gestion des attestations de vérification photométrique (ATVP). Les transactions centrales du système GVM ...	12/2005
	Mode traditionnel	Le projet doit mettre en place une solution d'étalement des droits pour les transporteurs.	Réalisation - Implantation	Approuvé	869	489	Le projet doit mettre en place une solution d'étalement des droits visant à permettre à tous les transporteurs de véhicules lourds, circulant au Québec et à ceux dont les véhicules sont immatriculés en vertu de l'IRP d'être admissible ...	08/2005
	Mode traditionnel	Ce projet offrira à la clientèle grand public et transporteur une solution d'étalement par paiements préautorisés.	Réalisation	Approuvé	2 933	1 996	Ce projet vise à offrir à la clientèle grand public, une solution d'étalement des paiements pour les services de permis de conduire, de permis de chauffeur de taxi, d'immatriculation et d'IRP. Un montant plancher pourrait être exigé p...	04/2006
Tribunal administratif du Québec								
	Gestion interne	Le projet consiste à ajouter des fonctions au système existant, tout en procédant à une refonte des principales fonctions en opération.	Préliminaire	Approuvé	650	175	Le projet de refonte permet d'intégrer tous les projets en cours et à venir dans une vision corporative. Il permettra d'identifier en l'an 1, l'échéancier, la charge de travail de même que l'architecture du nouveau système.	10/2008
				30	45 635	15 623		

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion électronique des documents								
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances								
	Infrastructure	PGI: Infrastructure pour la numérisation	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	1 270	950	Mise en place d'une infrastructure de numérisation et de gestion des pièces jointes	04/2006
Centre de services partagés du Québec								
	En ligne	Nouvelle application, qui en regroupant les fonctionnalités des systèmes actuels ASUR, BSUR et CSUR, permettra aux M/O de consulter, réserver, réclamer et déclarer des biens meubles excédentaires (liv.1)	Réalisation	Approuvé	3 100	800	Rédaction de l'appel d'offres pour le choix de l'entreprise qui réalisera le projet	10/2005
	En ligne	Portail gouvernemental d'approvisionnement du CSPQ. Avec la création du CSPQ, ce projet a été lancé pour offrir à sa clientèle un guichet unique pour obtenir, en ligne, ses biens et services.	Préliminaire	À approuver	16 000	500	Réalisation des architectures préliminaire et détaillée	04/2006
	En ligne	Répertoire de cours de perfectionnement offerts au personnel des M/O par des formateurs externes. Cette fiche couvre certaines améliorations: nouveaux critères de recherche, gestion du contenu plus conviviale,...	Réalisation	Approuvé	500	99	Livraison graduelle des améliorations prévues au répertoire	12/2005
	Mission	Mise à niveau des répertoires sur une plate-forme plus récente. Parmi les services offerts par la DGAcq, certains consistent à rendre disponibles des répertoires de compagnies offrant certains services (hôtels, locateurs de véhicule auto,...)	Réalisation	Approuvé	1 060	56	Réalisation de l'architecture détaillée	06/2006
Ministère des Affaires municipales et des Régions								
	Mission	H20- Gestion électronique de documents et outils de collaboration		Suspendu	893			
Ministère de la Culture et des Communications								
	Gestion interne	Remplacement d'un outil technologique désuet pour permettre au MCC de voir à sa gestion documentaire de manière efficace	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	100	100	Implantation du nouvel outil incluant la formation correspondante pour les usagers	03/2006
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	Gestion interne	Implantation de la gestion électronique des documents au ministère	Préliminaire	À approuver	700	185	Mise en place d'une gestion électronique des documents	04/2008

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion électronique des documents								
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	Gestion interne	Gestion électronique des documents	Préliminaire - Réalisation	À approuver	810	398	Mise en place d'outils, de documentation en ligne sur le WEB conformément à la politique d'un gouvernement en ligne.	01/2008
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine								
	Gestion interne	Mettre en place une gestion électronique intégrée des dossiers et des documents peu importe leur support (papier, document électronique, courriel, photo numérique, etc.)	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	1 912	1 699	La stratégie de mise en œuvre et de déploiement à l'Agence s'échelonne sur un peu plus de deux (2) ans. La livraison d'une partie de la réalisation technique est prévue pour 2005-2006 : architecture technologique, devis technique, processus d'acqui...	06/2007
Ministère de la Justice								
	Gestion interne	Remplacer les logiciels de gestion documentaire (phase 2) et de gestion de la correspondance (phase 1) - Acquisition et implantation d'un nouveau produit répondant aux nouvelles exigences Windows	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	255	70		
Ministère de la Justice (SIJ)								
	Infrastructure	Système d'enregistrement numérique (SEN) - Acquisition et implantation d'un système d'enregistrement numérique approprié au système SIJ pour remplacer l'équipement d'enregistrement analogique devenu désuet dans 400 salles d'audience de la province.	Implantation	Approuvé	8 441	138		
Ministère des Relations internationales								
	Mission	Implantation d'une plate-forme de collaboration et gestion électronique des documents	Préliminaire	Approuvé				
Ministère de la Sécurité publique								
	Gestion interne	Identifier un logiciel de GED (gestion électronique des documents) qui répond au besoin d'affaires du MSP et qui est compatible avec son infrastructure.	Préliminaire	À approuver		50	Obtenir des autorités du MSP une décision d'investir ou non dans un projet de GED. Pour ce faire, leur présenter une solution d'affaires documentée qui répond au besoin du Ministère et qui est compatible avec son infrastructure technologique	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Gestion électronique des documents								
Ministère des Transports								
	Gestion interne	Gestion intégrée des documents- GID	Réalisation - Implantation	Approuvé	19 718	2 697		
Ministère du Travail								
	En ligne	Le projet Corail a pour but de mettre en place un système ministériel de gestion électronique des documents (GED) incluant une solution de numérisation de documents.		Approuvé	1 500		Ajout au site web d'une fonction permettant de télécharger les documents désirés. Le site comprend également des fonctions d'abonnement, de paiement en ligne et de pilotage. Mentionnons que l'adoption du règlement « Tarifs des frais af...	01/2006
Office des personnes handicapées du Québec								
	Gestion interne	Implantation de la gestion documentaire numérique (GDN)	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	27	16	Implantation de méthodes de gestion des documents numériques et formation des ressources	03/2006
Régie des rentes du Québec								
	Gestion interne	Ce projet vise à mieux supporter les gestionnaires et les employés dans la réalisation de leurs tâches reliées à l'accès et au repérage des documents sous forme électronique. Ce projet vise l'acquisition et le déploiement d'une solutio...	Réalisation	À approuver	745	625	Acquisition logiciel	03/2006
Tribunal administratif du Québec								
	Gestion interne	Le CED (cheminement expédition des décisions) permet de concevoir des gabarits de décisions, de les transmettre électronique et sécuritairement et assurer un chargement automatique dans la banque de jurisprudence.	Implantation	Approuvé	50	40	Pour 2005-2006, le projet est en phase de réalisation et il est à l'étape de projet pilote pour un secteur du Tribunal. Ce projet permettra d'avoir des gabarits normalisés dont les métas données sont transférées automatiquement au système d...	03/2006

19 57 081 8 423

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Architecture d'entreprise								
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances								
	Infrastructure	PGI: Infrastructure technologique de base et commune	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	12 375	481	Planification et architecture du projet de refonte de l'infrastructure technologique de base et commune	12/2008
Commission des lésions professionnelles								
	Mission	Modernisation Lotus Notes V_6 client	Implantation	Approuvé	25	20		
	Mission	Enregistrement numérique des audiences sur portatif	Implantation	Approuvé	150	75		
	Infrastructure	Modernisation du parc de PC et finalisation du déploiement de Win XP	Implantation	Approuvé	400	200		
Commission des normes du travail								
	Infrastructure	Mise à niveau des commutateurs Cisco	Réalisation - Implantation	Approuvé	18	18	Ce projet vise à appliquer les recommandations ayant trait aux équipements d'infrastructure réseau afin de supporter les nouveaux besoins, notamment la téléphonie IP.	03/2006
	Infrastructure	Optimisation du laboratoire	Réalisation - Implantation	Approuvé	25	25	Le laboratoire est un des outils essentiels du processus de gestion des correctifs et de l'évolution des logiciels et applications. Ce projet a comme objectif de compléter sa mise en place commencée en 2004-2005.	03/2006
	Infrastructure	Renouvellement du parc de serveurs et périphériques	Réalisation - Implantation	Approuvé	40	40	Ce projet a comme principal objectif d'appliquer les recommandations du projet 'Étude sur le renouvellement des serveurs...' pour l'année 2005-2006. Plus précisément, il comprend le renouvellement d'une partie des infrastructures.	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Architecture d'entreprise								
	Infrastructure	Collecte de besoins	Réalisation - Implantation	Approuvé	92	92	Ce projet vise à répondre aux besoins technologiques exprimés par les différentes directions et services de la Commission. Ces besoins seront analysés, leur faisabilité sera validée et les solutions les mieux adaptées seront proposées en tenant comp...	03/2006
	Infrastructure	Renouvellement du parc de micro-ordinateurs, moniteurs et portables	Réalisation - Implantation	Approuvé	158	158	Ce projet a comme principal objectif d'appliquer les recommandations du projet 'Étude d'orientation sur le cycle de renouvellement du parc de micro-ordinateurs' pour l'année 2005-2006. Plus précisément, il comprend les acquis...	03/2006
Commission des transports du Québec								
	En ligne	Principal projet du Plan d'affaires de la CTQ qui consiste à la réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique découlant de l'architecture d'entreprise détaillée et développement du Système de mission et du Portail d...	Réalisation	Approuvé	4 824	2 053	Réalisation de l'architecture fonctionnelle et technologique du projet SIM et début des travaux de développement du système de mission et du Portail des transporteurs.	02/2007
Fonds d'information gouvernementale								
	Mission	Système de gestion des projets d'édition ministérielle et juridique	Réalisation	Approuvé	168	15	Intégration de la feuille d'analyse avec imputation directe dans les projets.	10/2005
	Gestion interne	Refonte du système comptable de la DGIG	Préliminaire	À approuver	150	50	Effectuer l'analyse préliminaire des besoins	01/2006
La Financière agricole du Québec								
	Mission	Étude sur la refonte des systèmes (architecture)	Préliminaire	Approuvé	58	58		
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec								
	Mode traditionnel	Le renouvellement des infrastructures technologiques est intrinsèque dans le cadre de la modernisation de la gestion gouvernementale et dans l'implantation de la prestation électronique de services	Réalisation - Implantation	À approuver	5 537	1 280	Ce projet vise à offrir des services et des fonctionnalités modernes et sécuritaires en matière d'outils bureautiques et de collaboration afin de supporter l'implantation de la PES et du soutien aux affaires du ministère Ce projet inclut une architecture	09/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Architecture d'entreprise								
	Mode traditionnel		Réalisation	Approuvé	315	203	Ce projet vise à supporter la modernisation de la gestion gouvernementale, l'implantation de la PES et le renouvellement d'équipement de stockage des données ministérielles tant pour les services en ligne que pour les opérations administratives du ministère.	06/2006
	Mode traditionnel	Procéder au remplacement des serveurs et logiciels tout en maintenant fonctionnelle l'application actuelle (gestion de l'inspection et émission des permis).	Réalisation - Implantation	Approuvé	277	277	Remplacement des équipements et migration de l'application et des données au nouvel environnement	03/2005
	Mode traditionnel	Le renouvellement des infrastructures technologiques est inhérent au cadre de la modernisation de la gestion gouvernementale et dans l'implantation de la prestation électronique de services	Implantation	Approuvé		985	Ce projet vise à supporter la modernisation de la gestion gouvernementale, l'implantation de la PES et par un renouvellement continu des équipements informatiques (postes de travail de table et portatif, imprimantes, imprimantes multifonctions, périph...	03/2005
	Mode traditionnel	Ce projet revoit la topologie, le volet sécurité, la robustesse, la redondance et la relève afin de garder une qualité de services pour la priorisation du trafic sur les liens et la prestation de services.		Approuvé	900	100	Ce projet vise à faire la révision de tout le réseau étendu afin d'obtenir une équité technologique pour tous les bureaux du ministère et de faire face à une priorisation et une augmentation du trafic. Ce projet vise aussi à soutenir la performance ...	05/2008
	Mode traditionnel	Positionnement des technologies IP	Préliminaire	Approuvé		60	Positionnement des technologies IP soit la téléphonie et la visioconférence IP de manière :	12/2005
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	Mission	Transfert des systèmes et des données à TQ, à MAMR et à Services Québec suite à la scission	Réalisation - Implantation	À approuver	170	170	Délestage et partage des données et des systèmes avec les ministères concernés par la scission	03/2006
	Gestion interne	Réalisation d'une étude visant à fournir une vision,	Préliminaire	À	146	95	Fournir une vision, des stratégies et un	10/2007

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Architecture d'entreprise								
		des stratégies et un modèle d'affaires permettant de mieux tirer profit des TI dans la poursuite des objectifs stratégiques du ministère		approuver			modèle d'affaires permettant de mieux tirer profit des TI dans la poursuite des objectifs stratégiques du ministère	
	Sécurité	Préparation d'un plan stratégique des RI au ministère	Préliminaire	À approuver	60	60	Préparation d'un plan stratégique	03/2006
Ministère de la Justice								
	Mission	Architecture d'entreprise MJQ-MSP - Identification de l'ensemble des services rendus aux citoyens en matière de « Justice et Sécurité » et définition de l'étendue de ce domaine d'affaires.	Préliminaire	Approuvé	150	150		
Ministère de la Sécurité publique								
	Mission	Développer une infrastructure technologique et un système de gestion de l'information et de géomatique en sécurité civile pour faciliter l'application des procédures administratives et opérationnelles lors de sinistre.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	800	246	Avoir complété les études préalables et l'architecture de la solution retenue.	03/2006
Ministère du Tourisme								
	Gestion interne	Réalisation de l'autonomie opérationnelle et technologique suite à la scission	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	122	122	Participation au projet ICE-3 (nouveau système téléphonique des clients du MTO) (CDS-1)	01/2006
Ministère des Transports								
	Gestion interne	Architecture d'entreprise ministérielle	Implantation	Approuvé	2 275	246		
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	Mode traditionnel	Dossier complet professionnel	Réalisation	Approuvé	242	167	Ce projet vise la mise en place d'un dossier complet du professionnel qui permet de regrouper l'ensemble des informations détenus sur un professionnel par la Régie et qui est accessible par le personnel qui transige avec cette clientèle.	01/2008
	Infrastructure	Projet corporatif pour la correspondance	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 006	352	Implantation de certaines composantes du système corporatif de correspondance. Adaptation de certains systèmes de la RAMQ pour être en mesure d'utiliser ce nouveau système.	03/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Architecture d'entreprise								
	Encadrement	Conservation des pièces justificatives par les professionnels	Préliminaire	Approuvé				
	Encadrement	Finalisation de l'architecture d'entreprise	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	100	100		
Régie du logement								
	Mission	Aménagement d'un plan de continuité des services. En 2005-2006, effectuer l'étude préliminaire de ce projet.	Préliminaire	À approuver	50	20	La Régie doit se doter d'un plan de continuité des services. En 2005-2006, une étude préliminaire doit être réalisée et qui comprendra notamment des exemples de sinistre;des solutions de remplacement;les possibilités du réseau informatique.	03/2006
	Infrastructure	Au cours de l'exercice 2004-2005, la Régie a finalisé sa préparation de son plan d'analyse des risques de sécurité, de la catégorisation de l'information et de la production d'un plan global de sécurité. Il faut réaliser des actions de ce plan.	Réalisation	Approuvé	45	20	Le projet consiste à réaliser des actions indiquées au plan d'analyse des risques de sécurité : revoir le processus de gestion de l'authentification;déterminer des mesures de contrôle de la mise en production et de contrôle d'accès aux locaux.	03/2006
Société d'habitation du Québec								
	Mission	Refonte du système d'analyse budgétaire et financière des organismes mandatés par la SHQ pour gérer le logement social.	Préliminaire	À approuver		83	Conception administrative du système.	03/2006
	Mission	Refonte partielle du système de gestion du financement	Implantation	Approuvé	386	29	Implantation de la livraison 2.	06/2005
	Mission	Refonte des systèmes relatifs à la gestion des immeubles et réalisation du bilan de santé du parc immobilier de la Société	Préliminaire	Approuvé	1 625	120	Manuel d'organisation du projet	01/2005
	Mission	Développement du système pour l'habitation communautaire et sociale	Réalisation	Approuvé	1 747	305	Conception administrative - suivi administratif et financier des programmes de subvention	01/2005
					36	34 435	8 475	

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances								
	Sécurité	Plan triennal en sécurité	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	3 357	1 408	Réalisation des activités de la 2e année du plan triennal en sécurité	12/2006
Commission des lésions professionnelles								
	Infrastructure	Remplacement des serveurs régionaux et installation d'un nouveau système d'exploitation	Réalisation - Implantation	Approuvé	100	100		
	Sécurité	Analyse de risque TDA	Implantation	Approuvé	10	10		
Commission des normes du travail								
	Sécurité	Catégorisation de l'information et analyse des risques	Réalisation - Implantation	Approuvé	76	76	Production d'une catégorisation de l'information pour les système de mission et financier de la CNT. Analyse de risques réalisée selon la méthode Méharie et à déposer au SCT en décembre 2005.	09/2005
	Sécurité	Plan de secours des systèmes informatiques essentiels du siège social de la CNT	Réalisation - Implantation	Approuvé	122	122	Mise en œuvre d'un plan de secours des infrastructures informatiques du siège social de la CNT : Infrastructure technologique de relève développée et installée répondant aux besoins d'affaires de l'organisme. Test de rétablissement réa...	02/2006
Centre de services partagés du Québec - DGTIC								
	Sécurité	Développer, pour Services Québec, et mettre en place le SQAG pour les citoyens, les entreprises et les mandataires. Ce projet constitue une base pour l'édification d'un gouvernement en ligne, volet sécurité des transactions.	Réalisation	Approuvé	7 800	4 670	Travaux d'architecture détaillée pour le SQAG V.2 destiné aux entreprises. Approbation à obtenir avant le début des travaux (475.7 K\$) Début des travaux en 2005-2006 Fin prévue: printemps ou été 2006	08/2006
Directeur de l'état civil								
	Sécurité	Plan de continuité des affaires au Directeur de l'état civil	Réalisation	Approuvé	278	37		

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
Fonds d'information foncière								
	En ligne	Refonte des systèmes conditionnée par la mise à niveau des outils et logiciels supportant la réforme cadastrale et l'enregistrement cadastral.	Préliminaire	Approuvé	43 300	300	Mise en place du bureau de projet et début de l'analyse préliminaire.	03/2008
La Financière agricole du Québec								
	Sécurité	Plan annuel de développement de la sécurité	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Terminé	78	78		
Institut de la statistique du Québec								
	Sécurité	Vérification externe en sécurité	Préliminaire	Approuvé	41	41	Élaboration d'un plan	03/2006
Ministère des Affaires municipales et des Régions								
	En ligne	Consiste en la refonte du répertoire actuel sur l'organisation municipale. Cette banque soutiendra la définition des institutions municipales, leur localisation géographique, leur structure politique et administrative, les mouvements territoriaux as...	Préliminaire	À approuver	2 370	115		
	Infrastructure	Mise en place des infrastructures technologiques nécessaires à la réalisation des projets de développement soumis au PGRI 2005-2006. Notamment l'acquisition de nouveaux serveurs, l'acquisition d'unités, d'espace et de composantes de stockage;Etc.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	5 000	1 000		
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec								
	Mode traditionnel	Le renouvellement des infrastructures technologiques est intrinsèque dans le cadre de la modernisation de la gestion gouvernementale et dans l'implantation de la prestation électronique de services	Réalisation - Implantation	À approuver	5 537	1 280	Ce projet vise à offrir des services et des fonctionnalités modernes et sécuritaires en matière d'outils bureautiques et de collaboration afin de supporter l'implantation de la PES et du soutien aux affaires du ministère Ce projet inclut une architecture.	09/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
	Mode traditionnel		Réalisation	Approuvé	315	203	Ce projet vise à supporter la modernisation de la gestion gouvernementale, l'implantation de la PES et le renouvellement d'équipement de stockage des données ministérielles tant pour les services en ligne que pour les opérations administratives du mi...	06/2006
	Mode traditionnel	Procéder au remplacement des serveurs et logiciels tout en maintenant fonctionnelle l'application actuelle (gestion de l'inspection et émission des permis).	Réalisation - Implantation	Approuvé	277	277	Remplacement des équipements et migration de l'application et des données au nouvel environnement	03/2005
	Mode traditionnel	Le renouvellement des infrastructures technologiques est inhérent au cadre de la modernisation de la gestion gouvernementale et dans l'implantation de la prestation électronique de services	Implantation	Approuvé		985	Ce projet vise à supporter la modernisation de la gestion gouvernementale, l'implantation de la PES et par un renouvellement continu des équipements informatiques (postes de travail de table et portatif, imprimantes, imprimantes multifonctions, périph...	03/2005
	Mode traditionnel	Ce projet revoit la topologie, le volet sécurité, la robustesse, la redondance et la relève afin de garder une qualité de services pour la priorisation du trafic sur les liens et la prestation de services.		Approuvé	900	100	Ce projet vise à faire la révision de tout le réseau étendu afin d'obtenir une équité technologique pour tous les bureaux du ministère et de faire face à une priorisation et une augmentation du trafic. Ce projet vise aussi à soutenir la performance ...	05/2008
	Mode traditionnel	Positionnement des technologies IP	Préliminaire	Approuvé		60	Positionnement des technologies IP soit la téléphonie et la visioconférence IP de manière :	12/2005
Ministère de la Culture et des Communications								
	Sécurité	Faire une analyse de risque, compléter le registre d'autorité, implanter des pratiques et procédures et définir un cadre de gestion.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	343	343	Catégorisation des actifs informationnels	02/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs								
	Infrastructure	Éloigner géographiquement les équipements en redondance qui se trouvent au siège social dans la salle des serveurs du Complexe Marie-Guyart.	Réalisation - Implantation	Approuvé	440	170	Installer le SAN acquis en 2004-2005 au site de relève et mettre en place l'infrastructure de fibre optique pour le relier au réseau du siège social. Terminer les travaux amorcés pour le transfert des applications critiques.	03/2006
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation								
	Infrastructure	Analyse et mise en place d'un environnement d'optimisation de l'utilisation de l'espace disque des serveurs	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	90	15	Optimisation de l'utilisation des espaces disques	06/2006
	Sécurité	Mise en place d'un système de gestion et de contrôle de l'accès à Internet	Implantation	Approuvé	127	102	Acquisition d'un logiciel de contrôle des accès Internet, d'un serveur et des licences requises	02/2006
	Sécurité	Mise en place d'un registre contenant l'inventaire des systèmes d'information du ministère et identifiant la responsabilité de chaque gestionnaire	Implantation	Approuvé	20	20	Registre d'autorité	10/2005
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport								
	Sécurité	Sécurité du réseau	Réalisation	Approuvé	880	380		
	Sécurité	Sécurité de l'information numérique et des échanges électroniques	Préliminaire	À approuver	2 155	497	Avoir complété une première catégorisation de l'ensemble des actifs ministériels.	03/2006
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale								
	Mission	Convergence des réseaux : accueil, évaluation et référence	Préliminaire	À approuver		30	Ouverture des transactions d'accueil, d'évaluation et de référence à tous les agents d'accueil qu'ils soient de la sécurité du revenu ou d'emploi-québec. Permettre la convergence des réseaux.	01/2008
	Mission	Compétence des dossiers	Préliminaire - Réalisation	À approuver		400	Autoriser l'accès aux données des clients de la SR aux AASE du réseau, en fonction de la réorganisation des services, et permettre le contrôle des décisions. Faciliter le traitement des dossiers étant donné la baisse d'effectifs des AASE	01/2008

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
	Infrastructure	Étude préliminaire pour la mise en oeuvre de la relève de la salle de production (NTIC)	Préliminaire	À approuver	287	173	Identification d'une solution de la relève de la salle de production NTIC.	01/2008
	Sécurité	Actualisation et mise en oeuvre du registre d'autorité	Réalisation	Approuvé	25	25	Actualisation et mise en oeuvre de l'assignation des actifs à des détenteurs pour les volets technologique et applications départementales.	12/2005
	Sécurité	Révision de l'infrastructure de copies de sécurité	Réalisation	Approuvé	635	517	Rehaussement du système de prise des copies des données ministérielles.	03/2006
	Sécurité	Mise en oeuvre d'un processus de déclaration des incidents	Préliminaire	À approuver	50	36	Définir et mettre en place un processus de déclaration des incidents.	12/2005
	Sécurité	Définition des orientations en matière de chiffrement	Préliminaire	À approuver	50	37	Déterminer les besoins et solutions en matière de chiffrement des données.	01/2005
	Sécurité	Mise en oeuvre d'une démarche d'évaluation des menaces et des risques	Réalisation	Approuvé	46	46	Définir l'application de la méthode d'analyse des menaces et des risques MEHARI au ministère.	01/2008
	Sécurité	Définition du cadre opérationnel de gestion des droits d'accès	Réalisation	Approuvé	95	63	Cadre de gestion des droits d'accès des employés	12/2005
Ministère des Finances								
	Gestion interne	Développement d'un système regroupant l'ensemble des données spécifiques aux entités clientes.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	279	279	Implantation	03/2006
Ministère de la Justice								
	Sécurité	Élaboration d'un plan de continuité et de relève des services essentiels du ministère - Révision des besoins et réalisation du plan de relève des infrastructures et applications utilisant des plate formes départementales et centrales du ministèr...	Réalisation - Implantation	Approuvé	385	385		
Ministère des Relations internationales								
	Infrastructure	Révision de l'infrastructure technologique du ministère afin qu'elle réponde adéquatement aux besoins actuels et futurs et qu'elle permette de rationaliser les coûts d'entretien.	Préliminaire - Réalisation	À approuver	1 347	673	Étude et recommandations sur la stratégie de migration vers un environnement Microsoft, planification globale des travaux et évaluation des coûts associés. Travaux prévus au plan après approbation par la haute direction.	03/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune								
	Infrastructure	Gestion des adresses et des identifiants (ADMINISTRATION)	Réalisation	Approuvé	6 311	200		
Ministère du Revenu								
	Sécurité	Plan triennal de la gestion de la sécurité informatique	Réalisation	Approuvé	13 213	6 653	Adapter et faire évoluer les façons de faire du Ministère parla mise en oeuvre de nouvelles architectures de sécurité informatique	03/2006
Ministère de la Sécurité publique								
	En ligne	Automatiser le traitement de l'information pour soutenir l'administration des programmes d'aide financière aux sinistrés.Phase 1 : se doter d'un outil de travail adéquat. Phase 2 : permettre l'ouverture aux partenaires et la PES aux clientèles ciblée...	Réalisation	Suspendu	5 051	1 973	Obtenir une décision quant à la poursuite du projet.	07/2005
	Mission	Développer une infrastructure technologique et un système de gestion de l'information et de géomatique en sécurité civile pour faciliter l'application des procédures administratives et opérationnelles lors de sinistre.	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	800	246	Avoir complété les études préalables et l'architecture de la solution retenue.	03/2006
Ministère de la Santé et des Services sociaux								
	Sécurité	Services professionnels - catégorisation des actifs, analyse de risques, mise à jour du plan de relève et du plan directeur	Implantation	Approuvé	150	150		
	Sécurité	Le projet consiste à débrancher les applications qui utilisent le module de sécurité Z99 et à le remplacer par Z99 iChain.	Réalisation - Implantation	Approuvé	30	30		
	Sécurité	Gestion du courriel - anti-pourriels, protection contre les spywares, gestion des accès Internet		Approuvé	30	30		
	Sécurité	San miroir pour assurer la relève des opérations critiques du MSSS	Implantation	Approuvé	170	100		
	Encadrement	Amélioration et intégration des processus existants de la direction du soutien technologique	Implantation	Approuvé	24	24		

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
Ministère du Tourisme								
	Gestion interne	Réalisation de l'autonomie opérationnelle et technologique suite à la scission	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	122	122	Participation au projet ICE-3 (nouveau système téléphonique des clients du MTO) (CDS-1)	01/2006
	Gestion interne	Amélioration des façons de faire ou leur adaptation au nouveau contexte du MTO	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	105	105	Processus de gestion et de communication des changements suite à la scission et la réorganisation (DRI-4)	03/2006
	Sécurité	Sécurité de l'information numérique	Préliminaire - Réalisation - Implantation	À approuver	100	100	Implantation d'un processus de mise à jour antivirus sur tous les postes de travail du MTO (Séc-6)	02/2006
Ministère des Transports								
	Gestion interne	Gestion des tech. de l'information et des communications (POIG)	Réalisation - Implantation	Approuvé	7 684	519		
	Infrastructure	Évolution du réseau de télécomm	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 494	361		
	Infrastructure	Outil de mesure et niveaux de service	Implantation	Approuvé	333	33		
	Sécurité	Plan d'action ministériel de sécurité 2004-2007	Implantation	Approuvé	7 398	1 554		
	Sécurité	Gestion de la surveillance - Optimisation	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 839	1 069		
Office des personnes handicapées du Québec								
	Sécurité	Sécurité de l'information numérique à l'OPHQ	Préliminaire - Réalisation	Approuvé	126	19	Mise en place d'outils de surveillance réseau OBSERVER sur nos serveurs principaux (Dr'ville - Mtl - Qué - T-riv)	03/2006
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	En ligne	Plan informatisation réseau - Planification de la mise en service du registre des intervenants	Réalisation	Approuvé	1 342	1 342	Ce projet vise la mise à soutenir le processus d'indentification et d'authentification des intervenants; supporter la mise en place de plusieurs services prévus au plan d'informatisation dont le DSE; faciliter les échanges d'informa...	01/2008
	En ligne	Plan informatisation réseau - Mise en service du registre des usagers	Réalisation	Approuvé	1 192	1 192	L'ensemble des livrables prévus dans la phase 0 ont été complétés	01/2008

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
	Infrastructure	Mise en place d'un nouveau mode de communication interactif avec les pharmacies	Préliminaire	Approuvé	550	460	Ce projet vise à offrir aux pharmacies un nouveau mode de communication interactif sécurisé, basé sur des protocoles ouverts et non intrusifs capables de supporter les besoins émergents indépendamment des services de réseaux.	01/2008
	Sécurité	Projet d'amélioration de la sécurité de l'information numérique	Réalisation - Implantation	Approuvé	8 087	1 432		
	Encadrement	Analyse de risques - Gestion de projet		Suspendu	150			
Régie des rentes du Québec								
	Sécurité	Projet d'amélioration de la sécurité et de la protection des renseignements personnels (PRP) établis à la suite de bilan de sécurité ou d'analyse de risque (ex. plan de continuité des services, plan de reconstruction du centre de traitemen...	Réalisation	Approuvé	1 500	400	Plan opérationnel de sécurité	03/2006
Société de l'assurance automobile du Québec								
	Infrastructure	Ce projet consiste à remplacer le système d'exploitation Windows NT/Workstation 4.0 par la version la plus récente soit Windows XP Pro sur l'ensemble des postes de travail de la Société.	Réalisation - Implantation	Approuvé	5 700	4 025	Depuis la fin du rapport d'affaires (2004), la situation a passablement évoluée. En effet, Microsoft a annoncé une mise à jour importante de la version XP. Cette dernière vient corriger plusieurs lacunes mais introduit également plusieurs amélio...	12/2006
	Sécurité	Ce projet vise la mise en place d'un plan de reprise technologique pour les applications et services qui ont maintenant recours à des technologies résidant sur des plates-formes autres que la plate-forme centrale.	Réalisation - Implantation	Approuvé	1 120	829	La Société dispose déjà d'un plan de reprise informatique regroupant 26 activités administratives essentielles à maintenir opérationnelles son centre de traitement. Cependant, la plate-forme intermédiaire est laissée pour compte et ce projet vis...	12/2005
	Sécurité	Identification des risques encourus par la Société en regard de la sécurité informatique.	Préliminaire	Approuvé	204	19	L'évaluation se réalisera par étape et des résultats concrets seront disponibles progressivement afin d'améliorer des mesures de sécurité au fur et à la mesure des résultats obtenus.	12/2006

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Sécurité (tous les aspects)								
	Sécurité	Révision périodique des droits d'accès	Réalisation - Implantation	Approuvé	125	125	Suite à la révision globale des droits d'accès en 2003 et conformément à la recommandation du vérificateur général, il est requis de procéder à une révision périodique des accès actuellement accordés aux utilisateurs des systèmes d'informat...	12/2005
				65	141 765	38 165		

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Tableaux de bord et gestion de projets								
Institut de la statistique du Québec								
	Gestion interne	Gestion de projet - entrée et suivi des dépenses en RH et en fonctionnement	Implantation	Approuvé	23	23		
Ministère de la Justice								
	Gestion interne	Outil de gestion des ressources informationnelles - Développement d'un outil de gestion couvrant: la gestion budgétaire, la gestion de projets et la mesure de la performance.	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	432	201		
Ministère du Revenu								
	En ligne	PES 2B - Prestation électronique de services	Préliminaire - Réalisation - Implantation	Approuvé	9 193	3 957	82D144 Améliorations Refonte du bandeau;implantation du moteur de recherche Delphes;avis de fermeture informationnel;site intranet de la PES;fonds communs d'information gouvernementale	05/2006
							81D144 Demandes spéciales Outil de calcul d'économie de taxes;déclaration des particuliers pré-remplie;simplification de l'inscription à CLIC Revenu et aux lois fiscales (allègement réglementaire);validation du numéro TPS	05/2006
							83D144 Bureau de projet Coordination, encadrement et gestion de projet	11/2005

Annexe IV

Liste des projets par priorités gouvernementales et autres sujets d'intérêt

	Catégorie	Description	Étape(s)	Statut	Coût estimé du projet (k\$)	Budget 2005-2006	Résultats attendus	Date
Tableaux de bord et gestion de projets								
							80D144 Stratégie, analyse, architecture, réalisation Amélioration des modes de paiements;mise en place de (Mon dossier) pour les particuliers et les entreprises; simplification de l'inscription à CLIC Revenu;transmission des déclarations des particuliers	11/2006
Ministère des Services gouvernementaux								
	En ligne	Évolution de l'outil de saisie des informations nécessaires à la production des PGRI. En plus des mécanismes de soutien à la production des PGRI, il doit permettre d'obtenir un inventaire complet des infrastructures techno. ainsi que des services gouvernementaux.	Réalisation - Implantation	Approuvé	75	75	Analyse des besoins, en lien avec le processus de planification et de suivi des ressources informationnelles et évolution de l'outil de saisie des données en mode Web.	12/2005
Ministère de la Santé et des Services sociaux								
	Mission	Développement d'un système informatique. Avec le nouveau cadre de gestion, les établissements héritent de la gestion financière de leurs projets immobilisables.	Réalisation - Implantation	Approuvé	115	105		
Régie de l'assurance maladie du Québec								
	Gestion interne	Remplacement NIKU (système de suivi de dossiers et de gestion de projets)	Réalisation - Implantation	Approuvé	329	108	Ce projet vise à mettre en place la suite «Microsoft Project 2003» en remplacement à «NIKU Portfolio Management 5.21»	01/2008
	Encadrement	Analyse de risques - Gestion de projet		Suspendu	150			
Régie des rentes du Québec								
	Gestion interne	Planter pour les ressources financières et matérielles, un progiciel de gestion intégré des ressources (PGI) en utilisant des processus d'affaires reconnus. Développer un outil de cueillette des efforts et des volumes et le déployer	Implantation	Approuvé	8 500	1 731	Implantation des modules accessoires en ressources financières et matérielles (Immobilisations, Inventaire, Libre-service achats)	05/2005
							Implantation d'un logiciel de gestion de projet	10/2005

7 18 817 6 200

(Partie confidentielle)

Ministère des Services gouvernementaux

- Saisie en mode Web – Plans de gestion des ressources informationnelles (PGRI)

Services Québec

- Portail gouvernemental de services (PGS-C)
- Portail gouvernemental de services aux entreprises (PGS-E)

Centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Direction générale des solutions d'affaires en gestion intégrée des ressources

- SAGIR – Stratégie de remplacement progressif des systèmes de gestion des ressources

Direction générale des technologies de l'information et des télécommunications

- Infrastructure commune pour la PES (IC-PES)
- Infrastructure technologique du Portail gouvernemental de services
- Développement du Service québécois d'authentification gouvernemental (SQAG)
- Réseau national intégré de radiocommunication (RENIR)

Direction générale des acquisitions

- Refonte du système de gestion des surplus
- Refonte de REPER (Répertoire des compagnies offrant certains services : hôtel, location de véhicules automobiles, etc.)
- Portail d'approvisionnement du CSPQ
- Amélioration du répertoire « Regroupement des achats en perfectionnement (RAP) »
- Refonte des processus et des systèmes de soutien administratif du CSPQ (RPSSA)

Direction générale de l'information gouvernementale

- Site Internet des Publications du Québec (PUQ)
- LÉGIS QUÉBEC – Phase II
- EDOUARD - Système de gestion des projets d'édition ministérielle et juridique
- VEGAS – Système d'information sur la publicité gouvernementale
- Refonte du système comptable de la DGIG (SCU-CIF)