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AVENANT DE MODIFICATION

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Les oblats de Marie-Immaculée

DATE

le 15 juin 1999

AVENANT

n° 1
ENTREPRENEUR

Construction et rénovation Gilbert Dumas Inc

OUVRAGE DOSSIER ARCHITECTE

n° 9514
ARCHITECTE

Les Architectes Faucher Aubertin Brodeur 
Gauthier

Église Saint-Pierre-Apôtre
Restauration des fenêtres au clocher

Conformément au paragraphe 6.2.2 de l’article CG 6.2 de CCDC 2 - 1994, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur
conviennent, par le présent avenant au contrat, de modifier l’ouvrage, le prix du contrat et le délai d’exécution du
contrat de la façon décrite ci-dessous.

Description

Remplacer les pièces de bois complètement détruites des bases de fenêtre du coté ouest du clocher.

Augmenter la hauteur de la traverse du bas des fenêtres pour permettre la pose d’un rejeteau.

Le prix du contrat est augmenté de 1 708,12    $ (taxes incluses)
Le délai d’exécution du contrat est augmenté diminué de            jours ouvrables.
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