



Grands chantiers de la CSDM


Sommaire par réseau	Projets	Travaux complétés : 153 projets
Centre	32	
EHDAA	14	
Est	16	
FGA	3	
FP	9	
Nord	38	
Ouest	26	
Sud	15	

Sommaire par réseau	Projets	Travaux en cours : 161 projets
Centre	30	
EHDAA	6	
Est	23	
FGA	7	
FP	5	
Nord	27	
Ouest	29	
Sud	34	

Sommaire par réseau	Projets	Travaux à venir : 329 projets
Centre	70	
EHDAA	19	
Est	65	
FGA	18	
FP	12	
Nord	47	
Ouest	47	
Sud	51	
Total	643	

Sommaire par état d'avancement	
<i>Travaux complétés</i>	
Travaux complétés	153
Total	153
<i>Travaux en cours</i>	
En partie complétés	1
Contrat octroyé / En chantier	71
Appel d'offres	27
Plans & devis	59
Étude et programmation	3
Total	161
<i>Travaux à venir</i>	
Étude et programmation	329
Total	329
Total	643

Évolution des projets



■ Travaux complétés ■ Travaux en cours ■ Travaux à venir



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante

Travaux réalisés à ce jour

Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
1. 113014040	Académie De Roberval	Centre	Enlever deux réservoirs intérieurs de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
2. 113021600	Académie De Roberval	Centre	Entrée électrique endommagée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
3. 113000590	Académie De Roberval	Centre	Remplacer les urinoirs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
4. 113000660	Académie De Roberval	Centre	Remplacer tous les luminaires dans les classes (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
5. 113006570	Académie De Roberval	Centre	Fenestration (grenier, résidence et gymnase)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
6. 113010100	Académie De Roberval	Centre	Réfection des marquises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
7. 111003370	Académie Dunton	Est	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
8. 111021310	Académie Dunton	Est	Remplacement des couverts d'évacuateur sur le toit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Étude et programmation
9. 111000370	Académie Dunton	Est	Valves pneumatiques à remplacer par environ 5 DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
10. 111002840	Académie Dunton	Est	Réfection des toilettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
11. 111005520	Académie Dunton	Est	Chaufferie - Transformation au gaz (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
12. 116008070	Ahuntsic	Nord	Retirer le réservoir de mazout en façade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
13. 116008210	Ahuntsic	Nord	Réfection du système de chauffage (valves et tuyauterie)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
14. 116001950	Ahuntsic	Nord	Remplacer tous les luminaires du gymnase (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
15. 116002080	Ahuntsic	Nord	Chauffage - remplacer chaudière (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
16. 031001220	Alice-Parizeau	Nord	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
17. 031001250	Alice-Parizeau	Nord	Remplacer les volets des systèmes de ventilation (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
18. 002000260	Alphonse-Desjardins	Centre	Remplacer tous les luminaires du gymnase (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
19. 270000950	Annexe Accès Nord	EHDAA	Enlèvement du réservoir à l'huile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
20. 013003380	Annexe Charlevoix	Ouest	Moderniser les boîtes de mélange et conduits flexibles (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
21. 027000750	Annexe Saint-Louis-de-Gonzague	Sud	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
22. 027000800	Annexe Saint-Louis-de-Gonzague	Sud	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
23. 027005640	Annexe Saint-Louis-de-Gonzague	Sud	Réfection de maçonnerie et de linteau - façade arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
24. 029000460	Armand-Lavergne	Est	Réfection de la toiture, sauf la partie gymnase.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante

Travaux réalisés à ce jour ← | → | → *Réalisation d'ici le 31 décembre 2012*

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
25. 008006430	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Jean-Jacques-Olier	Sud	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
26. 008008310	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Jean-Jacques-Olier	Sud	Réaménagements : cour d'école, gymnase et toilettes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En partie complétés
27. 008001390	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Jean-Jacques-Olier	Sud	Parement extérieur: réfection complète (peinture sur béton)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
28. 008001430	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Jean-Jacques-Olier	Sud	Remplacement de 4 unités de chauffage dans gymnase (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
29. 008004990	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Jean-Jacques-Olier	Sud	Chaufferie - Transformation au gaz (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
30. 008006860	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Jean-Jacques-Olier	Sud	Remplacer les panneaux de béton préfab. en façade avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
31. 011001030	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Saint-Jean-Baptiste	Sud	Réfection toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
32. 011007430	au Pied-de-la-Montagne, pavillon Saint-Jean-Baptiste	Sud	Fenestration et faux murs-rideaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
33. 090006330	Barclay	Centre	Réfection de maçonnerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
34. 090002120	Barclay	Centre	Réfection de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
35. 090002230	Barclay	Centre	Remplacer chaudières - enlever résér. sans enceinte (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
36. 058018770	Baril	Est	Expertise pour travaux de toiture et de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
37. 058001250	Baril	Est	Remplacer les conduits de distribution chauffage (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
38. 058001260	Baril	Est	Remplacer les conduits d'eau chaude et froide (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
39. 058001270	Baril	Est	Réfection de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
40. 058002870	Baril	Est	Réfection des joints de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
41. 098001200	Barthélemy-Vimont, annexe	Centre	Réfection de maçonnerie (joints et fissures)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
42. 091013000	Bedford	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - comptoirs & lavabos des classes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
43. 020014780	Bienville	Nord	Réfection de la cheminée et de son chemisage en acier inox.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
44. 020000960	Bienville	Nord	Réfection complète des portes et fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
45. 209000280	Boucher-De La Bruère	Est	Remplacer chaudières et conduits eau chaude et froide (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
46. 209000300	Boucher-De La Bruère	Est	Changer les portes des cages d'escalier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
47. 209000310	Boucher-De La Bruère	Est	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
48. 071000460	Bureau de la reconnaissance des acquis pour 2006-2007	FP	Réfection de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
49. 071001870	Bureau de la reconnaissance des acquis pour 2006-2007	FP	Réfection des systèmes de ventilation et de chauffage (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
50. 404000960	Camille-Laurin	Centre	Fenestration de toute l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
51. 179001770	Camille-Laurin, annexe	Centre	Remplacement de la tuyauterie d'eau domestique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante

Travaux réalisés à ce jour ← | → | → *Réalisation d'ici le 31 décembre 2012*

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
52. 179004810	Camille-Laurin, annexe	Centre	Sanitaire 2007-2008 - cloisons, lavabos et urinoirs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
53. 179003410	Camille-Laurin, annexe	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
54. 288000340	Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) - FGA	FGA	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
55. 022007910	Centre Gabrielle-Roy - FGA	FGA	Réfection de la toiture - phase II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
56. 022012780	Centre Gabrielle-Roy - FGA	FGA	Mise à jour du système de surveillance par caméras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
57. 022001590	Centre Gabrielle-Roy - FGA	FGA	Réfection du système de ventilation au gymnase (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
58. 099005040	Centre Gédéon-Ouimet - FGA	FGA	Retirer un réservoir intérieur de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
59. 099000360	Centre Gédéon-Ouimet - FGA	FGA	Remplacer systèmes de ventilation dans les toilettes (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
60. 099001340	Centre Gédéon-Ouimet - FGA	FGA	Remplacement tuyauterie galvanisé et conduits renvois (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
61. 353001700	Centre Hochelaga-Maisonneuve (FGA)	FGA	Réfection de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
62. 813000050	Centre Inter-Ordres de formation en aérospatiale	FP	Ventilation d'une cabine de peinture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
63. 234007400	Centre Lartigue - FGA	FGA	Rénovation des salles de bain	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
64. 234000190	Centre Lartigue - FGA	FGA	Réfection complète de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
65. 234000530	Centre Lartigue - FGA	FGA	Réfection de toute la chaufferie (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
66. 234004560	Centre Lartigue - FGA	FGA	Fenestration - mise en conformité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
67. 200014650	Centre Marie-Médiatrice - FGA	FGA	Contrôle d'accès et caméras de surveillance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
68. 200001580	Centre Marie-Médiatrice - FGA	FGA	Remplacement des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
69. 200012580	Centre Marie-Médiatrice - FGA	FGA	Climatisation du dernier étages; environ 9 locaux (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
70. 448004750	Centre Sainte-Croix - FGA	FGA	Parement extérieur et fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
71. 448008960	Centre Sainte-Croix - FGA	FGA	Contrôle d'accès et caméras de surveillance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
72. 448000510	Centre Sainte-Croix - FGA	FGA	Évacuation toilettes (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
73. 448000560	Centre Sainte-Croix - FGA	FGA	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
74. 222B00670	Centre Saint-Louis - FGA	FGA	Solidification des poutres de l'entre-toit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
75. 222B01910	Centre Saint-Louis - FGA	FGA	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
76. 070001340	Centre Saint-Paul - FGA	FGA	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
77. 070002160	Centre Saint-Paul - FGA	FGA	Isoler la façade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
78. 070002170	Centre Saint-Paul - FGA	FGA	Contrôles pneumatiques à remplacer par environ 3 DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
79. 303000690	Centre Tétraultville - FGA	FGA	Réfection de la toiture (bassins des classes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
80. 303000720	Centre Tétraultville - FGA	FGA	Réfection des fenêtres - façade nord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
81. 042C02450	Centre William-Hingston - FGA	FGA	Réparation de poutres de béton du stationnement intérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
82. 051000170	Centre Yves-Thériault - FGA	FGA	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
83. 073004490	Champlain	Sud	Modernisation et mise aux normes syst. alarme incendie (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
84. 073005960	Champlain	Sud	Réfection des deux appentis de toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
85. 073000990	Champlain	Sud	Modernisation des contrôles de cinq systèmes de ventilation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
86. 073002440	Champlain	Sud	Réfection de toiture - section gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
87. 281009680	Charles-Bruneau	EHDAA	Aménagement de l'école Charles-Bruneau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
88. 281002010	Charles-Bruneau	EHDAA	Réfection de 2 entrées d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
89. 281003940	Charles-Bruneau	EHDAA	Réfection complète des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
90. 021021930	Charles-Lemoyne	Ouest	Changer le tapis de l'auditorium	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
91. 021020860	Charles-Lemoyne	Ouest	Travaux correctifs - affaissement des poutres	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
92. 021000840	Charles-Lemoyne	Ouest	Réfection partielle de la toiture.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
93. 021003330	Charles-Lemoyne	Ouest	Serpentin d'eau froide et de chauffage à remplacer (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
94. 187010200	Chomedey-De Maisonneuve	Est	Aménagement d'une bibliothèque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
95. 187016340	Chomedey-De Maisonneuve	Est	Peinturer passage, escalier, toilettes, casiers, gymnase	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
96. 187001010	Chomedey-De Maisonneuve	Est	Remplacer les barres panique des portes - phase I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
97. 187001040	Chomedey-De Maisonneuve	Est	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
98. 187005630	Chomedey-De Maisonneuve	Est	Remplacer les blocs de verre (local 118: vieux gymnase.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
99. 187005650	Chomedey-De Maisonneuve	Est	Construire vestibule - entrée des étudiants - rue Lafontaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
100. 223001300	Christ-Roi	Nord	Réfection des joints de maçonnerie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
101. 286000730	Coeur-Immaculé-de-Marie	Ouest	Toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
102. 024001250	De la Petite-Bourgogne	Ouest	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
103. 141002680	Dollard-des-Ormeaux	Ouest	Enlever le réservoir de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
104. 141006600	Dollard-des-Ormeaux	Ouest	Sinistre - gel de la tuyauterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
105. 141000750	Dollard-des-Ormeaux	Ouest	Remplacer fenêtres - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
106. 001007570	École Atelier	Nord	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette et comptoirs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
107. 001008710	École Atelier	Nord	Réfection partielle de la maçonnerie (mur sud)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
108. 001001230	École Atelier	Nord	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
109. 001001240	École Atelier	Nord	Réfection de la toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
110. 092001440	École des Cinq-Continents, pavillon Dupuis	Ouest	Réfection des fenêtres où il y a des blocs de verre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
111. 092001360	École des Cinq-Continents, pavillon Dupuis	Ouest	Remplacer tout les luminaires incandescents (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
112. 092001500	École des Cinq-Continents, pavillon Dupuis	Ouest	Réparation de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
113. 250006260	École des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antoine	Ouest	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
114. 250007440	École des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antoine	Ouest	Retrait du réservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
115. 250000640	École des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antoine	Ouest	Remplacer les fenêtres et portes - phase I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
116. 250008640	École des Cinq-Continents, pavillon Saint-Antoine	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - cloisons des toilettes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
117. 084014540	École des métiers de la construction de Montréal	FP	Dépoussiéreur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
118. 084021080	École des métiers de la construction de Montréal	FP	Agrandissement ÉMCM	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
119. 084000680	École des métiers de la construction de Montréal	FP	Remplacement des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
120. 084002770	École des métiers de la construction de Montréal	FP	Modernisation de l'ensemble des contrôles pneumatiques CVAC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
121. 084002830	École des métiers de la construction de Montréal	FP	Réfection de la toiture phase I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
122. 085025160	École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal	FP	Réaménagement des espaces - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
123. 085029090	École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal	FP	Installation d'un système de contrôle d'accès Kantech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
124. 085001690	École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal	FP	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
125. 038B13570	École des métiers du meuble de Montréal	FP	Remise en état du dépoussiéreur Spec Air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
126. 038B16710	École des métiers du meuble de Montréal	FP	Réaménagement des locaux - carrosserie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
127. 023B01870	École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal	FP	Aménagement de la salle 040	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
128. 026S02180	École des Nations	Ouest	Changer les chaudières de la chaufferie - déjà au gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
129. 026S02200	École des Nations	Ouest	Soupapes de chasse d'eau à remplacer, toilette (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
130. 026S06890	École des Nations	Ouest	Réservoir de mazout à enlever	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
131. 108000680	École internationale de Montréal (primaire)	Sud	Réfection du mur de soutènement de la cour côté nord	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
132. 045005820	École internationale de Montréal (secondaire)	Sud	Retirer réservoir de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
133. 045010290	École internationale de Montréal (secondaire)	Sud	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
134. 045001240	École internationale de Montréal (secondaire)	Sud	Réfection de toiture - phase I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
135. 045001280	École internationale de Montréal (secondaire)	Sud	Réfection de maçonnerie et joints de cheminée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
136. 045001290	École internationale de Montréal (secondaire)	Sud	Installation - sortie de secours (auditorium & bibliothèque)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
137. 211008770	École La Petite-Patrie, pav. Notre-Dame-de-la-Défense	Centre	Sécurisation des lieux pour cohabitation FGA-FGJ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
138. 211000610	École La Petite-Patrie, pav. Notre-Dame-de-la-Défense	Centre	Toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
139. 049007500	École La Petite-Patrie, pav. Saint-Jean-de-la-Croix	Centre	Peinturer passage, escalier et local	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
140. 049000450	École La Petite-Patrie, pav. Saint-Jean-de-la-Croix	Centre	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
141. 049000460	École La Petite-Patrie, pav. Saint-Jean-de-la-Croix	Centre	Maçonnerie: 3 murs arrière - phase I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
142. 067C02540	École Le Vitrail	Est	Réfection de la toiture du bloc administratif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
143. 014003750	Édouard-Montpetit	Est	Réfection de toiture - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
144. 014042420	Édouard-Montpetit	Est	Réfection de maçonnerie - murs du bassin d-02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
145. 014043090	Édouard-Montpetit	Est	Réfection de maçonnerie - phase III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
146. 014023130	Édouard-Montpetit	Est	Réfection de toiture - phase II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
147. 014043610	Édouard-Montpetit	Est	Réfection de maçonnerie - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
148. 014023140	Édouard-Montpetit	Est	Réfection de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
149. 014003670	Édouard-Montpetit	Est	Remplacer les boîtes de mélange dans les laboratoires (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
150. 014003770	Édouard-Montpetit	Est	Compléter les douches des garçons du gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
151. 014003950	Édouard-Montpetit	Est	Isoler tuyauterie dans la chaufferie et au sous-sol (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
152. 360000980	Élan	Sud	Réfection de toute la chaufferie (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
153. 354013940	ÉMICA	FP	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
154. 354013950	ÉMICA	FP	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
155. 354014840	ÉMICA	FP	Plomberie - problème de pression et d'entrée d'eau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
156. 354000950	ÉMICA	FP	Réfection complète des portes & fenêtres (école & résidence)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
157. 354000970	ÉMICA	FP	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
158. 354002280	ÉMICA	FP	Remplacer les thermopompes par des ventilateurs (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
159. 354002290	ÉMICA	FP	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
160. 253004300	ÉMICA, annexe 1	FP	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
161. 253004310	ÉMICA, annexe 1	FP	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
162. 253000550	ÉMICA, annexe 1	FP	Remplacer les valves pneumatiques sur périmètre (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
163. 253000560	ÉMICA, annexe 1	FP	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
164. 072012720	Entretien physique territoire OUEST	Sud	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
165. 072001210	Entretien physique territoire OUEST	Sud	Bétonnage - réfection de la dalle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
166. 072001410	Entretien physique territoire OUEST	Sud	Restauration des murales extérieures en céramique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
167. 072010440	Entretien physique territoire OUEST	Sud	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
168. 017007040	Espace-Jeunesse	EHDAA	Retrait du réservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
169. 017008430	Espace-Jeunesse	EHDAA	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
170. 017011040	Espace-Jeunesse	EHDAA	Ombudsman - aménagement des locaux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
171. 017003530	Espace-Jeunesse	EHDAA	Réfection de la toiture de la résidence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
172. 017003540	Espace-Jeunesse	EHDAA	Réfection de l'entrées d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
173. 344015550	Eulalie-Durocher	Est	Réparer l'entrée d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
174. 344001080	Eulalie-Durocher	Est	Remplacer portes et fenêtres - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
175. 344003040	Eulalie-Durocher	Est	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
176. 344003050	Eulalie-Durocher	Est	Réfection de toute la chaufferie (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
177. 344003060	Eulalie-Durocher	Est	Remplacement du système de ventilation (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
178. 344010400	Eulalie-Durocher	Est	Augmenter capacité de chauffage secrétariat et bibliothèque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
179. 323C00500	Eurêka	EHDAA	Remplacement des chaudières (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
180. 323C00750	Eurêka	EHDAA	Réfection de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
181. 499007280	Évangéline	Nord	Fenestration et murs extérieurs - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
182. 095005620	FACE (primaire)	Sud	Réfection de toiture - phase III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
183. 095013190	FACE (primaire)	Sud	Retrait du réservoir de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
184. 095023840	FACE (primaire)	Sud	Remise en état des finis intérieurs (peinture)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
185. 095015660	FACE (primaire)	Sud	Réfection des systèmes de chauffage et de ventilation (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
186. 095022950	FACE (primaire)	Sud	Fondation - infiltration à plusieurs endroits (chaufferie)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
187. 095025200	FACE (primaire)	Sud	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
188. 095025230	FACE (primaire)	Sud	Avis d'organisme - service de sécurité incendie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
189. 095005630	FACE (primaire)	Sud	Réfection de maçonnerie - phase I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
190. 095024020	FACE (primaire)	Sud	Plomberie: entrée d'eau percée sous l'escalier principal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
191. 095024650	FACE (primaire)	Sud	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette, comptoir	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
192. 095019680	FACE (primaire)	Sud	Réfection de maçonnerie - phase II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
193. 095019690	FACE (primaire)	Sud	Réfection de maçonnerie - phase III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
194. 087001830	Félix-Leclerc	Ouest	Remplacement du système de ventilation dans le gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
195. 087008070	Félix-Leclerc	Ouest	Maçonnerie: joints, blocs de verre et allèges de fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
196. 261005160	Fernand-Seguin, pavillon Hubert-Reeves	Nord	Travaux structuraux: réparation de colonnes de béton	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
197. 330001940	Fernand-Seguin, pavillon Julie-Payette	Nord	Sanitaire 2007-2008 - porte entre maternelle et toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
198. 151B00970	François-de-Laval	Nord	Réfection complète des portes et fenêtres - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
199. 151B06350	François-de-Laval	Nord	Plomberie - entrée d'eau défectueuse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
200. 419004150	Gadbois	EHDAA	Réfection de toutes les fenêtres de l'agrandissement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
201. 066003410	Garage Lafontaine	Sud	Aménagement: portes de garage pour nouveaux autobus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
202. 118013140	Garneau	Sud	Peinturer hall d'entrée et secrétariat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
203. 025025180	Georges-Vanier	Centre	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
204. 025025190	Georges-Vanier	Centre	Optimisation « chauffage, ventilation, climatisation » (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
205. 025033760	Georges-Vanier	Centre	Réparation d'une importante fuite d'eau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
206. 025032920	Georges-Vanier	Centre	Asphaltage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
207. 025006030	Georges-Vanier	Centre	Contrôles pneumatiques à remplacer par environ 20 DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
208. 080001620	Guillaume-Couture	Est	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
209. 183000340	Hélène-Boullé	Centre	Réfection de maçonnerie (est, sud et ouest)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
210. 183000320	Hélène-Boullé	Centre	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
211. 367000590	Henri-Julien	EHDAA	Réfection de la toiture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
212. 367005080	Henri-Julien	EHDAA	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
213. 367000580	Henri-Julien	EHDAA	Fenestration complète	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
214. 367000620	Henri-Julien	EHDAA	Réfection de parement: apprentis mécanique et cheminée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
215. 367003120	Henri-Julien	EHDAA	Remplacer les boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
216. 160000540	Hochelaga	Est	Remplacement des conduites; distribution de chauffage (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
217. 160000550	Hochelaga	Est	Réfection des fenêtres et ajout de parement au gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
218. 347011440	Honoré-Mercier	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - céramique, douche des garçons	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
219. 347000870	Honoré-Mercier	Ouest	Remplacement du système d'intercommunication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
220. 347000900	Honoré-Mercier	Ouest	Remplacer fenêtres de l'ancienne partie (est, sud et ouest)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
221. 347000920	Honoré-Mercier	Ouest	Réfection de toiture - phase III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
222. 347003170	Honoré-Mercier	Ouest	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
223. 347015000	Honoré-Mercier	Ouest	Remplacer les boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
224. 101004380	Iona	Ouest	Remplacer tuyauterie d'eau domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
225. 101004390	Iona	Ouest	Remplacer les chaudières (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
226. 132009690	Irénée-Lussier	EHDAA	Système de contrôle d'accès	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
227. 132001670	Irénée-Lussier	EHDAA	Remplacer les contrôles des chaudières et des équipements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
228. 132001690	Irénée-Lussier	EHDAA	Réfection des joints de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
229. 132008530	Irénée-Lussier	EHDAA	Laboratoires - locaux spécialisés du 2e secondaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
230. 177001260	Irénée-Lussier, annexe	EHDAA	Retrait du réservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
231. 032013940	Jean-Baptiste-Meilleur	Sud	Changer fontaine d'eau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
232. 032002710	Jean-Baptiste-Meilleur	Sud	Réfection de la tuyauterie du réseau d'eau domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
233. 300000700	Jeanne-LeBer	Ouest	Fenestration - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
234. 300000710	Jeanne-LeBer	Ouest	Réfection de toiture - bassins f-03, f-04 et marquises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
235. 035032390	Jeanne-Mance	Sud	Réparation d'une fuite d'eau au niveau des douches (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
236. 035010310	Jeanne-Mance	Sud	Remplacement des refroidisseurs et tour d'eau (MEC) (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
237. 035030390	Jeanne-Mance	Sud	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette, garçon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
238. 035001750	Jeanne-Mance	Sud	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
239. 035005390	Jeanne-Mance	Sud	Contrôles pneumatiques à remplacer par environ 15 DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
240. 035010300	Jeanne-Mance	Sud	Remplacer les panneaux de commande d'éclairage (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
241. 035018630	Jeanne-Mance	Sud	Remplacer génératrice d'urgence (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
242. 083002640	Joseph-Charbonneau	EHDAA	Installer des volets à l'entrée d'air du système no.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
243. 083003180	Joseph-Charbonneau	EHDAA	Avis - remise aux normes - alarme-incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
244. 083019940	Joseph-Charbonneau	EHDAA	Ascenseurs - remise aux normes suite à expertise	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
245. 083003910	Joseph-Charbonneau	EHDAA	Réfection de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
246. 004026640	Joseph-François-Perrault	Nord	Gymnase: sablage en profondeur, lignage et vernissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
247. 004001350	Joseph-François-Perrault	Nord	Remplacement du système d'intercommunication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
248. 004001590	Joseph-François-Perrault	Nord	Installer un nouvel aérotherme dans le vestibule avant (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
249. 004004020	Joseph-François-Perrault	Nord	Installer humidificateur local instrument de musique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
250. 004004160	Joseph-François-Perrault	Nord	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
251. 376000750	La Dauversière	Nord	Réfection de toiture - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
252. 376000760	La Dauversière	Nord	Réfection des fenêtres - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
253. 376001780	La Dauversière	Nord	Réfection de maçonnerie - phase finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
254. 376007590	La Dauversière	Nord	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
255. 376008650	La Dauversière	Nord	Réfection de maçonnerie - façade avant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
256. 376008680	La Dauversière	Nord	Réfection de fenêtres - phase III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
257. 376008830	La Dauversière	Nord	Réparation du plancher du gymnase	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
258. 376011610	La Dauversière	Nord	Réfection de maçonnerie - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
259. 376004010	La Dauversière	Nord	Bétonnage - infiltration d'eau au sous-sol	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Étude et programmation
260. 376000740	La Dauversière	Nord	Réfection de toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
261. 376002080	La Dauversière	Nord	Remplacement du système d'intercommunication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
262. 376007250	La Dauversière	Nord	Réfection de l'enveloppe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
263. 138000800	La Mennais	Centre	Réfection des joints de maçonnerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
264. 138000330	La Mennais	Centre	Installer un système de ventilation à la cave (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
265. 314003730	La Vérendrye	Est	Réfection de fenêtres - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
266. 314004780	La Vérendrye	Est	Réfection de toiture - ph II (partie b) ph finale - classes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
267. 314001090	La Vérendrye	Est	Contrôles pneumatiques à remplacer par environ 3 DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
268. 198003990	La Visitation	Nord	Réfection de maçonnerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
269. 198006160	La Visitation	Nord	Sanitaire 2007-2008 - fontaines d'eau à émailler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
270. 198000510	La Visitation	Nord	Réfection de toute la chaufferie (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
271. 198002220	La Visitation	Nord	Sanitaire 2008-2009 : Syst. de distribution d'eau domestique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
272. 112017850	La Voie	Ouest	Remplacement des blocs de verre - escaliers & gymnase	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
273. 112019900	La Voie	Ouest	Système de caméras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
274. 112021990	La Voie	Ouest	Alimentation électrique des séchoirs (MEC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
275. 112022070	La Voie	Ouest	Installer flush valve automatique (MEC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
276. 112020560	La Voie	Ouest	Aménagement d'une cuisine et d'une salle à manger (sous-sol)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
277. 050000880	Lambert-Closse	Sud	Réfection de toiture - section gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
278. 050002270	Lambert-Closse	Sud	Réparation des Herman Nelson (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
279. 050012730	Lambert-Closse	Sud	Sanitaire 2007-2008 - comptoirs et robinetterie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
280. 018000580	Lanaudière	Sud	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
281. 018000560	Lanaudière	Sud	Remplacement des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
282. 018002040	Lanaudière	Sud	Réfection de la toiture du gymnase - phase II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
283. 034000760	Laurier	Sud	Remplacement du système d'intercommunication (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
284. 034001780	Laurier	Sud	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
285. 034001800	Laurier	Sud	Modernisation des contrôles dans le gymnase (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
286. 034006630	Laurier	Sud	Réfection des joints de maçonnerie et scellant des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
287. 136003120	Le «10055, av. Papineau * H2B 1Z9» (location)	Nord	Nouveau branchement électrique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
288. 137001610	Le «1822, boul. de Maisonneuve O. * H3H 1J8» (location)	Sud	Travaux d'aménagement pour l'école des métiers du tourisme	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
289. 043001340	Le «3205, boul. Saint-Joseph Est * H1Y 2B6» (location)	Centre	Relocaliser le panneau d'alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
290. 418000320	Le «4121, 42e Rue * H1Z 1R8» (location)	Nord	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
291. 135000310	Le «6120, rue La Fontaine * H1N 2C1» (location)	Est	Réfection de la toiture (bassin 01)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
292. 357001440	Le «7345, rue Garnier * H2E 2A1» (location)	Centre	Remplacement d'un puisard dans le stationnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
293. 278000180	Le «7378, rue Lajeunesse * H2R 2H8» (location)	Centre	Réfection des chaudières	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
294. 133003670	Le «9845, av. Papineau * H2B 1Z9» (location)	Nord	Nouveau branchement électrique	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
295. 196012060	Le Plateau	Sud	Entrée d'eau principale de l'école	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
296. 196000450	Le Plateau	Sud	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
297. 196000380	Le Plateau	Sud	Rénovation & réparation des toilettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
298. 196001320	Le Plateau	Sud	Réfection de l'entrée d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
299. 412000360	Léonard-De Vinci, pavillon 2e et 3e cycle	Nord	Remplacer l'éclairage et le plafond acoustique du gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
300. 107002470	Léonard-De Vinci, pavillon préscolaire et 1er cycle	Nord	Remplacer les chaudières	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
301. 086010620	Les-Enfants-du-Monde	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
302. 102000610	Louisbourg	Nord	Réfection des fenêtres du gymnase.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
303. 007000840	Louis-Colin	Nord	Fenestration - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
304. 036006890	Louis-Dupire	Est	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
305. 036011710	Louis-Dupire	Est	Enlever les tapis et installer des tuiles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
306. 036001760	Louis-Dupire	Est	Remplacer tous les luminaires du gymnase (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
307. 036002520	Louis-Dupire	Est	Réfection de la tuyauterie du réseau d'eau domestique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
308. 308000370	Louise-Trichet	Est	Remplacement du système d'intercommunication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
309. 308001090	Louise-Trichet	Est	Remplacer les boîtes de mélange dans les classes (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
310. 308001100	Louise-Trichet	Est	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
311. 308001270	Louise-Trichet	Est	Réfection des fenêtres de la résidence.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
312. 308001280	Louise-Trichet	Est	Réfection complète de la toiture (résidence & école)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
313. 130007890	Louis-Hippolyte-Lafontaine	Sud	Peinturer passage et escalier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
314. 130000430	Louis-Hippolyte-Lafontaine	Sud	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
315. 130003130	Louis-Hippolyte-Lafontaine	Sud	Réfection de quatre salles de toilette pour élèves	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
316. 130006300	Louis-Hippolyte-Lafontaine	Sud	Réfection de la tuyauterie du réseau d'eau domestique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
317. 028001830	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Réfection de toiture - phase VI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
318. 028040520	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Installer caméras de surveillance phase 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
319. 028001820	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
320. 028048700	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Réparer 2 pompes extérieur près de la rue louvain	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
321. 028047580	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
322. 028047570	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Sanitaire 2007-2008 - comptoirs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
323. 028011210	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Remplacer la tour d'eau (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
324. 028016950	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Installer une chaudière pour l'eau chaude domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
325. 028027830	Louis-Joseph-Papineau	Nord	Remise en état des douches du gymnase, filles et garçons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
326. 030001910	Louis-Riel	Est	Réfection de la toiture - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
327. 030025300	Louis-Riel	Est	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
328. 030031570	Louis-Riel	Est	Réfection de la toiture - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
329. 030037130	Louis-Riel	Est	Remplacement des refroidisseurs et tour d'eau (MEC) (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
330. 030039950	Louis-Riel	Est	Transformation d'une salle de bain (homme »» femme)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
331. 030001770	Louis-Riel	Est	Réfection du scellant aux joints d'expansion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
332. 030005760	Louis-Riel	Est	Contrôles pneumatiques à remplacer par des numériques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
333. 030005980	Louis-Riel	Est	Réfection des joints de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
334. 030015130	Louis-Riel	Est	Réfection de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
335. 037005120	Lucien-Pagé	Centre	Sanitaire 2007-2008 - miroirs à remplacer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
336. 037018670	Lucien-Pagé	Centre	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
337. 037022640	Lucien-Pagé	Centre	Remplacer génératrice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
338. 037001220	Lucien-Pagé	Centre	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
339. 037003760	Lucien-Pagé	Centre	Réfection des fenêtres phase I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
340. 037028070	Lucien-Pagé	Centre	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette & comptoir vest.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
341. 037001230	Lucien-Pagé	Centre	Remplacer 25 humidificateurs - système Lennox (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
342. 037003770	Lucien-Pagé	Centre	Moderniser la régulation de la ventilation phase 1 (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
343. 037003780	Lucien-Pagé	Centre	Remplacement de la tour d'eau (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
344. 175002320	Lucille-Teasdale	Ouest	Construction d'un lien (réf. 175000010)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
345. 498001420	Ludger-Duvernay	Ouest	Remplacer les boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
346. 123001370	Madeleine-de-Verchères	Centre	Ventilation des classes (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
347. 103000500	Maisonneuve	Est	Réfection de la maçonnerie et des allèges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
348. 103002850	Maisonneuve	Est	Remplacer le réseau d'eau domestique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | → Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
349. 103006150	Maisonneuve	Est	Remplacer les panneaux d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
350. 173004280	Marc-Favreau	Ouest	Réfection de toute la chaufferie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
351. 173007960	Marc-Favreau	Ouest	Changer les comptoirs des lavabos des classes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
352. 006009050	Marguerite-Bourgeois	Sud	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
353. 006001060	Marguerite-Bourgeois	Sud	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
354. 006001240	Marguerite-Bourgeois	Sud	Réfection de l'entrée d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
355. 006002130	Marguerite-Bourgeois	Sud	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
356. 033019880	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Transformation de la piscine en palestre - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
357. 033021430	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Transformation de la piscine en palestre - phase II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
358. 033024590	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Installation d'une chambre froide et d'un congélateur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
359. 033000640	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Réfection du joint de dilation entre le tunnel et l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
360. 033000810	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
361. 033002670	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Réfection du crépi - façade ouest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
362. 033002730	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
363. 033005430	Marguerite-De Lajemmerais	Centre	Réfection complète des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
364. 055018630	Marie-Anne - (jour)	Nord	Puisard - réfection du système de drainage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
365. 055001400	Marie-Anne - (jour)	Nord	Réfection des joints de maçonnerie (nord)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
366. 055001410	Marie-Anne - (jour)	Nord	Réfection des fenêtres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
367. 055002980	Marie-Anne - (jour)	Nord	Remplacement des contrôles pneumatiques de température	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
368. 053000320	Marie-de-l'Incarnation	Ouest	Réfection de toiture complète	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
369. 053000330	Marie-de-l'Incarnation	Ouest	Réfection des fenêtres - nouvelle partie (nord, est et sud)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
370. 012001550	Marie-Favery	Centre	Moderniser les contrôles dans les classes et gymnase (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
371. 333001240	Marie-Rivier, pavillon Legendre	Nord	Sanitaire 2007-2008 - fontaines d'eau à émailler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
372. 333006890	Marie-Rivier, pavillon Legendre	Nord	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
373. 333010250	Marie-Rivier, pavillon Legendre	Nord	Retirer le réservoir de mazout	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
374. 333000330	Marie-Rivier, pavillon Legendre	Nord	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
375. 333001380	Marie-Rivier, pavillon Legendre	Nord	Réfection de toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
376. 348000480	Marie-Rivier, pavillon Louvain	Nord	Réfection des fenêtres et des tympans - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
377. 348006350	Marie-Rivier, pavillon Louvain	Nord	Réfection des fenêtres et des tympans - phase III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
378. 348008550	Marie-Rivier, pavillon Louvain	Nord	Réfection des tympans - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
379. 106004530	Marie-Rollet	Centre	Réfection de la maçonnerie et des allèges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
380. 398000740	Montcalm	Nord	Réfection de toiture phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
381. 398000780	Montcalm	Nord	Réfection de la toiture des marquises	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
382. 398009500	Montcalm	Nord	Réfection de toiture phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
383. 398006120	Montcalm	Nord	Remplacer les boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
384. 206007280	Notre-Dame-de-Grâce	Ouest	Fenestration complète - résidence ouest (complément budget)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
385. 206009850	Notre-Dame-de-Grâce	Ouest	Peinturer escalier, toilettes garçons, classes et passage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
386. 206009610	Notre-Dame-de-Grâce	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilettes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
387. 206000470	Notre-Dame-de-Grâce	Ouest	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
388. 206001400	Notre-Dame-de-Grâce	Ouest	Fenêtres et portes - façade principale côté sud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
389. 168007080	Notre-Dame-de-Grâce, annexe	Ouest	Réfection de maçonnerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
390. 168005620	Notre-Dame-de-Grâce, annexe	Ouest	Remplacer tuyauterie d'eau domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
391. 210003260	Notre-Dame-de-l'Assomption	Est	Réfection de maçonnerie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
392. 210006330	Notre-Dame-de-l'Assomption	Est	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
393. 210007990	Notre-Dame-de-l'Assomption	Est	Réfection de la maçonnerie et de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
394. 210000480	Notre-Dame-de-l'Assomption	Est	Remplacement des réseaux d'eau chaude et froide (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
395. 210000490	Notre-Dame-de-l'Assomption	Est	Remplacer les valves et thermostats pneumatiques (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
396. 210000500	Notre-Dame-de-l'Assomption	Est	Remplacer tous les luminaires du gymnase (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
397. 115001390	Notre-Dame-des-Neiges	Ouest	Contrôles des chaufferies et des valves à remplacer (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
398. 115001460	Notre-Dame-des-Neiges	Ouest	Réfection des joints de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
399. 052000590	Notre-Dame-des-Victoires	Est	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
400. 052000620	Notre-Dame-des-Victoires	Est	Remplacement du système d'intercommunication (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
401. 052001950	Notre-Dame-des-Victoires	Est	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
402. 257000500	Notre-Dame-du-Foyer	Centre	Sanitaire 2007-2008 - céramique à réparer-toilettes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
403. 257012770	Notre-Dame-du-Foyer	Centre	Sanitaire 2007-2008 - lavabo et cuves à remplacer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
404. 257000430	Notre-Dame-du-Foyer	Centre	Fenestration phase I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
405. 257001440	Notre-Dame-du-Foyer	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
406. 257001450	Notre-Dame-du-Foyer	Centre	Réfection de l'entrée d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
407. 326000820	Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours	Ouest	Réfection de toiture - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
408. 326000830	Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours	Ouest	Réfection des fenêtres et des portes - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
409. 326008180	Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours	Ouest	Réfection des fenêtres et des portes phase II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
410. 326000850	Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours	Ouest	Réfection de toiture - phase III	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
411. 038001400	Père-Marquette	Centre	Réfection de toiture - phases I, II et bassin f-01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
412. 038001410	Père-Marquette	Centre	Réfection de toiture - phase III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
413. 038033780	Père-Marquette	Centre	Gymnase: sablage en profondeur, lignage et vernissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
414. 038032550	Père-Marquette	Centre	Sinistre - dém. et décontamination lot 1 et reconst. lot 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
415. 038021990	Père-Marquette	Centre	Réfection des joints de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
416. 038033040	Père-Marquette	Centre	Laboratoires - locaux spécialisés du 2e secondaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
417. 496000580	Philippe-Labarre	Est	Réfection des entrées d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
418. 496001280	Philippe-Labarre	Est	Réfection complète des fenêtres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
419. 437063620	Pierre-Dupuy	Sud	Remplacement des luminaires dans le local de menuiserie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
420. 437065590	Pierre-Dupuy	Sud	Installer un système de récupération (MEC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
421. 437011290	Pierre-Dupuy	Sud	Réfection de la toiture phase III	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
422. 437054550	Pierre-Dupuy	Sud	Réfection de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
423. 437060990	Pierre-Dupuy	Sud	Réfection du plancher du gymnase	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
424. 437062300	Pierre-Dupuy	Sud	Réparation des douches (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
425. 437012390	Pierre-Dupuy	Sud	Réfection de toiture phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
426. 437065400	Pierre-Dupuy	Sud	Remplacement des refroidisseurs et tour d'eau (MEC) (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
427. 437069340	Pierre-Dupuy	Sud	Ventilation et nettoyage partiel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
428. 437011250	Pierre-Dupuy	Sud	Réfection des joints de maçonnerie et scellant (nord et sud)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
429. 437023700	Pierre-Dupuy	Sud	Remplacer les panneaux de commande d'éclairage (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
430. 437023710	Pierre-Dupuy	Sud	Contrôles pneumatiques à remplacer par environ 15 DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
431. 437026520	Pierre-Dupuy	Sud	Installer nouvelle chaudière à vapeur au gaz naturel (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
432. 017A00190	Regroupement 7	Sud	Réfection de la toiture (secteur regroupement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
433. 336002750	Rosalie-Jetté	EHDAA	Aménagement d'une annexe de l'ÉMFM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
434. 336000100	Rosalie-Jetté	EHDAA	Réfection des fenêtres - façades est et sud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
435. 336000420	Rosalie-Jetté	EHDAA	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
436. 190001770	Rose-des-Vents	Centre	Retrait du réservoir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
437. 190003380	Rose-des-Vents	Centre	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
438. 190003740	Rose-des-Vents	Centre	Sanitaire 2007-2008 -fontaines d'eau nouvelles & relocaliser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
439. 295000620	Saint-Albert-le-Grand	Centre	Remplacer urinoirs (10) & céramique - toilettes garçons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
440. 295000720	Saint-Albert-le-Grand	Centre	Réfection de la toiture du gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
441. 295000730	Saint-Albert-le-Grand	Centre	Réfection des fenêtres, incluant parement sous les fenêtres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
442. 295001250	Saint-Albert-le-Grand	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
443. 170001400	Saint-Ambroise	Centre	Contrôle des chaudières et de zones de chauffage (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
444. 191000940	Saint-Ambroise, annexe	Centre	Réfection de la toiture - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
445. 238006230	Saint-André-Apôtre	Nord	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
446. 238006240	Saint-André-Apôtre	Nord	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
447. 238008900	Saint-André-Apôtre	Nord	Réparation de l'entrée électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
448. 238000560	Saint-André-Apôtre	Nord	Remplacement du système d'intercommunication (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
449. 047000980	Saint-Anselme	Sud	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
450. 296001250	Saint-Antoine-Marie-Claret	Nord	Chauffage et contrôle de ventilation en DDC (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
451. 154000320	Saint-Arsène	Centre	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
452. 154000780	Saint-Arsène	Centre	Réparation majeure de maçonnerie allège cheminée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
453. 208001120	Saint-Barthélemy, pavillon des Érables	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
454. 208001990	Saint-Barthélemy, pavillon des Érables	Centre	Réfection joints de maçonnerie - cour arrière, sous fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
455. 208004250	Saint-Barthélemy, pavillon des Érables	Centre	Maçonnerie - Réfection des pierres aux entrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
456. 167003550	Saint-Barthélemy, pavillon Sagard	Centre	Réfection de toiture - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
457. 167003820	Saint-Barthélemy, pavillon Sagard	Centre	Remplacement du système d'alarme incendie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
458. 167000810	Saint-Barthélemy, pavillon Sagard	Centre	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
459. 167005280	Saint-Barthélemy, pavillon Sagard	Centre	Plomberie - entrée d'eau défectueuse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
460. 167000820	Saint-Barthélemy, pavillon Sagard	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
461. 167000840	Saint-Barthélemy, pavillon Sagard	Centre	Réfection plafond et éclairage - gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
462. 003001410	Saint-Benoît	Nord	Réfection complète de la toiture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
463. 003002620	Saint-Benoît	Nord	Retirer réservoir de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
464. 003005750	Saint-Benoît	Nord	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
465. 003001420	Saint-Benoît	Nord	Réfection des fenêtres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
466. 309000760	Saint-Bernardin	Nord	Réfection de toute la chaufferie (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
467. 309000770	Saint-Bernardin	Nord	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
468. 082000460	Saint-Clément	Est	Réfection de la toiture (bassins a-01 et a-02).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
469. 082001110	Saint-Clément	Est	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
470. 338000790	Saint-Donat	Est	Réfection complète de la toiture.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
471. 409000880	Sainte-Bernadette-Soubirous	Centre	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
472. 409002140	Sainte-Bernadette-Soubirous	Centre	Réfection complète des portes & fenêtres de l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
473. 409002280	Sainte-Bernadette-Soubirous	Centre	Remplacement et ajout de contrôles de systèmes CVAC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
474. 076000280	Sainte-Bernadette-Soubirous, annexe	Centre	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
475. 026004390	Sainte-Bibiane	Centre	Plomberie - entrée d'eau défectueuse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
476. 243001390	Sainte-Catherine-de-Sienne	Ouest	Réfection complète de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
477. 243010720	Sainte-Catherine-de-Sienne	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
478. 243000810	Sainte-Catherine-de-Sienne	Ouest	Fenestration - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
479. 243001400	Sainte-Catherine-de-Sienne	Ouest	Remplacer le valves thermostatiques par électrique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
480. 181009900	Sainte-Cécile	Centre	Plomberie - entrée d'eau défectueuse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
481. 181000410	Sainte-Cécile	Centre	Réfection de toiture complète	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
482. 181000730	Sainte-Cécile	Centre	Réfection de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
483. 063000270	Sainte-Cécile rés.	Centre	Remplacement du système d'intercommunication (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
484. 199003120	Sainte-Claire	Est	Retirer le réservoir de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
485. 199007100	Sainte-Claire	Est	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
486. 199003050	Sainte-Claire	Est	Réfection de maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
487. 365010170	Sainte-Jeanne-d'Arc	Est	Remplacement des fenêtres - phase II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
488. 365011140	Sainte-Jeanne-d'Arc	Est	Réfection des murs de soutènement et des fondations	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
489. 365000530	Sainte-Jeanne-d'Arc	Est	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
490. 365001400	Sainte-Jeanne-d'Arc	Est	Mise aux normes du système de ventilation (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
491. 365001410	Sainte-Jeanne-d'Arc	Est	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
492. 365002470	Sainte-Jeanne-d'Arc	Est	Remplacement des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
493. 385001010	Sainte-Louise-de-Marillac	Est	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
494. 385000390	Sainte-Louise-de-Marillac	Est	Réfection de toiture - phase II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
495. 385007430	Sainte-Louise-de-Marillac	Est	Réfection du parement extérieur - phases I de II	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
496. 385000380	Sainte-Louise-de-Marillac	Est	Rajeunissement des toilettes & remplacement appareils (30)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
497. 385000980	Sainte-Louise-de-Marillac	Est	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
498. 385007520	Sainte-Louise-de-Marillac	Est	Sanitaire 2007-2008 - salle à dîner, nouvelles TVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
499. 320010910	Sainte-Lucie	Nord	Peinturer service de garde au complet et escalier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
500. 320000720	Sainte-Lucie	Nord	Réfection des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
501. 320009110	Sainte-Lucie	Nord	Réfection de la maçonnerie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
502. 311000640	Saint-Émile	Centre	Réfection de la toiture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
503. 311001510	Saint-Émile	Centre	Réfection des 2 entrées d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
504. 311001540	Saint-Émile	Centre	Réfection des joints de maçonnerie - façade nord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
505. 040001000	Saint-Enfant-Jésus	Sud	Réfection complète de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
506. 040006310	Saint-Enfant-Jésus	Sud	Retrait du réservoir	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
507. 390000500	Sainte-Odile	Nord	Remplacement de la tuyauterie de chauffage au sous-sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
508. 100001300	Saint-Etienne	Centre	Réfection de la toiture du gymnase - phase finale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
509. 100005790	Saint-Etienne	Centre	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
510. 100001290	Saint-Etienne	Centre	Fenestration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
511. 399004200	Saint-Fabien	Est	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
512. 399005790	Saint-Fabien	Est	Retirer réservoir de mazout	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
513. 399000260	Saint-Fabien	Est	Réfection complète des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
514. 016001950	Saint-François-d'Assise	Est	Réfection complète des portes & fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
515. 078012520	Saint-François-Solano	Centre	Avis d'organisme - ville de Mtl - entrée d' eau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
516. 078000580	Saint-François-Solano	Centre	Réfection majeure de la maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
517. 078001450	Saint-François-Solano	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
518. 078001540	Saint-François-Solano	Centre	Réfection complète des fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
519. 078005230	Saint-François-Solano	Centre	Réfection: toilettes des élèves - tuyauterie vétuste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
520. 298010960	Saint-Gabriel-Lalemant	Centre	Sanitaire 2007-2008 - lavabo à remplacer (garçon)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
521. 298001250	Saint-Gabriel-Lalemant	Centre	Réfection complète de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
522. 357B00790	Saint-Gabriel-Lalemant, annexe	Centre	Réfection de toiture complète - incluant section du BTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
523. 299006710	Saint-Grégoire-le-Grand	Centre	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
524. 299001140	Saint-Grégoire-le-Grand	Centre	Réfection de fenêtres et des portes - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
525. 299002230	Saint-Grégoire-le-Grand	Centre	Avis - Commission des services électriques ville de Mtl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
526. 299009060	Saint-Grégoire-le-Grand	Centre	Retirer réservoir de mazout	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
527. 299001120	Saint-Grégoire-le-Grand	Centre	Réfection des joints de maçonnerie - façade est	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
528. 299001150	Saint-Grégoire-le-Grand	Centre	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
529. 023042790	Saint-Henri	Ouest	Gymnase: sablage en profondeur, lignage et vernissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
530. 023018230	Saint-Henri	Ouest	Réfection de toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
531. 023025000	Saint-Henri	Ouest	Réfection partielle de la maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
532. 023043910	Saint-Henri	Ouest	Remplacement du système d'intercommunication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
533. 023028330	Saint-Henri	Ouest	Remplacement de la tour d'eau	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
534. 023014130	Saint-Henri	Ouest	Isolation du plafond de la chaufferie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
535. 023018240	Saint-Henri	Ouest	Réfection de toiture - phase II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
536. 023018270	Saint-Henri	Ouest	Installer chaudière pour eau chaude domestique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
537. 023023750	Saint-Henri	Ouest	Remplacer les humidificateurs des syst. de ventilation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM



No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
538. 109000520	Saint-Isaac-Jogues	Nord	Réfection de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
539. 109000540	Saint-Isaac-Jogues	Nord	Réfection des portes et des fenêtres - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
540. 109006940	Saint-Isaac-Jogues	Nord	Réfection de composantes de l'enveloppe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
541. 140012920	Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle	Est	Travaux de maçonnerie et sécuriser les lieux en urgence.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
542. 140000630	Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle	Est	Réfection des fenêtres - façade ouest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
543. 127001720	Saint-Jean-de-Brébeuf	Centre	Remplacer les panneaux électriques des étages (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
544. 292000660	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Réfection complète de l'enveloppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
545. 292003250	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Retrait du réservoir de mazout	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
546. 292010740	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Peinturer passage, toilette et locaux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
547. 292008680	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Réfection complète du parement extérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
548. 292000670	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Réfection de la plomberie dans toute l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
549. 292001620	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
550. 292001630	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Réfection des 2 entrées d'électricité (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
551. 292001680	Saint-Jean-de-la-Lande	Centre	Réfection de l'enveloppe - façade est	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
552. 212006010	Saint-Jean-de-Matha	Ouest	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
553. 212004490	Saint-Jean-de-Matha	Ouest	Construction d'un gymnase	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
554. 212001120	Saint-Jean-de-Matha	Ouest	Réfection des joints de maçonnerie (briques et pierres)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
555. 212001150	Saint-Jean-de-Matha	Ouest	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
556. 212004950	Saint-Jean-de-Matha	Ouest	Remplacer tuyauterie eau domestique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
557. 287000990	Saint-Jean-Vianney	Centre	Réfection de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
558. 287000430	Saint-Jean-Vianney	Centre	Remplacer tous les luminaires du gymnase (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
559. 287000980	Saint-Jean-Vianney	Centre	Réfection des joints de maçonnerie - façade ouest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
560. 287001620	Saint-Jean-Vianney	Centre	Équilibrer la distribution de chauffage dans l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
561. 497000590	Saint-Justin	Est	Remplacer l'éclairage & les tuiles acoustiques du gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
562. 497001850	Saint-Justin	Est	Modification des boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
563. 497001930	Saint-Justin	Est	Réfection complète des portes et fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
564. 334000510	Saint-Justin, annexe	Est	Contrôles de chauffage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | → Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
565. 334000540	Saint-Justin, annexe	Est	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
566. 046010730	Saint-Léon-de-Westmount	Ouest	Réfection des fenêtres et des portes - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
567. 046012090	Saint-Léon-de-Westmount	Ouest	Réfection des fenêtres et des portes - phase III	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
568. 046003750	Saint-Léon-de-Westmount	Ouest	Installer un système de ventilation au sous-sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
569. 039008150	Saint-Louis	Sud	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
570. 039000530	Saint-Louis	Sud	Retirer réservoir de mazout	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
571. 039012370	Saint-Louis	Sud	Aménagement d'une cafétéria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
572. 039000540	Saint-Louis	Sud	Remplacement du système d'intercommunication	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
573. 039001520	Saint-Louis	Sud	Réfection de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
574. 039008590	Saint-Louis	Sud	Nettoyage, réparation et peinture du parement métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
575. 201004210	Saint-Louis-de-Gonzague	Sud	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
576. 201000620	Saint-Louis-de-Gonzague	Sud	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
577. 325028420	Saint-Luc	Ouest	Travaux de peinture - escalier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
578. 325029050	Saint-Luc	Ouest	Gymnase: sablage en profondeur, lignage et vernissage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
579. 325009180	Saint-Luc	Ouest	Remplacer les mitigeurs de douches et têtes de douche (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
580. 325019600	Saint-Luc	Ouest	Refaire le béton en façade: escaliers et paliers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
581. 325028770	Saint-Luc	Ouest	Modification des luminaires, t12 par t8 (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
582. 325024950	Saint-Luc	Ouest	Ventilation ailes nord et ouest (PEE) - plafond et éclairage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
583. 325027840	Saint-Luc	Ouest	Avis - Hydro-Québec - entrée de 4kv à 25kv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
584. 325001130	Saint-Luc	Ouest	Auditorium - travaux d'amélioration	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
585. 325028650	Saint-Luc	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
586. 325028660	Saint-Luc	Ouest	Sanitaire 2007-2008 - casiers - vestiaires gymnase	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Étude et programmation
587. 325008850	Saint-Luc	Ouest	Installer chaudière eau chaude domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
588. 097000370	Saint-Marc	Centre	Réfection des escaliers de secours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
589. 097001310	Saint-Marc	Centre	Installer une nouvelle chaufferie pour la résidence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
590. 282000230	Saint-Mathieu	Nord	Fenestration completète - toiles & stores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
591. 019002480	Saint-Noël-Chabanel, pavillon des Bâtisseurs	Nord	Ventilation du gymnase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
592. 069000580	Saint-Pascal-Baylon	Ouest	Réfection de toiture - section des classes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
593. 069006470	Saint-Pascal-Baylon	Ouest	Réfection maçonnerie: parapet & allèges de fenêtres-phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
594. 069001390	Saint-Pascal-Baylon	Ouest	Contrôles pneumatiques à remplacer par DX (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
595. 069005370	Saint-Pascal-Baylon	Ouest	Remplacer tuyauterie eau domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
596. 417006650	Saint-Paul-de-la-Croix	Nord	Sanitaire 2007-2008 - comptoir/armoire personnel & TVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
597. 417004340	Saint-Paul-de-la-Croix	Nord	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
598. 417005210	Saint-Paul-de-la-Croix	Nord	Réfection partielle maçonnerie / complète portes & fenêtres	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
599. 417001960	Saint-Paul-de-la-Croix	Nord	Retirer réservoir de mazout (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
600. 417000980	Saint-Paul-de-la-Croix	Nord	Réfection des joints de maçonnerie - phase I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
601. 240007100	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Réfection du mur extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
602. 240010940	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Réservoir mazout (mazout dans le bassin de captation)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
603. 240001700	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Fenestration de la façade	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
604. 240000560	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Réfection de la toiture - phase finale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appel d'offres
605. 240000600	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Fenestration cotés nord, est et sud des deux gymnases	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
606. 240008160	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Réfection: perrons, maçonnerie et structure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
607. 240011490	Saint-Pierre-Apôtre	EHDAA	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
608. 166005480	Saint-Pierre-Claver	Sud	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
609. 166000350	Saint-Pierre-Claver	Sud	Réfection complète de la toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
610. 166002040	Saint-Pierre-Claver	Sud	Remplacer la tuyauterie, eau insalubre (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
611. 341005250	Saint-Simon-Apôtre	Nord	Conversion au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
612. 341000950	Saint-Simon-Apôtre	Nord	Réfection des fenêtres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
613. 341000960	Saint-Simon-Apôtre	Nord	Réfection des joints de maçonnerie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
614. 341001650	Saint-Simon-Apôtre	Nord	Remplacer les boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
615. 226007160	Saints-Martyrs-Canadiens	Nord	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
616. 226000700	Saints-Martyrs-Canadiens	Nord	Contrôles pneumatiques à remplacer par DX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
617. 226001230	Saints-Martyrs-Canadiens	Nord	Réfection des joints de maçonnerie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
618. 005000420	Saint-Zotique	Ouest	Réfection de toiture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés



Grands chantiers de la CSDM

Réalisation d'ici le 31 décembre de l'année courante
Travaux réalisés à ce jour ← | → | → Réalisation d'ici le 31 décembre 2012

No projet	École	Réseau	Travaux	Complétés	En cours	À venir	État d'avancement
619. 005006030	Saint-Zotique	Ouest	Sinistre causé par infiltration d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
620. 005006580	Saint-Zotique	Ouest	Réfection de fenêtres en urgence - façade arrière partielle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
621. 005000430	Saint-Zotique	Ouest	Réfection de toiture - phase II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
622. 005001370	Saint-Zotique	Ouest	Remplacer les boîtes de mélange (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
623. 410005480	Sans-Frontières	Centre	Installation chaudière au gaz (PEE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
624. 410000660	Sans-Frontières	Centre	Remplacement du système alarme incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
625. 410000670	Sans-Frontières	Centre	Remplacer les panneaux de distributions (ELE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
626. 410002740	Sans-Frontières	Centre	Remplacer tuyauterie eau domestique (MEC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
627. 410005140	Sans-Frontières	Centre	Réfection de la maçonnerie - façade de l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
628. 254009220	Simonne-Monet	Ouest	Peinturer passage, escalier et casiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
629. 254001410	Simonne-Monet	Ouest	Réfection des joints maçonnerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
630. 056023810	Sophie-Barat	Nord	Remise aux normes de la maison des jeunes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
631. 056028480	Sophie-Barat	Nord	Travaux supplémentaires: maison des jeunes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
632. 056033010	Sophie-Barat	Nord	Peinturer passage, théâtre, classe et escalier	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrat octroyé / En chantier
633. 056032390	Sophie-Barat	Nord	Sanitaire 2007-2008 - cloisons de toilette et comptoirs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
634. 056035300	Sophie-Barat	Nord	Toiture - côté chaufferie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plans & devis
635. 056004020	Sophie-Barat	Nord	Réfection des joints de maçonnerie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
636. 056004040	Sophie-Barat	Nord	Réfection des fenêtres.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
637. 306001630	Sophie-Barat, annexe	Nord	Réfection des fenêtres - phase I	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
638. 306012200	Sophie-Barat, annexe	Nord	Réfection des fenêtres - phase II	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
639. 343001030	Victor-Doré	EHDAA	Réfection du système de ventilation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
640. 343009770	Victor-Doré	EHDAA	Aménagement d'une salle de soins d'hygiène (maternelles)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés
641. 343001040	Victor-Doré	EHDAA	Plafond et éclairage - cafétéria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
642. 054001800	Victor-Rousselot	Ouest	Modernisation des contrôles de ventilation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Étude et programmation
643. 009000780	Voir (Rosalie-Jetté 336 et FP 336B-336C)	FP	Réfection complète de la toiture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Travaux complétés