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Partie I

ENTENTE DE PARTENARIAT intervenue 4 Montréal ce 25° jour de septembre 2008.

ENTRE : LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU
QUEBEC
(le « Ministre »)

ET: NOUVELLE AUTOROUTE 30, S.EN.C., une
societé en nom collectif formée en vertu du Code civil
du Québec
(le « Partenaire privé »)

ET : ACCIONA NOUVELLE AUTOROUTE 30 INC.,

une personne morale constituée en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, associée de
Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C.

(« Acciona Canada »)

ET: IRIDIUM NOUVELLE AUTOROUTE 30 INC.,
unc personne morale constituée en verty de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, associée de
Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C.

(« Iridium Canada »)

PREAMBULE

ATTENDU QUE e Ministre souhaite, sur le fondement de la Loi concernant les partenariats en
matiere d'infrastructures de transport, L.R.Q. ¢. P-9.001 (Ia « LPMIT »), conclure une entente
de partenariat visant la conception, la construction, le financement, Pexploitation, I’entretien et la
réhabilitation du parachévement en mode de partenariat public-privé de I’ Autoroute 30 dans la
région de Montréal;

ATTENDU QUK la présente entente constitue une entente de partenaniat a long terme en vertu
de la LPMIT;

ATTENDU QUE dans le cadre du processus de sélection pour le Parachévement en PPP de
P'A-30, certains candidats ayant participé & 1" Appel de qualification relié & ce partenariat se sont
qualifiés et ont été invités & déposer des propositions;

ATTENDU QUE, suite & I’ Appel de propositions, le Partenaire privé a été choisi pour réaliser le
Parachévement en PPP de I’A-30 conformément aux modalités énoncées dans la présente
entente,
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Partie ]

ATTENDU QUE la valeur actuelle des paiements que devra débourser le Gouvernement pour fe
Parachévement en PPP de I’A-30, exprimée en dollars du 1% juillet 2008, s’éléve 2
1523 041959 §;

ATTENDU QUE les documents et les conventions dont il est question & I’alinéa 2.2.1 de Ia
présente entente ont €té livrés et conclues antéricurement ou concurremment 3 la présente
entente.

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

I.1

1.2

1.3

PARTIE |
DISPOSITIONS GENERALES

Objet, définitions et interprétation

Obiet de 'entente

Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, cette derniére a pour objet,
dans le contexte du parachévement en mode de partenariat public-privé de I’ Autoroute 30
dans la région de Montréal, I’accomplissement des Activités, y compris la conception ct
la construction des Ouvrages et UExploitation, entretien et réhabilitation de
I"Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes, au cours de la Période de ’entente et le
financement de ces Activités (e « Parachévement en PPP de PA-30 »). Une description
¢tendue des composantes du Parachévement en PPP de I’A-30, y compris les références
aux plans pertinents, est présentée a la Particl de ’Annexed Description du
Parachevement en PPP de 1'4-30, sous réserve des modifications découlant des
Engagements techniques du partenaire privé.

Nature de 'entente

La présente entente constitue un contrat de droit privé sui gemeris qui emprunte,
notamment, les caractéristiques d’un contrat d’entreprise et de service au sens des
articles 2098 et suivants du Code civil. Les parties aux présentes renoncent expressément
a la mise en ceuvre des articles 2125 et 2126 du Code civil.

Maltrise d’ccuvre

Par la présente entente, le Partenaire privé s’engage i réaliser le Parachévement en PPP
de I’A-30 selon les usages et les Reégles de ’art et les modalités prévues aux présentes.
Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, le Partenaire privé est
enticrement et exclusivement responsable de la conception et de ’exécution de tous les
Travaux et assume a leur égard une obligation de résultat. A moins de disposition
expresse a l'effet contraire dans la présente entente, il est notamment responsable des
moyens, mécthodes, techniques, séquences et procédures, de la gestion et de la
coordination de toutes les parties des Travaux, du fonctionnement, de P'entretien, de
I’enlévement des structures et installations temporaires et de la fourniture de tous les
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1.4

1.5

1.6

Partie 1

biens, services et main d’ceuvre requis pour la réalisation du Parachévement en PPP de
I’A-30, et il en assume tous les risques & tous égards, sauf ceux expressément exclus dans
cette entente.

Définitions et interprétation

La présente entente doit notamment étre interprétée conformément aux dispositions
contenues a I’Annexe | Définitions et interprétation. A moins d’indication contraire,
toutes les expressions en majuscule employées dans la présente entente sont définies a
I’Annexe 1 Définitions et interprétation.

Langue

La présente entente est rédigée en francais. La correspondance, les dessins, les Données
de conception, les rapports d’essais, les Rapports obligatoires, les registres, les Certificats
et les Attestations de "ingénieur indépendant, toute documentation relative au Systeme
de gestion, y compris la Documentation en matiére de qualité et la Documentation
relative au SGE, les devis descriptifs, les renseignements, les instructions d’exploitation
et d’entretien, les plaques nominatives et signalétiques, les étiquettes d’identification et
les autres ¢léments écrits et imprimés nécessaires aux fins des Activités doivent étre
redigés en francais (de méme que les instructions et les avis 4 Pintention du public et du
personnel et tous les autres avis signalétiques et informatifs). Seule la version francaise
de la présente entente est officielle et produit des effets juridiques. Toute traduction en
anglais ou autre langue de la présente entente ne produit aucun effet juridique méme en
ce qui concerne 'interprétation ou 'application de 1'Entente de partenariat rédigée en
francgais.

Intégralité de 'entente

La présente entente, y compris ses annexes, constitue Ientente intégrale conclue entre les
parties relativement aux matiéres qui y sont traitées. L’ Appel de qualification, I’ Appel de
propositions (excluant les obligations prévues au paragraphe 4.4 de la Convention de
soumission qui demeurent en vigueur pour la période prévue a ce paragraphe), les
propositions du Partenaire privé, les demandes de renseignements, les réponses a ces
demandes et les autres communications échangées entre les parties préalablement a la
conclusion de la présente entente sont nuls et non avenus et ne peuvent en aucun cas et en
aucune circonstance €tre invoqués ou retenus afin notamment d’interpréter ou de définir
la portee des Activités, des obligations ou des responsabilités du Partenaire privé ou de
toute autre disposition de la présente entente. Toutefois, cette régle ne vise pas les
documents qui sont expressément intégrés a la présente entente par renvoi.

Aucune foi ne doit étre accordée & une déclaration, garantie ou opinion ou 4 un avis ou
cnonceé de fait de la part d’une partie aux présentes ou de la part de ses administrateurs,
dirigeants, employés, représentants ou mandataires, sauf dans la mesure ou cette
déclaration, garantie, opinion, avis ou énoncé de faits a été consigné par écrit et incorporé
ou enoncé dans la présente entente. Il ne peut en conséquence y avoir aucune réclamation
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Partie I

en responsabilité, contractuelle ou extra-contractuelle, relativement a une telle
déclaration, garantie ou opinion ou un tel avis ou énoncé de fait, sauf dans la mesure
énoncée aux présentes.

Soutien, approbation, vérification, examen fournis par le Ministre

Le soutien, le suivi administratif, les services, les approbations, la vérification,
Pinspection, les essais, les sondages, les décisions ou les examens qui pourraient étre
fournis, donnés, effectués ou pris par le Ministre ou pour son compte aux termes de la
présente entente, y compris par le Représentant du ministre, n’ont pas pour effet de
libérer ou d’exonérer le Partenaire privé d’une exigence, d’une responsabilité, d’un Cas
de défaut, d’un engagement, d’une entente ou d’une obligation dont il est responsable en
vertu de la presente entente, des Lois et réglements ou autrement, ni de constituer une
renonciation aux €léments qui précédent et cela n'aura pas pour effet de créer ni
d’imposer d’exigence, de responsabilité, d’engagement, d’acceptation ou d’obligation a
I’égard du Ministre, sous réserve des autres dispositions de la présente entente.

Interdiction d’entraver |’ exercice des droits et I’autorité du Ministre

Aucune disposition de la présente entente n’a pour effet d’affecter ou de limiter les droits,
les pouvoirs et 'autorité de 1’ Assemblée nationale, du Gouvernement, du Ministre ou
d’un autre ministre, d’une Autorité gouvernementale, d’un organisme, d’un conseil,

d’une commission, d'une société ou de tout autre organisme gouvernemental en ce qui a
trait  :

1.8.1 Padoption, la modification, I’abrogation ou le remplacement de toute
disposition iégislative ou de tout réglement pris aux termes dune telle
disposition;

1.8.2 ’exercice ou la renonciation & I’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré

par les Lois et réglements;
1.8.3 I’administration, 1’application et la mise en application des Lois et reglements.

Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, y compris les dispositions de
I’Article 33 Modification des lois, en aucun temps et d’aucune maniére, ’exercice de I'un
ou l'autre des droits, pouvoirs ou autorités décrits aux alinéas 1.8.1, 1.8.2 et 1.8.3 ne
donne droit au Partenaire privé de réclamer ou d’étre indemnisé pour les dommages qui
powraient en résulter.

Engagements financiers et paiements

Le Partenaire privé confirme qu'il a pris connaissance des dispositions de la Loi sur
ladministration financiére, LR.Q. ¢. A-6.001 et plus particuliérement des articles 20 et
suivants de cette loi qui traitent des engagements financiers des ministéres, organismes et
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entreprises du Gouvernement, des dépenses et des cofits en investissement qui en
découlent et de leur paiement.

1.10  Qccasions d’affaires

1.10.1

1.10.2

Sauf Jorsque spécifiquement prévu dans la présente entente, le Partenaire
privé ne peut occuper le Site ou les Zones adjacentes ou utiliser
Plnfrastructure, Ie Site ou les Zones adjacentes a des fins commerciales qui
pourraient se présenter a 1’égard de IInfrastructure, du Site ou des Zones
adjacentes (les « Occasions d’affaires »). Le Partenaire privé peut toutefois
soumettre toute Occasion d’affaires & I'examen du Ministre. Toutes les
propositions afférentes 4 ces Occasions d’affaires doivent étre décrites d’une
maniére exhaustive et les avantages financiers ou autres que les parties
pourraient en tirer doivent étre précisés,

Sauf lorsque spécifiquement prévu dans la présente entente, le Partenaire
privé ne peut autoriser une personne 4 utiliser ou & occuper de quelque
manicre que ce soit, y comptis 4 une fin commerciale, la totalité ou une partie
de I"Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes.

1.11  Obligation générale de mitiger les dommages

1.11.1

1.11.2

Les dispositions de 'article 1479 du Code civil s’appliquent 4 la présente
entente a moins qu’une disposition de la présente entente n’exclue ou encore
ne modifie de fagon spécifique leur application. Ainsi, en ce qui concerne plus
particuliérement 1’obligation du Partenaire privé de mitiger ses dommages,
dans tous les cas ou le Partenaire privé a le droit de réclamer ou d’obtenir du
Ministre une remunel ation supplémentaire, v compris toute rémunération
découlant d’un Evénement donnant lieu & une indemnité, une indemnisation,
des frais supplémentaires, des dommages-intéréts, ou encore le droit & une
prolongation de délai, le Partenaire privé doit metire en ceuvre tous les
moyens raisonnables, notamment faire appel aux services de personnes ayant
les capacités requises, afin de réduire le montant que le Ministre serait tenu de
lui verser ou de limiter la durée de la prolongation de délai qu’il serait tenu de
lui accorder. A la demande du Ministre, le Partenaire privé soumet sans délai
une description détaillée, accompagnée de la documentation afférente, des
mesures qu’il a prises afin de s acquitter de cette obligation.

Lorsque le Partenaire privé omet d’exécuter ou exécute de facon partielle
obligation de mitiger prévue & I'alinéa 1.11.1 ou en vertu de toute autre
disposition de I'entente, il réduit d’autant son droit de réclamer ou d’obtenir
du Ministre une rémunération supplémentaire, y compris toute indemnité
découlant d’un Evénement donnant lieu 4 une indemnité, une indemnisation
des frais supplémentaires, des dommages intéréts ou encore le droit i une
prolongation de délai.

Page 5



1.12

1.13

1.14

1.15

Parachévement en PPP de 'A-30 Entente de partenariat
Partie 1

Renseipnements

Le Ministre met & la disposition du Partenaire privé les renseignements pertinents relatifs
au Parachévement en PPP de I’ A-30 spécifiquement demandés par le Partenaire privé qui
sont en sa possession ou sous son contréle. Sous réserve du paragraphe 35.3 Déclaration
limitée du Ministre & l'égard des données géologiques et géotechniques et des
Contaminants, le Ministre ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantic et ne
prend aucun engagement relativement a [’exactitude de ces renseignements, Le Ministre
n'est pas tenu de fournir de renseignements pertinents & 1’égard desquels il est soumis &
une obligation de restriction & des droits d’accés ou de confidentialité, gu’elle soit
d’origine Iégale ou contractuelle ou dont la divulgation est prohibée par les Lois sur la
protection des renseignements personnels ou qui ne sont pas accessibles au public en
vertu des Lois sur la protection des renseignements personnels.

Nom de 'Infrastructure

Le choix du nom de lInfrastructure ou de toute partie de I’Infrastructure reléve
exclusivement de la compétence du Ministre et le Partenaire Privé ne pourra en aucun cas
choisir un nom ou autrement imposer ’utilisation d’un nom I’égard de I’Infrastructure
ou de toute partie de 'Infrastructure. Tout changement de nom de I'Infrastructure ou de
toute partie de I’ Infrastructure par le Ministre constitue une Modification du ministre.

Exercice des droits des parties dans le respect de la bonne foi

Les droits de chacune des parties aux présentes doivent s’exercer conformément aux
dispositions des articles 6, 7 et 1375 du Code civil. En conséquence, ces droits ne doivent
pas €tre exercés de fagon & nuire 4 ’autre partie ou & toute tierce partie ou d’une maniére
excessive ou déraisonnable allant ainsi a4 ’encontre des exigences de la bonne foi.
L’emploi a I'occasion du mot « raisonnable » ou toute autre expression similaire servant
a qualifier I’exercice d*un droit ou d’une obligation aux fins de Ja présente entente se veut
un simple rappel des obligations de chacune des parties aux présentes d’exercer leurs
droits respectifs dans le respect des exigences de la bonne foi et du Code civil.

Exercice du droit de résoudre ou de résilier ’entente

Les droits de chacune des parties aux présentes de résilier ou de résoudre la présente
entente doivent s’exercer dans le respect de ’article 1604 du Code civil, lequel prévoit
qu’un pareil droit ne peut s’exercer lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance,
a moins que, s’agissant d’une obligation & exécution successive, ce défaut n’ait un
caractere répétitif. L'emploi des mots « violation importante », « dérogation importante »
ou toute autre expression similaire venant qualifier le non-respect ou la non-exécution
d’une obligation se veut un simple rappel des exigences de ’article 1604 du Code civil.
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Documentation

Préséance de documents

En cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre les dispositions de la présente
entente, les principes suivants s”appliquent :

2.1.1

2.1.7

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre les dispositions du
corps de la présente entente lues conjointement avec I’ Annexe | Définitions et
interpreétation et les dispositions de toute autre annexe, les dispositions du
corps de la présente entente lues conjointement avec I’ Annexe 1 Définitions et
inferprétation prévalent;

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre, d’une part, les
Ententes avec les tiers, les Exigences de conception et de construction, les
Exigences d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, les Exigences de
gestion de la circulation ou toute autre Exigence technique et, d’autre part,
tout document intégré par renvoi 4 ’un de ceux-ci, les Ententes avec les tiers,
les Exigences de conception et de construction, les Exigences d’exploitation,
d’entretien et de réhabilitation, les Exigences de gestion de la circulation ou
toute autre Exigence technique, selon le cas, prévalent;

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre les Exigences
techniques et les Engagements techniques du partenaire privé, les Exigences
techniques prévalent;

en cas de conflit entre les Exigences techniques et les Normes du ministére
applicables, les Exigences techniques autres que les Normes du ministre
applicables prévalent;

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre les dispositions du
corps de la présente entente et les dispositions de la Convention directe, ies
dispositions de la Convention directe prévalent;

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre les dispositions de la
présente entente et les dispositions de la Convention de soumission, les
dispositions de la présente entente prévalent;

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre les Ententes avec les
tiers et la présente Entente de partenariat et toutes ses annexes, les Ententes
avec les tiers prévalent;

en cas de conflit, d’ambiguité ou de contradiction entre une exigence
technique prévue dans les Ententes avec tiers et I"une ou I’autre des Exigences
techniques, la norme la plus sévére et la plus contraignante prévaut.
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2.2 Documents relatifs au projet

2.2.1

Au moment de la signature de la présente entente, le Partenaire privé fournit
au Ministre des copies identiques des documents diment signés ou ori ginaux,
selon le cas, suivants, lesquelles copies ont été paraphées par le Partenaire
privé et le Ministre a des fins d’identification :

2.2.1.1

2.2.1.2

2213
2214

2.2.1.5

22.1.6
22179
2218
2219
2.2.1.10
2.2.1.11
22.1.12
2.2.1.13
2.2.1.14
2.2.1.15

2.2.1.16

la Convention de société en nom collectif NA-30 ainsi que la
déclaration d’immatriculation et les déclarations modificatives du
Partenaire privé;

les certificats de constitution, les statuts constitutifs, les réglements
généraux, les déclarations d’immatriculation et les déclarations
modificatives respectifs d’ Acciona Canada et d’Iridium Canada;

les Conventions de financement de premier rang;

la Convention directe;

la Convention de société en nom collectif C+C ainsi que la
déclaration d’immatriculation et les déclarations modificatives de
Société C+C;

le Contrat de conception et de construction;

la Convention de I’ingénieur indépendant;

la Convention avec SICE;

la Convention avec ARUP;

la Convention avec Verreault;

les Garanties d’exécution et de paiement;

la Convention accessoire du Concepteur et du Constructeur;

le Contrat relatif a 'ingénieur indépendant;

les Documents de siireté;

la Convention d’apport de capitaux;

les Conventions particuliéres relatives 4 1article 2221 du Code

civil du Québec conclues par Acciona et Iridium a la Date de début
de I’entente;
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222

et a toute date ultérieure, dans la mesure ot un tel document devait étre conclu
en conformité avec les dispositions de 1'Entente de partenariat et avec le
consentement du Ministre, formeront également partie intégrante des
Documents relatifs au projet les documents suivants :

2.2.1.17  les Conventions de financement subordonné;

2.2.1.18  le Contrat d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation;
2.2.1.19  la Convention accessoire de 1’ Exploitant;

2.2.1.20  DI’Entente avec la SAAQ;

2.2.1.21  toute Entente tripartite autre que la Convention directe relative a la
conception et & la construction,

22.1.22  toute Convention particuliére relative 4 [article 2221 du Code civil
du Québec autre que celles mentionnées au sous-alinéa 2.2.1.16;

2.2.1.23  tout document relatif & la mise en place d’une Ligne de crédit
consentie;

2.2.1.24  tout document relatif & la mise en place d’une Streté additionnelle
aux termes de la convention de crédit initiale et tout document
constatant les préts sous-jacents  ces sfiretés, le cas ¢chéant;

2.2.1.25 sans limiter la généralité des autres dispositions prévues 2 la
présente entente, tout document venant modifier, compléter ou
remplacer, en totalité ou en partie, la Convention avec ARUP, la
Convention avec SICE ou la Convention avec Verreault;

lesquels documents devront, le cas échéant, étre paraphés par le Partenaire
privé et le Ministre a des fins d’identification,

Chacun du Partenaire privé, d’Acciona Canada et d’Iridium Canada acquitte
les obligations qui lui incombent aux termes des Documents relatifs ay projet,
veille a ce que chaque Membre du groupe contractant et chacun de ses et de
leurs mandataires, représentants, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et
employés respectifs en fasse autant et aucune des personnes mentionnées
précédemment ne doit poser 'un ou 'autre des actes suivants sans le
consentement préalable du Ministre ;

2221 resilier ou permettre la résiliation de ’un ou ’autre des Documents
relatifs au projet auquel il est partie;
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2222 apporter ou accepter une modification importante 4 un Document
relatif au projet auquel il est partie;

2223 déroger de fagon importante aux dispositions d’un Document
relatif au projet, renoncer a un droit qu’il pourrait avoir aux termes
d’un tel document ou omettre d’exercer ce droit, & moins : (i) qu’il
soit raisonnable de le faire, (ii) que cela n’ait pas pour effet
d’augmenter la responsabilité ou les obligations du Ministre et
(1ii) que cela n’ait pas pour effet d’empécher le Partenaire privé
d’exécuter les Activités;

2224  conclure une convention qui pourrait entrer en conflit avec un
Document relatif au projet;

2.2.2.5 sauf lorsque permis & 1’alinéa 2.2.3, conclure une Convention de
financement autre que celles indiquées aux sous-alinéas 2.2.1.3 et
2.2.1.15 ou apporter ou accepter une modification importante ou la
résiliation de celles-ci;

2226  conclure une opération qui constitue un Refinancement visé, a
Pexception d’un Refinancement visé dont il est question au
paragraphe b), ¢) ou g) de la définition de « Refinancement visé » 4
la Partie 1 de 1"Annexe 1 Définitions et interprétation.

2.2.3 Nonobstant I'alinéa 2.2.2, le Partenaire privé peut conclure, résilier ou
modifier une Convention de financement, renoncer a des droits ou exercer des
droits aux termes d’une telle convention dans I"une ou ’autre des situations
suivantes :

2231 cette mesure constitue un Emprunt autorisé;

2232 cette mesure constitue un Refinancement admissible qui est mis en
ceuvre conformément aux  dispositions de 1’Article 43
Refinancement.

224 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, ni la modification
d’une Convention de financement, ni la renonciation 4 un droit, ni I’exercice
d’un droit aux termes d’une Convention de financement ne peut avoir pour
effet d’augmenter la responsabilité ou les obligations du Ministre en cas de
résiliation anticipée de la présente entente, sauf dans les situations suivantes :

2.2.4.1 le Partenaire privé a obtenu le consentement préalable du Ministre
que celui-ci peut donner ou refuser 4 son entiére discrétion;

2242 il s’agit d’un Emprunt autorisé;
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2.2.5

2.2.6

22.43 il s’agit d’un Refinancement prévu au paragraphea) de la
définition de « Refinancement visé » & la Partie 1 de I’Annexe |

Définitions et interprétation respectant les dispositions de
Palinéa 2.2.5.

Dans le cas d’un Refinancement prévu au paragraphe a) de la définition de
« Refinancement visé» 4 la Partiel de I'Annexel Définitions et
interprétation soumis pour fins d’obtention du consentement préalable du
Ministre conformément a I’alinéa 2.2.2, le Ministre ne peut s’opposer au motif
que le Refinancement augmenterait la responsabilité ou les obligations du
Ministre ou aurait une incidence défavorable sur la situation financiére, la
liquidité ou la solvabilité du Partenaire privé, d”Acciona Canada ou d*Iridium
Canada, 2 moins que le Refinancement augmente 1a responsabilité ou les
obligations du Ministre dans une mesure supéricure a celle envisagée dans le
Scénario de référence financier ou que la situation financiére, la liguidité ou la
solvabilité du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada
s’avére inférieure a celle envisagée dans ce scénario.

Malgré toute disposition & I"effet contraire dans la présente entente, les droits
et pouvoirs des détenteurs d’obligations et, le cas échéant, de leurs
mandatarres prévus dans les conventions de financement relatives 3 un
refinancement obligataire qui se qualifie & titre de Refinancement prévu au
paragraphe a) de la définition de « Refinancement visé » & la Partie 1 de
I'Annexe 1 Définitions et inierprétation, les garanties et mécanismes de
protection des créanciers obligataires normalement prévus pour un
refinancement de pareille envergure doivent étre offerts dans ces conventions
de refinancement relatives a un refinancement obligataire. Les modalités des
conventions relatives & ce refinancement (incluant la conclusion d’une
nouvelle Convention directe, le cas échéant) et toute modification requise a
I"Entente de partenariat doivent étre soumises & I’approbation du Ministre,
lequel ne peut s’objecter que s’il est d’avis (i) que les garanties et mécanismes
de protection des créanciers obligataires sont inadéquats pour un
refinancement de pareille envergure, (ii) que pareil refinancement augmente la
responsabilité ou les obligations du Ministre dans une mesure supéricure a
celle envisagée dans le Scénario de référence financier, (iii) que la situation
financiere, la liquidité ou la solvabilité du Partenaire privé, d’ Acciona Canada
ou d’Iridium Canada s’avére inférieure & celle envisagée dans ce scénario ou
(1v) qu’une modification & la présente entente est requise.

Advenant qu’un Document relatif au projet soit résilié ou modifié, que le
Partenaire privé ou un Membre du groupe contractant soit libéré des
obligations qui lui incombent aux termes d’un tel document ou obtient une
renonciation a I’exécution de ces obligations, quune convention susceptible
d’avoir une incidence sur 'interprétation ou 1’application d’un tel document
ou une Convention de financement, & I’exception de celles énoncées au sous-

Page 11



2.3

3.1

Parachévement en PPP de I’A-3( Entente de partenariat
Partie I

alinéa 2.2.1.3, soit conclue, alors le Partenaire privé remettra au Ministre une
copie conforme de chacun de ces documents par écrit dans les 15 Jours
ouvrables suivant la date de leur signature ou de leur création, certifié comme
copie conforme ou enregistrement authentique et complet, selon le cas, par un
dirigeant du Partenaire privé.

2.2.7 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, une Convention de
couverture peut €ire novée sans le consentement du Ministre dans la mesure
ou la novation d'une telle Convention de couverture n’a pas pour effet
d’augmenter de quelque fagon que ce soit la responsabilité ou les obligations
du Ministre existant 4 la date de la Cléture financiére découlant des
Conventions de couverture ou de I’Entente de partenariat et, en conséquence,
le Ministre ne doit encourir d’aucune facon quelque cofit additionnel que ce
soit en raison de pareille novation. Aux fins du présent alinéa, le concept de
novation réfere au concept de novation tel qu’il s’applique aux Conventions
de couverture en vertu du droit du Québec, d’Angleterre ou de 1'Etat de
New York, selon le cas.

Respect des Ententes avec les tiers

Le Partenaire privé est tenu de respecter et d’acquitter toutes les obligations qui lui
incombent ou qui incombent au Ministre en vertu des Ententes avec les tiers ainsi que les
exigences liées aux tiers prévues a I’ Annexe 5 Exigences techniques et doit faire en sorte
que le Concepteur, le Constructeur et I’Exploitant, le cas échéant, ainsi que chacun de ses
et de leurs mandataires, représentants, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et
employés respectifs en fasse autant. A cet effet, le Partenaire privé ne doit conclure
aucune convention qui pourrait entrer en conflit avec *une ou Iautre des Ententes avec
les tiers. Une copie de chacune des Ententes avec les tiers est jointe & la Partie 6 de
V' Annexe 4 Description du Parachévement en PPP de 1'4-30.

Le Parachévement en PPP de ’A-30

Conception, construction, financement, exploitation, entretien et réhabilitation

Le Partenaire privé s’engage, a ses frais et a ses risques, conformément aux dispositions
de la présente entente, & faire ou réaliser :

3.1.1 la conception, la construction, 'achévement et la mise en service des
Quvrages;

3.1.2 PEER de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes:

3.1.3 Pexécution de tous les Travaux, y compris des Travaux de fin de terme et des

Travaux de remise en état;

3.14 toutes les autres Activités pendant la Période de entente;
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3.1.5 le financement des Activités dont il est question aux alinéas 3.1.1 4 3.1 4.

Améliorations et changement d’affectation

Le Partenaire privé n’apportera aucun changement ni aucune amélioration 2 la totalité ou
a une partic de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes, ni ne changera leur
affectation, sauf si les dispositions de la présente entente, y compris ies dispositions de
I’ Annexe 9 Modifications, Vexigent ou I'y autorisent expressément, sous réserve de ces
dispositions et conformément & celles-ci.

Usage public

331 A compter de la Date de transfert des troncons A-30 complémentaires jusqu’a
la Date de réception provisoire, le Partenaire privé doit rendre accessible au
public les Trongons A-30 complémentaires et 4 compter de la Date de
réception provisoire jusqu’a la Date de fin de ’entente, le Partenaire privé doit
rendre accessible au public tout le Trongon A-30 & moins d’une décision prise
par I’une ou ["autre des personnes suivantes :

3.3.1.1 le Ministre;

3.3.1.2  le ministre de la Sécurité publique, la Police, les services
d’incendie ou d’autres services d’urgence;

3.3.1.3 une Autorité gouvernementale.

332 Toutes les Activités doivent étre exercées de maniére A ne pas incommoder le
public et & ne pas géner inutilement [’accés et I'usage des Voies dacces et de
toutes les autres routes dont la gestion incombe au Ministre ou & une autre
Autorité compétente.

333 Sous réserve des Lois et réglements et sous réserve de I Article 29 Péage, le
Partenaire privé fixe, percoit et recouvre le paiement des péages ainsi que, le
cas echéant, les Frais de recouvrement et les intéréts y afférents. Les Revenus
de péage sont remis au Ministre par 'entremise du Fonds dédié et
appartiennent au Ministre, selon les conditions et les modalités prévues a
I’ Article 29 Péage.

Norme d’exécution

3.4.1 Le Partenaire privé doit exécuter les Activités

34.1.1 conformément aux Régles de Iart, aux usages, a la Documentation
en matiere de qualité et 4 la Documentation relative an SGE;
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3.4.1.2 d’une mani€re qui n’est pas dommageable pour la santé et qui ne
cause pas de dommages matériels ou de dommages a
I’Environnement, sauf s’il exécute les Activités conformément aux
Autorisations, aux Autorisations en matiére d’environnement et
aux Lois et réglements;

3.4.13 de maniére a permettre au Ministre d’exercer ses droits et ses
pouvoirs et de s"acquitter de ses obligations et de ses fonctions a
titre de personne responsable de ’entretien d’un Chemin public;

3.4.1.4  conformément & I’ensemble des Lois et réglements applicables;

3.4.1.5 conformément & toutes fes Obligations techniques;

34.1.6  conformeément a toutes les autres dispositions de la présente
entente,

34.2 Le Partenaire privé ne doit poser aucun geste, ni ne commettre aucun acte qui

est de nature & porter atteinte ou & entacher I'image ou la réputation du
Gouvernement ou du Ministre, notamment 2 titre de personne responsable de
Pentretien d’un Chemin public.

3.5 Autorisations

3.5.1 Le Partenaire privé doit, a ses frais :

3.5.1.1

solliciter, obtenir, maintenir, prolenger et renouveler toutes les
Autorisations, a ’exception des Autorisations relevant du ministre,
pouvant étre requises dans le cadre de I’exercice des Activités ou
en vertu des Lois et réglements, & savoir notamment :

a) toute Autorisation requise en vertu des Lois et réglements
de juridiction fédérale pour le Parachévement en PPP de
PA-30, & Dexception des Autorisations relevant du

ministre;

b) tout CAC requis pour la réalisation du Parachévement en
PPP de ’A-30;

c) toute Autorisation nécessaire des Autorités compétentes

autres que le Fournisseur de services publics relativement
aux Services publics dans le cadre de la réalisation des
Ouvrages;
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3.5.2

353

354

d) toute Autonisation découlant de I’application de la Politique
de protection des rives et du littoral et des plaines
inondables en vertu de la Loi swr la qualité de
lenvironnement, LR.Q., ¢. Q-2,r. 17.3 (la « LQE »);

e) toute Autorisation d’utiliser un territoire agricole a des fins
autres qu’agricoles en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, LR.Q. c. P-41.1;

f) toute Autorisation requise en vertu des Lois et réglements
en matiere municipale; et

g) toute Autorisation relative a 1’écoulement des eaux en vertu
de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q.
c. C-47.1.

3.5.1.2  respecter chaque Autorisation et demeurer en régle aux termes de
chacune d’entre clles conformément a leurs modalités, notamment
en respectant toutes les exigences et obligations relatives aux
Autorisations relevant du ministre dont le respect incombe au
Partenaire privé aux termes des Obligations techniques; et

3.5.1.3  lorsque le Ministre Iui en fait la demande, collaborer avec ce
dernier dans le cadre de la sollicitation, de I’obtention, du
maintien, de la prolongation, du renouvellement ou du transfert de
toute Autorisation et toute Autorisation relevant du ministre
requise aux fins de I'exécution des Activités en vertu de la présente
entente.

Sous réserve de I'alinéa 3.5.5, le Partenaire privé est responsable de toutes les
Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait
subir ou dont il pourrait faire I’objet en raison de tout retard dans 1’émission
ou de Dimpossibilitt d’obtenir les Autorisations, a Iexception des
Autorisations relevant du ministre,

Toute Autorisation, autre qu’une Autorisation relevant du ministre, qui
comporte des obligations ou des frais a la charge du Ministre ou d’un tiers doit
étre soumise pour approbation au préalable au Ministre ou au tiers. En tout
état de cause, le Partenaire privé demeure responsable de I'obtention de
pareille Autorisation et du respect des obligations qui en découlent, incluant le
paiement des frais. A cette fin, le Partenaire privé s’engage a indemniser le
Ministre ou le tiers de tous les frais afférents A cette Autorisation ou & une
Réclamation intentée contre le Ministre afférente a cette Autorisation.

Intentionnellement omis.
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3.5.5

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, y compris les cas
visés par un Evénement inexcusable et aux paragraphes h), 1), j) et k) de 1a
définition de « Cas de force majeure » prévue a 1'Annexe | Définitions et
interpretation des présentes, dans la mesure o

3.55.1

PAutorité  gouvernementale ou toute Autorité compétente
responsable de I'émission d’une Autorisation mentionnée aux
sous-sous-alinéas 3.5.1.1a) & 3.5.1.1g) ou a ’alinéa 8.5.2 retarde
indiment Pémission de 'une de ces autorisations ou si le
non-respect par le Ministre des Obligations environnementales du
ministre, telles que spécifiquement prévues 4 la Partied de
I’Annexe 5 Exigences techniques, rend impossible I"obtention de
P'une de ces autorisations par le Partenaire privé ou entraine son
annulation par P'Autorité gouvernementale ou toute Autorité
compétente responsable, ce retard, cette impossibilité ou cette
annulation, selon le cas, constitue un Cas de force majeure sauf st ;

a) le Partenaire privé n’a pas agi a cet égard selon les Regles
de Part ou n’a pas déployé tous les efforts raisonnables a
cet egard;

by I’absence de cette autorisation n’entraine pas de
conséquence défavorable importante pour la réalisation des
Activités;

c) intentionnellement omis;

auquel cas, le Ministre ou le Partenaire privé peut exercer le droit
de résiliation prévue a 1’alinéa 34.5.2, sous réserve que la période
continue applicable aux fins des sous-alinéas 34.5.2.1 et 34.5.2.2
est reputée de douze mois pour les fins d’application du présent
sous-alinéa 3.5.5.1 plutét que de six mois.

Pour les fins de 'application du présent sous-alinéa 3.5.5.1, une
Autorité gouvernementale ou une Autorité compétente est réputée
retarder indGment 1'émission d’une Autorisation visée aux
sous-sous-alinéas 3.5.1.1a),  3.5.1.1b), 3.5.1.1c),  3.5.1.14),

3.5.1.0e), 3.5.1.11), 3.51.1g) et a Palinéa 8.5.2, dans les cas
suivants :

d) lorsque I’Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1.1a)
concerne une autorisation a I’égard de la détermination, la
destruction ou la perturbation de ’habitat du poisson aux
termes de larticle 35(2) de la Loi sur les péches,
L.R.C.1985, c. F-14 qu’elle n’a pas été émise dans un délai
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de six mois a compter du moment oa le dossier est jugé
complet a la satisfaction de I’ Autorité compétente;

e) lorsque  I'Autorisation visée au sous-alinéa 3.5.1.1a)
concerne une approbation en vertu de la Loi sur la
protection des eaux navigables, LR.C. ¢N-22
(la « LPEN »} et qu’elle n’a pas été émise dans un délai de
cing mois a compter du moment ol le dossier est jugé
complet a la satisfaction de I’ Autorité compétente;

) lorsque I'Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1.1b)
n’a pas ot¢ émise dans un délai de six semaines & compter
du moment ou le dossier est jugé complet a la satisfaction
de I’ Autorité compétente;

£) lorsque I'Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1.1c)
n’a pas ét¢ émise dans un délai de six semaines 3 compter
du moment ot le dossier est jugé complet & la satisfaction
de I’ Autorité compétente.

h} lorsque 1"Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1 1d)
n’a pas ¢té émise dans un délai de douze mois a compter du
moment ol le dossier est jugé complet 4 la satisfaction de
" Autorité compétente;

i} lorsque I’ Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1.1e)
n’a pas ¢té émise dans un délai de six mois a compter du
moment ot le dossier est jugé complet 4 la satisfaction de
I’ Autorité compétente;

1) lorsqu’une Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1.1H
n'a pas ¢t¢ émise dans un délai de six semaines & compter
du moment ou le dossier est jugé complet 4 la satisfaction
de I’ Autorité compétente;

k) lorsquune Autorisation visée au sous-sous-alinéa 3.5.1.1g)
n’a pas été émise dans un délai de six semaines a compter
du moment on le dossier est jugé complet 4 la satisfaction
de I’ Autorité compétente;

D lorsqu'une Autorisation afin d’obtenir des droits réels ou
personnels visés & I’alinéa 8.5.2 n’a pas été émise dans les
vingt-quatre mois suivant la réception par le Ministre de
I"avis écrit du Partenaire privé prévu a alinéa 8.5.2;
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3.5.6

3.5.7

3.5.8

359

3552  des audiences publiques sont exigées aux termes des Lois
environnementales de juridiction fédérale ou aux termes des
Autorisations requises en vertu de ces lois et dans la mesure ol Jes
audiences publiques empéchent le Partenaire privé d’obtenir ces
autorisations ou d’exécuter les Activités pour une période
supérieure & 30 Jours, cet empéchement constitue un Evénement
domnnant lien a une indemnité sauf si, & I"égard de cet
empéchement :

a) le Partenaire privé n’a pas agi selon les Régles de I’art ou
n’a pas déployé tous les efforts raisonnables; ou

b) il n’a pas respecté ses obligations en vertu de ’Entente de
partenariat.

Intentionnellement omis.

Lorsqu’une demande d’Auterisation, son renouvellement ou sa prolongation
necessite la collaboration du Ministre, celui-ci fournit, 2 la demande du
Partenaire privé et aux frais de ce dernier, les renscignements qui pourraient
¢tre requis relativernent a cette demande, 4 ce renouvellement ou a cette
prolongation ainsi que toute autre assistance jugée nécessaire par le Partenaire
privé. Cette collaboration du Ministre ne modifie en rien les obligations du
Partenaire privé aux termes de I'alinéa 3.5.1 et plus particuliérement, ne
saurait créer d’obligations additionnelles incombant au Ministre mis 2 part
celles prévues au présent alinéa.

Le Partenaire privé fournit & ses frais tous les renseignements, tous les
documents et toute I’assistance administrative qui sont requis par le Ministre
et qu'il est raisonnablement en mesure de fournir et, si la demande lui est
faite, le Partenaire privé signe toutes les demandes qui doivent étre faites en
son nom afin de permettre au Ministre de demander, d’obtenir et, s°il y a lieu,
de renouveler ou de prolonger les Autorisations relevant du ministre, ou de se
conformer ou de démontrer qu’il se conforme aux exigences et aux
obligations découlant des Autorisations relevant du ministre. Le présent alinéa
n’a pas pour effet de modifier les obligations qui incombent au Partenaire
privé aux termes de 1’alinéa 3.5.1.

Sous reserve des autres dispositions de la présente entente, le Partenaire privé
indemnise le Ministre de toutes les Pertes et Réclamations que le Ministre
pourrait subir ou dont il pourrait faire I’objet en raison de ce qui suit :

3.5.9.1 I"exécution des obligations du Partenaire privé en vertu de la
presente entente d’une maniére non conforme aux Autorisations,
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aux Autorisations relevant du ministre, aux Lois et réglements ou
aux exigences des Autorités gouvernementales et des Autorités
compétentes ou la violation, par le Partenaire privé, d’une exigence
prévue dans ces derniers, sauf si ce non-respect ou cette violation
par le Partenaire privé découle d’un non-respect ou d’une violation
par le Ministre ou le Représentant du ministre de toute modalité
contenue dans toute Autorisation, toute Autorisation relevant du
ministre ou de toute autre Autorisation pour laquelle le Ministre ou

le Représentant du ministre est responsable en vertu de la présente
entente;

3592 le défaut du Partenaire privé de solliciter, d’obtenir, de maintenir
et, s’il y a lieu, de renouveler ou de prolonger toutes les
Autorisations requises conformément aux obligations qui Jui
incombent aux termes de I"alinéa 3.5.1, sauf si ce défaut découle
de toute violation par le Ministre de ces Autorisations ou de toute
autre Autorisation relevant du ministre en vertu de la présente
entente;

3.593  tous les frais que le Ministre pourrait engager dans le but de
respecter l'une ou l'autre des conditions prévues dans les
Autorisations relevant du ministre dans la mesure ou cette
condition a été incluse dans ces autorisations en raison d’une
Modification du partenaire privé ou d’une action ou d’une
omission de celui-ci, d’un de ses mandataires, d’un représentant,
d’un entrepreneur, d’un sous-traitant, d’un fournisseur ou d’un de
leurs employés respectifs.

3.5.10 Le Ministre doit solliciter, obtenir, maintenir, prolonger, renouveler ou
transférer, selon le cas, les Autorisations relevant du ministre. Le Partenaire
privé doit pleinement collaborer avec le Ministre dans le cadre de la
sollicitation, de VPobtention, du maintien, de la prolongation, du
renouvellement et, le cas échéant, du transfert des Autorisations relevant du
ministre.

Conventions conclues avec les Autorités pouvemementales

3.6.1 Sous réserve de P'alinéa 3.6.2, le Partenaire privé conclut ou fait en sorte que
soient conclues avec toute Autorité gouvernementale les conventions requises
dans le cadre du Parachévement en PPP de I'A-30 ou nécessaires 3 la
réalisation des Activités,

3.6.2 Nonobstant I’alinéa 3.6.1, le Ministre peut, & sa discrétion, intervenir 4 ["une
ou l"autre de ces conventions selon les modalités qu’il détermine. En aucun
temps et en aucune circonstance, une telle intervention n’a pour objet ni pour
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3.7

3.8

3.9

Partie ]

effet de limiter ou autrement affecter les droits et obligations qui incombent au
Partenaire privé aux termes de la présente entente et de ces conventions,

3.63 Lorsque la conclusion d’une convention prévue a P’alinéa3.6.1, son
renouvellement ou sa prolongation nécessite la collaboration du Ministre,
celui-ci fournit, 4 la demande du Partenaire privé et aux frais de ce dernier, les
renseignements qui pourraient étre requis relativement & la conclusion de cette
entente, & son renouvellement ou 4 sa prolongation ainsi que toute autre
assistance jugée nécessaire par le Partenaire privé,

Extraits de la proposition du Partenaire privé

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé de se conformer aux
Exigences techniques, y compris la préparation et la livraison des plans, le Partenaire
prive prépare et soumet des plans conformes aux Engagements techniques du partenaire
prive prévas a I’ Annexe 17 Extraits de la proposition du Partenaire privé.

Palement des comptes

Le Partenaire privé assume et acquitte tous les comptes dus et exigibles qui ne sont pas
contestes relies a exercice des Activités, notamment les comptes reliés a la fourniture de
la main d’ceuvre, des matériaux et des services, et il fait en sorte que tous ses
entrepreneurs et tous les sous-traitants, y compris le Concepteur, le Constructeur et
I"Explottant, acquittent tous ces comptes, & défaut de quoi le Ministre, sans limiter les
autres droits ou recours dont il pourrait disposer, peut & son entiére discrétion, sous
réserve de la remise au Partenaire privé d’un préavis d’au moins 30 Jours, effectuer une
retenue sur le Paiement total et acquitter les sommes dues par le Partenaire privé ou, dans
la mesure ol ces sommes sont contestées par le Partenaire privé, les sommes dues par le
Partenaire privé en vertu d’un jugement final d’une Autorité compétente ou sur
¢puisement des recours. Dans I'éventualité ol, aux termes dudit jugement final, la
contestation par le Partenaire privé s’avére fondée, le Ministre rembourse au Partenaire
privé les sommes retenues plus les intéréts accumulés depuis la date de la retenue,
lesquels intéréts sont calculés sur la base du Taux d’intérét plus 4 %.

Obligation de coordination et intégration des Quvrages

3.9.1 A titre de maitre d’ceuvre des Travaux, le Partenaire privé a I’obligation de
coordonner et de planifier les Travaux, Travaux relatifs aux services publics et
Activités avec les Travaux du ministre ou tous autres travaux ou activités
realisés par le Ministre, sous réserve de ses obligations prévues a 3.9.2, par
toute Autorité compétente ainsi que par toute tierce partie ceuvrant & proximité
du Site ou d’une Zone adjacente ou, lorsqu’une telle partie est diiment
autoris€e, sur le Site. Il se doit, en conséquence, de conduire et de planifier
les Travaux, Travaux relatifs aux services publics et Activités aussi bien sur le
Site que sur les Zones adjacentes en tenant compte des travaux et activités qui
se déroulent dans les chantiers relevant de la responsabilité du Ministre, des
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Autorités compétentes ou de toute tierce partie et de fagon & ne pas entraver
les Travaux du ministre, Travaux relatifs aux services publics ou tous autres
travaux et activités réalisés par le Ministre, les Autorités compétentes ou toute
tierce partie, le cas échéant, qui se déroulent sur le Site ou une Zone adjacente
ou a proximité. 1l assume, a ’égard de ces travaux ou activités, tous les
risques découlant de son obligation de coordonner et de planifier prévue au
présent alinéa 3.9.1, notamment, les colits associés aux retards ou délais qu’il
pourrait subir en relation avec les Travaux ou Activités ou a 'égard de
Papprovisionnement en matériaux. En conséquence, le Ministre ne peut étre
tenu aucunement responsable de la matérialisation desdits risques.

392 Le Ministre doit collaborer avec le Partenaire privé dans le cadre de la
coordination et planification des Travaux et Activités avec les Travaux du
ministre et autres travaux et activités réalisés par le Ministre sur le Site et &
proximité du Site ou sur des Zones adjacentes.

3.93 Le Partenaire privé doit tenir compte des plans, devis et autres documents qui
ont ¢t¢ mis a sa disposition par le Ministre dans la SDE concernant, le cas
échéant, la conception, la construction et ’exécution des Travaux du ministre
et des fravaux et activités accomplis par le Ministre relativement &
UInfrastructure transférée au partenaire privé de facon 4 assurer I'intégration
des Ouvrages & I'Infrastructure réalisée par le ministre et I’Infrastructure
transférée au partenaire privé et d’assurer ainsi leur pleine fonctionnalité
respective.  Cette exigence ne modifie en rien les obligations du Ministre &
Pégard de l'Infrastructure réalisée par le ministre et de 1’Infrastructure
nouvelle transférée au partenaire privé.

Offre concurrentielle

La présente entente ne limite d’aucune facon le droit du Ministre ou de toute autre
Autorité compétente de négocier et conclure des ententes et des conventions, y compris
des ententes ou conventions similaires en tout ou en partie a la présente entente, qui
auraient notamment pour effet de concurrencer le Parachévement en PPP de I’ A-30 avant
et pendant la Période de I"entente. Si le Ministre conclut pareille entente 3 Pégard dun
Projet concurrentiel ou encore, si le Ministre met lui-méme en ccuvre un Projet
concurrentiel et qu’il en résulte une réduction de I’ Achalandage moyen journalier alors la
conclusion d’une telle entente relative 4 un Projet concurrentiel ou fa mise en ccuvre d’un
Projet concurrentiel constitue un Evénement donnant lieu & une indemnité aux fins de la

presente entente et les dispositions de la Partie3 de 1’Annexe 9 Modifications
s’appliquent.

Entente avec la SAAQ

3111 Le Partenaire prive conclut avec la SAAQ, au plus tard deux ans avant la Date
prévue de réception provisoire, une entente visant la fourniture par cette
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3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

Propriété

dernicre de Iensemble des services identifiés 2 la convention se trouvant 3 la
Partie 3 de I"Annexe 16 Conventions accessoires. Le Partenaire privé assume
les Pertes, Pertes subies par le Partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait
subir ou dont il pourrait faire I'objet en raison de toute différence entre les
dispositions de la Partie3 de I’Annexe 16 Conventions accessoires et
I'entente conclue avec la SAAQ.

Le défaut de la SAAQ de conclure entente prévue & I’alinéa 3.11.1 constitue,

a partir de six mois précédant la Date de la réception provisoire un Cas de
force majeure.

Nonobstant les dispositions de I'alinéa3.11.1, le Ministre indemnise le
Partenaire privé dans la mesure ol les frais prévus aux paragraphes 2.2, 2.3 et
2.4 du document intitulé « Frais exigibles pour les services rendus au
Partenaire privé par la Société » joint a titre d’Appendice 6 & I’entente sc
trouvant a la Partie3 de 1"Annexe 16 Conventions accessoires sont
cffectivement déboursés par le Partenaire privé. A cette fin, le Partenaire
privé fait parvenir au Ministre les preuves de paiement des sommes dues a la
SAAQ aux termes des paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 (ou autres articles
équivalents de I’entente conclue) mentionnés plus haut dans les 30 Jours du
paiement.

Dans I'éventualité o0 le Partenaire privé devait demander i la SAAQ de
débuter ses travaux de mise en place de infrastructure technologique et de
developpement des applications informatiques nécessaires a la réalisation de
I"entente intervenue entre cux, il ne pourra le faire avant juillet 2009,

Dans I"eéventualité ot le Partenaire privé devait constituer la réserve prévue au
paragraphe 2.4 Financement des évolutions majeures du document intitulé
« Frais exigibles pour les services rendus au Partenaire par la Société » joint a
titre d’appendice & I’entente se trouvant & la Partie3 de I’Annexe 16
Conventions accessoires, un ajustement des sommes versées dans cette
réserve sera fait tous les cing ans pour tenir compte des dépenses encourues et

des besoins de la SAAQ relatifs au financement des évolutions majeures.

Tous les biens, Matériaux du site et équipements deviennent au fur et 4 mesure de leur
incorporation aux Ouvrages ou a !Infrastructure transférée au partenaire privé la
propriété de Etat. Tous les Ouvrages, au fur et 2 mesure de leur réalisation, deviennent
la propriété de I’Etat. Le Partenaire privé a la responsabilité des biens, Matériaux du site,
¢quipements, Ouvrages et de I'Infrastructure transférée au partenaire privé et en assume
la garde, le contréle, les risques y afférents, ’administration et la gestion dés la Date de
début de I’entente ou, le cas échéant, de leur transfert au Partenaire privé, jusqu’a la Date
de fin de 'entente ou, dans le cas des Quvrages transférés au ministre, jusqu’a leur
transfert. Le Partenaire privé demeure propriétaire de tous ses biens corporels utilisés
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dans le cadre de la réalisation des Ouvrages et non incorporés i ceux-ci ou non
nécessaires a I’exploitation des Ouvrages.

Scénario de référence financier

Scénario de référence financier

Un exemplaire du Scénaric de référence financier et un DVD contenant le Modéle
financier, attestés par les deux Membres exécutifs du comité de direction ou deux
membres du Comité de direction du Partenaire privé comme étant des copies conformes
et exactes du Modéle financier et du Scénario de référence financier définitifs utilisés aux
fins du financement est présenté  la Partie 1 de I’ Annexe 2 Questions d ordre Jfinancier.

Cession de leence

Le Partenaire privé céde par les présentes au Ministre une licence non exclusive
d’utilisation, pour les fins du Parachévement en PPP de I’A-30, du Modéle financier, du
Scenario de référence financier ou d'un Scénario de référence financier révisé
conformément aux dispositions de I"Article 48 Propriété intellectuelle. Le Ministre ne
peut céder ou transférer cette licence d’utilisation ou ne peut octroyer de sous-licence a
I'egard de cette licence d’utilisation qu’aux personnes & qui fe Ministre peut céder ou
autrement transférer, conformément aux dispositions du paragraphe 44.6 Cession par le
Ministre, I"'un ou 'autre de ses droits ou obligations prévus par la présente entente.

Révision et mise a jour du Scénario de référence financier

Le Partenaire privé doit remettre au Ministre :

5.3.1 a tous les ans, dans les 30 Jours ouvrables qui suivent la fin d'une Année
contractuelle, une mise 4 jour du Scénario de référence financier
conformément au paragraphe 5.4 Présentation de la révision et de la mise &
Jour du Scénario de référence financier, mais excluant le Rapport de
vérification du modéle financier, ou une confirmation écrite a 1’effet quiil n’y
a eu aucun changement apporté au Scénario de référence financier depuis la
derniére mise a jour en identifiant cette mise & jour:

532 lorsquun Refinancement admissible est proposé, le Scénario de référence
financier révisé conformément au paragraphe 5.4 Présentation de la révision
et de la mise a jour du Scénario de référence financier ou une confirmation
écrite & Deffet qu'il n'y a en aucun changement apporté au Scénario de
référence financier depuis la derniére mise a jour en identifiant cette mise &
jour;

et chaque mise & jour du Scénario de référence financier doit étre certifice par les deux
Membres exécutifs du comité de direction ou deux membres du Comité de direction du
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Partenaire privé comme étant une copie conforme, exacte et préparée conformément au
Modéele financier.

Présentation de la révision et de la mise a jour du Scénario de référence financier

Chaque mise a jour du Scénario de référence financier doit étre préparée sous la forme et
selon la structure du Scénario de référence financier joint aux présentes & la Partie 1 de

I"Annexe 2 Questions d’ordre financier, y compris I'identification des changements
principaux, et comprend ce qui suit :

5.4.1 un sommaire exécutif;

542 des états financiers complets (incluant un bilan, un état des résultats, un état
des bénéfices non répartis et un état des flux de trésorerie) présentés
conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada
ainsi que la cascade des flux monétaires du Partenaire privé pour toute la
Période de I’entente;

543 ges ratios financiers tels qu’exigés par les investisseurs de titres de
participation et de titres de créance qui sont appropriés 4 la structure du capital
¢tablie dans le plan financier;

5.4.4 des annexes des titres de créance (4 la fois la Dette de deuxiéme rang et la
Dette de premier rang) établissant les détails de I’ amortissement, de I’ intérét et
autres renseignements appropriés sur les titres de créance; et

5.4.5 sous reserve du paragraphe 5.6 Cahier d’hypothéses, le cahier d’hypothéses
ainsi que le livret d’instructions mis 4 jour afin de compiler ces informations.

Engagement relatif ay Modéle financier

Le Partenaire privé s’engage a ce que le Modéle financier refléte le Parachévement en
PPP de I"A-30 tel que défini par les Documents relatifs au projet 4 la Date de début de
I"entente et, selon les modifications apportées par la suite de temps a autre, durant la
Période de I’entente.

Cahier d’hypothéses

Nonobstant les dispositions du présent article et du paragraphe ¢) de la définition de
« Mod¢éle financier » prévue 4 I’Annexe 1 Définitions et interprétation, le Scénario de
référence financier a partir de la Date de réception définitive n’inclut pas la ventilation
des hypotheses afférentes aux cotts de construction pour chacun des éléments principaux
du Parachévement en PPP de 1’A-30, notamment le pont du fleuve Saint-Laurent, le pont
du canal de Beauharnois, le tunnel du Canal de Soulanges, le pont de la riviére
Chateauguay et le pont de la riviére Saint-Louis, mais doit comprendre un poste faisant
¢tat de "hypothese afférente aux coiits de construction totaux.
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Partie IT

PARTIE I
ACTIVITES

Site et Zones adjacentes

lnspection de P'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes

Sans limiter la portée de toute autre disposition de la présente entente, notamment du
paragraphe 35.2 Données divulguées et exonération de responsabilité du Ministre, le
Partenaire privé déclare et garantit au Ministre

6.1.1

qu’il a inspecté et examiné A sa satisfaction toute partie de I’Infrastructure, le
Site, les Zones adjacentes et leurs environs;

sous réserve des déclarations & 'égard des Données divulguées garanties
faites par le Ministre aux termes du paragraphe 35.3 Déclaration limitée du
Ministre a l'égard des domnées géologiques et géotechniques et des
Contaminants, qu’il a vérifié, étudié et évalué a sa satisfaction la nature des
conditions  géotechniques, climatiques, hydrologiques, écologiques,
environnementales et générales de 1'Infrastructure, du Site et des Zones
adjacentes; qu’il a également vérifié, a sa satisfaction, la nature du sol et du
sous-sol, la forme et la nature de I'Infrastructure, du Site et des Zones
adjacentes; qu’il a évalué les risques de blessures ou de dommages aux
propriétés adjacentes & I'Infrastructure, au Site et aux Zones adjacentes ou a
proximit¢ de ceux-ci ainsi que les risques de blessures ou dommages que
peuvent subir ies occupants de ces propriétés et sen déclare satisfait: il a enfin
vérifié, a sa satisfaction, la nature des Matériaux du site devant étre excavés et
la nature de la conception, des travaux, des installations, matériaux et matériel
utilises ou devant étre utilisés par le Partenaire privé dans le cadre de la
réalisation des Ouvrages et des matiéres nécessaires aux fins de Pexercice des
Activités;

intentionnellement omis;
qu’il a vérifié, étudié et évalué, a sa satisfaction, les éléments suivants

6.1.4.1 les acces et les moyens de communication entre les diverses parties
de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes et le moyen de
les parcourir ou d’y circuler, les aménagements qui pourraient étre
nécessaires et le caractére adéquat et la suffisance des droits
d’acces d’usage ainsi que les droits de passage énoncés au
paragraphe 8.2 Accés du Partenaire privé aux fins de ’exercice
des Activités;
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6.1.42  lapossibilit¢ que des tiers génent I’accés a I"Infrastructure, au Site
et aux Zones adjacentes ou leur utilisation, particuliérement en ce
qui a trait aux Exigences des parties intéressées;

6.1.43 les précautions, les délais et les méthodes de travail nécessaires
afin d’empécher que des tiers subissent un désagrément ou une
perturbation sur des terrains publics ou privés, dans le cadre de
I"exercice des Activités;

6.1.4.4  lesrisques de perturbation par les Protestataires ou les Intrus; et

6.1.45 toutes les autres éventualités, restrictions, conditions ou contraintes
susceptibles de géner, de limiter ou d’influencer la capacité du
Partenaire prive d’accomplir les Activités qu’il est possible de
prévoir en étant diligent;

qu’a Texception de Pexactitude des Données divulguées garanties, il a
examiné et vérifié en profondeur le caractére adéquat, I’exactitude et la
pertinence de toutes les Données divulguées qui ont été mises a sa disposition
par le Ministre ou pour son compte avant la signature de la présente entente,
y compris toutes les Données divulguées auxquelles le Partenaire privé s est
fié, auxquelles il a eu recours, qu’il a adoptées ou utilisées dans la préparation
des Engagements techniques du partenaire privé ou auxquelles le Partenaire
privé a Pintention de se fier, d’avoir recours ou d’utiliser, et il se déclare
satisfait de leur caractére adéquat, de leur exactitude et de leur pertinence;

qu’il a examiné et vérifi¢, & sa satisfaction, les éléments suivants ;

6.1.6.1 tes modalités des Autorisations en maticre environnementale, les
Obligations environnementales du partenaire privé et les
Obligations environnementales du ministre;

6.1.6.2  les Exigences techniques, incluant les Exigences de conception et
de construction, les Exigences d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation et les Exigences de gestion de la circulation;

6.1.6.3  la nature et la portée de I'Infrastructure transférée au partenaire
privé et des ouvrages composant les Routes existantes ainsi que les
obligations du Partenaire privé concernant ces ouvrages;

6.1.6.4 les Ententes avec les tiers;

qu’il a effectué ou fait effectuer ses propres analyses et a examiné toutes les
Donnees divulguées qui ont trait aux questions mentionnées aux alinéas 6.1.1
a 6.1.6, inclusivement, et s’en déclare satisfait;
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6.1.8 qu’il a obtenu pour son propre compte directement ou par 'entremise d’un
tiers tous les renseignements nécessaires quant a ce qui suit :

6.1.8.1 aux risques, aux éventualités et a toutes les autres circonstances qui
pourraient avoir une incidence sur les Obligations techniques ou
son obligation d’exercer les Activités conformément aux
dispositions de la présente entente;

0.1.8.2  tous les autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur sa
décision de conclure la présente entente ou les modalités selon
lesquelles il devrait le faire;

6.1.8.3 aux risques géotechniques et aux sols contaminés.
6.1.9 Intentionnellement omis.

Malgré toute autre disposition de Ientente & I’effet contraire, aucune des déclarations ou
garanties que contient le présent paragraphe 6.1 Inspection de I'Infrastructure, du Site et
des Zones adjacentes ou qui découlent de I"application du paragraphe 6.2 Inspection de
Ulnfrastructure transférée au partenaire privé ne donne ouverture a des poursuites par le
Ministre a I’encontre du Partenaire prive ni ne donne un droit de résiliation au Ministre,
mais celui-ci peut sen prévaloir pour se défendre dans le cadre d’une poursuite intentée A
son encontre ou d’une Reéclamation présentée par le Partenaire privé en vue d’obtenir des
dommages-intéréts, une prolongation de délai, une rémunération additionnelle ou un
autre redressement aux fins de 'entente.

Les dispositions de I'un ou I'autre des alinéas du présent paragraphe 6.1 Inspection de
Pinfrastructure, du Site et des Zones adjacentes ne limitent pas les dispositions de tout

autre alin¢a du présent paragraphe 6.1 Inspeciion de I'Infrastructure, du Site et des Zones
adjacentes.

Pour les fins du paragraphe 6.1 Inspection de ['Infrastructure, du Site et des Zones
adjacentes, toute référence a I'Infrastructure, au Site ou aux Zones adjacentes vise

IInfrastructure telle qu’elle existe 4 1a Date de début de [’entente.

Inspection de I'Infrastructure transférée au partenaire privé

Sans limiter la portée de toute autre disposition de la présente entente, notamment du
paragraphe 35.2 Données divulgudes et exonération de responsabilité du Ministre et du
paragraphe 17.3 Responsabilité du Ministre a I'égard de I'Infrastructure transférée au
partenaire privé, au moment ou le transfert au Partenaire privé de I'Infrastructure
transférée au partenaire privé a lieu conformément aux termes de 1a présente entente, le
Partenaire privé doit remettre au Ministre une déclaration écrite et diment signée qui
reprend a 1"égard de I’Infrastructure transférée au partenaire privé et des terrains rattachés
destinés a faire partie du Site, avec les ajustements nécessaires, les déclarations et
garanties faites en vertu du paragraphe 6.1 Inspection de I'Infrastructure, du Site et des
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Zones adjacentes a 1"égard de Ulnfrastructure, du Site et des Zones adjacentes auxquelles
s’ajoutent les déclarations et garanties suivantes :

6.2.1 quil a vérifié, étudié et évalué a sa satisfaction les plans, devis et autres
documents qui ont ét¢ mis 4 sa disposition concernant la conception et
Pexécution des Travaux du ministre;

6.2.2 qu’il a vénfié, étudié et évalué & sa satisfaction, les pians, devis et autres
documents qui ont été mis a sa disposition concernant la conception, la
construction et I’explottation de I"Infrastructure transférée au partenaire privé,
y compris les manuels d’entretien et d’exploitation.

Conditions

La présente entente prend effet 4 la Date de début de ’entente. Elle est, toutefois,
conditionnelle a ce que la Cldture financiére soit complétée 4 ou avant 23 h 59, heure de
Montréal, le 3 octobre 2008, ou toute autre date et heure agréées par le Ministre.
Advenant que lesdites date et heure précitées ne soient pas respectées par le Partenaire
prive, la présente Entente de partenariat sera réputée résolue de plein droit, nulle et non
avenue sans que le Ministre ou le Gouvernement ne soit tenu responsable de quelque
montant ou obligation que ce soit vis-a-vis le Partenaire privé, Acciona Canada, Iridium
Canada, I'un ou "autre des Préteurs ou toute autre personne et ce malgré toute disposition
de la présente entente.

Terrains

Droits et titres

Sous réserve des droits, charges et obligations énoncés a 1'alinéa 8.2.1, le Ministre
déctare au Partenaire privé qu’il détient et, s’il ne les détient pas & la Date de début de
Pentente, qu’il s’engage & acquérir et & détenir, tous les droits, autorisations et titres
nécessaires pour €tre en mesure de conférer au Partenaire privé les droits prévus par la
présente entente sur les terrains qui font partie du Site et les terrains faisant Pobjet
d’Ententes avec les tiers situés sur les Zones adjacentes.

Accés du Partenaire privé

8.2.1 Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 8.4 Limites aux droits d’accés
du Partenaire privé et a I'article 10 Intrusion et Contestation, le Ministre
accorde au Partenaire privé, pour son propre compte et celui de ses
entrepreneurs, de ses sous-traitants, de ses mandataires, de ses représentants,
de ses fournisseurs et des employés de ceux-ci, pour les périodes dont il est
question au paragraphe 8.3 Durée, le droit d’accéder au Site et le droit de
Putiliser dans la mesure nécessaire 4 I’exécution des Activités. Ces droits
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doivent s’exercer dans le respect complet de la présente entente et de ce qui
D p p q

suit :

8.2.1.1

8.2.1.2

8.2.1.3

8.2.1.4

8.2.1.5

8.2.1.6

8.2.1.7

8.2.1.8

8.2.1.9

8.2.1.10

Durée

tous les droits de passage ou d’accés publics existants sur une
partie quelconque du Site;

sous réserve des exceptions prévues a 1’alinéa 14.5.2, le droit dont
dispose une Autorité compétente et un tiers d’accéder 2
Vlnfrastructure ou au Site en vertu des Lois et réglements et des
Ententes avec les tiers;

les droits des Usagers d’utiliser le Trongon A-30 ou une ou

plusieurs parties de celui-ci et du public d’utiliser les Voies d’accés
ou d’autres routes,;

les droits d’acces dont il est question & I’alinéa 14.5.1;

le droit d’accés dont dispose toute personne responsable de
I’entretien d’un Chemin public aux fins de ’exécution de travaux
relatifs a ’Infrastructure ou au Site ou a proximité de ceux-ci en
vue de 'exercice d’une fonction qui incombe 2 cette personne en
vertu des Lois et réglements;

les Charges grevant le trongon A-30, les Ententes avec les tiers et
les droits et obligations en découlant;

les modalités des Droits a I’égard de terrains applicables & une ou
plusieurs parties du Site et contenues dans une Autorisation

obtenue par le Partenaire privé ou une Autorisation relevant du
ministre;

tous les droits sur les terres du domaine public;

les modalités des Ordonnances et des Exigences des parties
intéressées et des Ententes avec les tiers;

les droits d’acces dont il est question au paragraphe 8.17 Aires de
service et autres ouvrages.

Sous réserve de ce qui est prévu aux Ententes avec les tiers et aux paragraphes 8.4
Limites aux droits d’accés du Partenaire privé, 25.4 Droits et recours du Ministre et 40.1
Droits d'intervention, les droits consentis aux termes du paragraphe 8.2 Accés du

Partenaire privé prennent effet & compter de la Date de début de 1’entente et prennent fin
a la Date de fin de entente.
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Limites aux droits d’accés du Partenaire privé

Les droits dont il est question au paragraphe 8.2 Accés du Partenaire privé sont conférés
aux fins de I’exercice des Activités et 4 cette fin uniquement. Ces droits ne sont pas
exclusifs et n’ont pas pour effet de consentir de droit réel ou personnel autre que les
droits personnels visant la pleine réalisation du Parachévement en PPP de 1’ A-30.

Accés supplémentaire

8.5.1

8.5.2

Sous réserve de 1'alinéa 8.5.2 et du droit d’accéder et d’utiliser les terrains
situés sur les Zones adjacentes faisant I’objet des Ententes avec les tiers, dont
I"obtention incombe au Ministre, il appartient au Partenaire privé d’obtenir les
droits d’accéder et d’utiliser les Zones adjacentes qui lui sont nécessaires afin
de pouvoir s’acquitter des obligations qui ui incombent aux termes de la
présente entente. Ces droits d’accés et d’utilisation des Zones adjacentes se
distinguent de ceux que doit lui fournir le Ministre aux termes du
paragraphe 8.2 dccés du Partenaire privé. Le Partenaire privé est responsable
de tous les frais afférents 4 "obtention de ces droits d’accés supplémentaires
et de toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations
découlant de P'impossibilité d’obtenir ces accés. Si le Partenaire privé n’est
pas en mesure d’obtenir ces droits d’acces et d’utilisation, il peut demander au
Ministre de 1’aider a obtenir ceux-ci et le Ministre, dans la mesure ou les Lois
et reglements en vigueur le lui permettent, peut tenter, a sa discrétion, de les
obtenir. Le Partenaire privé est responsable de tous les frais découlant d’une
mesure prise par le Ministre en raison d’une demande qu’il lui a soumise
conformément au présent paragraphe, ainsi que de toutes les Pertes, Pertes
subies par le partenaire privé et Réclamations en découlant. Avant d’obtenir le
droit d’accéder a une Zone adjacente, le Partenaire privé foumit a la
satisfaction du Ministre une preuve a ’effet que I’obtention de ces droits est
dans le but de permettre au Partenaire privé de s’acquitter des obligations qui
lui incombent aux termes de la présente entente et ne nécessite pas la
modification des Autorisations en matiére environnementale ou la demande
d’une nouvelle Autorisation en matiére environnementale,

Nonobstant 1’alinéa 8.5.1, le Ministre est responsable d’obtenir les
Autorisations, y compris tous les droits réels ou personnels dont, le cas
¢chéant, les servitudes de drainage que le Partenaire privé requiert pour la
réalisation des exutoires qui sont situés dans les Zones adjacentes. Le
Partenaire prive est notamment responsable, & ses frais, de la préparation de
tous les dossiers d’acquisition de droits réels ou personnels, pour les fins de
réalisation des exutoires. Chaque fois que le Partenaire privé désire que le
Ministre lui obtienne les Autorisations pour la réalisation des exutoires qui
sont situés dans les Zones adjacentes, il en avise le Ministre par écrit. 11 doit
notamment fournir au Ministre tous les documents et informations aux fins de
Iexercice des pouvoirs du Ministre en vertu de article 4 de la LPMIT ainsi
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que ceux exiges aux termes des articles 39 et 40 de la Loi sur [ 'expropriation,
L.R.Q. c. E-24 (Ia « LE ») ¢t tout autre document ou information requis aux
fins de I'obtention d*une Autorisation aux termes de cette loi. Le Partenaire
privé doit collaborer pleinement avec le Ministre a I’égard de toute demande
d’Autorisation refative & 1’acquisition de droits réels ou personnels en vertu de
la LPMIT ou de la LE. Le Partenaire privé est responsable de tous les frais
afférents a 1’obtention de ces droits réels ou personnels gqui découlent de ces
Autorisations, y compris les cofits d’expropriation et d’indemnisation du
proprletalre de I'immeuble ou du titulaire de droit réel immobilier 4 exproprier
ainsi qu’a I’égard de I'indemnisation ou Pexpropriation de tout locataire ou
occupant de bonne foi, mais & "exclusion des cofits administratifs liés aux
procedures visant ’obtention des Autorisations en vertu de la LPMIT ou de la
LE, Iesquels sont assumes par le Ministre. Le Partenaire privé doit, entre
autres, s’assurer que les demandes relatives aux exutoires sont intégrées dans
I’Echéancier du projet et I’ Echéancier des travaux.

Ouvrages hors site

Sous réserve de ce qui est prévu a I'alinéa 10.2.2, si une partie des Ouvrages hors site doit
Etre réalisée sur des terrains ou des routes contr6lés par une personne responsable de
Ientretien d’un Chemin public autre que le Ministre ou encore proprlete d’une telle
personne, et que cette derniére n’a pas donné au Partenaire privé accés aux zones
nécessaires afin de réaliser les Ouvrages hors site dans un délai raisonnable suivant la
présentation d’une demande & cet effet par celui-ci, les dispositions suivantes
s’appliquent pendant la période ou il est impossible d’accéder 4 ces zones -

8.0.1 a la condition qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir cet
acces et tant qu’il continue de le faire et qu’il remplit toutes les conditions ou
exigences & cette fin, le Partenaire privé n’est pas tenu de réaliser les
Ouvrages hors site dans ces zones;

8.6.2 le Partenaire privé avise le Ministre de la situation dés qu’il en prend
connaissance et fournit tous les renseignements nécessaires pour permetire au
Ministre de comprendre les circonstances qui ont provogqué cette situation et
tous les autres renseignements connexes que le Ministre peut exiger.

Le Partenaire privé a 'obligation de réaliser dans ces zones les Ouvrages hors
site le plus t6t possible aprés y avoir obtenu accés. Si ’émission de
I"Attestation de réception provisoire (général) est retardée pendant plus de
180 Jours en raison de |’application du présent paragraphe 8.6 Ouvrages hors

site, le Ministre peut résilier la présente entente conformément 3
I'alinéa 39.2.2,
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8.7 Acquisition de biens par le Partenaire privé

8.7.1 Sous réserve de l'alinéa 8.5.1, ni le Partenaire privé, ni un Détenteur de
participations, ni un Membre du groupe du Partenaire privé ou d’un tel
Détenteur de participations n’acquiert de terrains ou de Droits & 1’égard de
terrains  qui doivent é&tre utilisés par le Partenaire privé dans
Paccomplissermnent de ses obligations en vertu de la présente entente sans le
consentement préalable du Ministre.

8.7.2 Si le Partenaire privé, un Détenteur de participations ou un Membre du groupe
du Partenaire privé ou d'un tel Détenteur de participations se propose
d’acquerir des terrains ou des Droits a I'égard de terrains avec le
consentement du Ministre conformément & I’alinéa 8.7.1, le Ministre peut
exiger que le Partenaire privé fasse en sorte que ce Détenteur de participations
ou Membre du groupe du Partenaire privé ou de ce Détenteur de participations
donne instruction de transférer ces terrains ou ces droits dans un délai de
60 Jours a partir de I’acquisition directement au Ministre sans que celui-ci ne
doive verser de compensation, tous droits de mutation ou en lieu de taxes, le
cas échéant, devant étre assumés par le Partenaire privé, et sans que ces
terrains ou ces droits ne soient affectés d’une Charge qui empécherait leur
utilisation par le Ministre aux fins pour lesquelles ils ont été acquis ou aux fins
de I'exécution des fonctions du Ministre reliées & la voirie. Au moment de
leur transfert, ces terrains ou ces droits sont réputés faire partie du Site, ou
bien des Zones adjacentes si les terrains ne sont pas contigus au Site, aux fins
de Dinterprétation des obligations qui incombent au Partenaire privé aux
termes de cette entente et de Pobligation du Ministre de donner accés au Site
en vertu de UArticle 8 Terrains. Si le Ministre exerce cette option, le
Partenaire prive est responsable de tous les frais (dont les droits de mutation)
exigibles dans le cadre du transfert au Ministre. De plus, le Partenaire privé, a
ses frais et sous réserve du droit de supervision et direction du Ministre, lequel
droit peut &tre exercé ou non par le Ministre 4 sa discrétion, gére le processus
d’acquisition et prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures
nécessaires afin d’effectuer le transfert, y compris la rédaction de tous les
documents (y compris les plans de renvoi ou autres) et la signature, par toutes
les Autorités gouvernementales compétentes et toutes autres personnes
pertinentes, de tous les plans et documents qui sont requis dans le cadre du
transfert.

8.8 Appréciation de la condition des terrains

Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, notamment de
Palinéa 8.16.11, le Partenaire privé est responsable des Pertes, Pertes subies par le
partenaire privé ou Réclamations qu’il subit ou que l'un de ses représentants,
mandataires, entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou 'un de leurs employés subit
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ou dont il fait "objet, qui sont causées par une mauvaise appréciation, conformément a
Ialinéa 6.1.2 et au paragraphe 6.2 Inspection de ['Infrastructure transférée au partenaire

privé, de la condition des terrains ol est situé I’Infrastructure, le Site ou les Zones
adjacentes,

3.9 Limites du Site et des Zones adiacentes

8.9.1 Les limites du Site sont reflétées aux plans présentés a |’ Annexe 4 Description
du Parachévement en PPP de 1’4-30 et le Partenaire privé se déclare satisfait
de leur caractére adéquat et de leur suffisance aux fins de la conception
préliminaire des Ouvrages présentée dans les Engagements de conception et
de construction du partenaire privé 4 la Date de début de ’entente. Les
Ouvrages CCEER et les Ouvrages transférés au ministre doivent étre
entiérement situés sur le Site pendant toute la Période de 1’entente ou, dans le
cas des Ouvrages transférés au ministre, jusqu’a la date de leur transfert an
Ministre 4 moins que le Ministre ne consente a ce qu’il en soit autrement. 11
en va de méme de I"Infrastructure transférée au partenaire privé, laquelie doit
eégalement étre, & compter de son transfert au Partenaire privé, entiérement
sttuee sur le Site et ce, pendant toute la Période de I'entente.

8.92 En vue d’obtenir I Attestation de réception définitive (général), le Partenaire
privé remet au Représentant du ministre, conformément 3 la Procédure de
revue, un plan d’implantation des clétures préparé par un arpenteur-géometre,
conformément aux Exigences techniques, établissant les limites du Site et des
Zones adjacentes et identifiant toutes les zones de terrains se trouvant a
I"intérieur du Site et des Zones adjacentes qui ne sont pas nécessaires aux fins
du Parachévement en PPP de I’A-30. Le Ministre peut, & son entiére
discrétion, établir, y compris en excluant des zones de terrains, les limites du
Site ou des Zones adjacentes, selon le cas.

8.9.3 Le Partenaire privé établit dans le plan d’implantation des clétures remis au
Ministre, conformément 4 ’alinéa 8.9.2, les limites du Site pour lesquels il
desire obtenir du Ministre une autorisation d’occupation Ihui permettant
d’occuper certaines parties du Site afin d’y ériger tout immeuble nécessaire
aux Activités. Le Ministre remet une telle autorisation au Partenaire privé, a
moins de motifs valables fustifiant son refus.

8.9.4 Si le Ministre exerce le droit dont il est question 4 I’alinéa 8.9.2 relativement a
une zone de terrain non nécessaire, celle-ci est exclue de 1a définition du Site
ou des Zones adjacentes, selon le cas, 4 compter de la date de prise d’effet de
son exclusion, et le Ministre peut par la suite la conserver 4 ses propres fins ou
prendre d’autres dispositions qu’il juge appropriées a son égard, 4 son entiére
diserétion.

8.9.5 Si le Ministre n’exerce pas le droit d’exclure une zone de terrains tel que
prévu a Palinéa 8.9.2, cette zone continue de faire partie du Site ou des Zones
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adjacentes, selon le cas, et le Partenaire privé demeure assujetti aux modalités
de la présente entente 4 I"égard de cette zone.

Matériaux du site

Le Partenaire privé peut uniquement excaver, extraire ou disposer les Matériaux du site,
en disposer ou prendre d’autres mesures a leur égard conformément 2 ce qui suit -

8.10.1 conformément aux dispositions de la présente entente, aux Lois et réglements
applicables;
8.10.2 dans le cas de ’excavation ou de ’extraction de Matériaux du site, seulement

a I'intérieur des limites du Site et seulement si et dans la mesure ou
Pexcavation ou 'extraction est nécessaire ou utile dans le but de réaliser les
Ouvrages conformément aux Obligations techniques;

8.10.3 Intentionnellement omis.
8.10.4 sous réserve des Charges grevant le trongon A-30;
8.10.5 sous reserve de toutes les restrictions et conditions prévues aux Lois et

réglements qui s’appliqueraient ou influeraient sur les droits du Ministre
d"entreprendre une telle excavation, extraction, disposition ou exploitation ou
de prendre toute autre mesure si le Ministre devait lui-méme les entreprendre;

8.10.6 d’'une maniére qui ne contrevient pas aux Autorisations en matiére
environnementale, aux déclarations faites ou aux engagements pris dans les
demandes d’obtention des Autorisations en matiére environnementale et
conformeément a toutes les Autorisations applicables, ycompris celles
obtenues par le Partenaire privé afin d’autoriser cette excavation, extraction,
disposition, exploitation ou ces autres mesures 4 1’égard des Matériaux du site,

Matériaux, matériaux d’emprunt et aprégats

Le Partenaire privé est responsable de ’approvisionnement, de la fourniture, du fransport
ot de Ja mise en place de tous les matériaux, matériaux d’emprunt et agrégats nécessaires
a la réalisation des Ouvrages, et ce en quantité et en qualité. Le Partenaire privé est
notamment responsable du choix, de [utilisation de ces matériaux, matériaux d’emprunt
et agrégats, de la surveillance des travaux lors de leur installation ou de leur utilisation
comme composante, notamment dans des bétons de ciment ou bétons bitumineux, ainsi
que de la vérification et du contrble de la qualité, autant en chantier qu’en laboratoire. Le
Partenaire privé ne pourra présenter une Réclamation ou obtenir une indemmisation du
Ministre, une prolongation de délai ou un autre redressement aux termes de la presente
entente relativement & une augmentation des coits ou & une interruption de la fourniture
ou un retard dans I’obtention des matériaux, matériaux d’emprunt ou agrégats.
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Pouvoirs conférés au Ministre par la loi en cas d’ureence

L’exercice par le Ministre des droits, des pouvoirs ou de Pautorité que lui conferent les
Lois et réglements d’obliger quiconque & mettre a sa disposition ou & la disposition des
Autorités gouvernementales des installations, du matériel ou des employés afin de réagir
a des situations d’urgence constitue, si cet exercice par le Ministre vise le Partenaire privé
ou une autre personne dont celui-ci est responsable en vertu des Lois et réglements ou
aux termes de la présente entente, un Fvénement donnant lieu 3 une indemnité et les
dispositions de la Partie 3 de 1" Annexe 9 Modifications s’ appliquent.

Obligations environnementales

8.13.1

8.13.2

8.133

Le Partenaire privé observe et fait en sorte que tous ses mandataires, ses
représentants, ses entrepreneurs, ses sous-traitants, ses fournisseurs et leurs
employés respectifs observent les Lois environnementales, les modalités des
Autorisations en matiére environnementale et les modalités en matiére
environnementale prévues dans les Ententes avec les tiers, et il ne prend pas et
ne permet pas que soit prise une mesure qui violerait Pune ou "autre des
dispositions ou des exigences prévues dans les Lois environnementales, les
Autorisafions en matiere environnementale et les Ententes avec les tiers.

Le Ministre observe et fait en sorte que tous ses mandataires, ses
représentants, ses entrepreneurs, ses sous-traitants, ses fournisseurs et leurs
employés respectifs observent les Lois environnementales, les modalités des
Autorisations en matiére environnementale qui lui incombent et les modalités
en matiére environnementale prévues dans les Ententes avec les tiers, et il ne
prend pas et ne permet pas que soit prise une mesure qui violerait 1'une ou
Pautre des dispositions ou des exigences prévues dans ces Lois
environnementales, ces Autorisations et ces Ententes avec les tiers.

Les modifications des Autorisations en matiére environnementale, des
Exigences en environnement ou des modalités en matiére environnementale
prévues dans les Ententes avec les tiers qui sont nécessaires en raison de la
conception, par le Partenaire privé, des Ouvrages ou d’autres Travaux
effectués dans le cadre de 'exercice des Activités sont apportées aux frais et
aux risques du Partenaire privé, que la demande de modification soit faite par
le Ministre ou le Partenaire privé, ou les deux, ou en leur nom, sauf si ces
modifications résultent de modifications par le Ministre aux Exigences de
conception et de construction ou aux Exigences d’exploitation, d’entretien et
de réhabilitation, auquel cas elles constituent une Modification du ministre.
Sens limiter la portée générale de ce qui précéde et sous réserve de
Pobligation du Ministre d’obtenir les Autorisations relevant du ministre, le
Partenaire privé est responsable de I"obtention de toutes les approbations des
Autorités gouvernementales et des Autorités compétentes et de remplir toutes
les autres exigences (y compris relativement aux consultations, aux auditions,
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8.13.4

8.13.5

8.13.6

8.13.7

Charges

8.14.1

aux examens, aux ¢tudes et aux Rapports obligatoires ainsi qu’aux travaux de
correction initiaux et courants) relatives & une modification, ainsi que de tous
les frais engagés et retards subis en raison de celle-ci.

Pendant la Période de I’entente, le Partenaire privé respecte et remplit 4 ses
frais toutes les Obligations environnementales du partenaire privé. 1l fait en
sorte que ses entrepreneurs, fabricants, sous-traitants et fournisseurs et leurs
employés respectifs en fassent tout autant.

Pendant la Période de I’entente, le Ministre respecte et remplit a4 ses frais
toutes les Obligations environnementales du ministre. 1l fait en sorte que ses
entrepreneurs, fabricants, sous-traitants et fournisseurs et leurs employés
respectifs en fassent tout autant,

Sous réserve des sous-alinéas 8,16.11 et 36.1.10, le Partenaire privé est
responsable, a ses frais, de tous les Contaminants qui ont été apportés sur
IInfrastructure, sur le Site et dans les Zones adjacentes pendant la Période de
entente ou qui ont été libérés, pendant la Période de Pentente, sur ceux-~ci par
le Partenaire privé, par une autre personne dont celui-ci est responsable en
vertu des Lois et réglements ou aux termes de la présente entente ou par un
Usager, conformément a toutes les Lois environnementales, et le Partenaire
privé respecte en tout temps les Lois environnementales se rapportant a
PInfrastructure, au Site et aux Zones adjacentes ainsi qu’a D'exercice des
Activités et fait en sorte que les personnes dont il est responsable en vertu des
Lois et réglements ou aux termes de la présente entente en fassent tout autant.
Pour fins de précision, les obligations du Partenaire privé en vertu de ce
present alinéa continuent de s’appliquer 4 ’égard des Ouvrages transférés au
ministre pour toute Contamination survenue pendant la Période de I’entente ef
avant le transfert de ces derniers au Ministre, sauf pour toute aggravation de la
Contamination qui résulte du fait du Ministre suite au transfert,

Sous réserve des dispositions de ’alinéa 3.5.5, le Partenaire privé ne pourra
présenter une Réclamation ou obtenir une indemnisation du Ministre en cas de
non-respect par ce dernier des Obligations environnementales du ministre sauf
s1 en raison de ce non-respect des Obligations environnementales du ministre
te Partenaire privé est tenu d’effectuer une modification a ses Engagements de
conception et de construction auquel cas pareille modification constitue une
Modification du ministre et les dispositions de la Partie 1 de I’ Annexe 9
Modifications s’appliquent.

Le Partenaire privé exerce les Activités conformément aux dispositions
suivantes :




Parachévement en PPP de I’A-30 Entente de partenariat

Partie {1

8.14.2

8.14.3

8.14.1.1 il respecte et exécute toutes les obligations qui lui incombent aux
termes des Charges grevant le troncon A-30 comme s'il était
propriétaire de Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes et
comme §’il était, 3 ce titre, partie 4 ces Charges grevant le
trongon A-30;

8.14.1.2  toutes les Activités exercées par le Partenaire privé ou pour son
compte sont exercées de maniére & respecter les dispositions des
Charges grevant le trongon A-30;

8.14.1.3  aucun acte ou omission du Partenaire privé ou de 1’un ou I’autre de
ses mandataires, représentants, fournisseurs, entrepreneurs ou de
tout sous-traitant ou employé ne pourra conférer quelque droit que
ce soit & quiconque relativement & 1’ Infrastructure, au Site ou aux
Zones adjacentes ou & une partie de ceux-ci ou des droits sur ceux-
¢i, sauf conformément aux modalités expresses de la présente
entente.

Le Partenaire privé renonce a toute Charge qu’il pourrait acquérir en rapport
avec la conception et la construction des Ouvrages ou en rapport avec les
autres Travaux. Sauf avec le consentement préalable et discrétionnaire du
Ministre, le Partenaire privé ne crée ni ne souscrit de Charge ni n’autorise
quune Charge (autre qu'une Charge grevant le trongon A-30) soit créée,
déposée, enregistrée, émise ou inscrite 4 1"égard de I"Infrastructure, du Site ou
des Zones adjacentes ou d'une partie de ceux-ci. Si I'Infrastructure, le Site ou
les Zones adjacentes ou une partie de ceux-ci sont grevés d’une Charge a
laquelle le Ministre n’a pas consenti (autre qu'une Charge grevant le
trongon A-30), le Partenaire privé prend immédiatement toutes les mesures
nécessaires afin d’obtenir la radiation, 1'annulation ou la résiliation de cette
Charge. S’il ne le fait pas dans les 15 Jours suivant le moment ol la Charge
est créée (ou a une date ultérieure indiquée par le Ministre, agissant
raisonnablement, en réponse 4 une demande de prolongation de délai
raisonnablement requise par le Partenaire privé dans les circonstances), et
sous réserve des autres droits ou recours dont il dispose, le Ministre peut & son
gré prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires et pertinentes afin
d’obtenir la radiation, I’annulation ou la résiliation de cette Charge, v compris
en payant toute somme due ou réclamée aux termes de celle-ci, et recouvrer
immédiatement du Partenaire privé la somme ainsi versée et les frais
connexes, y compris les honoraires d’avocats. Le Partenaire privé rembourse
sur demande toutes ces sommes et frais au Ministre,

La création, le dépdt, Penregistrement, 1’émission ou Iinseription de toute
nouvelle Charge par le Ministre (autre qu’une Charge grevant le trongon A-30
ou qu'une Charge créée, déposée, enregistrée, émise ou inscrite a I"égard de
Vlnfrastructure, du Site ou des Zones adjacentes en violation de
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’alinea 8.14.2) a ’égard de I’Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes
subséquemment au 31 janvier 2008 ainsi que la découverte de toute Charge
(autre qu’une Charge grevant le trongon A-30) existante & la Date de début de
Ientente a I’égard de I'Infrastructure, du Site ou des terrains situés dans les
Zones adjacentes faisant 'objet des Ententes avec les tiers constituent, sous
réserve de ’alinéa 26.5.1, une Modification du ministre.

8.15  Ordonnances

8.15.1 Le Partenaire privé exerce les Activités conformément aux dispositions
suivantes :

8.15.1.1 il respecte et exécute toutes les obligations qui lui incombent aux
termes de toutes les Ordonnances comme s°il était propriétaire de
I"Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes et partie & ces
Ordonnances ou liée par celles-ci A ce titre;

8.15.1.2  toutes les Activités qu’il exerce ou qui sont exercées pour son

compte le sont d’une maniére conforme aux dispositions des
Ordonnances.

8.15.2 Le Ministre remet au Partenaire privé, dés que possible, copie de toute
Ordonnance rendue relativement au Parachévement en PPP de I’A-30.

8.16 Questions d’ordre environnemental

8.16.1 Le Partenaire privé déclare et garantit que ni lui ni I'un des Détenteurs de
participations ni un Membre du groupe du Partenaire privé ou un Détenteur de
participations d’un Membre du groupe du Partenaire privé ne fait objet d’une
déclaration de culpabilité, d’une contravention, d’un avis de défaut,
d’infraction ou de non-respect d’une disposition, d’une ordonnance ou d’une
procedure en vertu des Lois environnementales qui est susceptible d’avoir un
effet défavorable important sur I’exécution des obligations qui incombent au
Partenaire privé aux termes de la présente entente. Le Partenaire privé
reconnait que le Ministre s’est fi¢ 4 cette déclaration et garantie en concluant
ia présente entente.

8.16.2 Sous reserve des déclarations que fait le Ministre a 1’égard des Données
divulguées garanties au paragraphe 35.3 Déclaration limitée du Ministre &
I"égard des données géologiques et géotechniques et des Contaminants et 4 la
Partie 5 de I’Annexe 4 Description du Parachévement en PPP de ['4-30, le
Partenaire privé reconnait que le Ministre n’a fait aucune déclaration ou ne
donne aucune garantie, quelle qu’elle soit, relativement & 1’état
environnemental de 1’Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes et que,
avant de signer la présente entente, le Partenaire privé a eu Ioccasion de
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8.16.3

8.16.4

8.16.5

procéder et a procédé ou a eu Poceasion de faire procéder et a fait procéder
aux etudes, enquétes, vérifications et examens sur I’Infrastructure, le Site et
les Zones adjacentes qu’il a jugées nécessaires et qu’il est satisfait de leur
résultat et de Iétat environnemental de V'Infrastructure, du Site et des Zones
adjacentes.

Le Partenaire privé n’utilise ni n’autorise 1'utilisation de I'Infrastructure, du
Site ou des Zones adjacentes ou d’une partie de ceux-ci aux fins de la vente,
de entreposage, de la fabrication, de 1’élimination, de la manutention, du
traitement, de Uutilisation, du transport, de 1’épuration, de la production, de 1a
dépollution ou du Rejet de Matiéres dangereuses ni d’autres dispositions &
leur égard sans obtenir I’approbation préalable et discrétionnaire du Ministre

et, si cette approbation lui est accordée, qu’en se conformant a toutes les Lois
environnementales.

Le Partenaire privé fournit sans délai au Ministre des exemplaires des études,
des vérifications, des rapports et des résultats d’essais environnementaux
relatifs a I’Infrastructure, au Site et aux Zones adjacentes effectués, dressés ou
obtenus par le Partenaire privé ou pour son compte ou qui sont entrés en sa
possession a quelque moment que ce soit aprés la Date de début de "entente.
A la demande du Ministre, le Partenaire privé obtient, aux frais du Ministre,
une ¢tude environnementale de Plnfrastructure, du Site et des Zones
adjacentes (ou d’une ou plusieurs parties de ceux-ci) réalisée par un consultant
environnemental indépendant approuvé par le Ministre ou une vérification
environnementale des Activités qui inclut toutes les vérifications ou études
supplémentaires recommandées par le consultant environnemental. Le
Partenaire privé fournit au Ministre, 4 sa demande ou au moins une fois
chaque annce, une déclaration dun haut dirigeant informé et compétent du
Partenaire privé attestant que celui-¢i a respecté toutes les Lois
environnementales et a acquitté toutes les obligations relatives aux questions
environnementales qui lui incombaient aux termes de la présente entente et
des Ententes avec les tiers et, qu’a la connaissance du dirigeant signant la
declaration au nom du Partenaire privé, sans responsabilité personnelle, aprés
avoir fait toutes les vérifications raisonnables, il n’est survenu aucun
évenement contraire aux Lois environnementales sur I"Infrastructure, le Site
ou les Zones adjacentes ou une partie de ceux-ci ou touchant ceux-ci. Par
contre, si un tel événement est survenu, le Partenaire privé fournit une
description compléte de cet événement et remet tous les documents y
afferents, y compris tout document provenant d’une Autorité gouvernementale
et d’une Autorité compétente, au Ministre.

Sous réserve des autres obligations qui lui incombent aux termes de la
présente entente, le Partenaire privé conserve confidentiels les études, les
vérifications, les rapports et les résultats d’essais environnementaux relatifs 3
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8.16.6

8.16.7

8.16.8

I"Infrastructure, au Site et aux Zones adjacentes ef ne divulgue pas leurs
modalites ou leur existence & quiconque, sauf

8.16.5.1 4 toute personne lorsque requis en vertu des Lois et réglements
applicables;

8.16.52 4 ses conseillers ou assureurs ou aux Préteurs ainsi qu’a leurs
conseillers et assureurs en cas de nécessité absolue (« need-fo-
know basis »),

8.16.5.3  avec ie consentement préalable et discrétionnaire du Ministre.

Le Partenaire privé conserve 4 I'emplacement déterminé aux termes du
paragraphe 24.1 Registres obligatoires, tous les documents et registres ayant
trait, ou comprenant, des aspects environnementaux relatifs a IInfrastructure,
au Site et aux Zones adjacentes ainsi qu’a I’exercice des Activités, y compris
toutes les Autorisations en matiére environnementale, qui pourront tous éire

examines et inspectés par le Ministre ainsi que ses représentants autorisés en
tout temps.

Le Partenaire privé fournit sans délai au Ministre, 4 sa demande, les
autorisations nécessaires afin de faire enquéte auprés de toute Autorité
gouvernementale relativement au Partenaire privé ou au respect des Lois
environnementales par cetui-ci dans le cadre de la réalisation des Activités. Le
Partenaire privé transmet sans délai au Ministre un exemplaire de tout rapport
ou autre document relatif 4 des questions environnementales relatives i
Ulnfrastructure, au Site ou aux Zones adjacentes ou touchant ceux-ci qui est
déposé, présenté ou fourni par le Partenaire privé & une Autorité
gouvernementale ou une Autorité compétente, incluant tout document requis
dans le cadre d’une demande d’une Autorisation en matiére environnementale.

Le Partenaire privé avise sans délai fe Ministre s’il survient Pun des
événements suivants et doit fournir au Ministre, dans les 24 heures suivant sa
connaissance de la survenance de cet événement, un rapport préliminaire
relativement a cet événement et, dans les 72 heures suivant sa connaissance de
la survenance de cet évenement, un rapport complet sur cet événement

8.16.8.1 un Rejet ou tout autre événement ou situation relativement &
I'Infrastructure, au Site ou aux Zones adjacentes ou touchant ceux-
¢l qui est susceptible d’entralner une Contamination, de
contaminer d’autres terrains & proximité ou de soumettre le
Partenaire privé ou le Ministre a des amendes, & des pénalités, 4
des Ordonnances, & des enquétes ou & d’autres procédures en vertu
des Lois environnementales. Le rapport que doit fournir le
Partenaire privé dans les 72 heures suivant la survenance du Rejet,

de I"¢vénement ou de la situation en question doit comprendre une
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description compléte de ce Rejet, de cet événement ou de cette
situation, y compris 1’emplacement, le moment, les organismes
vises, les dommages subis ou causés et les mesures de correction
entreprises ou qui seront entreprises;

§.16.8.2  la réception par le Partenaire privé dun constat d’infraction, d’une
Ordonnance, d’une enquéte, d'un avis de violation ou de
non-respect ou de tout autre document de méme nature donné i
son encontre ou reli€é a4 J'exercice de ses Activités, a
IInfrastructure, au Site ou aux Zones adjacentes en vertu des Lois
environnementales;

8.16.8.3  la réception par le Partenaire privé d’un avis, d’une Réclamation,
d’une requéte introductive d’instance ou d’une autre procédure
emis, présenté ou intenté par une personne i I’encontre du
Partenaire privé ou relié a Uexercice des Activités, 2
VInfrastructure, au Site ou aux Zones adjacentes relativement a un
Rejet réel ou allégué dans Infrastructure, sur le Site ou dans les
Zones adjacentes ou & partir de ceux-ci, a leur état, au miveau
environnemental, ou & I’exercice des Activités du Partenaire privé
qui se rapportent & des questions environnementales.

Le Partenaire privé avise les Autorités gouvernementales compétentes d’un
Rejet dans I'Infrastructure, sur le Site ou dans les Zones adjacentes ou a partir
de ceux-ci conformément aux Lois environnementales, & défaut de quoi le
Ministre peut, sans y étre tenu, aviser les Autorités gouvernementales
compétentes de cet événement.

8.16.9 Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes de
I’alinéa 8.13.6, & la Date de fin de I’entente, ou a tout autre moment a la
demande du Ministre ou d’une Autorité gouvernementale ou Autorité
competente en vertu des Lois environnementales ou des Ententes avec les
tiers, le Partenaire privé gére, corrige ou enléve de I'Infrastructure, du Site et
des Zones adjacentes, la Contamination dans les délais raisonnables selon les
travaux requis et prend les mesures de correction nécessaires 4 cet égard, 4 ses
frais et conformément aux Lois environnementales, notamment en enlevant
toute Contamination de ['Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes
résultant du fait que des Contaminants ont été apportés dans I"Infrastructure,
sur le Site ou dans les Zones adjacentes, utilisées dans ou sur ceux-ci ou
libérées sur ceux-ci par le Partenaire privé, par une autre personne dont celui-
ci est responsable en vertu des Lois et réglements ou aux termes de la présente
entente ou par un Usager. Le Partenaire privé fournit au Ministre des
renseignements complets sur tous les travaux de correction effectués aux
termes du présent alinéa et respecte toutes les instructions et exigences du
Ministre relativement & ces travaux. Si le Ministre juge que lui-méme, un de
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8.16.11

ses biens, sa réputation, le Trongon A-30 ou la sécurité publique est mis en
péril par I'exigence que les travaux de correction envisagés au présent
alinéa 8.16.9 ou a I’alinéa 8.13.6 soient effectuds, il peut, sans toutefois y étre
tenu, entreprendre au frais du Partenaire privé, ces travaux ou une partie de
ceux-ci, y compris en utilisant sa propre main d’ceuvre, des journaliers ou des
entrepreneurs tiers dont le Ministre retient les services, selon les mémes
normes de qualité et d’exéeution que celles applicables au Partenaire prive si
celui-ci avait effectué les travaux. Pour fins de précision, les obligations du
Partenaire privé en vertu de ce présent alinéa continuent de s’appliquer a
Pégard des Ouvrages transférés au ministre pour toute Contamination
survenue avant Je transfert de ces derniers au Ministre.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 8.16 Questions
d’ordre environnemental, lors de la découverte d’une Contamination, le
Partenaire privé avise sans délai le Représentant du ministre de cette
Contamination et se conforme aux Lois et réglements applicables a cet égard.
Si le Ministre souhaite que le Partenaire privé prenne des mesures
relativement & cette Contamination en plus de celles exigées par les Lois et
reglements applicables, le Représentant du ministre émet alors une directive a
intention du Partenaire privé indiquant la mesure que le Ministre exige que
le Partenaire privé prenne relativement & cette Contamination et le Partenaire
privé se conforme & cette directive dans les plus brefs délais. Si une directive
emise par le Représentant du ministre exige que le Partenaire privé exécute
des travaux en raison d’une Contamination que celui-ci n’aurait pas été tenu
d’exécuter aux termes de la présente entente, ces travaux sont réputés étre une
Modification du minjstre et les dispositions de ia Partie I de 1’Annexe 9
Modifications s’appliquent en conséquence.

Sous réserve de I’alinéa 8.16.9, le Partenaire privé est responsable de traiter,
d’¢liminer, d’utiliser, de manipuler toute Contamination qui affecte
IInfrastructure, le Site ou les Zones adjacentes, y compris  toute
Contamination existante conformément aux Lois et réglements, aux
dispositions de [l'alinéa8.16.10 ou aux demandes d'une Auiorité
gouvernementale ou d’une Autorité compétente, ou de prendre toute autre
mesure qui pourrait étre requise aux termes des Lois et reglements, de
Valinéa 8.16.10 ou par une Autorité pouvernementale ou une Autorité
compétente. Dans la mesure ot les quantités de Contamination existante ou
les niveaux de Contamination existante devant étre traités, ¢liminés, utilisés
ou manipulés ou a Pégard desquelles une mesure doit étre prise en vertu du
présent alinéa par le Partenaire privé sont supérieurs aux Données divulguées
garanties, il s’agit d’un Evénement donnant liew & une indemnité et les
dispositions de la Partie 3 de I' Annexe 9 Modifications s’appliquent. Pour fins
de précision, les obligations du Partenaire privé en vertu de ce présent alinéa
continuent de s’appliquer a 1’égard des Ouvrages transférés au ministre pour
toute Contamination survenue avant le transfert de ces derniers au Ministre.
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Nonobstant toute disposition des Lois et réglements a I'effet contraire, tout
Contaminant ou matiére, bien et autre article contenant des Contaminants
apportés sur I'Infrastructure, le Site ou les Zones adjacentes par le Partenaire
privé ou une personne dont celui-ci est responsable en vertu des Lois et
réglements ou aux termes de fa présente entente, utilisées dans ou sur ceux-ci
ou libérées sur ceux-ci ou a partir de ceux-ci sont et demeurent Ia propriété
unique et exclusive du Partenaire privé et ne deviennent pas la propriété du
Ministre, nonobstant leur intégration & I'Infrastructure, au Site ou aux Zones
adjacentes ou leur installation sur ceux-ci et nonobstant la fin ou I"expiration
de la Période de [’entente. Le présent alinéa remplace toutes les autres
dispositions de la présente entente a 1’effet contraire.

Les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes du present
paragraphe (y compris Pobligation qui lui incombe d’enlever les
Contaminants et de prendre des mesures de correction & cet égard ainsi que
ses obligations de confidentialité) demeurent en vigueur aprés la Date de fin
de U'entente. Les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes du
présent paragraphe s’ajoutent aux obligations du Partenaire privé prévues dans
d’autres dispositions de la présente entente, sans les limiter.

8.17  Aires de service et autres ouvrages

8.17.1

8.17.2

Le Ministre peut, en tout temps, autoriser ’aménagement et "exploitation
d’aire de service sur le Site ou sur des terrains adjacents au Site dans 'une ou
I'autre ou les deux directions du Trongon A-30. En pareil cas, le Partenaire
privé est tenu de collaborer pleinement avec le Ministre ou avec toute
personne désignée par celui-ci tant et aussi longtemps que requis et de leur
permettre et  faciliter 1'accés au Site lorsque nécessaire pour
Paccomplissement de ces aires de service. De plus, il doit, lorsque le Ministre
lui demande, procéder & la réalisation de tous travaux requis et poser tous les
gestes nécessaires afin de permettre la construction de bretelles, de voies
d’accés ou de tout autre ouvrage routier donnant accés 2 1’aire de service ou
encore au Trongon A-30, selon le cas, ainsi que leur exploitation.
L’accomplissement de pareilles activités par le Partenaire privé doit se réaliser
dans le respect de I’Entente de partenariat, ycompris des Obligations
techniques, et sera considéré étre une Modification du ministre aux termes de
la Partie ! de I’Annexe 9 Modifications de I'Entente de partenariat. Si le
Ministre décide d’autoriser I’aménagement et ’exploitation d’une aire de
service sur le Site ou sur des terrains adjacents au Site et lance un appel
d’offres & cet effet, le Partenaire privé pourra, selon son choix, participer 4 un
tel appel d’offres.

Le Ministre peut, en tout temps, autoriser la construction et I’exploitation sur
des terrains adjacents au Site, sur le Site ou par dessus le Site, de pont
d’étagement ou de tout autre type d’ouvrage routier. En pareil cas, le
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Partenaire privé est tenu de collaborer pleinement avec le Ministre ou avec
toute personne désignée par celui-ci tant et aussi longtemps que requis et de
leur permettre I’accés au Site lorsque nécessaire pour I"accomplissement de
telles activités. De plus, il doit, lorsque le Ministre le lui demande, procéder i
la réalisation de tous travaux requis et poser tous les gestes nécessaires afin de
permettre ou de faciliter la construction de tels ouvrages ainsi que leur
exploitation. L’accomplissement des activités liées a de tels travaux par le
Partenaire privé doit se réaliser dans le respect de I’Entente de partenariat,
y compris des Obligations techniques, et sera réputé étre une Modification du
ministre aux termes de la Partie 1 de I’ Annexe 9 Modifications de 1’Entente de
partenariat. Si le Ministre décide d’autoriser I’aménagement et I’exploitation
de tels ouvrages sur le Site, par-dessus le Site ou sur des terrains adjacents au
Site et lance un appel d’offres 4 cet effet, le Partenaire privé pourra, selon son
choix, participer 4 un tel appel d’offres.

Sous réserve de 1alinéa 8.17.4, une Autorité gouvernementale peut, en tout
temps, autoriser la construction et I’exploitation sur des terrains adjacents au
Site, dans le Site, par dessus le Site ou sous le Site, de pont d’étagement ou de
tout autre type d’ouvrage routier. En pareil cas, le Partenaire privé devra
négocier de bonne fol avec 1’Autorité gouvernementale afin d’établir les
modalités lies & la réalisation des ouvrages et a leur exploitation future
y compris, notamment, les droits d’accés nécessaires & la réalisation des
travaux. Le Partenaire privé est tenu de collaborer pleinement avec I’ Autorité
gouvernementale concernée ou avec toute personne désignée par celle-ci tant
et aussi longtemps que requis. De plus, i doit, sous réserve d’une
compensation négociée entre les parties, lorsque I’Autorité gouvernementale
le Tul demande, procéder a la réalisation de tous travaux requis et poser tous
les gestes nécessaires afin de permettre ou de faciliter la construction de tels
ouvrages ou de tout autre ouvrage routier donnant accés au Troncon A-30
ainsi que leur exploitation. L’accomplissement des activités lides a de tels
travaux par le Partenaire privé doit se réaliser dans le respect de I’entente
intervenue avec 1’Autorité gouvernementale et de I’Entente de partenariat,
y compris des Obligations techniques.

Aucun acces temporaire ou permanent au Trongon A-30 ne peut étre aménage

par qui que ce soit sans que le consentement préalable du Ministre n’ait été
obtenu,

Travaux ferroviaires

Lorsque des Travaux ferroviaires doivent étre effectués sur le Site ou les Zones
adjacentes, le Partenaire privé est tenu de collaborer pleinement avec la compagnie
ferroviaire ou avec toute personne désignée par celle-ci tant et aussi longtemps que requis
et de donner a la compagnie ferroviaire ou a toute personne désignée par celle-ci, lorsque
necessaire, accés au Site et aux Zones adjacentes pour I"'accomplissement des Travaux
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ferroviaires. Le Partenaire privé doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu
de I"Entente de partenariat, de I’ Annexe 5 Exigences techniques et des Ententes avec les
tiers qui peuvent trouver application en pareilles circonstances. De plus, le Partenaire
privé doit tenir compte des Travaux ferroviaires dans la préparation de I’Echéancier du
projet et I’Bchéancier des travaux. Lorsque des Travaux ferroviaires sont effectués sur le
Site ou les Zones adjacentes et que ceux-ci ont un impact négatif sur les Activités du
Partenaire privé, cet événement est alors considéré comme un Evénement donnant lieu 4
une indemnité en autant que le Partenaire privé respecte ses obligations en vertu de
I"Entente de partenariat et des Ententes avec les tiers, la preuve de I'impact négatif et du
respect des obligations du Partenaire privé incombant 4 ce dernier.

Affaires autochtones

8.19.1 Sous réserve de Ialinéa 8.19.3, le Partenaire privé observe et fait en sorte que
tous ses mandataires, représentants, entrepreneurs, fourisseurs et
sous-traitants et leurs employés respectifs observent les modalités de toute
convention conclue entre le Gouvernement et des autochtones sur des
questions relatives au Parachévement en PPP de I’A-30, dans la mesure ol le
Ministre a informé le Partenaire privé de ces modalités et qu'il exige que
celui-ci les observe. Le Partenaire privé, dans le cadre de Pexercice de ses
droits et de I"exécution des obligations qui fui incombent aux termes de la
présente entente, ne prend ni n’omet de prendre et ne permettra pas que soit
prise ou omise d’étre prise une mesure qui violerait ces modalités. Toute
exigence imposée par le Ministre aux termes du présent alinéa 8.19.1
constitue une Modification du ministre et les dispositions de la Partie 1 de
P"Annexe 9 Modifications s’ appliquent.

8.19.2 Le Partenaire privé, 4 la demande du Ministre, collabore avec celui-ci et I’aide
dans le cadre des consultations ou négociations que le Gouvernement peut

engager avec des autochtones sur des questions relatives au Parachévement en
PPP de I’A-30.

8.19.3 A Texception des obligations énoncées dans la présente entente que le
Partenaire privé doit accomplir, notamment celles prévues a 1’Article 10
Intrusion et Contestation de la présente entente, le Ministre reconnait qu’il lui
incombe de faire face & toute Réclamation alléguant la violation de droits des
peuples autochtones, y compris relativement a des droits ancestraux ou 4 des
titres aborigénes, dans la mesure ol cette Réclamation existe en raison des
décisions que le Gouvernement ou le Ministre a prises, y compris la décision
de réaliser le Parachévement en PPP de 1’A-30 et cet événement constitue un
Cas de force majeure aux fins de Pentente. Le Partenaire privé fait part de
toute Réclamation relative & ces questions au Ministre sans délai au moment
ou il en prend connaissance et collabore pleinement avec le Ministre dans le
cadre de tout litige. Le Partenaire privé doit notamment suivre toute directive
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émise par le Ministre & 1’égard de la Réclamation ou 3 égard de
I"accomplissement des Activités qui sont affectées par la Réclamation.

Santé et sécurité

Sécurité sur le Site de construction

9.1.1

9.1.2

En tout temps pendant la Période de I’entente et pour toute période pertinente
a un Site de construction dans la Zone intégrale faisant Pobjet de I"entente de
partenariat, le Partenaire privé demeure le seul responsable de la sécurité de
toutes les personnes, y compris des Usagers se trouvant dans la Zone intégrale
faisant I’objet de I’entente de partenariat. Il doit maintenir la Zone mtégrale
faisant I’objet de I’entente de partenariat dans un bon état de maniére & assurer
la sécurité de ces personnes.

Sans limiter la portée de I’Article 10 Intrusion et Contestation, le Partenaire
prive prend, relativement & la Zone intégrale faisant 1’objet de Ientente de
partenariat, en tout temps pendant la Période de P’entente, toutes les mesures
qui sont nécessaires afin d’empécher toute personne wayant pas un droit
d’acceés aux termes du paragraphe 25.5 Invitation & quitier les lieux d"entrer
dans la Zone intégrale faisant 1’objet de I’entente de partenariat,

Santé et sécurité au travail

9.2.1

022

Le Partenaire privé reconnait qu’il est le Maitre d’ceuvre de tout Site de
construction dans la Zone intégrale faisant ’objet de I’entente de partenariat
mis en place relativement aux Activités et qu’il prend toutes les mesures
necessaires afin de remplir les obligations qui hui incombent a ce titre en vertu
des Lois et réglements applicables dont la LSST, de la Réglementation
connexe et des Exigences techniques.

Le Partenaire privé s’assure que ses mandataires, ses représentants, ses
entrepreneurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs respectent les obligations
qui leur incombent en vertu de la LSST et de la Réglementation connexe.

Programme de prévention

9.3.1

Le Partenaire privé élabore et applique, par la suite, en tout temps pendant la
Période de I’entente et pour toute période pertinente & un Site de construction
dans la Zone intégrale faisant 1'objet de 'entente de partenariat, un
Programme de prévention conforme a la LSST, & la Réglementation connexe,
aux Reégles de Part et aux bonnes pratiques en semblable matiére, comprenant
les regles et méthodes visant a assurer le suivi et 1a conformité 4 la législation
et aux pratiques ci-dessus décrites.
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Le Partenaire privé s’assure que ses mandataires, ses représentants, ses
entreprencurs, ses sous-traitants et ses fournisseurs respectent intégralement le

Programme de prévention mis en place par le Partenaire privé conformément
a I’alinéa 9.3.1,

5.4 Dispositions générales

9.4.1

En tout temps pendant la Période de Ientente et pour toute période pertinente
a un Site de construction dans la Zone intégrale faisant ’objet de I’entente de
partenariat, le Partenaire privé prend les mesures suivantes :

9.4.1.1

9412

9.4.13

94.1.4

9.4.1.5

9.4.1.6

il affiche le nom du Responsable de chantier et un plan du Site de
construction indiquant les limites du Site de construction et
comportant un plan d’ensemble du Parachévement en PPP de
PA-30, DI’emplacement des postes de premiers soins, les
dispositions en matiére de transport d’urgence et les points de
rassemblement en cas d’évacuation dans le Site de construction;

il s’assure qu'un exemplaire du Programme de prévention, des
méthodes de construction écrites congues pour protéger la santé et
la sécurité des travailleurs, de 1a LSST et du Code de sécurité pour
les travaux de construction, RR.Q., ¢. $-2.1, 1. 6 soient facilement
consultables dans des endroits pratiques situés dans le Site de
construction;

il donne et affiche I’ Avis d’ouverture du chantier de construction;

si des Activités exercées & un ou plusieurs endroits dans la Zone
intégrale faisant I'objet de Lentente de partenariat ont une
incidence sur les travailleurs de plus d*un employeur ou si les
Activités de deux ou plusieurs employeurs empiétent les unes sur
les autres ou sont exercées a proximité les unes des autres, 1l
s’assure que le Responsable de chantier coordonne les activités en
matiere de santé et de sécurité du travail dans la Zone intégrale
faisant I’objet de 1’entente de partenariat;

il avise immeédiatement tous les employeurs, travailleurs,
fournisseurs et sous-traitants et toutes les autres personnes se
trouvant dans la Zone intégrale faisant I’objet de I’entente de
partenariat d’un danger créé par le fait que des Activités exercées
par deux ou plusieurs employeurs empiétent les unes sur les autres
oOu sont exercées a proximité les unes des autres et il s’assure que
les dangers sont écartés;

il s"assure que le Responsable de chantier posséde les compétences
requises en vertu de la LSST et de la Réglementation connexe;
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9.4.1.7

94.1.8

94.1.9

9.4.1.10

9.4.1.11

iI s’assure que tous les montants dus a titre de frais, cotisations,
peénalités, amendes ou autres en vertu de la LSST, de la
Reéglementation connexe ainsi que la LATMP soient acquittés au
fur et & mesure qu’ils deviennent exigibles;

a la demande du Ministre, il Jui fournit une attestation d’employeur
en régle émise par la CSST pour lui-méme et ses sous-traitants;

4 la demande du Ministre, il lui remet des preuves de la mise en
ceuvre et du maintien du Programme de prévention et de la mise en
place d’un ou de plusieurs systémes ou méthodes aux fins du
respect de la LSST et de la Réglementation connexe;

en cas d’accident ou d’incident aux termes duquel un avis doit étre
donné a la CSST, au moment ot il donne cet avis i cette derniére,
il en remet également un exemplaire au Ministre et il Iui fournit
des renseignements courants sur le progrés de toute enquéte
résultant de cet accident ou incident;

il consigne, recueille et conserve tous les documents en matiére de
sant¢ et de sécurité du travail, y compris les avis, rapports,
directives et évaluations, et, 4 la demande du Ministre, il hui fournit
des exemplaires desdits documents. Ces documents comprennent
notamment les suivants :

a) les avis que le Partenaire privé est tenu de donner a la
CSST en vertu de la LSST et de la Réglementation
connexe;

b) les résumés des mesures correctives prises afin de réduire

les dangers pour la santé et la sécurité du travail dans la
Zone integrale faisant I"objet de Pentente de partenariat;

c) les directives et les rapports d’inspection et d’intervention
emis par la CSST relativement 4 la Zone intégrale faisant
"objet de I’entente de partenariat, au Parachévement en
PPP de I’A-30, aux Ouvrages ou 4 ’exercice des Activités;

d) les rapports et les enquétes sur les incidents et les accidents
qui doivent faire ’objet d’une enquéte selon les exigences
de la CSST ou d’un autre organisme gouvernemental visé
par la LSST et la Réglementation connexe;

e) les proceés verbaux des réunions sur la santé et la séeurité
du travail;
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9.4.3

) des preuves que des directives ont été émises et qu’une
initiation et une formation en matiére de santé et de sécurité
ont été mises sur pied & I'intention des travailleurs dans la
Zone integrale faisant I'objet de I’entente de partenariat
conformément a la LSST et 4 la Réglementation connexe.

Sila CSST refuse, & quelque moment que ce soit, de reconnaitre ou d’accepter
le Partenaire privé a titre de Maitre d’ceuvre, celui-ci n’est pas libéré de 1'une
ou I'autre de ses obligations et responsabilités, mais il demeure responsable,
envers le Ministre et envers les parties & 1"égard desquelles il aurait été
responsable 5’1l avait été accepté ou reconnu 2 titre de Maitre d’ ceuvre par la
CSST, de PPexécution de toutes les obligations et de 1’acquittement de toutes
les responsabilités imposées au Ministre en vertu de la LSST et de la
Reéglementation connexe de la méme maniére, dans la méme mesure et aux
mémes fins que si le Partenaire privé avait assumé les obligations de Maitre
d’ceuvre & I"égard de la Zone intégrale faisant I’objet de P’entente de
partenariat, en tout temps pendant la Période de I’entente. De plus, en cas de
refus par la CSST de reconnaitre ou d’accepter le Partenaire privé a titre de
Maitre d’ceuvre, le Partenaire privé s’engage a indemmniser le Ministre pour
toutes les Pertes ou Réclamations résultant d’un tel refus que le Ministre
pourrait subir ou se voir imposer et qui résultent de toute action ou omission
du Partenaire privé en violation de la présente entente,

Si la CSST refuse, & quelque moment que ce soit, de reconnaitre ou d’accepter
le Partenaire privé & titre de Mattre d’ceuvre, le Partenaire privé n’est pas
reputé avoir violé la présente entente uniquement en raison d’un tel refus, sous
réserve des conditions suivantes :

9.4.3.1 le Partenaire privé n’a pas fait défaut d’observer les modalités du
présent Article 9 Santé et sécurité, du paragraphe 12.5 Respect des
délais ou d’une autre disposition de la présente entente;

0432 ce refus d’étre reconnu ou accepté par la CSST 2 titre de Maitre
d’ceuvre repose sur un motif autre qu'un défaut du Partenaire privé
d’accomplir les obligations qui lui incombent a titre de Maitre
d’ceuvre en vertu de la LSST et la Réglementation connexe;

9433 intentionnellement omis;

9.43.4  le Partenaire privé signe, prend, contracte et fait en sorte que soit
signes, pris et contractés tous les autres actes, mesures, documents,
conventions et assurances que le Ministre pourraient exiger aux
fins de I’exécution des obligations qui incombent au Maitre
d’ceuvre pendant la Période de I’entente:
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9.4.4

9435 le Partenaire privé indemnise le Ministre conformément a
I’alinéa 9.4.2.

Dans le cas on le Partenaire privé est en défaut de ses obligations de payer
tout montant di, exigible et non contest¢é en vertu de la LSST, de la
Réglementation connexe ou de la LATMP, le Ministre peut, en plus de tout
autre droit ou pouvoir qu'il peut avoir en vertu des Lois et réglements, retenir
sur le Paiement total qu’il doit verser au Partenaire privé, le montant des
cotisations, droits, pénalités, frais, amendes ou autres dus en vertu de la LSST,
de la Réglementation connexe ou de la LATMP.

10. Intrusion et Contestation

16.1  Responsabilité du Partenaire privé

10.1.1

10.1.2

Il incombe au Partenaire privé de gérer toute Contestation ou toute Intrusion.
Si une partie de I’Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes est occupée
par des Protestataires ou des Intrus & quelque moment que ce soit pendant la
Période de Ientente, le Partenaire privé en avise le Ministre dés qu’il lui est
raisonnablement possible de le faire. L’avis du Partenaire privé doit
également indiquer les mesures qu’il se propose de prendre afin de composer
avec la présence de ces Protestataires ou Intrus. Le Partenaire privé peut
exercer tous les recours judiciaires dont il dispose pour expuiser les
Protestataires ou les Intrus, notamment en obtenant des injonctions et des
Ordonnances exécutoires, mais il doit donner au Représentant du ministre un
préavis raisonnable d’au moins 24 heures, sauf en cas d’urgence, avant
d’entreprendre une telle procédure judiciaire.

Le Partenaire privé peut requérir I’assistance du Ministre (aux frais du
Partenaire privé) aux fins d’expulser tout Protestataire ou Intrus de
Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes si le Partenaire privé peut
démontrer, a la satisfaction raisonnable du Ministre :

10.1.2.1  qu'il a exercé tous les recours légaux disponibles afin d’obtenir
une injonction ou autre recours d’un tribunal de premiére instance
et mis en application toute injonction ou autre recours octroyé par
un tribunal compétent afin d’expulser ces Protestataires et Intrus
{étant entendu, toutefois, que pour ces fins, le Partenaire privé n’a
aucune obligation de tenter d’obtenir une injonction ou autre
recours juridique au-dela d’un tribunal de premiére instance); et

10.1.2.2  que la présence continue de ces Protestataires ou Intrus a un effet
défavorable important sur la conduite des Activités que le
Partenaire privé est incapable de mitiger.
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Suite 4 une telle demande, le Ministre avise dans les meilleurs délais le
Partenaire privé s’il peut ou non légalement fournir une telle assistance au
Partenaire privé aux termes des Lois et réglements et, si les Lois et réglements
le lui permettent, le Ministre fournit cette assistance dans la mesure ol cette
aide est raisonnable et appropriée dans les circonstances, de 1’avis du
Minisire. Nonobstant ce qui précéde, rien n’empéche le Partenaire privé de
requérir I’assistance de la Police aux fins d’expulser tout Protestataire ou
Intrus de PInfrastructure, du Site ou des Zones adjacentes. Dans la mesure ot
le Ministre fournit toute assistance au Partenaire privé aux termes du présent
alinéa, le Partenaire privé indemnise le Ministre pour toute Perte ou

Réclamation subie par le Ministre ou dont il fait ’objet et découlant de
’octroi d’une telle assistance.

10.2  Responsabilité a 'égard des Protestataires et des Intrus

10.2.1

10.2.2

A compter de la Date de début de I’entente, le Ministre n’assume aucune
responsabilité a P'égard de la présence de Protestataire ou Intrus sur
I’Infrastructure, le Site, les Zones adjacentes ou aux alentours, incluant a
I’égard de toute interférence ou de tout dommage causé par ces Protestataires
ou Intrus. Le Partenaire privé reconnait que de tels événements ne constituent
pas une violation de I’obligation qui incombe au Ministre de donner au
Partenaire prive, aux termes de I’Article 8 Terrains, le plein accés au Site e
aux terrains faisant 1’objet d’Ententes avec les tiers situés sur des Zones
adjacentes, ni une violation de toute autre obligation, déclaration ou garantie
du Ministre aux termes de la présente entente;

Le Partenaire privé n’est pas libéré d’une exigence de réaliser des Ouvrages
hors site en vertu du paragraphe 8.6 Quvrages hors site, en raison de la
présence de Protestataires ou d’Intrus dans les lieux pertinents a la réalisation
de ces Ouvrages hors site ou aux alentours de ceux-ci ou en raison de toute
interférence ou de tout dommage causé par ces Protestataires ou Intrus.
L autorit¢ responsable pertinente qui doit donner accés aux leux pertinents a
la réalisation de ces Ouvrages hors site conformément au paragraphe 8.6
Ouvrages hors site, ne sera pas en défaut de donner au Partenaire privé accés
aux lieux pertinents en raison de tels événements.

10.3  Obligations du Partenaire privé

10.3.1

10.3.2

Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire
privé ou Réclamations causées par la présence sur Plinfrastructure, le Site, les
Zones adjacentes ou aux alentours, de Protestataire ou d’Intrus pendant une
période n’excédant pas 72 heures consécutives, jusqu’a concurrence de quatre
occurrences sur une période mobile de 12 mois.

La présence de Protestataire ou d’Intrus pour une période de temps excédant
72 heures consécutives ou la présence de Protestataire ou d’Intrus au-dela de
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10.3.3

quatre occurrences sur une période mobile de 12 mois, constitue un
Evenement donnant lieu 4 une indemnité et les dispositions de la Partie 3 de
I’ Annexe 9 Modifications s’ appliquent.

II est entendu qu’aucune disposition de 1’alinéa 10.3.1 n’a d’incidence sur ce
qui suit :

103.3.1  tout droit du Ministre de présenter ou de faire valoir une
Reéclamation & I'encontre d’un Protestataire ou d’un Intrus pour
nuisance publique ou pour des dommages subis par le Ministre, ses
mandataires, ses représentants, ses entrepreneurs, ses  sous-
traitants, ses fournisseurs ou leurs employés respectifs;

10.3.3.2  tout droit du Partenaire privé de présenter ou de faire valoir une
Reéclamation a PPencontre d’un Protestataire ou d’un Intrus pour
nuisance publique ou pour des dommages subis par le Partenaire
privé, ses mandataires, ses représentants, ses fournisseurs, ses
entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs ou leurs employés
respectifs.

Demandes en justice

Sans limiter la portée du paragraphe 10.1 Responsabilité du Partenaire privé, le
Partenaire privé assume les Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations
que le Partenaire privé ou Pun de ses représentants, mandataires, entrepreneurs,
fournisseurs ou sous-traitants ou I'un de leurs employés subit ou dont il fait I"objet, qui
sont causées par des demandes en justice, y compris des injonctions ou tout autre recours
prévu au Code de procédure civile, relativement au Parachévement en PPP de I’A-3 0,a
I'Infrastructure, au Site ou aux Zones adjacentes institués par des Protestataires, des
Intrus ou des Usagers.

Conception et construction

Responsabilité

11.1.1

Le Partenaire privé est responsable de la conception, la construction et la mise
en service des Ouvrages conformément aux dispositions de Ia présente
entente.  Entre autres, les Ouvrages sont exécutés en respectant les
Engagements de conception et de construction du partenaire privé et la
Procédure de certification et d’attestation, de maniére a étre conformes aux
Exigences de conception et de construction et 3 respecter toutes les autres
Obligations techniques applicables, dans tous les cas, sous réserve du
paragraphe 11.4 Modification du partenaire privé et de la Partie 1 de
I’ Annexe 9 Modifications.
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11.1.2

11.1.3

11.1.4

Le Partenaire prive fait en sorte de respecter les Obligations techniques et fait
en sorte que ses représentants, mandataires, sous-traitants, fournisseurs et
entrepreneurs respectent les Obligations techniques. Sous réserve des autres
droits ou recours dont il dispose, le Partenaire privé assume toutes les Pertes,
Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou
dont il pourrait faire Iobjet en raison de son défaut de respecter les
Obligations techniques.

Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire
prive ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I’objet en
raison de sa sous-estimation de la complexité du Parachévement en PPP de
I"A-30 qui a pour effet d’engendrer un dépassement des cofits de conception et
de construction prévus dans le Scénario de référence financier ou de causer un
retard dans I’achévement des Travaux, a ’exclusion des Pertes, Pertes subies
par le partenaire privé ou Réclamations qui découlent d’un manquement par le
Ministre a 'une des obligations qui lui incombent aux termes de la presente
entente. Le Partenaire privé assume également toutes les Pertes, Pertes subies
par le partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait
faire Pobjet en raison d’une baisse de productivité de la main d’ceuvre, de
Putilisation de méthodes de construction inadéquates ou d’une augmentation
du colit des intéréts liés a la construction.

Le Partenaire privé est, notamment, responsable des Pertes, Pertes subies par
le partenaire privé et Réclamations qui pourraient résulter des Travaux qu’il
effectue ou des Activités qu’il accomplit et qui pourraient avoir un impact sur
les activités d’exploitation des parties autres que le Ministre, qui sont visées
par les Ententes avec les tiers, dont, notamment, & I’égard des pertes de
revenus que pourrait encourir Hydro-Québec résultant des pertes de charges
au-deld des limites permises en vertu du bail visé au paragraphe d) de la
définition d’Entente avec les tiers de I’ Annexe 1 Définitions et interprétation,
ainsi qu’a I’entente prévue 4 I’ Annexe D de ce bail.

11.2  Procédure de certification et d’attestation

11.2.1

11.2.2

La Procédure de certification et d’attestation s applique en tout temps durant
la Période de I’entente.,

Le Partenaire privé fait en sorte que la Conception préliminaire et la
Conception détaillée soient établies conformément aux FExigences de
conception et de construction, aux FEngagements de conception et de
construction du partenaire privé et a toute autre Obligation technique
applicable, et le Partenaire privé se conforme & ses obligations aux termes de
la Procédure de certification et d’attestation. Les obligations prévues au
présent alinéa sont, dans tous les cas, sujettes aux dispositions du
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11.23

11.2.4

11.2.5

paragraphe 11.4 Modification du partenaire privé et de la Partiel de
I’Annexe 9 Modifications.

Le Partenaire privé fait en sorte que toutes les procédures dont il est question
dans la Procédure de certification et d’attestation soient respectées par toutes
les personnes concernées qui y sont indiquées, que ces personnes soient en
tout temps diment autorisées et qu’elles possédent les compétences
nécessaires aux fins de suivre ces procédures et de signer les Certificats
pertinents.

Sous réserve du paragraphe 50.3 Responsabilité du Portenaire privé et 3
Pexception d’un manquement de I”Ingénieur indépendant, tout défaut par une
personne vis¢e dans la Procédure de certification et d’attestation de remplir les
obligations qui lui incombent aux termes de cette procédure constitue une
violation des obligations dont le Partenaire privé est responsable aux termes
de la présente entente.

Toute derogation a la Conception préliminaire ou a la Conception détaillée
pour laquelle un Certificat a déja été soumis a I'Ingénieur indépendant doit
faire "objet d’une Modification du partenaire privé ou d’une Modification du
ministre, selon le cas.

Attestation de l'ingénieur indépendant - conception

11.3.1

Le Partenaire privé ne débute ni ne permet que ne débute la construction du
pont du canal Beauharnois ou du tunnel du Canal de Soulanges tant que la
Conception préliminaire et le Certificat de conformité de la conception
préliminaire requis relativement & chacun des ces ouvrages en question n’ont
pas été soumis & I'Ingénieur indépendant conformément a la Procédure de
certification et d’attestation et tant que 1’Ingénieur indépendant n’a pas remis
au Partenaire prive |’ Attestation de conformité de Ja conception préliminaire
relativement a chacun des ouvrages. Toutefois, le Partenaire privé est autorisé
a exécuter les travaux préparatoires a la construction du pont du canal de
Beauharnois ou du tunnel du Canal de Soulanges méme si I’ Attestation de
conformité de la conception préliminaire relative & Pun ou autre de ces
ouvrages n’a pas €t¢ émise par I'Ingénieur indépendant en autant que les
Obligations techniques prévues a "entente soient respectées par le Partenaire
privé. Sont visés par I'expression « travaux préparatoires » au présent alinéa,
les Travaux et Activités qui ne découlent pas de la Conception préliminaire ou
de la Conception détaillée du pont du canal de Beauharnois ou du tunnel du
Canal de Soulanges dont, notamment, les relevés requis pour les fins de la
conception et la construction des Ouvrages, les études géotechniques, la
mobilisation des équipements et du personnel, les travaux préparant le Site ou
les Zones adjacentes a la réalisation des travaux de construction tel que
"'aménagement de cl6ture, de passages & niveau, de quai, débarcadére, etc.
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11.3.2

11.3.3

Le Partenaire privé ne débute ni ne permet que ne débute la construction des
Ouvrages ou partie d’Ouvrages composant un Elément payable tant que la
Conception détaillée et le Certificat de conformité de la conception détaillée
(élément payable) requis relativement & cet Elément payable n’ont pas été
soumis a Plngénieur indépendant conformément a la Procédure de
certification et d’attestation et tant que I’Ingénieur indépendant ne lui a pas
remis I’ Attestation de conformité de Ja conception détaillée (élément payable)
relativement & cet Elément payable.

Sous réserve des obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 12.5
Respect des délais, le Partenaire privé peut, & son choix, entreprendre ia
construction des Quvrages composant un Flément payable aprés la soumission
a I'Ingénieur indépendant de la Conception détaillée et du Certificat de
conformité de la conception détaillée (élément payable) se rapportant 2 la
partie des Travaux qu’il enfreprend, mais avant que la revue de IIngénicur
indépendant ne soit complétée, ou avant d’avoir satisfait & toute autre
exigence prévue aux présentes en matiére de contrble et de vérification de la
conception. Toutefois, le Partenaire privé prend une telle mesure 2 ses risques
et il demeure responsable, dans tous les cas, de respecter le résultat de 1a revue
de P'lIngénieur indépendant une fois que celle-ci est terminée ainsi que de
respecter toutes les autres exigences en matiére de contrdle et de vérification
de la conception. Le Partenaire effectue, a ses frais, tous les travaux de
reconstruction, de modification ou de correction des Ouvrages qui sont
necessaires afin de respecter le résultat de cette procédure et d’en satisfaire les
exigences de méme que toutes autres exigences de la présente entente.

11.4 Modification du partenaire privé

11.4.1

Le Partenaire privé peut soumettre en tout temps au Représentant du ministre,
pour obtention de son consentement, lequel peut étre accordé ou refusé i
'entiere discrétion du Ministre, une Evaluation de la modification du
partenaire prive visant a modifier la conception, la fonctionnalité, la qualité ou
la portée des Ouvrages, y compris par le biais d’ajouts, de suppressions ou de
substitutions aux Exigences de conception et de construction ou aux
Engagements de conception et de construction du partenaire privé, tels que
révisés, le cas échéant, en tout ou en partie conformément au présent
paragraphe 11.4 Modification du partenaire privé. Le contenu de I’ valuation
de la modification du partenaire privé est prévu au paragraphe 2.2 Evaluation
de la modification du partenaire privé de la Partie2 de 1’Annexe 9
Modifications. A moins que le Représentant du ministre, agissant
raisonnablement, ne requiere un délai plus long étant donné la complexité de
ta demande (étant entendu que dans tous les cas ce délai ne peut étre supérieur
a 30 Jours), le Représentant du ministre avise le Partenaire privé s’il donne ou
non son consentement dans les dix Jours ouvrables suivant la réception de la
demande. Malgré ce qui précéde, les parties peuvent convenir en des
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11.4.2

11.4.3

circonstances exceptionnelles d’un délai plus long, Si le Représentant du
ministre consent & la Modification du partenaire privé, les Exigences de
conception et de construction ou les Engagements de conception et de
construction du partenaire privé ainsi révisés, constituent, sous réserve de
'alinéa 11.4.2, les Exigences de conception et de construction ou les
Engagements de conception et de construction du partenaire prive, le cas
echéant, aux fins de la présente entente, sous réserve de toute autre révision ou
de tout autre remplacement conforme au présent alinéa 11.4.1 qui n’a pas fait
’objet d’une objection. Tout examen de I’Evaluation de la modification du
partenaire privé par le Représentant du ministre ou tout défaut par celui-ci de
s’y opposer, ne diminue d’aucune fagon la responsabilité du Partenaire privé
et ne libére d’aucune fagon ce demier de la responsabilité qui lui incombe de
respecter, de se conformer et d’exécuter les Exigences de conception et de
construction. Le présent alinéa ne limite aucunement la capacité du Partenaire
privé d’ajuster ou de modifier librement la Conception préliminaire ou la
Conception détaillée pourvu que ces ajustements et modifications soient en
tout point conformes aux Obligations techniques.

St le Partenaire privé s’aper¢oit qu’un ou plusieurs éléments des Engagements
de conception et de construction du partenaire privé ne respectent pas les
Exigences de conception et de construction, il en avise le Représentant du
mianistre dés qu’il lui est possible de le faire et, au plus tard, dans les 30 Jours
suivant le moment ol il s’en est apercu. Le Partenaire privé propose alors,
conformément a I’alinéa 11.4.1, une Modification du partenaire privé en vue
de modifier les Engagements de conception et de construction du partenaire
prive de maniere 4 ce qu’ils respectent les Exigences de conception et de
construction,

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, il est entendu
qu'aucune proposition de Modification du partenaire privé n’est mise en
ceuvre ni ne prend effet tant que le Représentant du ministre n’y a pas
consenti, a son entiére discrétion.

Violations des paragraphes 11.1411.4

11.5.1

Si le Partenaire privé est mis au courant, notamment au movyen d’un avis du
Représentant du  ministre, d’une violation de 1'un ou [auire des
paragraphes 11.1 & 11.4 ci-dessus, il doit faire ce qui suit :

11.5.1.1  dés que possible et, dans tous les cas, dans les sept Jours suivant le
moment ot il en est mis au courant, il avise le Représentant du
ministre de cette violation, de I’objet de celle-ci et de la date a
laquelle il produira son rapport écrit conformément au sous-
alinéa 11.5.1.2;
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11.5.1.2  dés que possible, il explique par écrit jes raisons de cette violation
en y incluant ce qui suit :

a) un énoncé complet des circonstances dans lesquelles cette
violation s’est produite ainsi qu’une explication compléte
des motifs de cette violation;

b) un ¢énoncé complet des mesures, le cas échéant, que le
Partenaire privé se propose d’adopter afin de corriger cette
violation ou d’empécher qu’elle ait des conséquences ou
d’atténuer celles-ci, le cas échéant;

c) une demande de Modification du partenaire privé, dans la
mesure ou cette violation a pour effet de modifier la
conception, la qualité ou la portée des Ouvrages.

11.5.2 Le Représentant du ministre donne suite aux explications fournies aux termes
de Talinéa 11.5.1 ci-dessus dans les 15 Jours suivant leur réception. Il peut
commenter ces explications a son entiére discrétion, mais, aux fins de décider
de la réponse adéquate a4 y donmner, il doit tenir compte de toutes les
circonstances, y compris les suivantes :

11.52.1  du fait que la violation du Partenaire privé était volontaire ou
involontaire;

11522 du fait que le délai de remise de I’avis pertinent aux termes du
sous-alinéa 11.5.1.1 ou des explications écrites prévues aux termes
du sous-alinéa 11.5.1.2 était justifié ou non;

11.5.2.3  du fait que des violations similaires se sont produites auparavant
ou non et, si elles se sont déja produites, de leur gravité et des
mesures, le cas ¢chéant, adoptées par le Partenaire privé afin
d’empécher qu’elles se reproduisent.

11.53 Les dispositions du présent paragraphe 11.5 s’appliquent sous réserve des
autres droits ou recours dont dispose le Ministre relativement a toute violation
par le Partenaire privé et ne limitent pas ces autres droits ou recours.

11.6  Quverture partielle des Ouvrages

Le Partenaire privé peut, en certaines circonstances, procéder 2 une ouverture partielle
des Ouvrages avant la Date de réception provisoire lorsque les Obligations techniques le
lul permettent ou lorsqu’il est diiment autorisé i cette fin par le Ministre. Le Partenaire
privé ne peut, en aucun cas, procéder i I'ouverture partielle d’un Ouvrage, sans que
I’Attestation d’ouverture particlle des ouvrages n’ait été émise par 'Ingénieur
indépendant conformément 4 la Procédure de certification et d attestation.
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V1.7 Acces par I'Ingénieur indépendant et par le Représentant du ministre

Sous réserve du paragraphe 14.5 Accés, le Partenaire privé fait en sorte -

11.7.1

11.7.2

11.7.3

11.7.4

que le Représentant du ministre et I'Ingénieur indépendant aient, & tout
moment et sans préavis, libre accés & tout chantier et a tout atelier ou des
matériaux sont fabriqués aux fins de la réalisation des Ouvrages, dans le but
d’y effectuer une inspection ou une vérification générale ou d’assister a tout
essai ou ¢tude réalisé relativement aux Ouvrages, sous réserve du respect de
toutes les consignes de sécurité pertinentes;

que le Représentant du ministre et P'Ingénieur indépendant puissent assister
aux réunions régulicres d’avancement et A toutes autres réunions
d’avancement similaires et qu’ils soient avisés raisonnablement & I’avance par
le Partenaire privé du lieu et du moment de la tenue de toutes ces réunions;

qu’un exemplaire de tous les devis et de tous les dessins nécessaires aux fins
de la construction soit conservé ou accessible sur le Site ou les Zones
adjacentes et que le Représentant du ministre et I’Ingénieur indépendant ou
une autre personne autorisée par ceux-ci puissent les inspecter et les utiliser a
tout moment raisonnable;

que tous les dessins, appendices numérotés, devis et annexes, suite 4 toutes
modifications qui y sont apportées par le Partenaire privé en raison de la
Procédure de certification et d’attestation, soient remis au Représentant du
ministre et a ' Ingénieur indépendant en deux exemplaires sous format papier
et en format électronique, avant le début de toute activité a laquelle ils se
rapportent.

11.8  Accés et suivi par le Ministre

11.8.1

11.8.2

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes du
paragraphe 11.7 Accés par I'Ingénieur indépendant et par le Représentant du
ministre 04 aux termes de toute autre disposition de la présente entente, le
Partenaire privé convient que le Ministre et ses représentants ont, a tout
moment raisonnable, libre accés a UInfrastructure, au Site et aux Zones
adjacentes afin d’y observer et inspecter les Ouvrages et sous réserve du
respect de toutes les consignes de sécurité pertinentes et de toutes les
directives raisonnables quant & la sécurité sur le Site et les Zones adjacentes
qui pourraient éire émises par le Représentant du partenaire privé ou pour son
compte, et de maniére a ne pas nuire aux Activités. L’exercice de ces droits
d’acces par le Ministre ne limite pas les responsabilités ou les obligations qui
incombent au Partenaire privé aux termes des présentes.

Sans restreindre la généralité de 1’alinéa 11.8.1, le Représentant du ministre
peut accéder & I'Infrastructure, au Site et aux Zones adjacentes pour réaliser
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11.8.3

11.8.4

11.8.5

11.8.6

tout audit prévu a la Partie8 de [’Annexe3 FExigences technigues
conformément aux modalités de cet article.

Si, aprés un audit ou une inspection effectuée aux termes de ’alinéa 11.7.1 ou
11.8.1 ou d’une autre maniére, il est découvert qu’il y a des vices ou
malfagons dans les Ouvrages ou que le Partenaire privé n’a pas respecté 1'une
ou I"autre des Obligations techniques, le Ministre peut, sous réserve des autres
droits ou recours dont il dispose, au moyen de la remise d’un avis au
Partenaire privé, accroitre son suivi du Partenaire privé et de Pexécution des
Travaux. Ce suivi aceru perdure jusqu’a ce que le Partenaire privé démontre,
a la satisfaction du Ministre, agissant raisonnablement, qu’il est en mesure de
remplir et qu’il remplira toutes les Obligations techniques. Le Partenaire
privé indemnise le Ministre des frais qu’il engage aux fins de ce suivi accru,
y compris les frais administratifs du Ministre et toute somme raisonnable afin
de couvrir le colit général de son personnel et ses frais généraux, & moins que
le Partenaire privé ne soumette la question au Mode de résolution des
différends et qu’il soit déterminé qu’il n’y avait pas vice, malfagcon ou
violation des Obligations techniques justifiant un suivi aceru par le Ministre.

Le Partenaire privé fait en sorte que le Représentant du ministre ot I"Ingénieur
indépendant regoivent un préavis raisonnable a Pégard de la tenue
d’inspection et d’essai conformément aux exigences prévues dans Je Plan
qualité et qu’ils aient "occasion d’y assister. A défaut par le Partenaire privé
de se conformer a cette obligation, le Partenaire privé doit, & la demande du
Représentant du ministre ou de I'Ingénieur mndépendant, ouvrir, découvrir,
excaver ou donner tout autre accés a toute partie pertinente des Ouvrages qui a
¢t¢ couverte ou autrement cachée ou enlever toute partie pertinente des
Ouvrages qui a ét¢ exéeutée afin de permettre au Représentant du ministre ou
a I'Ingénieur indépendant d’assister 4 ’inspection ou 4 I’essai pertinent, selon
le cas. Le Partenaire privé assume les frais encourus afin de permettre au
Représentant du ministre ou 4 I'Ingénieur indépendant d’effectuer ou
d’assister a I'inspection ou & ’essai de toute cuverture, découverte ou
excavation, ou de tout enlévement, qu'un vice soit découvert dans les
Ouvrages pertinents ou non.

Le Représentant du ministre et I’Ingénieur indépendant ont le droit de
demander au Partenaire privé d’ouvrir et d’inspecter toute partie des Ouvrages
& tout moment avant I’émission de 1'Attestation de réception provisoire
(géneral), s’ils estiment, aprés avoir consulté le Partenaire privé et avoir agi de
fagon raisonnable, que la partie en question de ces Ouvrages ne respectent pas
les Obligations techniques. Le Partenaire privé a Pobligation d’acquiescer &
cette demande.

Si une inspection, y compris aux termes de ’alinéa 11.8.4 ou 11.8.5, montre
un ou plusieurs défauts dans toute partie des Ouvrages ou démontre que le
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11.8.7

Partenaire privé ne s’est pas conformé aux obligations de la présente entente,
le Partenaire privé doit :

11.8.6.1  sans limiter 1'obligation du Partenaire privé d’assumer les frais
d’une réouverture, d’une découverture ou d’un enlévement aux
termes de Ialinéa 11.8.4, assumer les frais de cette inspection;

11.8.6.2  corriger tous les défauts et les Non-conformités avec diligence et
dans les plus brefs délais,

et le Partenaire privé assume tous les frais qui en découlent et n’a droit &
aucune autre rémunération, compensation ou prolongation de délai ni a aucun
autre redressement a cet égard. Sauf dans le cas prévu & I'alinéa 11.8.4, ¢'il
s’avere aprés une telle inspection que les Ouvrages ont été réalisés
conformément aux Obligations techniques, pareille inspection sera considérée
comme un Evénement donnant Heu 2 une indemnité auquel cas les
dispositions de la Partie 3 de I’ Annexe 9 Modifications trouvent application.

Le Partenaire privé reconnait que le Ministre ou le Représentant du ministre
exerce les droits dont il dispose aux termes du présent paragraphe 11.8 Acces
et suivi par le Ministre sous réserve des autres droits ou recours que la
présente entente confére au Ministre et un tel exercice n’a aucune incidence
sur les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes de la présente
entente, sauf indication expresse dans le présent paragraphe 11.8 Accés e
suivi par le Ministre.

Infrastructure 3 démanteler par le partenaire privé

Le Partenaire privé est responsable du démantélement de PInfrastructure & démanteler
par le partenaire privé. Les parties de I'Infrastructure 4 démanteler par le partenaire privé
sont démantelées en respectant les exigences de I’alinéa 5.1.7 de I’ Annexe 5 Exigences
techniques et de maniére & respecter toutes les autres Obligations techniques applicables,
Le Partenaire privé doit avoir complété le démantélement de I’Infrastructure a démanteler
par le partenaire privé avant d’émettre e Certificat de réception provisoire (géncral).

Routes existantes

11.10.1

Le Partenaire privé remet au Ministre le jour de la Date de début de I’entente
conformément a I'Entente relative aux routes existantes, une déclaration a
I’égard de la conformité des Routes existantes avec les Exigences de sécurité
pendant la période de conception et de construction (la « Déclaration
relatives aux routes existantes »). Si aux termes de sa déclaration, le
Partenaire privé se déclare satisfait de la conformité des Routes existantes
avec les Exigences de sécurité pendant la période de conception et de
construction, cette declaration a pour effet de lier le Partenaire privé et il ne
bénéficie, alors, plus d’aucun recours a cet égard. De méme, si le Partenaire
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11.10.2

prive omet de remettre sa Déclaration relative aux routes existantes, il sera
réputé avoir déclaré que les Routes existantes sont conformes i la Date de
début de I'entente aux Exigences de sécurité pendant la période de conception
et de construction, sans recours aucun. Par contre, lorsque le Partenaire privé
constate dans sa Déclaration relative aux routes existantes que les Routes
existantes ne sont pas conformes aux Exigences de sécurité pendant la période
de conception et de construction, il doit fournir une liste détaillée des non-
conformités.  Si le Ministre est en accord avec le contenu de cette liste, le
Partenaire privé doit, alors, effectuer les travaux requis afin que les Routes
existantes soient conformes aux Exigences de sécurité pendant la période de
conception et de construction et pareille obligation est considérée comme une
Modification du ministre aux termes de la Partiel de 1’Annexe9
Modifications. Dans le cas ou il existe un Différend entre le Partenaire privé
et le Ministre quant & existence ou la nature de telles non-conformités, celui-
ci est soumis au Mode de résolution des différends. Cette liste, une fois les
Différends réglés, est définitive et finale et lie le Ministre et le Partenaire privé
quant a I’existence et la nature de toutes telles non-conformités.

Le Partenaire prive assume, & compter de la Date de début de ’entente,
Pentiére responsabilité des Routes existantes conformément aux modalités de
"Entente de partenariat, y compris des Obligations techniques. Le Partenaire
prive doit, notamment, respecter les Exigences de sécurité pendant la période
de conception et de construction applicables aux Routes existantes et
maintenir I'intégration des Routes existantes au réseau routier existant dans le
respect de leurs fonctionnalités respectives. 1l mcombe, entre autres, au
Partenaire privé d’établir les Chemins de déviation par lesquels il est
necessaire de dévier la circulation de toutes les parties pertinentes des Routes
existantes afin de permettre la réalisation des Ouvrages et ce, conformément
aux Obligations techniques.

I1.11 Travaux réalisés par le ministre avant le transfert des troncons A-30 complémentaires

11.11.1

11.11.2

Le Ministre doit effectuer les Travaux réalisés par le ministre avant le transfert
des trongons A-30 complémentaires.

Sous réserve de l'alinéa 11.12.4 de la présente entente, une Inspection
generale des  Trongons A-30  complémentaires doit étre  effectuée
conjointement par le Ministre et le Partenaire privé dans la période sise entre
le 15 et 31 octobre précédant immédiatement la Date de transfert des
trongons A-30 compiémentaires aux fins de vérifier si

11.11.2.1 les Travaux réalisés par le ministre avant le transfert des
trongons A-30 complémentaires rencontrent les exigences de la
Partie 5 de I’ Annexe 5 Exigences techniques,
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11.11.3

11.11.4

11.11.2.2 les Trongons A-30 complémentaires rencontrent les Exigences
d’EER transitoires;

11.11.2.3 les Travaux majeurs du ministre sur les trongons  A-30
complémentaires, le cas échéant, rencontrent les exigences de la
Partie 5 de I'Annexe 5 Exigences techniques.

Si I’Inspection générale démontre que (i) les Travaux réalisés par le ministre
avant le transfert des trongons A-30 complémentaires ne rencontrent pas les
exigences de la Partie 5 de I’ Annexe 5 Exigences technigues, (11) les Trongons
A-30 complémentaires ne rencontrent pas les Exigences ¢’EER transitoires ou
(iii) les Travaux majeurs du ministre sur les trongons A-30 complémentaires,
le cas échéant, ne rencontrent pas les exigences de la Partie 5 de I’ Annexe S
Exigences techniques, dans les dix Jours ouvrables suivant la fin de cette
inspection, le Représentant du ministre et le Représentant dy partenaire privé
dressent une liste détaillée des travaux nécessaires afin de (1) rendre les
Travaux réalisés par le ministre avant le transfert des troncons A-30
complémentaires conformes aux exigences de la Partie S de 1’Annexe S
Exigences technigues, (ii)rendre les Troncons A-30 compiémentaires
conformes aux Exigences d’EER transitoires et (iii)rendre les Travaux
majeurs du ministre sur les trongons A-30 complémentaires, le cas échéant,
conformes aux exigences de la Partic 5 de 1’Annexe 5 Exigences techniques
(les « Corrections relatives aux troncons A-30 complémentaires »). Tout
Différend quant & I'Inspection générale, y compris Iexistence ou la nature de
toute Correction relative aux trongons A-30 complémentaires, est soumis au
Mode de résolution des différends. Sous réserve de I'alinéa 11.11.5 de
Ientente, la liste des Corrections relatives aux frongons  A-30
complémentaires, une fois tout Différend réglé, le cas échéant, est définitive et
lie le Ministre et le Partenaire privé.

Sous réserve de I'alinéa 11.12.3 de la présente entente, une Inspection visuelle
des Trongons A-30 complémentaires doit étre effectuée conjointement par le
Ministre et le Partenaire privé au plus tard 20 Jours ouvrables avant la Date de
transfert des trongons A-30 complémentaires ou encore, dés que les conditions
le permettent, dont notamment, la condition que Pinspection soit effectuce
hors de la période de gel, aux fins de vérifier si :

11.11.4.1 tous les Travaux réalisés par le ministre avant le transfert des
trongons A-30 complémentaires ont été complétés et que ces
travaux rencontrent les exigences de la Partie 5 de I’Annexe 5
Exigences techniques;,

11.11.42 les Trongons A-30 complémentaires rencontrent les Exigences
d’EER transitoires;
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I1.11.5

11.11.6

11.11.4.3 les Travaux majeurs du ministre sur les trongons A-30
compiémentaires, le cas échéant, rencontrent les exigences de la
Partie 5 de I’ Annexe 5 Exigences technigues.

Si I’Inspection visuelle démontre que (i) les Travaux réalisés par le ministre
avant le transfert des trongons A-30 complémentaires n’ont pas tous été
effectués ou ne rencontrent pas les exigences de la Partie 5 de I’Annexe 5
Exigences techniques, (ii) les Trongons A-30 complémentaires ne rencontrent
pas les Exigences d"EER transitoires ou (iii) les Travaux majeurs du ministre
sur les trongons A-30 complémentaires, le cas échéant, ne rencontrent pas les
exigences de la Partie 5 de I’Annexe 5 Exigences fechniques, dans les
cing Jours ouvrables suivant la fin de cette inspection, le Représentant du
ministre et le Représentant du partenaire privé dressent une liste détaillée de
travaux qui ne sont pas déja prévus dans la liste des Corrections relatives aux
troncons A-30 complémentaires prévue a I’alinéa 11.11.3 de ’entente et qui
sont nécessaires afin de (i) compléter les Travaux réalisés par le ministre avant
le transfert des trongons A-30 complémentaires et les rendre conformes aux
exigences de Ja Partie 5 de I’Annexe 5 Exigences techniques, (ii) rendre les
Trongons A-30 complémentaires conformes aux Exigences d’FER transitoires
et (u)rendre les Travaux majeurs du ministre sur les trongons A-30
complémentaires, le cas échéant, conformes aux exigences de la Partie 5 de
I’Annexe 5 Exigences techniques. Cette liste de travaux s'ajoute & la liste des
Corrections relatives aux troncons A-30 complémentaires. Tout Différend
quant a 1’Inspection visuelle, y compris 1’existence ou la nature de toute
nouvelle Correction relative aux trongons A-30 complémentaires ajoutée 3 la
liste, est soumis au Mode de résolution des différends. La liste des Corrections
relatives aux trongons A-30 complémentaires, une fois tout Différend réglé, le
cas echéant, est définitive et lie le Ministre et le Partenaire privé.

Le Partenaire privé doit effectuer, e cas échéant, les Corrections relatives aux
troncons A-30 complémentaires et pareille obligation sera considérée une
Modification du ministre aux termes de la Partie] de 1’Annexc 9
Modifications de I’Entente de partenariat.

11.12 Transfert de responsabilité 4 ’égard des Troncons A-30 complémentaires

11.12.1

Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 17.3 et 4 I’alinéa 11.12.2
de la présente entente, le Partenaire privé est entiérement responsable des
Trongons A-30 complémentaires & compter de la Date de transfert des
trongons A-30 complémentaires et doit remplir toutes les obligations qui lui
incombent a cet égard aux termes de I'Entente de partenariat, y compris des
Obligations techniques, dont notamment I’exécution de I'EER de ces
trongons. De plus, le Partenaire privé doit remettre au Ministre 4 la Date de
transfert des trongons A-30 complémentaires une déclaration écrite et diiment
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11.12.2

i1.123

signée dans laquelle il (i) atteste de ce qui précéde et (ii) fait la déclaration
prévue au paragraphe 6.2 Inspection de I'Infrastructure transférée au
partenaire privé, sous réserve de toute Correction relative aux trongons A-30
complémentaires et de la décision en vertu du Mode de résolution des
differends relativement & tout Différend soumis, le cas échéant, aux termes
des alin¢as 11.11.3 ou 11.11.5 de I’entente et qui n’est toujours pas réglé a la
Date de transfert des trongons A-30 complémentaires. Nonobstant ce qui
précede, le Partenaire privé n’est tenu d’exéeuter PEntretien d hiver sur les
Trongons A-30 complémentaires qu’a compter du 1% mai qui suit ia Date de
transtert des trongons A-30 complémentaires. Sous réserve de I’alinéa 11.12.2
de la présente entente, si le Ministre fait défaut de transférer la gestion et
I"administration des Trongons A-30 complémentaires A la Date de transfert
des trongons A-30 complémentaires, cet événement sera considéré comme un
Evénement donnant lieu & une indemnité et les dispositions de la Partie 3 de
V"Annexe 9 Modifications s’ appliquent.

Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 17.3 de la présente
entente, le Partenaire privé est entiérement responsable du Trongon est 4B a
compter de la Date de transfert du troncon est 4B et doit remplir toutes les
obligations qui lui incombent & cet égard aux termes de I'Entente de
partenariat, y compris des Obligations techniques, notamment ”exécution de
I'EER de ce trongon. De plus, si le Trongon est 4B est transféré le 1% avril
2013 plutét qu’a la Date de transfert des trongons A-30 complémentaires, le
Partenaire privé doit remettre au Ministre & la Date de transfert du trongon
est 4B une déclaration écrite et diment signée dans laquelle 11 (1) atteste de ce
qui précede et (ii) fait la déclaration prévue au paragraphe 6.2 Inspection de
Ulnfrastructure transférée au partenaire privé sous réserve de toute
Correction relative au trongon est 4B et de la décision en vertu du Mode de
résolution des différends relativement 3 tout Différend soumis, le cas échéant,
aux termes des alinéas 11.12.3 ou 11.12.4 de Uentente et, uniquement dans le
cas de l'alina 11.12.3, qui n’est toujours pas réglé au 1% avril 2013.
Nonobstant ce qui précéde, le Partenaire privé n’est tenu d’exécuter
UEntretien d*hiver sur le Trongon est 4B qu’a compter du 1% mai qui suit Ja
Date de transfert du trongon est 4B. Si le Ministre fait défaut de transférer la
gestion et I’administration du Trongon est 4B 2 la Date de transfert du trongon
est 4B, cet évenement sera considéré comme un Fvénement donnant lieu &
une indemnité et les dispositions de la Partie 3 de I’Annexe 9 Modifications
§’appliquent.

51 le Trongon est 4B est transféré le 17 avril 2013 plutdt qu’a la Date de
transfert des trongons A-30 complémentaires, une Inspection visuelle du
Trongon est4B doit étre effectuée conjointement par le Ministre et le
Partenaire privé au plus tard le 1¥ mars 2013 ou sinon, dés que les conditions
le permettent, notamment la condition que 1’inspection soit effectuée hors de
la période de gel, aux fins de vérifier si le Troncon est4B rencontre les
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Exigences ’EER. Si I'Inspection visuelle démontre que le Trongon est 4B ne
rencontre pas les Exigences d’EER, dans les dix Jours ouvrables suivant la fin
de cette inspection, le Représentant du ministre et le Représentant du
partenaire privé dressent une liste détaillée des travaux nécessaires afin de
rendre le Trongon est 4B conforme aux Exigences d’EER (les « Corrections
relatives au troncon est 4B »). Tout Différend quant & PInspection visuelle,
y compris Iexistence ou la nature de toute Correction relative au trongon
est 4B, est soumis au Mode de résolution des différends. Sous réserve de
I'alinéa 11.12.4 de I’entente, la liste des Corrections relatives au trongon
est 4B, une fois tout Différend réglé, le cas échéant, est définitive et lie e
Ministre et le Partenaire privé.

Si le Trongon est4B est transféré le 1% avril 2013 plutdt qu’a la Date de
transfert des trongons A-30 complémentaires, une [nspection générale du
Trongon est4B doit étre effectuée conjointement par le Ministre et le
Partenaire privé dans la période sise entre le 1% mai et le 1% juin 2013, aux
fins de vérifier si le Troncon est 4B rencontre les Exigences d’EER. Si
I’Inspection générale démontre que le Troncon est 4B ne rencontre pas les
Exigences d’EER, dans les 10 Jours ouvrables suivant la fin de cette
inspection, le Représentant du ministre et le Représentant du partenaire privé
dressent une liste détaillée de travaux qui ne sont pas déja prévus dans la liste
de Corrections relatives au trongon est 4B prévue & ’alinéa 11.12.3 de
Pentente et qui sont nécessaires afin de rendre le Trongon est 4B conforme
aux Exigences d’EER. Cette liste de travaux s’ajoute 4 la liste des Corrections
relatives au trongon est 4B. Tout Différend quant a I’Inspection générale,
y compris 'existence ou la nature de toute nouvelle Correction relative au
froncon est 4B ajoutée 4 la liste, est soumis au Mode de résolution des
différends. La liste des Corrections relatives au trongon est 4B, une fois tout

Différend réglé, le cas échéant, est définitive et lie le Ministre et le Partenaire
privé.

Le Partenaire privé doit effectuer les Corrections relatives au troncon est 4B et
pareille obligation sera considérée une Modification du ministre aux termes de
la Partie 1 de I’ Annexe 9 Modifications de I’Entente de partenariat,

11.13 Transfert de responsabilité 4 1’épard de Haute-Rividre

11.13.1

Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 17.3 de la présente
entente, le Partenaire privé est entiérement responsable & compter de la Date
de reception provisoire des ouvrages décrits au sous-alinéa 1.4.1.1 de
PAnnexe 4 Description du Parachévement en PPP de 1’A-30 et des terrains
rattachés destinés 4 faire partie du Site et doit remplir toutes les obligations
qui lui incombent & cet égard aux termes de !'Entente de partenariat,
y compris des Obligations techniques, notamment, ’exécution de I'EER de
ces ouvrages et terrains. De plus, le Partenaire privé doit remettre au Ministre
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a la Date de réception provisoire une déclaration écrite et diiment signée dans
laquelle il (i) atteste de ce qui précéde et (ii) fait la déciaration prévue au
paragraphe 6.2 Inspection de I'Infrastructure transférée au partenaire prive
sous reserve de toute Correction relative & Haute-Riviére et de la décision en
vertu du Mode de résolution des différends relativement a tout Différend
soumis, le cas échéant, aux termes de Ialinéa 11.13.2 de Pentente et qui n’est
toujours pas réglé a la Date de réception provisoire. Si le Ministre fait défaut
de transférer la gestion et I’administration de ces ouvrages et terrains a la Date
de réception provisoire, cet événement sera considéré comme un Evénement
donnant lieu a une indemnité et les dispositions de la Partie 3 de I’ Annexe 9
Modlifications 8’ appliquent.

11.13.2 Une Inspection générale et une Inspection visuelle des ouvrages décrits au
sous-alinéa 1.4.1.1 de I’ Annexe 4 Description du Parachévement en PPP de
I"4-30 et des terrains rattachés destinés 2 faire partie du Site doivent &tre
effectuées conjointement par le Ministre et le Partenaire privé au plus tard
20 Jours ouvrables avant la Date de réception provisoire ou sinon, des que les
conditions le permettent aux fins de vérifier si ces ouvrages et ces terrains
rencontrent les Exigences d’EER. Si ces inspections démontrent que les
ouvrages et les terrains ne rencontrent pas les Exigences d’EER, dans les
dix Jours ouvrables suivant la fin de ces inspections, le Représentant du
ministre et le Représentant du partenaire privé dressent une liste détaillée des
travaux nécessaires afin de rendre ces ouvrages et ces terrains conformes aux
Exigences d’EER (les « Corrections relatives a3 Haute-Riviere »). Tout
Différend quant a ces inspections, y compris ’existence ou la nature de toute
Correction relative & Haute-Riviére est soumis au Mode de résolution des
différends. La liste des Corrections relatives a Haute-Riviére, une fois tout
Différend réglé, le cas échéant, est définitive et lie le Ministre et le Partenaire
privé. Le Partenaire privé doit effectuer les Corrections relatives 4 Haute-
Riviere et pareille obligation sera considérée une Modification du ministre aux
termes de la Partie 1 de Annexe 9 Modifications de |’Entente de partenariat.

H.chéancier

Echéancier du proiet

Le Partenaire privé doit préparer, dans le respect des modalités de I’Entente de
partenariat, notamment des exigences prévues 4 1I’Annexe 5 Exigences techniques, et
pendant toute la Période de I’entente, un Echéancier du projet qui intégre les principaux
processus et les principales étapes requis afin de réaliser le Parachévement en PPP de
I’A-30 aussi bien au cours de la Période de conception et de construction que pendant la
Période d’exploitation d’entretien et de réhabilitation, y compris en intégrant les Activités
lies 4 la réalisation de tous les Travaux, dont les Travaux d’entretien correctif et les
Travaux de fin de terme, et les Activités prévues a I’égard du Plan quinquennal et du
Programme d’inspection et d’entretien. L’Echéancier du projet doit, entre autres,
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incorporer la Date de début de Pentente, la Date de début des travaux, les Dates de fin
des travaux du ministre sur le trongon ouest 2A, les Dates limites de réception provisoire
(rte), la Date de transfert des Trongons A-30 complémentaires et, le cas échéant, la Date
de transfert du Trongon est 4B, la Date prévue de reception provisoire, la Date prévue de
réception définitive, la Date limite de réception provisoire, la Date limite de réception
définitive et la Date de fin de Ientente, ainsi que les dates critiques liées a P’obtention des
Autorisations visées a I’alinéa 3.5.1,

Modification de |'Echéancier du projet

12.2.1

12.2.2

Si, de I'avis du Représentant du ministre ou du Partenaire privé, & quelque
moment que ce soit, le progreés réel des Travaux n’est pas conforme
I"Echéancier du projet et que cela (i) est susceptible de retarder de fagon
mmportante I"achévement des Ouvrages ou d’un élément de ceux-ci par rapport
4 la Date prévue de réception provisoire ou (i1) constitue un changement
important & I"Echéancier du projet, alors dans les dix Jours d’une demande du
Représentant du ministre ou du moment ot le Partenaire privé a eu
connaissance de ce non-respect, le Partenaire privé :

12.2.1.1  fournit au Représentant du ministre un rapport exposant les causes
de ce non-respect; et

122.1.2  soumet au Représentant du ministre, conformément a la Procédure
de revue, un Echéancier du projet révisé :

a) qui respecte les Exigences de conception et de construction
et les Exigences d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation, le cas échéant;

b) qui, en Période de conception et de construction, établit les
Travaux devant étre entrepris et poursuivis de facon
prioritaire et avec diligence jusqu’a la Réception définitive
conformément au paragraphe 12.5 Respect des délais;

¢) qui est conforme aux Reégles de Vart,

Le Représentant du ministre peut refuser I’ Echéancier du projet révisé soumis
par le Partenaire privé en fondant sa décision sur les motifs énoncés au
paragraphe 1.3 Motifs de commentaires de |’ Annexe 6 Procédure de revue.

Sous réserve de P'alinéa 12.2.1, le Ministre peut exiger a tout moment que
I’Echéancier du projet soit révisé afin d’accélérer la réalisation des Ouvrages
ou d’un élément de ceux-ci. Cette révision constitue une Modification du
ministre et les dispositions de fa Partie I de 1’Annexe 9 Modifications 8’y
appliquent en conséquence. Nonobstant ce qui est prévu a ’alinéa 1.3.1 de
I’Annexe 9 Modifications, le Partenaire privé inclut dans son Offre ferme les
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mesures qu’il entend mettre en ceuvre pour permettre I’accélération de la
réalisation des Ouvrages.

123 Echéancier des Travaux et Activités

Le Partenaire privé doit établir et maintenir, tout au long de la Période de I’entente,
I’Echéancier des travaux, conformément aux modalités de ’Entente de partenariat,
y compris des Exigences techniques. L’Echéancier des travaux doit intégrer toutes les
Activités reli¢es aux Travaux ainsi que, le cas ¢chéant, les divers échéanciers requis en
vertu de I’Entente de partenariat, y compris des Exigences techniques.

L'Echéancier des travaux et toute révision de I’Echéancier des travaux soumise
conformeément au paragraphe 12.4 Révision de I’ Echéancier des travaux doit -

12.3.1 faire ¢tat des dates de dépét des demandes d’Autorisations visées &
'alinéa 3.5.1 et de toute autre Autorisation jugée essentielle 4 la réalisation du
Parachévement en PPP de ’A-30 ou ayant un impact sur I’Echéancier du
projet ou ’Echéancier des travaux, ainsi que les dates prévues d’obtention de
ces Autorisations;

12,32 respecter toutes les Exigences techniques et toute autre Obligation technique
applicable;
1233 sous reserve de I'alinéa 12.3.2, comporter suffisamment de détails pour

permettre au Représentant du ministre et & I'Ingénieur indépendant de suivre
Ievolution des Travaux et de prévoir les ressources dont ils ont besoin;

1234 faire état des Travaux devant étre entrepris de fagon prioritaire et poursuivis
avec diligence jusqu'a la Réception définitive conformément au
paragraphe 12.5 Respect des délais.

12.4  Révision de I’Echéancier des travaux

12.4.1 L’Echéancier des travaux établi par le Partenaire privé est sujet aux révisions
suivantes :

12.4.1.1  une premiére révision de 1'Echéancier des travaux, lequel doit
demeurer compatible a tous égards avec I’Fchéancier du projet, est
soumise au Représentant du ministre en vertu de la Procédure de
revue dans les 30 Jours suivant la Date de début de Ientente;

12.4.1.2  une révision mensuelle de I’Echéancier des travaux des ftrois
prochains mois, lequel doit demeurer compatible a tous ¢gards A
I"Echéancier du projet, est remise au Représentant du ministre dans
les dix Jours ouvrables de la fin de chaque mois par 'entremise du
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12.42

12.4.3

Rapport mensuel, conformément 4 la Partie2 de ’Annexe 1]
Regisires et Rapports obligatoires,

12.4.1.3  un Echéancier des travaux révisé relatif a chaque Echéancier du
projet révise conformément a P'alinéa 12.2.1, qui est 4 tous égards
compatible avec I'Echéancier du projet révisé et que le Partenaire
privé soumet au Représentant du ministre en vertu de la Procédure
de revue au méme moment qu’il lui soumet ’Echéancier du projet
révisé conformément 4 alinéa 12.2.1.

Le Représentant du ministre peut contester tout Echéancier des travaux révisé
en fondant sa position sur les motifs énoncés au paragraphe 1.3 Motifs de
commentaires de I’ Annexe 6 Procédure de revue.

Sous réserve du paragraphe 12.3 Echéancier des Travaux et Activités,
I'Echéancier des travaux est fourni 4 titre informatif au Représentant du
ministre et & I'Ingénieur indépendant. En cas de conflit entre I'Echéancier du
projet et I’Echéancier des travaux, 1’Echéancier du projet prévaudra.

Respect des délais

12.5.1

12.5.2

Le Partenaire privé débute la réalisation des Quvrages sans délaj apres la Date
de début de I'entente et les poursuit avec diligence conformément a
I’Echéancier du projet et & 'Echéancier des travaux. Le Partenaire privé fait
en sorte qu’aucun des Travaux ne débute dans une Zone connexe au chantier
sous la responsabilité du ministre avant que le Ministre ait terminé les
Travaux du ministre dans cette zone. Nonobstant ce qui précéde, le Partenaire
privé peut débuter les Travaux ou une partie des Travaux dans une Zone
connexe au chantier sous la responsabilité du ministre avant que le Ministre
nait terminé les Travaux du ministre dans cette zone sur obtention par le
Partenaire privé d’un avis éerit, lequel doit étre remis au Représentant du
ministre dans les meilleurs délais, de tout représentant de la CSST autorisé a
cette fin, confirmant le statut de Maitre d’ceuvre du Partenaire privé
relativement aux Travaux ou a la partie des Travaux que le Partenaire privé
désire entreprendre dans la Zone connexe au chantier sous la responsabilité du
ministre. 81 le Ministre n’a pas terminé les Travaux du ministre dans une
Zone connexe au chantier sous la responsabilité du ministre avant la Date de
fin des travaux du ministre sur le Trongon ouest 2A propre & cette zone, un tel
événement constitue un Evénement donnant lieu a une indemnité et les
dispositions de la Partie 3 de I’ Annexe 9 Modifications s’appliquent.

Sous reserve des alinéas 12.5.6 et 12.6.4, le Partenaire privé doit, dans tous les
cas, obtenir I’Attestation de réception définitive (général) au plus tard 2 la
Date prévue de réception définitive.
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[2.54

12.5.5

12.5.6

12.5.7

Sous réserve des alinéas 12.5.6 et 12.6.4, le Partenaire privé doit, dans tous les
cas, obtenir I Attestation de réception définitive (SPE) au plus tard 4 la Date
limite de réception définitive du SPE.

Sous réserve des alinéas 12.5.6 et 12.6.4, le Partenaire privé doit, dans tous les
cas, obtenir I’Attestation de réception provisoire (général) au plus tard & la
Date prévue de réception provisoire.

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes de
'alinéa 12.5.1, le Partenaire privé doit §’informer sur une base reguliére de
I'état d’avancement des Travaux du ministre. Sur la base des informations
recueillies et des constats effectués, le Partenaire privé apporte toutes les
modifications nécessaires & I’Echéancier du projet et a 1'Echéancier des
travaux, conformément aux dispositions du paragraphe 12.2 Modification de
I"Echéancier du projet et du paragraphe 12.4 Révision de |'Echéancier des
travaux, pour refléter la progression de ces travaux. Nonobstant toute
disposition de la présente entente & I’effet contraire, 1’état d’avancement des
Travaux du ministre & lui seul, n’oblige pas le Partenaire privé a accélérer la
réalisation des Quvrages ou d’une partie de ceux-ci.

Nonobstant I’alinéa 12.5.1, le Ministre peut, sous reserve de la remise d’un
préavis raisonnable au Partenaire privé, demander 4 ce dernier de retarder le
début de la réalisation des Ouvrages & une date spécifiée dans ’avis. La
remise d’un avis conformément au présent alinéa constitue un Evénement
donnant lieu & une indemnité. Le Ministre indemnise le Partenaire privé pour
toute Perte ou Réclamation liée & cet Evénement donnant lieu 2 une
indemnité.  Nonobstant les dispositions de la Partie3 de 1’Annexe 9
Modifications, la Perte donnant lieu & une indemnité liée & I’Evénement
donnant lieu a une indemnité déerit au présent alinéa comprend les Pertes et
les Réclamations subies par le Partenaire privé.

Dans le cas de chaque Elément payable de la Catégorie d’élément payable
« Rte », le Partenaire privé doit obtenir une Attestation de réception provisoire
(rte) le plus vite possible et, 4 I’exception des Eléments payables entre le
boulevard Saint-Jean Baptiste et le boulevard Saint-Joseph & Chéateauguay, au
plus tard a la Date limite de réception provisoire (rte).

12.6  Retard dans la réalisation des Travaux et des Quvrages

12.6.1

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes des
paragraphes 12.2 Modification de I'Echéancier du projet et 12.4 Révision de
I"Echéancier des travaux, le Partenaire privé avise le Représentant du ministre
de tout événement qui est susceptible de retarder ou d’empécher I’achévement
des Ouvrages ou d’un élément de ceux-ci par rapport a la Date prévue de
réception provisoire ou par rapport a la Date prévue de réception définitive,
dans les sept Jours ouvrable de sa connaissance d’un tel éveénement. Par la
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12.6.2

12.6.3

suite, mais au plus tard dix Jours ouvrable aprés la transmission de cet avis au
Représentant du ministre, le Partenaire privé fournit tous les détails pertinents
par écrit, notamment quant

12.6.1.1  aux circonstances dont découle le retard ou I"'empéchement et sa
durée prévue;

12.6.12  aux conséquences, directes ou indirectes, que ce retard ou cet
empéchement est susceptible d’avoir sur ['achévement des
Quvrages;

12.6.1.3 aux mesures que le Partenaire privé a adoptées ou se propose

d’adopter afin d’atténuer les conséquences de ce retard ou de cet
empéchement.

Le Partenaire privé, apres avoir donné I’avis prévu a ’alinéa 12.6.1 -

12.6.2.1  fournit sans délai les autres renseignements dont il a été mis au
courant ou que le Représentant du ministre peut exiger quant 2 la
nature et & la durée probable de cet événement;

12.6.2.2  prend sans délai toutes les mesures nécessaires et conformes aux

Reégles de Part afin de minimiser le retard d’achévement des
Ouvrages.

Lorsque le Partenaire privé peut avoir droit & une rémunération additionnelle

au motif que I'achévement d’une partie des Ouvrages est retardé ou empéché
en raison :

12.63.1 d'une Modification du ministre, les dispositions de la Partic 1 de
I’ Annexe 9 Modifications s’ appliquent;

12.6.3.2  d’un Evénement donnant lieu & une indemnité, les dispositions de
la Partie 3 de I’ Anmexe 9 Modifications s’ appliquent;

12.6.3.3  d’un Cas de force majeure qui cause des travaux de correction non
recouvrables conformément & I’alinéa 34.4.4, les dispositions de
Palinéa 34.4.4 s’appliquent.

Toutefois, il est entendu que le Partenaire privé ne peut soumettre aucune
demande au Ministre en vue d’obtenir une rémunération additionnelle et que
le Ministre n’est aucunement responsable de payer au Partenaire privé quelque
remunération additionnelle relativement & un retard ou 4 un empéchement qui
n’est pas un événement dont il est question aux sous-alinéas 12.63.1,12.63.2
ou 12.6.3.3 ci-dessus.
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12.6.4

12.6.5

Dans la mesure ot un retard ou un empéchement indiqué dans un avis donné
par le Partenaire privé aux termes de 1’alinéa 12.6.1 est causé par un
Bvénement donnant liey & une indemnité, un Evénement exonératoire ou une
Modification du ministre, la Date limite de réception provisoire (rte), la Date
limite de réception provisoire, la Date limite de réception définitive, la Date
limite de réception définitive du SPE, la Date prévue de reception provisoire
et la Date prévue de réception définitive sont prorogées d’une durée ¢gale ala
Période de retard établie conformément a ’alinéa 12.6.5. 1] est entendu que le
Partenaire privé ne peut soumettre aucune demande en vue d’obtenir une
prorogation de ces dates en raison d’un retard ou d’un empéchement qui n’est
pas un Evénement donnant lieu 4 une indemnité, un Evénement exonératoire
ou une Modification du ministre.

Dans la mesure ou le Partenaire privé peut avoir droit & une rémunération
additionnelle en raison d’un événement dont il est question & 1’alinéa 12.6.3
ou a la prorogation d’une date dont il est question 4 I’alinéa 12.6.4 en raison
d’un événement mentionné dans cet alinéa et sous réserve -

12.6.5.1  du respect par le Partenaire privé des exigences de 1’alinéa 12.6.1
relativement & tout avis qui y est mentionné;

12.6.5.2  de la présentation de propositions par le Partenaire privé aux
termes du sous-alinéa 12.6.1.3 quant aux mesures gu’il entend
adopter afin d’atténuer les conséquences d'un retard dans
Pachévement des Ouvrages;

12.6.53 du respect par le Partenaire privé des exigences prévues a
I’alinéa 12.6.2,

le Représentant du ministre avise le Partenaire privé, dés qu’il lui est possible
de le faire, a priori ou a posteriori, de la décision du Ministre guant a la durée
du retard ou de Pempéchement, le cas echéant, causé 4 I'achévement des
Ouvrages ou de la partie pertinente de ceux-ci par rapport 4 la Date limite de
réception provisoire (rte), 4 la Date prévue de réception provisoire, & la Date
prevue de réception définitive, 4 la Date limite de réception provisoire, 2 la
Date limite de réception définitive et a la Date limite de réception définitive
du SPE, s’il y a lieu, qui découle ou découlera de 1’événement pertinent
(laquelle constitue, dans chaque cas, une « Période de retard »). Sile
Représentant du ministre est d’avis qu’aucune Période de retard ne s’est
produite ou ne se produira & I’égard de 'une ou Pautre de ces dates ou
cvenements ou si le Partenaire privé juge qu’une Période de retard ainsi
¢tablie est insuffisante, le Partenaire privé peut soumettre la question au Mode
de résolution des différends.
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12.6.6

12.6.7

Afin d’établir la durde d’un retard aux fins de l'an ou [autre des

alinéas 12.6.3, 12.6.4 et 12.6.5, les éléments suivants sont considérés sans
toutefois sy limiter :

12.6.6.1 tout défaut du Partenaire privé d’exercer les Activités
conformément & la présente entente avant que I’événement ayant
causé le retard ne se produise et qui a pour effet d’aggraver
Pincidence que I’événement aurait autrement eu sur la date de
I’achévement des Quvrages;

12.6.6.2  tout événement dont le Partenaire privé est responsable aux termes
de la présente entente ou tout défaut dans I’exercice des Activités

conformément 4 la présente entente qui a contribué i la durée du
retard;

12.6.6.3  la mesure dans laquelle le retard ou 1’empéchement aurait di étre
atténué par le Partenaire privé en prenant les moyens adéquats
conformément aux Reégles de I’art pour se conformer au sous-
alinéa 12.6.2.2.

I est entendu que, dans les circonstances décrites a 1’alinéa 12.6.6, les
périodes suivantes sont soustraites de tout délai réclamé par le Partenaire privé
et que la Période de retard est établie en conséquence :

12.6.7.1  la période de retard attribuable aux événements dont le Partenaire
prive est responsable ou aux autres défauts du Partenaire privé
dans I’exercice des Activités conformément & la présente entente et
ayant causé ce retard;

12.6.72 la période dont le délai aurait été réduit par les moyens
d’atténuation dont if est question au sous-alinéa 12.6.6.3.

Ingénieur indépendant, inspection, Attestations de Pingénieur indépendant et
Ouvrages transférés au ministre

Ingénieur indépendant

13.1.1

Le Partenaire privé doit conclure avec I'Ingénieur indépendant le Contrat
relatif & I"ingénieur indépendant et, sous réserve du consentement prealable
discrétionnaire du Ministre relatif & la nomination de I’ Ingénieur indépendant,
nommer ce dernier chaque fois qu’il doit recourir 4 ses services en vertu de
I'Entente de partenariat. Au plus tard 4 la Date de début de ’entente,
P'engagement et la nomination d’un premier Ingénieur indépendant doivent
avoir ¢té complétés par le Partenaire privé conformément aux modalités
prévues au présent alinéa. Lorsque des Travaux de fin de terme sont requis
aux termes des Obligations techniques ou de toute autre disposition de la
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13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

1316

présente entente, le Partenaire privé doit nommer I’Ingénieur indépendant,
sous réserve de ’obtention du consentement du Ministre, au plus tard 45 Jours
avant le debut de ces travaux. Le Partenaire privé ne peut entreprendre la
construction d’un Ouvrage ou d’une partie des Ouvrages ou entreprendre des
Travaux de fin de terme sans avoir conclu une entente conformément aux
dispositions du présent alinéa et du Contrat relatif a I'ingénieur indépendant.

Le r6le général et les obligations de I’Ingénieur indépendant sont décrits au
Contrat relatif & I'ingénieur indépendant.

Le Partenaire privé s’acquitte des obligations qui lui incombent aux termes du
Contrat relatif 4 I"ingénieur indépendant. Ni le Ministre ni le Partenaire privé
ne peut, sans le consentement de l’autre partie aux présentes, lequel
consentement ne peut étre refusé ou retardé sans motif valable, renoncer ou
porter atteinte a des droits ou a des Réclamations que 1'autre partie pourrait
avoir ou présenter 4 I’encontre de I'lngénieur indépendant ou parvenir a un
réglement ou & un compromis & cet égard. Ni Plngénieur indépendant ni le
Partenaire privé ne peut, sans le consentement de I’autre partie au Contrat
relatif 4 I'ingénieur indépendant et sans le consenternent du Ministre, lesquels
consentements ne peuvent €étre refusés ou retardés sans motif valable, modifier
les modalités du Contrat relatif & I’ingénieur indépendant.

Le Partenaire privé et le Ministre peuvent conjointement résilier le Contrat
relatif a P'ingénieur indépendant sur remise d’un préavis de 30 Jours a
I'Ingénieur indépendant, avec copie au Ministre. Si le Partenaire prive et le
Ministre donnent un tel préavis, le Partenaire privé et le Ministre nomment un
nouvel Ingénieur indépendant, conformément a I’alinéa 13.1.7, qui exerce le
r6le d’Ingénieur indépendant aux termes de la présente  entente.
Conformément au Contrat relatif & 'ingénieur indépendant, malgré le préavis
de résiliation de 30 Jours, I'Ingénieur indépendant continue & exercer ses
activités de facon quotidienne par la suite tant et aussi longtemps qu’un
nouvel Ingénieur indépendant n’a pas été nommé.

S11'un ou Iautre du Ministre ou du Partenaire privé émet des instructions ou
fait des représentations destinées 4 I'Ingénieur indépendant, le Ministre ou le
Partenaire privé en remet une copie & ’autre partie, et le Ministre et le
Partenaire privé ont le droit d’assister a toutes les inspections effectuées par
I"Ingénieur indépendant et 4 toutes les réunions auxquelles il participe.

Sous réserve de toute disposition spécifique & Peffet contraire prévue au
Contrat relatif & ’ingénieur indépendant, le Partenaire privé assume la
responsabilité du paiement de tous les honoraires et frais de I'Ingénieur
indépendant. Le Partenaire privé verse & I'Ingénieur indépendant les sommes
prévues au Contrat relatif & Pingénieur indépendant suite a Papprobation du
Ministre,
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13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.1.11

Si le mandat de I'Ingénieur indépendant prend fin avant son terme, le
Partenaire privé nomme, avec le consentement discrétionnaire du Ministre, un
consultant de remplacement compétent et expérimenté qui agira a titre
d’Ingénieur indépendant dés que possible conformément aux exigences
prévues a [alinéa 13.1.1, compte tenu des adaptations nécessaires.

L’ Ingénieur indépendant agit de fagon entiérement indépendante et impartiale
et selon les normes et standards de qualité les plus élevés dans le cadre de
Pexercice de son réle.

Chaque partie aux présentes soumet a Pautre partic ’ensemble de la
correspondance €changée avec I'Ingénieur indépendant dans le cadre de
I'exécution de son réle. Chaque partie consent par les présentes 4 ce que
["autre partie communique & PIngénieur indépendant tout Renseignement
confidentiel relatif & son réle afin de lui permettre de remplir son role, lequel
Renseignement confidentiel communiqué & I"Ingénieur indépendant doit faire
partic du Matériel relatif au contrat, tel que I’expression est définie a la
Partie 4 de I'Annexe 16 Conventions accessoires.

Sans limiter la généralité de Palinéa 13.1.9, chaque partie soumet, dés qu’il est
possible de le faire, I’ensemble des renseignements, des documents et des
détails nécessaires pour que I'Ingénieur indépendant puisse remplir son réle,
y compris les renseignements, les documents et les détails requis afin que
Pingénieur indépendant puisse remettre @' Attestation de I'ingénicur
indépendant pertinente conformément 4 la Procédure de certification et
d’attestation ef, lorsque applicable, déclencher les paiements prévus a
I’Annexe 7 Paiements. Chaque partie doit fourmir a ’autre partie des
exemplaires de I’ensemble de ces renseignements, de ces documents et de ces
details qu’il a fournis a I’Ingénieur indépendant.

Chagque fois que I’Ingénicur indépendant est appelé par le Partenaire privé a
donner un avis ou une approbation conformément a I’exercice de son réle,
avant que I'Ingénieur indépendant ne se prononce 4 cet égard, le Représentant
du ministre doit avoir "opportunité, le cas échéant, de soumettre a Plngénieur
indépendant les motifs pour lesquels il s’oppose & une décision en faveur du
Partenaire privé. Sous réserve de la Procédure de certification et d’attestation,
le Représentant du ministre peut faire des commentaires sur la base de
n’mporte quel motif.

13.2  Avis du Représentant du ministre et participation aux inspections

13.2.1

Le Représentant du ministre peut, conformément 4 la Procédure de
certification et d’attestation et dans les délais qui y sont prévus, remettre, sur
la base des motifs énoncés & la Procédure de certification et d’attestation, a
I'Ingénieur indépendant et au Partenaire privé ses commentaires relativernent
au Certificat ou a la documentation qui Iui a été remise aux termes de la
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13.2.2

Procédure de certification et d’attestation. Le présent alinéa ne s’applique pas
2 la procédure prévue relativement au Certificat d’achévement des travaux.

Le Représentant du partenaire privé, le Représentant du ministre, toute
personne invitée & cet effet par le Ministre ou le Partenaire privé, a leur entiére
discrétion, et tout entrepreneur ou consultant dont 'un d’entre eux a reteny les
services peut participer & une inspection effectuée par I'Ingénieur indépendant
aux termes de la Procédure de certification et d’attestation.

Continuité des obligations du Partenaire privé

L énussion d’une Attestation de I'ingénieur indépendant est faite sous réserve des
conditions suivantes, et n’a pas pour effet de les limiter de quelque maniére que ce Soit :

13.3.1

13.3.2

1333

13.3.4

I"obligation qui incombe au Partenaire privé de concevoir et construire les
Ouvrages conformément a Ja présente entente;

Pobligation qui incombe au Partenaire privé d’exécuter P"Exploitation,
entretien et réhabilitation de "Infrastructure, le Site et les Zones adjacentes
conformeément a la présente entente;

toutes les déclarations ou garanties données par le Partenaire privé aux termes
de la présente entente;

les dispositions de I’ Article 17 Vices et malfacons.

Quvrages transférés au ministre

i3.4.1

Tous les Ouvrages transférés au ministre font partie des Ouvrages composant
les Eléments payables de la Catégorie d’élément payable « Rte » et font ainsi
I'objet d’Attestations de réception provisoire (rte) au lieu d’Attestations
d’achévement d’élément payable en vertu de la Procédure de certification et
dattestation. Les Ouvrages composant les Eléments payables de la Catégorie
d’élement payable « Rte» ne font pas non plus partie de I'ensernble des
Ouvrages qui font I'objet de |"Attestation de réception provisoire (général),
mais ’obtention de toutes les Attestations de réception provisoire (rte), ¢’est-
a-dire une telle attestation pour chaque Elément payable de la Catégorie
d’élement payable « Rte », demeure une condition de ’obtention par le
Partenaire privé de 1’Attestation de réception provisoire (général). Sous
réserve de I'alinéa 13.5.2 et de I’Article 17 Vices et malfacons, dans les
cing Jours ouvrables suivant I’émission d’une Attestation de réception
provisoire (rte), le Ministre remet au Partenaire privé une déclaration écrite et
diment signée 4 I’effet que le Ministre accepte le transfert de responsabilité
des Ouvrages transférés au ministre ayant fait I'objet de 1’attestation en
question et pareil transfert devient effectif le cinquiéme Jour ouvrable qui suit
la date de la déclaration de transfert des Ouvrages transférés au ministre.
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L’achévement définitif des Ouvrages faisant Iobjet d’Attestations de
réception provisoire (rte) est attesté par 1’émission d’ Attestations de réception
définitive (rte) au lieu de I’Attestation de réception définitive (général).
Chaque Certificat de réception définitive (rte) en vue de ’obtention d’une
Aftestation de réception définitive (rte) ne peut étre émis par le Partenaire
privé avant Pexpiration d’un délai d’au moins une année, incluant une saison
hivernale compléte, aprés I’émission de 1’ Attestation de réception proviseire
(rte) correspondante. Pour fins de précision, les Ouvrages composant les
Eléments payables de la Catégorie d’élément payable « Rie », incluant tous
les Ouvrages transférés au ministre, font I’objet d’Attestations de réception
provisoire (rte) et d’ Attestations de réception définitive (rte), alors que tous les
autres Ouvrages font ’objet d”Attestations d’achévement d’élément payable,
de I’Attestation de réception provisoire (général) et de I’Attestation de
réception définitive (général).

13.4.2 Dés la remise au Ministre d’un Ouvrage transféré au ministre conformément a
Palinéa 13.4.1, 1"Ouvrage transféré au ministre est exclu de la définition
d’« Infrastructure » & toutes les fins de la présente entente, sauf afin de donner
effet aux dispositions des alinéas 13.3.1, 13.3.3 et 13.3 4.

13.4.3 La remise au Ministre d’un Ouvrage transféré au ministre conformément &
’alinéa 13.4.1 n’enleve pas la responsabilité du Partenaire prive aux termes de
la Procédure de certification et d’attestation d’obtenir une Attestation de
réception définitive (rte) relativement & cet Ouvrage transféré au ministre et le
reste de I’Elément payable dont il fait partie et de respecter toutes les
exigences en vue de I'obtention de cette attestation, incluant Pobligation de
corriger les déficiences affectant les Ouvrages, v compris les Ouvrages
transférés au ministre, composant 1'Elément payable en question qui ont été
notées par I'Ingénieur indépendant dans la Liste des déficiences.

13.4.4 Des la remise au Ministre de I’Ouvrage transféré au ministre conformément a
I'alinéa 13.4.1, les parties du Site sur lesquelles se trouve cet ouvrage sont
¢galement remises au Ministre et cessent de faire partie du Site. De plus, dés
que possible apres [a remise au Ministre de }’Ouvrage transféré au mini stre, le
Partenaire privé doit faire la restauration des sites de construction sur ie Site
qui lui ont servi dans le cadre de la réalisation de I’Ouvrage transféré au
ministre, le tout conformément au sous-alinéa 5.2.163 de I’Annexe S
Exigences techniques.

13.4.5 Le Partenaire privé ne peut en aucun cas ouvrir les Ouvrages transférés au
ministre & la circulation sans avoir été préalablement autorisé par le Ministre,

13.5  Attestation faisant I objet d’un Différend

13.5.1 Si la décision de I"Ingénicur indépendant d’émettre ou de ne pas émettre une
Attestation de I'ingénieur indépendant, conformément aux dispositions
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13.5.2

13.5.3

applicables de la Procédure de certification et d’attestation, fait I'objet d’un
Différend, le Représentant du ministre ou le Partenaire privé peut soumettre
celui-ci au Mode de résolution des différends. Si la décision rendue en vertu
du Mode de résolution des différends est favorable au Partenaire privé, la Date
limite de réception provisoire, la Date limite de réception définitive, la Date
prevue de réception définitive, la Date prévue de réception provisoire et la
Date limite de réception définitive du SPE peuvent étre prorogées afin de tenir
compte de tout retard dans I’accomplissement des Activités en autant que le
Partenaire privé ait démontré que les retards subis découlent des délais
afférents 4 la résolution de ce Différend.

Malgré toute disposition de I’entente ou de ’Annexe 12 Mode de résolution
des différends a I'effet contraire, si 1’émission de ’Attestation de réception
provisoire (général), de I’ Attestation de réception définitive (général), d’une
Attestation de conformité de la conception préliminaire, d>une Attestation de
conformité de la conception détaillée (élément payable), d’une Attestation de
conformité de la conception détaillée (général), d’une Attestation de réception
provisoire (rte), d’une Attestation de réception définitive (rte), de I’ Attestation
de réception provisoire (SPE), de I’Attestation de réception définitive (SPE),
d’une Attestation de réception provisoire des travaux de fin de terme, d’une
Attestation de conformité de la conception détailiée des travaux de fin de
terme, d’une Attestation de réception définitive des travaux de fin de terme,
d’une Attestation d’achévement d’élément payable ou d’une Attestation
d’ouverture partielle des ouvrages, le cas échéant, fait 1’objet d’un Différend
soumis au Mode de résolution des différends conformément a 1’alinéa 13.5.1,
alors toute telle attestation dont I'émission par 'Ingénieur indépendant fait
I'objet d'un Différend soumis au Mode de résolution des différends est
réputée non émise pour toutes les fins de ’entente 2 moins qu’une décision en
vertu du Mode de résolution des différends ne vienne confirmer qu’une telle
attestation a ét¢ émise par UIngénieur indépendant conformément aux
dispositions de la Procédure de certification et d’attestation. Malgré le fait que
les Attestations de Pingénicur indépendant ci-haut mentionnées soient
réputées non émises, pour les fins d’application du présent alinéa, le Ministre
peut en tout temps, s’il juge que la sécurité des Usagers n’est pas en danger,
exiger 'ouverture partielle ou totale d’une partic ou de la totalité des
Ouvrages composant le Trongon A-30.

Malgré les dispositions de D’alinéa 13.5.2, pour les fins d’application du
paragraphe 30.1 Paiement total et de T'Annexe7 Paiements, lorsque
I’émission par 1'Ingénieur indépendant de I’ Attestation de réception provisoire
(général) ou d’une Attestation de réception provisoire (rte) est contestée par le
Ministre en vertu du Mode de résolution de différends, I’Attestation de
réception provisoire (général) ou I’ Attestation de réception provisoire (rte) est
réputée €mise et les dispositions du paragraphe 30.1 Paiement total et de
I’Annexe 7 Paiements trouvent application. Toutefois, dans tous les cas ou
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suite a I’émission d’une attestation par I'Ingénieur indépendant, le Partenaire
privé recoit un paiement en vertu du paragraphe 30.1 Paiement total et de
"Annexe 7 Paiements et que "émission de pareille attestation est contestée
par le Ministre en vertu du Mode de résolution des différends, s”il est décidé
que Dattestation en question n’aurait pas dd étre émise par 'Ingénieur
indépendant aux termes de la Procédure de certification et d’attestation, le
Ministre a droit au remboursement des frais qu’il a engages dans la résolution
du Différend et, sous réserve de I’ Article 17 Vices et malfagons, relativement
a la correction des irrégularités découlant de I’émission de 1’attestation
concernée, de méme qu’au remboursement de tout paiement en trop du
Paiement total découlant de I’émission de pareille attestation qu’il a effectué
auquel s’ajoute des intéréts calculés sur la base du Taux d’intérét plus quatre
pour cent, lesquelles sommmes sont dues au Ministre et sont exigibles et
peuvent étre deéduites des prochains Paiements de construction ou Paiements
en capital.

Exploitation, entretien et réhabilitation

Début de ’exploitation. entretien et réhabilitation

14.1.1

14.1.2

Entre la Date de transfert des trongons A-30 compiémentaires et la Date de
réception  provisoire, le Partenaire privé doit exécuter I'EER des
Trongons A-30 complémentaires. A compter de la Date de réception
provisoire et pour toute la Période d’EER, le Partenaire privé doit exécuter
PEER de P’Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes. Sauf dans la
mesure ou il est empéché de le faire parce que le Ministre contrevient aux
obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente, notamment
aux termes du paragraphe 8.2 Accés du Partenaire privé, et sous réserve d’une
Modification du ministre, le Partenaire privé exéoute 'EBR conformément 3
I"Entente de partenarjat, y compris les Obligations techniques, notamment les
Exigences d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation et les Engagements
d’explottation, d’entretien et de réhabilitation du partenaire privé. Par contre,
les seules Exigences ¢’EER que le Partenaire doit respecter relativement &
EER des Trongons A-30 complémentaires transférés avant la Date de
réception provisoire sont les Exigences d’EER transitoires.

Sous réserve des dispositions de I’ Annexe 5 Exigences techniques et de toute
disposition particuliére a cet effet prévue 3 la présente entente

14121  le non-respect des Exigences d’exploitation, d’entretien et de
rehabilitation par le Partenaire privé ou par I'un des ses
représentants, mandataires, sous-traitants, fournisseurs,
entrepreneurs et consultants est susceptible d’entrainer des
Déductions de non-performance aux termes de 1'Annexe?
Paiements,
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141.22  le non-respect des Engagements d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation du partenaire privé est susceptible d’entrainer un
Avis de défaut,

142 Modification du partenaire privé

14.2.1

14.2.2

Le Partenaire privé peut soumettre en tout temps au Représentant du ministre,
pour obtention de son consentement, lequel peut étre accordé ou refusé a
Ientiere discrétion du Ministre, une Evaluation de la modification du
partenaire privé visant la révision ou le remplacement des Exigences
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation ou des Engagements
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation du partenaire privé tels que
révisés, le cas échéant, en tout ou en partie, conformément au présent
paragraphe 14.2 Modification du partenaire privé. Le contenu de I’ Bvaluation
de la modification du partenaire privé est prévu au paragraphe 2.2 Evaluation
de la modification du partenaire privé de I’ Annexe 9 Modifications. A moins
que le Représentant du ministre, agissant raisonnablement, ne requiére un
delai plus long étant donné la complexité de la demande (€tant entendu que,
dans tous les cas, ce délai ne peut étre supérieur & 60 Jours), le Représentant
du ministre avise le Partenaire privé s°il donne ou non son consentement dans
les dix Jours ouvrables suivant la réception de la demande. Sile Représentant
du ministre consent a la Modification du partenaire privé, les Exigences
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation ou les Engagements
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation du partenaire privé ainsi révisés
constituent, sous réserve de P'alinéa 14.2.2, les Exigences d’exploitation,
d’entretien et de réhabilitation ou les Engagements d’exploitation, d’entretien
et de réhabilitation du partenaire privé, le cas échéant, aux fins de la présente
entente, sous réserve de toute autre révision ou de tout autre remplacement
conforme au présent alinéa 14.2.1 qui n’a pas fait objet d’une objection.
Tout examen de 1'Evaluation de la modification du partenaire privé par le
Représentant du ministre ou tout défaut par celui-ci de s’y opposer, ne
diminue d’aucune fagon la responsabilité du Partenaire privé et ne libére
d’aucune fagon ce dernier de la responsabilité qui lui incombe de respecter, de
se conformer et d’exécuter les Exigences d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation.

Si le Partenaire privé s’apercoit quun élément des Engagements
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation du partenaire privé ne respecte
pas les Exigences d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, il en avise le
Représentant du ministre au plus tard dans les 30 Jours suivant le moment ot
il s’en est apercu. Le Partenaire privé propose alors, conformément 3
Valin¢a 14.2.1, une Modification du partenaire privé en vue de modifier les
Engagements d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation du partenaire
privé de maniére a ce qu’ils respectent les Exigences d’exploitation,
d’entretien et de réhabilitation.
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14.2.3

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, il est entendu
qu’aucune proposition de Modification du partenaire privé n’est mise en
ceuvre ni ne prend effet tant que le Représentant du ministre n’y a pas
consenti, & son entiére discrétion.

14.3  Responsabilité

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.3.4

Le Partenaire privé fait en sorte que ses représentants, mandataires, sous-
traitants, fournisseurs, enfrepreneurs et consultants et leurs employés
respectent les Exigences d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, les
Engagements d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation du partenaire
prive et toute autre Obligation technique applicable. Sous réserve des autres
droits ou recours dont il dispose, le Partenaire privé assume toutes les Pertes,
Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou
dont il pourrait faire I"objet en raison de son défaut ou de sa negligence de
respecter les Régles de I'art, les Exigences d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation, les Engagements d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation
du partenaire privé et toute autre Obligation technique applicable.

Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire
privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I'objet en
raison de sa sous-estimation de la complexité du Parachévement en PPP de
P'A-30 qui a pour effet d’engendrer un dépassement des cofits d’exploitation,
d’entretien et de réhabilitation prévus dans le Scénario de référence financier a
I"exclusion des Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations
qui decoulent d’un manquement par le Ministre & I'une des obligations gui lui
incombent aux termes de la présente entente.

Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, le Partenaire prive
assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations
qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I’objet en raison d’un achalandage
sur le Trongon A-30 inférieur & ce que le Partenaire privé a prévu dans le
Scenario de référence financier, dont la cause peut notamment étre attribuée a
une diminution du bassin démographique dans la zone ot le Troncon A-30 est
situ¢, & une campagne de sensibilisation du public sur les effets de 'utilisation
d’un Véhicule routier sur I’'Environnement ou a tout autre facteur économique
qui peut avoir un impact négatif sur ’achalandage du Trongon A-30. Le
Partenaire privé assume également toutes les Pertes, Pertes subies par le
partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire
I"objet en raison d’un achalandage sur le Trongon A-30 supérieur & ce que le
Partenaire privé a prévu dans le Scénario de référence financier.

Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, le Partenaire privé
assume toutes les Pertes, Pertes subies par e partenaire privé ou Réclamations
qu’il pourrait subir ou faire 1’objet avant ou pendant la Période de I’entente en
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raison de personnes, & P'exception du Gouvernement et du Ministre, qui
commettraient ou inciteraient la population 4 commetire des actions ou des
omissions équivalentes & un boycott de I"utilisation du Troncon A-30. Pour
les fins du présent alinéa, toute campagne de sensibilisation ou toute autre

forme d’encouragement instaurée par le Gouvernement ou le Ministre en
faveur de :

14.3.4.1  T'utilisation du transport en commun, du covoiturage ou de tout

autre moyen de transport alternatif a I'utilisation du véhicule
automobile; ou

143.42  Tutilisation de toute autre route ou autoroute;

ne peut étre considérée comme une incitation a boycotter I'utilisation du
Trongon A-30.

14.4  Inspection

14.4.1 Le Partenaire privé donne au Représentant du ministre et i I’ Ingénieur
indépendant un préavis raisonnable de toute inspection générale ou principale
ou autre inspection de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes 4 étre
effectuées conformément & son Manuel qualité, aux Fxi gences d’exploitation,
d’entretien et de réhabilitation, aux Engagements d’exploitation, d’entretien et
de réhabilitation du partenaire privé ou a toute autre Obligation technique
applicable.

1442 Le Représentant du ministre et I’Ingénieur indépendant peuvent assister a
toutes les inspections de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes qu’ils
aient ou non recu un tel préavis conformément a ’alinéa 14.4.1.

145 Accés
14.5.1 Le Partenaire privé doit fournir au Représentant du ministre ainsi qu’a toute
personne autorisée par celui-ci ou une Autorité compétente libre acces, sauf
dans la mesure ol cet accés doit &tre limité afin de remplir des exigences en
matiére de santé et de sécurité, a IInfrastructure, au Site et aux Zones
adjacentes a tout moment raisonnable pendant la Période de 1’entente.
14.5.2 Sous réserve du paragraphe 8.2 Accés du Partenaire privé, le Partenaire privé

doit faire en sorte que toutes les Autorités compétentes, y compris les
Fournisseurs de services publics, aient accés i UInfrastructure, au Site et aux
Zones adjacentes pendant la Période de Ientente, afin d’effectuer tous les
travaux nécessaires, y compris des sondages et des inspections, et afin que
I’Autorité compétente en question puisse exercer ses droits et remplir ses
obligations en vertu des Lois et réglements, des Ententes avec les tiers et des
Conventions relatives aux services publics. Sous réserve des Ententes avec
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les tiers, avant d’avoir ainsi accés, I’ Autorité compétente doit, sauf en cas
d’urgence, donner un préavis raisonnable au Partenaire privé. Cet accés peut
faire I’objet de limites de maniére 4 ne pas nuire inutilement 4 la circulation
ou a des travaux exécutés par le Partenaire privé dans la mesure ou ces limites
n’empéchent pas 1’Autorité compétente de se conformer a ses obligations,
sauf dans la mesure ot I’accés doit étre limité afin de remplir des exigences en
matiere de santé et de sécurité. Le Partenaire privé doit aussi faire en sorte
que le Représentant du ministre et toute autre Autorité compétente soient
autorisés & pénétrer dans I"Infrastructure, le Site et les Zones adjacentes et a se
déplacer sur le Trongon A-30 dans le but d’accéder aux autres terrains ou
installations adjacentes a I’Infrastructure, au Site et aux Zones adjacentes.

14.5.3 Le Ministre et le Partenaire privé s’engagent respectivement a exercer les
droits d’accés qui leur sont octroyés aux termes du présent paragraphe 14.5
Accés dans le respect des arrangements raisonnables en vigueur visant la santé
et la sécurité dans les zones 4 I’égard desquelles cet accés est octroyé, dans la
mesure ou ces arrangements sont appliqués uniformément 2 leur personnel, &
leurs employés, & leurs consultants et & leurs sous-traitants. Le présent
alinéa 14.5.3 ne doit pas étre interprété de maniére a empécher Ie Ministre et
le Partenaire privé d’exercer ou d’exécuter adéquatement leurs réles, fonctions
et obligations respectifs conformément  la présente entente.

Essais

Tout essai, test ou étude sur le Trongon A-30 par le Ministre ou par toute personne
autorisee par celui-ci doit étre effectué de maniére 2 éviter des Fermetures de voies ou
d’autres incidences défavorables sur la circulation de la partie pertinente du
Trongon A-30 ou sur la réalisation des Activités ou, dans les cas ot ces objectifs sont
impossibles 3 atteindre, de maniére 4 les minimiser, et aucun ¢ssal, test ou étude ayant
une incidence notable sur I'intégrité physique de I'Infrastructure ne doit étre effectud sans
le consentement préalable du Partenaire privé, lequel ne peut €tre refusé ou retardé sans
motif valable ou ne peut étre refusé ou retardé si le Ministre assume la responsabilité de
corriger tous les problémes qui en découlent et indemnise le Partenaire privé de toutes les
Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations que ce dernier pourrait subir
ou dont il pourrait faire I’objet découlant d”un tel essai, test ou étude.

Plan quinquennal et Programme d’inspection et & entretien

Le Partenaire privé soumet au Représentant du ministre, conformément 4 la Procédure de
revue et & la Partie 3 de I Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires, un projet de Plan
quinquennal ainsi que les mises & jour annuelles de celui-ci. Le Partenaire privé soumet
¢galement au Représentant du ministre, conformément a la Procédure de revue, un projet
de Programme d’inspection et d’entretien ainsi que les mises 4 jour annuelles de celui-ci.
Le Partenaire privé exerce la ou les parties pertinentes des Activités auxquelles le Plan
quinquennal et le Programme d’inspection et d’entretien se rapporte de maniére a
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respecter les exigences énoncées dans ceux-ci, tels que modifiés et approuvés de temps a
autre conformément a la Procédure de revue.

Politique de protection des renseignements personnels

Le Partenaire privé, sans limiter 'obligation qui lui incombe de respecter toutes les Lois
sur la protection des renseignements personnels applicables et les autres Lois et
reglements, respecte et fait en sorte que ses mandataires, ses représentants, ses
entrepreneurs, ses fournisseurs, ses sous-traitants et leurs employés respectifs respectent
les dispositions des Lois sur la protection des renseignements personnels applicables
relativement 4 tous les renseignements personnels recueillis ou créés dans le cadre de
Pexercice des Activités. Dans les 60 Jours suivant la Date de début de I’entente, le
Partenaire privé, aprés avoir consulté le Représentant du ministre, rédige et met en
application une politique de protection des renseignements personnels que le
Représentant du ministre juge satisfaisante et qui est conforme aux exigences de toutes
les Lois sur la protection des renseignements personnels applicables. Le Partenaire privé
observe et fait en sorte que ses mandataires, ses représentants, ses entrepreneurs, les
fournisseurs, les sous-traitants et leurs employés respectifs observent cette politique, la
maintiennent et, au besoin ou si le Représentant du ministre Pexige, soumettent des mises
a jour de celle-ci conformément & la Procédure de revue.

Travaux & entretien correctif

14.9.1 Le Partenaire privé est responsable de la réalisation de tous les Travaux
d’entretien correctif qui doivent étre effectués de temps a autre, le tout
conformément & I’Entente de partenariat, ycompris aux Obligations
techniques et conformément aux modalités prévues au présent paragraphe. Il
doit aviser le Ministre chaque fois qu’il estime que des Travaux d’entretien
correctif sont requis. Ce dernier peut alors exiger qu'une Inspection relative
aux travaux d’entretien correctif soit tenue en avisant le Partenaire privé dans
les dix Jours ouvrables suivant la réception de 1’avis du Partenaire privé.

14.9.2 Chaque fois que des Travaux d’entretien correctif sont requis, le Partenaire
privé doit planifier et intégrer 4 I’Echéancier des travaux et, le cas échéant, &
son Plan quinquennal, et faire en sorte que soient réalisées les différentes
étapes que sont I'Inspection relative aux travaux d’entretien cotrectif,
lorsqu’exigée par le Ministre, la préparation et I’approbation du Rapport
d’inspection relative aux travaux d’entretien correctif et le Programme de
travaux d’entretien correctif, de sorte que toutes ces étapes soient complétées
dans un délai raisonnable.

1493 Le Partenaire prive doit incorporer, le cas échéant, dans son Echéancier de
travaux, la tenue d’une inspection relative aux travaux d’entretien correctif
(I'« Inspection relative aux travaux d’entretien correctif »), laquelle doit
étre effectuée conjointement avec le Représentant du ministre. Le Partenaire
privé avise le Représentant du ministre au moins dix Jours ouvrables ou tout
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1494

14.9.5

14.9.6

autre délai plus court si Purgence de 1a situation ou la sécurité du public le
justifie, avant la date a laquelle sera entreprise Plnspection relative aux
travaux d’entretien correctif. Le Partenaire privé et le Représentant du
ministre collaborent afin de compléter le plus rapidement possible cette
mspection. Si aucune date n’a été fixée par le Partenaire privé aux fins de
I'Inspection relative aux travaux d’entretien correctif dans les 15 Jours de Ia
réception de I'avis d’inspection par le Partenaire privé, le Représentant du
ministre peut alors entreprendre I'Inspection relative aux travaux d’entretien
correctif en donnant un préavis d’au moins dix Jours & cet effet au Partenaire
privé et cette inspection est alors effectuée 4 la date indiquée dans cet avis.

Une fois 'Inspection relative aux travaux d’entretien complétée, le Partenaire
privé prépare un rapport d’inspection (le « Rapport d’inspection relative
aux travaux d’entretien correctif ») sur [état de Iélément de
I'Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes, selon le cas, qui doit faire
I"objet de Travaux d’entretien correctif. Le Rapport d’inspection relative aux
travaux d’entretien correctif doit étre complété dans les 30 Jours ouvrables
suivant la fin de I’Inspection relative aux travaux d’entretien correctif ou tout
autre délai convenu entre les parties compte tenu de la complexité des
Travaux d’entretien correctif & effectuer. Lorsque le Rapport d’inspection
relative aux travaux d’entretien correctif est complété, le Partenaire privé en
remet une copie au Ministre conformément 2 la Procédure de revue.

Si le Partenaire privé omet de remetire au Représentant du ministre le Rapport
d’inspection relative aux travaux d’entretien correctif dans les délais prévus a
alinéa 14.9.4, le Ministre peut, sous réserve de tout autre droit ou recours
dont il dispose, prendre lui-méme les mesures nécessaires pour que soit
preparé le Rapport d’inspection relative aux travaux d’entretien correctif, dont
retenir les services de professionnels 4 cette fin, auquel cas le contenu du
rapport lie les deux parties.

Lorsque le Rapport d’inspection relative aux travaux d’entretien correctif ne
fait pas objet de commentaires aux termes du paragraphe 1.5 Absence de
commentaires de I’ Annexe 6 Procédure de revue, le Partenaire prive remet au
Ministre, conformément & la Procédure de revue, un programmme des Travaux
d’entretien correctif faisant état, de facon détaillée, des éléments suivants (le
« Programme de travaux d’entretien correctif ») :

14.9.6.1 une évaluation de ['état de I’élément de I'Infrastructure, du Site ou
des Zones adjacentes, selon le cas, faisant I’objet des Travaux
d’entretien correctif effectuée conformément aux modalités
prévues & I’Entente de partenariat, y compris aux Exigences
techniques;
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14.9.7

14.9.8

14.9.6.2  une proposition de Travaux d’entretien correctif qui respecte les
Obligations techniques;

14.9.6.3  un échéancier des Travaux d’entretien correctif qui doivent étre
realisés et une proposition d’Echéancier des travaux intégrant les
Travaux d’entretien correctif;

14.9.6.4  le colit estimé des Travaux d’entretien correctif (le « Cofit estimé
des travaux d’entretien correctif »), vcompris les sommes
détaillées déterminées & I’égard de chaque élément particulier de
ces Travaux d’entretien correctif;

149.6.5 toute modification connexe du Programme d’intervention en
mati¢re de gestion de la circulation proposée par le Partenaire privé
afin de tenir compte de toutes les Fermetures de voies nécessaires
dans le cadre de I'exécution des Travaux d’entretien correctif,
laquelle proposition sera étudiée conformément aux dispositions de
'alinéa 15.3.2,

Lorsque le Programme de travaux d’entretien correctif ne fait pas 'objet de
commentaires aux termes du paragraphe 1.5 Absence de commentaires de
PAnnexe 6 Procédure de revue, le Partenaire privé exécute les Travaux
d’entretien correctif conformément au Programme de travaux d’entretien
correctif, 4 I’Echéancier des tfravaux, aux Obligations techniques et aux
modalités de V'entente. Le Partenaire privé fournit au Représentant du
ministre, & la demande de celui-ci et, dans tous les cas, au moins chaque mois,
un Rapport obligatoire sur I’évolution des Travaux d’entretien correctif preévus
au Programme de travaux d’entretien correctif et le respect de 1’Echéancier
des travaux conformément a Ialinéa 14.9.6. Le Représentant du ministre peut
exiger en tout temps que d’autres inspections visées par les Travaux
d’entretien correctif soient effectuées afin de surveilier I’évolution de ceux-ci.

Lorsque le Partenaire privé juge que les Travaux d’entretien correctif sont
completés conformément aux modalités de I"Entente de partenariat, y compris
aux Obligations techniques, notamment conformément au Programme de
travaux d’entretien correctif, le Partenaire privé émet au Ministre
conformément & la Procédure de certification et d’attestation un Certificat
d’achévement des travaux.

14.10 Inspection subséquente aux Travaux d’entretien correctif

14.10.1

Dans les 30 Jours suivant ’émission du Certificat d’achévement des travaux
prevu a l’alinéa 14.9.8, le Partenaire privé et le Représentant du ministre
effectuent une inspection conjointe (I’« Inspection subséquente aux travaux
d’entretien correctif »). Cette inspection conjointe est effectuée dans fe but
de confirmer que tous les Travaux d’entretien correctif ont été complétés
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14.10.2

14.10.3

14.10.4

14.10.5

14.10.6

conformément au Certificat d’achévement des travaux prévu a I’alinéa 14.9.8
et de determiner si leur état réel respecte ou non I'Entente de partenariat,
y compris les Obligations techniques, notamment le Programme de travaux
d’entretien correctif. Le Partenaire privé et le Représentant du ministre
collaborent de maniére a compléter cette inspection le plus rapidement
possibie.

Dans les 30 Jours suivant [a fin de I’Inspection subséquente aux travaux
d’entretien correctif, le Représentant du ministre fait 'une ou 1'autre des
choses suivantes :

14.10.2.1 il remet au Partenaire privé une déclaration d’aceeptation a Ieffet
que les Travaux d’entretien correctif sont dfiment complétés en
conformité avec I’Entente de partenariat, y COmpris  aux
Obligations techniques, notamment avec le Programme de travaux
d’entretien correctifs

14.10.2.2 1l avise le Partenaire privé de son refus de remettre la déclaration
visée au sous-alinéa 14.10.2.1 et énonce les motifs sur fesquels
repose sa décision.

Le Représentant du ministre ne peut refuser de remettre la déclaration visée au
sous-alinéa 14.10.2.1 que si le Partenaire privé n’a pas complété la totalité des
Travaux d’entretien correctif en conformité avec I’Entente de partenariat,
y compris aux Obligations techniques, notamment avec le Programme de
travaux d’entretien correctif,

Tout avis que le Représentant du ministre donne conformément au
sous-alinéa 14.10.2.2 énonce de facon détaillée dans quelle mesure les
Travaux d’entretien correctif n’ont pas été complétés en conformité avec
PEntente de partenariat, y compris aux Obligations techniques, notamment
avec le Programme de travaux d’entretien correctif,

Le Partenaire privé peut, dans les 30 Jours suivant la réception d’un avis
donné conformément au sous-alinéa 14.10.2.2, au moyen de la remise d’un
avis au Représentant du ministre, s’opposer, en partie ou en fotalité, a toute
question soulevée dans cet avis. L’avis du Partenaire privé décrit les motifs
de cette opposition et présente, le cas échéant, ses propres propositions de
correctifs. S’il ne donne pas cet avis dans le délai de 30 jours en question, le
Partenaire privé sera réputé avoir accepté les motifs du Représentant du
ministre énoncés dans P'avis donné aux termes du sous-alinéa 14.10.2.2 et
toute autre question énoncée dans cet avis.

Si le Partenaire privé et le Représentant du ministre ne parviennent pas a
s’entendre sur une question mentionnée dans un avis donné par le Partenaire
prive conformément & I’alinéa 14.10.5 dans les 30 Jours suivant la réception
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de cet avis par le Représentant du ministre, 'une ou I’autre partie pourra
soumetire la question au Mode de résolution des différends. Si la décision
rendue en vertu du Mode de résolution des différends est favorable au
Partenaire privé, le Ministre doit dans les deux Jours ouvrables qui suivent la
décision, €mettre sa déclaration d’acceptation des Travaux ’entretien
correctif, laquelle est réputée prendre effet rétroactivement 60 Jours aprés la
date d’émission du Certificat d’achévement des travaux d’entretien correctif
prévu a 14.9.8,

14.10.7  Si la décision est favorable au Ministre, le Partenaire est tenu de prendre
immédiatement toutes les mesures nécessaires afin de se conformer & la
décision et d’effectuer les travaux additionnels requis le plus rapidement
possible et les dispositions prévues au paragraphe 14.10 Inspection
subséquente aux Travaux d’entretien correctif s’appliquent de nouveau avec
les adaptations nécessaires de telle fagon & ce qu'un nouveau Certificat
d’achévement des travaux soit émis lorsque les Travaux d’entretien correctif
sont complétés. Malgré toute disposition de I'entente i 1’effet contraire, le
Partenaire privé ne peut permetire que la circulation soit rétablie sur les Voies
de circulation touchées par les Travaux d’entretien correctif tant et aussi
longtemps que la déclaration d’acceptation du Ministre n’a pas été émise
conformément aux dispositions de ’entente, & moins d’avoir obtenu
prealablement le consentement du Ministre.

14.16.8  Ni I'acceptation des Travaux d’entretien correctif, d’un Echéancier des
travaux intégrant les Travaux d’entretien correctif ou du Coiit estimé des
travaux d’entretien correctif ou d’un élément de ceux-ci par le Représentant
du ministre, ni la réception du Programme de travaux d’entretien correctif, m
P'exécution compléte ou partielle des Travaux d’entretien correctif ne libére le
Partenaire privé ;

14.10.8.1 d’une obligation qui lui incombe aux termes des paragraphes
14.9 Travaux d’entretien correctif et 14.10 Inspection subséquente

aux Travaux dentretien correctif
o *

14.10.8.2 d’une obligation d’effectuer une autre inspection, de remettre un

autre rapport ou d’exécuter d’autres travaux conformément aux
dispositions de la présente entente.

15.  Gestion de la circulation et services de police

15.1  Gestion de la circulation et services de police

15.1.1 Le Partenaire privé gére la circulation pendant la Période de I’entente sur toute
route située sur le Site ou les Zones adjacentes, y compris le Trongon A-30 et
les Routes existantes, ainsi que sur les Chemins de déviation, conformément
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15.1.2

5.2  Liaison

152.1

aux modalités de I’Entente de partenariat, ycompris les Obligations
techniques dont, notamment, les Exigences de gestion de la circulation et
celles prévues a I' Annexe 13 Autorisations d ‘occupation ou d’obstruction. La
gestion de la circulation comprend les avis, le moment et la durée des
Fermetures et des déviations.

Les Usagers sont assujettis aux mémes Lois et réglements que les autres
personnes utilisant d’autres Chemins publics, y compris tout Chemin 3 acees
limité équivalent. Le Partenaire privé ne peut recourir & des services de
sécurité privés ou utiliser son propre personnel aux fins de fournir des services
policiers reliés 4 la surveillance et sécurité routiere et & I'application des Lois
et reglements relativement & n’importe quelle route située sur le Site ou les
Zones adjacentes, y compris le Troncon A-30 et les Routes existantes, ou aux
Chemins de déviation 4 quelque fin que ce soit sans le consentement préalable
du Ministre, lequel peut étre donné ou refusé 4 son entiére discrétion,

Pendant I"exercice des Activités, le Partenaire privé respecte les exigences des
entités suivantes quant a la gestion de la circulation qui pourrait étre touchée

par la realisation des Ouvrages ou par I’exercice ou le déroulement des
Activités :

152.1.1  celles du Ministre relativement aux Chemins publics dont il est
responsable de entretien;

1321.2  celles des municipalités et autres Autorités gouvernementales
relativement aux Chemins publics dont elles sont responsables de
Pentretien.

153 Programme d’intervention en matiére de gestion de la circulation

1531

Au moins 15 Jours ouvrables avant le début des Travaux ou d’une partie des
Travaux ou dans la mesure prévue au paragraphe 7.3 Obligations en matiére
de maintien de la circulation en Période d ‘exploitation, d’entretien et de
rehabilitation de I’ Annexe 5 Exigences techniques, le Partenaire privé soumet
au Représentant du ministre, conformément a la Procédure de revue, un projet
de Programme d’intervention en matiére de gestion de la circulation. Ce
programme contient les éléments prévus a I’alinéa 5.8.2 de I’Annexe 5
Exigences techniques ou au paragraphe 7.3 Obligations en matiére de
maintien de la circulation en Période d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation de I’ Annexe 5 Exigences technigues, ou prévus ailleurs dans
I’Annexe 5 Exigences techniques ou dans la présente entente. Le Partenaire
privé ne peut entreprendre une Activité ayant une incidence sur la circulation
sur les Routes existantes, y compris établir un Chemin de déviation, que si son
projet de Programme d’intervention en matiére de gestion de circulation ne
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15.3.2

1533

15.3.4

15.3.5

fait pas I"objet de commentaires conformément au paragraphe 1.5 Absence de
commentaires de 1" Annexe 6 Procédure de revue.

Le Partenaire privé soumet une proposition de modification du Programme
d’intervention en matiére de gestion de la circulation 4 un examen
conformément & la Procédure de revue au moins 15 Jours avant la date a
laquelle il se propose de mettre cette modification en ceuvre ou, lorsqu’il est
d’avis raisonnable que les circonstances nécessitent la modification immédiate
du programme, au moins trois Jours avant cette date. Toutefois, la
modification ne peut étre mise en ceuvre que si elle ne fait pas ['objet de
commentaires conformément au paragraphe 1.5 Absence de commentaires de
I’Annexe 6 Procédure de revue.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1 Procédure de revue de
P'Annexe 6 Procédure de revue, les dispositions suivantes sappliquent :

13.3.3.1 la période d’examen du projet de Programme d’intervention en
matiere de gestion de la circulation du Partenaire privé soumis aux
termes de 1"alinéa 15.3.1 conformément 4 la Procédure de revue est
de dix Jours ouvrables;

15332 la période d’examen de toute proposition de modification du
Programme d’intervention en matiére de gestion de la circulation
soumise par le Partenaire privé aux termes de I"alinéa 15.3.2 est de
cing Jours ouvrables.

Le Représentant du ministre peut commenter le projet de Programme
d’intervention en matiére de gestion de la circulation soumis par le Partenaire
privé aux termes de ’alinéa 15.3.1 ou une proposition de modification du
Programme d’intervention en matiére de gestion de circulation soumis par
celui-ci aux termes de 'alinéa 15.3.2 conformément au paragraphe 1.3 Motifs
de commentaires de I Annexe 6 Procédure de revue.

Sans limiter I"une ou I"autre des obligations qui incombent au Partenaire privé
aux termes du paragraphe 15.1 Gestion de la circulation et services de police,
le Partenaire privé gére la circulation en tout temps pendant la Période de
Uentente conformément au Programme d’intervention en matiére de gestion
de circulation accepté dans le cadre de la Procédure de revue. Ni I"examen du
projet de Programme d’intervention en matiére de gestion de circulation du
Partenaire privé ou des propositions de modification de celui-ci, ni le fait que
ceux-ci soient commentés ou non dans le cadre de la Procédure de revue ne
libére de quelque maniére que ce soit le Partenaire privé de la responsabilité
principale qui lui incombe de respecter et d’exécuter les Exigences de gestion
de la circulation, en tout temps pendant la Période de "entente, ni ne diminue
cette responsabilité,
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154 Avutorisations d’occupation ou d’obstruction

154.1

15.4.2

1543

15.4.4

1545

Le Partenaire privé soumet au Ministre une demande d’Autorisation
d’occupation ou d’obstruction, dans la forme et selon les régles du Ministre
alors en vigueur relativement & la délivrance de ce type d’autorisation, pour
toute Fermeture prévue, a Iexception d’une Fermeture prévue qui affecte
seulement la circulation sur une route pour laquelle une Autorité
gouvernementale agit 4 titre de personne responsable de l'entretien d’un
Chemin public. Cette demande est transmise au Ministre avant la mise en
place de la Fermeture prévue dans les délais énoncés 3 la Partie 1 de
U'Annexe 13 Autorisations d’occupation ou d’obstruction.

Si le Ministre refuse de remettre I’ Autorisation d’occupation ou d’obstruction,
il en avise le Partenaire privé en lui donnant les motifs de sa décision. Cet avis
indique, le cas échéant, la durée appropriée de la Fermeture prévue requise et,
dans tous les autres cas, le moment ot la période inacceptable peut étre
réinscrite a I’échéancier. Chacune de ces périodes réinscrites a 1’échéancier
doit se rapprocher autant que possible de la période prévue au départ et étre
d’une durée égale ou, si le Partenaire privé a indiqué une autre période ou
durée qui Iui serait préférable et qui est acceptable pour le Ministre, de cette
autre période ou durée. Le Partenaire privé modifie ensuite sa demande
d’ Autorisation d’occupation ou d’obstruction en conséquence et la soumet de
nouveau au Ministre conformément a ’alinéa 15.4.1.

Le Partenaire privé soumet a 1’Autorité gouvemementale pertinente une
demande d’Autorisation d’occupation ou d’obstruction, dans la forme et selon
les regles de I’ Autorité gouvernementale pertinente en vigueur relativement a
la délivrance de ce type d’autorisation, pour toute Fermeture prévue ayant une
incidence sur la circulation sur une route pour laquelle I’ Autorité
gouvernementale en question agit & titre de personne responsable de
Pentretien d’'un Chemin public. Cette demande est transmise & I’ Autorité
gouvernementale pertinente dans un délai de dix Jours ouvrables avant la mise
en place de a Fermeture prévue.

Le contenu de I’Autorisation d’occupation ou d’obstruction prévoit, entre
autres, des exigences relatives aux zones affectées, aux Activités devant étre
réalisées et aux heures d’ouverture et de fermeture.

La Partie2 de U’Annexe 13 Autorisations d'occupation ou d’obstruction
prévoit des Non-conformités relativement au non-respect par le Partenaire
prive des modalités de I’Entente de partenariat concernant les Autorisations
d’occupation ou d’obstruction et les Fermetures prévues.
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15.5 Fermetures prévues

15.5.1

15.5.2

1553

1554

Le Partenaire privé ne peut effectuer des Fermetures prévues que
conformément au  paragraphe 15.4  Autorisations d ‘occupation  ou
d’obstruction, et conformément aux formalités énoncées a 1’alinéa 15.5.2 ou,
en cas d’urgence, conformément & ’alinéa 15.5.4.

Nonobstant le fait qu’il ne se soit pas opposé 4 une Fermeture prévue dans une
demande d’Autorisation d’occupation ou d’obstruction, le Représentant du
ministre peut, sur remise d’un préavis raisonnable, exiger que le Partenaire
privé modifie la période de Fermeture prévue. Toute modification a la période
de Fermeture prévue, conformément au présent alinéa, constitue un
Evénement donnant lieu 4 une indemnité et les dispositions de la Partie 3 de
I"Annexe 9 Modifications s’ appliquent.

Il incombe au Partenaire privé d’installer la signalisation requise en raison
d’une Fermeture prévue conformément aux Regles de 'art et aux modalités
des Exigences de gestion de Ia circulation.

En cas d’urgence, 4 la demande du Ministre, le Partenaire privé doit faire
cesser ou modifier provisoirement, dans la mesure du possible, des Fermetures
prévues en cours et doit retarder toute Fermeture prévue qui est susceptible
d’entrer en conflit avec des fermetures de voies ou d’autres arrangements mis
en ceuvre afin de faire face a 'urgence. $i le Ministre effectue une telle
demande, cela constitue un Evénement donnant lieu 2 une indemnité et les
dispositions de Ia Partie 3 de I’ Annexe 9 Modifications s appliquent.

15.6 Commupjcation d"information

15.6.1

[5.6.2

Le Partenaire privé fournit au Ministre les renseignements dont celui-ci a
besoin aux fins de tout service d’information routiére exploité par le Ministre
ou pour son compte conformément aux IDxigences en maticre de
communication. Ces renseignements comprennent notamment les conditions
routieres, les demandes d’Autorisation d’occupation ou d’obstruction et les
mesures en matiere de surveillance et de sécurité routiére et de gestion de la
circuiation que le Partenaire privé a prises. Ces rensei gnements comportent les
détails, sont présentés selon le modéle et sont envoyés & 'adresse et au
moment prévus dans les Exigences techniques,

Le Partenaire privé exploite, conformément aux Exigences techniques, un
service teéléphonique accessible 24 heures par jour et tout autre mode de
communication requis aux termes des FExigences en matitre de
communication, sept jours par semaine aux fins suivantes :

15.6.2.1 donner des renseignements aux appelants sur les mesures en
matiére de sécurité routiére et de gestion de la circulation qu’il a
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prises sur le Troncon A-30 et sur les Fermetures de voies
existantes et prévues;

15.6.2.2 recevoir les plaintes relatives au Troncon A-30.

Le Partenaire privé doit, & ses frais et 4 la demande du Ministre, brancher ce
service & tout réseau téléphonique ou autre systéme de communication
clectronique exploité par le Ministre ou pour le compte de celui-ci
relativement a la totalité ou & une partie du réseau routier provincial.

157 Entretien par le Ministre

15.7.1

15.7.2

Sous réserve de l'alinéa 15.5.4, le Ministre s’efforce de coordonner les
programmes d’entretien des Voies d’acceés 4 1’égard desquelles il agit a titre de
personne responsable de entretien d’un Chemin public avec toute Fermeture
de voies et toute Fermeture prévue, de maniére & minimiser dans la mesure du
possible toute interruption de la réalisation des Quvrages et de I"exploitation
du Trongon A-30. Lorsque le Ministre n’est pas la personne responsable de
Pentretien d’une Voie d’accés, il incombe au Partenaire privé de coordonner
les Fermetures de voies et les Fermetures prévues directement avec la
personne responsable de Ventretien de cette Voie d’accés de maniére 3
minimiser, dans la mesure du possible, toute interruption de la réalisation des
Ouvrages et de I’exploitation du Trongon A-30.

Si la réhabilitation d’une Voie d’accés a 1'égard de laquelie le Ministre agit a
titre de personne responsable de Pentretien d’un Chemin public est impartie 4
un entrepreneur tiers, les dispositions suivantes s’appliqueront :

15721  le Ministre s’efforce de faire en sorte que cet entrepreneur tiers
remplisse les obligations qui incombent au Ministre aux termes du
présent paragraphe 15.7 Entretien par le Ministre. La présente
disposition n’oblige en aucun cas le Ministre & verser des sommes
ou a contracter des obligations supplémentaires en faveur de
Pentrepreneur tiers en question;

15.7.2.2  le Partenaire privé s’efforce de coordonner les Activités qu’il
exerce dans le cadre de la réalisation des Ouvrages, de
IExploitation, entretien et réhabilitation et de I’exécution des
Travaux de fin de terme, notamment quant aux Fermetures de
voies, avec les activités que cet entrepreneur tiers exerce dans le
cadre de la réalisation des travaux relatifs 3 cette Voie d’acces;

15.7.2.3  en cas de désaccord ou de différend entre le Partenaire privé et un
entrepreneur tiers relativement a la coordination de leurs activités
respectives conformément & ce qui précéde, le désaccord ou le
différend est résolu par le Ministre, en tenant compte des droits et
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des intéréts de toutes les parties. Si le Partenaire est en désaccord
avec la décision du Ministre, le Différend pourra étre soumis au
Mode de résolution des différends.

15.7.3 Aucune disposition du présent paragraphe 15.7 Entretien par le Ministre ou de
la présente entente n’est réputée enlever au Gouvernement, au Ministre ou &
une autre personne responsable de Ientretien d’un Chemin public, la capacité
d’exercer tous les pouvoirs qui leur sont conférés i titre de personne
responsable de I'entretien d*un Chemin public, ni n’est réputé les limiter ou
exiger qu’ils agissent autrement que conformément aux Lois et réglements et
d’une mani¢re appropriée pour une personne responsable de I’entretien d’un
Chemin public.

15.7.4 Le Ministre n’assume aucune responsabilité ou obligation relativement aux
Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations que le Partenaire
privé pourrait subir ou dont il peut faire Pobjet en raison de 1’état du réseau
routier situé en périphérie du Troncon A-30.

Remorquage exclusif

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé relativement au
remorquage aux termes des Obligations techniques, le Partenaire privé doit mettre en
place un service de remorquage conforme aux exigences prévues a 'alinéa 7.2.2 de
VAnnexe 5 Exigences technigues.

Transport de matiéres en vrac

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé relativement au transport
des matériaux en vertu de I'Entente de partenariat, y compris les Obli gations techniques,
le Partenaire privé utilise les services d’entreprises inscrites au Registre du camionnage
en vrac de la Commission des transports du Québec dans la mesure requise a

I'alinéa 7.7.1 du CCDG auquel il se conforme en tout temps durant la Période de
Pentente.

Véhicules hors normes

Le Partenaire privé est tenu de respecter les Lois et réglements qui s’appliquent aux
Veéhicules hors normes. En outre, il peut en tout temps pendant la Période de 1’entente
limiter ou interdire I'accés & un Véhicule hors normes lorsque le conducteur du Véhicule
hors normes ne porte pas un Permis spécial de circulation leur permettant de circuler sur
les Routes existantes, Chemins de déviation ou le Trongon A-30, selon le cas. Lorsque le
conducteur d’un Véhicule hors normes porte avec lui un Permis special de circulation
permettant au Véhicule hors normes de circuler sur les Routes existantes, Chemins de
déviation ou le Trongon A-30, selon le cas, le Partenaire privé ne peut limiter ou interdire
PPaccés aux Routes existantes, aux Chemins de déviation et Trongon A-30, selon le cas, &
ce Vehicule hors normes que dans le respect des conditions ou modalités preévues au
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Permis spécial de circulation. Dans le cas contraire, le Partenaire privé se doit de laisser
circuler le Véhicule hors normes conformément aux modalités du Permis spécial de
circulation et aux Lois et réglements.

Le Partenaire privé est tenu, sans aucune forme de rémunération ou de compensation, de
coopérer avec I”Autorité gouvernementale chargée d’appliquer les Lois et reglements
régissant les Véhicules hors normes, y compris celle chargée d’étudier et d’analyser une
demande d’émission de Permis spécial de circulation permettant de circuler sur les
Routes existantes, les Chemins de déviation ou le Trongon A-30, seion le cas, et de
I"émettre, ainsi qu’avec toute personne désignée de temps 4 autre par cefte Autorité
gouvernementale aux fins d’émettre un Permis spécial de circulation ou d’appliquer les
Lois et reglements régissant les Véhicules hors normes. Ainsi, lorsqu’une telle Autorité
gouvernementale le requiert, le Partenaire privé doit, & ses frais, fournir 2 cette autorité ou
a toute personne désignée toute 1'information technique pertinente aux fins de I’analyse
de la demande d’émission d’un Permis spécial de circulation, y compris toute demande
d’information technique & I’égard du parcours qui sera éventuellement emprunté par le
Véhicule hors normes,

Signalisation, dispositifs de contrdle de la circulation et communications

Signalisation et dispositifs de contrdle de la circulation

Le Partenaire privé respecte toutes les dispositions des Obligations techniques et les Lois
et regiements relativement 4 la signalisation et aux dispositifs de contrdle de la
circulation.

Panneaux d’identification

Le Partenaire privé, & son entiére discrétion, installe et enléve a ses frais des panneaux
Pidentifiant & titre d’exploitant du Troncon A-30. Ces panneaux doivent étre retirés dans
les 30 Jours suivant la Date de fin de Pentente.

Systéme de communication

Le Partenaire privé respecte les Exigences en matiére de communication et se conforme &
toute autre Obligation technique applicable. Sans limiter I’une ou I’autre des obligations
qui incombent au Partenaire privé aux termes des Exigences en matiére de
communication et des autres Obligations techniques applicables, le Partenaire privé doit
communiquer au Centre de gestion de la circulation, dans les meilleurs délais, toute
Donnée de monitoring,
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17. Vices et malfacons
17.1  Responsabilité du Partenaire privé  1'égard des vices et malfacons
17.1.1 A Texception du risque relatif au Vice caché affectant I’Infrastructure

transferée au partenaire privé et sous réserve du paragraphe 35.3 Déclaration
limitée du Ministre a ['égard des données géologiques et geéotechniques et des
Contaminants, le Partenaire privé assume pendant la Période de Pentente
toute la responsabilité et tous les risques liés & la conception, 4 la construction
et a 'EER de U'Infrastructure, y compris les risques relatifs aux vices de sols
et les risques relatifs aux vices cachés qui affectent les Routes existantes et
ceux associés au choix des matériaux, au contrdle de leur quaiité et 4 leur mise
en place ainsi qu’a I égard de toutes malfacons. 11 est donc responsable de tous
les colits découlant de la matériafisation de tels risques y compris tous les
colts liés & la réalisation des travaux requis afin de remédier a pareil
evénement conformément aux modalités prévues & I’Entente de partenariat,
y compris les Obligations techniques.

172 Responsabilit¢ du Partenaire privé a ’épard du Vice caché affectant les Ouvrages
transférés au ministre

17.2.1 Le Partenaire privé est responsable pendant la Période de I"entente du Vice
cache qui affecte un Quvrage transféré au ministre et assume, en conséquence,
tous les colts qui résultent d’un tel Vice caché, y compris ceux découlant des
travaux requis afin de corriger celui-ci.

17.2.2 La découverte par le Ministre de tout Vice caché qui affecte un Ouvrage
transféré au ministre doit faire Iobjet d’un avis av Partenaire privé a
Pintérieur d’un délai de vingt Jours de sa découverte. Cet avis du Ministre au
Partenaire privé a pour effet de transférer au Partenaire privé 'entiére
responsabilité¢ de 'Ouvrage transféré au ministre affecté d’un Vice caché et
des activités qui s’y rattachent, y compris toute responsabilité ou obligation
liée & la sécurité des Usagers et 4 la gestion de la circulation et 4 la réalisation
des travaux correctifs requis pour remédier 4 un tel vice caché, a compter de la
date de cet avis ou toute autre date prévue par le Ministre 4 cet effet dans cet
avis. Dans un tel cas, sous réserve du paragraphe 17.8 Transfert d'un
Ouvrage transféré au ministre affecté d'un Vice caché, les Quvrages
transtérés au ministre refont dés lors partie de « I’Infrastructure » & toutes les
fins de la présente entente.

I

17.3  Responsabilité¢ du Ministre a I’égard de I’ Infrastructure transférée au partenaire privé

17.3.1 Le Ministre est responsable pendant la Période de I’entente du Vice caché qui
affecte Plnfrastructure transférée au partenaire privé et assume, en
conséquence, tous les colits qui résultent d*un tel Vice caché, y compris ceux
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17.3.2

decoulant des travaux requis afin de corriger celui-ci. Il assume, entre autres,
la Perte subie par le partenaire privé qui résulte du Vice caché et cette perte,
lorsqu’elle survient, constitue un Evénement donnant droit 4 une indemnité

auquel les dispositions de la Partie3 de [’Annexe9 Modifications
s’appliquent.

La découverte de tout Vice caché par le Partenaire privé doit faire I’objet d’un
avis au Ministre a I'intérieur d’un délai de vingt Jours de sa découverte.

174  Mesures correctives relatives & un Vice caché qui affecte UInfrastructure transférée au

partenaire privé

17.4.1

17.4.2

17.4.3

Sous réserve de ’alinéa 17.3.1, le Partenaire privé est responsable de la
réalisation de tous les travaux requis afin de corriger un Vice caché qui affecte
les Infrastructures transférées au partenaire privé, le tout conformément aux
modalités prévues au présent paragraphe et a I’Entente de partenariat,
y compris ses Obligations technigues.

Lorsque survient un Vice caché qui affecte I'Infrastructure transférée au
partenaire privé, le Partenaire privé doit planifier et intégrer & I'Echéancier des
travaux et, le cas échéant, a son Plan quinquennal, et faire en sorte que soient
réalisées les différentes étapes que sont 1'Inspection relative au vice caché
affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé, la préparation et
'approbation du Rapport d’inspection relative au vice caché affectant
Vinfrastructure transférée au partenaire privé, le Programme de travaux
relatifs au vice caché affectant Uinfrastructure transférée au partenaire privé,
le Devis des travaux relatifs au vice caché affectant I'infrastructure transférée
au partenatre privé de sorte que toutes ces étapes soient complétées y compris,
le cas échéant, la résolution de tout Différend relatif 4 I’une ou 1’autre de ces
ctapes en vertu du Mode de résolution des différends, dans un délai
raisonnable.

Le Partenaire privé doit intégrer, le cas échéant, dans son Echéancier de
travaux, la tenue d'une inspection relative au Vice caché affectant
Plnfrastructure transférée au partenaire privé (I'« Inspection relative au vice
caché affectant Pinfrastructure transférée au partenaire privé »), laquelle
doit étre effectuée conjointement avec le Représentant du ministre. Le
Partenaire privé avise le Représentant du ministre au moins dix Jours
ouvrables ou tout autre délai plus court si I'urgence de la situation ou la
securit¢ du public le justifie, avant la date 2 laquelle sera entreprise
'Inspection relative au vice caché affectant I’infrastructure transférée au
partenaire privé. Le Partenaire privé et le Représentant du ministre collaborent
afin de compléter le plus rapidement possible cette inspection. Si aucune date
n’a ¢té fixée par le Partenaire privé aux fins de 1'Inspection relative au vice
caché affectant I"infrastructure transférée au partenaire privé dans les 15 Jours
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17.4.4

17.4.5

17.4.6

de la réception de 1’avis d’inspection par le Partenaire privé, le Représentant
du ministre peut alors entreprendre I'Inspection relative au vice caché
affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé en donnant un préavis
d’au moins cing Jours ouvrables & cet effet au Partenaire privé et cette
inspection est effectuée 4 la date indiquée dans cet avis.

Une fois ['Inspection relative au vice caché affectant 1'infrastructure
transférée au partenaire privé complétée, le Partenaire privé prépare un
rapport d’inspection (le « Rapport d’inspection relative au vice caché
affectant U'infrastructure transférée au partenaire privé ») sur P’état de
PInfrastructure transférée au partenaire privé affectée d’un Vice caché. Le
rapport doit &tre complété dans les dix Jours ouvrables suivant la fin de
Plnspection relative au vice caché affectant I'infrastructure transférée au
partenaire privé ou tout autre délai convenu entre les parties compte tenu de la
complexité du Vice caché affectant I'Infrastructure transférée au partenaire
prive. Lorsque le Rapport d’inspection relative au vice caché affectant
Iinfrastructure transférée au partenaire privé est complété, le Partenaire privé
en fait parvenir une copie au Ministre, Ce dernier a alors dix Jours ouvrables
pour signifier par écrit au Partenaire privé les motifs de tout désaccord avec le
contenu du  Rapport d’inspection relative au vice caché affectant
Uinfrastructure transférée au partenaire privé. En cas de désaccord, le
Différend relatif au Rapport d’inspection relative au vice caché affectant
Uinfrastructure transférée au partenaire privé est soumis au Mode de
résolution des différends.

Si le Partenaire privé omet de remettre au Représentant du ministre le Rapport
d’inspection relative au vice caché affectant 1’infrastructure transférée au
partenaire privé dans les délais prévus 4 Palinéa 17.4.4, le Ministre peut, sous
réserve de tout autre droit ou recours dont il dispose, prendre lui-méme les
mesures nécessaires pour que soit préparé le Rapport d’inspection relative au
vice cache affectant I'infrastructure transférée au partenaire prive, dont retenir
les services de professionnels a cette fin, auquel cas le contenu du rapport lie
les deux parties.

Au plus tard 60 Jours, ou tout autre délai convenu entre les parties si Purgence
de la situation, la sécurité du public ou la complexité de la situation le justifie,
apres la remise au Ministre et, le cas échéant, au Partenaire privé, du Rapport
d’inspection relative au vice caché affectant infrastructure transférée au
partenaire privé, le Partenaire privé remet au Ministre pour approbation un
programme de travaux relatifs an Vice caché affectant 1'Infrastructure
transférée au partenaire privé faisant état, de facon détaillée, des éléments
sutvants (le « Programme de travaux relatifs au vice caché affectant
Pinfrastructure transférée au partenaire privé ») :
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17.4.7

17.4.8

17.4.6.1  une évaluation de I’état de I'Infrastructure transférée au partenaire
prive effectuée conformément aux modalités prévues a I"Entente
de partenariat, y compris aux Exigences techniques;

174.6.2 une proposition de travaux relatifs au Vice caché affectant
Plnfrastructure transférée au partenaire privé qui respecte les
Obligations techniques (les « Travaux relatifs au vice caché
affectant Pinfrastructure transférée au partenaire privé »);

17.46.3 un échéancier des travaux relatifs au Vice caché affectant
Ulnfrastructure transférée au partenaire privé qui doivent étre
réalisés et une proposition d’Echéancier des travaux intégrant les
Travaux relatifs au vice caché affectant l'infrastructure transférée
au partenaire prive;

17.4.6.4 le colt estimé des Travaux relatifs au vice caché affectant
Iinfrastructure transférée au partenaire privé (le « Colit estimé des
travaux relatifs au vice caché affectant DPinfrastructure
transférée au partenaire privé»), ycompris les sommes
detaillées déterminées a I'égard de chaque élément particulier de
ces Travaux relatifs au vice caché affectant 1’infrastructure
transtérée au partenaire privé;

17.4.6.5 toute modification connexe du Programme d’intervention en
matiere de gestion de la circulation proposée par le Partenaire privé
afin de tenir compte de toutes les Fermetures de voies nécessaires
dans le cadre de 'exécution des Travaux relatifs au vice caché
affectant Pinfrastructure transférée au partenaire privé, laquelle

proposition sera ¢étudiée conformément aux dispositions de
Palinéa 15.3.2.

Le Représentant du ministre peut, dans les 60 jours suivant la réception du
Programme de travaux relatifs au vice caché affectant I’infrastructure
transtérée au partenaire privé conformément a ’alinéa 17.4.6, au moyen de la
remise d’un avis au Partenaire privé, s’opposer, en tout ou en partie, au
programme ou a Pun ou I"autre des éléments qui le composent. L’avis du
Représentant du ministre décrit les motifs de cette opposition et présente sa
propre proposition a ’égard du Programme de travaux relatifs au vice caché
affectant 'infrastructure transférée au partenaire privé. Si le Représentant du
ministre ne donne pas un avis pendant la période de 60 jours en question, le
Ministre sera réputé avoir accepté la proposition de programme et des
cléments qui le composent faite par le Partenaire privé aux termes de
Ialinéa 17.4.6, sous réserve de ’alinéa 17.5.8,

Si le Partenaire privé et le Représentant du ministre ne parviennent pas 3
sentendre a I’égard d’une question soulevée dans I’avis donné par le
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17.4.9

17.4.10

17.4.11

Représentant du ministre conformément & ’alinéa 17.4.7 dans les 30 jours
sutvant la réception de cet avis par le Partenaire privé, I’une ou I’autre partie
peut soumettre la question au Mode de résolution des différends.

Lorsque le Programme de ftravaux relatifs au vice caché affectant
Pinfrastructure  transférée au partenaire privé a été approuvé par le
Représentant du ministre ou que le Différend & 1’égard du programme a été
résolu, le Partenaire privé prépare des plans et devis détaillés (le « Devis des
travaux relatifs au vice caché affectant Pinfrastructure transférée au
partenaire privé ») conformes au Programme de travaux relatifs au vice
caché affectant I'infrastructure transférée au Partenaire privé, aux modalités
de I'Entente de partenariat, y compris aux Obligations techniques, et le
soumet au Représentant du ministre pour son approbation. Le Représentant
du ministre et le Partenaire privé ont 20 Jours ouvrables pour s’entendre a
I'égard du contenu du Devis des travaux relatifs au vice caché affectant
Vinfrastructure transférée au partenaire privé, faute de quoi le Différend est
soumis au Mode de résolution des différends.

Apres qu’ils aient fait Pobjet d’une entente ou d’une décision en vertu du
Mode de résolution des différends, le Partenaire privé exécute les Travaux
relatifs au vice caché affectant Iinfrastructure transférée au partenaire privé
conformément au Programme de travaux d’entretien correctif a I"Echéancier
des travaux, aux modalités de I’Entente de partenariat, y compris aux
Obligations techniques. Le Partenaire privé fournit au Représentant du
ministre, 4 la demande de celui-ci et, dans tous les ¢as, au moins chaque mois,
un Rapport obligatoire sur ’évolution des Travaux relatifs au vice caché
affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé et le respect de
Bchéancier des travaux conformément 4 I’alinéa 17.4.6. Le Représentant du
ministre peut en tout temps exiger que d’autres inspections de I’ Infrastructure
transtérée au partenaire privé soient effectuées afin de surveiller Uévolution
des Travaux relatifs au vice caché affectant 'infrastructure transférée au
partenaire privé.

Lorsque le Partenaire privé juge que les travaux relatifs au vice caché
affectant 'infrastructure transférée au partenaire privé sont complétés
conformément au Programme de travaux relatifs au vice caché affectant
I'infrastructure transférée au partenaire privé, au Devis des travaux relatifs au
vice caché affectant Vinfrastructure transférée au partenaire privé, aux
modalités de I"Entente de partenariat, y compris les Obligations technigues, le
Partenaire privé émet au Ministre conformément & la Procédure de
certification et d’attestation un Certificat d’achévement des travaux.
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17.5  Inspection des Travaux relatifs au vice caché affectant Uinfrastructure transférée au

partenaire privé

17.5.1

1752

17.5.3

17.5.4

Dans les 20 Jours ouvrables suivant I’émission du Certificat ¢’achévement des
travaux prévu & 'alinéa 17.4.11, le Partenaire privé et le Représentant du
ministre effectuent une inspection conjointe (1’« Inspection des travaux
relatifs au vice caché affectant Pinfrastructure transférée au partenaire
privé »). Cette inspection conjointe est effectuée dans le but de confirmer que
tous les Travaux relatifs au vice caché affectant I’infrastructure transférée au
partenaire privé ont été complétés conformément au Certificat d’achévement
des travaux prévu & I’alinéa 17.4.11 ct de déterminer si leur état réel respecte
ou non le Programme de travaux relatifs au vice caché affectant
Pinfrastructure transférée au partenaire privé, le Devis des travaux relatifs au
vice caché affectant I’infrastructure transférée au partenaire privé, ['Entente de
partenariat, y compris les Obligations techniques. Le Partenaire privé et le
Représentant du ministre collaborent de maniére a compléter cette inspection
le plus rapidement possible.

Dans les 30 jours suivant la fin de 'Inspection des travaux relatifs au vice
caché affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé, le Représentant
du ministre fait ["une ou I'autre des choses suivantes

17.5.2.1 il remet au Partenaire privé une déclaration d’acceptation a I’effet
que les Travaux relatifs au vice caché affectant Vinfrastructure
transférée au partenaire privé ont été diment complétés en
conformité avec le Programme de travaux relatifs au vice caché
affectant I'infrastructure transférée au partenaire prive, le Devis
des travaux relatifs au vice caché affectant I'infrastructure
transférée au partenaire privé, I’Entente de partenariat, Y coOmpris
les Obligations techniques;

17.522 il avise le Partenaire privé de son refus de remettre la déclaration
visée au sous-alinéa 17.5.2.1 et énonce les motifs sur lesquels
repose sa décision.

Le Représentant du ministre ne peut refuser de remettre la déclaration visée au
sous-alinéa 17.5.2.1 que si le Partenaire privé n’a pas complété la totalité des
Travaux relatifs au vice caché affectant D’infrastructure transférée au
partenaire privé conformément au Programme de travaux relatifs au vice
cach¢ affectant Uinfrastructure transférée au partenaire privé, au Devis des
travaux relatifs au vice caché affectant ’infrastructure transférée au partenaire
privé, & I'Entente de partenariat, y compris aux Obligations techniques.

Tout avis que le Représentant du ministre donne conformément au
sous-alinéa 17.5.2.2 énonce de facon détaillée dans quelle mesure les Travaux
relatifs au vice caché affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé
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17.5.5

17.5.6

17.5.7

n’ont pas €ét¢ complétés conformément au Programme de travaux relatifs au
vice caché affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé, au Devis
des travaux relatifs au vice caché affectant D’infrastructure transférée au
partenaire privé, & I'Entente de partenariat, y compris aux Obligations
techniques.

Le Partenaire privé peut, dans les 30 Jours suivant la réception d’un avis
donn¢ conformément au sous-alinéa 17.5.2.2, au moyen de la remise d’un avis
au Représentant du ministre, s’opposer, en partie ou en totalité, a toute
question soulevée dans cet avis. L’avis du Partenaire privé décrit les motifs
de cette opposition et présente, le cas échéant, ses propres propositions de
correctifs. S’il ne donne pas cet avis dans le délai de 30 Jours en question, le
Partenaire privé sera réputé aveir accepté les motifs du Representant du
ministre énoncés dans "avis donné aux termes du sous-alinéa 17.5.2.2 et toute
autre question €énoncée dans cet avis.

Si le Partenaire privé et le Représentant du ministre ne parviennent pas a
s’entendre sur une question mentionnée dans un avis donné par le Partenaire
privé conformément a I"alinéa 17.5.5 dans les 60 Jours suivant la réception de
cet avis par le Représentant du ministre, 'une ou Iautre partie pourra
soumnettre la question au Mode de résolution des différends. Si la décision
rendue en vertu du Mode de résolution de différends est favorable au
Partenaire privé, le Ministre doit dans les deux Jours ouvrables qui suivent la
deécision, émettre sa déclaration d’acceptation des Travaux relatifs au vice
caché affectant Pinfrastructure transférée au partenaire privé laquelle est
réputée prendre effet rétroactivement 30 Jours aprés la date d’émission du
Certificat d’achévement des travaux de remise en état prévu 4 17.4.11.

Si la décision est favorable au Ministre, le Partenaire est tenu de prendre
mmédiatement toutes les mesures nécessaires afin de se conformer 4 la
décision et d’effectuer les travaux additionnels requis le plus rapidement
possible et les dispositions prévues au paragraphe 17.5 Inspection des Travaux
relatifs au vice caché affectant linfrastructure transférée au partenaire privé
s’appliquent de nouveau avec les adaptations nécessaires de telle fagon 2 ce
qu'un nouveau Certificat d’achévement des travaux soit émis lorsque les
Travaux relatifs au vice caché affectant Vinfrastructure transférée au
partenaire privé sont complétés. Malgré toute disposition de I’entente i 1’effet
contraire, le Partenaire privé ne peut permettre que la circulation soit rétablie
sur les Voies de circulation touchées par les Travaux relatifs au vice caché
affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé tant et aussi longtemps
que la déclaration d’acceptation du Ministre n’a pas été émise conformément
aux dispositions de ’entente, 3 moins d’avoir obtenu préalablement le
consentement du Ministre.
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17.5.8 Ni Pacceptation des Travaux relatifs au vice caché affectant I’infrastructure
transférée au partenaire privé, d’un Echéancier des travaux intégrant les
Travaux relatifs au vice caché affectant I'infrastructure transférée au
partenaire privé ou du Colt estimé des travaux relatifs au vice caché de
Pinfrastructure transférée au partenaire privé ou d’un élément de ceux-ci par
le Représentant du ministre, ni la réception du Programme de travaux relatifs
au vice cach¢ affectant I'infrastructure transférée au partenaire privé, du Devis
des travaux relatifs au vice caché affectant I'infrastructure transférée au
partenaire privé ni ’exécution compléte ou partielle des Travaux relatifs au
vice caché de l'infrastructure transférée au partenaire privé ne libére le
Partenaire privé :

17.5.8.1 d’une obligation qui lui incombe aux termes des paragraphes 17.4
Mesures correctives relatives & un Vice caché qui affecte
U'Infrastructure transférée au partenaire privé et 17.5 Inspection
des Travaux relatifs au vice caché affectant !infrastructure
transférée au partenaire privé,

17.5.8.2  d’une obligation d’effectuer une autre inspection, de remettre un
autre rapport ou d’exécuter d’autres travaux conformément aux
dispositions de la présente entente.

17.6  Mesures correctives relatives & un Vice caché qui affectent les Ouvrages transférés au
ministre

17.6.1 Le Partenaire privé doit corriger pendant toute la Période de Ientente et 4 ses
frais, le Vice caché qui affecte les Ouvrages transférés au ministre. Les
travaux de correction doivent étre effectués dans un délai raisonnable suivant
'avis prévu a Palinéa 17.2.2 et conformément aux modalités prévues dans
I"Entente de partenariat, y compris aux Obligations techniques.

17.6.2 Le Partenaire privé est responsable de la réalisation de tous les travaux requis
afin de corriger un Vice caché qui affecte les Ouvrages transférés au ministre,
le tout conformément aux modalités prévues a I’Entente de partenartat, v
compris aux Obligations techniques.

17.6.3 Lorsque survient un Vice caché qui affecte les Ouvrages transférés au
ministre, le Partenaire privé doit planifier et intégrer & I’Echéancier des
travaux et, le cas échéant, a son Plan quinquennal, et faire en sorte que soient
réalisées les différentes étapes que sont IInspection relative au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre, la préparation et I"approbation du
Rapport d’inspection relative au vice caché affectant les ouvrages transférés
au ministre et le Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre, de sorte que foutes ces étapes soient
complété€es y compris, le cas échéant, la résolution de tout Différend relatif 3
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17.6.4

17.6.5

17.6.6

P'une ou I"autre de ces étapes en vertu du Mode de résolution des différends,
dans un délai raisonnable.

Le Partenaire privé doit intégrer, le cas échéant, dans son Echéancier de
travaux, la tenue d’une Inspection relative au vice caché affectant les ouvrages
transtérés au ministre ('« Inspection relative au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre »), laquelle doit étre effectuée
conjointement avec le Représentant du ministre. Le Partenaire privé avise le
Représentant du ministre au moins dix Jours ouvrables ou tout autre délai plus
court si 'urgence de la situation ou la sécurité du public le justifie, avant la
date 4 laquelle sera entreprise 1’ Inspection relative au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre, Le Partenaire privé et le Représentant du
ministre collaborent afin de compléter le plus rapidement possible cette
inspection.  Si aucune date n’a été fixée par le Partenaire privé aux fins de
PInspection relative au vice cach¢ affectant les ouvrages transférés au ministre
dans les 15 Jours de la réception de 1avis d’inspection par le Partenaire privé,
le Représentant du ministre peut alors entreprendre Plnspection relative au
vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre en donnant un preavis
d’au moins dix Jours & cet effet au Partenaire prive et cette inspection est
effectuée a la date indiquée dans cet avis.

Une fois I’lnspection relative au vice caché affectant les ouvrages transférés
au ministre complétée, le Partenaire privé prépare un rapport d’inspection sur
’état des Ouvrages transférés au ministre affecté d’un Vice caché (le
« Rapport d’inspection relative au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre »). Le rapport doit étre complété dans les dix Jours
ouvrables suivant la fin de I'Inspection relative au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre ou tout autre délai convenu entre les parties
compte tenu de Ja complexité du Vice caché affectant les Ouvrages transférés
au ministre. Lorsque le Rapport d’inspection relative au vice caché affectant
les ouvrages transférés au ministre est complété, le Partenaire privé en fait
parvenir une copie au Ministre. Ce dernier a alors dix Jours ouvrables pour
signifier par écrit au Partenaire privé les motifs de son désaccord avec le
contenu du Rapport d’inspection relative au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre. En cas de désaccord, le Différend relatif au Rapport
d’inspection relative an vice caché affectant les ouvrages transférés au
ministre est soumis au Mode de résolution des différends.

Si le Partenaire privé omet de remettre au Représentant du ministre le Rapport
d’inspection relative au vice caché affectant les ouvrages transférés au
ministre dans les délais prévus a ["alinéa 17.6.5, le Ministre peut, sous réserve
de tout autre droit ou recours dont il dispose, prendre lui-méme les mesures
nécessaires pour que soit préparé le Rapport d’inspection relative au vice
cache affectant les ouvrages transférés au ministre, dont retenir les services de
professionnels a cette fin, auquel cas le contenu du rapport lie les deux parties.
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17.6.7

17.6.8

17.6.9

Au plus tard 60 Jours, ou tout autre délai convenu entre les parties si 'urgence
de la situation, la sécurité du public ou la complexité de la situation le justifie,
apres la remise au Ministre et, le cas échéant, au Partenaire privé, du Rapport
d’inspection relative au vice caché affectant les ouvrages fransférés au
ministre, [e Partenaire privé remet au Ministre pour approbation un
programme des travaux relatifs au Vice caché affectant les Ouvrages
transtérés au ministre faisant état, de facon détaillée, des éléments suivants (le
« Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre ») :

17.6.7.1 une évaluation de I’état des OQuvrages transférés au ministre
effectuée conformément aux modalités prévues i 1’Entente de
partenariat, y compris aux Exigences techniques;

17.6.7.2  une proposition de travaux relatifs au Vice caché affectant les
Ouvrages transférés au ministre qui respecte les Obligations
techniques (les « Travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre »);

17.6.7.3  un échéancier des travaux relatifs au Vice caché affectant les
Ouvrages transférés au ministre qui doivent étre réalisés et unc
proposition d’Echéancier des travaux intégrant les Travaux relatifs
au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre:

17.6.7.4 e colt estimé des Travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre (le « Cofit estimé des travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au
ministre »), y compris les sommes détaillées déterminées a I"égard
de chaque élément particulier de ces Travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre.

Le Représentant du ministre peut, dans les 60 jours suivant la réception du
Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages fransférés
au ministre conformément & 1’zlinéa 17.6.7, au moven de la remise d’un avis
au Partenaire privé, s’opposer, en tout ou en partie, au programme Vvisé i
I"alinéa 17.6.7 ou & ['un ou Iautre des éléments qui le composent. L’avis du
Représentant du ministre décrit les motifs de cette opposition et présente sa
propre proposition a 'égard du Programme de travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre. Si le Réprésentant du ministre
ne donne pas un avis pendant la période de 60 jours en question, le Ministre
sera réputé avoir accepté la proposition de programme et des éléments qui le
composent, faite par le Partenaire privé aux termes de I’alinéa 17.6.7, sous
réserve de I’alinéa 17.7.8.

Si le Partenaire privé et le Représentant du ministre ne parviennent pas a
s’entendre a I'égard d’une question soulevée dans Iavis donné par le
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17.6.10

17.6.11

17.6.12

17.6.13

Représentant du ministre conformément & ’alinéa 17.6.8 dans les 30 jours
suivant la réception de cet avis par le Partenaire privé, I'une ou "autre partie
peut soumettre la question au Mode de résolution des différends.

Lorsque le Programme de travaux a été approuvé par le Représentant du
ministre ou que le Différend & 1'égard du programme a été résolu, le
Partenaire privé prépare des plans et devis détaillés (le « Devis des travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés an ministre »)
conformes au Programme des travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transferés au ministre, & I'Entente de partenariat, y compris aux
Obligations techniques, et le soumet au Représentant du ministre pour son
approbation. Le Représentant du ministre et le Partenaire privé ont 20 Jours
ouvrables pour s’entendre & 1’égard du contenu du Devis des travaux relatifs
au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre, faute de quoi [e
Différend est soumis au Mode de résolution des différends.

Apres qu’ils aient fait ’objet d’une entente ou d’une décision en vertu du
Mode de résolution des différends, le Partenaire privé exécute les Travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre
conformément au Programme des travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre, 4 I’Echéancier des travaux, aux modalités
prévues a I’Entente de partenariat, y compris aux Obligations techniques. Le
Partenaire privé foumnit au Représentant du ministre, & la demande de celui-ci
et, dans tous les cas, au moins chaque mois, un Rapport obligatoire sur
I’évolution des Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés
au ministre et le respect de I’Echéancier des travaux conformément
I'alinéa 17.6.7 et le Représentant du ministre peut exiger que d’autres
inspections des Ouvrages transférés au ministre soient effectuées afin de
surveiller ’évolution des Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre.

Le Ministre peut, 4 son entiére discrétion, reporter dans le temps le moment
ou les travaux visés a ['alinéa 17.6.7 doivent étre effectués. Lorsque survient
un tel report, il constitue un Evénement donnant lieu & une indemnité et, alors,
les dispositions de la Partie 3 de I’ Annexe 9 Modifications s’appliquent.

Lorsque le Partenaire privé juge que les Travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre sont complétés conformément au
Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés
au ministre, au Devis des travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre, aux modalités de UEntente de partenariat et aux
Obligations techniques, le Partenaire privé émet au Ministre conformément a
la Procédure de certification et d’attestation un Certificat d*achévement des
travaux.
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Inspection des Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre

17.7.1

17.7.2

17.7.3

17.7.4

Dans les 20 Jours ouvrables suivant ’émission du Certificat d’achévement des
travaux prévu a lalin¢a 17.6.12, le Partenaire privé et le Représentant du
ministre effectuent une inspection conjointe (« Inspection des travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre »).
Cette inspection conjointe est effectuée dans le but de confirmer que tous les
Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre ont
été complétés conformément au Certificat d’achévement des travaux prévus a
Palinéa 17.4.11 et de déterminer si leur état réel respecte ou non le
Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés
au ministre, le Devis des travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre, 1’Entente de partenariat, y compris aux Obligations
techniques. Le Partenaire privé et le Représentant du ministre collaborent de
maniere & compléter cette inspection le plus rapidement possible.

Dans les 30 jours suivant la fin de I'Inspection des travaux relatifs au vice
caché affectant les ouvrages transférés au ministre, le Représentant du
ministre fait 'une ou I’autre des choses suivantes :

17.7.2.1 il remet au Partenaire privé une déclaration d’acceptation 4 I'effet
que les Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre sont diment complétés en conformité avec le
Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transferés au ministre, le Devis des travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre et I’Entente de
partenariat, y compris aux Obligations techniques, et qu’il est prét
a en accepter la remise;

17722 11 avise le Partenaire privé de son refus de remettre la déclaration
visée au sous-alinéa 17.7.2.1 et énonce les motifs sur lesquels
repose sa décision.

Le Representant du ministre ne peut refuser de remettre la déclaration visée au
sous-alinéa 17.7.2.1 que si le Partenaire privé n’a pas complété la totalité des
Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre
conformement au Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre, au Devis des travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre, &4 'Entente de partenariat, y
compris aux Obligations techniques.

Tout avis que le Représentant du ministre donne conformément au
sous-alinea 17.7.2.2 énonce de fagon détaillée dans quelle mesure les Travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre n’ont pas
¢té complétés conformément au Programme de travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre, au Devis des travaux relatifs au
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17.7.5

17.7.6

17.7.7

17.7.8

vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre, 4 1'Fntente de
partenariat, y compris aux Obligations techniques.

Le Partenaire privé peut, dans les 30 jours suivant la réception d’un avis
donné conformément au sous-alinéa 17.7.2.2, au moyen de ia remise d’un avis
au Représentant du ministre, s’opposer, en partie ou en totalité, & toute
question soulevée dans cet avis. L’avis du Partenaire privé décrit les motifs
de cette opposition et présente, le cas échéant, ses propres propositions de
correctifs. S’il ne donne pas cet avis dans le délai de 30 Jours en question, le
Partenaire privé sera réputé avoir accepté les motifs du Représentant du
ministre énoncés dans P’avis donné aux termes du sous-alinéa 17.7.2.2 et toute
autre question énoncée dans cet avis.

Si le Partenaire privé et le Représentant du ministre ne parviennent pas &
s’entendre sur une question mentionnée dans un avis donné par le Partenaire
privé conformément a ’alinéa 17.7.5 dans les 60 Jours suivant la réception de
cet avis par le Représentant du ministre, P'une ou ["autre partie poutra
soumettre la question au Mode de résolution des différends. Si la décision
rendue. en vertu du Mode de résolution des différends est favorable au
Partenaire privé, le Ministre doit dans les deux Jours ouvrables qui suivent fa
décision, émettre sa déclaration d’acceptation des Travaux relatifs au vice
caché affectant les ouvrages transférés au ministre laquelle est réputée prendre
effet rétroactivement 30 Jours aprés la date d’émission du Certificat
d’achévement des travaux de remise en état prévu & 17.6.13.

Si la décision est favorable au Ministre, le Partenaire est tenu de prendre
immédiatement toutes les mesures nécessaires afin de se conformer i la
decision et d’effectuer les travaux additionnels requis le plus rapidement
possible et les dispositions prévues au paragraphe 17.7 Inspection des Travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages fransférés au ministre
s’appliquent de nouveau avec les adaptations nécessaires de telle facon a ce
quun nouveau Certificat d’achévement des travaux soit émis lorsque les
Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre
sont complétés. Malgré toute disposition de I’entente 3 1’effet contraire, le
Partenaire privé ne peut permetire que la circulation soit rétablie sur les Voies
de circulation touchées par les Travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre tant et aussi longtemps que la déclaration
d’acceptation du Ministre n’a pas été émise conformément aux dispositions de
I"entente, & moins d”avoir obtenu préalablement le consentement du Ministre.

Ni I'acceptation des Travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages
transférés au ministre, d’un Echéancier des travaux mtégrant les Travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre ou du Cofit
estimé des travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au
ministre ou d’un élément de ceux-ci par le Représentant du ministre, ni la
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réception du Programme de travaux relatifs au vice caché affectant les
ouvrages transférés au ministre, du Devis des travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre ni 1’exécution compléte ou
partielle des Travaux relatifs au vice caché des ouvrages transférés au ministre
ne libere le Partenaire privé

17.7.8.1  d’une obligation qui lui incombe aux termes des paragraphes 17.6
Mesures correctives relatives & un Vice caché qui affectent les
Ouvrages transférés au ministre et 17.7 Inspection des Travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre,

17782  d'une obligation d’cffectuer une autre inspection, de remettre un

autre rapport ou d’exécuter d’autres travaux conformément aux
dispositions de la présente entente.

Transfert d’un Ouvrage transféré au ministre affecté d’un Vice caché

La responsabilité relative & ’Ouvrage transféré au ministre ayant fait I'objet de Travaux
relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre est transférée an
Ministre le cinquiéme Jour ouvrable suivant la date de la déclaration d’acceptation prévue
au sous-alinéa 17.7.2.1 ou & ’alinéa 17.7.6, selon le cas. Dés la remise au Ministre de
I’Ouvrage transféré au ministre conformément a 1’alinéa 13.4.1, 'Ouvrage transféré au
ministre est exclu de la definition d’« Infrastructure » a toutes les fins de la présente
entente (sauf afin de donner effet aux dispositions des alinéas 13.3.1, 13.3.3 et 13.3.4).

Fermeture compiéte de voies résultant d’un Vice important

179.1

17.9.2

17.93

Le Partenaire privé doit aviser immédiatement le Ministre lorsqu’une
Fermeture compléte de voies survient. I avis transmis par le Partenaire privé
indique I'heure et le lieu ol est survenue la Fermeture compléte de voies ainsi
qu’une description des événements 4 P’origine de cette fermeture.

Le Ministre peut, 8’il n’a pas été préalablement avisé d’une Fermeture
complete de voies par le Partenaire privé et qu’il estime qu’une situation le
requiert, demander au Partenaire privé de procéder a une telle fermeture. Le
Partenaire privé est alors tenu de procéder immédiatement 2 la Fermeture de
voies exigée par le Ministre. La demande du Ministre indique heure et le
lieu ol doit étre effectuée la Fermeture de voies ainsi qu'une description des
évenements a Iorigine de cette fermeture.,

Dans les 24 heures suivant I'émission d’un avis émis en vertu de
Palinéa 17.9.1 ou de la demande prévue 4 17.9.2, le Partenaire privé convoque
le Ministre & une inspection conjointe des lieux o0 est survenue la Fermeture
complete de voies afin d’évaluer 8’il s’agit d’une Fermeture résultant d’un
vice important. Cette convocation doit indiquer la date et heure de
I"inspection et I’identité et I'expertise des spécialistes que le Partenaire entend
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17.9.4

17.9.5

inviter. Le Partenaire privé est responsable de fournir tout I’ équipement requis
afin que 'inspection puisse s’effectuer de facon sécuritaire et qui permette de
rencontrer les objectifs de P'inspection. Si le Partenaire privé fait défaut de
convoquer le Ministre a une telle inspection, ce dernier peut, en tout temps,
procéder de son propre chef a I'inspection des lieux. Le Ministre peut exiger
du Partenaire privé, aux frais de ce dernier, copie de toute expertise, rapport
ou document préparé suite & la survenance des événements et peut lui-méme
exiger la préparation par le Partenaire privé ou par une firme indépendante de
tout rapport ou expertise a I’égard de la Fermeture compléte de voies.

Dans les cing Jours ouvrables suivant I'inspection, le Ministre fait parvenir au
Partenaire privé un avis qui indigue si, & son avis, il s’agit d*une Fermeture
résultant d’un vice important. Toutefois, si le Ministre omet de faire parvenir
I"avis a I"intérieur du délai de cing Jours ouvrables, la Fermeture compléte de
voies sera réputée ne pas étre une Fermeture résultant d’un vice important. Par
contre, si le Ministre conclut dans son avis qu’il s’agit d’une Fermeture
résultant d’un vice important, la Déduction de capital reliée 4 une fermeture
resultant d’un vice important et la Déduction ’EER associée 4 la déduction
de capital reliée a une fermeture résultant dun vice important prévues a
’Annexe 7 Paiemenis s’appliquent & ’encontre des Paiements en capital ou
du Paiement d’EER, selon le cas, conformément aux modalités prévues i
UAnnexe 7 Paiements et rétroactivement au jour de la survenance de la
Fermeture résultant d'un vice important. Ces déductions s appliquent,
conformeément aux modalités prévues i I’ Annexe 7 Paiements et tant et aussi
longtemps que les Travaux de remise en état requis afin de corriger le Vice
important qui affecte les Ouvrages ou partie d’Quvrages ayant causé la
Fermeture résultant d'un vice important n’ont pas &té complétés
conformément aux modalités prévues aux paragraphes 20.10 Travaux de
remise en état et 20.11 Inspection subséquente aux Travaux de remise en état
de I’Entente de partenariat. Malgré ce qui précéde, si le Partenaire privé
retablit, & ["aide d’Ouvrages provisoires, la circulation de fagon partielle dans
I'une ou I"autre des directions, conformément aux Exigences techniques, les
Déductions d’EER associées a la déduction de capital reliée 4 une fermeture
résultant d’un vice important et les Déductions de non-disponibilité doivent
étre ajustces conformément aux modalités prévues a I’ Annexe 7 Paiements.

S1 le Partenaire privé est en désaccord avec la conclusion du Ministre 3 1’effet
qu'il s’agit d’une Fermeture résultant d’un vice important, il soumet la
question au Mode de résolution des différends. S°il est décidé aux termes du
Mode de résolution des différends que la Fermeture compléte de voies ne
resulte pas d’un Vice important, le Ministre rembourse les déductions qu’il a
effectuées depuis la survenance de la Fermeture compléte de voies ainsi que,
le cas échéant, les frais associés & la préparation des expertises qu’il a exigées
aux termes de ’alinéa 17.9.3, plus des intéréts lesqueis seront calculés sur la
base du Taux d’intérét plus 4 %. En cas de décision confirmant que la
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Fermeture compléte de voies résulte d’un Vice important, le Partenaire privé
assume la responsabilit¢ de tous les colts associés a la Fermeture résultant
d’un vice important, y compris les frais d’inspection et d’expertise encourus
par le Ministre.

17.10  Gestion de la circulation et sécurité publioue

La survenance d’un vice de construction ou de conception, y compris un Vice caché ou
un vice de sol, ou d’une malfacon, affectant en tout ou en partie IInfrastructure ou, le cas
écheant, un Ouvrage transféré au ministre, et la réalisation des travaux qui visent a
corriger un vice de conception ou de construction ou un Vice caché n’a pas pour effet de
réduire la responsabilité du Partenaire privé aux termes de la présente entente guant a la
sécurité du public circulant sur te Trongon A-30 ou I’Ouvrage transféré au ministre, selon
le cas, ni de réduire ses obligations en matiére de gestion de la circulation sur le
Trongon A-30 ou, le cas échéant, sur un Ouvrage transféré au ministre.

i8. Travaux archéologiques et éléments ayant un intérét ou une valeur géologique et
géotechnique, historique ou archéologique

18.1  Eléments ayant un intérét ou une valeur geologique et géotechnique., historicue ou

archéclogique

18.1.1 Tous les sites, fossiles, restes, pigces, articles de valeur, antiquités ou autres
biens culturels, au sens donné a cette expression dans la Loi sur les biens
culturels, LR.Q. ¢. B-4 ou toutes lois fédérales équivalentes, ayant un intérét
ou une valeur archéologique, artistique, historique ou monétaire, qui
pourraient étre trouvés sur le Site ou dans les Zones adjacentes sont et
demeureront la propriété absolue de I'Etat ou du gouvernement du Canada, le
cas échéant,

18.1.2 Sil’un des objets dont 1l est question 4 'alinéa 18.1.1 est découvert pendant la
réalisation des Ouvrages ou dans le cadre de exercice des Activités, le
Partenaire privé fait ce qui suit

18.1.2.1 il en informe immédiatement le Représentant du ministre qui voit &
la nomination d’un archéologue aux termes de la Lo sur les biens
culturels, LR.Q. ¢c. B-4;

18.1.2.2 il prend toutes les mesures nécessaires afin de ne pas déranger
"objet en question;

18.1.23 il cesse tous les Travaux & Dendroit ou la découverte a été
effectuée;
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18.1.3

18.1.4

[8.1.5

i8.1.6

18.1.2.4 il prend toutes les mesures nécessaires afin de garder l'objet dans
la méme position et le méme état que ceux dans lesquels il I'a
trouve;

18.1.2.5 il respecte les Lois et réglements applicables en cas de découverte
d’objet présentant une valeur archéologique, dont la Loi sur les
biens culturels, LR.Q. c. B-4.

Dans I"éventualité ou la réalisation des Ouvrages ou ’exercice des Activités
est interrompu en raison du respect de [’alinéa 18.1.2, la reprise de la
réalisation des Ouvrages ou de I'exercice des Activités sera sujette a la
recommandation de 1’archéologue nommé par le Ministre conformément au
sous-alinéa 18.1.2.1.

Si le Ministre souhaite que le Partenaire privé prenne dautres mesures en plus
de celles prévues a I’alinéa 18.1 .2, le Représentant du ministre émet un Avis
de modification du Ministre 4 I'intention du Partenaire privé indiguant les
mesures que le Ministre exige que le Partenaire privé prenne relativement &
une telle découverte, et le Partenaire privé, sous réserve des dispositions de
"Annexe 9 Modifications, respecte sans délai et avec diligence toutes ces
instructions.

Dans I"éventualité o la réalisation des Ouvrages ou I"exercice des Activités
est interrompu pendant une période continue de sept Jours ou moins en raison
du respect de alinéa 18.1.2, sauf si les parties conviennent autrement, aucune
rémunération additionnelle relativernent 4 une Perte subic par le partenaire
prive ni aucune prolongation de délai ne sera accordée au Partenaire privé en
consequence du respect de 1'alinéa 18.1.2. Un retard dans la réalisation des
Ouvrages ou 'exercice des Activités en raison du respect de ’alinéa 18.1.2
pour une periode de plus de sept Jours constitue un Evénement donnant lieu a
une indemnité et les dispositions de la Partie 3 de ' Annexe 9 Modifications
s’appliquent.

Nonobstant les autres dispositions de la présente entente, si le Partenaire privé
est admissible 4 une indemnisation aux termes des Lois et reglements,
y compris aux termes de la Loi sur les biens culturels, LR.Q. c. B-4, il doit, &
ses frais, prendre toutes les mesures et entreprendre toutes les démarches
raisonnables pour obtenir I’indemnisation complete auquel il a droit aux
termes des Lois et réglements, et dans la mesure ol une Perte donmnant lieu a
une indemnité est payable conformément & la Partie3 de I’Amnexe 9
Modifications, cette perte est réduite d’un montant €quivalent & toute
indemnisation octroyée au Partenaire privé ou regue par ce dernier aux termes
des Lois et réglements.
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19.1

19.2

Partie IT

Fin de terme

Exigences de fin de terme

Le Partenaire privé est responsable de la réalisation des Travaux de fin de terme
conformément aux Obligations techniques et aux modalités de I'Entente de partenariat.
A la Date de fin de Pentente, le Partenaire privé doit, a ses frais, faire en sorte que chaque
¢lément de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes soit conforme 4 tous égards &
I’Entente de partenariat, y compris aux Exigences de fin de terme.

Inspection de fin de terme

En cas de résiliation de la présente entente prealablement aux dates prévues aux
paragraphes a) et b) de la définition de « Date de fin de ’entente », le présent Article 19
Fin de terme ne s’ applique pas.

Chaque fois que des Travaux de fin de terme sont requis, le Partenaire privé doit planifier
et intégrer 4 I"Echéancier des travaux et, le cas échéant, & son Plan quinquennal, et faire
en sorte que soient réalisées les différentes étapes que sont PlInspection de fin de terme, la
preparation et 1’approbation du Rapport d’inspection de fin de terme et le Programme de
travaux de fin de terme, de sorte que toutes ces etapes soient complétées y compris, le cas
echéant, la résolution de tout Différend relatif a 'une ou I’ autre de ces étapes en vertu du
Mode de résolution des différends, dans un délai raisonnable qui ne peut en aucun cas
dépasser la Date de fin de I"entente.

19.2.1 Le Partenaire privé doit, au plus tard 54 mois avant 1a Date de fin de ’entente,
retenir, conformément aux modalités prévues a I’alinéa 13.1.1, les services de
IIngénieur indépendant pour que celui-ci effectue une inspection
(I'« Inspection de fin de terme ») de IInfrastructure, du Site et des Zones
adjacentes, y compris le systéme de drainage, des ouvrages d’art en faisant
partie et du Systéme de péage ¢électronique. L Inspection de fin de terme doit
étre entreprise au moins 48 mois et au plus 60 mois avant la Date de fin de
I'entente. Le Partenaire privé avise le Representant du ministre au moins
45 Jours avant la date 4 laquelle sera entreprise Plnspection de fin de terme. Si
aucune date n’a été convenue par le Partenaire privé et I’Ingénieur
indépendant aux fins de 1’ Inspection de fin de terme avant la date qui se situe
>4 mois avant la Date de fin de I'entente prévue, le Représentant du ministre
peut donner instruction a I’Ingénieur indépendant, aux frais du Partenaire
privé, d’entreprendre 'inspection en donnant un préavis d’au moins 45 Jours &
cet effet au Partenaire privé et cette inspection est effectuée 4 la date mdiquée
dans cet avis, Le Partenaire privé doit incorporer, le cas échéant, dans son
Echéancier de travaux, la tenue d’une inspection relative aux Travaux de fin
de terme, laquelle doit étre effectude par DIngénieur indépendant
conjointement avec le Partenaire privé et le Représentant du ministre.
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19.2.2 L’Inspection de fin de terme est effectuée aux frais du Partenaire privé
conformément aux Exigences de fin de terme énoncées a la Partie 11 de
Annexe 5 Exigences techniques, malgré I’envoi par le Représentant du
ministre du préavis mentionné a I’alinéa 19.2.1.

19.2.3 Le Représentant du ministre et e Partenaire privé doivent assister en tout
temps a I'Inspection de fin de terme. Si le Représentant du ministre ne recoit
pas Pavis conformément 4 I’alinéa 19.2.1 et que I'Inspection de fin de terme a
déja débuté, I'Ingénieur indépendant doit recommencer Vlnspection de fin de
terme, aux frais du Partenaire privé, en la présence du Représentant du
ministre et du Partenaire privé.

19.3  Rapport d’inspection de fin de terme

19.3.1 Une fois I'Inspection de fin de terme complétée, PIngénieur indépendant
prépare un rapport d’inspection (le « Rapport d’inspection de fin de
terme ») sur ’état de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes et de
leur conformité aux Exigences de fin de terme. Le rapport doit étre complété
dans les 90 Jours suivant la fin de I'Inspection de fin de terme. Lorsque le
Rapport d’inspection de fin de terme est complété, I'Ingénieur indépendant en
fait parvenir une copie au Ministre et au Partenaire privé. Ces derniers ont
alors 30 Jours pour signifier leur accord ou leur désaccord avec le contenu du
Rapport d’mspection de fin de terme. En cas de Différend, le Rapport
d’inspection de fin de terme est soumis au Mode de résolution des différends.

19.4  Programme de travaux de fin de terme

19.4.1 Au plus tard 30 Jours ouvrables aprés la remise du Rapport d’inspection de fin
de terme par I'Ingénieur indépendant, le Partenaire privé remet 4 I'Ingénieur
indépendant et, conformément & la Procédure de revue, au Ministre un
programme détaille de Travaux de fin de terme (le « Programme de travaux
de fin de terme»). Dans les 30Jours ouvrables suivant la remise du
Programme de travaux de fin de terme, 1’Ingénieur indépendant fait parvenir
au Ministre et au Partenaire privé une évaluation des colits de réalisation dudit

programme. Le Programme de travaux de fin de terme fait état de facon
détaillée des éléments suivants

19.4.1.1  une proposition des Travaux de fin de terme que le Partenaire privé
doit exécuter pour se conformer aux Exigences de fin de terme;

19412 un échéancier des Travaux de fin de terme qui doivent étre réalisés

et une proposition d’Echéancier des travaux mntégrant les Travaux
de fin de terme;

19.4.1.3 e colt estimé des travaux de fin de terme (le « Coiit estimé des
travaux de fin de terme »), y compris les sommes détaillées
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19.4.2

19.4.3

déterminées & I"égard de chaque élément particulier de ces Travaux
de fin de terme;

19.4.1.4  toute modification connexe du Programme d’intervention en
matiere de gestion de la circulation proposee par le Partenaire privé
afin de tenir compte de toutes les Fermetures de voies necessaires
dans le cadre de I’exécution des Travaux de fin de terme, laguelle
proposition sera examinée conformément aux dispositions de
I’alinéa 15.3.2;

19.4.1.5  dans les cing Jours ouvrables suivant la remise par 'Ingénieur
indépendant de son évaluation des colts de réalisation du
Programme de travaux de fin de terme, le Partenaire privé remet &
I'Ingénieur indépendant et au Ministre un rapport détaillé justifiant
Iécart entre le colt estimé des travaux établi par 'Ingéniecur
indépendant et le Cofit estimé des travaux de fin de terme.

La proposition de travaux dont il est question au sous-alinéa 19.4.1.1 est
préparée, notamment, en fonction de ce qui suit :

19.42.1  une évaluation de ’¢tat de I’élément pertinent de I’ Infrastructure,
du Site ou des Zones adjacentes effectuée conformément aux
Obligations techniques, dont les Exigences de fin de terme, et
Pévaluation de ce qu’il reste de durée de vie utile a I’égard de
chacun de ces éléments;

19.42.2  selon T'hypothése que Plnfrastructure, le Site et les Zones
adjacentes seront entretenus conformément aux Exigences
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation et aux Engagements
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation dy partenaire privé
pendant le reste de la Période de ’entente.

Le Représentant du ministre a 15 Jours pour signifier son accord ou son
désaccord avec le contenu du Programme de travaux de fin de terme. En cas
de Différend, le Programme de travaux de fin de terme est soumis au Mode de
résolution des différends. Lorsque le Programme de travaux de fin de terme
ne fait pas ’objet de commentaires conformément au paragraphe 1.5 4bsence
de commentaires de I'Annexe 6 Procédure de revie, le Partenaire privé
exécute Jes Travaux de fin de terme conformément au Programme de travaux
de fin de terme, & I’Echéancier des travaux, aux modalités de 'Entente de
partenariat, y compris aux Obligations techniques, sans égard au fait que leur
colit réel puisse étre supérieur au Cofit estimé des travaux de fin de terme. Le
Partenaire privé fournit & I’Ingénieur indépendant, 4 la demande de celui-ci et,
dans tous les cas, chaque mois, un Rapport obligatoire sur I’évolution des
Travaux de fin de terme et le respect de I’ Echéancier des travausx. L’Ingénieur
indépendant, 2 la demande du Représentant du ministre, peut exiger que
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19.4.4

19.4.5

d’autres inspections de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes soient
effectuées aux frais du Partenaire privé afin de suivre I’évolution des Travaux
de fin de terme,

Si I'Ingénieur indépendant omet de remetire au Représentant du ministre le
Rapport d’inspection de fin de terme avant la fin du 40e mois précédant la
Date de fin de 'entente, le Ministre peut, sous réserve de tout autre droit ou
recours dont il dispose, prendre lui-méme les mesures nécessaires pour que
soit préparé le Rapport d’inspection de fin de terme aux frais du Partenaire
privé, dont retenir les services de professionnels a cette fin.

Ni "acceptation des Travaux de fin de terme, d’un Echéancier des travaux
intégrant les Travaux de fin de terme ou du Cofit estimé des travaux de fin de
terme ou d’un élément de ceux-ci par le Représentant du ministre, ni la
participation du Représentant du ministre 4 une mspection effectuée aux
termes d'un rapport remis conformément au présent Article 19 Fin de ferme
ou la réception d’un tel rapport, ni la réception du Programme de travaux de
fin de terme du Partenaire privé, ni I’exécution compléte ou partielle des
Travaux de fin de terme ne libére le Partenaire privé de ce qui suit

19.4.5.1  une obligation qui lui incombe aux termes de I’Article 19 Fin de
terme;,

19.45.2  une obligation d’effectuer une autre mnspection, de remettre un
autre rapport ou d’exécuter d’autres travaux conformément aux
dispositions de la présente entente.

Inspection additionnelle

19.5.1

A tout moment suite & la remise au Partenaire privé et au Représentant du
ministre du Rapport d’inspection de fin de terme, I"Ingénieur indépendant
peut, a la demande du Ministre, entreprendre, aux frais du Partenaire privé,
une inspection additionnelle (1’ « Inspection additionnelle »}, SOUS réserve de
la remise d"un préavis d’au moins dix Jours ouvrables & cet effet au Partenaire
privé, chaque fois que le Ministre suspecte qu’un élément de I’ Infrastructure,
du Site ou des Zones adjacentes ne respecte pas les Obligations techniques,
y compris les Exigences de fin de terme, et qu’il n’avait pas été identifié par
'Ingénieur indépendant dans son Rapport d’inspection de fin de terme, tel
quamende¢, le cas échéant, conformément i Dalinéa 19.5.2. Toutefois, si
PIngénieur indépendant conclut que les éléments formant partie de
Vinfrastructure, du Site et des Zones adjacentes ayant fait Pobjet de
I'Inspection additionnelle sont conformes aux Obligations techniques ou si la
décision rendue en vertu du Mode de résolution des différends aux termes de
’alinéa 19.5.2 donne raison au Partenaire privé, cet événement sera traité
comme un Evénement donnant lieu 4 une indemnité.
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19.5.2 Suite 4 toute Inspection additionnelle effectuée conformément &
lalinea 19.5.1, le cas échéant, I'Ingénieur indépendant peut amender, en tout
ou en partie, le Rapport d’inspection de fin de terme afin d° y effectuer toute
modification relativement aux éléments énoncés 4 alinéa 19.5.1,
L’Ingénieur indépendant fait parvenir une copie du Rapport d’inspection de
fin de terme au Ministre et au Partenaire privé dans les 15 Jours ouvrables
suivant la fin de I'Inspection additionnelle. En cas de désaccord avec la
décision de I'Ingénieur indépendant, le Ministre ou le Partenaire privé peut
soumettre le Différend au Mode de résolution des différends dans les 15 Jours
ouvrables de la réception du Rapport de fin de terme amends.

19.6  Contamination affectant I'Infrastructure. le Site et les Zones adjacentes

19.6.1 Le Partenaire privé est responsable d’effectuer diverses études
environnementales conformément aux Exigences de fin de terme, notamment
afin de déterminer la présence de Contamination sur PInfrastructure, dans le
Site ou les Zones adjacentes, Une fois I’ensemble des études prévues dans les
Exigences de fin de terme accomplies, il doit soumettre au Ministre dans es
15 Jours ouvrables suivant la réception du dernier rapport exigé en vertu des
Exigences de fin de terme un Rapport obligatoire sur la Contamination
affectant I"Infrastructure, le Site ou les Zones adjacentes (le « Rapport relatif
4 Ia décontamination de fin de terme ») faisant état du type de
Contamination, des quantités de Contamination identifiées et les cofits de
toute décontamination (le « Cofit estimé de décontamination de fin de
terme ») dont il assume la responsabilité financiére aux termes de I’ Entente
de partenariat. Si le Rapport relatif & la décontamination de fin de terme ne
fait pas I'objet de commentaires conformément au paragraphe 1.5 Absence de
commentaires de I’ Annexe 6 Procédure de revue, le Partenaire privé procéde
a4 la décontamination des sites a 1’égard desquels il assume toute la
responsabilité financiére.

19.6.2 S1 le Partenaire privé omet de réaliser ’une ou Iautre des études exigées en
vertu des Exigences de fin de terme ou de préparer le Rapport relatif 4 la
décontamination de fin de terme, le Ministre peut lui-méme effectuer ou faire
effectuer les études et le rapport en question. Le Ministre peut en tout temps
assister a la réalisation de ces études.

19.7  Exigences de nature financiére lides 3 la fin de terme

19.7.1 A partir du 27° mois précedant la Date de fin de Ientente mais au plus tard le
dernier Jour du 25° mois précédant la Date de fin de Ientente, le Partenaire
privé peut, 4 sa discrétion, choisir entre I"une ou ’autre des options suivantes :

19.7.1.1  fournir et maintenir, & titre de Retenue liée aux exigences de fin de
terme et valide jusqu’a la Date de fin de I’entente, le ou avant le

premier Jour du 24° mois précédant la Date de fin de 1’entente une%

Page 117



,ﬁ@ Parachévement en PPP de ’A-30 Entente de partenariat

Partie I1

19.7.1.2

19.7.1.3

Lettre de crédit irrévocable dont le Ministre est bénéficiaire, émise
par un Emetteur de lettre de crédit pour un montant égal a celut
indiqué soit au sous-alinéa 19.7.1.2, si les parties se sont entendues
sur le Colt estimé des travaux de fin de terme et le Coit de
decontamination de fin de terme ou si leurs Différends 4 I'égard de
ces colits ont €t résolus au terme du Mode de résolution des
différends, ou soit pour un montant égal & celui indiqué au
sous-alinéa 19.7.1.3 si le Colt estimé des travaux de fin de terme
ou le Colit estimé de décontamination de fin de terme fait Pobjet
d’un Différend non résolu en vertu du Mode de résolution des
différends (étant entendu que le montant de la Lettre de crédit sera
sujet a étre diminué, le cas échéant, de la méme facon que la
Retenue de fin de terme selon le sous-alinéa 19.7.1.3 peut étre
abaissée, le cas échéant, lorsque le ou les Différends auxquels 1] est
référé dans ce sous-alinéa est ou sont résolus);

si les parties se sont entendues sur le Colt estimé des travaux de
fin de terme et le Cofit de décontamination de fin de terme ou si
leurs Différends a I"égard de ces colits ont été résolus au terme du
Mode de résolution des différends, consentir i ce que le Ministre
retienne a titre de Retenue lide aux exigences de fin de terme un
montant jusqu’a hauteur de la somme du Codt estimé des travaux
de fin de terme et du Cofit de décontamination de fin de terme
majoré de 50 % mais n’excédant pas un montant équivalent aux
24 derniers Paiements en capital maximal conformément aux
dispositions du paragraphe 30.7 Refenue lide aux exigences de fin
de terme; ou

si le Colit estimé des travaux de fin de terme ou le Colt estimé de
décontamination de fin de terme fait I’objet d’un Différend non
résolu en vertu du Mode de résolution des différends, consentir a
ce que le Ministre retienne 2 titre de Retenue de fin de terme un
montant équivalent aux 24 derniers Paiement en capital maximal
conformément aux dispositions du paragraphe 30.7 Retenue liéde
aux exigences de fin de terme, lequel montant sera rajusté a la
baisse, le cas échéant, et la différence remise au Partenaire privé en
fonction de la somme du Colit estimé des travaux de fin de terme
et, s7il y a lieu, du Cotit estimé de décontamination de fin de terme,
tel que 'un ou I"autre des montants peut étre déterminé en vertu du
Mode de résolution de différends, majoré de 50 % mais n’excédant
pas un montant équivalent aux 24 derniers Paiements en capital
maximal conformément aux dispositions du paragraphe 30.7
Retenue lie aux exigences de fin de terme.
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Si le Partenaire privé n’avise pas le Ministre de son choix dans le délai précisé dans la
phrase introductive précisé ci-haut, le Partenaire privé sera présumé avoir choisi soit
'option décrite au scus-alinéa 19.7.1.2 s’il v a entente entre les parties quant au Co(t
estime des travaux de fin de terme et le Cotit de décontamination des travaux de fin de
terme ou soit option décrite au sous-alinéa 19.7.1.3 s’il n’y a pas eu d’entente entre les
parties quant au Cofit estimé des travaux de fin de terme ou le Cotit de décontamination
des travaux de fin de terme.

19.8  Certificats de travaux de fin de terme et attestations de travaux de fin de terme

19.8.1 Chaque €lément des Travaux de fin de terme fait 'objet de la Procédure de
certification et d’attestation et est attesté au moyen de 1’émission par
Plngénieur indépendant d’une Attestation de conformité de la conception
détaillée des travaux de fin de terme, une Attestation de réception provisoire

des travaux de fin de terme et une Attestation de réception définitive des
travaux de fin de terme.

19.9  Ajustements et Réclamations de fin de terme

19.9.1 A la fin de la Période de ’entente, le Partenaire privé et le Ministre devront
faire tout ajustement sur les sommes qui sont dues 2 ’une ou l'autre des
parties, a la Date de fin de I’entente, aux termes des obligations du Partenaire
prive et du Ministre dans le cadre de I'exercice des Activités. A cet égard, les
obligations des parties prévues a la présente entente et qui sont nécessaires
pour permetire au Partenaire privé et au Ministre de faire tous les ajustements

requis continueront de s’ appliquer pendant une période de 90 Jours suivant la
Date de fin de ’entente.

19.9.2 A la fin de la Période de I’entente et préalablement 4 tout ajustement entre les
parties conformément & 1’alinéa 19.9.1, le Partenaire privé devra donner au
Ministre des quittances totales et finales, ainsi qu’une déclaration de chacun
des entrepreneurs et fournisseurs de biens et services du Partenaire prive
attestant que ces derniers ont €té payés. Le Partenaire privé doit également
faire la démonstration au Ministre confirmant qu’il n’existe pas, a la Date de
fin de I'entente, des Réclamations & I’encontre du Partenaire privé dans le
cadre de exercice des Activités, y compris toute Réclamation découlant de
Pexécution d’un cautionnement, incluant le Cautionnement, donné a I"égard
du Parachevement en PPP de I’ A-30 ou d’une Police d’assurance souscrite par
le Partenaire privé.

20.  Garanties d’exécution et de paiement et assurances

20.1  Garanties d’exécution et de paiement et couverture d’assurance

20.1.1 Le Partenaire privé ou une personne agissant pour son compte souscrit et
maintient en vigueur les Polices d’assurance, le Cautionnement ou la Lettre de

’
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crédit, selon le cas, prévus au présent article ainsi qu’a I’ Annexe 8 Garanties
d’exécution et de paiement et assurances pendant les étapes pertinentes de la
Période de I’entente, cornme suit :

20.1.1.1

20.1.1.2

20.1.1.3

le Partenaire privé souscrit les Polices d’assurance indiquées a la
Partie 2 de 1’Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et
assurances au plus tard & la Date de début de Pentente et, par la
suite, les maintient en vigueur jusqu’aux dates ou pendant les
périodes de temps prévues & I’Annexe 8 Garanties d exécution et
de paiement et assurances,

notamment afin d’assurer les Travaux relatifs & I’EER, y compris
les Travaux de remise en état, les Travaux d’entretien correctif et
les Travaux de fin de terme, le Partenaire privé souscrit les Polices
d’assurance indiquées & la Partie4 de 'Annexc 8 Garanties
d’exécution et de paiement et assurances avant 1a date de début des
Travaux relatifs a 'EER concernés et, par la suite, les maintient en
vigueur jusqu’a la fin de ces Travaux ou jusqu’aux dates prévues,
le cas échéant, 4 I’ Annexe 8 Garanties d'exéeution et de paiement
el assurances,

a la Date de début de I"entente, le Partenaire privé obtient et remet
une copie au Ministre, selon les modalités prévues & I’alinéa 2.2.1
de la présente entente ainsi que celles prévues a la Partie 3 de
I"Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et assurances,
son choix ;

a) un ou plusieurs Cautionnements et les maintient en vigueur
jusqu’a la date la plus tardive du premier anniversaire de la
Date de réception définitive ou de la date & laquelle le
Ministre remet au Partenaire privé un avis a ’effet que les
paiements ou réclamations en vertu de la main &’ euvre, des
matériaux et des services fournis relativement aux
obligations contractuelles relatives a la conception et la
construction devant étre réalisées au cours de la Période de

conception et de construction ont été dément acquittés ou
exécutes;

b) une ou plusieurs Lettres de crédit irrévocables, tenant lieu
de garantie d’exécution et de paiement, et la maintient en
vigueur jusqu’au premier anniversaire de la Date de
réception définitive; ou

c) une combmaison de un ou plusieurs Cautionnements et de
une ou plusieurs Lettres de crédit selon ce qui est prévu au
paragraphe 3.3 Combinaison de Cautionnements et de la
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20.1.2

Lettre de crédir de I Annexe 8 Garanties d’exécution et de
paiement et assurances pour la durée prévue au sous-sous-
alinéa 20.1.1.3a), s’il s’agit d’un Cautionnement ou au
sous-sous-alinéa 20.1.1.3b) s’il agit d une Lettre de crédit.

Le Partenaire privé recomnait que chacune des Garanties
d’exécution et de paiement est obtenue et remise au Ministre ot au
Representant des préteurs (pour son compte et pour et au nom des
Prétears de premier rang), selon le cas, par le Partenaire privé (ou
par une personne agissant pour son compte) selon les modalités
prévues a ’Entente de partenariat ou & la Convention directe aux
fins d’exécuter les obligations contractuelles du Partenaire privé
relatives & la conception et 4 la construction devant étre réalisées
pendant la Période de conception et de construction aux termes de
I'Entente de partenariat. Le Partenaire privé s’engage & ce que le
produit regu ou & venir de toute Garantie d’exécution et de
paiement qui lui est versé ne soit utilisé qu’aux seules fins prévues
a I'Entente de partenariat ou a la Convention directe, 4 moins que
le Ministre n’en autorise autrement;

20.1.1.4  sans limiter la portée du sous-alinéa 20.1.1.2, le Partenaire privé
souscrit les Polices d’assurance indiquées 4 la Partie4 de
I’Annexe 8 Garanties d’exécution ei de paiement et assurances
avant les dates ou le début des périodes de temps prévues a
I’Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et assurances et
les maintient en vigueur jusqu’aux dates ou pendant les périodes de
temps prévues a ladite annexe.

Le Partenaire privé souscrit et maintient en vigueur pendant la Période de
Ientente toutes les autres Polices d’assurance qui pourraient étre nécessaires a
I"égard de P'Infrastructure, du Site, des Zones adjacentes et des Activités,
y compris celles prévues aux Ententes avec les tiers, conformément a chacune
de ces Ententes avec les tiers ainsi quaux Lois et réglements.

Sous réserve des obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes de
I'alinéa 20.1.1, avant de souscrire une des Polices d’assurance prévues a
I'alinéa 20.1.1, ou avant de procéder au remplacement d’une des Polices
d’assurances, y compris les Polices d’assurance qui ont été approuvées par le
Ministre et qui sont en place a la Date de début de Ientente, le Partenaire
privé soumet au Représentant du ministre, conformément 2 la Procédure de
revue, une copie certifiée de la Police d’assurance dfiment signée par
Passureur, les assureurs responsables des risques assurés ou le représentant de
ces derniers, le cas échéant, et contenant les renseignements suivants -

20.1.2.1  D'identité de |’assureur;
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20.1.3

20.1.2.2  les modalités de cette Police d’assurance, incluant les dispositions,
les conditions, les formes, les montants, les franchises, les
benéficiares, les assurés et les assurés supplémentaires et les
dispositions administratives ou toute révision de ces modalités.

En outre, Ja Police d’assurance ne doit pas faire 1’objet de commentaires
conformément au paragraphe 1.5 Absence de commentaires de I’Annexe 6
Procedure de revue relativement a ce qui suit ¢

20.1.2.3  "assureur proposé, sauf s’il s’agit d’un Assureur admissible;

20.1.2.4  les modalités de cette Police d’assurance ou la révision de ces
modalités, selon les motifs énoncés au paragraphe 1.3 Motifs de
commentaires de " Annexe 6 Procédure de revue.

Sauf si les commentaires sont retirés au moyen d’une entente entre les parties
ou qu’il a eté décid¢, conformément au Mode de résolution des différends,
qu’ils n’étaient pas conformes a la Procédure de revue, le Partenaire privé
sassure sans délai que toute Police d’assurance souscrite qui a fait "obiet de
commentaires dans le cadre de la Procédure de revue est modifiée de maniére
a ne plus faire ’objet de commentaires ou qu’une nouvelle Police d’assurance
n’ayant pas fait I’objet de commentaires dans le cadre de la Procédure de
revue est souscrite; toutefois, la présente disposition s’applique sous réserve
du droit du Ministre de s’assurer aux termes du paragraphe 20.8 Droit du
Ministre de souscrire des Polices d’assurances, sauf que le Ministre ne pourra
pas récupérer les sommes dont il est question au paragraphe 20.8 Droit du
Ministre de souscrire des Polices d’assurances auprés du Partenaire privé s'il
est décidé, conformément au Mode de résolution des différends, que les
commentaires n’étaient pas conformes a la Procédure de revue.

Aucune partie ne peut prendre de mesures, ne peut omettre de prendre de
mesures raisonnables ou, dans la mesure o0 elle-méme ou un membre de son
groupe en a le pouvoir, ne peut permettre que survienne quelque événement
que ce soit la touchant ou touchant I'un de ses entrepreneurs, ses fournisseurs
ou sous-traitants, y compris, dans le cas du Partenaire privé, le Concepteur, le
Constructeur et I"Exploitant, qui auraient pour conséquence de donner 4 un
assureur le droit de refuser de régler une déclaration de sinistre aux termes
d’'une Police d’assurance dont cefte partic est un assuré ou un assuré
supplémentaire.

2.2 Polices et copies

20.2.1

Le Partenaire privé fournit au Ministre et aux Préteurs la preuve de chaque
couverture d’assurance requise conformément aux Parties 1, 2 et 4 de
I"Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et assurances, sous forme de
note de couverture diment signée par les assureurs dans un délai d’au moins
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30 Jours avant la date d’entrée en vigueur de la Police d’assurance. Par la
suite, le Partenaire privé fournira au Représentant du ministre et aux Préteurs,
en remplacement de cette note de couverture, la Police d’assurance dans un

délai d’au plus 30 Jours aprés la date d’entrée en vigueur de la Police
d’assurance.

20.2.2 Sur remise de la preuve de couverture d’assurance conformément 2
I"alinéa 20.2.1, le Ministre vérifiera que toute Police d’assurance, tout
certificat ou toute autre forme de document associé a une telle Police
d’assurance n’exonéreront en rien le Partenaire privé de ses obligations aux
fins du présent Article 20 Garanties d’exécution et de paiement et assurances,

ct que tout tel document ne représentera pas une renonciation par le Ministre
de ses droits.

20.2.3 Le Partenaire privé fournit également la preuve, a la demande du Ministre,
que toutes les primes payables aux termes des Polices d’assurance ont été
réglées et que les Polices d’assurance sont en vigueur. Le Partenaire privé
fournit toutes les autres preuves de conformité au présent Article 20 Garanties
d’exécution et de paiement et assurances que le Ministre pourrait demander.

Assureurs

A 1a Date de début de Ientente, et en tout temps pendant la Période de ’entente, toutes
les Polices d’assurance seront émises et maintenues en vigueur par des Assureurs
admissibles. Chacune des Polices d’assurance devra étre approuvée par le Ministre. Si, de
I'avis du Ministre, I'un ou ’autre des assureurs cesse d’étre un Assureur admissible,
notamment suite & la détérioration de sa santé financiére, des Polices d’assurance en
remplacement de toutes les Polices d’assurances souscrites auprés de cet assureur cessant
d’étre un Assureur admissible et visées dans le présent Article 20 Garanties d’exéeution
et de paiement et assurances devront étre négociées, souscrites et maintenues en vigueur
pendant toute la durée des périodes visées aux présentes par le Partenaire privé
conformément aux dispositions des présentes.

Avis au Ministre

2041 A Pexception de I'assurance responsabilité civile professionnelle et des
assurances accident du travail, le Partenaire privé, le Ministre, les Conseillers
du partenaire privé et les tiers, le cas échéant, en vertu des Ententes avec les
tiers, sont nommés & titre d’assurés sur toutes les Polices d’assurance des
biens et Polices d’assurance responsabilité. Quant aux Préteurs, ils sont
nommes auxdites Polices d’assurance, soit comme assurés ou assurés
supplémentaires, a leur choix.

2042 L’Ingénieur indépendant est nommé & titre d’assuré sur toutes les Polices
d’assurance énumérées & la Partie 2 de I’ Annexe 8 Garanties d exécution et de
paiement el assurances, a 1'exception de la Police d’assurance énoncée au
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2043

20.4.4

paragraphe 2.4 Assurance accidents du travail de 'Annexe 8 Garanties
d'exécution el de paiement et assurances.

A exception de Passurance de responsabilité civile globale de chantier et de
Passurance tous risques des chantiers, lesquelles ne pourront étre résiliées sauf
dans les cas prévus & I’Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et
assurances, chaque Police d’assurance devra inclure une clause a I effet que
I"assureur ne peut résilier la police ou en modifier Jes dispositions, sauf pour
les motifs prévus a 1’Annexe 8 Garanties d'exéeution et de paiement et
assurances et sauf & la date d’anniversaire de I’entrée en vigueur de cette
Police d’assurance, et sous réserve de l'envoi d’un avis écrit au Ministre et
aux autres assurés dans les 90 Jours de cette date.

Le Ministre est bénéficiaire des Cautionnements prévus 4 la Partie 3 de
Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et assurances et le
Représentant des préteurs, au nom des Préteurs de premier rang, est
bénéficiaire de la Lettre de crédit prévue 2 la Partie 3 de I' Annexe 8 Garanties
dexécution et de paiement et assurances.

Renouvellements

Le Partenaire privé doit solliciter auprés de son ou ses assureurs et obtenir tous les
renouvellements des Polices d’assurance, au besoin, et il fournit la preuve de chaque
renouvellement au Ministre dés qu’il est en mesure de le faire, mais dans tous les cas au
moins 30 Jours avant la date de renouvellement.

Avenant, modification ou remplacement des Polices d’assurances

20.6.1

20.6.2

Dans ["éventualit¢ ol un assureur ayant émis une Police d’assurance
conformément au présent Article 20 Garanties d’exécution et de paiement et
assurances cesse d’€tre un Assureur admissible ou si Ja Police d’assurance fait
Pobjet d’un commentaire dans le cadre de la Procédure de revue, le Ministre
peut exiger que cette Police d’assurance soit remplacée par une Police
d’assurance émise par un autre assureur ou par d autres assureurs, sous
réserve que le nouvel assureur soit un Assureur admissible et que la police ne
fasse pas 'objet de commentaires aux termes du paragraphe 1.5 Absence de
commentaires de I’Annexe 6 Procédure de revue et sous réserve que la
franchise de la Police d’assurance de remplacement réponde aux exigences
énoncees a I’ Annexe 8 Garanties d exécution et de paiement et assurances, ou
offre par ailleurs une couverture essentiellement semblable a 1a couverture de
la Police d’assurance devant étre remplacée.

Au plus tard a la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Police d’assurance, le
Partenaire privé devra remettre au Ministre la preuve a 1'effet que cette Police
d’assurance de remplacement satisfait aux exigences du présent Article 20
Garanties d’exécution et de paiement ef assurances. Cette preuve doit
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confirmer que la Police d’assurance de remplacement a été diment émise, et
détailler les informations démontrant que toutes les exigences administratives
et en maticre de couverture d’assurance du présent Article 20 Garanties
d’exécution et de paiement et assurances ont été satisfaites. Dés 1’émission de
la Police d’assurance de remplacement, le Partenaire privé remettra au
Ministre une copie certifiée de cette Police d’assurance conformément a
alinea 20.2.1 et les dispositions du paragraphe 20.2 Polices et copies et les
dispositions de I'alinéa 20.2.2 ’appliquent par la suite a cette copie certifiée,
avec les adaptations nécessaires.

20.7  Révisions des Polices d’assurance

20.7.1

20.7.2

20.7.3

20.7.4

Au plus tard 90 Jours avant la date de début des Travaux, le Partenaire privé
peut soumettre au Ministre un rapport écrit exposant les grandes lignes des
amendements proposés en ce qui concerne les montants minimaux, les limites
et les sous-limites, les franchises, les couvertures, les imprimés des polices et
les exigences administratives, ainsi que la date d’entrée en vigueur proposée
pour ces amendements et ce, pour toutes les assurances visées par le sous-
alinéa 20.1.1.1 et toute proposition de diminution ou rabais du Cofit réel des
primes. Ce rapport €crit doit inclure toutes les piéces justificatives pouvant
accréditer ces amendements proposés,

Au plus tard trois mois avant chaque Date de rajustement de 1’assurance des
Polices d’assurances mentionnées au sous-alinéa 20.1.1.4, le Partenaire prive
remet ce qui suit au Ministre, au choix du Partenaire privé :

20.7.2.1  un rapport €crit exposant tous les amendements proposés en ce qui
concerne les montants minimaux, les limites et les sous-limites, les
franchises, les couvertures, les imprimés des polices et les
exigences administratives, ainsi que la date d’entrée en vigueur
proposée pour ces amendements et ce, pour toutes les assurances
visees par le sous-alinéa 20.1.1.4, et toute proposition de
diminution ou rabais du Cott réel des primes; ou

20.7.2.2  une estimation écrite, soumise par les Conseillers du partenaire
privé au Ministre et aux Préteurs, des Pertes maximales possibles

prévisibles des dommages matéricls pouvant  affecter
Plnfrastructure.

Les assurances dont la nature ne se préte pas 3 une estimation des Pertes
maximales possibles telle qu’exigée au sous-alinéa 20.7.2.2 feront I’objet
d’une estimation fondée sur une méthodologie comparable.

Dans les 45 Jours suivant la réception des amendements proposés par le
Partenaire privé conformément aux alinéas 20.7.1 ot 20.7.2, le Ministre,
agissant raisonnablement, avise par écrit le Partenaire privé s’il accepte ou
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non les amendements proposés et la date d’entrée en vigueur de ces
amendements, le cas échéant et précise, en cas de refus, les motifs valables
justifiant son refus,

20.8  Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances

20.8.1

20.8.2

20.8.3

20.8.4

Le Partenaire privé avise par écrit le Ministre, dans les plus brefs délais, de
toute résiliation, modification importante ou désuétude d’une Police
d’assurance.

Si le Partenaire privé fait défaut d’aviser le Ministre conformément i
’alinéa 20.8.1 ou ne souscrit pas, ne maintient pas en vigueur, refuse de
souscrire ou de maintenir en vigueur une Police d’assurance ou de foumnir la
preuve de cette Police d’assurance et de son renouvellement, au besoin,
conformément au paragraphe 20.2 Polices et copies ou souscrit une Police
d’assurance qui ne rencontre pas les exigences prévues & ’Article 20
Garanties d’exécution et de paiement et assurances et 4 1’ Annexe 8 Garanties
d'exécution et de paiement et assurances, le Ministre a le droit, s’il le juge
nécessaire, de souscrire cette Police d’assurance. Le Ministre avise par écrit le
Partenaire privé, dans les plus brefs délais, de la souscription de cette Police
d’assurance et lui en remet copie. En conformité avec les modalités et leg
exceptions prévues aux alinéas 20.4.1 et 20.4.3, le Partenaire privé, le
Ministre, les Préteurs, les Conseillers du partenaire prive, I'Ingénieur
indépendant et les tiers, le cas échéant, en vertu des Ententes avec les tiers,
sont nommeés a titre d’assurés sur toute Police d’assurance souscrite par le
Ministre conformément au présent alinéa. Le Ministre résilie la Police
d’assurance, aux frais du Partenaire privé, dés que le Partenaire privé se
conforme aux dispositions du présent alinéa.

Les coflits, dépenses et autres frais que le Ministre engage relativement 4 la
souscription ou & la résiliation d’une Police d’assurance conformément 3
I"alinéa 20.8.2, auxquels s’ajoute un intérét correspondant au Taux d’intérét
plus trois pour cent (3 %), deviennent immédiatement exigibles et payables au
Ministre par le Partenaire privé et sont payés sur demande, sans préjudice aux
autres droits et recours du Ministre, celui-ci pouvant les déduire de toutes les
sommes qu’il doit au Partenaire privé.

Aucune Police d’assurance souscrite par le Ministre conformément i
Palinéa 20.8.2 ne dispensera le Partenaire privé ou les Conseillers du
partenaire privé de leurs obligations de souscrire une assurance aux fins des
presentes, et le Ministre ne sera pas tenu pour responsable des Pertes, Pertes
subies par le partenaire privé ou Réclamations encourues par le Partenaire
privé ou par les Conseillers du partenaire privé aux fins des présentes.




Parachévement en PPP de I’A-30 Entente de partenariat

Partie IT

20,9  Sinistres

20.9.1

20.9.2

Le Partenaire privé tient un registre écrit de tous les sinistres ou incidents qui
pourraient entrainer une déclaration de sinistre aux termes de 1’une ou ’autre
des Polices d’assurance dont il est question dans le présent Article 20
Garanties d'exécution et de paiement et assurances et permet ay Représentant
du ministre d’inspecter ce registre en tout temps.

Sous réserve de ['alinéa 20.9.1, le Partenaire privé avise le Représentant du
ministre, dans un délai de cing Jours ouvrables, qu'il a présenté une
déclaration de sinistre aux termes de 1’une ou Pautre des Polices d’assurance
dont il est question dans le présent Article 20 Garanties d’exécution et de
paiement et assurances si la valeur de la déclaration de sinistre est supérieure
a 25 000 § (Indexés) ou, sans égard 2 la valeur de la déclaration de sinistre, si
le sinistre comporte des blessures corporelles ou un décés, cet avis devant étre
accompagné d’une description compléte de Vincident qui a donné lieu a la
déclaration de sinistre.

20,10 Travaux de remise en état

20.10.1

20.10.2

20.10.3

Sous réserve des paragraphes 20.13  Risques non  assurables et
34.4 Conséquences d'un Cas de force majeure, si une partie de
I"Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes est endommagée ou détruite,
le Partenaire privé remet en état, remplace et rétablit les &léments
endommages ou détruits (les « Travaux de remise en état ») sans délai, dans
tous les cas dés que possible dans les circonstances et sans compensation
financiére du Ministre, & Pexclusion des cas expressément prévus dans cette
entente.

Le Partenaire privé est responsable de la réalisation de tous les Travaux de
remise en ¢tat qui doivent étre effectués de temps & autre, le tout
conformément & U’Entente de partenariat, y compris aux Obligations
techniques et aux modalités prévues au présent alinéa 20.10.2. Le Partenaire
privé doit aviser le Ministre chaque fois qu’il estime que des Travaux de
remise en état sont requis. Ce dernier peut alors exiger qu’une inspection
conjointe relative aux travaux de remise en état soit temue en avisant le
Partenaire privé dans les 15 Jours ouvrables suivant la réception de I’avis du
Partenaire privé, '

Chaque fois que des Travaux de remise en état sont requis, le Partenaire privé
doit planifier et intégrer a I’Echéancier des travaux et, le cas échéant, a son
Plan quinquennal, et faire en sorte que soient réalisées les différentes étapes
que sont I'Inspection relative aux travaux de remise en état, lorsqu’exigée par
le Ministre, la préparation et ’approbation du Rapport d’inspection relative
aux travaux de remise en état et le Programme de travaux de remise en ¢tat, de
sorte que toutes ces étapes soient complétées y compris, le cas échéant, 1a
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20.10.4

20.10.5

20.10.6

20.10.7

résolution de tout Différend relatif & ’une ou I'autre de ces étapes en vertu du
Mede de résolution des différends, dans un délai raisonnable.

Le Partenaire privé doit incorporer dans son Echéancier de travaux, la tenue
d’une Inspection relative aux travaux de remise en état ('« Inspection
relative aux travaux de remise en état ») et toute inspection subséquente,
laquelle doit étre effectuée, le cas échéant, conjointement avec le Représentant
du ministre. Le Partenaire privé avise le Représentant du ministre au moins
15 Jours ouvrables ou tout autre délai plus court si I'urgence de la situation ou
la sécurité du public le justifie, avant la date 4 laquelle sera entreprise
I"Inspection relative aux travaux de remise en état. Le Partenaire privé et le
Représentant du ministre collaborent afin de compléter le plus rapidement
possible cette inspection. Si aucune date n’a été fixée par le Partenaire privé
aux fins de I'Inspection relative aux travaux de remise en &tat dans les
15 Jours ouvrables de la réception de I’avis d’inspection par le Partenaire
prive, le Représentant du ministre peut alors entreprendre I’ Inspection relative
aux travaux de remise en état en donnant un préavis d’au moins dix Jours
ouvrables & cet effet au Partenaire privé et cefte inspection est alors effectuée
a la date indiquée dans cet avis.

Une fois I'Inspection relative aux travaux de remise en état complétée, le
Partenaire privé prépare un rapport d’inspection (le « Rapport d’inspection
relative aux travaux de remise em état») sur I"état de I’élément de
'Infrastructure, du Site ou des zones adjacentes, selon le cas, qui doit faire
["objet de Travaux de remise en état. Le rapport doit étre completé et remis au
Ministre, conformément 4 la Procédure de revue dans les 20 Jours ouvrables
sutvant la fin de I’Inspection relative aux travaux de remise en état oy, le cas
¢chéant, tout autre délai convenu entre les parties compte tenu de I"argence de
la situation ou de la complexité des Travaux de remise en état 3 effectuer.

Sile Partenaire privé omet de remettre au Représentant du ministre le Rapport
d’inspection relative aux travaux de remise en état dans les délais prévus a
'alinéa 20.10.5, le Ministre peut, sous réserve de tout autre droit ou recours
dont il dispose, prendre lui méme les mesures nécessaires pour que soit
préparé le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état, dont
retenir les services de professionnels & cette fin, auquel cas le contenu du
rapport lie les deux parties.

Lorsque le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état ne fait
pas Dobjet de commentaires aux termes du paragraphe 1.5 Absence de
commentaires de I’ Annexe 6 Procédure de revue, le Partenaire privé remet au
Ministre conformément a la Procédure de revue un programme de travaux de
remise en état traitant, de fagon détaillée, des é&léments suivants (le
« Programme de travaux de remise en état ») :
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20.10.8

20.10.9

20.10.7.1 une évaluation de 1’état de 1’élément de I’Infrastructure, du Site ou
des Zones adjacentes, selon le cas, faisant I'objet des Travaux de
remise en état effectuée conformément aux modalités prévues a
I’Entente de partenariat, y compris aux Exigences techniques;

20.10.7.2  une proposition de Travaux de remise en état nécessaires afin de
remettre en etat de remplacer ou de rétablir les éléments
endommagés ou détruits conformément 4 une Modification du
ministre qui pourrait étre préalablement émise par le Ministre, e
cas ¢cheant, et qui respecte les modalités de I’Entente de
partenariat, y compris les Obligations techniques;

20.10.7.3 un échéancier des Travaux de remise en état qui doivent étre
réalisés et une proposition d’Echéancier des travaux intégrant les
Travaux de remise en état;

20.10.7.4 le colit estimé des Travaux de remise en état (le « Coiit estimé des
travaux de remise en état »), y compris les sommes détaillées
determinées a 1"égard de chaque élément particulier de ces Travaux
de remise en état.

20.10.7.5 toute modification connexe du Programme d’intervention en
matiere de gestion de la circulation proposée par le Partenaire privé
afin de tenir compte de toutes les Fermetures de voies nécessaires
dans le cadre de I’exécution des Travaux de remise en état, laquelle
proposition sera étudiée conformément aux dispositions de
I’alinéa 15.3.2,

Lorsque le Programme de travaux de remise en état ne fait pas 1'objet de
commentaires aux termes du paragraphe 1.5 Absence de commentaires de
I"Annexe 6 Procédure de revue, le Partenaire privé peut executer les Travaux
conformément & I’Echéancier des fravaux, aux modalités de U"Entente de
partenariat, y compris aux Obligations techniques. Le Partenaire privé fournit
au Représentant du ministre, a la demande de celui-ci et, dans tous les cas, au
moins chaque mois, un Rapport obligatoire sur évolution des Travaux de
remise en état et le respect de I'Echéancier des travaux conformément i
I'alinéa 20.10.7. Le Représentant du ministre peut exiger en tout temps que
d’autres inspections visées par les Travaux de remise en état soient effectuées
afin de surveiller I’évolution de ceux-ci.

Lorsque le Partenaire privé juge que les Travaux de remise en état sont
complétés conformément au Programme de travaux de remise en ¢tat, aux
modalités de I’Entente de partenariat, y compris aux Obligations techniques,
le Partenaire privé émet au Ministre conformément a la Procédure de
certification et d’attestation un Certificat d’achévement des travaux.
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20.11 Inspection subséquente aux Travaux de remise en état

20.11.1

20.11.2

20.11.3

20.11.4

20.11.5

Dans les 20 Jours ouvrables suivant I’émission du Certificat d’achévemnent des
travaux prévu a 'alinéa 20.10.9, le Partenaire privé et le Représentant du
ministre effectuent une inspection conjointe (I« Inspection subséquente aux
travaux de remise en état »). Cette inspection conjointe est effectuée dans le
but de confirmer que tous les Travaux de remise en état ont été complétés
conformément au Certificat d’achévement des travaux prévu a Palinéa 20.10.9
et de déterminer si leur état réel respecte ou non le Programme de travaux de
remise en état, I'Entente de partenariat, y compris les Obligations techniques.
Le Partenaire privé et le Représentant du ministre collaborent de maniére 3
compléter cette inspection le plus rapidement possible.

Dans les 30 jours suivant la fin de I’Inspection subséquente aux travaux de
remise en état, le Représentant du ministre fait "une ou autre des choses
suivantes :

20.11.2.1 il remet au Partenaire privé une déclaration d’acceptation a Ieffet
que les Travaux de remise en état sont dément complétés en
conformité avec le Programme de travaux de remise en état,
I"Entente de partenariat, y compris les Obligations techniques;

20.11.2.2 il avise le Partenaire privé de son refus de remetire la déclaration
visée au sous-alinéa 20.11.2.1 et énonce les motifs sur lesquels
repose sa décision.

Le Représentant du ministre ne peut refuser de remettre la déclaration visée au
sous-alinea 20.11.2.1 que si le Partenaire privé n’a pas complété la totalité des
Travaux de remise en état conformément au Programme de travaux de remise
en état, a I’Entente de partenariat, y compris aux Obligations techniques.

Tout avis que le Représentant du ministre donne conformément au
sous-alinea 20.11.2.2 énonce de fagon détaillée dans quelle mesure les
Travaux de remise en état n'ont pas été complétés conformément au
Programme de travaux de remise en état, aux Obligations techniques et aux
exigences de la présente entente.

Le Partenaire privé peut, dans les 30 jours suivant la réception d’un avis
donné conformément au sous-alinéa 20.11.2.2, au moyen de la remise d’un
avis au Représentant du ministre, s’opposer, en partie ou en totalit¢, a toute
question soulevée dans cet avis. L’avis du Partenaire privé déerit les motifs
de cette opposition et présente, le cas échéant, ses propres propositions de
correctifs. S’il ne donne pas cet avis dans le délai de 30 Jours en question, le
Partenaire privé sera réputé avoir accepté les motifs du Représentant du
ministre énoncés dans I’avis donné aux termes du sous-alinéa 20.11.2.2 et
toute autre question énoncée dans cet avis.
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20.11.6

20.11.7

20.11.8

20.11.9

Si le Partenaire privé et le Représentant du ministre ne parviennent pas i
s’entendre sur une question mentionnée dans un avis donné par le Partenaire
privé conformément 4 ’alinéa 20.11.5 dans les 60 Jours suivant la réception
de cet avis par le Représentant du ministre, 'une ou I’autre partie pourra
soumettre la question au Mode de résolution des différends. Si la décision
rendue en vertu du Mode de résolution des différends est favorable au
Partenaire privé, le Ministre doit immédiatement émetire sa déclaration
d’acceptation des Travaux de remise en état Jaquelle est réputée pour les fins
de I’Annexe 7 Paiements prendre effet rétroactivement 30 Jours apres la date

d”émission du Certificat d’achévement des travaux de remise en état prévu
220.10.9.

Si la décision est favorable au Ministre, le Partenaire est tenu de prendre
immeédiatement toutes les mesures nécessaires afin de se conformer 2 la
décision et d’effectuer les travaux additionnels requis le plus rapidement
possible et les dispositions prévues au paragraphe 20.11  Inspection
subséquente aux Travaux de remise en éiat s’appliquent de nouveau avec les
adaptations nécessaires de telle facon 4 ce gu'un nouveau Certificat
d’achevement des travaux soit émis lorsque les Travaux de remise en état sont
complétés. Malgré toute disposition de I'entente & 1'effet contraire, le
Partenaire privé ne peut permettre que la circulation soit rétablie sur les Voies
de circulation touchées par les Travaux de remise en état tant et aussi
longtemps que la déclaration d’acceptation du Ministre n’a pas été émise
conformément aux dispositions de Ientente, 2 moins d’avoir obtenu
prealablement le consentement du Ministre.

Ni 'acceptation des Travaux de remise en état, d*un Echéancier des travaux
intégrant les Travaux de remise en état ou du Cofit estimé des travaux de
remise en €tat ou d’un élément de ceux-ci par le Représentant du ministre, ni
la réception du Programme de travaux de remise en état, ni I’exécution
complete ou partielle des Travaux de remise en état ne libére le Partenaire
privé :

20.11.8.1 d’une obligation qui lui incombe aux termes des paragraphes 20.10
Travaux de remise en état et 20.11 Inspection subséquente aux
Travaux de remise en état,

20.11.8.2 d’une obligation d’effectuer une autre inspection, de remettre un
autre rapport ou d’exécuter d’autres travaux conformément aux
dispositions de la présente entente.

Si le Ministre en fait la demande, les personnes dont le Partenaire privé a
retenu les services afin de concevoir et d’exécuter des Travaux de remise en
état doivent conclure, en tant que condition 4 1’obtention de leur mandat, avant
la date de début des Travaux de remise en état ou des travaux de conception et
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de construction & cet égard, une convention accessoire avec le Ministre et le
Partenaire privé, dont le modéle sera conforme 4 celui de la Convention

accessoire du Concepteur et du Constructeur ou de I'Exploitant, le cas
échéant.

20.12  Affectation du produit

20.12.1  Le Partenaire privé s’assure que le tout produit versé par les assureurs
relativement a toute Police d’assurance qu’il est tenu de souscrire et qu’il est

tenu de maintenir en vigueur aux termes de 1’alinéa 20.1.1 soit versé comme
suit

20.12.1.1 toute Police d’assurance responsabilité civile ou d’assurance
responsabilité contre I"atteinte & I’'Environnement, dans la mesure
ou une somme est payable a un tiers, directement au tiers touché
ou, si une partie assurée s’est acquiitée de la responsabilité
pertinente envers le tiers touché avant le paiement du produit
d’assurance pertinent, 4 la partie assurée qui s est acquittée de cette
responsabilité;

20.12.1.2  toute Police d’assurance tous risques, d’assurance immobiliére des
biens ou d’assurance responsabilité contre [Iatteinte 2
PEnvironnement (dans la mesure ou il n’en est pas question au
sous-alinéa 20.12.1.1), au fidéicommissaire
(le « Fidéicommissaire ») désigné par les parties dans les 15 Jours
du sinistre. A défaut d’une entente entre les parttes sur le choix du
Fidéicommissaire, le Ministre le désigne unilatéralement. En cas
d’ambigiiité, de conflit ou d’incertitude dans ’exercice de son
mandat, le Fidéicommissaire devra suivre les instructions
conjointes que pourront lui donner le Ministre et le Partenaire prive
de temps a autre. Le Fidéicommissaire conserve le Produit
d’assurance d’une ou des Polices d’assurance versé conformément
au present sous-alinéa 20.12.1.2 (le « Produit d’assurance »),
sauf si le Partenaire privé a déjd achevé les Travaux de remise en
ctat relatifs aux dommages ou a la destruction qui ont donné lieu
au paiement du Produit d’assurance et que le Produit d’assurance
payable & I’é¢gard du sinistre concerné aux termes de la Police
d’assurance pertinente est égal ou inférieur 4 2 500 000§
{(Indexés). Dans ce cas, le Produit d’assurance peut étre versé
directement au Partenaire privé par les assureurs. Toutefois, si le
Produit d’assurance d’une telle Police d’assurance qui est versé au
Partenaire privé relativement & un sinistre donné est égal ou
inférieur a 2 500 000 $ (Index&s), le Partenaire privé doit |”affecter
aux Travaux de remise en état relatifs aux dommages ou 2 la
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destruction qui ont dormné lieu au paiement du Produit d’assurance
et & aucune autre fin.

S1 le Produit d*assurance doit étre versé intégralement ou en partie
au Fidéicommissaire aux termes du présent sous-alinéa 20.12.1.2,
le sous-sous-alinéa 20.12.1.2a) ou 20.12.1.2b) ct-aprés s’appligue :

a) si le Partenaire privé a, conformément aux dispositions du
Programme de travaux de remise en état pertinent, conclu
un contrat avec un tiers aux fins de I'exécution des Travaux
de remise en état relatifs aux dommages ou 4 la destruction
qui ont donné lieu au paiement du Produit d’assurance et
que, conformément & ce contrat, le Partenaire privé est tenu
de verser une somme 2 ce tiers & cette fin, le Ministre
donnera instruction au Fidéicommissaire de verser au tiers
en question, au plus tard a la derniére des dates suivantes,
une somme correspondant au moindre de ce Produit
d’assurance et du montant de la facture du tiers dont il est
question ci-aprés, a la condition que le Fidéicommissaire
ait également en main une confirmation du Représentant du
ministre que celui-ci n’a aucune objection quant au montant
de la facture du tiers dont il est question ci-aprés ou des
Travaux de remise en état & I’égard desquels elle est émise :

(1) la date qui correspond au quinziéme Jour ouvrable
suivant la réception, par le Fidéicommissaire, d’un
exemplaire d’une facture provenant de ce tiers &
'intention du Partenaire privé, accompagné d’une
confirmation de ce dernier adressée au
Fidéicommissaire que le montant de la facture est
payable conformément au contrat pertinent et que le
Partenaire privé exige que cette facture soit
acquittée au moyen du Produit d’assurance:

(i)  la date qui correspond au septiéme Jour ouvrable
précédent la date d’exigibilité de cette facture du
tiers que le Partenaire privé doit régler
conformément au contrat pertinent;

(iif)  la date qui correspond au quinziéme Jour suivant la
réception  du  Produit d’assurance par le
Fidéicommissaire relativement aux Travaux de
remise en état pertinents.

Aumoment de 1’acceptation des Travaux de remise en état
pertinents conformément au paragraphe 20.11 Inspection
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subséquente aux Travaux de remise en état, te Ministre
donnera instruction au Fidéicommissaire de verser le solde,
le cas échéant, de ce Produit d’assurance au Partenaire
prive dans les 20 Jours ouvrables suivant la réception d’une
demande & cet effet de celui-ci. Si suite au paiement du
solde du Produit d’assurance au Partenaire privé, le
Ministre regoit une demande de [’assureur pertinent
relativement & la totalité ou a une partie de ce solde, le
Partenaire privé s’engage par les présentes a verser la
somme exigée a ’assureur pertinent dans les délais stipulés
dans cette demande;

b) si le Partenaire privé, conformément aux dispositions du
Programme de travaux de remise en état pertinent, exécute
lui-méme les Travaux de remise en état & 1’égard desquels
le Produit d’assurance a été versé au Fidéicommissaire, le
Ministre donnera instruction au Fidéicommissaire de
verser, au plus tard 4 la date correspondant au quinziéme
Jour suivant le dernier des moments suivants, une somme
correspondant au moindre de ce Produit d’assurance ou de
la somme réclamée dans le certificat dont il est question ci-
apreés, a la condition que le Fidéicommissaire ait ¢galement
en main une confirmation du Représentant du ministre que
celui-ci n’a aucune objection quant au montant du Produit
d’assurance réclamé par le Partenaire privé aux fins des
Travaux de remise en état qu'il a exécuté et & Iégard
desquels le Produit d’assurance est réclamé :

(1) la réception par le Fidéicommissaire d’un certificat
du Partenaire privé adressé a celui-ci confirmant le
montant du Produit d’assurance qu’il réclame au
Fidéicommissaire, selon le colt des Travaux de
remise en état qu’il a exécutés;

(i1) la réception par le Fidéicommissaire du Produit
d’assurance relatif aux Travaux de remise en état
pertinents.

Auv moment de I’achévement des Travaux de remise en état
pertinents et de I’acceptation de ceux-ci conformément au
paragraphe 20.11 Inspection subséquente aux Travaux de
remise en état, le Ministre donnera instruction au
Fidéicommissaire de verser le solde, le cas échéant, de ce
Produit d’assurance au Partenaire privé dans les 20 Jours
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ouvrables suivant la réception d*une demande 4 cet effet de
celui-ci. Si suite au paiement du solde du Produit
d’assurance au Partenaire privé, le Ministre recoit une
demande de I'assureur pertinent relativement 2 1a totalité ou
a une partie de ce solde, le Partenaire privé s’engage par les
présentes & verser la somme exigée a I’assureur pertinent
dans les délais stipulés dans cette demande.

20.12.1.3 toute autre Police d’assurance, de maniére 3 assurer le respect des

obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes de la
présente entente,

20.12.2  Refus du Ministre

20.12.2.1 Si le Représentant du ministre ne fournit pas la confirmation
exigée par le sous-sous-alinéa 20.12.1.2a) ou 20.12.1.2h), le
Representant du ministre donne les motifs pour lesquels il
s'oppose a la réclamation du Partenaire privé dans le délai dans
lequel, n’eut €té I’absence de cette confirmation, le Ministre aurait
été tenu de donner instruction au Fidéicommissaire de verser cette
somme conformément a ces sous-sous-alinéas.

20.12.2.2  Le Représentant du ministre peut s’opposer 4 une somme réclamée
ou a des Travaux de remise en état 3 P'égard desquels une
declaration de sinistre est présentée dans les situations sujvantes :

a) le colt des Travaux de remise en état en question achevés
est inférieur a la sornme réclamée;

b) I'un des motifs dont il est question & I’alinéa 20.11.3 a
I"égard des Travaux de remise en état en question;

c) le solde du Produit d’assurance restant entre les mains du
Fidéicommissaire aprés le paiement de la somme réclamée
serait insuffisant pour couvrir le cofit restant estimé pour
compléter les Travaux de remise en état.

Le Ministre ou le Partenaire privé peut soumettre tout Différend
aux termes du présent sous-sous-alinéa au Mode de résolution des
différends.

20.12.3  Intentionnellement omis.

20.12.4  Le Partenaire privé s’assure que les modalités de toutes les Polices
d’assurance qu’il est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur
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20.12.5

conformément a la présente entente sont souscrites et maintenues selon des
modalités donnant effet aux dispositions de ’alinéa 20.12.1.

Le Ministre convient que, sous réserve du respect des obligations qui
incombent au Partenaire privé aux termes du paragraphe 20.10 Travaux de
remise en etat, du paragraphe 20.11 Inspection subséquente aux Travaux de
remise en ¢tat et du présent paragraphe 20.12 Affectation du produit, a la
condition que le Partenaire privé exécute et achéve les Travaux de remise en
¢tat conformément aux exigences de la présente entente et au Programme de
travaux de remise en état, il n’exercera pas I'un des droits de résiliation qu’il
pourrait par ailleurs avoir aux termes de la présente entente en raison de
'événement qui a donné lieu & une déclaration de sinistre relativement aux
dommages ou & la destruction concernée.

20.13 Risques non assurables

20.13.1

Le Ministre peut aviser le Partenaire privé et celui-ci avise le Ministre sans
delai si un risque qui doit étre assuré aux termes du paragraphe 20.1 Garanties
d'exécution et de paiement et couverture d’assurance devient ou est
susceptible de devenir Non assurable, Tout Différend quant a savoir si un tel
risque devient ou est susceptible de devenir Non assurable est soumis au
Mode de résolution des différends. Le Partenaire privé avise le Ministre si un
risque assuré aux termes d’une police d’assurance couvrant Pinterruption des
affaires a laquelle il souscrit devient ou est susceptible de devenir Non
assurable et que cela constitue ou pourrait constituer un défaut en vertu de
toute Convention de financement ou que cela permet ou pourrait permettre
aux Préteurs ou au Représentant des préteurs d’exercer toute Mesure
d’execution a I’égard du Partenaire privé. Si les parties s’ entendent pour dire
que le risque est devenu ou est susceptible de devenir Non assurable ou §°il est
déterminé conformément au Mode de résolution des différends que le risque
est devenu ou est susceptible de devenir Non assurable -

20.13.1.1 le Risque non assurable ne découle pas ou ne découlera pas des
actions ou des omissions des assurés nommés désignés;

20.13.1.2 des administrateurs pradents de sociétés réalisant des projets d’une
nature similaire au Partenaire privé et exercant les mémes activités
ou des activités similaires agiraient raisonnablement s’ils
decidaient de cesser d’exercer ces activités,

le Ministre informe le Partenaire privé des nouvelles exigences en matiére
d”assurance applicables pour la période durant laquelle les conditions néfastes
du marché de Iassurance persisteront et [’assurance ou les éléments
d’assurance ne sont pas disponibles.
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20.13.2

Si les exigences de I’alinéa 20.13.1 sont satisfaites, mais que les parties ne
peuvent convenir de la maniére de gérer le risque qui est ou est susceptible de
devenir Non assurable (un « Risque non assurable ») et si le risque est ou
devient Non assurable, les dispositions suivantes s’appliquent :

20.13.2.1

20.13.2.2

relativement aux Polices d’assurances mentionnées a I’Annexe &
Garanties d'exécution et de paiement et assurances, le Ministre
peut choisir (i) de résilier la présente entente au moyen d’un avis
au Partenaire privé prenant effet immédiatement et le Ministre
verse au Partenaire privé une somme correspondant a la Somme a
verser en cas de résiliation pour cas de force majeure
conformément & 1’alinéa41.3.1 ou encore, (ii) permettre que la
presente entente demeure en vigueur, auquel cas le sous-
alinéa 20.13.2.2 ci-aprés s’applique par la suite a I"égard de ce
risque;

si le sous-alinéa 20.13.2.1 ne s’applique pas ou si ce sous-alinéa
s"applique, mais que le Ministre a choisi de permettre a la présente
entente de demeurer en vigueur de la maniére prévue dans les
presentes, la présente entente demeure en vigueur, mais les
Paiements totaux restants sont rajustés, a compter de la date a
laquelle le risque devient Non assurable, au moyen de la déduction
d’une somme correspondant au montant que le Partenaire privé
était tenu ou, n’eut été le risque pertinent devenu Non assurable,
aurait €té tenu de verser ou versait conformément a la présente
entente a 1"égard de 'assurance contre ce risque immédiatement
avant que celui-ci devienne Non assurable. 11 est entendu
cependant que, si le risque est Non assurable pendant une partie
d’une année uniquement, la réduction des Paiements totaux
restants est calculée au prorata selon le nombre de mois au cours
desquels le risque est Non assurable. Si le risque se présente et tant
qu’il demeure Non assurable, le Ministre fait Pune ou autre des
choses suivantes :

a) il verse au Partenaire privé une somme correspondant au
produit d’assurance qui lui aurait été versé directement,
déduction faite des franchises, si I’assurance pertinente était
toujours disponible et la présente entente demeure en
vigueur. Le Fidéicommissaire est responsable de la somme
correspondant au produit d’assurance qui lui aurait été
versé par ailleurs aux termes du paragraphe 20.12
Affectation du produit;

b) il choisit de résilier la présente entente au moyen d’un avis
prenant effet immédiatement et verse au Partenaire privé un
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20.133

20.13.4

montant correspondant a4 la Somme 4 verser en cas de
résiliation pour cas de force majeure conformément 2
I'alinéa 41.3.1.

Toutefois, dans I'un ou lautre de ces cas, le Ministre ne peut
choisir de résilier la présente entente aux termes du sous-sous-
alinéa 20.13.2.2b) si le Partenaire privé le libére de toutes les
obligations qui lui incombent aux termes du sous-sous-
alinéa 20.13.2.2a) et qu’il dépose auprés du Fidéicommissaire une
somme correspondant, de D'avis du Ministre, au produit
d’assurance qui aurait été versé au Fidéicommissaire aux termes du
paragraphe 20.12 Affectation du produit si Vassurance pertinente
était toujours disponible. Cette somme est détenue et déboursée
apres instruction du Ministre par le Fidéicommissaire au licu de ce
produit d’assurance conformément aux dispositions du
paragraphe 20.12 Affectation du produit.

Si la présente entente est résiliée aux termes du sous-sous-alinéa 20.13.2.2b)
et qu’a la date de cette résiliation la responsabilité civile est un Risque non
assurable et I'une ou P'autre des situations suivantes se produit, le Ministre
verse au Partenaire privé toute somme dont le Partenaire privé est devenu
responsable relativement & la réclamation dont il est question ci-aprés en plus
de la Somme & verser en cas de résiliation pour cas de force majeure
conformément & ’alinéa 41.3.1 et, dans ces circonstances, les dispositions du
paragraphe 36.8 Conduite des Réclamations donnant lieu & une indemnisation
par le Ministre s’appliquent comme si ces paiements constituzient une
demande d’indemnisation a laquelle le présent paragraphe s’ applique :

20.13.3.1 une réclamation de tiers est en instance 4 I’encontre du Partenaire
prive & la date de cette résiliation;

20.13.3.2 aprés la date de cette résiliation, une réclamation de tiers est
présentée & I'encontre du Partenaire privé relativement a un
évenement qui est survenu avant la date de résiliation de I’entente.

St le Ministre verse une somme au Partenaire Privé aux termes du sous-sous-
alinéa 20.13.2.2a) ou de 1’alinéa 20.13.3, il sera, dans la mesure de la somune
versee, subrogé aux droits que le Partenaire privé a & I’encontre de tiers
relativement & I’événement ou a la déclaration de sinistre en raison duquel
cette somme est versée. Sans limiter la généralité de ce qui précéde, le
Ministre renonce toutefois & son droit de subrogation contre les entités qui
auraient ¢t¢ désignées & titre d’assurés et d’assurés supplémentaires aux
termes de I’ Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et assurances si
I"assurance pertinente était toujours disponible. Si le Ministre recouvre, suite a
Vexercice de son droit de subrogation, des sommes de ce tiers, le Ministre
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20.13.5

20.13.6

20.13.7

remettra au Partenaire privé une portion correspondante de la franchise
déboursee par le Partenaire privé & I’égard de 1’événement ou de la déclaration
de sinistre pertinente.

Siun Risque non assurable se présente, le Partenaire privé fait réguliérement
des démarches sur le marché de 1’assurance, dans tous les cas au moins tous

les six mois, afin d’établir si le risque en question demeure un Risque non
assurable.

Si un risque qui était auparavant un Risque non assurable cesse de 1’étre et que
le Partenaire privé s’en apercoit ou qu’il en est informé par le Ministre, le
Partenaire privé, dans le cas de D'assurance requise aux termes du
paragraphe 20.1  Garanties d’exécution et de paiement et couverture
d’assurance, souscrit et maintient sans délaj a Police d’assurance en question
a Pégard du risque conformément aux exigences de la présente entente et,
dans tous les cas, les dispositions suivantes s’appliquent :

20.13.6.1 les dispositions des alinéas 20.13.1 & 20.13.5 inclusivement ne
s’appliquent plus au risque;

20.13.6.2 les Paiements totaux sont augmentés chaque année durant laquelle
le risque pertinent n’est plus un Risque non assurable d’une somme
correspondant au montant qui aurait été déduit conformément au
sous-alinéa 20.13.2.2. Cependant, il est entendu que, si le risque
cesse d’étre un Risque non assurable pendant une partie d’une
année seulement, |’augmentation des Pajements totaux sont
calculés au prorata selon le nombre de mois au cours desquels le
risque cesse d’étre un Risque non assurable.

Aucune disposition du présent Article 20 Garanties d’exécution et de
paiement et assurances n’oblige le Partenaire privé a souscrire une police
d’assurance 4 I’égard d’un risque qui est Non assurable.

20.14 Obligations du Partenaire privé

20.14.1

Aux fins du présent Article 20 Garanties d’exécution ef de paiement et
assurances, les responsabilités et obligations du Partenaire privé ne seront pas
limitées aux sommes mentionnées dans 'une ou P’autre des clauses d’une
Police d’assurance, et de telles sommes d’assurance ne seront pas interprétées
de facon a exonérer ou & limiter la responsabilité ou obligations du Partenaire
prive a I'égard de sommes supplémentaires a la couverture, et n’empécheront
pas le Ministre de prendre d’autres mesures prévues aux fins de la présente
entente ou autrement prévues par les Lois et réglements.
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20,142 Ni le défaut de respecter des dispositions en matiére d’assurance de la
présente entente ni leur respect & tous égards ne libére le Partenaire privé des
responsabilités et des obligations qui lui incombent aux termes de la présente
entente, ni ne limite ces responsabilités et obligations, y compris, en
particulier I'obligation qui incombe au Partenaire privé d’indemniser le
Ministre conformément aux dispositions prévues dans la présente entente,

20.143  La soumission ou la remise au Ministre d’une proposition de Police
d’assurance, d’un certificat d’assurance ou d’une autre preuve de conformité
au présent Article 20 Garanties d’exécution et de paiement et assurances ne
signifie pas, sans égard au fait que le Ministre s’y soit opposé ou non, que le
Ministre a convenu que la portée de la couverture de la Police d’assurance est
suffisante ou que les modalités de celle-ci sont satisfaisantes aux fins du
Parachévement en PPP de I"A-30.

Aucune indemnisation contre les sinistres assurés

Le Partenaire privé n’a droit & aucun paiement de la part du Ministre aux termes du
paragraphe 36.5 Indemnisation par le Ministre ou de 'Article 41 Indemnité en cas de
résiliation jusqu’a concurrence de la somme qu’il obtient ou aurait di obtenir & titre
d’indemnité aux termes d'une Police d’assurance qu’il est tenu de souscrire ou de
maintenir conformément au paragraphe 20.1 Garanties d'exécution et de paiement et
couverture d'assurance ou d’une autre police d’assurance (y compris une assurance des
pertes d’exploitation) que le Partenaire privé a souscrite et maintenue. Cette disposition
s’applique que toute telle Police d’assurance ou autre police d’assurance soit entrée en
vigueur ou non ou, si elle est entrée en vigueur, qu’elle ait été viciée ou non en raison
d’une action ou d’une omission du Partenaire privé ou d’un Membre du groupe
contractant, y compris une non-divulgation ou une sous assurance.

Analvse comparative des assurances

20161  Aux fins de Ialinéa20.7.1, du sous-alinéa20.7.2.1 et du présent
paragraphe 20.16  Analyse comparative des assurances, les expressions
suivantes ont le sens qui leur est donné ci-aprés :

20.16.1.1 « Colit réel des primes» désigne la somme payable par le
Partenaire privé au cours d’une période de 12 mois pendant la
Periode de entente en tant que coft réel annuel des primes, &
exception des frais de courtages ou des commissions, en vue
d’obtenir, de maintenir ou de remplacer les Couvertures en matiére
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, selon le cas;

20.16.1.2  « Cofit réel rajusté des primes » désigne la somme payable par le
Partenaire privé au cours d’une période de 12 mois pendant la
Période de I’entente en tant que cofit réel annuel des primes, &
Pexclusion des frais de courtages ou des commissions, en vue
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20.16.2

20.106.3

¢’obtenir, de maintenir ou de remplacer les Couvertures en matiére
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, selon e cas, compte
tenu de la factorisation des rajustements de primes de fin d’année
effectués pour tenir compte des Activités réellement exercées
pendant la période de 12 mois applicable;

20.16.1.3 « Couvertures en matidre d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation » désigne les couvertures et les maximums annuels

d’assurance que le Partenaire privé doit maintenir aux termes du
sous-alinéa 20.1.1.4;

20.16.1.4 «Date de rajustement de [’assurance » désigne le premier
anniversaire de la Date de réception provisoire et, par la suite, pour
chaque tranche successible de trois ans de la Période de entente,
la date qui correspond & la troisiéme année suivant la Date de
rajustement de I’assurance antérieure;

Le Partenaire privé remet, selon le cas, ce qui suit au Ministre, au plus tard
30 Jours avant :

20.16.2.1 La date de début des Travaux, ycompris les travaux de
construction, les Travaux de remise en état, les Travaux & entretien
correctif et les Travaux de fin de terme, une estimation du Cofit

réel des primes que le Partenaire privé entend payer pour toute la
durée des Travaux;

20.16.2.2 la Date de réception provisoire, une estimation du Colt réel des
primes que le Partenaire privé entend payer pendant la premiére
Année d’exploitation,

il est entendu que les sommes qui composent I’estimation du Cofit réel des
primes sont fournies globalement et réparties avec les sommes relatives A
chaque composante d’assurance qui constitue les Couvertures en matire
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, celles-ci étant indiquées
distinctement.

Au plus tard 30 Jours avant chaque Date de rajustement de I’assurance, le
Partenaire privé remet ce qui suit au Ministre :

20.16.3.1 la vérification écrite émise par ses assureurs du Coft réel des
primes, y compris les calculs de primes et les autres piéces
justificatives que le Ministre aura jugé satisfaisantes, a la date de
renouvellement ou de remplacement des Couvertures en matiére
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, pour la prochaine
Année d’exploitation;

Page 141



Parachévement en PPP de "A-30 Entente de partenariat

Partie 11

20.16.4

20.16.5

20.16.6

20.16.3.2 le Colt réel rajusté des primes que le Partenaire privé a acquitté
pendant I’Année d’exploitation précédente; il est entendu que les
sommes qui composent le Colit réel des primes et le Colt réel
rajusté¢ des primes sont fournies globalement et réparties avec les
sommes relatives & chaque composante d’assurance qui constitue
les Couvertures en matiére d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation, celles-ci étant indiquées distinctement.

A la demande du Ministre, et dans tous les cas au plus tard 30 Jours avant
chaque Date de rajustement de 1’assurance, le Partenaire privé informe et fajt
en sorte que ses assureurs informent le Ministre, y compris en fournissant des
pieces justificatives (lesquelles doivent inclure la description des questions
relatives aux sinistres dont il est question dans le présent paragraphe ainsi que
le Cofit réel des primes et le Colt réel rajusté des primes relativement a
chaque Année d’exploitation intermédiaire depuis la Date de rajustement de
Iassurance antérieure) que le Ministre aura jugé satisfaisantes, quant a savoir
si une composante du Coiit réel des primes ou du Cofit réel rajusté des primes
résulte exclusivement ou en partie de sinistres en rapport avec le Partenaire
prive ou non et, le cas échéant, I"estimation du Partenaire privé de toute partie
du Cott réel des primes ou du Coat réel rajusté des primes qui tient compte de
ces sinistres,

Selon le choix exprimé par le Ministre ou par le Partenaire privé dans les
14 Jours suivant la réception des renseignements décrits 4 ’alinéa 20.16.4, le
Ministre retient, dans les 30 Jours suivant le moment ot ce choix a été
exprimé, les services d’une personne (qui sera assujettie a I’ Approbation du
Partenaire privé) qui n’est pas une Personne liée au Ministre ou au Partenaire
privé (un «Tiers indépendant») afin que celui-ci dresse de maniére
impartiale et professionnelle en regard du Ministre et du Partenaire privé et
remette simuitanément a ceux-ci le rapport déerit 4 1’alinéa 20.16.7 (le
« Rapport &’ assurance ») dans les 45 Jours suivant la Date de rajustement de
’assurance ou dans un autre délai rajsonnable, dans tous les cas au plus tard
75 Jours aprés la Date de rajustement de I’assurance, & moins que ce délai ne
soit prolongé afin de tenir compte d’un délai supplémentaire, le cas ¢chéant,
nécessaire afin de résoudre un Différend aux termes de ’alinéa 20.16.6, et,
dans tous les cas, au plus tard a la fin de ce délai prolongé.

Si le Partenaire privé n’approuve pas la personne proposée par le Ministre qui
doit agir a titre de Tiers indépendant, les motifs de cette décision, y compris
une personne de remplacement proposée par le Ministre ou le Partenaire prive,
ou les deux, sont soumis au Mode de résolution des différends, les délais
requis pour retenir les services du Tiers indépendant et aux fins de la remise
du Rapport d’assurance par ce dernier et des calculs effectués par le Ministre
aux termes de l'alinéa 20.16.9 sont chacun prolongés du nombre de Jours
correspondant au délai requis pour obtenir une décision sur le Différend.
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20.10.7

20.16.8

20.16.9

20.16.10

Le Rapport d’assurance remis par le Tiers indépendant fait état de ce qui suit

20.16.7.1 il examine les raisons pour lesquelles le Cott réel des primes et le
Cott réel rajusté des primes du Partenaire privé ont changé depuis
la Date de rajustement de P’assurance antérieure (ou depuis la Date
de réception provisoire), y compris une estimation de la partie, le
cas ¢chéant, des modifications du Codt réel des primes ou du Coiit
réel rajusté des primes qui tient compte des sinistres en rapport
avec le Partenaire privé;

20.16.7.2 il examine et étudie les facteurs pertinents du marché, y compris
les colts standard des primes du secteur, pour les entreprises sans
historique de sinistres, & 1’égard de couvertures d’assurance
¢quivalentes aux Couvertures en matiére d’exploitation, d’entretien
ct de rehabilitation sur la période de trois ans depuis la Date de
rajustement de ’assurance antérieure.

Le Ministre et le Partenaire privé partagent a parts égales les frais et les cofits
du Tiers indépendant, et le Partenaire privé autorise irrévocablement par les
présentes le Ministre & verser au Tiers indépendant pour son compte la portion
de ces frais et de ces cofits qui lui incombe au moyen d’une déduction au
Paiement total & verser conformément au paragraphe 30.1 Paiement total, et il
lu1 donne par la présente instruction de le faire.

Au plus tard 90 Jours aprés chaque Date de rajustement de 1’assurance ou, si
ce délai est prolongé afin de tenir compte d'un délai supplémentaire
nécessaire afin de résoudre un Différend aux termes de ’alinéa 20.16.6, au
plus tard 4 la fin de ce délai prolongé, le Ministre achéve les calculs
nécessaires afin de déterminer les rajustements de paiements énoncés aux
alinéas 20.16.10 a 20.16.12, inclusivement, et remet une copie de ces calculs
au Partenatre privé.

Si, aprés avoir examiné les renseignements remis aux termes des
alinéas 20.16.2 et 20.16.4, le Ministre juge qu’il v a eu une diminution ou une
augmentation du Coflit réel des primes aux termes de P’alinéa 20.16.2 par
rapport au Codt réel des primes qui s’appliquait & la Date de rajustement de
I"assurance précédente (ou, pour ce qui est de la premiére Date de rajustement
de Passurance, le Cofit réel des primes applicable a la Date de début de
'entente ou, le cas échéant, la Date de réception provisoire) et que la
diminution ou I’augmentation, selon le cas, est supérieure 3 10 % (le « Seuil
de 16 % »), alors, relativement au rajustement applicable & la premiére Date
de rajustement de I’assurance, les dispositions énoncées a ’alinéa 20.16.11
sappliquent et, relativement & tout rajustement applicable 4 une Date de
rajustement de D’assurance subséquente, les dispositions énoncées 2
'alinéa 20.16.12 s’appliquent.
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20.16.11 Dans I'une ou I'autre des situations suivantes, les dispositions suivantes
s’appliquent

20.16.11.1 une augmentation du Colt réel des primes aux termes de
Palinéa 20.16.10 applicable a la premiére Date de rajustement de
"assurance, le Ministre augmentera le Paiement total payable
relativement & chaque Période de paiement de I Année
d’exploitation débutant & la Date de rajustement de ’assurance et
relativement 4 chaque Période de paiement de I'Année
d’exploitation subséquente jusqu’a la Date de rajustement de
"assurance suivante d’un montant correspondant a 80 % de la
partic de laugmentation nette du Colt réel des primes (a
Pexclusion de la partie, le cas échéant, du Codt réel des primes qui
tient compte de sinistres en rapport avec le Partenaire privé} qui
excede le Seuil de 10 %;

20.16.11.2 une diminution du Cofit réel des primes aux termes de
I"alinéa 20.16.10 applicable 4 la premiére Date de rajustement de
Passurance, le Ministre réduit le Paiement total payable
refativement & chaque Période de paiement de [’Année
d’exploitation débutant a la Date de rajustement de I’assurance et
relativement & chaque Période de paiement de 1'Annde
d’exploitation subséquente jusqu'a la Date de rajustement de
I"assurance suivante d’un montant correspondant 4 80 % de la
partie de la diminution nette du Coflit réel des primes (4 I’exclusion
de la partie, le cas échéant, du Colt réel des primes qui tient
compte de sinistres en rapport avec le Partenaire privé) qui excéde
le Seuil de 10 %.

20.16.12  Dans le cas d’une augmentation ou d’une diminution du Cotit réel des primes
excédant le Seuil de 10 % aux termes de I'alinéa 20.16.10 applicable 4 une
Date de rajustement de 1’assurance autre que la premiére Date de rajustement
de I’assurance, le Ministre rajuste le Paiement total payable relativement
chaque Période de paiement de I’ Année d’exploitation débutant a la Date de
rajustement de 'assurance applicable et relativement 3 chaque Période de
paiement de I’ Année d’exploitation suivante jusqu’a la Date de rajustement de
I"assurance suivante d’un montant correspondant a la somme de ce qui suit :

20.16.12.1 80 % de 1a partie de la diminution ou ’augmentation nette du Cofit
réel des primes (& I'exclusion de la partie, le cas échéant, du Coit
réel des primes qui tient compte de sinistres en rapport avec le
Partenaire privé) qui excéde le Seuil de 10 %;
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20.16.13

20.16.14

20.16.15

20.16.16

20.16.17

20.16.12.2 chacune des sommes, positives ou négatives, de laquelle le
Paiement total a été rajusté a chacune des dates de rajustement de
Passurance précédentes.

Aux fins des calculs effectués aux termes des alinéas 20.16.11 et 20.16.12, le
Ministre utilise les renseignements fournis par les assureurs du Partenaire
privé aux termes de 1'alinéa 20.16.4 (sauf si un Rapport d’assurance a été
dressé, auquel cas le Ministre utilise les renseignements qui y sont donnés)
afin d’établir la partie, le cas échéant, des modifications du Coft réel des
primes qui tient compte de sinistres en rapport avec le Partenaire privé.

Si le Partenaire privé n’est pas d’accord avec les calculs rermis par e Ministre
aux termes de Palinéa 20.16.9, il en avise le Ministre dans les 30 Jours suivant
la réception des calculs et, si le Ministre et Ie Partenaire privé n’ont pas résolu
le désaccord dans les 30 Jours suivant la réception de "avis de désaccord, la
question est considérée comme un Différend et résolue conformément au
Mode de résolution des différends aux termes de la présente entente,

Tout rajustement du Paiement total, qu’il soit déterminé par le Ministre et
convenu par le Partenaire privé ou déterminé conformément au Mode de
résolution des différends, prend effet & compter de la Date de rajustement de
"assurance pertinente dont il est question 4 ’alinéa 20.16.4.

Toute augmentation ou diminution du Paiement total devant étre effectuée aux
termes du présent paragraphe 20.16 Analyse comparative des assurances est
effectuce, dans le cas d’une augmentation payable par le Ministre et dans le
cas d’une réduction déduite par le Ministre, comme suit :

20.16.16.1 relativement & une Année d’exploitation débutant 4 une Date de
rajustement de Dassurance, & la date de paiement, établie
conformément a I’alinéa 31.3.1, suivant immédiatement le dernier
Jour du mois ou le rajustement est déterminé par le Ministre et
convenu par le Partenaire privé ou déterminé conformément au
Mode de résolution des différends:

20.16.16.2 relativement & une Année d’exploitation qui ne conumence pas i
une Date de rajustement de I’assurance, la premiére date de
paiement de I'Année d’exploitation en question, comme il aura été
déterming conformément a ’alinéa 31.3.1.

Le Ministre examine le Cott réel rajusté des primes a chaque Date de
rajustement de I’assurance et, si la différence entre le Cofit réel des primes et
le Colt réel rajust¢ des primes correspondant qu s’applique aux 12
derniers mois est, 4 la discrétion du Ministre et aprés avoir consulté le
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Partenaire prive, marquée, le Ministre fonde le calcul de I’augmentation ou de
la diminution, exprimée en pourcentage, du Cofit réel des primes décrit aux
alinéas 20.16.10, 20.16.11 et 20.16.12 sur le Cofit réel rajusté des primes.

20.17 Financement alternatif des risques

20.17.1

20.17.2

Le Partenaire privé s’engage a ne pas avoir recours & une filiale d’assurance
possédee en propre ou & une société captive, ni & des ententes réciproques ou
de mise en commun, ni 4 toute forme d’entité contrélée ou fermée ou 3 toute
autre forme de mécanisme de financement concernant toute assurance visée
par le present Article 20 Garanties d'exécution et de paiement et assurances
sans avoir préalablement obtenu I”approbation du Ministre,

Si le Partenaire privé envisage d’utiliser une telle entité contrdlée ou fermée
ou affiliée ou un mécanisme de financement alternatif des risques, 2 n’importe
quel moment pendant la Période de Pentente pour fournir tout élément d>une
telle assurance, le Partenaire privé devra fournir au Ministre un avis écrit
préalable au plus tard 120 Jours avant la date d’entrée en vigueur anticipée
d’un tel mécanisme de financement alternatif L’avis doit contenir
suffisamment d’informations au sujet de I’organisation, de la structure, des
participants, des risques et expositions couverts, tout autre renseignement
demand¢ par le Ministre, afin que le Ministre puisse évaluer le mécanisme de
financement alternatif des risques, ainsi que déterminer s’il acceptera cette
alternative en remplacement des Polices d’assurances qui satisfont aux
exigences visées par le présent Article 20 Garanties d’exécution et de
palement et assurances.
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PARTIE HT
LIENS ET SUIVI

Représentants

Représentant du ministre

21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

Le Ministre nomme une personne compétente et gualifiée comme
Représentant du ministre  titre de mandataire et représentant relativement a la
presente entente. Le Représentant du ministre exerce les fonctions énoncées i
la Partie 1 de I’ Annexe 10 Représentant du ministre et toutes autres fonctions
que le Ministre peut lui confier au moyen d’un avis préalable de sept Jours au
Partenaire privé.

Sl survient une période pendant laquelle aucun Représentant du ministre
n'est nommé, les fonctions de ce demier sont exercées par toute autre

personne que le Ministre désigne au moyen d’un avis donné au Partenaire
prive.

Sauf disposition expresse a Peffet contraire dans la présente entente, le
Représentant du ministre n’est pas habilité a libérer le Partenaire privé de
Pune ou I"autre des obligations qui incombent 4 ce dernier aux termes de la
présente entente.

Sauf avis contraire préalable donné par Ie Ministre au Partenaire prive et sous
réserve de 1'alinéa 21.1.5, toute action du Représentant du ministre qui est
autorisée par la présente entente est réputée étre expressément autorisée par le
Ministre et lie ce dernier, et le Partenaire privé n’est pas tenu d’établir si une
autorisation expresse a en fait été donnée.

Toute deécision du Représentant du ministre est relative i la situation
particuliere 4 laquelle elle se rapporte et elle ne doit pas €tre interprétée
comme liant celui-ci ou limitant une autre décision devant étre prise par celui-
ci dans une situation similaire ou analogue ou d’une autre maniére.

Sous reserve de ['alinéa 21.1.4, dans le cadre de Iexercice de ses fonctions, le
Représentant du ministre peut faire ce qui suit :

21.1.6.1  renvoyer toute question au Ministre ou 4 "un des employés, des
mandataires, des représentants, des conseillers, des consultants, des
entreprenewrs, des fournisseurs ou des sous-traitants du Ministre
pour obtenir des conseils ou des décisions;

21.1.6.2  faire sien tout conseil recu ou toute décision prise suite a un renvoi
conformément au sous-alinéa 21.1.6.1;
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21.1.6.3  prendre en considération tout autre conseil qu’il juge nécessaire ou
opportun dans les circonstances:

21.1.6.4  sur avis préalable transmis au Partenaire privé, désigner une autre
personne qui fera les inspections, les vérifications ou les essais que
le Représentant du ministre doit ou peut faire, assister aux
inspections, aux vérifications et aux essais auxquels celui-ci doit
ou peut assister ou prendre les autres mesures gue celui-ci doit ou
peut prendre conformément aux modalités de la présente entente.

21.2  Représentant du partenaire privé

21.2.1 Le Partenaire privé doit nommer une personne compétente et qualifiée 2 titre
de mandataire et représentant relativement & la présente entente. Cette
nomination doit étre approuvée par le Ministre.

21.2.2 Sauf avis contraire préalable donné par le Partenaire privé au Ministre, le
Représentant du partenaire privé a tous les pouvoirs nécessaires pour agir pour
le compte et au nom du Partenaire privé a toutes les fins de la présente
entente. Sous réserve de I’alinéa 21.2.3, toute action du Représentant du
partenaire privé relative a la présente entente est réputée étre expressément
autorisée par le Partenaire privé et lie ce dernier, et le Ministre et Représentant
du ministre ne sont pas tenus d’établir si une autorisation expresse a en fait été
donnée.

21.2.3 Toute décision du Représentant du partenaire privé est relative i la situation
particulicre & laquelle elle se rapporte et elle ne doit pas étre interprétée
comme liant celui-ci ou limitant une autre décision devant étre prise par celui-

ci dans une situation similaire ou dans une situation analogue ou d’une autre
maniere.

21.3  Remplacement des représentants

21.3.1 Le Ministre peut, 4 quelque moment que ce soit, au moyen d’un avis préalable
donné au Partenaire privé, révoquer la nomination d’un Représentant du
ministre ou nommer une personne compétente et qualifiée a titre de
Représentant du ministre remplagant. Cet avis indiquera la date de prise
d’effet de la révocation ou du remplacement, qui ne pourra en aucun cas étre
antérieure & la date de réception de I’avis par le Partenaire privé.

21.3.2 Sauf en cas de décés, maladie grave, démission ou cessation d’emploi sans
préavis raisonnable, le Partenaire privé ne peut remplacer le Représentant du
partenaire privé sans I’approbation préalable du Ministre. Le Partenaire privé
doit avoir un Représentant du partenaire privé en tout temps pendant la
Période de I'entente, sauf dans les cas prévus au présent alinéa, pour lesquels
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il doit proposer, par avis remis an Ministre, un remplagant dans les meilleurs
délais.

21.4  Personnes clés

21.4.1 Les personnes clés qui participent aux Activités sont désignées a la Partie 2 de
I’Annexe 6 Procédure de revue. Le Partenaire privé fait en sorte que ces
personnes participent aux Activités tout au long de celles-ci en leurs qualités
indiquées a cette Annexe.

2142 Le Partenaire privé ne remplace aucune des personnes clés désignées 4 la
Partie2 de 1’Annexe 6 Procédure de revue, 3 moins que le remplacant
propos¢ n’ait des compétences et une expérience équivalentes a celles de la
personne qu’il remplace. Le Partenaire privé en avise le Ministre au préalable
et lui fournit des renseignements détaillés sur les compétences et I’expérience
du remplagant proposé. Le Ministre peut s’opposer au remplacement s’il est
d’avis que le remplagant proposé n’a pas les compétences et I’expérience
eéquivalentes 4 celles de la personne qu’il remplace. '

22, Systémes de gestion

22.1  Systéme de gestion de projet

22.1.1 Pendant toute la Période de "entente, le Partenaire privé est responsable de
toutes les activités de gestion de la gualité nécessaires dans le cadre de la
gestion et la réalisation du Parachévement en PPP de I’A-30 ainsi que de ses
processus et de ceux de ses entreprenmeurs, fabricants, sous-traitants et
fournisseurs. Le Partenaire privé doit permettre au Ministre d’effectuer un
suivi et de connaitre I’état détaillé des Activités pendant toute la Période de
Ientente. Pendant cette période, le Partenaire privé doit se conformer, et faire
en sorte que chacun de ses représentants, mandataires, enirepreneurs, sous-
traitants et fournisseurs ainsi que les employés de chacun de ceux-ci se
conforment aux dispositions de la Partie2 de 1’Annexe5 Exigences
techniques.

22.2 Systeme de gestion de la qualité et Systéme de gestion environnementale

2221 Le Partenaire prive est responsable de toutes les activités de gestion de la
qualité nécessaires dans le cadre de la gestion de ses processus et de ceux de
ses entrepreneurs, fabricants, sous-traitants et fournisseurs pendant toute la
Période de T'entente. Pendant cette période, le Partenaire privé doit se
conformer, et faire en sorte que chacun de ses représentants, mandataires,
entrepreneurs, fabricants, sous-traitants et fournisseurs ainsi que les employés
de chacun de ceux-ci se conforment aux dispositions de la Partie3 de
I’Annexe 5 Exigences technigues.
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2222 Le Partenaire privé est également responsable de toutes les activités de gestion
de la qualité nécessaires dans le cadre de la gestion de ses processus en
matiére environnementale et de ceux de ses entrepreneurs, fabricants, sous-
traitants et fournisseurs pendant toute la Période de Pentente. Pendant cette
période, le Partenaire privé doit se conformer, et faire en sorte que chacun de
ses representants, mandataires, entrepreneurs, fabricants, sous-traitants et
fournisseurs ainsi que les employés de chacun de ceux-ci se conforment aux
dispositions du paragraphe 4.2 Systéme de gestion environnementale de
I’Annexe S Exigences technigues.

Rapports obligatoires et renseignements

Documentation pertinente au Parachévement en PPP de I’A-30

Le Partenaire privé doit voir a la préparation, au maintien, & la conservation et a
I"archivage sous forme électronique tout au long de la Période de I’entente de toute
documentation pertinente au Parachévement en PPP de I’A-30 et qui serait requise dans
le contexte de la réalisation d’un projet de I’ampleur et de Penvergure du Parachévement
en PPP de I’A-30, sauf en ce qui concerne les « plans tel que construit » pour lesquels 1a
preparation, le maintien, la conservation et I’archivage doivent étre effectués aussi bien
sous forme électronique que papier. Le Partenaire privé doit tenir un registre
electronique de I’ensemble de la documentation qu’il conserve ou qu’il archive. Ce
registre doit étre mis & jour de fagon réguliére et une copie sous forme électronique
acheminée au Ministre tous les troismois. Le Partenaire privé doit donner, par
Pentremise du site sécurisé prévu au paragraphe 23.2 Site sécurisé, au Ministre et 4 toute
autre partie diment autorisée par le Partenaire privé et le Ministre, accés a tout document,
rapport, registre ou toute autre information relative au Parachévement en PPP de 1’ A-30
dont lui ou ['un de ses représentants, mandataires, entrepreneurs, sous-traitants ou
fournisseurs est en possession et le Ministre peut, en toutes circonstances, et aux frais du
Partenaire privé avoir acces & une copie électronique de pareils documents, sauf 4 I"égard
des «plans tel que construit » qui doivent également étre rendus disponibles au Ministre
sous format papier, aux frais du Partenaire privé. Dans le cadre de I’accomplissement de
ces obligations, le Partenaire privé doit, notamment, respecter les dispositions relatives
aux Rapports et Registres conformément aux dispositions prévues, respectivement, aux
articles 23 Rapports obligatoires et renseignements et 24 Registres de la présente entente
et se conformer aux politiques du gouvernement du Québec en matiére de conservation et
d’archivages de la documentation.

Site sécurise

Le Partenaire privé voit & la création d’un site électronique hautement sécurisé dans
lequel les parties & 'entente et toute autre partie autorisée par le Partenaire prive et le
Ministre peuvent déposer ou avoir aceés & toute la documentation pertinente au
Parachevement en PPP de I’A-30 visée au paragraphe 23.1 Documentation pertinente qu
Parachévement en PPP de I’A-30, y compris tous les Rapports et les Registres, le tout
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dans le respect de la présente entente. Le site doit étre geré et exploité par une firme
spécialisée réputée en la matiere dont Iengagement, le remplacement de méme que le
contrat de services et toute modification y afférente doivent étre préalablement approuvés
par le Ministre. Le site sécurisé doit, notamment, permettre d’enregistrer et de retracer
toutes les interventions découlant de exploitation du site, y compris toutes les demandes
d’accés, les entrées et les sorties du site. Le site permet d’enregistrer et d’archiver toutes
les interventions effectuées dans le site, y compris les activités de modifications, lectures,
Ecritures, entrées et sorties des usagers et administrateurs du site, et fournit toutes les
données lices a la durée et au moment ol survient I’intervention (date, heure 4 la seconde
pres et année). Le site doit étre protégé contre tout accés non autorisé et doit répondre
aux standards les plus élevés de sécurité utilisés dans Iindustrie et ce, pendant toute la
Période de ’entente.

Conversion des documents

Dans Ie cas ot le systéme d’exploitation des documents ¢lectroniques est modifié, le
Partenaire privé doit procéder, a ses frais, & la conversion des documents déposés dans le
site sécurisé dans un systéme d’exploitation compatible avec les systémes d’exploitation
utilisés par le Ministre et préalablement approuve par celui-ci.

Rapports obligatoires

Le Partenaire privé soumet au Représentant du ministre tous les Rapports obligatoires
prévus & DPEntente de partenariat, y compris ceux prévus 4 ’Annexe 5 Exigences
technigues, et tous ceux dont il est fait état a la Partie 2 de Y Annexe 11 Registres et
Rapports obligatoires, selon le nombre d’exemplaires qui y est prévu. Le Partenaire privé
peut soumettre ces Rapports obligatoires exclusivement sur support informatique ou sur
un autre matériel de stockage électronique compatible avec le logiciel désigné a cette fin
par Ie Représentant du ministre.

Modele et contenu des Rapports obligatoires

Sous réserve des modéles dont [utilisation est exigée aux termes de ’Annexe 1
Registres et Rapports obligatoires, les Rapports obligatoires sont dressés selon le modéle
convenu avec le Représentant du ministre. Le contenu des Rapports obligatoires soumis
conformément aux dispositions de la présente entente et de 1’Annexe 5 Exigences
technigues doit ére & la satisfaction du Ministre. Sans limiter la géneralité de ce qui
precede, les Rapports obligatoires pour lesquels des exigences spécifiques sont prévues a
Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires doivent étre conformes & ces exigences,

Renseignements supplémentaires

Le Partenaire privé fournit & ses frais, au Représentant du ministre, tout renseignement
pertinent relatif aux Rapports obligatoires prévus a I'Entente de partenariat et a
U'Annexe 5 Exigences techniques pour lesquels I"Annexe 11 Registres et Rapports
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obligatoires ne prévoit pas de contenu ou d’exigences spécifiques et que e Représentant
du ministre pourra raisonnablement exiger.

Commentaires relatifs aux Rapports obligatoires

23.7.1 Sous réserve du paragraphe 31.5 Sommes contestées, si le Représentant du
munistre estime qu’un Rapport obligatoire n’a pas été compile conformément
a la présente entente ou qu’il a été fondé sur des renseignements ou des
données erronés, il peut en aviser le Partenaire privé dans les 30 Jours suivant
la reception du Rapport obligatoire en question pour s’y opposer,

23.7.2 Sous reserve du paragraphe 31.5 Sommes contestées, si le Représentant du
ministre et le Partenaire privé ne parviennent pas 4 une entente I"égard de ce
commentaire dans les dix Jours ouvrables suivant I’avis, 'un ou I’autre
d’entre eux peut soumettre la question au Mode de résolution des différends.

Révisions des Rapports obligatoires

St un Rapport obligatoire doit étre révisé ou modifié en raison du réglement d’un
commentaire soulevé conformément a ’alinéa 23.7.1, le Partenaire privé émet, aussitot
que possible, de nouvelles versions de chaque Rapport obligatoire qui en est touché et ces
Rapports obligatoires révisés remplacent les Rapports obligatoires originaux a toutes les
fins de Ia présente entente.

Registres

Registres oblieatoires

Le Partenaire privé tient et met & jour les registres relatifs au Parachévement en PPP de
I’A-30, a I"Infrastructure, au Site, aux Zones adjacentes et aux Activités indiqués a la
Partic1 de I'Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires, conformément aux
dispositions de la présente entente, ycompris les Exigences en matiére de
communication. Le Partenaire privé tient tous les registres relatifs au Parachévement en
PPP de I’A-30, a I’Infrastructure, au Site, aux Zones adjacentes et aux Activités 4 un
emplacement situé dans la région métropolitaine de Montréal dont ii fournit I’adresse ay
Ministre.

Vérification et inspection

Tous les registres relatifs au Parachévement en PPP de I’A-30, 4 I’ Infrastructure, au Site,
aux Zones adjacentes et aux Activités doivent étre en régle et étre tenus de facon a ce
qu’ils puissent étre vérifiés et inspectés par le Ministre ou le Représentant du ministre.
Cette mspection peut étre effectuée par un moyen électronique si les registres sont tenus
sous forme €lectronique. Le Partenaire privé permet que ces registres soient vérifiés ou
mnspectés par le Représentant du ministre.
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243 Copies

Le Ministre et le Représentant du ministre ont le droit de copier tous les registres du
Partenaire privé relatifs au Parachévement en PPP de I’A-30, a Pinfrastructure, au Site,
aux Zones adjacentes et aux Activités aux frais du Partenaire privé et, a cette fin,
d’utiliser les services de copie existant & I’endroit oul les registres sont tenus,

24.4  Gestion et conservation des registres

24.4.1 Dans les 45 Jours suivant la Date de début de I’entente, le Partenaire privé
soumet au Représentant du ministre, conformément & la Procédure de revue,
un protocole de gestion des registres initial qui doit se conformer aux
exigences énoncées & la Partiel de I’Annexe 1] Registres et Rapports
obligatoires et 4 I’ensemble des Lois et réglements, politiques et exigences qui
s’appliquent & la création, 2 la tenue, a la gestion,  la conservation et & la
destruction de registres si ceux-ci sont tenus par le Ministre (le « Protocole de
gestion des registres »). Le Partenaire privé se conforme 4 ce Protocole de
gestion des registres a I’égard de tous les registres qu’il tient relativement au
Parachevement en PPP de I’A-30, & PlInfrastructure, au Site, aux Zones
adjacentes et aux Activités. Le Partenaire privé soumet, au besoin ou a la
demande du Représentant du ministre, des mises & jour du Protocole de
gestion des registres conformément & la Procédure de revue afin de s’assurer
que celui-ci continue & remplir les exigences du présent alinéa 24.4.1.

24,42 Le Partenaire privé se conforme 4 ses frais 4 ce qui suit ;

24421 les Llois sur la protection des renseignements personnels
applicables quant 4 la possession, I’obtention, la préparation ou la
rédaction de renseignements, registres et documents relatifs au
Parachevement en PPP de 1’A-30, & I'Infrastructure, au Site, aux
Zones adjacentes ou aux Activités;

24.4.2.2  toutes les demandes ou exigences du Ministre visant & permettre &
celui-ci ou a toute Autorité gouvernementale de se conformer aux
obligations qui leur incombent aux termes des Lois sur la
protection des renseignements personnels applicables quant 4 la
possession, l’obtention, la préparation ou la rédaction de
renseignements, registres et documents relatifs au Parachévement
en PPP de I’A-30, a I’Infrastructure, au Site, aux Zones adjacentes
ou aux Activités,

2443 Sous réserve de toute période de rétention prolongée prescrite par les Lois et
reglements que le Partenaire privé doit respecter, tous les registres tenus par le
Partenaire privé relativement au Parachévement en PPP de I’A-30, a
Vlnfrastructure, au Site, aux Zones adjacentes et aux Activités sont conserves
pendant au moins les périodes indiquées a I’égard des registres pertinents 4 la
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24.4.4

24.4.5

24.4.6

Partie 1 de I’Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires. Si aucune période
n’est indiquée & la Partie 1 de I’ Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires,
les registres sont conservés pendant les sept ans suivant la fin de 1’Année
contractuelle a laqueile ils se rapportent. Nonobstant les dispositions
précédentes ou toute autre disposition de la présente entente, tous les plans
«tel que construit » doivent étre conservés jusqu’d la transmission de ces
plans au Ministre en vertu des termes de I’Entente de partenariat et tous les
registres relatifs & un Différend doivent étre conservés pendant au moins les
10 ans suivant la résolution du Différend.

Apres Texpiration de la période de rétention des registres applicable, le
Partenaire privé avise le Ministre de ce qu’il prévoit faire de ceux-ci. Si son
intention est de les détruire, le Partenaire privé doit obtenir le consentement
cerit prealablement & la destruction des registres et le Minisire peut choisir,
dans les 45 Jours de la réception de cet avis, de recevoir ces registres ou toute
partie de ceux-ci. Le Partenaire privé les remet alors 4 ses frais au Ministre de
la maniére et a I’endroit désigné de facon raisonnable par celui-ct.

Au moment de la résiliation, pour quelque raison que ce soit, de la présente
entente, le Partenaire privé remet & ses frais, au Ministre, de la maniére et &
I"endroit désigné de fagon raisonnable par celui-ci, tous les registres relatifs au
Parachévement en PPP de I’A-30, a UInfrastructure, au Site, aux Zones
adjacentes et aux Activités, qui existaient 4 la Date de fin de entente ou la
partie de ces registres que le Ministre peut indiquer au Partenaire privé au
moyen d’un avis. Tant que les registres sont en la possession du Ministre, ce
dernier permet au Partenaire privé d’inspecter les registres qu’il lui a remis
conformément au présent alinéa 24.4.5, sous réserve d’un préavis raisonnable.

Le Partenaire privé conserve en lieu siir, pendant au moins les sept ans suivant
la Date de fin de P’entente, tous les registres dont il est question a
alinéa 24.4.5 que le Ministre ne demande pas. Il peut, 4 son choix et 4 ses
frais, remettre ces registres au Ministre, de la maniére et 3 'endroit désigné
par le Ministre, 4 des fins d’entreposage. Les frais nécessaires pour conserver
ces registres en lieu str sont pris en charge comme suit -

24.4.6.1  par le Partenaire privé si la résiliation découle d’un Cas de défaut;

24.4.6.2  par le Ministre si la résiliation découle d’un Evénement donnant
lieu a la résiliation par le Partenaire privé ou d’un avis de
résiliation 4 la  discrétion du Ministre, conformément a
I’alinéa 39.4.1;

24463 en cas de résiliation pour un autre motif que ceux dont il est
question aux sous-alinéas 24.4.6.1 et 24.4.6.2, conjointement par le
Partenaire privé et par le Ministre, 4 raison de 50 % chacun.
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Registres électronigues

Si des registres du Partenaire privé doivent étre générés au moyen d’un ordinateur ou
tenus sur du matériel de stockage €lectronique et que les méthodes de sauvegarde et de
stockage dans un centre de sauvegarde des copies de ces registres ne sont pas par ailleurs
prevues dans les Exigences techniques, le Protocole de gestion des registres établit une
méthode de sauvegarde et de stockage dans un centre de sauvegarde des copies de ces
registres. Le Partenaire privé doit se conformer & cette méthode et faire en sorte que le
Concepteur, le Constructeur et I'Exploitant ainsi que leurs entrepreneurs, fournisseurs et
sous-traitants mettent en ceuvre cette méthode et s’y conforment. 11 est entendu qu’avant
I"¢tablissement de cette méthode, le Partenaire privé se conforme et fait en sorte que ses
entrepreneurs et sous-traitants se conforment aux Régles de 1art.

Suivi de Pexécution

Violation de la nrésente entente

25.1.1 Si, a quelque moment que ce soit, le Partenaire privé est en défaut d’exécuter
'une ou I"autre des obligations qui lui incombent aux termes de la presente
entente et que I’on peut remédier a ce défaut, le Représentant du ministre peut
signifier un avis au Partenaire privé (un « Avis de défaut ») lui demandant de
remédier a ses frais au défaut et de réparer les dommages en découlant dans
un délai raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, et
spécifié par le Ministre, mais dans tous les cas dans un délai d’au moins
30 Jours suivant la réception de I’ Avis de défaut (le « Délai de correction »).
Il est entendu qu’un défaut d’exécution comprend un défaut de remédier
conformément au présent alinéa 25.1.1. Le Partenaire privé ne peut contester
un Avis de défaut que s’il soumet le Différend au Mode de résolution des
différends dans les 15 Jours ouvrables suivant la reception de cet Avis de
défaut. En cas de violation d’une obligation qui présente une menace
immédiate pour la sécurité du public, le Ministre peut signifier au Partenaire
privé un Avis de défaut qui, aux fins du présent alinéa 25.1.1, doit seulement
préciser les motifs de cette violation et non le Délai de correction et qui ne
peut étre soumis au Mode de résolution des différends par le Partenaire privé.
Ce droit s’applique que le Ministre ait exercé ou non son droit de prendre des
mesures conformément au paragraphe 25.4 Droits et recours du Ministre.

25.1.2 Les dispositions de ’alinéa 25.1.1 ne s’appliquent pas lorsque le Partenaire
privé est en défaut d’exécuter 'une ou Pautre des obligations qui lui
incombent aux termes de la présente entente et que ce défaut résulte en une
diminution du Paiement total causée par une Déduction de non-performance,
une Déduction de non-disponibilité, une Déduction de capital reliée & une
fermeture résultant d’un vice important ou une Déduction d’EER associée 2 Ia
déduction de capital reliée 4 une fermeture résultant d’un vice important.
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252 Avertissement
25.2.1 Intentionnellement omis.
25.2.2 Sous réserve de tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose, le

Représentant du ministre peut donner au Partenaire privé un avertissement (un
« Avertissement de défaut») indiquant de maniére générale la ou les

questions donnant lieu & cet avertissement, dans Pun ou l'autre des cas
suivants :

25221 le Partenaire privé a commis une violation importante des
obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente a
laquelle il n’est pas possible de remédier;

25222  quatre Avis de défaut ou plus sont donnés par le Représentant du
ministre au cours de toute période de trois mois relativement a des
défauts d’exécution similaires étant entendu qu'un Avis de défaut

ne peut étre compté pour I'envoi de plus d’un Avertissement de
défaut;

25223 un Avis de défaut a été donné par le Représentant du ministre et le
Délai de correction applicable est expiré sans que }’on remédie au
defaut d’exéeution faisant I’objet de I’ Avis de défaut.

253 Suiviaccru

253.1 Nonobstant ’application de la Partie 8 de I’ Annexe 5 FExigences technigues ou
de toute autre disposition relativement au droit du Ministre d’exercer un suivi
a I'égard des Activités du Partenaire privé, y compris par "application de tout
programme d’Audit externe, dans le cas ot le Ministre ou le Représentant du
ministre découvrirait, & plus de trois reprises pendant une période de
douze Périodes de paiement consécutives, un écart, une inexactitude ou une
erreur, y compris une erreur par omission ou découlant de renseignements
incomplets dans les registres que ie Partenaire privé doit conserver ou, dans le
Rapport de paiement ou dans le Rapport de palement (conception et
construction) si cette erreur aurait donné lieu ou a donné lieu, dans la mesure
ou elle n’aurait pas été découverte, 4 un paiement en trop ou dans le cas ol le
Ministre remet un Avertissement de défaut, Ie Représentant du ministre peut :

25.3.1.1  sous réserve de tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose,
au moyen d’un avis donné au Partenaire privé, accroitre le suivi du
Partenaire privé pendant une période d’au plus 90 Jours. Le
Représentant du ministre indique dans son avis les mesures
supplémentaires qu’il prend dans le cadre du suivi du Partenaire
privé 4 I'égard des questions qui ont donné lieu a Vavis; et, s'il y a
liey,

Page 156



. Parachévement en PPP de ’A-30 Hintente de partenariat

25.4

Partie II1

253.2

253.3

2534

253.1.2  sous réserve de tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose,
accroitre le suivi du Partenaire privé d’une période additionnelle de
90 Jours a celle mentionnée au sous-alinéa 25.3.1.1 pour chaque
¢cart, inexactitude ou erreur supplémentaire que le Ministre ou le
Représentant du ministre découvre.

Sauf dans les circonstances dont il est question a I’alinéa 25 4.3, le Partenaire
privé indemnise le Ministre pour tous les frais que ce dernier aura engagés
dans le cadre de ce suivi accru, y compris les frais administratifs pertinents du
Ministre, dont une somme raisonnable afin de couvrir le cofit général de son
personnel et ses frais généraux. Cette indemnisation se fait au moyen d’une
réduction du Paiement total pour chaque Période de paiement ol Ie Ministre
transmet une facture au Partenaire privé faisant état des frais engagés
relativement au suivi accru.

Pour les fins de la comptabilisation du nombre d’écarts, d’inexactitudes ou
d’erreurs qui peuvent déclencher le processus de suivi accru conformément
aux dispositions de I’alinéa 25.3.1, il est entendu que peu importe le nombre
d’écarts, d’inexactitudes ou d’erreurs dans les registres, le Rapport de
paiement ou dans le Rapport de paiement (conception et construction), tous
ces ¢carts, inexactitudes ou erreurs sont réputés comme étant un seul écart,
inexactitude ou erreur si le calcul du Paiement total, pour une Période de
paicment ou une Période de paiement trimestrielle, selon le cas, donne lieu ou
a donné lieu & un paiement en trop du Ministre.

Les dispositions du présent paragraphe 253 Suivi accru s appliquent
uniquement dans le cas ou le montant du Paiement total payé ou payable en
trop par le Ministre est supérieur de 2 500 $ (Indexé) par rapport au montant
du Paiement total d& par le Ministre ou dans le cas ol le Partenaire privé
regoit un Avertissement de défaut.

Droits et recours du Ministre

25.4.1

254.2

Sous réserve de Valinéa25.4.2, si, A quelque moment que ce soit, le
Representant du ministre signifie un Avis de défaut aux fermes de
I'alinéa 25.1.1 et que le Partenaire privé ne remédie pas au défaut dans le
Délai de correction, le Ministre peut, sous réserve de tout autre droit ou
recours dont il dispose, prendre lui-méme les mesures nécessaires pour
remedier a4 ce défaut ou engager d’autres personnes & cette fin, et les
dispositions des alinéas 25.4.3 et 25.4.4 s"appliquent.

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente et sous réserve de
tout autre droit ou recours dont le Ministre dispose, dans I'un ou I’autre des
cas suivants :
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25.4.2.1  le Ministre estime qu’une violation par le Partenaire privé d’une
obligation qui lui incombe aux termes de la présente entente
presente une menace immédiate pour la sécurité du public;

25422  en cas d’'urgence;

25423 le Ministre juge qu’il est nécessaire de prendre une telle mesure
afin de garantir la sécurité de tout ou partie du Trongon A-30;

25424  le Ministre juge qu’il est nécessaire de prendre une telle mesure
afin de garantir I’exercice de tout pouvoir prévu par les Lois et
reglements,

le Ministre peut demander an Partenaire privé, au moyen d’un avis, de
prendre, aux frais du Partenaire privé et dans un délai raisonnable compte tenu
de toutes les circonstances pertinentes, les mesures que le Ministre estime
nécessaires pour atténuer les incidences d’une telle situation ou d’empécher
qu’elle se produise. Si le Partenaire privé ne prend pas ces mesures dans le
délai spécifi¢ dans P'avis mentionné plus haut, le Ministre peut, sur préavis au
Partenaire privé, prendre ces mesures lui-méme ou engager d’autres personnes
a cette fin, et les dispositions des alinéas 25.4.3 et 25.4.4 s’appliquent.

25.4.3 Si une mesure est prise par le Ministre conformément a 1’alinéa 25.4.1 et qu’il
est par la suite conclu, soit par entente entre les parties, soit conformément au
Mode de résolution des différends, que le Partenaire privé n’était pas en
défaut d’exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de la présente
entente ou s°1l est conclu que le Ministre n°a pas agi de maniére raisonnable
en demandant au Partenaire privé de prendre les mesures requises aux termes
de Ialinéa 25.4.2 ou, aux termes du paragraphe 25.3 Suivi accru, s'il est
conclu que le niveau de suivi accru éait injustifié eu égard aux événements
donnant lieu & ce suivi accru, les actions du Ministre conformément aux
alinéas 25.4.1, 25.4.2 et au paragraphe 25.3 Suivi accru ou les exigences du
Ministre y afférents constituent un Evénement donnant lieu 2 une indemnité ot
les dispositions de la Partie 3 de 1’Annexe 9 Madifications s’appliquent, et
tout Avertissement de défaut donné est réputé ne produire aucun effet,

25.4.4 Sauf dans les circonstances dont il est question & Palinéa 25.4.3, le Partenaire
privé indemnise le Ministre pour tous les frais raisonnables que ce dernier
aura engagés relativement aux mesures dont il est question a I’alinéa 25.4.1 ou
25.4.2 ou pour engager d’autres personnes A cette fin, y compris les frais
administratifs pertinents du Ministre, dont une somme appropriée 2 titre de
frais de personnel et de frais indirects.

25.4.5 Les dispositions du présent paragraphe 25.4 Droits et recours du Ministre ne
portent atteintes en aucun cas a I’obligation du Partenaire privé de si gnifier au
Ministre, par l'entremise de son prochain Rapport mensuel, toute
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Non-conformité qu’il constate conformément & la Partie9 de 1’Annexe 5
Exigences techniques. 1I est entendu que le mécanisme d’avis et
d’avertissement élaboré au présent paragraphe 25.4 Droits et recours du
Ministre s’applique & I'exclusion des dispositions de la Partie 10 de
I’ Annexe 5 Exigences techniques.

Invitation & quitter les licux

Sans porter atteinte aux obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes de
UArticle 9 Santé et sécurité, le Représentant du ministre, s'il estime qu’une personne fait
preuve d’inconduite, d’incompétence ou de négligence dans le cadre de I’exercice de ses
fonctions et que ce comportement résulte en une atteinte i la séeurité des Usagers ou a
I"Environnement, peut demander au Partenaire privé d’exiger que cette personne quitte
IInfrastructure, le Site et les Zones adjacentes et de lui en interdire I’acceés.

Services publics

Responsabilité du Partenaire privé

26.1.1

26.1.2

Le Partenaire privé ne peut construire ou permetire que ne soient construits
des Infrastructures de services publics, ni peut effectuer ni permettre que
solent effectués les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics,
y compris les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics aux
termes des Conventions relatives aux services publics, sans le consentement
prealable du Ministre.  Plus particuliérement, le Partenaire privé ne peut
utiliser ni ne permettre que soient utilisés 4 aucun moment les Structures,
y compris les ponts et ponts d’étagement et toutes leurs composantes, faisant
partie de 'Infrastructure aux fins d’installation de gazoducs, d’oléoducs, de
conduites de ftransport d’autres produits pétroliers ou dangereux ou
d’mnfrastructures en relation avec ces derniéres, sauf ceux ou celles existant a
la Date de début de I'entente, sans le consentement préalable du Ministre,
lequel est a son entiére discrétion. Dans le cas de tout consentement requis de
la part du Ministre relativement aux Infrastructures de services publics ou aux
Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, le Partenaire privé
doit fournir au Ministre toute documentation pertinente, Le Partenaire privé
n’est toutefois pas en défaut aux termes du présent alinéa si ce défaut résulte
du fait que le Fournisseur de services publics exerce ses droits aux termes
d’une Convention relative aux services publics ou aux autres dispositions
pertinentes de la présente entente et que le Partenaire privé remplit les
obligations qui lui incombent aux termes de 1’Entente de partenariat,

Le Partenaire privé doit éviter de causer des dommages aux Infrastructures de
services publics qui se trouvent ou pourraient se trouver sur PInfrastructure, le
Site ou les Zones adjacentes, y compris celles qui se trouvent dans une zone
d’excavation, et il doit éviter de perturber la réalisation des Travaux relatifs
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26.1.3

26.1.4

aux infrastructures de services publics ainsi que Pexploitation des
Infrastructures de services publics, tant pendant la réalisation des Ouvrages
que lors de Pexécution des autres Activités. Le Partenaire privé a, de plus,
Pobligation de coordonner la réalisation des Ouvrages et I'exécution des
autres Activités avec les Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics,

Le Partenaire privé est responsable et indemnise le Ministre et le tient quitte
des dommages qu'il peut causer ou que ses représentants, mandataires,
entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou leurs employés respectifs
peuvent causer aux Infrastructures de services publics, aux Fournisseurs de
services publics et & toute autre tierce partie qui réalise des Travaux relatifs
aux infrastructures de services publics ou exploite les Infrastructures de
services publics pour le compte du Fournisseur de services publics ou & toute
autre tierce partie dans le cadre d’Activités affectant les Infrastructures de
services publics.

Le Partenaire privé conclut des contrats directement avec les fournisseurs
pertinents & I'égard des services d’électricité, de gaz, d’eau, d’égouts,
d’aqueduc, de téléphone et de communications et d’autres services publics
fournis dans le cadre de I'exécution des Activités et paie les frais relatifs a
tous ces services publics. Si une facture est envoyée au Ministre 4 1'égard de
P'un de ces services publics, le Ministre doit la transmettre au Partenaire privé
qui verra & I’acquitter et a la payer, sous réserve de son droit de la contester de
bonne foi et sous réserve du paragraphe 26.2 Travaux relatifs  aux
infrastructures de services publics.

26.2  Travaux relatifs aux infrastructures de services publics

26.2.1

Sous réserve de D'obtention des consentements préalables du Ministre
relativement aux Infrastructures de services publics ou 4 tous Travaux relatifs
aux infrastructures de services publics prévus & I’alinéa 26.1.1, le Partenaire
prive ne peut refuser d’effectuer les Travaux relatifs aux infrastructures de
services publics ni refuser de permettre P’exécution de Travaux relatifs aux
infrastructures de services publics. Sous réserve des droits des Fournisseurs de
services publics aux termes des Conventions relatives aux services publics ou
aux termes des Lois et réglements, le Partenaire privé doit chaque fois que des
Travaux relatifs aux infrastructures de services publics doivent étre exécutés
conclure une entente avec les Fournisseurs de services publics refativement,
notamment, au partage de colts, la répartition des responsabilités, les
exigences & respecter et les stratégies efficaces d’exécution pour fous les
Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, méme ceux qui
n’affectent que la fonctionnalité d’une Infrastructure de services publics.
Toute entente conclue entre le Partenaire privé et le Fournisseur de services
publics sera sujette au consentement préalable du Ministre. Sans limiter la
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262.2

portée de cette obligation d’obtenir le consentement préalable du Ministre,
lorsque la demande de Travaux relatifs aux infrastructures de services publics
est faite par le Fournisseur de services publics, le Ministre peut décider, a sa
discrétion, de participer aux négociations entre le Partenaire prive et le
Fournisseur de services publics, que celles-ci portent sur les colts, la
localisation, I’accés aux installations ou toute autre question. Le Ministre peut
assister a toute rencontre et exiger de recevoir toute documentation pertinente.
Le Partenaire privé est tenu de collaborer pleinement avec tout Fournisseur de
services publics ou avec toute personne désignée par celui-ci ou par le
Ministre tant et aussi longtemps que requis et de leur donner accés au Site ou
aux Zones adjacentes lorsque nécessaire pour I’accomplissement des Travaux
relatifs aux infrastructures de services publics.

Lorsque le Partenaire privé conclut une entente en vertu de I’alinéa 26.2.1 aux
fins de réaliser lui-méme des Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics, il doit, notamment, respecter les obligations suivantes :

26.22.1 obtenir de tout Fournisseur de services publics, municipalité,
propri€taire ou autre Partie intéressée, selon le cas, tous les droits
d’acces nécessaires relatifs aux Infrastructures de services publics

en vue de 'exécution des Travaux relatifs aux infrastructures de
services publics;

20.2.2.2  intentionnellement omis;

26.223 assurer la liaison et la coordination avec les Fournisseurs de
services publics, les municipalités, avec tout propriétaire et les
autres Parties intéressées selon le cas, prendre des arrangements et
conclure avec ceux-ci toutes les conventions nécessaires en vue de
Pexécution des Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics, y compris obtenir les consentements ou les Autorisations
nécessaires §”y rapportant, respecter toute exigence technique ou
autre exigence des Fournisseurs de services publics relativement &
Iexécution des Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics, assurer I'accés a des fins d’inspection et fournir des
renseignements et des plans pendant et aprés ’achévement des
Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, y compris
au Ministre;

26.224 sous réserve de l’alinéa 3.5.5, obtenir toutes les Autorisations
permettant exécution des Travaux relatifs aux infrastructures de
services publics;

26.2.2.5 se conformer aux instructions ou aux directives pouvant étre
données expressément par le Ministre 4 Uégard des Travaux
relatifs aux infrastructures de services publics pour le compte d’un
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2623

26.2.4

20.2.5

Fournisseur de services publics, d’une municipalité, d’un
propriétaire ou d’une autre Partie intéressée, auquel cas le Ministre
remet au Partenaire privé un Avis de modification du ministre et
les dispositions de la Partiel de I'Annexe 9 Modifications
s’appliquent;

26.2.2.6  garantir ou faire en sorte que soit garantie la conclusion ou la
signature de tous les contrats de construction, d’entretien et de
réhabilitation, les contrats de services et autres contrats pertinents
en vue de I'exécution des Travaux relatifs aux infrastructures de
services publics;

26.2.2.7  faire en sorte que 'ensemble des Activités relatives aux Travaux
relatifs aux infrastructures de services publics se réalisent dans le

respect de I’Entente de partenariat, y compris des Obligations
techniques.

Sous réserve du sous-alinéa 26.2.2.5, ou de toute entente intervenue en verta
de 'alinéa 26.2.1, le Partenaire privé est responsable de la totalité des frais qui
découlent du présent alinéa. Si ces frais sont facturés directement au Ministre,
le Ministre doit transmettre la facture au Partenaire privé qui verra &
Uacquitter et payer, sous réserve de son droit de la contester de bonne foi.

Sous réserve de ’alinéa 26.4.3, si le Partenaire privé n’est pas en mesure
d’obtenir, & lintérieur d’un délai raisonnable et selon des modalités
raisonnables, du Fournisseur de services publics, de ia municipalité, de tout
propriétaire ou de toute autre Partie intéressée, selon le cas, les droits d’acces
relatifs aux Infrastructures de services publics ou toute autre forme de
collaboration de la part des Fournisseurs de services publics qui sont
nécessaires en vae de Pexécution des Travaux relatifs aux infrastructures de
services publics requis dans le cadre du Parachévement en PPP de 1’A-30, il
peut demander au Ministre de I"aider & obtenir ceux-ci et le Ministre, dans la
mesure ou les Lois et réglements en vigueur le lui permettent, peut tenter de
les obtenir. Si le Ministre aide le Partenaire privé conformément au present
alinéa 26.2.3, ce dernier rembourse au Ministre les frais encourus a cet égard
et I'indemnise des Pertes qu’il subit ou des Réclamations dont il fait Pobjet,
que le Partenaire privé obtienne les droits d’accés en question ou la
collaboration des Fournisseurs de services publics grace au Ministre ou non.

Dans le cas ou le Fournisseur de services publics lance un appel d’offres pour
les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics, le Partenaire privé
peut soumissionner Sur ces travaux.

Lorsque I'exécution des Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics ne résulte pas d’une demande du Partenaire privé, aucune Déduction
de non-disponibilité ni aucune Déduction de non-performance n’est prise par
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le Ministre relativement aux obligations qui incombent au Partenaire prive en
vertu de ['Entente de partenariat et auxquelles il ne peut satisfaire en raison de
I"execution de ces Travaux relatifs aux infrastructures de services publics par
un Fournisseur de services publics.

26,3  Localisation des Infrastructures de services publics

26.3.1

2632

Avant de débuter la construction des Ouvrages dans des zones o des
Infrastructures de services publics sont situés, le Partenaire privé doit d’abord
localiser toutes les Infrastructures de services publics qui pourraient étre
affectées par les Activités, y compris la construction, et consulter tous les
Fournisseurs de services publics afin de localiser avant le début de ces
Activités toutes les Infrastructures de services publics dont les Fournisseurs de
services publics ont la charge. Le Partenaire privé localise également au
prealable toutes les autres Infrastructures de services publics qui sont
raisonnablement détectables. Le Partenaire privé doit aviser le Ministre dés
quil prend connaissance d’une disparité entre I’emplacement des
Infrastructures de services publics sur les plans mentionnés au paragraphe 3.1
de I"Amnexe 4 Description du Parachévement en PPP de 1'4-30 et
"emplacement réel de ces Infrastructures de services publics.

Toute disparité entre I’emplacement des Infrastructures de services publics sur
les plans mentionnés au paragraphe 3.1 de 1’Annexe 4 Description du
Paracheévement en PPP de I’A-3( et I’emplacement réel de ces Infrastructures
de services publics qui ne respecte pas la garantie consentie par le Ministre au
paragraphe 3.1 de I"Annexe 4 Description du Parachévement en PPP de
I’4-30 constitue un Evénement donnant lieu & une indemnité et les
dispositions de la Partie 3 de I’Annexe 9 Modifications s’ appliquent.

26.4  Conventions relatives aux services publics

26.4.1

Le Partenaire privé reconnait avoir pris connaissance des Conventions
relatives aux services publics qui sont en vigueur & la Date de début de
Pentente. De plus, il reconnait qu’aux termes des Conventions relatives aux
services publics, les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics
doivent étre effectués par les Fournisseurs de services publics. Sous réserve
de l'alinéa 26.1.1, ¢’il advient que le Partenaire privé se voit confier la
réalisation de certains Travaux relatifs aux infrastructures de services publics,
ce dernier doit au moment ou pareils Travaux relatifs aux infrastructures de
services publics doivent étre exécutés, faire parvenir au Fournisseur de
services publics pertinent, avant d’entreprendre ces travaux, un avis
confirmant que les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics sont

exccutcs par lui-méme ou pour son compte conformément & la présente
entente.
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2642 Dans le cadre de Iexercice de ses droits et de ’exécution de ses obligations
aux termes de la présente entente, le Partenaire privé convient de se conformer
a toutes les modalités des Conventions relatives aux services publics qui
existent a la Date de début de I’entente ou aux modalités de celles qui sont
conclues ou modifiées par la suite conformément au paragraphe 26.5 Droits
du Ministre et de faire en sorte que ses représentants, mandataires,
entrepreneurs, fournisseurs et sous-traitants ainsi que leurs employés
respectifs se conforment & ces modalités, dans chaque cas, dans la mesure ot
celles-ci ui ont été divulguées par le Ministre. Le Partenaire privé ne prend
pas ni n’omet de prendre une mesure susceptible de faire en sorte que le
Ministre soit en défaut aux termes d’une Convention relative aux services
publics qu’il lui aura divulguée ni ne permet qu’une telle mesure soit prise ou
omise et assume tous les risques qui découlent de pareille décision.

2643 Il incombe au Partenaire privé de vérifier si un avantage ou un droit prévu
dans une Convention relative aux services publics, y compris les arrangements
d’etablissement de prix prévus dans celle-ci, pourrait, sans porter atteinte a
une autre décharge de responsabilité prévue dans les présentes, trouver
application dans le cadre du Parachévement en PPP de I’A-30 et ainsi
potentiellement bénéficier au Partenaire privé. Le Ministre ne fait aucune
déclaration ni ne donne aucune garantie, quelle qu’elle soit, relativement a ce
qui précéde. En cas de différend entre le Partenaire privé et un Fournisseur de
services publics quant au droit du Partenaire privé de tirer un avantage d'une
Convention relative aux services publics, ou d’exercer des droits aux termes
de celle-ci, qui, malgré les efforts du Partenaire privé, n’est pas réglé dans un
délai raisonnable, le Ministre, & la demande et aux frais du Partenaire prive,
s’efforcera, sous réserve de Ja portée de ses droits légaux aux termes de la
Convention relative aux services publics en question, d’aider le Partenaire
privé & tirer un avantage de la Convention relative aux services publics ou 2
exercer des droits aux termes de celle-ci. Si le Ministre aide le Partenaire privé
conformément au présent alinéa 26.4.3, ce dernier I'indemnise des Pertes ou
des Réclamations qu’il subit ou dont il fait P’objet pour ce faire, que le
Partenaire privé puisse finalement tirer un avantage de la Convention relative
aux services publics ou exercer des droits aux termes de celle-ci ou non.

26.4.4 Chaque fois que le Partenaire privé désire faire une demande de Travaux
relatifs aux infrastructares de services publics pendant la Période de entente
relativement aux Infrastructures de services publics régies par une Convention
relative aux services publics, le Partenaire privé doit soumettre au Ministre un
programme de Travaux relatifs aux infrastructures de services publics traitant,
notamment, de fagon détaillée, des éléments suivants (le « Programme de
travaux de services publics ») :

26.4.4.1  une proposition des Travaux relatifs aux infrastructures de services

publics;
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26.4.5

26.4.6

26.4.7

26.4.8

264.42  un échéancier des Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics;

26443  le colt estimé des Travaux relatifs aux infrastructures de services
publics ainsi que la ventilation probable du coiit entre le Partenaire
privé et le Fournisseur de services publics en fonction de la
Convention relative aux services publics applicable.

A compter de la réception du Programme de travaux de services publics par le
Ministre, le Partenaire privé et le Ministre ont 120 Jours pour s’entendre sur le
contenu du programme. A cet effet, le Ministre doit diligemment transmettre
la proposition de Programme de travaux de services publics au Fournisseur de
services publics concerné, obtenir ses commentaires et, le cas ¢chéant, obtenir
du Partenaire privé un Programme de travaux de services publics révisé. Le
Partenaire privé peut, lorsque le Ministre y consent, soit discuter directement
avec le Fournisseur de services publics ou encore, participer 4 toute ronde de
discussions de négociation multipartite & 1’égard du Programme de travaux de
services publics. A la demande du Ministre, le Partenaire privé collabore avec
le Ministre et le Fournisseur de services publics & la révision du Programme
de travaux de services publics. Si le Ministre ne parvient pas a s’entendre avec
le Partenaire privé sur le contenu du Programme de travaux de services
publics dans sa version initiale ou révisée, le cas échéant, dans les 120 Jours
suivant la réception par le Ministre du programme définitif, e Différend peut
alors étre soumis par le Ministre ou e Partenaire privé au Mode de résolution
des différends.

Le Partenaire privé doit, dans 1’¢laboration de sa conception des Ouvrages,
prendre en compte I"impact de son concept sur les Infrastructures de services
publics existantes ou dont la réalisation lui a été dénoncée par le Ministre ou
par un Fournisseur de services publics et choisir la solution technique la moins
onéreuse en autani que celle-ci n'ait pas un impact negatif  sur
I’accomplissement par le Partenaire privé des Travaux ou des Activités.

Le Partenaire privé assume tous les colts imputés au Ministre aux termes des
regles de partage de colts prévues dans les Conventions relatives aux services
publics relativement aux Travaux relatifs aux infrastructures de services

publics exécutés suite 4 une demande du Partenaire privé en rapport avec
I’EER.

Sous réserve de I’alinéa 26.2.1, le Partenaire n’assume pas les cofits imputés
au Ministre, le cas échéant, aux termes des régles de partage de cofts prévues
dens les Conventions relatives aux services publics relativement aux Travaux
relatifs aux infrastructures de services publics exécutés suite 3 une demande
du Fournisseur des services publics pendant 1a Période de Pentente.
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26.4.9

S1 des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics sont exécutés
suite a une demande du Partenaire privé pendant la Période de conception et
de construction relativement aux Infrastructures de services publics régies par
la Convention relative aux services publics avec Hydro-Québec TransEnergie,
ces travaux sont réputés étre une Modification du ministre et les dispositions
de la Partie 1 de I’ Annexe 9 Modifications s’ appliquent en conséquence.

26.5  Droits du Ministre

26.5.1

Apres le 31 janvier 2008, le Ministre peut conclure des Conventions relatives
aux services publics autres que celles énumérées 4 la définition de
« Conventions relatives aux services publics » 4 1’Annexe 1 Définitions et
interprétation ou modifier les Conventions relatives aux services publics aux
fins, notamment, d’octroyer de nouvelles Charges ou modifier les Charges
grevant le trongon A-30 ou toute partie de celles-ci, afin de permetire ou de
faciliter 1a conception, la construction, 1’installation, la gestion, 1’opération,
"entretien, la réparation, la réhabilitation et la relocalisation d’Infrastructures
de services publics existantes ou de nouvelles Infrastructures de services
publics. Si le Ministre conclut une nouvelle Convention relative aux services
publics ou modifie une Convention relative aux services publics qui vient
affecter I'Infrastructure, le Site ou les Zones adjacentes ou Iexécution des
Activités :

26.5.1.1 il s’agit alors d’une Modification du ministre et les dispositions de
la Partie 1 de I'Annexe 9 Modifications s appliquent;

26.5.1.2  Ie Ministre fournit au Partenaire privé tout renseignement pertinent
sur Peffet de la nouvelle Convention relative aux services publics
ou de la modification de la Convention relative aux services
publics a I’égard de I'Infrastructure, Ie Site ou les Zones adjacentes
et Pexécution des Activités; et

26.5.1.3  le Ministre inclut dans la nouvelle Convention relative aux services
publics ou la modification de la Convention relative aux services
publics des dispositions obligeant le Fournisseur de services
publics, dans le cadre de I’exercice des droits dont il dispose aux
termes de celle-ci relativement a ’Infrastructure, au Site ou aux
Zones adjacentes, d’éviter ou, si cela est inévitable, de prendre
toutes mesures requises afin de réduire les perturbations venant
affecter 'exploitation du Trongon A-30 ou la réalisation des
Activites ou encore les dommages matériels qui peuvent en
résulter.

Page 166



Parachévement en PPP de I’A-30 Entente de partenariat

Partie TH

26.6  Travaux de services nublics visés

27.

27.1

26.6.1

26.6.2

26.6.3

Si le montant total des Frais relatifs aux services publics visés relativement &
tous les Travaux de services publics visés exécutés pendant la Période de
conception et de construction dépasse 6 500 0008, le Ministre verse au
Partenaire privé I'excédent. Cet excédent est indiqué par le Partenaire privé au
Ministre dans la facture qu’il fournit au Ministre pour la premiére Période de
paiement suivant la Date de réception provisoire. Ce montant devient exigible
et payable conformément aux modalités prévues & I’Article 31 Facturation de
la présente entente.

Si le montant total des Frais relatifs aux services publics visés relativement &
tous les Travaux de services publics visés exécutés pendant la Période de
conception et de construction est inférieur & 6 500 0008, le Partenaire prive
verse au Ministre le reliquat. Ce reliquat est indiqué dans la facture qu’il
fournit au Ministre pour la premiére Période de paiement suivant la Date de
réception provisoire, et est réputé exigible et payable 4 la date de cette facture.
Le Ministre déduit ce reliquat du Paiement total pour la Période de paiement
visée par la facture ou toute autre Période de paiement postérieure jusqu’a
extinction de ce reliquat.

Sans limiter les obligations qui incombent au Partenaire privé aux termes du
paragraphe 1.11 Obligation générale de mitiger les dommages, le Partenaire
privé doit prendre toutes les mesures requises afin de minimiser les Frais
relatifs aux services publics visés, la preuve du respect de cette exigence Jui
incombant.

Déiégation de pouvoirs et de fonctions

Pouvoirs délégsués

27.1.1

27.1.2

Les Pouvoirs deélégués sont délégués au Partenaire privé conformément &
Particie 8 de la LPMIT. Le Partenaire privé peut, dans la mesure prévue aux
présentes, sous déléguer les Pouvoirs déiégués 4 une autre personne. Le
Partenaire privé est et demeure responsable, malgré toute sous-délégation, de
toutes les obligations qui découlent des Pouvoirs délégués.

La delégation des Pouvoirs délégués au Partenaire privé ne restreint d’aucune
fagon les pouvoirs et fonctions du Ministre. Le Ministre peut, a quelque
moment que ce soit et 4 sa discrétion, exercer les pouvoirs, fonctions et
autorités compris dans les Pouvoirs délégués, en personne ou par Pentremise
de tout représentant ou mandataire actuel ou futur.
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27.2  Responsabilité du Partenaire privé

2721

27.2.2

Le Partenaire privé exerce les Pouvoirs délégués avec diligence et fait en sorte
que ses représentants, mandataires, entrepreneurs, fournisseurs ou sous-
traitants ou leurs employés respectifs fassent preuve de diligence a I"égard de
toute mesure qu’ils prennent ou non relativement 4 Iexercice des Pouvoirs
délégués.

Le Partenaire privé exerce les Pouvoirs délégués de la maniére suivante
2722.1  sous réserve des modalités de la présente entente et conformément

a celles-ci et seulement dans le but d’exécuter les obligations qui
lui incombent aux termes des présentes;

27222 dans le respect des Lois et réglements qui s’appliquent aux
Pouvoirs délégués et a exercice de ces pouvoirs par le Partenaire
privé.

27.3  Responsabilité

Le Partenaire privé est entiérement responsable de ses actions ou omissions et des actions
ou omissions des représentants, mandataires, entrepreneurs, fournisseurs et sous-traitants,
ainsi que de leurs employés, dont il a retenu les services afin qu’ils exécutent des travaux
ou des services ou qu’ils prennent toute autre mesure, quelle qu’elle soit, dans le cadre de
exercice des Pouvoirs délégués, y compris si ces actions ou omissions constituent des
défauts d’exécution d’une obligation énoncée au paragraphe 27.2 Responsabilité du
Partenaire privé et si une personne subit des Pertes ou encourt des Réclamations du fait
de ces actions, omissions ou défauts.

27.4  Révocation ou modification

27.4.1

27.4.2

Le Ministre peut, si le Partenaire privé ou Pun de ses representants,
mandataires, entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou I'un de leurs
employés ne se conforme pas aux modalités du présent Article 27 Délégation
de pouvoirs et de fonctions ou a toute autre disposition de la presente entente
ou sil juge que cela est dans P'intérét du public, révoquer, modifier ou
suspendre, en totalité ou en partie, 4 ’égard de toute question, la délégation
des Pouvoirs délégués.

St le Ministre révoque, modifie ou suspend, en totalité ou en partie, la
délegation des Pouvoirs délégués pour une autre raison que le défaut du
Partenaire privé ou de I'un de ses représentants, mandataires, enfreprencurs,
fournisseurs ou sous-traitants ou des employés de 1’un de ceux-ci de se
conformer aux modalités du présent Article 27 Délégation de pouvoirs et de

Jonctions ou a toute autre disposition de la présente entente, et si le Partenaire

privé est devenu incapable de se conformer 4 une modalité de la présente
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entente ou de mettre & exécution celle-ci uniquement du fait de cette
révocation, modification ou suspension par le Ministre, alors :

27.42.1 cette révocation, modification ou suspension constitue une
Modification des lois a effet discriminatoire;

27.4.2.2 e Partenaire privé n’est pas réputé tre en défaut aux termes de la
présente entente s’il ne se conforme pas & une telle modalité de la
présente entente ou ne la met pas par ailleurs & exécution si ce
defaut découle uniquement de la révocation, de la modification ou
de la suspension opérée par le Ministre.

27423 Aucune révocation, modification ou suspension envisagée aux termes de
Palinéa 27.4.1 ne constitue une résiliation de la présente entente par le
Ministre ni ne doit étre interprétée de cette maniére, et elle ne constitue pas
une Modification admissible ni, sous réserve uniquement de 1’alinéa 27.4.2,
une Modification des lois & effet discriminatoire.

Reévocation et résiliation 4 la Date de fin de Uentente

Sous réserve du paragraphe 27.4 Révocation ou modification, 1a délégation des Pouvoirs
délégués au Partenaire privé demeure en vigueur pendant la Période de entente et est
automatiquement révoquée et résiliée dans son intégralité & la Date de fin de I’entente,
sans autre formalité du Ministre ou du Partenaire privé, mais sous réserve des
responsabilités engagées tant avant qu’aprés la Date de fin de Ventente relativement 3
Iexercice des Pouvoirs délégués ou qui en découlent.

Transfert au moment de la révocation ou de la résiliation

Au moment de la révocation, de la résiliation ou de la suspension de la délégation de la
totalité ou d’une partie des Pouvoirs délégués, le Partenaire privé prend immediatement, &
la demande du Ministre, les mesures nécessaires pour faciliter le transfert ou la délégation
efficace de ces Pouvoirs délégués a la au aux personnes que le Ministre désigne.

Aucune Réclamation

Le Partenaire privé ne fait aucune Réclamation & Pencontre du Ministre ou du
Gouvernement en raison de la délégation par le Ministre d’un pouvoir compris dans les
Pouvoirs delégues, du defaut du Ministre de déléguer un tel pouvoir, de "exercice d’un
tel pouvoir par le Ministre, en personne ou par Pentremise de ses délégués actuels ou
futurs, ou de son défaut de le faire, relativement a I'Infrastructure, au Site et aux Zones
adjacentes ou a toute partie de ceux-ci.
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27.8  Collecte de données, rédaction de documents, etc.

I incombe au Partenaire privé, & ses frais, de collecter des données, de rédiger des
documents et d’assurer le soutien administratif et la liaison de la maniére et aux moments
permettant au Ministre d’exercer tous les pouvoirs et fonctions prévus par la lotr et
d’exercer toutes les fonctions relativement a "Infrastructure, au Site et aux Zones
adjacentes.

28, Tierces parties

28.1  Plaintes ¢t Réclamations faites par des tiers

28.1.1 Dans les 90 Jours de la Date de début de I’entente, le Partenaire privé, de
concert avec le Représentant du ministre, établit un protocole d’examen des
plaintes portées par un tiers relativement & Ilnfrastructure, au Site et aux
Zones adjacentes, le tout conformément aux Exigences en matitre de
communication, qui soit jugé satisfaisant par le Représentant du ministre, et il
cxamine les plaintes regues d’une maniére prompte, juste et efficace
conformément & ce protocole. Le Partenaire privé remet, au besoin ou 2 la
demande du Représentant du ministre, agissant raisonnablement, des mises &
jour du protocole refatif aux plaintes conformément 4 la Procédure de revue
afin d’assurer que ce protocole continue & respecter les Regles de Part ainsi
que les exigences du Ministre.

28.1.2 Si le Partenaire privé regoit une Réclamation d’un tiers qui ne vise que des
faits survenus avant la Date de début de I’entente, il la transmet
immédiatement au Ministre. Toutes les autres Réclamations de tiers sont
réglées conformément aux dispositions de I’ Article 36 Indemnités.

282  Réclamations 4 I’encontre de tiers

28.2.1 Le Partenaire privé indemnise le Minisire et le Représentant du ministre
relativement 4 toutes les Réclamations ou Pertes que le Ministre, le
Représentant du ministre ou 'un de leurs représentants, mandataires,
entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou de leurs employés subissent
ou dont ils font Iobjet, qui sont causées par des actions ou des omissions d’un
Usager ou d’une autre personne refativement a I’Infrastructure, au Site ou aux
Zones adjacentes, y compris les dommages matériels, les blessures corporelles
ou le déces et les pertes de revenus.

2822 1l demeure entendu qu’aucune disposition de 1’alinéa 28.2.1 ne porte atteinte &
ce qui suit :

28.2.2.1  les droits du Ministre de faire une Réclamation & I’encontre des
personnes dont il est question & 1'alinéa28.2.1 ou d’obtenir un
recouvrement & la suite d’une telle Réclamation 4 I’égard des
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dommages subis par le Ministre ou l'un de ses représentants,
mandataires, entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou les
employés de I'un de ceux-ci;

28.2.2.2  les droits du Partenaire privé de faire une Réclamation & ’encontre
des personnes dont il est question a I'alinéa 28.2.1 ou d’obtenir un
recouvrement a la suite d’une telle Réclamation a 1’égard des
dommages subis par le Partenaire privé ou lun de ses
représentants, mandataires, entreprenecurs, fournisseurs ou sous-
traitants ou les employés de I'un de ceux-ci lorsqu’un tel recours
est possible.

Police

Le Partenaire privé se conforme 3 tout moment, 4 ses frais, a toutes les instructions
légitimes et appropriées de la Police émises conformément aux Lois et réglements
relativement a I’Infrastructure, au Site et aux Zones adjacentes et a I"exécution des
Activites,

Parties intéressées

Le Partenaire privé se conforme, a ses frais, aux exigences suivantes :
28.4.1 les Exigences des parties intéressées;
28.4.2 les exigences des Autorités compétentes ou des Autorités gouvernementales

dont il est informé ou dont il doit prendre connaissance conformément aux Lois et
reglements ou a ’Entente de partenariat.

Communications avec les intervenants

Le Partenaire privé doit respecter les Exigences en matiére de communication avec les
intervenants prévus au paragraphe 2.7 de ’Annexe 5 Exigences technigues ainsi que
celles des Autorités compétentes ou des Autorités gouvernementales dont il est informé
ou dont il doit prendre connaissance conformément aux Lois et reglements.
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Péage

PARTIE IV
PEAGE

Dispositions générales

29.1.1

29.1.2

29.1.3

29.14

A partir de la Date de début de la tarification, le Partenaire privé fixe, percoit
et recouvre le montant des péages et des frais d’administration ainsi que, le
cas échéant, les Frais de recouvrement et les intéréts y afférents 3 I’égard de la
conduite de tout Véhicule routier sur le pont du fleuve Saint-Laurent
conformément aux dispositions du présent Article 29 Péage et des Lois et
reglements. Le Partenaire privé est également responsable de percevoir et
recouvrer les sommes impayées liées aux péages.

Le Partenaire privé est responsable de toute Perte, Perte subie par le partenaire
privé ou Réclamation qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I'objet en
raison de son incapacité totale ou partielle a percevoir et recouvrer les Tarifs
de péage, les frais d’administration et les Frais de recouvrement, ainst que les
intéréts v afférents.

Le Partenaire privé est responsable de la conception, de la fabrication, de
I"installation, du financement et de 'EER du Systeéme de péage électronigue
conformément aux dispositions des paragraphes 5.6 Systéeme de péage
électronique et 7.7 Exigences d’exploitation du Systéme de péage électronique
de I’Annexe 5 Exigences techniques. 11 doit ¢galement respecter les
Exigences de fin de terme relativement au Systéme de péage électronique. Le
Partenaire privé est responsable de toute Perte, Perte subie par le partenaire
prive ou Réclamation qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I’obiet en
raison de la conception, de la fabrication, de Pinstallation, du financement, de
I"Exploitation, entretien et réhabilitation du Systéme de peage électronique,
y compris toute désuétude du SPE, tout défaut de fonctionnement du SPE et
toute incapacité du Partenaire privé de percevoir des Tarifs de peage, des frais
d’administration et des Frais de recouvrement, ainsi que les intéréts y
afférents, en raison d’une mauvaise identification des Véhicules routiers ou
d’un retard dans Pobtention de I’ Attestation de réception provisoire (SPE) ou
de I’ Attestation de réception définitive (SPE).

Le Partenaire privé est responsable de toute Perte, Perte subie par le partenaire
privé ou Réclamation, y compris toute Perte résultant d une impossibilité de
faire des versements liés a la dette, de verser des dividendes ou de se
conformer aux Exigences techniques relatives au Systeme de péage
electronique, qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I’objet en raison de
Revenus de péage moins élevés que ceux anticipés dans ou 4 la suite des
studes d’achalandages réalisées par le Partenaire privé ou le Ministre dans le
cadre du Parachévement en PPP de I’A-30.
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Catégorisation des Véhicules routiers

Aux fins de fixer les Tarifs de péage par essieu, les Véhicules routiers sont divisés selon
les quatre catégories suivantes :

29.2.1
2922
2023

29.2.4

Véhicules de catégorie 1;
Véhicules de catégorie 2;
Véhicules de catégorie 3: et

Vehicules de catégorie 4.

Identification des catégories de Véhicules routiers

29.3.1

29.3.2

2933

Aux fins de la présente entente, le calcul du nombre d’essieux d’un Véhicule
routier se fait conformément aux dispositions du Réglement sur
l'immatriculation des véhicules routiers, ¢. C-24.2, r.1.01.1, notamment des
articles 16 & 18 et 52 de ce reglement, tel qu’amendé ou remplacé de temps a
autre, et toute reférence au mot «essieu » dans cette entente est présumée
correspondre  la définition d’« essieu » prévue a ce réglement.

L’identification des Véhicules routiers utilisant le pont du fleuve Saint-
Laurent et qui sont équipés d’un Transpondeur se fait conformément aux
dispositions de ’alinéa 5.6.1 de I’Annexe 5 Exigences techniques.

Le Partenaire prive a Pobligation de compter et de catégoriser tous les
Véhicules routiers utilisant le pont du fleuve Saint-Laurent, qu'ils soient ou
non équipes d'un  Transpondeur, conformément aux dispositions du
paragraphe 5.6 Systéme de péage électronique (SPE) de ¥’ Annexe 5 Exigences
techniques, notamment les alinéas 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6 ¢t 5.6.7.

Utilisation et détention d’un Transpondeur

29.4.1

29.42

Sous réserve des Exigences techniques et des Lois et réglements, le Partenaire
prive détermine les modalités d’utilisation et de détention d’un Transpondeur,
y compris celles liées, le cas échéant, & la distribution gratuite, a Ia location ou
& la vente de Transpondeurs, applicables & toute personne ayant ['obligation
ou non d’équiper son Véhicule routier d’un Transpondeur. Le Partenaire privé
peut & cet effet conclure toute entente avec toute personne dont la conduite du
Véhicule routier sur le pont du fleuve Saint-Laurent est assujettie ou non a
Iobligation que le Véhicule routier soit équipé d’un Transpondeur.

La conduite des Véhicules de catégorie 3 et Véhicules de catégorie 4 sur le
pont du fleuve Saint-Laurent est assujettie & ’obligation que ces véhicules
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29.4.3

29.4.4

solent équipés d’un Transpondeur. Les Véhicules de catégorie 3 et Véhicules
de catégorie 4 ainsi équipés d’un Transpondeur sont des Véhicules exemptés,

Le Partenaire privé doit percevoir et recouvrer un Tarif de péage des
Véhicules de catégorie 3 et Véhicules de catégorie 4 qui ne sont pas équipés
d’un Transpondeur comme s’ils étaient, selon le cas, des Veéhicules de
categorie 1 ou des Véhicules de catégorie 2.

Le Partenaire privée doit, & ses frais, informer adéquatement le public des
Regles de tarification, de la Grille tarifaire de péage, notamment, des Tarifs de
péage par essieu applicables chaque heure pour chaque période de
vingt-quatre heures correspondant aux Jours ouvrables et Jours fériés, les frais
d’administration et les Frais de recouvrement, ainsi que des intéréts vy
afférents, conformément aux Exigences techniques, notamment par le biais
d’un centre de service & la clientéle et dun site Internet. Il devra afficher en
temps réel les tarifs par essieu en vigueur pour les Véhicules de catégorie 1 et
les Véhicules de catégorie 2 au moyen d’une signalisation adéquate en amont
du pont du fleuve Saint-Laurent. Cette signalisation doit étre située aux
endroits  spécifiés  par les Exigences techniques, notamment au
sous-sous-alinéa 5.5.2.2d) de I’Annexe5 Exigences techniques et 2
U'Article 16 Signalisation, dispositifs de contréle de la circulation et
communications permettant aux Usagers de pouvoir choisir une route
alternative au pont du fleuve Saint-Laurent. Le Partenaire priveé soumet au
Représentant du ministre un plan relatif & Iaffichage de la tarification
conformément & la Procédure de revue.

29.5  Tarifs de péage

29.5.1

29.5.2

Sous réserve des dispositions de la présente entente relativement a
’¢tablissement, la perception et au recouvrement d’un Tarif de péage et des
frais d’administration ainsi que les intéréts y afférents, le Partenaire privé fixe
les Tarifs de péage par essieu & sa discrétion.

De la Date de début de la tarification jusqu’a la Date de fin de Pentente, le
Partenaire privé a ’obligation de faire payer les Véhicules de catégorie 1 et
les Véhicules de catégorie 2 pour I"utilisation du pont du fleuve Saint-Laurent
conformément aux Régles de tarification.

Le péage qui est fixé, percu et recouvré & ’égard de la conduite d’un Véhicule
de catégorie I ou d’un Véhicule de catégorie2 sur le pont du fleuve
Saint-Laurent est égal au nombre d’essieux du Véhicule routier multiplié par
le Tarif de péage par essieu fixé par le Partenaire privé pour un Véhicule de
catégorie ] ou un Véhicule de catégorie 2, selon le cas (le « Tarif de
péage »).
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29.5.3

29.5.4

29.5.5

295.6

2957

29.5.8

Le Tarif de péage par essieu fixé pour les Véhicules de catégorie 2 est
supérieur ou €gal au Tarif de péage par essieu déterminé pour les Véhicules de
catégorie 1 et ne peut excéder de 1,5 fois le Tarif de péage par essieu pour les
Véhicules de catégorie 1.

Sous réserve des alinéas 29.4.2 et 29.4.3, la conduite de Véhicules de
catégorie 3 et de Véhicules de catégorie 4 équipés d’un Transpondeur sur le
pont du fleuve Saint-Laurent n’est pas assujettic a un Tarif de péage et le
Partenaire privé ne doit en aucun cas percevoir et recouvrer un Tarif de péage
pour la conduite des Véhicules de catégorie 3 et des Véhicules de catégorie 4
eéquipés d’un Transpondeur sur le pont du fleuve Saint-Laurent. Nonobstant
cette disposition, le Partenaire privé peut percevoir et recouvrer,
conformément aux dispositions du paragraphe 29.10 Frais d ‘administration,
les frais d’administration fixés pour la conduite sur le pont du fleuve Saint-
Laurent des véhicules de catégorie 3 qui sont équipés de Transpondeurs.

Le Tarif de péage par essieu est le méme pour tous les Véhicules routiers
d’une méme catégorie (Véhicule de catégorie I ou Véhicule de catégorie 2,
selon le cas), que le Véhicule routier faisant partic de cette catégorie soit
équipé d"un Transpondeur ou non.

Les Tanfs de péage par essieu sont arrondis au cent entier le plus proche.

Le Partenaire privé peut déterminer sur une base individuelle des Tarifs de
péage pour les Véhicules hors normes utilisant le pont du fleuve Saint-Laurent
et qui ont reu la permission de circuler sur le pont du fleuve Saint-Laurent
conformément au Réglement sur le permis spécial de circulation, R.Q.
¢. C-24.2, 132 et aux Lois et réglements applicables de temps 4 autre 4 la
circulation routiére des Véhicules hors normes.

Sans prejudice aux droits et recours dont peut disposer le Ministre en pareil
cas, il est entendu que si le Partenaire privé fixe, percoit et recouvre des Tarifs
de peage, des frais d’administration et des Frais de recouvrement ainsi que les
intéréts y afférents qui ne sont pas conformes aux Régles de tarification ou
aux Lois et réglements, et que cela résulte en une surtarification des Usagers
du pont du fleuve Saint-Laurent, le Partenaire privé est responsable de toutes
les Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations, y compris
toute demande de remboursement d*un Usager, qu’il pourrait subir ou dont il
pourrait faire I’objet en raison de Tarifs de péage, de frais d’administration et
des Frais de recouvrement ainsi que les intéréts y afférents qui ont été fixés,
pergus ou recouvrés en violation des Régles de tarification ou des Lois et
réglements,
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29.6  Qrille tarifaire de péage

29.6.1

29.6.2

29.6.3

29.6.4

29.6.5

La Gnlle tarifaire de péage contient au minimum 1’information prévue au
Modele de grille tarifaire de péage de I’ Appendice 4 de I’ Annexe 11 Registres
et Rapports obligatoires.

Le Partenaire privé peut établir dans sa Grille tarifaire de péage jusqu’a quatre
(4) périodes au cours de I’Année d’exploitation ol des Tarifs de péage par
essieu différents peuvent étre applicables.

Le Partenaire privé doit établir, conformément aux Régles de tarification, la
Grille tarifaire de péage initiale. A cette fin, il doit donner au Ministre un avis
ecrit des termes et modalités proposés au moins 45 Jours avant entrée en
vigueur proposée de la Grille tarifaire de péage initiale ("« Avis
d’établissement de la grille tarifaire de péage initiale »), lesquels termes et
modalités doivent étre présentés au Ministre dans un tableau contenant au
minimum I'information prévue au modéle d’Avis d’établissement de la grille
tarifaire de péage initiale prévu a I’Appendice 9 de I’ Annexe 11 Regisires et
Rapports obligatoires. Le Ministre peut, dans les 15 Jours suivant la
réception de ’Avis d’établissement de la grille tarifaire de péage initiale,
transmettre au Partenaire privé son opposition a [’égard des termes et
modalités proposés par le Partenaire privé en y indiquant les motifs pour
lesquels il s’oppose & ces termes et modalités. Le Ministre peut seulement
s‘opposer au motif que les termes et modalités proposés ne sont pas
conformes aux Régles de tarification. Si le Ministre ne répond pas a I'Avis
d’établissement de la grille tarifaire de péage initiale dans les 15 Jours de sa
réception, le Ministre est alors réputé ne pas s’opposer aux termes et
modalités de la Grille tarifaire de péage proposés par le Partenaire privé,

Le Partenaire privé peut rendre effectifs les termes et modalités de la Grille
tarifaire de péage initiale dans la mesure ot il transmet au Ministre I’ Avis
d’établissement de la grille tarifaire de péage initiale, que les termes et
modalités ne font pas ’objet d’une opposition du Ministre conformément &
I’alinéa 29.6.3 et que le public a été informé conformément a ’alinéa 29.6.8.

Que des changements soient ou non apportés a la Grille tarifaire de péage, le
Partenaire privé doit donner au Ministre un avis écrit au moins 45 Jours avant
I’entrée en vigueur proposée de la nouvelle Grille tarifaire de péage (1"« Avis
de modification de la grille tarifaire de péage »). Cette Grille tarifaire de
péage doit étre présentée au Ministre dans un tableau contenant au minimum
I'information prévue au modéle d’ Avis de modification de la grille tarifaire de
peage prévu a P'Appendice 5 de ['Annexe 11 Registres et Rapports
obligatoires. Le Ministre peut, dans les 15 Jours suivant la réception d’un
Avis de modification de la grille tarifaire de péage, transmettre au Partenaire
privé son opposition & égard des modifications, termes ou modalités
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29.6.6

29.6.7

29.6.8

29.6.9

29.6.10

propos¢s par le Partenaire privé en y indiquant les motifs pour lesquels il
s’oppose. Le Ministre peut seulement s’opposer au motif que les
modifications, termes ou modalités proposés ne sont pas conformes aux
Régles de tarification. Si le Ministre ne répond pas & I’Avis de modification de
la grille tarifaire de péage dans les 15 Jours de sa réception, le Ministre est
alors réputé ne pas s'opposer a la Grille tarifaire de péage proposée par le
Partenaire privé.

Le Partenaire privé peut rendre effective toute modification de la Grille
tarifaire de péage dans la mesure ol il transmet au Ministre ’Avis de
modification de la grille tarifaire de péage, que les modifications, termes ou
modalités ne font pas PPobjet d’une opposition du Ministre conformément 3
Palinéa 29.6.5 et que le public a été informé conformément 4 Ualinéa 29.6.5.

La Grille tarifaire de péage initiale ne peut étre modifiée avant le début de la
deuxieme Année d’exploitation. La Grille tarifaire de péage ne peut étre
modifi¢e qu'une fois par an. L’ Avis de modification de la Grille tarifaire de

peage doit étre déposé au cours du premier mois de chaque Année
d’exploitation.

Le Partenaire privé doit informer le public, selon le cas, des termes et
modalites de la Grille tarifaire de péage initiale ou de toute nouvelle Grille
tarifaire de péage en présentant au public au minimum les informaticns
presentées au Modéle de grille tarifaire de péage de I’Appendice4 de
I"Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires au moins 30 Jours avant
Pentrée en vigueur soit des termes et modalités de la Grille tarifaire de péage
initiale ou soit de toute modification de la Grille tarifaire de péage.

Les modalités devant étre respectées par le Partenaire privé pour informer le
public sont définies aux Exigences techniques de 1’Annexe 5 Exigences
technigues.

Le format de la Grille tarifaire de péage, de I’ Avis d’établissement de la grille
de péage initiale et de I’Avis de modification de la grille tarifaire de péage
sont sujets a 'approbation préalable du Ministre.

Détermination des Tarifs de péage par essieu

29.7.1

29.7.2

Le Partenaire privé détermine a sa discrétion le Tarif de péage par essieu et
peut le faire varier 4 sa discrétion a I'intérieur du cadre et des limites énoncés
au présent Article 29 Péage et en conformité avec les Lois et réglements
applicables.

A compter de la Date de début de la tarification jusqu’a la Date de fin de
Pentente le Tarif de péage par essieu pour les Véhicules de catégorie 1
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29.7.2.1  ne peut étre supérieur au Tarif de péage maximum;
29.7.2.2  ne peut étre inférieur au Tarif de péage minimum.
29.7.3 A la Date de début de la tarification et pour la durée de la premiére Année

d’exploitation :

29.73.1 le « Tarif de péage maximum » est de 0,70 § par essieu exprimé
en dollars de 1a Date de base;

29732 le « Tarif de péage minimum » est de 0,30 $ par essieu exprimeé
en dollars de la Date de base.

29.7.4 Le Tarif de péage maximum et le Tarif de péage minimum n’augmentent pas
avant e début de la deuxiéme Année d’exploitation.

29.7.5 Sous réserve des limites prévues a cet Article 29 Péage, le Partenaire privé
peut offrir un rabais accessible & tous les Usagers d’une méme catégorie de
Véhicules routiers aux mémes conditions en fonction soit du mode de
perception applicable ou du nombre de passages d’un Véhicule routier donné
ou une combinaison des deux, pour autant que ce rabais soit offert de fagon
transparente et non discriminatoire et qu’il s*applique par Véhicule routier peu
importe le nombre de Véhicules routiers enregistrés a un Compte client. Pour
plus de précision, 1’application de ce rabais, le cas échéant, ne doit pas faire en
sorte que le péage chargé soit inférieur au Tarif de péage minimum pour
chacune des catégories de Véhicules routiers.

298  Régime d’ajustement du Tarif de péage maximum et Tarif de péace minimum

29.8.1 Sous réserve du respect par le Partenaire privé des autres dispositions du
présent Article 29 Péage, 4 partir de la deuxiéme Année d’exploitation et au
début de chaque Année d’exploitation suivant cette date, le Tarif de péage
maximum et le Tarif de péage minimum sont ajustés, 4 la hausse comme 2 la
baisse, le cas échéant, de 1a maniére suivante :

29.8.1.1 81 P’Achalandage moyen journalier de I’Année d’exploitation
précédente est inférieur ou égal & 14 000 Véhicules routiers par
Jour ouvrable, alors le Tarif de péage maximum est égal 4 0,70 $ et
le Tarif de péage minimum est égal & 0,30 $ exprimés en dollars de
la Date de base;

29.8.1.2  Si I’Achalandage moyen journalier de 1’Année d’exploitation
précédente est supérieur & 14 000 Véhicules routiers par Jour
ouvrable et inférieur ou €gal 4 16 000 Véhicules routiers par Jour
ouvrable, alors le Tarif de péage maximum est égal 4 0,80 $ et le
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29.8.2

29.8.3

Tarif de péage minimum est égal a 0,40 § exprimés en dollars de la
Date de base;

29.8.1.3  Si I’Achalandage moyen journalier de I'Année d’exploitation
précédente est supérieur a 16 000 Véhicules routiers par Jour
ouvrable et inférieur ou égal & 18 000 Véhicules routiers par Jour
ouvrable, alors le Tarif de péage maximum est égal 4 0,90 $ et le
Tarif de péage minimum est égal 4 0,50 $ exprimés en doflars de la
Date de base;

29.8.14 Et ainsi de suite par incréments de 0,10$ du Tarif de péage
maximum, exprimés en dollars de la Date de base, pour chaque
incrément de 2 000 Veéhicules routiers par Jour ouvrable de
"Achalandage moyen journalier de I’Année d’exploitation
précédente,

Le Tanf de péage maximum et le Tarif de péage mimimum ajustés
conformément au présent paragraphe 29.8 Régime d ajustement du Tarif de
péage maximum et Tarif de péage minimum entrent en vigueur 45 Jours
suivant le dépdt de I’ Avis de modification de la grille tarifaire de péage.

Les montants des Tarifs de péage maximum et des Tarifs de péage minimum
définis au présent paragraphe 29.8 Régime d ‘ajustement du Tarif de péage
maximum et Tarif de péage minimum sont exprimés en dollars de la Date de
base et sont ajustés pour tenir compte de Pinflation conformément au
paragraphe 29.9 Ajustements pour l'inflation.

Ajustements pour Vinfiation

29.9.1

A partir de la fin de la premiére Année d’exploitation, les Tarifs de péage
maximum et les Tarifs de péage minimum définis au paragraphe 29.7
Détermination des Tarifs de péage par essieu et 29.8 Régime d’ajustement du
Tarif de péage maximum et Tarif de péage minimum ainsi que les Frais
d’administration définis au paragraphe 29.10 Frais d administration et les
Frais de recouvrement définis au paragraphe 29.11 Perception et
recouvrement du Tarif de péage et autres frais sont ajustés annuellement pour
tenir compte de I'inflation de la maniére suivante :

a) les Tarifs de péage maximum et les Tarifs de péage
minimum ainsi gue les Frais d’administration et les Frais de
recouvrement applicables pour une Année d’exploitation
donnée et exprimés en dollars de la Date de base sont
multipliés par le Facteur d’inflation relatif au neuviéme
mois de I’Année de I"exploitation en cours (c¢’est-a-dire en
utilisant IPCr, o0 n est égal au neuviéme mois de I’Année
d’exploitation en cours). Cette opération donne lieu 4 un
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ajustement de la valeur des Tarifs de péage maximum et
des Tarifs de péage minimum ainsi que des Frais
d’administration et des Frais de recouvrement;

b) les Tarifs de péage maximum et les Tarifs de péage
minimum ainsi que les Frais d’administration et les Frais de
recouvrement ainsi ajustés entrent en vigueur 45 Jours
suivant le dépdt de 1’Avis de modification de la grille
tarifaire de péage.

29.10 Frais & administration

29.10.1

29.10.2

29.10.3

29.10.4

Sous réserve de 'alinéa 29.10.2, le Partenaire privé n’est pas autorisé a
percevorr des frais d’administration en plus des Tarifs de péage. Toutefois,
relativement & la location d’un Transpondeur, le Partenaire privé ne peut
percevorr de frais d’administration mais il peut percevoir des frais de location
raisonnables s’il décide, le cas échéant, de louer des Transpondeurs. Ces frais
de location doivent étre les mémes pour tous les Véhicules routiers,
indépendamment de la catégorie du Véhicule routier.

Le Partenaire privé fixe, pergoit et recouvre des frais d’administration ainsi
que les intéréts y afférents pour la conduite des Véhicules routiers sur le pont
du fleuve Saint-Laurent dont I'Usager a un Compte client. Ces frais

d’administration sont les colts liés & la gestion administrative du Compte
client.

Les frais ¢’administration définis a I’alinéa 29.10.2 ne doivent pas excéder les
montants suivants :

29.10.3.1 pour un Véhicule routier équipé d’un Transpondeur et dont
'Usager a un Compte client en régle, 30,00 $ par année ou 2,508
par mois exprimés en dollars de la Date de base;

29.10.3.2 pour un Véhicule routier qui n’est pas équipé d’un Transpondeur et
dont ’Usager a un Compte client en régle, 3,00 $ par passage sur
le pont du fleuve Saint-Laurent et 30,00 $ par année ou 2,50 § par
mois exprimés en dollars de la Date de base:

29.10.3.3 dans I’éventualité ot plus d’un Transpondeur, ou encore plus d’un
Véhicule routier, sont inscrits 4 un Compte client, les maximums
fixés au présent alinéa 29.10.3 doivent étre interprétés comme
s’appliquant par Véhicule routier.

Le Partenaire privé ne doit pas percevoir ni recouvrer des frais
d’administration qui excédent les montants prévus i 'alinéa 29.10.3 ou qui ne
sont pas prévus dans la présente entente.
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29.11 Perception et recouvrement du Tarif de péage et autres frais

29.11.1  Le Partenaire privé détermine les termes et conditions de patement et de
recouvrement du Tarif de péage et des frais d’administration ainsi que les
intéréts y afférents, conformément 2 la présente entente et aux Lois et
réglements.

29.112  Le Partenaire privé fixe, percoit et recouvre des Frais de recouvrement ainsi
que les intéréts y afférents pour les activités lides a la perception et au
recouvrement des Tarifs de péage,

29.11.3  Pour les Véhicules routiers immatriculés au Québec, les Frais de
recouvrement ne doivent pas excéder 35,00 $, exprimés en dollars de la Date
de base, par défaut de la part d’un Usager de payer un Tarif de péage
déduction faite du rabais si applicable.

29.11.4  Les articles 18 et suivants de la LPMIT s’appliquent pour tout recouvrement
d’un Tarif de péage, de frais d’administration ou de Frais de recouvrement qui
sont impayés dans les 30 Jours suivants celui ol ils deviennent exigibles, ainsi
que les intéréts y afférents. Le Partenaire privé fixe et percoit les intéréts
afférents aux Tarifs de péage impayés.

29.11.5  Le Partenaire privé ne peut utiliser ni transmettre & une autre personne les
renseignements  personnels, ycompris  les renseignements  liés 2
identification des Véhicules routiers, recueillis dans le cadre de la présente
entente autrement qu’aux fins de percevoir ou de recouvrer le Tarif de péage,
les frais d’administration et les Frais de recouvrement impayés ainsi que les
intéréts y afférents.

29.12 Exemple de I’application de certaines Réples de tarification

Aux fins de faciliter la compréhension du présent Article 29 Péage et & titre indicatif
seulement, un exemple de I’application de certaines Regles de tarification est contenu a
I’Annexe 15 Exemple des Régles de tarification. 11 est entendu qu’en cas de conflit entre
I'Annexe 15 Exemple des Régles de tarification et le present Article 29 Péage, les
dispositions du présent Article 29 Péage ont préséance.
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30, Paiements

PARTIE V
PAIEMENTS

30.1 Paiement total

30.1.1

30.1.2

30.13

30.2 Paiement d

Le Paiement total payable au Partenaire privé aux termes de la présente
entente représente la somme (i) du Paiement de construction, (ii) du Paiement
en capital, (iii) du Paiement d’EER et (iv) de la Remise liée au revenu de
péage. Le Paiement total est exprimé mathématiquement a la Partie 1
Paiement total de I’Annexe 7 Paiements. En contrepartie de ’exécution des
Activités, le Ministre verse au Partenaire privé conformément aux modalités
prévues a la présente Entente de partenariat (i) & chaque Période de paiement
un montant en dollars égal & la somme du Paiement en capital, du Paiement
d’EER et de la Remise liée au revenu de péage et (ii) 4 chaque Période de
paiement trimestrielle un montant en dollars égal au Paiement de construction.

Le Paiement total pour une Période de paiement ne peut étre inférieur a zéro.

Le Ministre, a sa discrétion, applique 4 son choix et dans les proportions qu’il
juge appropriées les déductions ou ajustements par ailleurs déductibles ou
applicables & ’encontre de I'une ou I’autre des composantes du Paiement total
ou a I’ensemble des composantes du Paiement total, sauf dans les cas ol une
déduction ou un ajustement particulier ne peut étre, selon ce qui est prévy a
I"Entente de partenariat, appliqué qu’a I'encontre de I'une ou de plusieurs
composantes spécifiques du Paiement total. Lorsqu’une telle déduction ou un
tel ajustement est par ailleurs cumulatif et reportable selon ce qui est prévu 2
P’Entente de partenariat, il ’est seulement a 1’égard de ’une ou Pautre des
composantes du Paiement total contre laquelle ou lesquelles il est déductible.
Pour plus de précision, le mot « déduction » ou le mot « ajustement » tel
qu’utilisé au présent alinéa comprend tout ajustement, rajustement, déduction,
retenue, compensation, pénalité, amende, frais, intérét ou toute autre forme
d’ajustement prévu 4 la présente entente.

e construction

30.2.1

30.2.2

Le Ministre verse au Partenaire privé un montant égal au Paiement de
construction. Le montant total maximal des Paiements de construction versés
au Partenaire privé correspond & — en dollars courants.

Le montant du Paiement de construction pour chaque Période de paiement
trimestrielle est calculé conformément au paragraphe 2.2 Versement des
Paiements de construction de P’Annexe 7 Paiements. Le Paiement de
construction est payable au Partenaire privé a partir du dernier Jour du 9° mois
suivant la Date de début de P'entente.
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Pajement en capital

Le Ministre verse au Partenaire privé une somme ¢gale au Paiement en capital. Le
montant du Paiement en capital pour chaque Période de patement est calculé
conformément 4 la Partie 3 de I’ Annexe 7 Paiements. Le Paiement en capital est payable
au Partenaire privé & partir de la Date de réception provisoire.

Paiement d’EER

Le Ministre verse au Partenaire privé une somme égale au Paiement d’EER. Le montant
du Paiement d’EER pour chaque Période de paiement est calculé conformément 3 la
Partie 4 de I’Annexe 7 Paiements. Le Paiement ’EER est payable au Partenaire privé 2
partir de la Date de réception provisoire.

Remuse liée au revenu de péage et Ajustement annuel de la remise liée au revenu de
péage

30.5.1 Le Ministre verse au Partenaire privé une somme égale & la Remise lide au
revenu de péage. Le montant de la Remise liée au revenu de péage pour
chaque Période de paiement est calculé conformément 4 la Partic 5 de
I’Annexe 7 Paiements. La Remise liée au revenu de péage est payable au
Partenaire privé a partir de la Date de début de la tarification.

30.5.2 Le Partenaire privé verse la totalité des Revenus de péage encaissés par le
Partenaire privé des Usagers pour la conduite d’un Véhicule routier sur le pont
du fleuve Saint-Laurent dans un compte bancaire sur une base quotidienne. La
totalité des Revenus de péage versés dans ce compte bancaire est transférée a
chaque Jour par le Partenaire privé dans le Fonds dédié. 11 est entendu que
tous les Revenus de péage percus par le Partenaire privé ou par toute autre
personne ou Autorité compétente appartiennent au Ministre.

Le Partenaire privé s’engage, a ses frais, & poser tous les gestes et a fournir
tous les consentements requis afin de donner pleinement effet 4 ’entrée en
vigueur éventuelle de Iarticle 11 du projet de 1oi 36 — Loi modifiant la Loi
concernant les partenarials en matiére d'infrastructures de transport et
d'autres dispositions législatives (présent¢ & I’Assemblée nationale le
153 novembre 2007) ou de toute autre disposition substantiellement
equivalente. Advenant que 90 Jours avant la date du début des activités de
peage ledit article 11 ou toute autre disposition équivalente ne soit pas en
vigueur, le Partenaire privé s’engage, & ses frais, 4 constituer une fiducie
conventionnelle au bénéfice du Ministre afin qu’y soit versé le Revenu de
péage avant qu’il ne soit quotidiennement transféré aux Fonds dédis. La
constitution de cette fiducie conventionnelle est sujette a 1’approbation
préalable du Ministre,
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30.5.3

30.5.4

30.5.5

30.5.6

Le Partenaire privé a Pobligation de se conformer en tout temps a partir de la
Date de réception provisoire du SPE, aux Régles de tarification de la présente
entente ainsi qu’aux Lois et réglements relativement 4 I'imposition d’un péage
ou d’un droit aux usagers d’une infrastructure routiére. A cet égard, les
dispositions suivantes s’appliquent :

30.5.3.1  le Partenaire privé est responsable de toute Réclamation dont le
Ministre powrait faire I’objet en raison du défaut du Partenaire
privé de se conformer aux Régles de tarification et aux Lois et
reglements relativement & I'imposition dun péage ou d’un autre
droit aux usagers d’une infrastructure routiére; et

30.53.2  sauf disposition contraire dans la présente entente, le Partenaire
prive reconnait, déclare, garantit et confirme qu’il ne pourra faire
ni ne fera aucune Réclamation 4 encontre du Ministre en vue
d’obtenir des dommages-intéréts ou autre redressement aux termes
de la présente entente pour un motif relatif & la conformité aux
Reégles de tarification.

Toutes les plaintes des Usagers relativement au défaut du Partenaire privé de
se conformer aux Régles de tarification ou aux Lois et reglements et dont Ja
faute du Partenaire privé résulte notamment, en une surtarification des
Usagers circulant sur le pont du fleuve Saint-Laurent, devront étre traitées
exclusivement par le Partenaire privé conformément aux dispositions de
I"alinéa 28.1.1. Dans cette situation, le Partenaire privé peut demander au
Ministre de lui verser toute somme conservée par le Ministre, le cas échéant,
résultant d’une surtarification des Usagers circulant sur le pont du fleuve
Saint-Laurent lorsque le Partenaire privé aura démontré au Ministre qu’il a
rembourse ou s’est engagé & rembourser les Usagers circulant sur fe pont du
fleuve Saint-Laurent qui ont été surtarifés et qui ont dénoncé cette situation au
Partenaire privé.

L’ Ajustement annuel de la remise liée au revenu de péage pour une Année
d’exploitation donnée est déterminé par le Partenaire privé et communiqué par
ecrit au Ministre par un avis d’ajustement annuel de la remise lide au reveny
de péage ('« Avis d’ajustement annuel de Ia remise lie au revenu de
péage ») dans les dix Jours suivant la fin de cette Année d’exploitation. Le
montant de I’Ajustement annuel de la remise liée au revenu de péage est
exigible et est payable par le Partenaire privé au Ministre le premier Jour de la
Période de paiement qui suit celle pendant laquelle est transmis I’Avis
d’ajustement annuel de la remise lice au revenu de péage.

Dans les dix Jours de la réception de I’Avis d’ajustement annuel de la remise
liée an revenu de péage, le Ministre peut aviser le Partenaire prive de son
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30.5.7

3058

30.5.9

désaccord avec le montant de I’ Ajustement annuel de la remise liée au revenu
de péage déterminé par la Partenaire privé selon P'alinéa 30.5.5

3i le Partenaire privé ne fournit pas au Ministre le montant de I’ Ajustement
annuel li¢ au revenu de péage dans le délai et selon les modalités prescrits a
I"alinéa 30.5.5 ou encore, si le Ministre manifeste son désaccord quant au
montant de ’Ajustement annuel lié au revenu de péage déterminé par le
Partenaire privé tel que prévu & P’alinéa 30.5.6, le Ministre détermine co
montant unilatéralement en se fondant sur les données qui lui sont disponibles
quant au Revenu encaissé pour I’ Année d’exploitation concernée et avise le
Partenaire privé du montant qu’il considére étre I’ Ajustement annuel de la
remise liée au revenu de péage que le Partenaire privé doit lui verser selon
I’alinéa 30.5.5. Ce montant est réputé exigible et payable par le Partenaire
privé au Ministre & compter de la date d’exigibilité prévue a I’alinéa 30.5.5. A
défaut par le Partenaire privé, dans les S Jours de la réception de la
détermination du Ministre en vertu du présent alinéa, de se conformer ou de
contester en recourant au Mode de résolution des différends, la détermination
du Ministre sera réputée étre le montant de I’ Ajustement annuel de la remise
lice au revenu de péage et le Ministre pourra exercer I'un ou I’autre des droits
et recours dont il bénéficie aux termes de la présente entente, dont ceux prévus
au présent paragraphe 30.5 Remise liée au revenu de péage et Ajustement
annuel de la remise liée au revenu de péage.

Si la détermination de 1’Ajustement annuel de la remise liée au revenu de
peage soit par le Partenaire privé ou soit par le Ministre fait I’objet d’un
Différend, le Représentant du ministre ou le Partenaire privé peut le soumettre
conformément au Mode de résolution des différends.

Malgré toute autre disposition de la présente entente, dont celles prévues a
I"Annexe 12 Mode de résolution des différends, si le Ministre a déterminé le
montant de I’ Ajustement annuel de la remise lide au revenu de peage selon le
sous-alinéa 30.5.7 et que le Partenaire privé a soumis un Différend a cet €gard
conformément au Mode de résolution des différends, le montant détermind par
le Ministre de I’ Ajustement annuel de la remise lide au revenu de péage sera
réputé étre celui applicable 4 compter de la date d’expiration du délai prévu a
Palinéa 30.5.5. Par ailleurs, s’il est décidé, par le biais du Mode de résolution
des différends, que le montant déterminé par le Ministre de I’ Ajustement
annuel de la remise liée au revenu de péage a été correctermnent déterminé par
ce demier, les frais du Ministre engagés dans la résolution du Différend seront
ajoutés au montant contesté de I’Ajustement annuel de la remise lide au
revenu de péage et pourront étre déduits de la Remise lide au revenu de péage
de la premiére Période de paiement qui suit la date de résolution définitive du
Différend. Toutefois, s’il est décidé, par le biais du Mode de résolution des
différends, que le montant déterminé par le Ministre de I’ Ajustement annuel
de la remise li¢e au revenu de péage n’a pas été correctement déterminé par ce
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30.5.10

30.5.11

dernier, les frais du Partenaire privé engagés dans la résolution du Différend
seront remboursés par le Ministre au Partenaire privé lors du versement de la
premiere Remise lide au revenu de péage suivant la date de résolution
définitive du Différend.

Sans préjudice aux droits et recours dont le Ministre peut disposer
conformément & la présente entente, si le Partenaire privé n’a pas autrement
versé au Ministre I’ Ajustement annuel de la remise liée au revenu de peage, le
Ministre peut déduire de la Remise liée au revenu de peage de la premiére
Période de paiement de I’Année d’exploitation, qui suit celle pour laquelle
I’Ajustement annuel de la remise liée au revenu de péage décrit 2
alinéa 30.5.5 a été déterminé, I’Ajustement annuel de la remise lide au
revenu de péage pour I’Année d’exploitation concernée. Advenant qu'un
solde positif au montant exigible et payable de I’Ajustement annuel de la
remise liée au revenu de péage demeure aprés déduction, telle que décrite
precédemment, & la premiére Période de paiement, ce solde, incluant les
intéréts de retard, peut étre déduit du versement de 12 Remise lice au revenu
de péage des Périodes de paiement suivantes jusqu’a paiement complet.

Advepant que le montant de I’ Ajustement annuel de la remise liée au revenu
au peage déterminé soit par le Partenaire privé ou soit par le Ministre soit
Pobjet d’un Différend soumis au Mode de résolution des différends, malgré
toute disposition de la présente entente ou de I’ Annexe 12 Mode de résolution
des différends, le montant déterminé par le Ministre au titre de I"Ajustement
annuel de la remise liée au revenu de péage sera réputé exigible et payable 4 1a
date d’expiration du délai prévu a ’alinéa 30.5.5 et le Ministre est pleinement
autorisé a exercer tout droit ou recours dont il bénéficie aux termes de la
présente entente, dont ceux prévus au présent paragraphe 30.5 Remise lide au
revenu de péage et Ajustement annuel de la remise lide au revenu de péage.

30.6  Déductions

30.6.1

Déductions au Paiement en capital

30.6.1.1  La détermination du montant du Paiement en capital est sujette 4
I’application de certains ajustements ou déductions :

a) le montant de la Déduction de capital reliée a une fermeture
résultant d’un vice important est calculé conformément au
paragraphe 6.1 Caleul de la Déduction de capital reliés o
une fermeture résultant d'un vice important de I’ Annexe 7
Paiements. La Déduction de capital reliée & une fermeture
résultant d’un vice important est applicable & partir de Ia
Date de réception provisoire;
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b) sous reserve du paragraphe 12.6 Retard dans la réalisation
des Travaux et des Ouvrages et sans préjudice aux droits ou
recours dont le Ministre peut disposer conformément 4 la
presente entente, dans la mesure ou le Partenaire privé ne
parvient pas a obtenir une Attestation de réception
definitive (général) avant la Date prévue de réception
définitive, le Ministre déduit du versement du Paiement en
capital maximal le montant de 100000$ (Indexé) le
premier Jour et 5000% (indexé) par Jour subséguent
jusqu’a ce que le Partenaire privé obtienne I’ Attestation de
réception définitive (général). Cette déduction est
applicable & partir de la Date prévue de réception
définitive;

c) sous réserve du paragraphe 12.6 Retard dans la réalisation
des Travaux et des Ouvrages et sans préjudice aux droits ou
recours dont le Ministre peut disposer conformément 2 la
présente entente, dans la mesure ot le Partenaire privé ne
parvient pas a obtenir une Attestation de réception
définitive (SPE) avant la Date limite de réception définitive
du SPE, le Ministre déduit du versement du Paiement en
capital maximal un montant de 100000$ (Indexé) par
Période de paiement jusqu’a ce que le Partenaire privé
obtienne ]’ Attestation de réception définitive (SPE), étant
entendu que la déduction applicable pour la Période de
paiement durant laquelle le Partenaire privé obtient
I"Attestation de réception définitive (SPE) sera calculée au
prorata du nombre de Jours durant lesquels le Partenaire
privé était en défaut. Cette déduction est applicable a partir
de la Date limite de réception définitive du SPE;

d) I’ Ajustement du paiement d’EER total excédentaire selon
ce qui est prévu a ’alinéa 3.1.5 de I’Annexe 7 Paiements.
Cet ajustement est applicable a4 compter de la période
debutant trois mois avant ’application d’une Retenue lide
aux exigences de fin de terme conformément au
paragraphe 30.7 Retenue liée aux exigences de fin de terme.

30.6.1.2  Les déductions ou ajustements mentionnés au sous-alinéa 30.6.1.1
ne peuvent €tre cumulativement d’un montant supérieur au
Paiement en capital maximal pour la méme Période de paiement et
les déductions ou ajustements excédentaires seront reportés
prospectivement, le cas échéant, conformément au paragraphe 3.3
Report de I’Ajustement du paiement en capital total excédentaire
de I’Annexe 7 Paiements.
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30.6.2

30.6.3

DPéduction de non-disponibilité

30.6.2.1

30.6.2.2

30.6.2.3

La détermination du montant du Paiement d’EER est sujette a
I"application d’une Déduction de non-disponibilité afin de refléter
la disponibilité réelle des Voies de circulation durant 12 Période de
paiement. Le montant de la Déduction de non-disponibilité pour
chaque Période de paiement est calculé conformément 2 la Partie 7
de I’Annexe 7 Paiements. La Déduction de non-disponibilité est
applicable & partir de la Date de réception provisoire,

Les Déductions de non-disponibilité sont de zéro dollar pour
chaque Evénemeni de non-disponibilité d'une durée de moins de
15 minutes.

Les Deductions de non-disponibilité pour une Période de paiement
ne peuvent étre d’un montant supérieur au Paiement d’EER
maximal pour la méme Période de paiement et les déductions ou
ajustements excédentaires seront reportés prospectivement, le cas
¢chéant, conformément au paragraphe 4.3 Report de IAjustement
du paiement d’EER total de I’ Annexe 7 Paiements.

Déduction de non-performance

30.6.3.1

30.6.3.2

30633

La détermination du montant du Paiement ’EER est ¢galement
sujette & I'application d’une Déduction de non-performance afin
que le montant du Palement d’EER refléte la conformité du
Partenaire privé aux Obligations techniques. Le montant de cette
Déduction de non-performance pour chaque Période de paiement
est calculé conformément a Ialinéa8.1b) de 1’Annexe?
Paiements. Cette Déduction de non-performance est applicable a
partir de la Date de réception provisoire.

La détermination du montant du Paicment de construction est
sujette a I'application d'une Déduction de non-performance
attribuable & une Non-performance ayant lieu avant la Date de
réception définitive afin que le Paiement de construction refléte la
conformité du Partenaire privé aux Obligations techniques durant
la Période de conception et de construction. Le montant de cette
Déduction de non-performance pour chaque Période de paiement
trimestrielle est calculé conformément & Palinéa 8.la) et &
alin€a 2.2.4 de I’Annexe 7 Paiements. Cette Déduction de non-

performance est applicable a partir de la Date de début de
I"entente.

Une Déduction de non-performance ne peut pas étre effectuée dans
les cas on la Non-performance est directement attribuable 4 un
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30.6.3.4

30.6.3.5

30.6.3.6

Evénement de non-disponibilité et que celle-ci n’aurait pas eu lieu
sl ce n’était de cet Evénement de non-disponibilité. Cependant,
lorsque la Non-performance est attribuable a4 un Evénement de
non-disponibilité et que celui-ci se termine, une Déduction de
non-performance peut étre effectuée au moment ot V’Evénement
de non-disponibilité se termine. Dans une telle circonstance, une
Déduction de non-performance ne peut étre effectuée
concurremment avec une Déduction de non-disponibilité pour un
méme événement et pour un méme laps de temps.

Des Points de non-performance sont attribués pour chaque
intervalle de 24 heures durant lequel une Non-performance n’est
pas corrigée. Les types de Non-performance ainsi que le nombre
de Points de non-performance associés a chaque type sont prévus

au paragraphe 9.6 Non-performance de 1’Annexe 5 Exigences
techniques.

Dans le cas ou le Partenaire privé omet de cormriger une Non-
performance qui est définie comme étant une Non-performance
répétitive, le type de cette Non-performance augmentera d’un
niveau dés le moment ol cette Non-performance devient une Non-
performance répétitive et, par la suite, aprés chague période de
12 mois consécutifs oll la Non-performance répétitive n’est pas
résolue conformément aux dispositions suivantes :

a) Si la Non-performance répétitive est de type O (sans obyet),
elle sera réputée étre de type 1 (faible importance);

b) Si la Non-performance répétitive est de type 1 (faible
importance), elle sera réputée étre de type 2 (moyenne
importance);

c) Si la Non-performance répétitive est de type 2 (moyenne
importance), elle sera réputée étre de type 3 (tmportante);

d) 51 la Non-performance répétitive est de type 3 (importante),
elle sera réputée étre type 4 (trés importante); et

e) St la Non-performance répétitive est de type 4 (trés
importante), alors le Ministre peut donner au Partenaire
privé un Avis de défaut et ce, nonobstant les dispositions de
Palinéa 25.1.2.

La détermination du montant du Paiement d’EER est également
sujette a I"application de la Déduction de non-performance relative
aux trongons A-30 complémentaires afin que le montant du
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Paiement d’EER refléte la conformité du Partenaire privé aux
Obligations techniques durant la période débutant 3 la Date de
transfert des trongons A-30 complémentaires et se terminant & la
Date de réception proviscire. Le montant de cette Déduction de
non-performance relative aux trongons A-30 complémentaires est
calculé conformément & Palinéa 8.1¢) de I’Annexe 7 Paiements.
Cette Déduction de non-performance relative aux trongons A-30
complémentaires est applicable contre le premier Paiement d’EER
conformément & I’ Annexe 7 Paiements.

30.6.3.7 La détermination du montant du Paiement d’EER est également
sujette & I"application de la Déduction de non-performance prévue
al'alinéa 4.1.5 de I’ Annexe 7 Patements.

30.6.3.8  Les Déductions de non-performance pour une Période de patement
ne peuvent €tre d’un montant supérieur au Paiement d’EER
maximal pour la méme Période de paiement et les déductions ou
ajustements excédentaires seront reportés prospectivement, le cas
¢chéant, conformément au paragraphe 4.3 Report de | ‘Ajustement
du paiement d’EER total de I’ Annexe 7 Paiements.

30.6.4 Deéduction d’EER associée & fa déduction en capital relide 4 une fermeture

30.64.1 La détermination du montant du Paiement A’EER est sujette 3
"application d’une Déduction d’EER associée a la déduction en
capital reli¢e a une fermeture. Le montant de la Déduction ’EER
associée a la déduction en capital reliée a4 une fermeture pour
chaque Période de paiement est calculé conformément au
paragraphe 9.1 Caleul de la Déduction d’EER associée a la
déduction de capital reliée & une fermeture résultant d'un vice
important de V" Annexe 7 Paiements. La Déduction d’EER associée
a la déduction en capital reliée & une fermeture est applicable a
partir de la Date de réception provisoire.

30.7 Retenue liée aux exigences de fin de terme

Dans la mesure ot le Partenaire privé ne fournit pas une Lettre de crédit conformément
au sous-alinea 19.7.1.1, les dispositions suivantes s’ appliquent :

30.7.1 La determination du montant du Paiement en capital est sujette a ["application
d’une Retenue liée aux exigences de fin de terme afin que le Partenaire privé
se conforme aux Exigences de fin de terme avant la Date de fin de entente
conformément & 1’Article 19 Fin de terme. La Retenue lide aux exigences de
fin de terme est établie conformément & [’alinéa 19.7.1 ainsi qu’aux
paragraphes 10.1 et 10.2 de I’ Annexe 7 Paiements,
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30.7.2

30.7.3
30.7.4

30.7.5

30.7.6

La Retenue liée aux exigences de fin de terme peut étre exercée par le
Ministre 4 partir de la Période de paiement ou les Paiements en capital
maximal prévus étre versés avant la Date de la fin de Pentente ¢galent ou
excédent le montant calculé & 1'alinéa 19.7.1 & titre de Retenue lide aux
exigences de fin de terme.

Intentionnellement omis.
Intentionnellement omis.

A la Date de fin de 'entente, la Retenue liée aux exigences de fin de terme est
conservée par le Ministre si le Partenaire privé n’a pas exécuté tous les
Travaux de fin de terme.

A la Date de fin de I’entente, si le Partenaire privé a exécuté tous les Travaux
de fin de terme conformément a 1’Article 19 Fin de terme, le Ministre remet
au Partenaire privé, selon le cas, (i) le solde entre ses mains & Ia Date de fin de
Uentente de la Retenue de fin de terme, I’ajustement requis s’effectuant dans
le cadre du paragraphe 19.9 Ajustements et Réclamations de fin de terme, ou
(i) la Lettre de crédit mentionnée au sous-sous-alinéa 19.7.1.1.

Intentionnellement omis.

Registres
30.9.1

Le Partenaire privé doit mettre en place un registre qui contient et permet
d’identifier les informations détaillées relativement aux éléments suivants
utilisés dans le calcul du Paiement total :

30.9.1.1  Evénement de non-disponibilité, incluant les détails suivants :

a) la nature, le lieu et la direction de I'Evénement de non-
disponibilité;
b) la date et I'heure arrondie a la minute prés du début de

I’Evénement de non-disponibilité;

c) la date et 'heure arrondie a la minute prés de la fin de
’Evénement de non-disponibilité;

d) le nombre de Voies de circulation non disponibles pour la
distance mesurée en kilométre (arrondiec au 100 métres
pres) applicable & un Evénement de non-disponibilité:

e) le nom de la personne ou de {’organisme qui a signalé
U"Evénement de non-disponibilité.
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30.9.1.2

30.9.13

309.1.4

Non-performance, incluant les détails suivants -

a)

b)

c)

d)

la nature, le lieu, 1a date et "heure arrondie 3 1a minute prés
de la détection de la Non-conformité devenue une Non-
performance;

le nom de la personne ou de I’organisme qui a signalé la
Non-conformité;

le Dé¢lai de résolution des non-conformités et le type de
Non-performance;

la date et I'heure arrondie & 1a minute prés de la correction
de la Non-performance.

Revenus de péage, incluant les détails suivants :

2)

b)

©)

heure arrondie 4 la seconde prés a laguelle chaque
Véhicule routier d’un Usager a ét¢ identifié par le Systéme
de péage électronique;

la catégorie et le nombre d’essieu de chague Véhicule
routier d’un Usager identifié par le Systéme de péage
électronique;

le Tarif de péage applicable & chaque Véhicule routier d’un
Usager identifié par le Systéme de péage électronique.

Deduction de capital reliée a une fermeture résultant d’un vice
important

a)

b)

la nature, le lieu, la direction, la date et "heure (arrondie a
la minute prés) de la survenance de la fermeture donnant
lieu & une Déduction de capital reliée 2 une fermeture
résultant d’un vice important;

les circonstances et les causes sous-jacentes a ladite
fermeture;

tout lien avec un Rapport obligatoire sur un Accident
routier important, le cas échéant;

les mesures de remédiation prises par le Partenaire prive;

le délai prévu pour corriger la situation;
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30.9.2

f) toute information pertinente telle que le numéro de dossier,
la référence aux intervenants, soit la Streté du Québec, les
ambulances, etc.

Ces informations doivent étre recueillies et disponibles dans un délai
raisonnable de fagon & ce que le Ministre puisse les consulter en tout temps
sur un site Internet sécurisé auquel le Ministre a accés de facon permanente,

Toutes les informations recueillies par le Partenaire privé conformément &

Palinéa 30.9.1 sont traitées et conservées conformément aux dispositions de
I"Article 24 Registres.

Périodes irréoulieres

30.10.1  Tout montant payable en vertu de la présente entente pour une période de
temps est présume courir de jour en jour. Si pour quelque raison il est requis
de calculer un montant payable pour une période de temps irréguli¢re d’une
durée inférieure & une période de temps prescrite, un ajustement au pro rata
doit étre effectué en se référant au nombre de jours constaté pour cette période
urégulicre.

Facturation

Factures

31.1.1 Conformément aux dispositions de I’Annexe 11 Registres et Rapports

obligatoires, le Partenaire privé doit déposer un Rapport mensuel,
comprenant, au cours de la Période d’EER, le Rapport de paiement, aupres du
Représentant du ministre indiquant le Paiement total payable & I"égard de la
Période de paiement en question conformément aux dispositions de
I’ Article 30 Paiements et de I’ Annexe 7 Paiements. Le Rapport de pajiement
au cours de la Période d’EER doit notamment détailler les calculs et
mformations relativement 4 ce qui suit :

31.1.1.1  le Paiement en capital, le Paiement d'EER et la Remise lide au
revenu de péage qui sont payables a 1’égard de la Période de
patement en question;

31.1.1.2 les Retenues lides aux exigences de fin de terme effectuées ou
remises par le Ministre & I’égard de la Période de paiement en
question,

31.1.1.3  les Déductions de non-disponibilité et les Déductions de non-

performance applicables & ’égard de la Période de paiement en
question;
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31.1.2

31.1.1.4

31.1.1.5

31.1.1.6

31.1.1.7

31.1.1.8

31.1.1.%

31.1.1.10

31.1.1.11

31.1.1.12

31.1.1.13

31.1.1.14

les Déductions de capital reliée a une fermeture applicables a
Pégard de la Période de paiement en question;

les Déductions d’EER associées a la déduction de capital reliée a
une fermeture résultant d’un vice important applicables a Pégard
de la Période de paiement en question;

les déductions mentionnées & I’alinéa3.1.3 de I’Annexe?
Paiements a I’¢gard de la Période de paiement en question:

les déductions mentionnées 4 Palinéa3.1.4 de [I’Annexe?
Paiements & I"égard de la Période de paiement en question;

I'Ajustement du paiement d’EER total excédentaire mentionné
I’alinéa 3.1.5 de I’ Annexe 7 Paiements;

la TPS et la TVQ, s’il y a lieu, incluse dans toute somme due &
I’égard de la Période de paiement;

toutes les autres sommes dues et payables par le Partenaire privé
au Ministre ou par le Ministre au Partenaire privé aux termes de la
présente entente, incluant les soldes de déductions reportées tels
que prévus a la présente entente, que ce soit a ’encontre du
Paiement en capital ou du Paiement d’EER;

tout ajustement nécessaire pour refléter tout paiement en frop ou
paiement sous-évalué, tel que prévu aux paragraphes 31.10
Ajustements d’'un paiement en trop et 31.11 Remboursement d 'un
paiement sous-évalué, se rapportant & toute Période de paiement
antérieure & la Période de paiement faisant 1’objet du Rapport de
paiement;

les intéréts payables & 1'égard des sommes exigibles;
Pexcédent mentionné a I’alinéa 26.6.1 ou le reliquat mentionné 4
Ialinéa 26.6.2 en ce qui a trait aux Frais relatifs aux services

publics visés;

la somme nette due par le Ministre au Partenaire privé ou par le
Partenaire privé au Ministre.

Conformément aux dispositions de 1'Annexe 11 Registres et Rapports
obligatoires, le Partenaire privé doit, au cours de la Période de conception et
de construction, également déposer, trimestriellement, un Rapport de
paiement (conception et construction), auprés du Représentant du ministre
indiquant le Paiement de construction payable a 1’égard de la Période de
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3113

31.1.4

paiement trimestrielle en question conformément aux dispositions de
I"Atticle 30 Paiements et de I’Annexe 7 Paiements. e Rapport de paiement
(conception et construction) doit notamment détailler les calculs et
informations relativement a ce qui suit ;

31.1.2.1  le Paiement de construction qui est payable a I’égard de la Période
de patement trimestrielle en question;

31.1.2.2  la Déduction de non-performance mentionnée & I'alinéa 2.2.3 et
celle mentionnée & l'alinéa 2.2.4 de 1'Annexe7 Paiements a
I’égard du Paiement en construction en question;

31.1.23  1a TPS et la TVQ, s’il v a lieu, incluse dans toute somme due 2
’égard de la Période de paiement trimestrielle;

31124 toutes les autres sommes dues et payables par le Partenaire privé
au Ministre ou par e Ministre au Partenaire privé aux termes de la
présente entente;

31125 tout ajustement nécessaire pour refléter tout paiement en trop ou
paiement sous-évalué, tel que prévu aux paragraphes 31.10
Ajustements d'un paiement en trop et 31.11 Remboursement d’un
paiement sous-¢valué, se rapportant & toute Période de paiement
trimestrielle antérieure 4 la Période de paiement trimestrielle
faisant I’objet du Rapport de paiement (conception et
construction);

31.1.2.6  les intéréts payables a P’égard des sommes exigibles;

31127 la somme nette due par le Ministre au Partenaire privé ou par le
Partenaire privé au Ministre.

Le Rapport de paiement et le Rapport de paiement (conception et
construction) déposés conformément aux alinéas31.1.1 et 31.1.2
respectivement doivent étre accompagnés des documents de travail
comprenant Ies informations demandées par le paragraphe 2.7 Rapports de
paiement (conception et construction) ou a 'alinéa 2.3.6, selon le cas, de
I’Annexe 11 Registres et Rapports obligatoires et indiquant clairement la
fagon dont les chiffres figurant dans le rapport en question ont été obtenus
conformément a fous les calculs applicables qui sont indiqués & I’ Annexe 7
Paiements.

Si le Rapport de paiement déposé conformément & ’alinéa31.1.1 ou si le
Rapport de paiement (conception et construction) déposé conformément a
I’alinéa 31.1.2 indique une somme nette due par le Ministre au Partenaire
privé, il doit étre accompagné d’une facture du Partenaire privé & lintention
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du Ministre relativement & cette somme. La facture doit indiquer séparément
la TPS et la TVQ, il y a liew, qui sont incluses dans la somme indiquée sur
cette facture, étant entendu que tout paiement du Ministre au Partenaire privé
prévu par la présente n’inclut ni la TPS ni la TVQ conformément au
paragraphe 47.1 TPS et 7VQ de la présente entente. Si le Rapport de paiement
ou le Rapport de paiement (conception et construction), selon le cas, indique
une somme nette due par le Partenaire privé au Ministre, ce dernier doit
emettre au Partenaire privé une note de débit a Pégard de cette somme dés
qu’il aura regu ce Rapport de paiement ou ce Rapport de paiement (conception
et construction), selon le cas. Cette note doit indiquer séparément la TPS et la
TVQ, s’il y a lieu, qui sont incluses dans le caleul de cette somme.

Omission de déposer un Rapport de paiement ou un Rapport de paiement {concention et

construction)

Si le Partenaire privé omet de déposer, le cas échéant, un Rapport de paiement
(conception et construction) ou un Rapport mensuel (exploitation, entretien et
réhabilitation), lequel comprend le Rapport de paiement, ou une facture dans le délaj
requis conformément au paragraphe 31.1 Factures, le Ministre ne versera pas le Paiement
total au Partenaire privé pour la Période de paiement trimestrielle ou la Période de
paiement ou il n’a pas déposé, le cas échéant, le Rapport de paiement (conception et
construction) ou le Rapport mensuel (exploitation, entretien et réhabilitation). Dans la
mesure ou le Partenaire privé dépose un ou des rapports mentionnés au présent
paragraphe en retard, les délais de paiement de Ia ou des composantes concernées du
Paiement total prévus au paragraphe 31.3 Date d'exigibilité des paiements e

commencent a courir qu’a compter de la date de réception du Rapport obligatoire
concerné,

Date d’exigibilité des paiements

31.3.1 Sous réserve du paragraphe 31.5 Sommes contestées et du moment ol le
Paiement de construction, Paiement en capital, le Pajement d’EER, la Remise
liée au revenu de péage deviennent exigibles, le Ministre doit payer au
Partenaire privé le montant de la facture émise par celui-ci conformément &
I’alinéa 31.1.4 au plus tard 30 Jours apres la date la plus tardive de la fin de la
Période de paiement ou de la Période de paiement trimestrielle concernée,
selon le cas, ou de la réception de la facture émise et du Rapport de paiement
(conception et construction) ou du Rapport mensuel (exploitation, entretien et
rehabilitation) & Pégard de la Période de paiement ou de la Période de
paiement trimestrielle, selon le cas, en question, le cas échéant.

31.3.2 Sous réserve du paragraphe 31.5 Sommes contestees, le montant d’une note de
debit émise par le Ministre conformément a I'alinéa 31.1.4 sera déduit du
montant du Paiement total que le Ministre doit verser au Partenaire privé i
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compter de la Période de paiement ou de la Période de paiement frimestrietle,
selon le cas, pendant laquelle le Partenaire privé recoit la note de débit.

31.3.3 Nonobstant les alinéas 31.3.1 et 31.3.2 et le versement du Paiement total au
Partenaire privé, le Ministre conserve le droit de procéder a une vérification
0u un examen, ycompris un examen conformément au paragraphe 31.9
Examen des livres et registres et, le cas échéant, de faire les ajustements
nécessaires, lors de Périodes de paiement ou lors de Périodes de paiement
trimestrielles subséquentes, selon le cas, sur les montants versés au Partenaire
prive conformément aux dispositions de la présente entente.

3134 Si la date d’exigibilité initiale d’un paiement aux termes de la présente entente
n’est pas un Jour ouvrable, la date d’exigibilité sera le prochain Jour ouvrable
suivant,

Paiements

Tous les paiements devant étre versés au Partenaire privé par le Ministre en vertu de la
presente entente doivent étre faits en Dollars canadiens, au plus tard a la date
d’exigibilité, dans un compte bancaire du Partenaire privé et tel qu’indiqué dans la
facture avec la mention du numéro de la facture pour laquelle le paiement est effectué.
Le Ministre accepte I'usage par le Partenaire privé de comptes bancaires distincts pour le
paiement de I'une ou 'autre des composantes du Paiement total, sous réserve de toute
disposition contraire ou qualifiant le recours & plus d’un compte bancaire énoncée 3 la
présente entente. Le Ministre peut cependant refuser d’agréer le recours a plus d’un
compte bancaire du Partenaire privé ou I'informer en tout temps qu’il entend limiter le
nombre de comptes bancaires du Partenaire privé s’ juge que la gestion de 1’un ou
"autre de ces comptes bancaires par le Ministre est problématique, notamment si elle
Pexpose a procéder 2 des retenues fiscales.

Tout compte bancaire prévu au présent paragraphe 31.4 ou & I’alinéa 30.5.2 doit étre
préalablement agréé par le Ministre et étre ouvert et maintenu dans une succursale d™une
banque ainsi autorisée & offrir & sa clientéle un compte de dépdt en vertu de la Loi sur les
bangues (L.C. 1991, ch. 46) ou dans une coopérative de services financiers du Québec
autorisée a offrir & sa clientéle un tel compte de dépdt en vertu de la Loi sur les
coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3). Toute telle succursale d’une
banque ou coopérative de services financiers doit &tre située a I'intérieur du territoire de
la Communauté métropolitaine de Montréal (Québec).

Le Partenaire privé s’engage par les présentes 4 effectuer les retenues fiscales applicables
aux sommes qu’il verse en relation avec I’Entente de partenariat et & remettre le produit
de ces retenues fiscales, le cas échéant, aux autorités fiscales compétentes. A cette fin, le
Partenaire privé convient d’indemniser et de tenir quitte et indemne le Ministre de toute
responsabilite, perte, réclamation, coiit et autres frais que le Ministre pourrait encourir en
relation avec le versement par le Partenaire privé d’une somme en relation avec I’Entente
de partenariat sans que les retenues fiscales applicables aient été effectudes. Si le
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Ministre choisit, 4 sa discrétion, de verser une somme due et exigible aux termes de la
présente entente alors qu’une retenue fiscale doit étre effectuée, le Partenaire privé
consent par les présentes 4 ce que le Ministre effectue cette retenue fiscale et remette le
produit de cette retenue fiscale aux autorités fiscales compétentes.

Quant aux paiements devant étre effectués au Ministre par le Partenaire privé, ils sont
faits en Dollars canadiens selon ce qui est indiqué & la note de débit émise par le Ministre
(avec la mention du numéro de la note de débit) pour lequel un paiement particulier est
effectué. Si aucun paiement n’est dit par le Ministre au Partenaire privé dans 30 Jours
suivant la Période de paiement pour laquelle une note de débit est émise par le Ministre,
le Partenaire privé s’engage a payer au Ministre le montant indiqué a cette note de débit
au plus tard 30 Jours aprés la fin de cette période de 30 Tours, le tout sous réserve des
autres dispositions prévues a la présente entente,

Sommes contestées

31.5.1 Le Ministre a le droit de contester de bonne foi toute somme indiquée dans
une facture prévue i la présente entente. Le Ministre doit verser le montant de
la facture pour la Période de paiement ou la Période de paiement trimestrielle,
selon le cas, & I’égard de laquelle il conteste le montant de la facture et
préciser dans un avis au Partenaire privé le montant qui fait I’objet de la
contestation et les motifs de celle-ci. Lors de la Période de paiement ou la
Période de paiement trimestrielle suivante, selon le cas, le Ministre peut alors
retenir du versement du Paiement total le montant qui fait I’objet d’une
contestation jusqu’a la résolution finale du Différend. Cette retenue est
toutefois appliquée a I’encontre, selon Je cas, du Paiement en capital ou du
Paiement d’EER sclon que la somme contestée est rattachée 3 'un ou a
Iautre.

31.5.2 Lorsque le Ministre exerce le droit prévu a Ialinéa 31.5.1, 1l est entendu que
le Ministre ne peut faire de déclaration rétroactive d’Eveénement de non-
disponibilité relativement au Trongon A-30 ou & une partie de celui-ci.

31.5.3 Le Partenaire privé a le droit de contester de bonne foi toute somme indiquée
dans une note de débit prévue a la présente entente. Le Partenaire privé doit
verser le montant de la note de débit en question qui ne fait pas 1’objet d’une

contestation et a le droit de conserver le solde jusqu’a la résolution finale du
Différend.

31.54 Le Partenaire privé et le Ministre doivent utiliser leurs efforts afin de résoudre
le Différend en question dans les 30 Jours de sa survenance ou, le cas échéant,
de la date de ’avis donné conformément & ’alinéa 31.5.1. S’ils ne réussissent
pas a le faire dans ce délai, I'une ou Pautre des parties peut soumettre la
question au Mode de résolution des différends.
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3155 Toute somme convenue entre les parties ou pour laguelle une décision finale
est rendue doit étre payée dans les 30 Jours suivant le Jour de la résolution du
Différend, en méme temps que ’intérét sur celle-ci calenlé 4 un taux annuel
correspondant au Taux d’intérét, & compter du Jour suivant la date ou le
Ministre a retenu la somme contestée conformément & Ialinéa 31.5.1 Jusqu’a
la date on elle est effectivement remboursée, inclusivement.

Versements en retard

St une somme non contestée due aux termes de la présente entente demeure impayée
apres sa date d’exigibilité, elle porte intérét 4 un taux annuel correspondant au Taux
d’intérét majoré de quatre pour cent (4 %) par année a compter du Jour suivant la date
d’exigibilité jusqu’a la date de paiement, inclusivement. Sans limiter la portée de ce qui
précede, il est entendu que les soldes des déductions ou ajustements reportés
conformément a la présente entente relativement au Paiement d’EER ou au Paiement en
capital sont réputés exigibles aux fins du présent paragraphe 31.6 Versements en retard.
Le droit du Partenaire privé ou du Ministre de recevoir I"intérét & I'égard du versement en
retard de toute somme exigible ne porte pas atteinte aux autres droits dont il peut disposer
en vertu de la présente entente.

Exécution d’une obligation

Si, a la suvite du calcul d’une somme payable par le Ministre aux termes de la présente
entente, le Ministre doit verser une somme & plus d’une personne ou plus d’une fois en
vertu d’une ou de plusicurs dispositions de la présente entente, pour les mémes frais,
responsabilités ou obligations, il est réputé avoir exécuté ses obligations & cet égard s’il
verse la somme une seule fois.

Compensation

Sous reserve du paragraphe 41.8 Droit de compensation, lorsqu’une somme ne faisant
pas I’objet d’un Différend non résolu est payable par le Partenaire privé au Ministre aux
termes de la présente entente, cette somme peut étre réduite du montant payable par le
Ministre au Partenaire privé aux termes de la présente entente ou aux termes de toutes
autres ententes relices au Parachévement en PPP de 1’A-30, entre le Partenaire prive et le
Ministre ou ses représentants, agents et mandataires, conclues conformément aux
dispositions de la présente entente. Les dispositions du présent article ne portent pas
atteinte aux droits dont dispose le Ministre en vertu des Lois et réglements ou de la

présente entente de retenir toute somme payable ou pouvant devenir payable au
Partenaire privé,

Examen des livres et registres

Sans restreindre la portée des dispositions du paragraphe 24.2 Vérification et inspection
et du paragraphe 25.3 Suivi accru, le Ministre ou le Représentant du ministre peut,  ses
frais, examiner les livres et les registres du Partenaire privé relatifs au Parachévement en
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PPP de I’A-30 ou a la présente entente. Ce droit peut étre exercé dans la mesure ou le
Ministre le juge nécessaire afin de vérifier I’exactitude d’un état de compte, d une charge,
d’un calcul ou d’une Réclamation dressé ou fait conformément & I'une des dispositions
de la présente entente, incluant le Rapport de paiement ou le Rapport de paiement
(conception et construction). Le Partenaire prive permet que ces livres et registres soient
vérifiés ou inspectés par le Ministre. Toutefois

31.9.1

31.9.2

31.9.3

ces livres et registres n’ont pas besoin d’étre conservés pendant une période
plus longue que celle qui est stipulée au paragraphe 24.4 Gestion et

conservation des registres, & moins qu’ils contiennent des rense gnements sur
un Différend;

si, a la suite de cet examen, le Ministre découvre une inexactitude ou une
erreur qui démontre que le Partenaire privé a été négligent et de mauvaise foi
el gque ses actions ou omissions ont mené a des poursuites civiles ou
criminelles pour lesquelles il a été déclaré coupable ou responsable par un
tribunal compétent, alors tous les frais du Ministre liés 4 Pexamen des livres et
registres seront payables par le Partenaire privé;

s, & la suite de cet examen, le Ministre découvre une inexactitude ou une
erreur dans une facture qui a donné lieu ou aurait donné lieu a un patement en
trop du Ministre, les ajustements nécessaires doivent &tre apportés 4 cette
facture et & son paiement conformément aux dispositions du paragraphe 31.10
Ajustements d 'un paiement en trop.

Ajustements d’un paiement en trop

31.10.1

Si, en raison d’une inexactitude ou d’une erreur découverte suite 4 examen
des livres et registres conformément au paragraphe 31.9 Examen des livres et
registres ou & I’examen d’un Rapport de paiement ou d’un Rapport de
paiement (conception et construction) déposé par le Partenaire privé et que
cette inexactitude ou erreur n’a pas été commise phus de 36 mois avant la
découverte par le Ministre de celle-ci, le Ministre fait un paiement en trop au
Partenaire privé par rapport a la somme qui aurait df étre payée, ou si le
contenu des registres, d’un Rapport de paiement ou d’un Rapport de paiement
(conception et construction) avait pour conséquence d’engendrer un paiement
en trop par rapport a la somme qui aurait d étre payée, les ajustements
sutvants doivent étre faits par le Ministre dépendamment du motif de
Pinexactitude ou de erreur figurant dans les registres, le Rapport de paiement
ou le Rapport de paiement (conception et construction) sur remise d’un
preavis comportant suffisamment de détails pour permettre au Partenaire privé
de comprendre les motifs justifiant I’ajustement fait par le Ministre et le calcul
de cet ajustement ;

31.10.1.1 pour une erreur ou une inexactitude causée par une action ou une
omission du Partenaire privé, y comptis une omission d’indiquer
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31.10.2

31.103

31.10.4

une Non-performance dans les registres qu’il doit conserver ou
dans le Rapport de paiement ou dans le Rapport de paiement
(conception et construction), ou une omission du Partenaire privé
d’utiliser certaines données nécessaires au calcul du Paiement
total, le montant payé ou payable en trop majoré de 100 % est
considéré comme I’ajustement fait par le Ministre;

31.10.1.2 pour une erreur ou une inexactitude du Partenaire privé de nature
administrative ou cléricale raisonnable, le Ministre a la discrétion
de ne pas appliquer Dajustement mentionné au  sous-
alinéa 31.10.1.1, et le cas échéant, le montant payé ou pavable en
trop majoré du Taux d’intérét plus 5% est considéré comme
Pajustement fait par le Ministre.

Le montant de I’ajustement sera déduit du montant du Paiement total pour les
Périodes de paiement ou les Périodes de paiements trimestrielies, selon le cas,
suivant la découverte de lerreur ou de I'inexactitude donnant lieu & un
ajustement au Paiement total. Cet ajustement est toutefois appliqué a
Iencontre, selon le cas, du Paiement en capital ou du Paiement d’EER selon
que cet ajustement résulte d’une inexactitude ou d’une erreur rattachée 2 la
détermination du Pajement en capital ou du Paiement d’EER. Dans le cas
mentionné au sous-alinéa 31.10.1.2, le montant de ’intérét est calculé 2
compter de la date ou le Ministre a payé le Paiement total pour lequel if a fait
un paiement en trop jusqu’a la date du Rapport de paiement ou du Rapport de
patement (conception et construction), selon le cas, dans lequel I’ajustement
est fait. Le droit du Ministre de récupérer le paiement en trop et I'intérét sur
celui-ci, le cas échéant, ne porte pas atteinte aux autres droits dont il peut
disposer aux termes de la présente entente.

Pour les fins de la comptabilisation du nombre d’écarts, d’inexactitudes ou
d’erreurs qui peuvent engendrer un ajustement conformément aux dispositions
de Palinéa31.10.1, il est entendu que peu mmporte le nombre d’écarts,
d’inexactitudes ou d’erreurs dans les registres, le Rapport de paiement ou le
Rapport de paiement (conception et construction), tous ces écarts,
inexactitudes ou erreurs sont réputés comme étant un seul écart, inexactitude
ou erreur si le calcul du Paiement total, pour une Période de paiement ou une
Période de paiement trimestrielle, selon le cas, donne lieu ou 2 donné lieu a un
paiement en trop du Ministre.

Les dispositions du présent paragraphe 31.10 Ajustements d'un paiement en
trop s’appliquent uniquement dans le cas ol le montant du Paiement total
pay¢é ou payable en trop par le Ministre est supéricur de 10 000 $ (Indexé) par
rapport au montant du Paiement total di par le Ministre.
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Remboursement d’un paiement sous-évalué

Si, en raison d’une inexactitude ou d*une erreur découverte suite 4 I’examen des livres et
registres conformément au paragraphe 31.9 Examen des livres et registres ou a ’examen
d’un Rapport de paiement ou d’un Rapport de paiement {conception et construction)
déposé par le Partenaire privé et que cette inexactitude ou erreur n’a pas ¢été commise
plus de 36 mois avant la découverte par le Ministre de celle-ci, le Ministre fait un
paiement inférieur au Partenaire privé par rapport 4 la somme qui aurait 4 étre payée, ou
si le contenu des registres, d’un Rapport de paiement ou d’un Rapport de paiement
(conception et construction) a pour conséquence d’engendrer un paiement inférieur par
rapport & la somme qui doit étre payée, le Ministre remboursera au Partenaire privé le
montant €gal a la différence entre le montant du Paiement total qui aurait du étre payé et
le Paiement total réellement payé. Ce remboursement est fait sans intérét et pour la
Période de paiement ou la Période de paiement trimestrielle, selon le cas, suivant la
découverte de ["erreur ou de I'inexactitude donnant licu & un palement sous-évalué,
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PARTIE VI )
MODIFICATION, RESPONSABILITES ET RESILIATION

Procédure de modification

Si une Modification admissible survient aprés la Date de début de Pentente, les
dispositions de I’ Annexe 9 Modifications s"appliquent; étant cependant entendu qu’une
Modification admissible ne peut découler de la violation par le Partenaire privé ou par
toute personne dont il est responsable d’une obligation prévue aux présentes ou en vertu
des Documents relatifs au projet.

Modification des lois

Exécution aprés une Modification des lois

33.1.1 Suite a toute Modification des lois, le Partenaire privé exécute les Activités et
fait en sorte qu’elles soient exécutées conformément aux Lois et reglements et
aux modalités de la présente entente.

33.1.2 Le Partenaire privé doit se conformer 4 toute Modification des lois et assume,
sous reserve des autres dispositions de la présente entente, tous les risques qui
en découlent comme §’il était propriétaire de I"Infrastructure, du Site et des
Zones adjacentes.

Obligation d’atténuer

Sans porter atteinte a toute autre obligation qui lui incombe aux termes de la présente
entente, le Partenaire privé doit :

33.2.1 s’efforcer d’atténuer les effets défavorables d’une Modification des lois & effet
discriminatoire et d’une Modification de lois fiscales a effet discriminatoire, et
prendre toutes les mesures raisonnables afin de diminuer toute augmentation
des frais qui en découle;

3322 s"efforcer de profiter d’un effet favorable d’une Modification des lois 4 effet
discriminatoire et d’une Modification des lois fiscales & effet discriminatoire,
ct prendre toutes les mesures raisonnables afin de maximiser la diminution des
frais qui en découle.

Les sommes engagées ou devant étre engagées par le Partenaire privé en raison de son
defaut de se conformer au présent paragraphe 33.2 Obligation d’atténuer ne doivent pas
étre prises en compte dans I’établissement d’une indemnité payable au Partenaire privé
ou de tout rajustement du Paiement total qui découle d*une Modification des lois a effet
discriminatoire. Par contre, toute diminution des frais qui aurait été obtenue s’il §’était
conformé & son obligation d’atténuer prévue au présent paragraphe 33.2 Obligation
d’atténuer doit étre prise en compte. Les sommes engagées ou devant étre engagées par
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le Partenaire privé pour se conformer au présent paragraphe 33.2 Obligation d’atténuer
doivent étre prises en compte dans 1*établissement d’une indemnité payable au Partenaire
privé ou de tout rajustement du Paiement total qui découle d une Modification des lois &
effet discriminatoire et d’une Modification de lois fiscales & effet discriminatoire.

A\

Rajustements relatifs 4 une Modification des lois & effet discriminatoire ou a une

Moditication des lois fiscales a effet discriminatoire

33.3.1

3332

En cas de Modification des lois a effet discriminatoire ou de Modification des
lois fiscales & effet discriminatoire visée au paragraphe 33.4 Modification des
lois a effet discriminatoire ou Modification des lois Jiscales a effet
discriminatoire, le Partenaire privé ou le Ministre pourra demander une
indemnité ou un rajustement du Paiement total en vue de compenser toute
Perte de produit d’exploitation ou tout Gain de produit d’exploitation, toute
Augmentation des dépenses en immobilisations ou toute Réduction des
dépenses en immobilisations, ou toute Augmentation de frais d’exploitation
ou toute Réduction de frais d’exploitation subie par le Partenaire privé. Cette
indemnité ou ce rajustement sera calculé conformément au présent
paragraphe 33.3 Rajustements relatifs & une Modification des lois effet
discriminatoire ou a une Modification des lois fiscales a effet discriminatoire
et au paragraphe 33.4 Modification des lois a effet discriminatoire ou
Modification des lois fiscales a effet discriminatoire.

En cas de Modification des lois a effet discriminatoire ou de Modification des
lois fiscales 4 effet discriminatoire :

33.32.1  le Partenaire privé ou le Ministre peut donner a "autre partie un
avis de la Modification des lois a effet discriminatoire ou de la
Modification des lois fiscales a effet discriminatoire;

33.3.2.2  le Partenaire privé et le Ministre se rencontrent dans les 30 Jours
suivant cet avis pour se consulter et s’entendre sur Pimpact de la
Modification des lois & effet discriminatoire ou de la Modification
des lois fiscales & effet discriminatoire et, §’ils ne s’entendent pas
sur la question de savoir si une tetle modification est survenue ou
sur I'impact de celle-ci dans les dix Jours ouvrables sujvant leur
rencontre, 'un ou I"autre peut soumettre la question au Mode de
résolution des différends;

33.3.2.3  dans les dix Jours ouvrables suivant cette entente ou décision, le
Representant du ministre émet une demande de Modification du
ministre et les dispositions de la Partie] de I’Annexe9
Modifications s’appliquent alors, sauf pour ce qui suit :

a) le Partenaire privé peut refuser de fournir une Evaluation
de la modification du ministre ou contester cette
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Modification du ministre seulement si la mise en cuvre de
celle-ci ne donne pas effet ou ne respecte pas la
Modification des lois & effet discriminatoire ou la
Modification des lois fiscales a effet discriminatoire;

b) le Représentant du ministre émet une Confirmation d’une
meodification du ministre & 1'égard de la modification en
cause, conformément a la Partiel de I’Annexe9
Modifications;

c) le Partenaire privé doit, sous réserve du paragraphe 3.5
Autorisations, mutatis  mutandis, obtenir toutes les
Autorisations relatives & la Modification du ministre, et de
se conformer & celles-ci, conformément au paragraphe 3.5
Autorisations et, s’il v a lieu, le Ministre fournit des
renseignements et I’ assistance administrative relativement &

Iobtention de ces autorisations conformément 2
I’alinéa 3.5.7;

d) le Représentant du ministre ne peut retirer cette demande
de Modification du ministre ou cette Confirmation d’une
modification du ministre;

e) le Partenaire privé se conforme aux obligations qui lui
incombent aux termes du paragraphe 33.2 Obligation
d’atténuer,;

) toute indemnité payable ou tout rajustement du Paiement
total est calculée conformément au paragraphe 33.4
Modification des lois & effer discriminatoire ou
Modification des lois fiscales & effet discriminatoire, sous
réserve du paragraphe 33.2 Obligation d aiténuer.

33.4 Modification des lois 4 effet discriminatoire ou Modification des lois fiscales & effet
discriminatoire

3341 Toute indemnité payable ou tout rajustement du Paiement total qui découle
d’une Modification des lois & effet discriminatoire ou d’une Modification des
Jois fiscales a effet discriminatoire conformément a I’alinéa 33.3.1 est calculée
de facon & ce que le Partenaire privé ne se trouve pas dans une situation plus
tavorable ou moins favorable 4 celle dans laquelle il se serait trouvé si la
Modification des lois & effet discriminatoire ou la Modification des lois
fiscales a effet discriminatoire, n’était pas survenue, compte tenu de :

33.4.1.1  toute augmentation ou diminution nette des frais engageés par le
Partenaire privé dans le cadre de exécution des Activités qui
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33.4.2

33.4.3

33.4.4

découle de la Modification des lois & effet discriminatoire ou de la
Modification des lois fiscales & effet discriminatoire;

33.4.1.2  toute somme que le Partenaire privé recouvre aux termes d’une
police d’assurance ou aurait pu recouvrer s’il s’était conformé aux
exigences de la présente entente ou d’une Police d’assurance
souscrite ou devant étre souscrite aux termes de la présente
entente.

Le Partenaire privé n’a droit & aucun autre paiement ou aucune autre
indemnité ou, sauf disposition contraire dans la présente entente, a aucun autre
redressement a ’égard d’une Modification des lois 3 effet discriminatoire,
d’une Modification des lois fiscales a effet discriminatoire ou d’unc
Modification du ministre émise & ’égard de ces modifications ou des

conséquences de I'une ou I’autre de celles-ci.

Nonobstant toute disposition contraire, il est entendu que les dispositions du
paragraphe 33.3 Rajustements relatifs @ une Modification des lois a effet
discriminatoire ou & une Modification des lois fiscales & effet discriminatoire,
et des alinéas 33.4.1 et 3342 ne s’appliquent pas lorsque survient un
evénement décrit aux paragraphesh) et i) de la définition d’« Evénement
donnant lieu & une indemnité » de I' Annexe | Définitions et interpretation.

Nonobstant 1’alinéa 33.4.3, le paragraphe 33.3 Rajustements relatifs a une
Modification des lois a effet discriminatoire ou & une Modification des lois
Jiscales a effet discriminatoire et les alinéas 33.4.1 et 33.4.2 s’appliquent en
cas de Modification des lois fiscales & effet discriminatoire relativement aux
taxes ou droits de nature similaire payables par le Partenaire privé a I"égard
des endroits occupés par ce dernier avec la permission du Ministre ou d’une
Autorité gouvernementale pour ses bureaux ou autres lieux nécessaires aux
Activités.

33.5 Modification des lois relatives aux ouvrages

33.5.1

33.5.2

En cas de Modification des Jois relatives aux ouvrages, le Partenaire privé
peut, a titre de Quote-part du ministre dans les Dépenses en immobilisations
admissibles a I’égard d’une telle modification, recevoir une indemnité du
Ministre égale & un montant calculé conformément au tableau figurant a
’alinéa 33.5.3. Le paiement de toute indemnité payable par le Ministre au
Partenaire privé en vertu du présent alinéa, s’effectue dans les 30 Jours
suivant la réception par le Ministre d’une facture du Partenaire privé a cet
¢gard.

Sous réserve d’une modification effectuée a la présente entente conformément
a la Partie I de I"Annexe 9 Modifications, le Partenaire privé ne peut recevoir
aucun aufre paiement, indemnité ou redressement & Pégard d’une
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Modification des lois relatives aux ouvrages, d’une Modification du ministre 2
Pégard de cette modification ou des conséquences de I’une ou Iautre de
celles-ci. Le Partenaire privé assume le risque lié aux sommes qui ne sont pas
visées par la Quote-part du ministre ou qui excédent celle-ci. 11 reconnait avoir
eu la possibilité d’évaluer un tel risque et s’éire assuré que le Paiement total
est suffisant pour couvrir tous les imprévus pertinents avant de conclure la
présente entente.

Aux fins du présent paragraphe 33.5 Modification des lois relatives aux
ouvrages, la « Quote-part du ministre » désigne un montant correspondant a
la quote-part, exprimée en pourcentage, des Dépenses en immobilisations
admissibles cumulatives dont la responsabilité incombe au Ministre, et qui est
indiquée & la colonne 3 du tableau suivant :

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

Dépenses en  immobilisations | Quote-part du Partenaire privé | Quote-part du ministre dans les
admissibies cumulatives dans  les  Dépenses  en | Dépenses en immobilisations
immobilisations  admissibles | admissibles (exprimée  en
(exprimée en pourcentage des | pourcentage des Dépenses en
Dépenses en immebilisations | immobilisations  admissibles

admissibles supplémentaires) supplémentaires)
Applicable & la  premiére 100 % 0 %
tranche de 20 000 000 §
Applicable & des montants 0% 106 %

supérieurs a 20 000 0G0 §

33.6 Modification des lois autre qu’une Modification des lois 3 effet discriminatoire ou une

Modification des lois fiscales & effet discriminatoire

33.6.1

Le Partenaire privé ou le Ministre peut donner & I'autre partie un avis si une
Modification du ministre est nécessaire pour permettre au Partenaire privé de
se conformer & une Modification des lois, y compris une Modification des lois
relatives aux ouvrages, qui n’est pas une Modification des lois a effet
discriminatoire ni une Modification des lois fiscales i effet discriminatoire,
auquel cas :

33.6.1.1  le Partenaire privé et le Ministre se rencontrent dans les 30 Jours
suivant cet avis pour se consulter sur I'impact de la Modification
des lois et sur toute Modification du ministre qui en découle et,
s’ils ne s’entendent pas sur la question de savoir si une telle
modification est survenue ou sur 'impact de celle-ci dans les
dix Jours ouvrables suivant leur rencontre, I'un ou P’autre peut
soumettre la question au Mode de résolution des différends:

33.6.1.2  si une Modification du ministre est nécessaire afin de se conformer
a la Modification des lois, le Représentant du ministre émet, dans
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les dix Jours ouvrables suivant cette rencontre, une demande de
Modification du ministre et les dispositions de la Partie 1 de
I’ Annexe 9 Modifications s’ appliquent, sauf pour ce qui suit :

a) le Partenaire privé peut contester cette Modification du
ministre seulement si la mise en ceuvre de celle-ci ne donne
pas effet a la Modification des lois ou n’est pas conforme &
celle-ci;

b) le Représentant du ministre émet une Confirmation d’une
modification du ministre a ’égard de la Modification du

ministre conformément a la Partiel de I’ Annexe 9
Modifications;

c) le Partenaire privé doit, sous réserve du paragraphe 3.5
Autorisations, mutatis mutandis, obtenir toutes les
Autorisations relatives & la Modification du ministre, et se
conformer & celles-ci, conformément au paragraphe 3.5
Autorisations et, s'il y a lieu, le Ministre fournit des
renseignements et I’assistance administrative relativement a
Fobtention de ces autorisations conformément 32
I’alinéa 3.5.7;

d) le Représentant du ministre ne peut retirer cette demande
de Modification du ministre ou cette Confirmation d'une
modification du ministre;

e) le Partenaire privé n’a droit 4 aucun paiement ni & aucune
autre indemnité ou redressement découlant de I exécution
des obligations qui lui incombent aux termes de la présente
entente & ’égard de cette Modification des lois ou de cette
Modification du ministre & I’égard de cette modification ou
des conséquences de cette modification.

33.6.2 Nonobstant toute disposition contraire, il est entendu que les dispositions de
Ialinéa 33.6.1 ne s’appliquent pas lorsque survient un événement décrit aux
paragraphes h) et i) de la définition d’« Evénement donnant lieu 3 une
indemnité » de I’ Annexe 1 Définitions et interprétation.

34. Conséquences d’un Evénement exonératoire ou d’un Cas de force majeure

34.1  Conséquences d'un Evénement exonératoire

34.1.1 Sous réserve de toute autre disposition particuliére prévue dans la présente
entente, lorsqu'un Evénement exonératoire empéche 'une ou 'autre des
parties ou les deux parties, le cas échéant, d’exécuter 'ensemble des
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34.1.2

34.13

34.1.4

34.1.5

obligations ou certaines des obligations qui incombent 4 la partie concernée
aux termes de la présente entente, celle-ci n’encoure pas de responsabilité
relativement aux obligations qu'elle ne peut exécuter en raison de
I’Evénement exonératoire.

Lorsqu’un Evénement exonératoire se produit, le calcul du Paiement total
continue de s’effectuer conformément aux termes de I’ Article 30 Paiements et
de I"Annexe 7 Paiements et ne donne aucun droit au Partenaire privé de
réclamer une indemnité & moins que 1’Evénement exonératoire constitue un
Cas de force majeure.

La survenance d’un Cas de force majeure constitue, sous réserve de
I"alinéa 34.4.4, et tant et aussi longtemps que le Ministre ou le Partenaire privé
n'a pas exercé un droit de résiliation de P’entente conformément au
paragraphe 392 Résiliation pour Cas de force majeure, un Evénement
donnant lieu a une indemnité et les dispositions de la Partic 3 de I’ Annexe 9
Modifications s’ appliquent.

Lorsque se produit un Evénement exoneratoire, aucune Déduction de non-
disponibilité et Déduction de non-performance n’est prise par le Ministre
refativement aux obligations que le Partenaire privé ne peut satisfaire en
raison de I’Evénement exonératoire au cours de la Periode de retard ou
pendant la durée du retard ou de I’empéchement établie conformément 3
’alinéa 34.1.5 de I’entente, selon le cas.

Sous réserve de l'alinéa 12.6.5 de I’entente, lorsquun  Evénement
exoncratoire se produit, le Ministre, dés que possible apres avoir regu |’ avis
decrit au paragraphe 34.2 Avis de Pentente, avise le Partenaire privé, a priori
ou a posteriori, de sa décision quant a ’importance de la durée du retard ou de
Pempéchement, le cas échéant, relativement a 1’exécution des Activitég
découlant de 1’Evénement exonératoire. Si le Ministre détermine qu’aucun
délal important ou obstacle important n’est survenu ou ne doit survenir oy que
le Partenaire privé considére inadéquate la décision relative a Iimportance de
la durée du retard ou de I’empéchement, le Partenaire privé peut renvoyer ia
question au Mode de résolution des différends. Les dispositions des
alinéas 12.6.6 et 12.6.7 de I’Entente de partenariat s’appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires, a la décision du Ministre relative 3 Pimportance
de tout délai ou obstacle & 'exécution des Activités pour les besoins du
présent alinéa. L’échéancier des Travaux d’entretien correctif prévu dans le
Programme de travaux d’entretien correctif, 1'échéancier des Travaux relatifs
au vice caché affectant infrastructure transférée au partenaire privé prévu
dans le Programme de travaux relatifs au vice caché affectant I'infrastructure
transférée au partenaire privé, Iéchéancier des Travaux relatifs au vice caché
affectant les ouvrages transférés au ministre prévu dans le Programme de
travaux relatifs au vice caché affectant les ouvrages transférés au ministre,
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Péchéancier des Travaux de remise en état prévu dans le Programme de
travaux de remise en état et P’échéancier des Travaux de fin de terme prévu
dans le Programme de travaux de fin de terme sont proroges, le cas échéant,
d’une durée égale & la période de retard établie conformément au présent
alinéa par le Ministre ou dans le cadre du Mode de résolution des différends,
selon le cas.

Avis

Une partie ne peut bénéficier de I'exonération prévue au paragraphe 34.1 Conséquences
d'un Evénement exondratoire si la partie qui désire s’en prévaloir n’avise pas Iautre
partie de son intention de la demander dans les dix Jours ouvrables suivant le moment oi
elle a pris comaissance de I’Evénement exonératoire ou du Cas de force majeure. L avis
doit comprendre tous les renseignements pertinents relatifs au défaut d’exécution qui
résultent de ces événements dont la partie dispose, y compris les mesures prises et une
estimation du délai nécessaire pour y remédier.

Obligation d’atiénuer et de remédier

34.3.1 Aussitdt que possible aprés la survenance d’un Evénement exonératoire, le
Partenaire privé doit, conformément 3 I’alinéa 1.11.1, prendre toutes les
mesures nécessaires afin d’en atténuer les effets et de remédier 4 cette
situation, faute de quoi il ne peut bénéficier de 1’exonération prévue au
paragraphe 34.1 Conséquences d 'un Evénement exonératoire.

3432 Les sommes engagées ou devant étre engagées par le Partenaire privé pour se
conformer au présent paragraphe 34.3 Obligation d’atténuer et de remédier
doivent étre prises en compte dans I’établissement de toute indemnité pouvant
devenir payable au Partenaire privé s’il peut bénéficier de I’exonération
prévue au paragraphe 34.1 Conséquences d un Evénement exonératoire.

Conséquences d’un Cas de force maieure

Sous réserve du paragraphe 34.5 Droit de résiliation, si le Ministre et le Partenaire priveé
conviennent ou s’il est établi, selon le Mode de résolution des différends, qu'un Cas de
force majeure a entrainé des dommages & IInfrastructure, au Site ou aux Zones
adjacentes, les mesures suivantes sont prises :

34.4.1 le Partenaire privé donne au Représentant du ministre les renseignements
pertinents requis afin de permettre d’évaluer les effets du Cas de force
majeure et lui présente les mesures proposées en vue de remédier aux
dommages ainsi que les colits associés & ces mesures:

3442 le Partenaire privé et le Ministre entament des discussions i Pégard du Cas de
force majeure et des dommages qui en résultent afin de faire en sorte que des
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3443

3444

fravaux visant a corriger la situation soient entrepris dés que possible aprés
que e Cas de force majeure cesse d’exister;

une fois que le Partenaire privé et le Ministre se sont entendus sur les travaux
de correction 4 exécuter ou, faute d’une telle entente, apreés qu’une décision ait
¢té rendue conformément au Mode de résolution des différends le Partenaire
privé exécute, sous réserve de P’alinéa 34.4.4, ces travaux de correction;

si les frais de ces travaux de correction ne sont pas recouvrables aux termes
des Polices d’assurance devant étre sonscrites conformément & 1’alinéa 20.1.1
ou d’une autre assurance souscrite par le Partenaire privé, ces travaux de
correction non assurés, malgré toute autre disposition de la présente entente,
sont traités comme si le Ministre avait demandé une Modification du ministre
a Pégard de ces travaux et les dispositions de la Partie 1 de I’Annexe 9
Modifications s’ appliquent.

Droit de résiliation

34.5.1

34.5.2

3453

A Pexclusion d’un Cas de force majeure, la survenance d’un Evénement
exonératoire ne confére aucun droit au Partenaire privé ou au Ministre de
demander la résiliation de la présente entente.

Siun Cas de force majeure a I'un ou "autre des effets suivants :

34.52.1 il rend ou est susceptible de rendre le Partenaire privé ou le
Ministre incapable d’exécuter la totalité ou la quasi-totalité de
leurs obligations prévues dans la présente entente pendant une
période continue de plus de 180 Jours 2 compter de la date a
laquelle la partie touchée avise 1’autre partie de la survenance du
Cas de force majeure;

34.5.2.2 il a un effet défavorable important sur Uexécution par le Partenaire
privé ou par le Ministre de leurs obligations respectives prévues
par la présente entente pendant une période continue de plus de
180 Jours & compter de la date a laquelle la partie touchée avise
"autre partie de la survenance du Cas de force majeure,

le Ministre ou le Partenaire privé, peut, aprés avoir consulté I'autre partie en
vue de trouver une solution que les parties Jugent acceptable pendant une
période supplémentaire d’au moins 60 Jours débutant i compter de
expiration du délai de 180 jours prévu au sous-alinéa 34.5.2.1 ou 34.5.2.2 et
a la condition que les effets du Cas de force majeure se poursuivent, résilier la
présente entente conformément a alinéa 39.2.1.

Sous réserve de I'alinéa 34.5.2, si les frais et autres sotnmes, dont le Minisire
est responsable & 1’égard d’un Cas de force majeure ou 2 la sujte de celui-ci,
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y compris les sommes payables par le Ministre au Partenaire privé a P’égard
d’une Perte de produit d’exploitation, dépassent 40 000 000 $ (Indexé) ou que
Pon estime que ces frais et sommes dépassent ce montant, Ie Ministre peut
resilier la présente entente conformément a I’alinéa 39.2.2, 4 moins que le
Partenaire privé ne renonce & son droit de réclamer la totalité de ces frais et
autres sommes et ne convienne d’en étre responsable et de les acquitter.

3454 S1 le Partenaire privé donne un avis au Ministre aux termes de 1’alinéa 39.2.1
résiliant la présente entente conformément a I’alinéa 34.5.2, le Ministre peut
accepter cet avis ou y répondre dans les 15 Jours ouvrables suivant 1a date de
réception de cet avis indiquant qu’il demande que la présente entente demeure
en vigueur. Sile Ministre fait une telle demande de maintien en vigueur :

345.4.1 le Partenaire privé, pour autant qu’il soit capable de le faire,
continue d’exécuter les Activités conformément aux dispositions
de la présente entente;

34.5.4.2  le Ministre paie au Partenaire privé le Paiement tota] & compter du
Jour suivant la date a laquelle la présente entente serait résilide
conformément & ’alinéa 39.2.1 et pour toute la période durant
laguelle les effets du Cas de force majeure se poursuivent comme
st les Activités s’étaient entiérement exécutées et comme si le débit
de la circulation sur le Trongon A-30 avait été celui auquel on
aurait pu raisonnablement s’attendre si le Cas de force majeure
n’était pas survenu. Pendant cette période, cet événement constitue
un Evénement donnant lieu & une indemnité et les dispositions de
la Partie 3 de I’ Atmexe 9 Modifications s’appliquent et le Ministre
prend en charge et indemnise le Partenaire privé de toute
Réclamation qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire Pobjet en
relation avec la demande de maintien en vigueur;

34.5.43 larésiliation de cette entente ne peut prendre effet qu'ala fin dela
période de 30 jours qui suit ’avis du Ministre au Partenaire privé
fut indiquant qu’il résilie cette entente.

34.6  Limite de responsabilité du Ministre

Sous réserve des dispositions des autres paragraphes du present Article 34 Conséquences
d’un Evénement exonératoire ou d'un Cas de Jorce majeure et des dispositions du
paragraphe 20.13 Risques non assurables, le Ministre et ses mandataires, représentants,
entrepreneurs, fournisseurs, sous-traitants ou employés de I"un de ceux-ci ne peuvent étre
tenus responsables envers le Partenaire privé a ’égard des Pertes, Pertes subies par le
partenaire privé ou Réclamations que ce dernier peut subir ou avoir en raison d’un
Evénement exonératoire. Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, le

Partenaire privé est responsable de telles Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou
Réclamations.
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35, Engagements, déclarations, garanties et exonération de responsabilité

351 Engagements, déclarations et garanties du Partenaire privé, d’Acciona Canada et
d’Iridium Canada

Le Partenaire privé prend les engagements, fait les déclarations et donne les garanties

suivantes :
35.1.1 il se conformera entiérement aux Obligations techniques;
35.1.2 la conception et la construction des Quvrages et de tous les autres ouvrages

qui sont, par ailleurs, exécutés dans le cadre des Activités ainsi que
Pexécution des Travaux seront conformes & tous ¢gards aux Obligations
techniques et & toutes les autres exigences de la présente entente;

35.1.3 les matériaux et les biens qui seront utilisés dans le cadre et de la réalisation
des Ouvrages et les autres Travaux seront de bonne qualité¢ marchande et
exempts de tout vice et seront fabriqués ou préparés conformément aux
Obligations techniques, y compris conformément aux procédures de gestion
de la qualité établies conformément & I’ Article 22 Systémes de gestion,

35.1.4 il se conforme et se conformera & tout moment aux exigences du Représentant
du ministre établies et permises conformément 3 la présente entente et a
Pensemble des Lois et réglements et Exigences des parties intéressées;

35.1.5 Intentionnellement omis;

35.1.6 les Engagements techniques du partenaire privé applicables sont conformes, a
tout moment, aux Exigences de conception et de construction, aux Exigences
d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, aux Exigences de gestion de la
circulation et a toute autre Exigence technique applicable;

35.1.7 la conception des Ouvrages et des Travaux sera réalisée par le Chargé de
conception ou sous la supervision de celui-ci, et les personnes qui en
effectueront la conception ou la supervision auront les compétences, 1"habilité,
expertise et Iexpérience requises eu égard 4 la nature des Ouvrages et
Travaux;

35.1.8 la totalité des renseignements, déclarations et autres faits ou données
communiqués par écrit au Ministre ou a ses mandataires, représentants
entrepreneurs, fournisseurs ou employés dans le cadre de la réponse du
Partenaire privé, incluant celle fournie par ceux ou celles auxquels il a
succedé, a I’Appel de qualification et a I’Appel de propositions ou dans le
cadre des négociations ultérieures relatives a la présente entente sont, selon
leur teneur et au moment de leur communication, véridigques, complets et
exacts a tous égards importants;
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35.1.9

35.1.10

concernant sa structure organisationnelle :

35.1.9.1

35.1.9.2

35.1.93

le Partenaire privé est une société en nom collectif diment formée
en vertu du Code civil et validement en existence selon les
dispositions de cette loi, il est dfiment immatriculé en vertu de la
LPLE, il a son bureau principal d’affaires 4 Montréal (Québec), il
est en ¢tat de régularité avec les Lois et réglements qui régissent
son existence et il n’est pas en défaut de produire quelque
déclaration ou rapport requis par les Lois et réglements
applicables. Le Partenaire privé s’engage, pour toute la durée de
’Entente de partenariat, & maintenir son statut de société en nom
collectif formée en vertu du Code civil, 4 maintenir en régle son
immatriculation 4 titre de société en nom collectif ay registre des
entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, a
maintenir son bureau principal d’affaires 3 Montréal {Québec) et
généralement, & maintenir son état de régularité avec les Lois et
reglements qui régissent son existence ainsi qu’a ne pas étre en
defaut de produire quelque déclaration ou rapport requis par les
Lois et réglements applicables;

le Partenaire privé n’a que deux associés, A savoir Acciona Canada
et Iridium Canada, et il n’y a aucun autre associé non déclaré ou
dont Pajout est prévu a la Date de début de ’entente. Le Partenaire
privé a été formé et agit pour les seules fins de la réalisation du
Parachévement en PPP de I'A-30 et il peut, & ce titre, s’engager
dans toutes les activités qui sont nécessaires ou accessoires afin de
réaliser le Parachévement en PPP de I’A-30. Le Partenaire privé
n’a effectué et n’effectue aucune activité ni n’a pris une
quelconque obligation autre que celles nécessaires ou accessoires
au Parachévement en PPP de I’A-30. Le Partenaire privé s’engage,
pendant toute la durée de I'Entente de partenariat, a n’effectuer
aucune autre activité ni 4 prendre aucune obligation que celles
nécessaires ou accessoires au Parachévement en PPP de I’A-30;

le Partenaire privé est dfiment inscrit en vertu de la Section V de la
Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. ¢. E-15) ainsi qu’en
vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LR.Q.c. T-0.1) et
s’engage, pendant toute la durée de I’Entente de partenariat, a
maintenir en vigueur toute inscription requise en vertu de ces lois;

il a la capacité, les pouvoirs et ’autorité nécessaires pour conclure la présente
entente, executer les obligations qui lui incombent aux termes des présentes et
entreprendre les Activités;
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35.1.11

35.1.12

35.1.13

35.1.14

35.1.15

35.1.16

la conclusion de la présente entente et I'exécution des obligations qui y sont
prévues par le Partenaire privé ne contreviennent pas et ne contreviendront
pas a ce qui suit :

35.1.11.1 ala Convention de société en nom collectif NA-30;

35.1.11.2 & tout document par lequel il est lié ou qui crée une charge a
Pégard de P'un de ses éléments d’actif si cela peut avoir ou est
susceptible d’avoir un effet défavorable important sur Iexécution
des obligations qui lui incombent aux termes de la présente
entente;

il 0’y a eu aucun changement défavorable important dans sa situation
financiere depuis le 7 mai 2008;

les Modalités financiéres et les Participations des Détenteurs de participations
constituent Iensemble des sources du financement du Parachévement en PPP
de I’A-30 par le Partenaire privé;

chacun des Documents relatifs au projet, et chacune des Convenfions
accessoires qui s’y rattache, est en vigueur et constitue une obligation valide
et exécutoire du Partenaire privé et de chacun des Membres du groupe
contractant concernes et les lie, sauf si ce caractére exécutoire est limité par
des lois sur la faillite ou I’insolvabilité ou des lois similaires touchant les
droits des créanciers en général; les copies des Documents relatifs au projet
que le Partenaire privé a remis au Ministre sont des copies conformes et
completes de ces documents et il n’existe aucune autre convention ni aucun
autre document remplagant les Documents relatifs au projet ou s’y rapportant
qui pourrait avoir un effet important sur Pinterprétation ou Papplication de
I'un ou Pautre des Documents relatifs au projet;

toute la Propriété intellectuelle que le Partenaire privé doit fournir au Ministre
conformément au paragraphe 48.1 Données de conception et autres données
remplit les conditions suivantes :

35.1.15.1 le Partenaire privé est en droit d’utiliser et, le cas échéant, a obtenu
les autorisations nécessaires afin d’utiliser toute la Propriété
intellectuelle et les Droits de propriété intellectuelle;

35.1.15.2 n’enfreint aucun Droit de propriété intellectuelle d*un tiers;

il se conformera au paragraphe 8.7 Acquisition de biens par le Partenaire
privé a 'égard de tous les terrains et Droits & I’égard de terrains que le
Partenaire privé ou I'un des Membres du groupe du Partenaire privé acquiert
conformément aux dispositions dudit paragraphe;
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35.1.17

35.1.18

a la Date de début de ’entente, aucune Personne faisant ’objet de restrictions
ne bénéficie ni ne participe, directement ou indirectement, au Parachévement
en PPP de ’A-30 ou aux Activités;

toutes les déclarations et garanties du Partenaire privé effectuées aux termes
des présentes sont, 4 la Date de début de |’entente, véridiques, complétes et
exactes & tous égards importants.

Acciona Canada et Iridium Canada prennent les engagements, font les déclarations et
donnent les garanties suivantes

35.1.19

35.1.20

35.1.21

35.1.22

35.1.23

Acciona Canada représente, déclare et garantit qu'elle est diment constituée
et organisée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C.
1985, ch. C-4) et validement en existence selon cette loi, qu’elle est diment
immatriculée en vertu de la LPLE et que son siége social se situe 4 Montréal
(Québec). Acciona Canada s’engage, pendant toute la durée de ’Entente de
partenariat, a ne pas modifier ses statuts constitutifs ou ses reglements,
autrement qu’en conformité avec les dispositions de 1’Entente de partenariat, a
maintenir son état de régularité avec les Lois et reglements qui régissent son
existence, & ne pas étre en défaut de produire quelque déclaration ou rapport

requis par les Lois et réglements applicables et & maintenir son siege social &
Montréal (Québec);

Iridium Canada représente, déclare et garantit qu’elle est diiment constitude et
organisée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C.
1985, ch. C-4) et validement en existence selon cette loi, qu’elle est diiment
immatriculée en vertu de la LPLE et que son siége social se situe & Montréal
(Québec). Iridium Canada s’engage, pendant toute la durée de 1’Entente de
partenariat, 4 ne pas modifier ses statuts constitutifs ou ses réglements
(autrement qu’en conformité avec les dispositions de I’Entente de partenariat),
a maintenir son état de régularité avec les Lois et reglements qui régissent son
existence, & ne pas étre en défaut de produire quelque déclaration ou rapport

requis par les Lois et réglements applicables et & maintenir son siege social a
Montréal (Québec);

Acciona Canada représente, déclare et garantit que son seul actionnaire est
Acciona;

Iridium Canada représente, déclare et garantit que son seul actionnaire est
Iridium;

Acciona Canada déclare et garantit qu’elle est une associée a hauteur de 50 %
du Partenaire privé et qu’aucun tiers ne lui est associé relativement 2 sa
participation dans le Partenaire privé. Acciona Canada s’engage & ne pas, sauf
conformément aux dispositions de I’Entente de parienariat, modifier son statut
d’associ¢ dans le Partenaire privé, y compris le pourcentage de sa
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participation, s’associer, directement ou indirectement, un tiers relativement 4
sa part dans le Partenaire privé ou se retirer ou admettre un nouvel associé
dans le Partenaire privé;

35.1.24  Tridium Canada déclare et garantit qu’elle est une associée 3 hauteur de 50 %
du Partenaire privé et qu’aucun tiers ne lui est associé relativement a sa
participation dans le Partenaire privé. Iridium Canada s’engage a ne pas, sauf
conformément aux dispositions de I'Entente de partenariat, modifier son statut
d’associé dans le Partenaire privé, y compris le pourcentage de sa
participation, s’associer, directement ou indirectement, un tiers relativement &

sa part dans le Partenaire privé ou se retirer ou admettre un nouvel associé
dans le Partenaire privé;

35.1.25  Acciona Canada et Iridium Canada représentent et garantissent que la
Convention de société en nom collectif NA-30 ne contient aucune disposition
qui exclut un associ¢ de 'obligation de partager les pertes du Partenaire privé;

35.1.26  chacune d’Acciona Canada et Tridium Canada représente, déclare et garantit
qu’elle a et que leurs actionnaires respectifs ont conclu la Convention d’apport
de capitaux et s’engage 4 en respecter toutes et chacune des modalités;

35.1.27  chacune d’Acciona Canada et Iridium Canada représente, déclare et garantit
que son apport a titre d’associé du Partenaire privé a été effectué sous forme
d’apport en argent et que pendant toute la durée de I'Entente de partenariat
elle n’effectuera, le cas échéant, a titre d’associé du Partenaire privé, que des
apports en argent;

35.1.28  chacune d’Acciona Canada et Iridium Canada déclare, garantit et s’engage,
pour toute la durée de I’Entente de partenariat, & s’assurer que le Partenaire
privé limite ses activités a celles nécessaires ou accessoires a la réalisation du
Parachévement en PPP de ’A-30. De méme, chacune d’Acciona Canada et
Iridium Canada reconnait que sa seule activité consiste en sa participation
dans le Partenaire privé et s’engage, pendant toute la durée de ’Entente de
partenariat, a n’exercer aucune autre activité et 4 ne contracter aucune
obligation autre que celles requises ou accessoires 4 la réalisation du
Parachevement en PPP de I’A-30. Dans la mesure o0 Acciona Canada ou
Iridium Canada conclurait une entente requise ou accessoire a la réalisation du
Parachévement en PPP de I’A-30 avec une tierce partie, Acciona Canada et
Iridium Canada conviennent d’obtenir de cette tierce partie, préalablement ou
simultanément a entrée de cette entente, une cession en faveur du Ministre
du rang prioritaire qu'elle détiendrait aux termes du deuxiéme alinéa de
article 2221 du Code civil a I’égard des créances d’Acciona Canada ou
d’Tridium Canada;

35.1.29  chacune d’Acciona Canada et Iridium Canada représente, déclare et garantit
qu’elle n’a contracté aucun emprunt ni consenti aucune sfreté dans les
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35.1.30

35.1.31

35.1.32

¢léments d’actif ou dans les bénéfices du Partenaire privé ou dans les siens,
sauf pour les emprunts ou siiretés indiqués dans les Documents relatifs au
projet, et s’engage a ce qu’aucun tel emprunt ou telle sireté ne soit contracté
ou consentie pendant toute la durée de 1'Entente de partenariat sans le
consentement prealable du Ministre et, le cas échéant, conformément aux
dispositions du paragraphe 35.9  Convention particuliere  relative &
l'article 2221 du Code civil du Québec. Sans limiter la genéralité de ce qui
précede, chacune d’Acciona Canada et Tridium Canada représente, déclare et
garantit qu’elle n’a contracté aucun engagement personnel, de quelque nature
que ce soit, sauf pour les engagements indiqués dans les Documents relatifs au
projet, et s’engage, pendant toute la durée de P’Entente de partenariat, & ne
prendre aucun engagement personnel, de quelque nature que ce soit;

chacune d’Acciona Canada et Iridium Canada represente, garantit et s’engage,
pendant toute la durée de I’Entente de partenariat, 3 respecter les dispositions
de "article 2204 du Code civil;

chacune d’Acciona Canada et Iridium Canada déclare, garantit et s’engage,
pendant toute la durée de I’Entente de partenariat, advenant qu’elle ait recu sa
part entiére d’une créance du Partenaire privé et que le débiteur devienne
insolvable, & rapporter au Partenaire privé ce qu’elle a recu, encore qu’elle ait
donné quittance pour sa part;

chacune d’Acciona Canada et d’Iridium Canada déclare qu'elle a confié a un
comité de gestion (Management Committee) et, de fagon plus particuliére a
deux « Management Committee Executive Members », 2 titre de représentants
autorisés du comité de gestion, la gestion des affaires du Partenaire prive,
Acciona Canada et Iridium Canada représentent, déclarent et garantissent
que :

35.1.32.1 le Comité de direction du Partenaire privé, sur la base de décision
adoptée par quatre de ses membres; ou

35.1.32.2 les deux Membres exécutifs du comité de direction, agissant
conjointement mais non individuellement;

ont ['autorité de représenter et d’engager le Partenaire privé. Acciona Canada
et Iridium Canada s’engagent, pendant toute la durée de I"Entente de
Partenariat, 4 ne pas modifier Ia Convention de société en nom collectif
NA-30 (autrement qu'en conformité avec les dispositions de I’Entente de
partenariat). Sans limiter la généralité de ce qui préceéde, Acciona Canada et
Iridium Canada s’engagent, pendant toute la durée de I’Entente de Partenariat,
a ne pas entreprendre de procédure menant ou pouvant mener a la liquidation
ou & la dissolution du Partenaire privé. Acciona Canada et Iridium Canada
s’engagent, pendant toute la durée de I'Entente de Partenariat, &4 aviser
promptement le Ministre de toute modification concernant la désignation des
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35.1.33

35.1.34

35.1.35

35.1.36

membres du comité de gestion ou des « Management Committee Executive
Members » du Partenaire privé;

chacune d’ Acciona Canada et Iridium Canada est diiment inscrite en vertu de
la Section V de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. ¢c. E-15)
ainsi qu’en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LR.Q. ¢. T-0.1) et
s’engage, pendant toute la durée de ’Entente de partenariat, & maintenir en
vigueur toute inscription requise en vertu de ces lois.

chacune d’Acciona Canada et Iridium Canada a Ia capacité, les pouvoirs et
I"autorité nécessaires pour conclure la présente entente et exécuter les
obligations qui lui incombent aux termes des présentes;

la conclusion de la présente entente et 1’exécution des obligations qui y sont
prévues ne contreviennent pas et ne contreviendront pas a ce qui suit

35.1.35.1 aux documents constitutifs respectifs d’Acciona Canada et Iridium
Canada;

35.1.35.2  atout document par lequel Acciona Canada et Iridium Canada sont
lies ou qui crée une charge & Pégard de 'un de leurs éléments
d'actif si cela peut avoir ou est susceptible d’avoir un effet
défavorable important sur ’exécution des obligations qui lui
mcombent aux termes de la présente entente:

il n’y a eu aucun changement défavorable important dans les situations

financiéres respectives d’Acciona Canada et Iridium Canada depuis le 7 mai
2008.

35.2  Données divulguées et exonération de responsabilité du Ministre

35.2.1

Sous reserve des déclarations que fait le Ministre a Pégard des Données
divulguées garanties au paragraphe 35.3 Déclaration limitée du Ministre &
l'égard des données géologiques et géotechniques et des Contaminants et aux
Parties 2 et 5 de I'Annexe 4 Description du Parachévement en PPP de ’A-30
de I'Entente de partenariat, le Ministre ne fait aucune déclaration, ne donne
aucune garantie et ne prend aucun engagement a Pégard de la suffisance, de
I’exactitude, de la pertinence et du caractére approprie pour I'usage auquel les
Données divulguées sont destinées et décline en conséquence toute
responsabilité ou obligation quelle qu’elle soit. Toute déclaration ou toute
obligation légale a I’effet contraire est expressément écartée. En conséquence,
sous reserve des déclarations que fait le Ministre 2 I’égard des Données
divulguées garanties au paragraphe 35.3 Déclaraiion limitée du Ministre &
l'égard des données géologiques et géotechniques et des Contaminants et aux
Parties 2 et 5 de I"’Annexe 4 Description du Parachévement en PPP de 1°'4-30,
le Ministre n’assume aucune responsabilité ou obligation envers le Partenaire
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3522

35.2.3

privé qui découle de la faute du Gouvernement, du Ministre ou de celle de
leurs employés, entrepreneurs, mandataires, representants, fournisseurs ou
sous-traitants a I’égard d’une inexactitude, d’une erreur, de I’insuffisance,
d’une omission, du caractére impropre des Données divulguées pour 'usage
auquel elles sont destinées, d’un défaut ou du caractére inadéquat des Données
divulguées.

Plus particuliérement, sous réserve des dispositions du paragraphe 35.3
Déclaration limitée du Ministre & ['égard des données geologiques et
geotechniques et des Contaminants, le Ministre ne fait aucune déclaration, ne
donne aucune garantie et ne prend aucun engagement & Ieffet que les
Données divulguées représentent ou comprennent tous les renseignements en
$a possession ou sous son contréle ou qui étaient & sa disposition, au cours du
processus de selection du Parachévement en PPP de ’A-30 ou 2 compter de la
Date de début de lentente, qui sont pertinents ou importants pour le
Parach¢vement en PPP de I'A-30, IInfrastructure, le Site ou les Zones
adjacentes ou les obligations assumées par le Partenaire prive aux termes de la
présente entente. Entre autres, mais sous réserve des dispositions du
paragraphe 35.3 Déclaration limitée du Ministre & ['égard des donndes
geologiques et géotechniques et des Contaminants, le Ministre n’assume
aucune responsabilité ou obligation envers le Partenaire privé qui découle ou
non d’une faute du Gouvernement, du Ministre ou de I'un de leurs employés,
entrepreneurs, représentants, mandataires, fournisseurs ou sous-traitants ou i
I"égard du défaut de divulguer ou de fournir au Partenaire privé, aussi bien
avant qu'aprés la Date de début de I'entente, des renscignements, des
documents ou des données, ou du défaut de mettre a jour les Données
divulguées ou du défaut d’informer le Partenaire privé, aussi bien avant
qu’aprés la Date de début de Pentente, d'une inexactitude, d’une erreur, de
Pinsuffisance, d*une omission, du caractére impropre des Données divulguées
pour P'usage auquel elles sont destinées, dun défaut ou du caractére inadéquat
des Données divulguées.

Le Partenaire privé, sous réserve des dispositions du paragraphe 35.3
Déclaration limitée du Ministre a 1'égard des données geéologiques et
géotechniques et des Contaminants, reconnait, déclare, garantit et confirme ce
qui suit :

352.3.1 le Ministre [ui a fourni la possibilité de demander que soient
réalisées pour son compte de nouvelles études ou encore lui a
fourni la possibilité de fui-méme réaliser de nouvelles études afin
de compléter a son gré I'information qu’il avait en sa possession,
dont les Données divulguées, et d’obtenir toute I’information qui
lur était requise pour les fins de I’Appel de propositions et de la
présente entente;
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35232

35233

35234

il a eu suffisamment de temps pendant I’ Appel de propositions et
avant la signature de I'Entente pour réaliser 4 son gré de nouvelles
ctudes et pour bien prendre connaissance et examiner les Données
divulguces, les Données divulguées garanties et tout autre donnée,
renseignement ou information additionnelle dont il a pu avoir

besoin pour les fins de I’ Appel de propositions et de la présente
entente;

il a entrepris son propre examen des Données divulguces, des
Données divulguées garanties, et des données, renseignements et
informations additionnelles qu’il a recueillis ou qui lui ont ét¢
fournis avant la signature de la présente entente et, se fondant sur
cet examen, il n’a aucune raison de croire que la totalité de
Pinformation sur laquelle il se fonde, y compris les Données
divulguées et les Données divulguées garanties, n’est pas exacte,
complete et conforme 4 ses besoins et il s’en déclare satisfait;

sous réserve des dispositions de "alinéa 35.3.2, il ne pourra faire ni
ne fera aucune Réclamation a I’encontre du Ministre en vue
d’obtenir des dommages-intéréts, la prolongation des délais, des
paiements supplémentaires ou un autre redressement aux termes de
la présente entente pour un motif relatif aux Données divulguées,
aux Données divulguées garanties, et aux données, rensei gnements
ct informations additionnelles qu’il a recueillis ou qui lui ont été
fournis, ycompris 4 la suite d’un malentendu ou d’une
interprétation erronée des Données divulguées, des Données
divulguces garanties, et des données, renseignements et
informations additionnelles qu’il a recueillis ou qui lul ont été
fournis ou des questions énoncées aux paragraphes 6.1 Inspection
de [Plnfrastruciure, du Site et des Zones adjacentes et
6.2 Inspection de IInfrastructure transférée au partenaire privé ou
aux sous-alinéas 35.2.3.1 et 35.2.3.3 ou, sauf disposition expresse a
effet contraire dans la présente entente, pour le motif que des
renseignements inexacts ou insuffisants relatifs aux Données
divulguées, aux Données divulguées garanties, et aux données,
renscignements et informations additionnelles qu’il a recueillis ou
qui lui ont été fournis ou relatifs & I’Infrastructure, au Site ou aux
Zones adjacentes qu’il a recueillis ou qui luj ont été fournis par une
personne qui est a I"emploi du Ministre ou non. Sauf disposition
expresse a ['effet contraire dans la présente entente dont le
paragraphe 35.3 Déclaration limitée du Ministre o I'égard des
données géologiques et géotechniques et des Contaminants, le
Partenaire privé assume tous les risques découlant de I'usage ou du
fait de ne pas utiliser des Données divulguées, des Données
divulguées garanties, et des données, renseignements et
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informations additionnelles qu’il a recueillis ou qui lui ont été
fournis. En outre, 4 I’exception des déclarations prévues au
paragraphe 35.3 Déclaration limitée du Ministre ¢ 1 ‘égard des
données géologiques et géotechniques et des Contaminants et de
toute autre disposition expresse a ’effet contraire, le Partenaire
privé est responsable de tout risque géotechnique ou des
obligations qui lui sont imposées aux termes de la présente entente
a I'un ou "autre des égards mentionnés ci-dessus.

35.3  Déclaration limitée du Ministre & I’égard des données géologiques et géotechniques et

des Contaminants

353.1

353.2

Seules les Données divulguées garanties font I’objet d’une déclaration du
Ministre et uniquement quant & leur exactitude ou véracité et ce,
conformément aux limites et modalités prévues a cet effet dans I’ Annexe 4
Description du Parachévement en PPP de 1'A-30 de I’Entente de partenariat.

Le Ministre est responsable envers le Partenaire privé et s’engage 2 tenir
indemne le Partenaire privé de toutes Pertes, Pertes subies par le partenaire
privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire I’objet qui
découlerait uniquement de 1’inexactitude des Données divulguées garanties et
ce, dans le respect des limites et modalités prévues au paragraphe 35.3
Declaration limitée du Ministre & ['égard des données géologiques et
géotechniques et des Contaminants et aux Parties2 et 5 de P Annexe 4
Description du Parachévement en PPP de I’4-30 de Ientente.

35.4  Aspects financiers et économiques

35.4.1

35.4.2

Le Partenaire privé est responsable de toutes les Pertes, Pertes subies par le
partenaire privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire
"objet en raison du défaut d’obtenir le financement ou un refinancement des
Activités requis selon les modalités de la présente entente, y compris selon les
dispositions des Conventions de financement et de P Article 43
Refinancement, ou de se conformer aux dispositions des Conventions de
financement ou d’autres documents financiers, nécessaires pour
I"accomplissement du Parachévement en PPP de I'A-30. Le Partenaire privé
indemnise le Ministre de toutes les Pertes ou Réclamations causées par le
défaut d’obtenir le financement des Activités, y compris par le défaut de
conclure les Conventions de financement ou de se conformer aux dispositions
des Conventions de financement ou d’autres documents financiers nécessaires
pour "accomplissement du Parachévement en PPP de I’ A-30.

Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire
privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou faire I’objet en raison des
fluctuations des taux d’intérét pendant la Période de entente.
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3543 Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire
privé ou Réclamations qu’il pourrait subir ou faire P'objet pendant la Période
de I’entente en raison des fluctuations des taux de conversion des devises
monétaires.

3544 Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire
prive ou Réclamations qu’il pourrait subir ou faire Pobjet en raison de
I'exercice par le Ministre du droit mentionné au paragraphe 3.10 Offre
concurrentielle, sauf dispositions contraires au paragraphe 3.10  Offre
concurrentielle.

354.5 Sous réserve des autres dispositions de la présente entente, le Partenaire privé
assume toutes les Pertes, Pertes subies par le Partenaire privé ou Réclamations
qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire 'objet en raison de la mise en
ceuvre de la présente entente.

Eveénement autre ogu’un Cas de force majeure ou un Bvénement donnant lieu 4 une
indemnité

Le Partenaire privé assume toutes les Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou
Réclamations qu’il pousrait subir ou dont il pourrait faire ’objet en raison d’un
¢vénement autre qu'un Cas de force majeure ou Evénement donnant Heu 2 une indemnité,
y compris les événements suivants :

35.5.1 une amélioration ou une détérioration de 1’offre de service sur le réseau routier
situé en périphérie du Troncon A-30;

3552 I'imposition d’un systéme de péage sur les Voies d’accés ou d’autres Chemins
publics;
35.5.3 une impossibilité permanente ou temporaire des Usagers d’accéder au

Trongon A-30 en raison des conditions climatiques, d’un accident survenu sur
le réseau routier situé en périphérie du Trongon A-30, ou de travaux
d’entretien courant ou correctifs exécutés par le Ministre ou un tiers sur le
réseau routier situé en périphérie du Trongon A-30:

3554 le bris d’une partie ou de la totalité des Infrastructures de services publics; ou

3555 tout autre évenement étranger au Parachévement en PPP de 1°A-30 et hors du
contréle du Partenaire priveé.

Continuité des engagements, déclarations et garanties

35.6.1 Les engagements, déclarations ou garanties faits ou donnés par le Partenaire
privé, Acciona Canada, Iridium Canada ou le Ministre, selon le cas, aux
termes d’une disposition de la présente entente ne portent préjudice & aucun
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autre engagement, déclaration ou garantie faite ou donnée par le Partenaire
privé, Acciona Canada, Iridium Canada ou le Ministre, selon le cas, aux
termes d’une autre disposition de la présente entente.

35.6.2 Tous les engagements, déclarations et garanties faits ou donnés par le
Partenaire privé, Acciona Canada, Iridium Canada ou le Ministre, selon le cas,
aux termes d’une disposition de la présente entente continuent d’avoir effet
aprés I’expiration ou la résiliation anticipée de la présente entente et, sans
restreindre la portée de toute autre disposition de la présente entente, ne sont
pas affectés par une enquéte effectuée par le Ministre, Acciona Canada,

Indium Canada ou le Partenaire privé, selon le cas, ou pour le compte de
ceux-cl.

35.7 Engagement solidaire d’ Acciona Canada et d’Iridium Canada

35.7.1 Acciona Canada et Iridium Canada conviennent d’étre lides solidairement
entre elles et de fagon indivisible avec le Partenaire prive dans I"exécution de

toutes et chacune des obligations du Partenaire privé aux termes de |’Entente
de partenariat.

35.7.2 Acciona Canada et Iridium Canada renoncent a tout droit qui peut leur étre
conféré par quelque Loi et réglement que ce soit de metire fin au présent
engagement solidaire et ce, tant et aussi longtemps que le Ministre ne les aura
pas dégagé, par un document spécifique, écrit et signé par son représentant
autorise, de toutes leurs obligations en vertu du présent engagement solidaire.

35.7.3 Acciona Canada et Iridium Canada reconnaissent et acceptent expressément
que leurs obligations en vertu du présent engagement solidaire ne seront pas
libérées, atténuées, amoindries ou modifi¢es par quelque prolongation de
temps, délai de paiement ou modification que le Ministre pourrait consentir au
Partenaire privé ni par quelque renonciation ou omission de la part du
Ministre d’exécuter toute obligation, modalité ou condition de I’Entente de
partenariat,

35.8  Futurs associés du Partenaire privé et futurs actionnaires d’Acciona Canada ou d’Iridium
Canada

35.8.1 Les dispositions prévues au paragraphe 35.8 Fuiurs associés du Partenaive
privé et futurs actionnaires d’Acciona Canada ou d'Iridium Canada
s’appliquent nonobstant toute disposition contraire prévue & la présente
entente et tant et aussi longtemps que la structure organisationnelle du
Partenaire privé le qualifie a titre de société en nom collectif {ou encore, si ia
structure organisationnelle du Partenaire privé est modifiée conformément aux
dispositions de I’Entente de partenariat, que la structure organisationnelle du
Partenaire privé le qualifie a titre de société en commandite ou de société en
participation) conformément aux dispositions du Code civil, Le non-respect de
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35.8.2

I'une des dispositions prévues au paragraphe 35.8 Fufurs associés du
Partenaire privé et futurs actionnaires d'dcciona Canada ou d lridium
Canada entrafne le défaut du Partenaire privé aux termes de la présente
Entente de partenariat. Le Partenaire privé, Acciona Canada et Iridium
Canada s’engagent a transmettre au Ministre, dans le 10 Jours de la réception
d’une demande du Ministre 4 cet effet, toute information pertinente reguise
afin de permettre au Ministre de §’assurer que les obligations prévues au
présent paragraphe 35.8 Futurs associés du Partenaire privé et futurs
actionnaires d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada sont respectées.

Si, conformément aux dispositions de I’Entente de partenariat, 'un des
Détenteurs de participations du Partenaire privé vend, cede, transfére ou
autrement alieéne, en totalité ou en partie, ses Participations du Partenaire privé
ou encore, si des Participations additionnelles du Partenaire prive sont émises
& une nouvelle personne (le « Nouvel associé »), les dispositions suivantes
trouvent application :

35821 le Nouvel associé doit (i) intervenir a la présente entente,
(i1) confirmer son consentement irrévocable 4 étre 1ié au méme titre
qu'Acciona Canada et Iridium Canada (les Détenteurs de
participations du Partenaire privé 4 la Date de début de I’entente)
par les dispositions de I’Entente de partenariat et (1ii) s’engager
solidairement avec les autres Détenteurs de participations du
Partenaire  privé  conformément  aux dispositions  du
paragraphe 35.7 Engagement solidaire d’Acciona Canada et
d’lridium Canada;

35822  sans limiter la généralité de ce qui précéde, e Nouvel associé sera
repute visé comme s'il était nommé aux dispositions de I’Entente
de partenariat, 4 savoir notamment aux dispositions suivantes :

a) al’alinéa2.2.2;

b) al’alinéa 2.2.5;

c) au paragraphe 35.1 Engagements, déclarations et garanties
du Partenaire privé, d’Acciona Canada et d'Iridium
Canada;

d) au paragraphe 35.7 Engagement solidaire d Acciona
Canada et d’Iridium Canada;

€) au paragraphe 35.8 Futurs associés du Partengire privé et
Juturs actionnaires d’Acciona Canada ou  d'Iridium
Canada;
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H au paragraphe 37.1 Cas de défaut;
) au paragraphe 37.2 Divulgation des Cas de défaut:
h) au paragraphe 44.3 Changement de contréle;
1) a I"article 55 Actes interdits;
B aux deéfinitions suivantes de 'Annexe 1 Définitions et
interprétation .
(1) « Détenteur de participations »;
(1) «Membre du groupe contractant »;
(1)  « Mesure d’exécution »;
k) a toutes les dispositions pertinentes de la Convention
directe; et
1) a toute.s les dispositions pertinentes des Conventions
accessoires,

Si, conformément aux dispositions de I’Entente de partenariat, Pun des
Détenteurs de participations d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada vend,
cede, transfére ou autrement aliéne, en totalité ou en partie, ses Participations
d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada ou encore, si des Participations
additionnelles d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada sont émises 3 une
nouvelle personne (le « Nouvel actionnaire »), le Nouvel actionnaire sera
réputé visé comme s’il était nommé aux dispositions de I'Entente de
Partenariat, & savoir notamment aux dispositions suivantes :

35.8.3.1

35832
35.83.3

35.83.4

35.83.5

35.8.3.6

au  paragraphe 35.9  Convention  particuliére  relative &
larticle 2221 du Code civil du Québec;

au paragraphe 44.3 Changement de contréle;
au paragraphe 55 Actes interdits;

a la définition de « Promoteurs» a I’Annexe 1 Définitions et
interprétation;,

a toutes les dispositions pertinentes de la Convention directe; et

a toutes les dispositions pertinentes des Conventions accessoires.
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35.9  Convention particuliére relative i Uarticle 2221 du Code civil du Québec

35.9.1

35.9.2

3593

35.9.4

Les dispositions prévues au paragraphe 35.9 Convention particuliere relative
a larticle 2221 du Code civil du Québec s’appliquent nonobstant toute
disposition contraire prévue a la présente entente et tant et aussi longtemps
que la structure organisationnelle du Partenaire privé le qualifie a titre de
société en nom collectif (ou encore, si la structure organisationnelle du
Partenaire privé est modifiée conformément aux dispositions de I’Entente de
partenariat, que la structure organisationnelle du Partenaire privé le qualifie &
titre de société en commandite ou de société en participation) conformément
aux dispositions du Code civil. Le non respect de I'une des dispositions
prévues au paragraphe 35.9 Convention particuliére relative a article 2221
du Code civil du Québec entraine le défaut du Partenaire privé aux termes de
la présente Entente de partenariat. Le Partenaire privé, Acciona Canada et
Iridium Canada s’engagent & transmettre au Ministre, dans le 10 Jours de la
réception d’une demande du Ministre 3 cet effet, toute information pertinente
requise afin de permettre au Ministre de s’assurer que les obligations prévues
au présent paragraphe 35.9 Convention particuliére relative ¢ ['article 2221
du Code civil du Québec sont respectées.

Acciona Canada et Iridium Canada s’engagent & ce que leurs actionnaires
respectifs, & savoir Acciona et Iridium a la Date de début de ’entente,
concluent en faveur du Ministre une Convention particulicre relative a
Varticle 2221 du Code civil du Québec selon le modéle qui figure a
I"Annexe 20 Convention particuliére relative & 'article 2221 du Code civil dy
Québec.

Si, conformément aux dispositions de I’Entente de partenariat, 'un des
actionnaires d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada vend, céde, transfére ou
autrement aliéne, en totalité ou en partie, ses Participations d’Acciona Canada
ou d’Iridium Canada ou encore, si des Participations additionnelles d’ Acciona
Canada ou d’Iridium Canada sont émises 4 une nouvelle personne, chacune
d’Acciona Canada et d’Iridium Canada s’engage, simultanément & Pentrée en
vigueur du statut de ce nouvel actionnaire, a ce que ce nouvel actionnaire
conclut une Convention particuliére relative & Particle 2221 du Code civil du
QOucebec et a en transmettre un original au Ministre.

Si, conformément aux dispositions de I’Entente de partenariat, Acciona
Canada ou Iridium Canada contracte un emprunt ou accorde une streté, autre
que les shretés consenties aux termes des Conventions de financement de
premier rang et des Documents de streté, chacune d’Acciona Canada ef
d’Tridium Canada s’engage, simultanément 4 1’entrée en vigueur du statut de
ce préteur ou titulaire de sfireté, & ce que ce préteur ou titulaire de sireté
conclut une Convention particuliére relative a Particle 2221 du Code civil du
Québec et & en transmettre un original au Ministre.
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36. Indemnités

36.1 Indemnisation par le Partenaire privé

Sans restreindre ses devoirs, obligations et responsabilités en vertu de la LPMIT, sauf
dans la mesure ol le Partenaire privé a droit & une indemnité du Ministre aux termes du
paragraphe 36.5 Indemnisation par le Minisire, le Partenaire privé indemnise e
Gouvernement, le Ministre ainsi que leurs représentants, mandataires, conseillers,
fournisseurs, sous-traitants et employés respectifs et les tient quittes de toutes les Pertes
ou Reclamations de toute personne fondées sur ou découlant d’une action ou d’une
omission du Partenaire privé, d’un Membre du groupe contractant restreint ou de I’un de
leurs mandataires, représentants, entrepreneurs, fournisseurs, sous-traitants ou de leurs
employés respectifs, lie aux Activités, a I’exécution d’une obligation aux termes de la
présente entente ou au défaut d’exécuter une telle obligation incombant au Partenaire
privé, & un Membre du groupe contractant restreint ou 2 'un de leurs mandataires,
représentants, entrepreneurs, fournisseurs, sous-traitants ou de leurs employés respectifs,
Y COMpIIS !

36.1.1 un déces ou une blessure corporelle sauf lorsqu’un tel décés ou une telle

blessure corporelle est visé par un régime d’indemnisation établi en verty des
Lois et réglements;

36.1.2 les Pertes ou les dommages affectant des biens, meubles ou immeubles
y compris des biens appartenant au Ministre ou dont ce demier a la gestion;

36.1.3 les Pertes ou les dommages affectant "Infrastructure ou les Matériaux du site
quelle qu’en soit la cause sauf tel qu’il est prévu a I’ Article 34 Conséquences
d’un Evénement exonératoire ou d'un Cas de force majeure;

36.1.4 les Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou les Réclamations que le
Partenaire privé ou I'un de ses mandataires, représentants, entrepreneurs,
fournisseurs ou sous-traitants ou les employés de 'un de ceux-ci, un Membre
du groupe contractant restreint, un Usager ou une autre personne subissent,
qui découlent de la réalisation des Ouvrages, de 'EER, des Travaux, de
Putilisation de ["Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes ou de toute
partie de ceux-ci ycompris les Réclamations relatives a des mesures
d’atténuation des impacts environnementaux sauf dans la mesure ol ces
Réclamations ont trait a4 des mesures d’atténuation des impacts
environnementaux relatifs & une Contamination existante;

36.1.5 les Pertes ou les Réclamations qui découlent d’une violation des dispositions
de PArticle 27 Délégation de pouvoirs et de fonctions, ou du défaut du
Partenaire privé d’exercer I'un des Pouvoirs délégués ou de 1’exercice des
Pouvoirs délégués;
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36.1.6

36.1.7

36.1.8

36.1.9

36.1.10

sous reserve de I'alinéa 10.3.2, les Pertes ou les Réclamations que le
Partenaire privé doit assumer conformément & P'Article 10 Intrusion et
Contestation ou qui découlent d’une mesure que le Partenaire privé prend ou

omet de prendre & Vencontre de Protestataires ou d'Intrus, ou relativement a
ceux-ci;

les Pertes ou les Réclamations qui découlent d’une action ou d’une omission
du Partenaire privé ou de l'un de ses mandataires, représentants,
entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants, ou des employés de 'un de
ceux-ci ou d’'un Membre du groupe contractant restreint qui entrainent,

directement ou indirectement, une violation des obligations prévues par les
Lois et reglements;

sous reserve du paragraphe 3.5 Autorisations, les Pertes ou les Réclamations
qui découlent du respect ou du défaut de se conformer aux Ordonnances ou
Autorisations ou d’une violation de celles-ci ou du défaut de maintenir en
régle ces Ordonnances ou Autorisations ou du défaut d’obtenir ou de
renouveler les Autorisations devant étre obtenus ou renouvelés par le
Partenaire privé;

les Pertes ou les Réclamations qui découlent du respect ou du défaut de se
conformer aux Ententes avec les tiers ou une violation de celles-ci;

les Pertes ou les Réclamations qui découlent d’une Contamination {auxquels
cas le terme « Contamination » dans le présent alinéa sera réputé comprendre
une migration ou une infiltration d’une Contamination) qui :

30.1.10.1 résulte de I"exécution des Activités:
36.1.10.2 affecte, a quelque moment que ce soit, 1a réalisation des Ouvrages;

36.1.10.3 affecte, a quelque moment que ce soit, les Activités,
UInfrastructure, le Site et les Zones adjacentes ou toute partie de
ceux-ci, y compris les effets d'une Exigence légale pertinente: ou

36.1.10.4 affecte, & quelque moment que ce soit, un Bien contamineé,

sauf dans la mesure ol les effets de la Contamination sur Plnfrastructure, le
Site et les Zones adjacentes ou toute partie de ceux-ci ou les effets de
PExigence légale pertinente constituent un Cas de force ajeure.

Toutefois, cette indemnité ne s’applique pas & ces Pertes ou & ces
Réclamations si cette Contamination est une Contamination existante ou
découle d'une Contamination existante et que cette Contamination, ou dans le
cas d'un Bien Contaminé, la migration ou linfiltration a partir de
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I"Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes de cette Contamination, dans
le mesure ou elle n’est pas causée ou aggravée par :

a) une action ou une omission du Partenaire privé ou de I'un
de ses entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou de
P'un de leurs employés, aprés que le Partenaire privé ait pris
connaissance de la Contamination existante; ou

b) le défaut du Partenaire privé de remplir ses obligations aux
termes des Lois et réglements et y compris de
I’alinéa 8.16.11;

36.1.11  les Pertes ou les Réclamations qui découlent d’une violation des obligations
incombant au Partenaire privé aux termes du paragraphe 8.13 Obligations
environnementales ou 8.16 Questions d’ordre environnemental.

36.1.12  les Pertes ou les Réclamations qui découlent d’une violation des obligations
incombant au Partenaire privé aux termes de " Article 9 Sansé et sécurité;

36.1.13  les Pertes ou les Réclamations qui découlent de la fausseté, de I'inexactitude
ou du caractére incomplet des déclarations et garanties faites par le Partenaire
privé aux termes de I'Article 35 Engagements, déclarations, garanties et
exonération de responsabilité,

y compris les Pertes et les Réclamations qui découlent d’une faute du Partenaire prive,
des Membres du groupe contractant restreint, de leurs mandataires, représentants,
entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou des employés de ceux-ci,

36.2  Exceptions aux obligations d’indemnisation du Partenaire privé

Le Partenaire privé n’est pas responsable des Pertes ou Réclamation dont il est question
au paragraphe 36.1 Indemnisation par le Partenaire privé, ni n’est tenu d’indemniser le
Ministre de celles-ci, si Iune ou I’autre des conditions suivantes est remplie :

36.2.1 elles découlent directement des mesures prises par le Partenaire privé
conformément aux instructions écrites du Ministre;

36.2.2 elles découlent d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde du Ministre ou
de T'un de ses employés, mandataires, représentants, entrepreneurs,
fournisseurs ou sous-traitants;

36.2.3 le Ministre a été entiérement indemnisé 4 1’égard de ces Pertes ou de ces
Reclamations aux termes d’une Police d’assurance que le Partenaire privé doit
souscrire et maintenir conformément 4 la présente entente;
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36.2.4

Je Ministre peut se prévaloir des dispositions des Lois et réglements exonérant
sa responsabilité,

sauf si, dans 'un ou "autre des cas mentionnés aux alinéas 36.2.1 et 36.2.4, ces Pertes ou
Réclamations découlent d’une faute du Partenaire privé, des Membres du groupe
contractant restreint ou de 'un de leurs mandataires, représentants, entreprencurs,
fournisseurs, sous-traitants ou employés respectifs.

Continuite des indemnités et de la responsabilité du Partenaire privé

36.3.1

36.3.2

La responsabilité du Partenaire privé envers le Ministre aux termes d’une
indemnité prévue dans la présente entente ne porte pas préjudice & tout autre
droit ou recours dont le Ministre peut disposer.

L’indemnité versée par le Partenaire privé aux termes d’une disposition de la
présente entente n’a pas pour effet de limiter le droit du Ministre au paiement
par le Partenaire privé d’une aufre indemnité aux termes d’une autre
disposition de la présente entente, étant entendu, toutefois, que le Ministre ne
peut &tre indemnisé qu’une seule fois & 1’égard de toute Réclamation ou Perte
pour laquelle le Ministre a droit d’étre indemnisé par le Partenaire privé aux
termes des autres dispositions de la présente entente.

Conduite des Réclamations donnant lieu & des indemnisations par le Partenaire privé

36.4.1

36.4.2

3643

Si le Ministre regoit un avis, une demande, une lettre ou un autre document
relatif & une Réclamation d’un tiers et dans la mesure ol le paiement de la
Réclamation par le Ministre fui donne droit & une indemnisation aux termes de
la présente entente, le Ministre en avise le Partenaire privé au plus tard
dix Jours ouvrables aprés sa réception.

Sous réserve des alinéas 36.4.3, 36.4.4, 36.4.5 et 36.4.6, au moment ol un avis
est donné conformément & P’alinéa 36.4.1, le Partenaire privé a le droit de
contester, a ses frais, la Réclamation et assure la conduite de toute défense ou
contestation ou de tout compromis ou appel relatif 4 la Réclamation y compris
toute procédure d’arbitrage s’y rapportant et des négociations accessoires, et
le Ministre, sous réserve du paiement par le Partenaire privé de tous les frais
s’y rapportant, coopére avec le Partenaire privé et ses conseillers juridigues et
leur fournit I’acceés et Iassistance raisonnables aux fins de ’examen et de la
contestation de cette Réclamation, notamment, en leur fournissant des
documents et renseignements ou en mettant a leur disposition des témoins aux
fins des interrogatoires préalables et des procés, sous réserve du respect des

Lois et réglements applicables, du secret professionnel et de toute obligation
de confidentialité applicable.

La conduite d’une défense et de toute autre poursuite relative a une
Réclamation visée par ’alinéa 36.4.2 est menée par des conseillers juridiques
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36.4.4

et d’'une maniére que le Ministre et le Partenaire privé jugent tous deux
acceptables. Sil'une ou I'autre des situations suivantes survient ;

364.3.1 le Partenaire privé et le Ministre sont ou deviennent parties  la
méme Reéclamation et la représentation de toutes les parties par les
mémes conseillers juridiques n’est pas appropriée en raison d’un
conflit d"intéréts;

36.43.2  un conflit d"intéréts ou une apparence de conflit d’intéréts existe
entre les intéréts du Ministre et ceux du Partenaire privé ou de
certaines autres personnes qui peuvent étre représentées par les
conseillers juridiques dont le Partenaire privé a retenu les services,

alors le Ministre doit étre représenté par d’autres conseillers juridiques de son
choix et les obligations d’indemnisation du Partenaire privé a I’égard de la
Réclamation, y compris & 1’égard des honoraires de ces autres conseillers
juridiques, s’appliquent. Le Ministre peut retenir les services d’autres
conseillers juridiques & I’égard de la Réclamation dans des circonstances
autres que décrites ci-dessus, auquel cas les obligations d’indemnisation du
Partenaire privé a 'égard de la Réclamation s’appliquent également, mais les
honoraires et débours de ces autres conseillers juridiques sont acquittés par le
Ministre. Si le Ministre est représenté par d’autres conseillers juridiques, le
Partenaire privé et ses conseillers juridiques doivent coopérer avec le Ministre
et ses conseillers juridiques et leur fournir toute [assistance requise,
notamment en leur fournissant des documents et renseignements ou en mettant
a leur disposition des témoins aux fins des interrogatoires préalables et des
proces, sous réserve du respect des Lois et réglements applicables, du secret
professionnel et de toute obligation de confidentialité applicable. Il demeure
entendu que la représentation du Ministre par d’autres conseillers juridiques
comme 1l est envisagé dans le présent alinéa 36.4.3 et les mesures prises par
ces autres conseillers juridiques dans le cadre de cette représentation,
y compris la participation & des interrogatoires, 4 des audiences et & des
proces, ne signifie pas que le Ministre prend le contrdle de la conduite des
poursuites en question aux fins de I’alinéa 36.4.6.

v

Il est prévu, a1"égard de toute Réclamation visée par ’alinéa 36.4.2, que

36.4.4.1 le Partenaire privé fournisse au Ministre tous les renseignements
sur la conduite de la Réclamation et le consulte & cet égard;

36442 si le Ministre n’a pas droit & une indemnisation de la part du
Partenaire privé a P'égard de la totalité de la responsabilité qui
découle de I’objet de la Réclamation, aucune mesure ne doit étre
prise en vertu de l'alinéa36.4.2 qui puisse entrainer
I"augmentation du paiement devant étre fait par le Ministre &
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36.4.5

36.4.6

I'égard de la partie de la Réclamation qui n’est pas couverte par
P'indemnité que doit verser le Partenaire privé;

36443 le Partenaire privé ne peut payer ou régler la Réclamation nj
admettre aucune responsabilité & I’égard de celle-ci, aussi bien
avant, pendant, qu’aprés un litige, sans avoir obtenu le
consentement préalable du Ministre, lequel ne doit pas étre refusé
ni reporté dans le temps sans motif valable.

Sous réserve de ses droits et recours prévus dans la présente entente, le
Ministre peut payer ou régler toute Réclamation selon les modalités qu’il juge,
a son entiére discrétion, convenables si 'une ou l'autre des situations
suivantes survient :

364.5.1 dans les 30 Jours de I’avis donné par le Ministre aux termes de
"alinéa 36.4.1, le Partenaire privé omet d’aviser le Ministre de son
intention de contester la Réclamation;

36.4.5.2  le Partenaire privé fait défaut de se conformer aux dispositions de
I’alinéa 36.4.4.

Le Ministre peut & tout moment donner un avis au Partenaire privé indiguant
qu’il prend le contrdle de la conduite d’une défense, d’une contestation, d’un
compromis ou d’un appel relatif & la Réclamation visée par I’alinéa 36.4.2 ou
des négociations accessoires lorsque le Ministre est partie & cette instance ou
aux termes de laquelle il pourrait étre tenu responsable. Dés réception d’un tel
avis, le Partenaire privé prend immédiatement toutes les mesures nécessaires
pour transtérer Ia conduite de cette Réclamation au Ministre et doit coopérer
avec celui-ci et Iui fournir toute D’assistance requise, notamment en
fournissant au Ministre et & ses conseillers juridiques des documents et
renseignements ou en mettant 4 leur disposition des témoins aux fins des
interrogatoires préalables et des procés, sous réserve des Lois et reglements
applicables, du secret professionnel et de toute obligation de confidentialité
applicable, aux fins de I’examen et de la contestation de cette Réclamation. Si
le Ministre donne un avis conformément au présent alinéa 36.4.6, le Partenaire
privé sera libéré de son obligation d’indemnisation & Iégard de cette
Reclamation, sauf disposition expresse a ’effet contraire dans la présente
entente et sauf si cet avis a été donné par le Ministre en raison du défaut du
Partenaire privé d’exécuter les obligations qui lui incombent aux termes du
présent paragraphe 36.4 Conduite des Réclamations donnant lieu & des
indemnisations par le Partenaire prive.
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36.5 Indemnisation par le Ministre

Sous réserve des limites et immunités en matiére de responsabilité prévues par les Lois et
réglements et des autres dispositions de la présente entente, le Ministre indemnise le
Partenaire privé et le tient quitte 4 1’égard de ce qui suit :

36.5.1

36.5.2

les Pertes, les Pertes subies par le partenaire privé ou les Réclamations qui
découlent d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde du Ministre ou de
I'un de ses mandataires, représentants, employés, entrepreneurs, fournisseurs
ou sous-traitants qui ne sont pas des employés du Partenaire privé pour autant
que le Partenaire privé, ses mandataires, représentants, employés, fournisseurs
ou sous-traitants ne soient pas responsables de cette faute. Cependant, le
Ministre n’a aucune obligation d’indemniser le Partenaire privé pour les
Pertes, les Pertes subies par le partenaire privé ou Réclamations suivantes -

36.5.1.1  les cas visés a I’alinéa 36.1.6 si ces Pertes, ces Pertes subies par le
partenaire privé ou ces Réclamations ne découlent pas du défaut du
Ministre d’exécuter les obligations qui lui incombent aux termes
de I'Article 8 Terrains;

36.5.1.2  les actions ou les omissions du Partenaire privé, survenues avant la
Date de début de Pentente;

36.5.1.3  les cas d’exonération visés au paragraphe 35.2 Données divulguées
et exonération de responsabilité du Ministre;

36.5.14 sous réserve du paragraphe 36.6 Indemnisation limiide et de
’alinéa 8.16.11, les Pertes, les Pertes subies par le partenaire privé,
les Réclamations, les sanctions pénales ou les amendes qui
découlent d’une Contamination ou d’une migration ou d’une
infiltration de celle-ci;

les Pertes, les Pertes subies par le partenaire privé ou les Réclamations qui
découlent d’une violation par le Ministre des obligations qui lui incombent
aux termes de la présente entente.

36.6 Indemnisation limitée

36.6.1

Sans déroger aux droits ou aux protections disponibles en vertu des Lois et
reglements, notamment en matiére d’immunité, le Ministre indemnise le
Partenaire privé des Pertes, Pertes subies par le partenaire privé ou
Réclamations qui découlent :

36.6.1.1  de dommages subis par une Tierce partie pertinente; ou
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36.6.1.2  de dommages causés & un Bien contaminé par une Contamination
existante!

sauf si la migration ou P’infiltration de la Contamination existante ou les
dommages subis découle d’une action ou d’une omission du Partenaire privé,
d’un Membre du groupe contractant restreint ou de ’un de leurs mandataires,
représentants, entrepreneurs, fournisseurs, sous-traitants ou employes
respectifs (y compris le défaut du Partenaire privé de remplir ses obligations
aux termes de I’alinéa 8.16.11), aprés que le Partenaire privé eut pris
connaissance de la Contamination existante.

36.6.2 L’indemnité prévue & 'alinéa 36.6.1 n’est pas versée lorsque survient un cas
donnant lieu & une indemnisation conformément 2 ’alinéa 36.1.10 ou un Cas
de force majeure.

36.6.3 L obligation d’indemniser du Ministre aux termes de ’alinéa 36.6.1 ne peut
constituer une cause d’action distincte ou nouvelle 2 Iencontre du Ministre
outre ’action en recouvrement des Pertes, des Pertes subies par le partenaire
privé ou des dommages-intéréts accordés par un Tribunal & cette Tierce partie
pertinente a ’encontre du Partenaire privé dans le cadre de la Réclamation
présentée par celle-ci.

Exonération de responsabilité

Sauf disposition expresse du paragraphe 36.5 Indemnisation par le Ministre et du
paragraphe 36.6 Indemnisation limitée, le Ministre n’a aucune responsabilité envers le
Partenaire privé, d’un Membre du groupe contractant ou de 1'un de leurs mandataires,
représentants, entrepreneurs, fournisseurs, sous-traitants ou employés respectifs, qu’il
s’agisse d’une responsabilité qui découle ou non d’une faute du Ministre ou de un de
ses sous-traitants, entrepreneurs, fournisseurs, mandataires, représentants ou employés a
I’égard des Réclamations, des Pertes ou des dommages qu'une personne subit ou dont
elle fait I'objet relativement aux Activités ou dans le cadre de celles-ci et le Partenaire
prive en assume, en conséquence, tous les risques. Cependant, le présent paragraphe 36.7
Exonération de responsabilité ne s’applique pas a I’égard ;

36.7.1 d’un défaut du Ministre de verser un paiement au Partenaire privé
conformément aux modalités de ]a présente entente;

36.7.2 d’une faute lourde ou d’une faute intentionnelle du Ministre ou de ’un de ses
mandataires, représentants entrepreneurs, fournisseurs ou sous-traitants ou
employés entrainant un décés ou une blessure corporelle, sauf lorsqu'un tel
décés ou une telle blessure corporelle est visé par un régime d’indemnisation
¢tabli en vertu des Lois et réglements;

36.7.3 la responsabilité du Ministre 4 "égard d’une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la présente entente, sauf si le Partenaire privé
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dispose d’un recours précis aux termes de la présente entente a 1’égard de
cette violation, lequel sera le seul recours du Partenaire privé & cet égard.

36.8  Conduite des Réclamations donnant liev a une indemnisation par le Ministre

36.8.1

36.8.2

36.8.3

Si le Partenaire privé recoit un avis, une demande, une lettre ou un autre
document relatif & une Réclamation qui lui donne ou peut lut donner droit &
une indemnisation aux termes de la présente entente, le Partenaire privé en
avise le Ministre aussitét que possible et, au plus tard dans les cing Jours
ouvrables suivant sa réception.

Sous réserve des alinéas 36.8.3, 36.8.4 et 36.8.5, au moment ol un avis est
donné conformément & 1"alinéa 36.8.1, le Ministre a le droit de contester, 4 ses
frais, la Réclamation et d’assurer la conduite de toute défense ou contestation
ou de tout compromis ou appel relatif a la Réclamation y compris toute
procedure d’arbitrage s’y rapportant et des négociations accessoires, et le
Partenaire privé, sous réserve du paiement par le Ministre de tous les frais 8’y
rapportant, doit coopérer avec le Ministre et ses conseillers juridiques et leur
fournir toute Passistance raisonnable aux fins de Iexamen et de la
contestation de cette Réclamation, notamment en leur fournissant des
documents et renseignements ou en mettant a leur disposition des témoins aux
fins des interrogatoires préalables et des proces, sous réserve des Lois et

réglements applicables, du secret professionnel et de toute obligation de
confidentialité applicable.

La conduite d'une défense et de toute autre poursuite relative 4 une
Réclamation visée par I"alinéa 36.8.2 est menée par des conseillers juridiques
et d’une maniére que le Ministre et le Partenaire privé jugent tous deux
acceptables. Si I’une ou Iautre des situations suivantes survient -

36.8.3.1 le Ministre et le Partenaire privé sont ou deviennent parties a la
méme Réclamation et la représentation de toutes les parties par les
meémes conseillers juridiques n’est pas appropriée en raison d’un
conflit d’intéréts;

36.83.2  un conflit d’'intéréts ou une apparence de conflit d’intéréts existe
entre les intéréts du Partenaire privé et ceux du Ministre ou de
certaines autres personnes qui peuvent étre représentées par les
conseillers juridiques dont le Ministre a retenu les services, alors le
Partenaire privé doit étre représenté par d’autres conseillers
juridiques de son choix et les obligations d’indemnisation du
Ministre a P’égard de la Réclamation, y compris & I'égard des
honoraires de ces autres conseillers Juridiques, s’appliquent. Le
Partenaire privé peut retenir les services d’autres conseillers
juridiques & P’égard de la Réclamation dans des circonstances
autres que celles décrites ci-dessus, auquel cas les obligations
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36.8.4

36.8.5

\

d’indemnisation du Ministre & I"égard de la Réclamation
s’appliquent, mais les honoraires et débours de ces autres
conseillers juridiques sont acquittds par le Partenaire privé. Si le
Partenaire privé est représenté par d’autres conseillers juridiques,
le Ministre ou ses conseillers juridiques doivent coopérer avec le
Partenaire privé et ses conseillers juridiques et leur fournir toute
I"agsistance requise, notamment en leur fournissant des documents
et renseignements ou en mettant a leur disposition des témoins aux
fins des interrogatoires préalables et des procés, sous réserve de
I'ensemble des Lois et réglements applicables, du secret
professionnel et de toute obligation de confidentialité applicable.

Il est prévu, a I’égard de toute Réclamation visée par 1'alinéa 36.8.2, ce qui

suit :

36.8.4.1

36.8.42

36.8.4.3

le Ministre fournit au Partenaire privé tous les renseignements sur
la conduite de la Réclamation et le consulte a cet égard;

s1 le Partenaire privé n’a pas droit 4 une indemnisation de la part
du Ministre a I’égard de la totalité de la responsabilité qui découle
de Pobjet de la Réclamation, aucune mesure ne doit étre prise
conformément & Ialinéa 36.8.2 qui puisse entrainer ’augmentation
du paiement devant étre fait par le Partenaire privé & I'égard de la
partie de la Réclamation qui n’est pas couverte par I’indemnité que
doit verser le Ministre;

le Ministre ne peut payer ou régler la Réclamation ni admettre
aucune responsabilit¢ a I’égard de celle-ci, aussi bien avant,
pendant, qu’aprés un litige, sans avoir obtenu le consentement
préalable du Partenaire privé, leque!l ne doit refuser ni retarder
celui-ci sans motif valable.

Sous réserve de ses droits et recours prévus dans la présente entente, le
Partenaire privé peut payer ou régler la Réclamation selon les modalités qu’il
juge, a son entiére discrétion, convenables, si I"une ou ["autre des situations
suivantes survient :

36.8.5.1

36.8.5.2

dans les 30 Jours de I’avis donné par le Partenaire prive aux termes
de I’alinéa 36.8.1, le Ministre omet d’aviser le Partenaire prive de
son intention de contester la Réclamation;

le Ministre fait défaut de se conformer aux dispositions de
I'alinéa 36.8.4.
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Frais

Si, conformément & une disposition de la présente entente, une partie a droit & une
indemnisation ou & un remboursement de 1’autre partic 4 1’égard des frais ou autres
sommes, la partie qui doit verser I’indemnisation ou le remboursement n’est tenue de le
faire que jusqu’a concurrence des frais ou autres sommes réclamés qui ont été engagés de
manicre raisonnable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

Tout Différend quant & savoir si ces frais ou autres sommes ont &té engagés de maniére
raisonnable est réglé conformément au Mode de résolution des différends.

Droit de résoudre et de résilier et défaut

Cas de défaut

La survenance d'un Cas de défaut mentionné ci-dessous peut mener, le cas échéant, a
'exercice par 'une ou 'autre des parties aux présentes de son droit de résoudre ou
resilier la présente entente. L’exercice du droit de résoudre ou de résilier la présente
entente ne peut se faire que dans le respect du paragraphe 1.15 Exercice du droit de
résoudre ou de résilier I'entente de la présente entente et de article 1604 du Code civil,
lesquels interdisent la résolution ou la résiliation de Pentente lorsque le défaut du
debiteur est de peu d’importance & moins que, s’agissant d’une obligation successive, ce
défaut 1’ ait un caractére répétitif,

Aux fins de la présente entente, « Cas de défaut » désigne I'un ou plusieurs des
événements suivants :

37.1.1 un acte d’insolvabilité de la part du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’'Iridium Canada. Les actes ou événements suivants sont réputés constituer
un acte d’insolvabilité :

37.1.1.1  lorsque le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada est
ou reconnait qu’il est incapable de payer ses dettes en geénéral an
fur et 2 mesure qu’elles sont échues, fait une cession de tous ses
biens au profit de ses créanciers en général ou commet un autre
acte de faillite (au sens de la Loi sur lg Jaillite et 'insolvabilité,
LR.C. 1985, ¢. B-3 ou des lois équivalentes ou analogues de sa
juridiction de constitution, du lieu de son domicile ou de sa
résidence ou de toute autre juridiction);

37.1.1.2  lorsqu'un séquestre, un séquestre intérimaire, un administrateur
judiciaire, un séquestre administratif, un séquestre gérant, un
syndic de faillite ou une autre personne similaire est nommeé, soit
provisoirement ou de fagon permanente, par un créancier du
Partenaire privé, d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada, autre
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37.1.1.3

37.1.1.4

qu’un Préteur de premier rang, pour le compte ou a la demande de
celui-ci, a4 I’égard du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’Iridium Canada ou de toute partie importante de ses biens, de ses
clements d’actif ou de son entreprise, ou lorsqu’un créancier du
Partenaire privé, d’Acciona Canada ou d'Iridium Canada prend le
contréle ou prend des mesures en vue de prendre Ie contrdle de
Pun ou de plusieurs d’entre eux ou d’une partie importante de leurs
biens, de leurs éléments d’actif ou de leur entreprise;

lorsqu’une saisie, une saisie exécution, une mise sous séquestre ou
une autre procedure est effectuée ou exéeutée (et non suspendue au
cours de la période de 30 Jours suivant son dépdt) a I"égard de 1a
totalit¢ ou d’une partie importante des &léments d’actif du
Partenaire privé, d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada, ce qui a
un effet défavorable important sur 1’exécution, par le Partenaire
privé, Acciona Canada ou Iridium Canada, des obligations qui lui
incombent aux termes de la présente entente ou d’un Document
relatif au projet;

lorsqu’une procédure est intentée par le Partenaire privé, Acciona
Canada ou Iridium Canada ou a I’encontre de I’un d’entre eux afin
qu’il soit déclaré failli ou insolvable ou afin de permettre son
administration, sa liquidation, sa dissolution, sa restructuration ou
un concordat, un arrangement, un rajustement, une protection, un
redressement ou un concordat de remise 4 son égard ou & Pégard
de ses dettes ou obligations, ou afin que les procédures soient
suspendues contre le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium
Canada ou contre leurs biens respectifs, de facon volontaire ou
non, ou d’une autre maniére, en vertu des lois applicables en
matiere  de  faillite,  d’insolvabilité, d’arrangement,  de
restructuration ou de libération des débiteurs ou des obligations des
debiteurs ou des éléments d’actif de ceux-ci ou de questions
similaires, ou afin de permettre la nomination d’un séquestre, d’un
séquestre intérimaire, d’un administrateur judiciaire, d’un
séquestre administratif, d’un séquestre gérant, d’un syndic, d'un
contrbleur des affaires et des finances ou d’une autre personne
similaire a ’égard du Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium
Canada ou d’une partie importante de ses biens, de ses éléments
d’actif ou de son entreprise et, si une telle procédure est intentée 3
Pencontre du Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada
et non par I'un d’entre eux, celle-ci n’est pas suspendue au cours
de la période de 45 Jours suivant son dépét sauf que le présent
sous-alinéa 37.1.1.4 ne s’appliquera pas a un arrangement 4 I’égard
de la restructuration ou d’une modification des facilités de crédit
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37.1.2

37.13

37.1.4

d'un  Préteur de premier rang autorisé en vertu de
Varticle 43 Refinancement;

37.1.1.5  le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada adopte des
résolutions ou prend d’autres mesures en vue d’autoriser 'une ou

Pautre des mesures énoncées aux sous-alinéas 37.1.1.1, 37.1.1.2,
37.1.1.3 0u37.1.1.4;

37.1.1.6  le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada cesse
d’exercer toutes ou une partie importante de ses activités, ou toutes
ou une partie importante de celles-ci sont suspendues ou ne sont
pas exercées, ce qui a un effet défavorable mmportant  sur
’exécution, par le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium
Canada, des obligations qui lui incombent aux termes de la
présente entente ou d’un Document relatif ay projet;

37.1.1.7  un événement est survenu a Pégard du Partenaire privé, d’Acciona
Canada ou d’Iridium Canada ou s’est produit, du type de ceux
décrits dans le présent alinéa37.1.1 dans le territoire de
constitution, de résidence ou de domicile du Partenaire privé,
d’Acciona Canada ou d’Iridium (Canada;

la vente, le transfert, la cession, la location ou Paliénation par le Partenaire
privé, Acciona Canada ou Iridium Canada de la totalité ou d’une partie de son
entreprise, de ses biens ou de ses éléments d’actif au moyen d’une ou de
plusieurs opérations reliées ou non, conclues en méme temps ou au cours
d’une certaine période et autres que les opérations relatives 4 I’octroi d’une
stireté conformément & Palinéa 44.2.2, s I"opération a un effet défavorable
important sur la situation financiére du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’Iridium Canada ou sur I’exécution, par 'un ou plusieurs d’entre eux, des
obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente;

le refus volontaire et persistant du Partenaire privé, Acciona Canada ou
Iridium Canada d’honorer les obligations importantes qui lui incombent aux
termes de Ia présente entente;

le manquement par le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada a
"une des obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente, sauf
s’il s’agit d’une violation 4 Iégard de laquelle :

37.1.41  un Avis de défaut est émis conformément au paragraphe 25.1
Violation de la présente entente et le Partenaire privé remédie a
pareille violation dans le Délai de correction; ou

371.42 une Déduction de non-disponibilité, une Déduction de
non-performance, une Déduction de capital relide & une fermeture
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37.1.5

37.1.6

37.1.7

résultant d’un vice important ou une Déduction d’EER associde &
la déduction de capital reliée & une fermeture résultant d’un vice
important est faite conformément a 1’Article 30 Paiements et i
’Annexe 7 Paiements et le manquement lié a cette déduction n’a
pas un effet important et défavorable sur I’exécution des Activités.
Aux fins du présent sous-alinéa 37.1.4.2, un manguement ayant un
cffet important et défavorable sur "exécution des Activités inclut
celui ou le Partenaire privé soit :

a) ne réussit pas a poursuivre la réalisation des Ouvrages de
maniére a obtenir 1’Attestation de réception définitive
(général) avec diligence conformément au paragraphe 12.5
Respect des délais,

b) abandonne I’ Infrastructure, I"un ou des Ouvrages, le Site ou
'une des Zones adjacentes;

c) cesse d’accomplir en tout ou en partie I'EER de
Vlnfrastructure, du Site ou des Zones adjacentes
conformément aux dispositions de la présente entente;

ta survenance d’une Violation continue;

sans restreindre la portée générale de I’alinéa 37.1.5, I'un ou Pautre des cas

suivants :

37.1.6.1

37.1.6.2

37.1.6.3

37.1.64

le Partenaire privé recoit au moins trois Avertissements de défaut
au cours de toute période continue de trois ans;

Intentionnellement omis;

les Déductions de non-performance prévues i Valinéa 8.1b) de
I"Annexe 7 Paiements excédent le Paiement d’EER au cours d une
periode continue de six mois;

les Déductions de non-performance prévues a 1’alinéa 8.1b) de
I’Annexe 7 Paiements excédent le Paiement d’EER pendant huit
mois non continus sur une période de 12 mois;

I"une des déclarations et garanties énoncées au paragraphe 35.1 Engagements,
déclarations et garanties du Partenaire privé, d ' Acciona Canada et d Iridium
Canada est fausse ou inexacte a tous égards importants et a un effet
défavorable important sur I’exécution, par le Partenaire privé, Acciona
Canada ou Iridium Canada des obligations qui lui incombent aux termes de la
presente entente;
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37.1.8

37.1.9

37.1.10

37.1.11

I'un ou I’autre des cas suivants :

37.1.8.1  T'un des Documents relatifs au projet ou la presente entente, dans
ce dernier cas, en raison d’un événement autre qu’'un événement
résultant du seul fait du Ministre, cesse d’étre en vigueur ou ne
constitue plus une obligation valide et exécutoire pour I'une ou
"autre des parties qui I’ont conclu & exception du Ministre et ce,
sous réserve de leurs modalités propres respectives ou de la
conclusion d’une convention de remplacement conformément aux
alinéas 2.2.2,2.2.3,2.2.4 ou 2.2.7:

37.1.82 Tun des Documents relatifs au projet. fait [’objet d’une
modification ou d’une dérogation importante, sauf conformément
aux alinéas 2.2.2,2.2.3,22 4 ou2.2.7;

et qu'a égard de chacun des événements dont il est question aux sous-
alinéas 37.1.8.1 ou 37.1.8.2 on puisse s attendre i ce qu’il porte atteinte de
fagon défavorable et importante & la situation financiére du Partenaire privé,
d’Acciona Canada ou d’Iridium Canada, & 'exécution par 1'un ou plusieurs
d’entre eux des obligations qui lui incombent aux termes de la présente
entente, a un droit du Ministre prévu par la présente entente ou & sa capacité
de faire valoir ce droit ou d’exécuter les obligations qut lui incombent aux
termes de la présente entente ou encore qu’il porte atteinte de facon
importante & une autre obligation prévue par les Lois et reglements, ou donne
lien & une violation des Lois et réglements ou contrevient i ceux-ci;

le Partenaire privé fait défaut de verser une somme payable au Ministre aux
termes des présentes, alors que (i) cette somme n’est pas contestée, (ii) le
défaut du Partenaire privé se poursuit pendant une periode de 30 Jours
consécutifs, et (iii} le montant global de toutes les sommes payables au
Ministre demeurant impayé durant une période de sept Jours aprés Pavis de
non paiement dépasse 500 000 $ (Indexés);

Vincapacité datteindre la Date de réception définitive avant la Date limite de
réception définitive ou Pincapacité d’atteindre la Date de réception provisoire
avant la Date limite de réception provisoire;

Pexercice en bonne et due forme par le Ministre, & au moins cing reprises, de
ses droits et recours aux termes du paragraphe 25.4 Droits et recours du
Ministre, dans chaque cas aprés que des Avis de défaut aient été donnés au
cours d’une période continue de deux ans a I"égard de défauts du Partenaire
prive aux termes du paragraphe 25.4 Droits et recours du Ministre (sauf en
relation avec un Evénement exonératoire ou un Evénement donnant lieu 4 une
indemnité), 4 la condition qu’aux fins de ce Cas de défaut on ne tienne pas
compte des droits dont Iexercice a été contesté avec succes par le Partenaire
prive conformément au Mode de résolution des différends;
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37.1.12

37.1.13

37.1.14

37.1.15

37.1.16

37.1.17

37.1.18

37.1.19

37.1.20

37.1.21

Pimpossibilité pour le Partenaire privé d’obtenir les Autorisations nécessaires
ou les renouvellements ou prorogations a celles-ci sauf (1) si le Partenaire
prive a agi selon les Régles de Part et a utilisé tous les efforts raisonnables 3
cet égard, (ii) si Iabsence de cette autorisation n’entraine pas de conséquence
défavorable importante pour la réalisation des Activités ou (111) si cette
impossibilité constitue un Cas de force majeure aux termes de Palinéa 3.5.5;

le manquement par le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada 3
'une des obligations qui lui incombent aux termes de I’Article 55 Actes
interdits,

le manquement par le Partenaire privé a I'une des obligations qui lui
incombent aux termes de I’ Article 43 Refinancement;

le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada est en défaut en vertu
d’une Convention de financement et ce défaut résulte dans I”exercice de toute
Mesure d’exécution par les Préteurs ou le Représentant des préteurs, sauf 71
est remédié au défaut dans le délai prévu dans la Convention de financement,
le cas échéant, ou s°il est renonceé i ce défaut;

le manquement par le Partenaire privé de satisfaire a I"une ou 1’autre de ses

obligations prévues au paragraphe 17.9 Fermeture compléte de voies résultant
d'un Vice important;

le manquement par le Partenaire privé a une des obligations qui lui
incombent aux termes de I"une ou Pautre des Ententes avec les tiers, autres
que celles prévues a I"alinéa 37.1.18, sauf si le Partenaire privé remédie 2
pareil manquement & I'intérieur des délais prévus a cette fin dans I”Entente
avec ies tiers concernée;

le manquement par le Partenaire privé a l'une des obligations qui [ui
incombent aux termes de 1’une ou I’autres des Ententes avec les tiers et qui
entraine [a résiliation de I’Entente avec les tiers concemeée;

une violation de I'un ou [autre des paragraphes 44.2  Cession,
44.3 Changement de contréle ou 44.4 Sous-traitance;

le manquement par le Partenaire privé 4 I’une ou I'autre des obligations qui lui
incombent aux termes de I’ Article 20 Garanties d’exécution ei de paiement et
assurances ou de 1'Annexe 8 Garanties d’exécution et de paiement et
assurances,

le manquement par le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada &
P'une ou I’autre des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention
accessoire du Concepteur et du Constructeur, de la Convention accessoire de
PExploitant, le cas échéant, de la Convention de Pingénieur indépendant, du
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Contrat relatif & ’ingénieur indépendant, de la Convention avec SICE, de la
Convention avec ARUP et de la Convention avec Verreault;

37.1.22  le manquement par le Partenaire privé de respecter une décision du Comité
permanent en vertu du Mode de résolution des différends;

37.123 e manquement par le Partenaire privé, Acciona Canada ou Iridium Canada 4
P'une des obligations qui lui incombent aux termes des paragraphes
35.8 Futurs associés du Partenaive privé et futurs actionnaires d’dcciona
Canada ou dlridium Canada ou 35.9 Convention particuliére relative d
larticle 2221 du Code civil du Québec.

Divulgation des Cas de défaut

Chacun du Partenaire privé, d’Acciona Canada et d’Iridium Canada avisera le Ministre
de tout Cas de défaut ou de tout événement qui, avec le passage du temps ou autrement,
pourrait constituer un Cas de défaut ou donner Heu & un Cas de défaut, et ui fournira des
renseignements a cet égard, dans un cas comme dans Pautre, dés qu’il en aura pris

connaissance.

Recours ou mesures résultant d’un Cas de défaut

37.3.1 Des qu’un Cas de défaut se produit, le Ministre peut, & son choix et sous
réserve de ses autres droits ou recours, prendre 'une, plusieurs ou I’ensemble
des mesures suivantes :

37.3.1.1

37.3.1.2

sans mettre fin a la présente entente, et au moyen d’un Avis de
défaut signifié au Partenaire privé et aprés expiration du Délai de
correction, suspendre I'exercice, par le Partenaire privé, de la
partie des tiches ou fonctions qu’il doit exercer aux termes de la
présente entente et a ’égard de laquelle le Cas de défaut est
survenu ou a laquelle il se rapporte, en totalité ou en partie, jusqu’a
ce que le Partenaire privé ait démontré, a la satisfaction du
Ministre, agissant raisonnablement, qu’il est capable d’exécuter et
exécutera les obligations qui lui incombent aux termes de la
présente entente, et le Ministre peut suite & une telle suspension
exercer lui-méme ou embaucher un tiers qui exercera cette partie
des tiches ou fonctions du Partenaire privé, pendant cette période;

si les Cas de défaut dont il est question aux alinéas 37.1.1 & 37.1.3,
37.1.5, 37.1.6, 37.1.8, 37.1.9, 37.1.18, 37.1.19, 37.1.20 et tout
autre Cas de défaut auquel on ne peut remédier, surviennent,
résilier la présente entente dans son intégralité au moyen d’un avis
prenant effet immédiatement, sans obligation d’émettre un Avis de
défaut ou un Avertissement de défaut;
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37313 s un Cas de défaut, sauf ceux dont il est question aux
sous-alinéas 37.3.1.2 ou 37.3.1.4, survient, le Ministre peut
signifier un Avis de défaut au Partenaire privé en lui demandant de
prendre, a son choix, I’une ou I’autre des mesures suivantes °

a) corriger les violations qui font I’objet de I’Avis de défaut a
Iintérieur d’un délai de 30 Jours, ou tout autre délai plus
long dont le Ministre convient & son entiére discrétion;

b) proposer, dans les 30 Jours de cet avis, un programme
raisonnable en vue de la correction des violations lequel
indiquera avec suffisamment de détails la maniére dont ces
violations seront corrigées ainsi que la date limite prévue
de cette correction,

auquel cas les dispositions du paragraphe 37.5 Résiliation intégrale
s’ appliquent.

373.1.4 st un Cas de défaut visé par I’alinéa 37.1.13 survient, le Ministre

peut faire ce qui suit, sans obligation d’émettre un Avis de défaut
ou un Avertissement de défaut ;

a) en cas de violation par le Partenaire privé ou par un
employ¢é de celui-ci qui n’agit pas indépendamment du
Partenaire privé ou par une personne dfiment autorisée 2
agir pour le compte de celui-ci, & P’exclusion d’une
personne dont il est question au sous-sous-alinéa 37.3.1.4¢)
et d’un sous-traitant d’une telle personne, résilier la
présente entente dans son intégralité au moyen d’un avis
prenant effet immédiatement;

b) en cas de violation par un employé du Partenaire privé qui
agit independamment de celui-ci, résilier la présente
entente dans son intégralité au moyen d’un avis prenant
effet 4 Iexpiration d’une période de 30 Jours de cet avis,
sauf si le Partenaire privé confirme dans les 30 Jours de cet
avis qu’il a mis fin a I"emploi de cet employé dans ce délai
de 30 Jours et s’il embauche, au besoin, un remplacant qui
exerce les fonctions de I’ancien employé au cours de cette
peériode de 30 Jours, auquel cas le Cas de défaut sera
considéré comme corrigé;

c) en cas de violation par le Concepteur, le Constructeur ou
IExploitant (chacune de ces personnes étant un « sous-
traitant » aux fins de cet alinéa) ou par un mandataire,
representant, fournisseur ou un employé d’un sous-traitant
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qui n’agit pas indépendamment de celui-ci, si, en ce faisant,
cette personne vise & procurer un avantage au Partenaire
prive, sauf si le Partenaire privé met fin au mandat ou a
emploi du sous-traitant en question & I’intérieur d’un délai
de 30 Jours et fournit des renseignements sur un remplagant
propos¢ conformément a I"alinéa 44.4.2 mutatis mutandis &
Uintérieur d’un délai de 45 Jours, dans chaque cas suivant
I"avis informant le Partenaire privé de la violation ou d’un
delai plus long auquel le Ministre consent au moyen d’un
avis, resilier la présente entente dans son intégralité au
moyen d’un autre avis donné aprés la fin du délai de
30 Jours ou de 45 Jours (selon le cas), cet autre avis prenant
effet immédiatement;

d) en cas de violation par un employé d’un sous-traitant qui
agit mndépendamment de celui-ci, résilier la présente
entente dans son intégralité au moyen d’un avis prenant
effet dans les 30 Jours de cet avis, sauf si le Partenaire
privé confirme dans les 30 Jours de Iavis que le sous-
traitant a mis fin & emploi de cet employé & I’intérieur de
ce délai de 30 Jours et si le sous-traitant embauche, au
besoin, un remplacant qui exerce les fonctions de Pancien
employé pendant cette période de 30 Jours, auquel cas le
Cas de défaut sera considéré comme corrigé;

e) en cas de violation par une personne autre que celles dont il
est question aux sous-sous-alinéas 37.3.1.4a) a 37.3.1.44),
que cette violation vise & procurer ou non un avantage au
Partenaire privé ou & Pemployeur de la personne
responsable de la violation sauf si le Partenaire privé met
fin a Pemploi de cette personne et, dans le cas d’une
personne qui n’est pas un employé du Partenaire privé ou
du sous-traitant, met fin au mandat ou & I’emploi de
I'employeur de cette personne a I’intérieur d'un délai de
30 Jours suivant I’avis informant le Partenaire privé de la
violation ou d’un délai plus long auquel le Ministre, & son
entiére discrétion, consent au moyen d’un avis, résilier la
présente entente dans son intégralité au moyen d’un autre
avis donné aprés la fin du délai de 30 Jours, cet autre avis
prenant effet immédiatement.

374  Effet de la suspension des tAches ou fonctions du Partenaire privé

En cas de suspension par le Ministre de I"exercice des taches ou fonctions du Partenaire
prive aux termes de la présente entente conformément au sous-alinéa 37314, le
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Partenaire privé doit rembourser au Ministre tous les frais que celui-ci a engagés pour
exercer ou embaucher d’autres personnes aux fins d’exercer les tiches ou fonctions du
Partenaire privé dont D’exercice est interrompu  y compris les frais administratifs

pertinents

du Ministre, dont, notamment, une somme appropriée a titre de frais de

personnel et de frais généraux.

Résiliation intéerale

37.5.1

37.5.2

Indemnité

Si le Partenaire privé propose un programme conformément au sous-sous-
alinéa 37.3.1.3b), le Ministre disposera d’un délai de 30 Jours pour aviser le
Partenaire privé qu’il n’accepte pas ce programme pour le motif qu’il n’est
pas raisonnable, a défaut de quoi il sera réputé I’avoir accepté. Si le Ministre
donne un tel avis au Partenaire privé, les parties s’efforceront dans les
cing Jours Ouvrables suivants de s’entendre sur les modifications devant étre
apportées au programme proposé. Faute d’une entente a I'intérieur de ce délai,
'une ou l'autre des parties peut soumettre au Mode de résolution des
différends la détermination du caractére raisonnable ou déraisonnable du
programme, tel que modifié d’un commun accord.

Le Ministre peut résilier la présente entente dans son intégralité au moyen
d’un avis prenant effet immédiatement dans I'un ou I’autre des cas suivants -

37.5.2.1 les violations qui font I"objet d’un Avis de défaut signifié aux
termes du sous-alinéa 37.3.1.3 ne sont pas corrigées :

a) avant I'expiration du délai dont il est question au sous-
sous-alinéa 37.3.1.3a), s’il y a lieu:

b) malgré la mise en place par le Partenaire privé d’un
programme conformément au sous-sous-alinéa 37.3.1.3b)
accepté par le Ministre ou & 1’égard duquel il est établi,
conformément au Mode de résolution des différends, qu'il
¢tait raisonnable conformément a ce programme;

37.5.2.2  le Ministre rejette le programme proposé, par le Partenaire privé
conformément au sous-sous-alinéa 37.3.1.3b) pour le motif qu’il
n’est pas raisonnable et aucune décision & I’effet contraire n’est
rendue conformément au Mode de résolution des différends.

En cas de résiliation de la présente entente conformément au paragraphe 37.3 Recours ou
mesures résultant d'un Cas de défaut ou 37.5 Résiliation intégrale, le Partenaire privé a
droit 2 une indemnité aux termes du paragraphe 41.2 Indemnité en cas de résiliation pour
défaut du partenaire privé,
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Exceptions

Les droits dont le Ministre dispose aux termes du présent Article 37 Droit de résoudre et
de resilier et défaut s’ajoutent a tout autre droit dont il pourrait disposer afin de réclamer
le montant des Pertes ou des dommages qu’il a subis en raison des fautes du Partenaire
prive, que ce soit aux termes du Cautionnement, de la Lettre de crédit ou de toute autre
streté ou garantie accordée en conformité avec les dispositions de la présente entente ou
autrement. L’exercice ou non par le Ministre de ses droits aux termes du présent
Article 37 Droit de résoudre et de résilier et défaut ne porte pas atteinte 4 de tels autres
droits,

Résiliation par le Partenaire privé

Evénements donnant lieu 4 la résiliation par le partenaire privé

Les ¢vénements suivants sont les Evénements domnant liew 4 la résiliation par le
partenaire privé :

38.1.1 une violation par le Ministre d’une obligation qui lui incombe aux termes de
la présente entente qui empéche de facon importante le Partenaire privé
d’exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente
ou lul rend impossible cette exécution pendant une période continue d’au
moins 30 Jours;

38.1.2 les obligations qui incombent au Ministre aux termes de la présente entente
sont cédees ou transtérées, en vertu des Lois et réglements ou aux termes d’un
mecanisme prévu par ces Lois et réglements ou d’une autre maniere, a une
autre personne a I’exception des personnes suivantes :

38.12.1 une Emanation du gouvemement;

38.1.2.2  une personne dont les obligations aux termes de la présente
entente, de la Convention directe et des Conventions accessoires
sont pgaranties solidairement par le Gouvernement ou une
Emanation du gouvemement;

toutefois, une personne dont il est question au sous-alinéa 38.1.2.1 ou 38.1.2.2
doit étre une personne qui a la capacité juridique, le pouvoir et "autorité de
devenir partic a la présente entente, aux Conventions accessoires (autres que
celles avec la SAAQ) et & la Convention directe et d’exécuter les obligations
qui incombent au Ministre aux termes de ces conventions et elle doit assumer
enticrement ces obligations;

38.1.3 le Ministre fait défaut de verser une somme payable au Partenaire privé aux
termes des présentes, pour quelque raison que ce soit, y compris 1’absence
d’autorisation d’engager une dépense conformément aux articles 20 et
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38.14

suivants de la Loi sur ['administration Jinanciere, L.R.Q. ¢. A-6.001, alors que
(i) cette somme n’est pas contestée, (ii) le défaut du Ministre se poursuit
pendant une période de 60 Jours consécutifs et (iii) le montant global de toutes
les sommes payables au Partenaire privé demeurant impay¢ durant une
periode de 60 Jours aprés I’avis de non paiement dépasse 1 000000 $
(Indexés);

le Ministre ou toute Autorité gouvernementale réquisitionne ou, de quelque
autre fagon, saisit I’Infrastructure, le Site ou les Zones adjacentes ou toute
partie substanticlle de ceux-ci pour toute raison autrement qu’en conformité
avec les droits et obligations prévus dans la présente entente,

Procédure de résiliation

38.2.1

38.2.2

38.2.3

En cas d’Evénement donnant lieu 4 Ia résiliation par le partenaire privé et tant
quun tel événement se poursuit, le Partenaire privé doit en aviser le Ministre,
Si e Ministre n’y remédie pas dans les 60 Jours suivant cet avis, le Partenaire
privé peut signifier un autre avis au Ministre résiliant la présente entente avec
effet immédiat sous réserve des dispositions de la Convention directe.

En cas de résiliation de la présente entente conformément 4 1’alinéa 38.2.1, le
Partenaire privé a droit 4 une indemnité aux termes du paragraphe 41.1
Indemnité en cas de résiliation suite au défaut du Ministre ou & I'exercice de
son pouvoir discrétionnaire de résilier.

Le Partenaire privé ne peut donner un avis au Ministre résiliant Ia présente
entente que conformément aux dispositions du présent paragraphe 38.2
Procédure de résiliation ou de I’alinéa39.2.1 ou 39.3.1. Nonobstant le
paragraphe 42.1 Cumul des recours, mais sous réserve du droit du Partenaire
privé de résilier la présente entente conformément au paragraphe 38.2
Procédure de résiliation, le Partenaire privé renonce a I’exercice d’un droit ou
d’un recours en droit dont il pourrait disposer et convient de ne pas exercer un
tel droit ou recours avant la Date de fin de entente dans le but de résilier, de
refuser d’honorer ou de révoquer la présente entente ou d’y mettre par ailleurs
fin a la suite d’un défaut du Ministre aux termes des présentes.

Expiration de Pentente et autres causes de résiliation

Expiration du terme

La présente entente prend fin automatiquement 4 la Date de fin de Ientente, & moins
qu’elle ne soit résiliée au préalable conformément a ses dispositions.
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39.2 Résiliation pour Cas de force majeure

39.2.1

39.2.2

39.2.3

Dans les circonstances dont il est question 4 P’alinéa 34.5.2 et tant que ces
circonstances continuent d’exister, le Ministre ou le Partenaire privé, sous
réserve de I"alinéa 34.5.4, peut résilier la présente entente en donnant 4 I autre
partie un avis prenant effet immédiatement.

Dans les circonstances dont il est question au paragraphe 8.6 Ouvrages hors
site ou a l’alinéa 34.5.3, le Ministre peut résilier la présente entente en
donnant au Partenaire privé un avis prenant effet immédiatement.

En cas de résiliation conformément & I’alinéa 39.2.1 ou 39.2.2, le Ministre
versera au Partenaire privé les sommes établies conformément au
paragraphe 41.3 Indemnité en cas de résiliation pour Cas de force majeure ou
pour Modification des lois a effet discriminatoire.

39.3  Résiliation pour Modification des lois a effet discriminatoire

39.3.1

39.3.2

St une Modification des lois & effet discriminatoire entre en vigueur qui rend
iliegale ou impossible, mais non uniquement plus dispendieuse, I"exécution de
la totalit¢ ou de toute partie importante des obligations incombant au
Partenaire privé aux termes de la présente entente, alors le Partenaire privé ou
le Ministre peut donner un avis & ’autre partie indiquant son intention de
résilier la présente entente. Dans ce cas, le Partenaire privé et le Ministre
doivent se consulter, pendant un délai de 60 Jours, afin de trouver une solution
quils jugent tous deux acceptable et, s’ils ne trouvent aucune solution &
Pintérieur de ce délai, le Partenaire privé ou le Ministre peut résilier la
présente entente avec effet immédiat en donnant un autre avis a I’ autre partie.

En cas de résiliation conformément a 1’alinéa 39.3.1, le Ministre verse au
Partenaire privé les sommes établies conformément au paragraphe 41.3
Indemnité en cas de résiliation pour Cas de force majeure ou pour
Modification des lois a effet discriminatoire, sauf si le Ministre ou le
Gouvernement est 4 lorigine de la Modification des lois 2 effet
discriminatoire auquel cas le Ministre verse au Partenaire prive les sommes
établies conformément au paragraphe 41.1 Indemnité en cas de résiliation

suite au défaut du Ministre ou a exercice de son pouvolr discrétionnaire de
résilier.

394  Résiliation a la discrétion du Ministre

394.1

Le Ministre peut, & son entiére discrétion, résilier la présente entente 4 tout
moment en donnant un avis de 90 Jours au Partenaire privé, la résiliation de
I'entente prenant effet le 90° Jour suivant la transmission d’un tel avis de
résiliation.
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39.4.2 St le Ministre donne un avis conformément 2 ’alinéa 39.4.1, il a le droit, &
tout moment avant I’expiration de cet avis, de demander au Partenaire privé, si
la construction des Quvrages ou toute partie de ceux-ci ou d’autres Activités
Ou toute partie de celles-ci ne sont pas commencées, de ne pas commencer la
construction des Ouvrages ou les autres Activités ni de permettre a des tiers de
les commencer.

39453 En cas de résiliation conformément a Palinéa 39.4.1, le Ministre verse au
Partenaire privé les sommes établies conformément au paragraphe 41.1
Indemnité en cas de résiliation suite au défaut du Ministre ou & !exercice de
son pouvoir discrétionnaire de résilier.

Reésiliation limitée par la Convention directe

Le Ministre exerce ses droits de résoudre ou résilier la présente entente dans le respect
des dispositions prévues a 1'article 6 Droits du ministre de la Convention directe,

Effet de la résiliation

Droits d’intervention

40.1.1 Sous réserve du paragraphe 25.4 Droits ef recours du Ministre, si le Ministre
donne un Avertissement de défaut ou un avis de résiliation aux termes de
Ialinéa 20.13.2 ou 20.13.3, du paragraphe 37.3 Recours ou mesures résultant
d'un Cas de défaur, 37.5 Résiliation intégrale, 39.2 Résiliation pour Cas de
force majeure, 393 Résiliation powr Modification des lois a effet
discriminatoire ou 39.4 Résiliation & la discrétion du Ministre ou si le
Partenaire privé donne un avis de résiliation aux termes du paragraphe 38.2
Procédure de résiliation, 39.2 Résiliation pour Cas de Jorce majeure ou
39.3 Resiliation pour Modification des lois & effet discriminatoire et que, dans
I'un ou Pautre de ces cas, le public n’est pas en mesure d’utiliser
I"Infrastructure en tout ou en partie, ou de P'utiliser, en tout ou en partie, en
toute securité, les mesures suivantes peuvent étre prises par le Ministre :

40.1.1.1 1l peut, au moyen d’un avis de 5Jours ouvrables donné au
Partenaire privé, exiger du Partenaire privé qu’il  quitte
PInfrastructure, le Site et les Zones adjacentes sans pour autant
décharger le Partenaire privé d’une obligation ou d’une
responsabilité prévue par les présentes, sauf si le respect de cette
obligation ou responsabilité requiert 1'occupation par le Partenaire
privé de I'Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes, étant
entendu qu’un avis émis conformément au sous-alinéa 40.1.1.1 ne
constitue pas en lui-méme un avis de résiliation aux termes de la

présente entente;
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40.1.2

40.1.1.2  qu’il exerce ou non le droit prévu par le sous-alinéa 40.1.1.1, le
Ministre peut prendre, ou engager d’ autres personnes pour prendre,
relativement a I’exécution, en tout ou en partie, des Activités, les
mesures qu’il juge convenables pour protéger le public.

Sous rtéserve de I'exercice par le Ministre d’un droit aux termes de
alinéa 40.1.1 ou du paragraphe 25.4 Droits et recours du Ministre, les parties
continuent d’exécuter les obligations qui leur incombent aux termes de la
présente entente malgré un Avertissement de défaut ou un avis de résiliation
Jusqu’a ce que la résiliation de la présente entente prenne effet conformément
aux dispositions du présent Article 40 Effer de la résiliation.

40.2  Résiliation contestée

40.2.1

40.2.2

Nonobstant les dispositions des paragraphes 37.3 Recours ou mesures
résultant d'un Cas de défaut, 37.5 Résiliation intégrale, 38.2 Procédure de
résiliation, 39.2 Résiliation pour Cas de force majeure, 39.3 Résiliation pour
Modification des lois a effet discriminatoire et de 1’Article 6 Droits du
ministre de la Convention directe, si le Partenaire privé ou le Ministre donne
un  avis de résiliation, sauf un avis de résiliation aux termes du
paragraphe 39.4 Résiliation & la discrétion du Ministre, et que, dans les
14 Jours de la réception de cet avis, Iautre partie soumet au Mode de
résolution des différends la question de savoir si ia résiliation presumeée est
justifiée ou non, la résiliation de la présente entente ne peut prendre effet
conformément a cet avis de résiliation 4 moins que les parties n’en
conviennent, sous réserve de |’application des dispositions du paragraphe 2.4
Droits des parties en cours de résolution d’un Différend de I’ Annexe 12 Mode
de résolution des différends ou qu’il ne soit établi conformément au Mode de
résolution des différends que cette résiliation n’est pas injustifiée.

Si le Ministre donne un avis de résiliation au Partenaire privé et exerce le droit
dont il est question au sous-alinéa 40.1.1.1 lui permettant d’exiger du
Partenaire privé qu’il quitte ’Infrastructure, le Site et les Zones adjacentes
alors, 4 moins que le Ministre ne donne au Partenaire privé un avis a effet
contraire dans les 15 Jours suivant la décision conformément au Mode de
résolution des différends, cette résiliation sera définitive nonobstant une
décision rendue conformément au Mode de résolution des différends selon
laguelle cette résiliation était injustifiée, auquel cas le Partenaire privé a droit
a une indemnité aux termes du paragraphe 41.1 Indemmnité en cas de
résiliation suite aqu défaut du Ministre ou & lexercice de son pouvoir
discrétionnaire de résilier, et le Partenaire privé ne pourra accéder & aucune
partie de I'Infrastructure, du Site ou des Zones adjacentes, sans toutefois qu'il
ne soit porté atteinte 4 tout autre droit que le Partenaire privé pourrait avoir &
la suite d’une résiliation injustifiée.
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40.3  Continuité des droits et obligations

40.3.1 Sauf disposition expresse a ’effet contraire dans la présente entente :

403.1.1  la résiliation de la présente entente ne porte pas atteinte aux droits
et aux obligations acquis aux termes de la présente entente a la
Date de fin de I'entente y compris le droit du Ministre de recouvrer
des dommages-intéréts auprés du Partenaire privé si la résiliation
découle d’un Cas de défaut et les droits du Partenaire privé dont il
est question a I’alinéa 40.2.2;

40.3.1.2  la résiliation de la présente entente ne porte pas atteinte aux droits
et aux obligations du Partenaire privé et du Ministre aux termes
des paragraphes 20.9 Sinistres, 20.12 Affectation du produit,
20.13 Risques non assurables, 28.2 Réclamations a l'encontre de
tiers, 39.2 Résiliation pour Cas de force majeure, 39.3 Résiliation
pour Modification des lois a effet discriminatoire, 39.4 Résiliation
a la discrétion du Ministre, des Articles 23 Rapports obligatoires
el renseignements, 24 Registres, 30 Paiements, 31 Facturation,
36 Indemnités, 41 Indemnité en cas de résifiation, 48 Propriété
intellectuelle, 51 Mode de résolution des différends et 56 Lois
applicables et compétence, de |’ Annexe 11 Registres et Rapports
obligatoires, de I’ Annexe 12 Mode de résolution des différends, de
I'Article 6 Droits du ministre de la Convention directe et du
present Article 40 Effer de la résiliation, ou aux termes d’un autre
article dont on prévoit expressément qu’il doit continuer de
s’appliquer aprés la résiliation et qui doit donner effet & cette
résiliation ou aux conséquences de celle-ci. Sauf disposition
contraire dans le présent paragraphe 40.3 Continuité des droits et
obligations, tous les droits et obligations du Ministre et du
Partenaire privé prévus par la présente entente seront éteints et ne

seront plus en vigueur au moment de la résiliation de la présente
entente,

40.3.2 Nonobstant une violation de la présente entente par une partie et sous réserve
d’un autre droit que I’autre partie pourrait avoir a cet ¢gard, "autre partie peut
choisir de continuer & considérer la présente entente comme étant en vigueur
et a faire valoir les droits dont elle dispose aux termes des présentes, et
I’omission d’une partie d’exercer un droit aux termes des présentes, y compris
le droit de résilier la présente entente et le droit de demander des dommages
intéréts, ne sera pas réputée constituer une renonciation a Uexercice de ce
droit en cas de Violation continue ou de violation ultérieure.
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40.4  Autres effets de 1a résiliation

Au moment de la résiliation de la présente entente ou, dans le cas décrit 4 I’alinéa 40.4.5
et, si le Ministre exerce ses droits de substitution aux termes de ’alinéa 40.1.1, & compter
du moment ol ces droits de substitution sont exercés et pendant la durée de P’exercice de

CEUX-Ci :

40.4.1 les droits d’accés consentis au Partenaire privé aux termes du paragraphe 8.2
Acces du Partenaire privé prennent automatiquement fin;

40.4.2 si la résiliation est faite avant I’émission du Certificat de réception définitive

(général), le Partenaire privé s’engage 4 signer tout acte ou contrat constatant
le transfert au Ministre de la partie des Ouvrages tels qu’ils ont été exéeutés
et, au choix du Ministre, les mesures suivantes sont prises :

40.42.1 le Contrat de conception et de construction ou la Convention de
I'ingénieur indépendant fait 1’objet d’une cession ou d’un transfert
en faveur du Ministre ou d’un tiers désigné par le Ministre et toute
garantie accordée en faveur du Partenaire privé relativement aux
obligations qui incombent au Concepteur et au Constructeur aux
termes du Contrat de conception et de construction et toute
garantie d’exécution relative au Contrat de conception et de
construction doivent étre cédées au Ministre ou & ce tiers, selon le
cas, et si un tel choix est fait, le Partenaire privé prend toutes les
mesures nécessaires, dans les meilleurs délais, pour effectuer les
cessions et le transfert en faveur du Ministre ou de ce tiers, selon le
cas, et les Installations de site et tous les autres matériaux se
trouvant dans le Site ou les Zones adjacentes ou a proximité de
ceux-ci demeurent a la disposition du Ministre aux fins de
I’achévement des Ouvrages;

si un tel choix est fait pour le Ministre, le Partenaire privé prend
¢galement toutes les mesures nécessaires, dans les meilleurs délais,
pour que le Ministre ou le tiers désigné par lui puisse bénéficier de
tous les droits du Concepteur et du Constructeur dans la
Convention avec SICE, la Convention avec ARUP et Ia
Convention avec Verreault;

40422  les matériaux, la machinerie, le matérie] et 'appareiilage du
Constructeur développés spécifiquement pour les fins du
Parachévement en PPP de P’A-30, notamment tout Equipement
spécifique, doivent demeurer a la disposition du Ministre aux fins
de 'achévement des Ouvrages, sous réserve du paiement d’un
loyer raisonnable & I'égard de celles-ci;
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40.4.3

40.4.4

40.4.5

40.4.6

40.4.7

le Partenaire privé transfert et céde au Ministre tout drott, personnel ou réel,
qu’il détient, directement ou indirectement, dans I Infrastructure; si la présente
entente prend fin aux dates prévues aux paragraphes a) ou b) de la définition
« Date de fin de Pentente » prévue & I’ Annexe 1 Définitions et interprétation,
PInfrastructure devra étre dans ’état requis conformément & I’ Article 19 Fin
de terme;

au choix du Ministre, le Contrat d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation
et toute Nomination importante fait I’objet d une cession ou d’un transfert en
faveur du Ministre ou d’un tiers indiqué par le Ministre et toute garantic
accordée en faveur du Partenaire privé relativement aux obligations qui
incombent 4 I"Exploitant ou a d’autres entrepreneurs ou sous-traitants aux
termes des présentes est cédée au Ministre ou 2 ce tiers, selon le cas et, si un
tel choix est fait, le Partenaire privé prend toutes les mesures necessaires, dans
les meilleurs délais, pour effectuer cette cession ou ce transfert en faveur du
Ministre ou de ce tiers, selon le cas, et uniquement dans la mesure ol le
Partenaire privé est déchargé et libéré de ses obligations en vertu de ces
contrats et garanties 4 compter de la cession ou du transfert pour ’avenir
seulement;

le Ministre ou un tiers indiqué par le Ministre peut soit (1) acheter ou, si le
Ministre exerce ses droits de substitution aux termes du paragraphe 40.1
Droits d’intervention, louer, du Partenaire privé ou de I'un des Membres du
groupe du Partenaire privé, libres de toute sfireté et i la Juste valeur, tout
Différend en la matiére étant réglé conformément au Mode de résolution des
différends, ou (ii) exiger le transfert de tout bail relatif 4 une partie ou la
totalité des stocks de matériel, des Véhicules routiers, des picces de rechange,
du matériel, de la machinerie, d’un Equipement spécifique, y compris les
Installations de site et tout autre bien meuble dont le Partenaire privé ou 'un
des Membres du groupe du Partenaire privé est propriétaire ou locataire, qui
est nécessaire dans le cadre de la conception, de la construction, de
Pexploitation, de I'entretien ou de la réhabilitation de F'Infrastructure ot qui
n’est pas, par ailleurs, transféré ou ne doit pas, par ailleurs, &tre transféré au
Ministre conformément 4 une autre disposition de la présente entente;

le Partenaire privé remet au Ministre ou a son représentant les plans « tel que
construit » indiquant toutes les modifications apportées a Infrastructure, au
Site et aux Zones adjacentes depuis le début des Activités;

le Partenaire privé remet au Ministre un manuel mtégré relativement 2
I"exploitation et 4 I"entretien de I'ensemble des systémes et équipements (avec
références pertinentes & ces systémes et €quipements), v compris ceux relatifs
au Systéme de péage électronique et aux systémes de communication, de
signalisation et autres en fonction a la Date de fin de I"entente;
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40.4.8

40.4.9

40.4.10

le Partenaire privé céde au Ministre la totalité des garanties de fabricant
relatives au matériel de toute nature compris dans I’ Infrastructure et pose tous

les gestes requis afin que le Ministre puisse bénéficier pleinement de ces
garanties;

le Partenaire privé remet au Ministre ou 4 son représentant les registres dont i
est question a I’alinéa 24.4.5;

afin de I"aider a décider s’il souhaite la cession ou le transfert d’un contrat
dont il est question au présent paragraphe 40.4 Autres effets de la résiliation,
le Partenaire privé informe le Ministre, dans les 15 Jours de la réception d’un
avis de ce dernier, par avis :

40.4.10.1 d’'un Différend qui existe relativement au contrat, v compris les

copies de la correspondance et des autres documents 8"y
rapportant;

40.4.10.2 d'une somme dont le Partenaire privé sait quelle est due et

exigible de I'une ou I’autre des parties aux termes du contrat en
question & la date de 1’avis;

40.4.10.3 d’une obligation non exécutée et une dette impayée importante de
'une ou Iautre des parties aux termes du contrat en question dont
ie Partenaire privé est au courant 3 la date de ’avis.

Remise de I"Infrastructure

Au moment de la résiliation de la présente entente pour quelque raison que ce soit ;

40.5.1

40.5.2

le Partenaire privé doit coopérer pleinement avec le Ministre, le Concepteur,
le Constructeur ou [’Exploitant successeur de Ulnfrastructure, du Site et des
Zones adjacentes pour permettre le transfert harmonieux et ordonné des
Activités et de fagon a assurer la sécurité du public et & ne pas causer des
retards ou des inconvénients injustifiés pour celui-ci;

aussitdt que possible, le Partenaire privé enlévera de I"Infrastructure, du Site
et des Zones adjacentes, tous les matériaux, Installations de site, baraquements
provisoires, Véhicules routiers, pieces de rechange et autres biens dont le
Ministre n’a pas besoin conformément & P’alinéa 40.4.2, & Pexception des
biens qui sont acquis ou loués par le Ministre conformément 3 1’alinéa 40.4.5
ou qui sont ou doivent étre acquis par le Ministre conformément 3 une autre
disposition de la présente entente et, s’il ne le fait pas dans les 30 Jours
suivant un avis donné par le Ministre & cet effet, le Ministre pourra, sans
engager sa responsabilité a I’égard de quelque Perte ou Perte subie par le
partenaire privé que ce soit & cet égard, enlever et vendre ces biens et il

Page 256




41.

41.1

Parachévement en PPP de I'A-30 Entente de partenariat

Partie V1

40.5.3

portera le produit, déduction faite de tous les frais engagés, au crédit du
Partenaire privé;

le Partenaire privé doit quitter, aussitdt que raisonnablement possible,
IInfrastructure, le Site et les Zones adjacentes et les laisser propres et en
ordre.

Indemmnité en cas de résiliation

Indemnité en cas de résiliation suite au défaut du Ministre ou 4 I’exercice de son pouvoir

discrétionnaire de résilier

41.1.1

41.1.2

41.1.3

41.1.4

Si le Partenaire privé résilie la présente entente conformément au
paragraphe 38.2 Procédure de résiliation ou si le Ministre résilie la présente
entente conformément au paragraphe 39.4 Résiliation a la discrétion du
Ministre ou si le Partenaire privé ou le Ministre résilie la présente entente
conformément au paragraphe 39.3 Résiliation pour Modification des lois a
effet discriminatoire mais uniquement 3 1’égard d’une Modification des lois a
effet discriminatoire pour laquelle le Gouvernement ou le Ministre est &
Porigine, le Ministre verse au Partenaire privé la Somme & verser en cas de
résiliation pour défaut du ministre comme il est indiqué a 'alinéa 41.1.2.

Sous réserve des alinéas 41.1.4 4 41.1.6 ci-aprés, la « Somme 3 verser en cas
de résiliation pour défaut du ministre » correspond au total de ce qui suit

41.1.2.1  le Montant 2 la résiliation de la dette de premier rang de base;

41.1.2.2  les Indemnités de départ d’un employé et les Dédits du sous-
traitant;

41.1.2.3  la somme fotale qui serait obtenue si les Participations du
Partenaire privé et les sommes impayées aux termes de la Dette de
deuxiéme rang étaient vendues sur un marché libre compte tenu
des Hypothéses pertinentes.

Au moment du paiement de la somme dont il est question a 1’afinéa 41.1 2, le
Ministre peut demander au Partenaire privé de lui transférer ou de transférer
selon ses instructions, sans aucune autre indemnité et libres des Charges créés
par le Partenaire privé ou dont la création a &té autorisée par le Partenaire
privé (autres que les Charges grevant le trongon A-30), sous réserve de
I"application de I’alinéa 8.14.2, tous les droits que celui-ci a sur I’ Actif,

Si le total des sommes dont il est question aux sous-alinéas41.1.2.1 et
41.1.2.3 est inférieur au Montant a la résiliation de la dette de premier rang
révise, ja Somme & verser en cas de résiliation pour défaut du ministre est
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41.1.5

41.1.6

augmentée de facon a ce qu’elle corresponde au total du Montant a Ja
résiliation de la dette de premier rang révisé et de la somme dont il est

question au sous-alinéa 41.1.2.2; toutefois, les conditions suivantes doivent
étre remplies :

41.1.4.1  la somme dont il est question au sous-alinéa 41.1.2.2 n’est versée
que si le Partenaire privé démontre d’une maniére que le Ministre
juge satisfaisante que cette somme n’est pas versée, en totalité ou
en partie, a titre de Distribution;

41.1.42 si, au moment de la résiliation, des Emprunts autorisés
supplémentaires sont impayés, ancun Dédit du sous-traitant n’est
verse a 1’égard du Contrat de conception et de construction, du
Contrat d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, le cas
échéant, ou encore, advenant le cas ol le Partenaire privé en
devenait une partie, 4 ’égard de la Convention avec SICE, de la
Convention avec ARUP ou de la Convention avec Verreault, si un
défaut aux termes de I'un ou I"autre de ces contrats peut permettre
au Partenaire privé de le résilier.

Si une Distribution est versée pendant que des Emprunts autorisés
supplémentaires sont impayés et que le Partenaire privé ne se conforme pas
intentionnellement ou en raison d’une faute lourde aux obligations qui 1w
incombent aux termes du sous-alinéa 2.6.2.1 de la Convention directe, outre la
déduction des Distributions dont il est question au paragraphe i) de la
definition de « Montant & la résiliation de la dette de premier rang révisé », le
Ministre peut réduire par un montant égal a la valeur de cette Distribution une
deuxiéme fois, la Somme & verser en cas de résiliation pour défaut du
ministre, 4 la condition que la Somme a verser en cas de résiliation pour
défaut du ministre ne soit & aucun moment inférieure au Montant a la
résiliation de la dette de premier rang révisé.

S1 le Partenaire privé fait défaut de se conformer aux obligations qui lu
incombent aux termes du sous-alinéa 2.6.2.2 de la Convention directe en
raison d'une faute lourde ou intentionnelle et que, en raison d’une
surestimation de I’encaisse par le Partenaire privé & la date en question, le
Ministre estime, agissant raisonnablement, qu’il aurait & verser 4 la Date de fin
de P'entente une somme inférieure & celle qu’il doit effectivement verser
conformément aux modalités du présent paragraphe 41.1 Indemnité en cas de
résiliation suife au défaut du Ministre ou & ['exercice de som pouvoir
discrétionnaire de résilier, la Somme 2 verser en cas de résiliation pour défaut
du ministre sera réduite du montant de cette surestimation, si cette
surestimation est toujours applicable a la Date de fin de I'entente, & la
condition que la Somme & verser en cas de résiliation pour défaut du ministre
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ne soit & aucun moment inférieure au Montant 4 la résiliation de la dette de
premier rang révise.

41.1.7 Le Ministre verse la Somme & verser en cas de résiliation pour défaut du
ministre conformément au paragraphe 41.7 Versements ¢ la résiliation
anticipée.

41.2  Indemnité en cas de résiliation pour défaut du vartenaire priveé

41.2.1 Sauf dans le cas ou le paragraphe 41.4 Indemnité en cas de résiliation pour
actes interdits ou 41.5 Indemnité en cas de résiliation pour non-respect de
l'alinéa 2.2.2 s’applique, si le Ministre résilie ia présente  entente
conformément & I’ Article 37 Droit de résoudre et de résilier et défaut :

41.2.1.1  le Ministre verse au Partenaire privé un montant qui correspond au
moindre des deux montants suivants ('« Indemnité en cas de
résiliation pour défaut du partenaire privé ») ;

a) le Prix offert admissible le plus élevé rajusté qui est établi
dans le cadre du nouveau Processus de sélection
conformément & [alinéa41.2.3, ou la Juste valeur
estimative rajustée qui est établie conformément a la
procédure applicable dans le cas ol aucun nouveau
Processus de sélection n’est entrepris conformément i
alinéa 41.2 4, selon le cas;

b) le Montant a la résiliation de la dette de premier rang
révisé;

41.2.1.2  au moment de la résiliation, le Ministre peut demander au
Partenaire privé de lui transférer ou de transférer selon ses
instructions, sans aucune autre indemnité, et libres des Charges
créés par le Partenaire privé ou dont fa création a été autorisée par
le Partenaire privé (autres que les Charges grevant le
trongon A-30), sous réserve de I"application de I’alinéa 8.14.2, tous
les droits que celui-ci a sur 1" Actif,

41.2.2 Le Ministre peut, a son choix, entreprendre un nouveau Processus de sélection
relativement a I’exécution des Activités conformément & Palinéa 41.2.3 et les
dispositions de cet alinéa sappliquent si les conditions suivantes sont
remplies :

41.2.2.1  le Ministre en avise le Partenaire privé au plus tard 60 Jours apres
la Date de fin de entente;
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41.2.2.2 il existe un Marché liguide et I'une ou l'autre des conditions
suivantes est remplie :

a) le Représentant des préteurs n’a pas envoyé un Avis relatif
au représentant nommé ou un Avis d’intervention aux
termes du paragraphe 4.1 Intervention de la Convention
directe ou, s’il la fait, il a ensuite exercé son droit de se
retirer aux termes de la Convention directe sans transférer
au préalable les droits et les obligations du Partenaire privé

prévus par la présente entente & un Partenaire privé

suppleant conformément aux dispositions de la Convention
directe;

b) le Représentant des préteurs n’a pas transféré les droits et
les obligations du Partenaire privé prévus par la présente
entente a un Partenaire privé suppléant conformément aux
dispositions de 1a Convention directe,

mais, si ces conditions ne sont pas remplies, le Ministre demandera
par ailleurs un calcul conformément & la procédure applicable dans
le cas ou aucun nouveau Processus de sélection n’est entrepris
conformément a I’alinéa 41.2.4 et les dispositions de cet alinéa
s"appliqueront.

4123 Nouveau Processus de sélection

Si le Ministre choisit d’entreprendre un nouveau Processus de sélection
relativement & Iexécution des Activités conformément 3 I’alinéa 41.2.2, les
dispositions suivantes s’appliquent

41.2.3.1  sous réserve des dispositions du sous-alinéa 41.2.1.1, le nouveau
Processus de sélection doit permettre d’établir le Prix offert

admissible le plus élevé rajusté découlant du Processus de
selection;

41.2.3.2  sous réserve de Lois et réglements a I’effet contraire, le Ministre
s’efforce de réaliser le nouveau Processus de sélection dans les
meilleurs délais;

412.3.3  le Ministre avise le Partenaire privé, aussitot que possible, des
criteres d’admissibilité et des autres exigences et modalités du
Processus de sélection, y compris le moment ou celui-ci a leu, et
agit raisonnablement dans le cadre de I’établissement de ces
exigences et modalités;
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41.2.3.4

41.23.5

41.2.3.6

41.2.3.7

le Partenaire privé autorise le Ministre & fournir, dans le cadre du
Processus de sélection, tout renscignement qu’il ne pourrait par
ailleurs divulguer conformément a 1I’Article 49 Confidentialité et
qui est nécessaire dans le cadre du Processus de sélection mais
uniquement si les récipiendaires de l'information conviennent
préalablement par écrit de conserver «cette information
confidentielle, selon des modalités similaires & celles prévues &
I"Article 49 Confidentialité et qu’ils prennent un engagement a
cette fin envers le Partenaire privé;

le Partenaire privé peut, a ses frais, nommer une personne (le
« Surveiliant du processus de sélection ») chargée de surveiller le
Processus de sélection dans le but de rendre compte et de faire
rapport au Partenaire privé et aux Préteurs de premier rang que le
Ministre respecte le Processus de sélection et de faire des
représentations au Ministre. Le Surveillant du processus de
sélection ne peut divulguer au Partenaire privé ou a une autre
personne des Renseignements confidentiels, et I’une des conditions
de sa nomination est qu’il prenne un engagement a cette fin envers
le Ministre, mais peut toutefois aviser le Partenaire privé qu’il
considére ou non que le Ministre a respecté le Processus de
sélection et a adéquatement déterminé le Prix offert admissible le
plus élevé rajusté;

le Surveillant du processus de sélection doit conclure un
engagement de confidentialité avec le Ministre, selon une forme
jugée acceptable par ce dernier, et a le droit de participer & toutes
les réunions dans le cadre du Processus de sélection et de recevoir
un avis raisonnable de la tenue de ces réunions, d’inspecter les
copies de tous les documents d’appel d’offres et des offres et de
faire des représentations écrites au Ministre relativement 4 la
conformité du Processus de sélection. Il fait toutes ces
représentations en temps utile au fur et & mesure que le Processus
de sélection se poursuit. Le Ministre n’est pas tenu de tenir compte
de ces représentations ni de s’y conformer, mais il reconnat que le
Partenatre privé peut les invoquer s’il soumet un Différend quant
au Prix offert admissible le plus élevé rajusté au Mode de
résolution des différends conformément a 1’Article 51 Mode de
résolution des différends,

le Ministre demande aux candidats de présenter des offres
prevoyant que le produit payable aux termes des demandes 3 régler
en vertu des Polices d’assurance contre les dommages matériels
soit affecté conformément aux dispositions pertinentes de la
présente entente;
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41.2.3.8

41.2.39

41.2.3.10

41.2.3.11

41.2.3.12

aussitdt que possible aprés la réception des offres, le Ministre
établit les Propositions admissibles et avise le Partenaire privé du
Prix offert admissible le plus élevé rajusté. Si le Ministre ne regoit
qu'une seule Proposition admissible ou si aucune Proposition
admissible n’est recue, la procédure applicable est celle applicable
au cas ou aucun nouveau Processus de sélection n’est entrepris
conformément a ’alinéa 41.2.4;

si le Partenaire privé soumet un Différend quant au Prix offert
admissible le plus élevé rajusté au Mode de résolution des
différends conformément a V’Article 51 Mode de résolution des
différends, le Ministre a le droit, sans tenir compte de ce Différend,
de conclure une Nouvelle entente. Le Ministre verse 1’Indemnité
en cas de résiliation pour défaut du partenaire privé au plus tard a
la date tombant 30 Jours aprés le réglement du Différend
conformément a I’Article 51 Mode de résolution des différends et
verse au Partenaire privé un intérét au Taux d’intérét en absence
de défaut sur toute tranche du montant correspondant 4 I’ Indemnité
en cas de résiliation pour défaut du partenaire privé qui a été
retenue, a4 compter de la date indiquée au sous-alinéa 41.2.3.10
ci-apres jusqu’a la date indiquée au présent sous-alinéa 41.2.3.9;

sous reserve des sous-alinéas 41.2.3.9 et 41.2.3.13, le Ministre
verse au Partenaire privé une somme correspondant 3 1’Indemnité
en cas de résiliation pour défaut du partenaire privé au plus tard a
la date tombant 30 Jours aprés la date de la Nouvelle entente:

'exécution, par le Ministre, de son obligation de paiement prévue
aux sous-alinéas 41.2.3.9 et 41.2.3.10 ci-dessus constitue le
reglement intégral et définitif de toutes les Réclamations et de tous
les droits ou recours de nature contractuelle ou extra-contractuelle
exercés par le Partenaire privé & I'encontre du Ministre en cas de
violation ou de résiliation de la présente entente et de 1’un ou
I"autre des Documents relatifs au projet, sauf toute responsabilité
que le Ministre a engag¢ avant la Date de fin de I"entente, mais qui
ne découle pas de la résiliation proprement dite, dont on n’a pas
déja tenu compte dans I’établissement de I'Indemnité en cas de
résiliation pour défaut du partenaire privé;

sous réserve des sous-alinéas 41.2.3.13 et 41.2.3.15 ci-aprés, si le
Ministre ne verse pas au Partenaire privé une somme
correspondant au Prix offert admissible le plus élevé rajusté au
plus tard 4 la date tombant deux ans aprés la Date de fin de
Pentente, sauf si [’absence de versement découle de sa faute oy est
retardée en raison d’un Différend, les dispositions suivantes du
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41.2.4

présent alinéa 41.2.3 ne s’appliqueront pas a cette résiliation et le

Ministre verse au Partenaire privé e montant prévu au sous-sous-
alinéa 41.2.1.1b);

41.2.3.13 si le montant correspondant a I’Indemnité en cas de résiliation pour
défaut du partenaire privé est zéro ou est un chiffre négatif, le
Ministre n’est pas tenu de verser quelque somme que ce soit au
Partenaire privé et le Ministre, & compter du moment ot il en avise
le Partenaire privé, est libéré de toutes les responsabilités ou
obligations qu’il a envers le Partenaire privé en cas de violation ou
de résiliation de la présente entente et de l'un ou autre des
Documents relatifs au projet, qu’il s’agisse d’une responsabilité on
obligation contractuelle ou extra-contractuelle, sauf toute
responsabilite ou obligation que le Ministre engage avant la Date
de fin de lentente, mais qui ne découle pas de la résiliation
proprement dite, dont on n’a pas déja tenu compte dans le calcul
du montant correspondant & I’Indemnité en cas de résiliation pour
défaut du partenaire privé,

41.2.3.14 le Ministre peut choisir, 4 tout moment avant la réception d'une
Proposition admissible, de suivre la procédure applicable dans le
cas ol aucun nouveau Processus de sélection n’est entrepris
conformément & T'alinéa41.2.4 au moyen d'un avis donné au
Partenaire prive;

41.2.3.15 si le Muustre a regu toutes les offres des candidats aux termes du
Processus de sélection et a re¢u un minimum de deux Propositions
admissibles, mais qu’il décide de ne pas terminer le Processus de
s¢lection, il avise le Partenaire privé de sa décision et lui verse une
somme correspondant a 1'Indemnité en cas de résiliation pour
defaut du partenaire privé; dans ces circonstances, pour les fins de
determination du sous-sous-alinéa 41.2.1.1a), le Prix offert
admissible le plus élevé correspondra 4 la Proposition admissible
la plus élevée.

Aucun nouveau Processus de sélection

Si le Ministre n’a pas le droit d’entreprendre un nouveau Processus de
selection relativement & I'exécution des Activités aux termes de
I"alinéa 41.2.2, s’il choisit de demander & un expert indépendant un calcul
conformément au présent alinéa 41.2.4 ou lorsque toute autre disposition de la
presente entente le prévoit, les dispositions suivantes s’appliquent :

41.2.4.1  en établissant la Juste valeur estimative de la Nouvelle entente
réputee, l'expert indépendant est tenu de suivre les principes
sujivants :
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41242

41243

41.2.4.4

a) la Juste valeur estimative de la Nouvelle entente réputée est
fondée sur les conditions existantes au moment de la
resiliation de I’Entente de partenariat;

b) tous les flux monétaires découlant de la réalisation des
Activités de la Nouvelle entente réputée sont pris en
compte jusqu’a la date de fin de la Nouvelle entente;

c) aucune Déduction de non-disponibilité ou Déduction de
non-performance ne sera considérée;

d) les prévisions de Remise lice au revenu de péage sont
fond¢es sur une estimation de la demande et des tarifs
futurs ainsi que sur I’expérience acquise et les données
historiques connues en matiére de péage dans le cadre du
Parachévement en PPP de I’ A-30;

e) les frais engapés alin d’exécuter ou de faire exécuter les
Activités sont estimés selon les normes requises par la
présente entente;

f) les flux monétaires futurs estimés sont actualisés au Taux
d’actualisation,;

s1 les parties ne s’entendent pas sur la Juste valeur estimative
rajustée au plus tard a la date tombant 60 Jours aprés la date 2
laquelle le Ministre a choisi de demander un calcul conformément
au présent alinéa41.2.4, la Juste valeur estimative rajustée sera
etablie conformément au Mode de résolution des différends:

sous réserve du sous-alinéa 41.2.4.5, le Ministre verse au
Partenaire privé une somme correspondant & V'Indemnité en cas de
resiliation pour défaut du partenaire privé conformément au
paragraphe 41.7 Versements a la résiliation anticipée;

exécution par le Ministre de son obligation de paiement prévue
au sous-alinéa 41.2.4.3 constitue le réglement intégral et définitif
de toutes les Réclamations et de tous les droits et recours de nature
contractuelle ou extra-contractuelle exercés par le Partenaire privé
a Pencontre du Ministre en cas de violation ou de résiliation de la
presente entente et de 'un ou Iautre des Documents relatifs au
projet, sauf toute responsabilité ou obligation que le Ministre a
engagée avant la Date de fin de ’entente, mais qui ne découle pas
de la résiliation proprement dite, dont on n’a pas déja tenu compte
dans I’établissement de I'Indemnité en cas de résiliation pour
défaut du partenaire privé;
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41.2.4.5 i PIndemnité en cas de résiliation pour défaut du partenaire privé
est zéro ou est un chiffre négatif, le Ministre n’est pas tenu de
verser quelque somme que ce soit au Partenaire privé et le
Ministre, 4 compter du moment ol il en avise le Partenaire prive,
est libéré de toutes les responsabilités ou obligations de nature
confractuelle ou extra-contractuelle qu'il a envers le Partenaire
privé en cas de violation ou de résiliation de 1a présente entente et
de I'un ou Pautre des Documents relatifs au projet, sauf toute
responsabilité ou obligation que le Ministre engage avant la Date
de fin de P'entente, mais qui ne découle pas de la résiliation
proprement dite, dont on n'a pas déja tenu compte dans
I’établissement de 'Indemnité en cas de résiliation pour défaut du
partenaire privé;

41.2.4.6  si 'Indemnité en cas de résiliation pour défaut du partenaire privé
est un chiffre négatif, la portion négative de ce chiffre sera due et
payable par le Partenaire privé au Ministre dans les 30 Jours de la
date a laquelle la Juste valeur estimative rajustée a été convenue ou
¢tablie conformément aux dispositions de Ientente.

41.3  Indemnité en cas de résiliation pour Cas de force majeure ou pour Modification des lois a

effet discriminatoire

41.3.1

41.3.2

Si le Partenaire privé ou ie Ministre résilie la présente entente conformément
au paragraphe 39.2 Résiliation pour Cas de force majeure ou 39.3 Résiliation
pour Modification des lois a effet discriminatoire, dans ce dernier cas sous
réserve des dispositions de ’alinéa 39.3.2 ou si le Ministre résilie la présente
entente  conformément au sous-alinéa 20.13.2.1 ou au  sous-sOUS-
alinéa 20.13.2.2b), le Ministre verse au Partenaire privé la Somme & verser en

cas de résiliation pour cas de force majeure comme il est indiqué &
I’alinéa 41.3.2.

Sous réserve des alinéas 41.3.4 2 41.3.6 ci-aprés, la « Somme & verser en cas
de résiliation pour cas de force majeure » correspond au total des sommes
suivantes :

41.3.2.1  le Montant  la résiliation de la dette de premier rang de base;

41.3.2.2  le capital de la Dette de deuxiéme rang mpayée a la Date de fin de
Pentente, déduction faite d’une somme correspondant  aux
paiements d’intérét faits par le Partenaire privé sur la Dette de
deuxi¢me rang depuis la Date de début de ’entente jusqu’a la Date
de fin de "entente;

41323 toutes les sommes versées au Partenaire privé au moyen de la
souscription des Participations, déduction faite des Distributions
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41.3.3

41.3.4

41.3.5

41.3.6

versées sur les Participations depuis la Date de début de I’entente
jusqu’a la Date de fin de Ientente;

41.3.2.4  les Indemnités de départ d’un employé et les Dédits du sous-
traitant,

Si les sommes dont il est question aux sous-alinéas 41.3.2.2 ou 41.3.2.3 sont
inférieures & zéro, elles sont réputées, aux fins du calcul prévu a
Palinéa 41.3.2, correspondre & zéro.

Si le total des sommes dont il est question aux sous-alinéas 41.3.2.1,41.3.2.2
et 41.3.2.3 ci-dessus est inférieur au Montant a la résiliation de la dette de
premier rang révisé, la Somme a verser en cas de résiliation pour cas de force
majeure est augmentée de fagon 4 ce quelle corresponde au total du Montant
a la résiliation de la dette de premier rang révisé et de la somme dont il est
question au sous-alinéa 41.3.2.4; toutefois, les conditions suivantes doivent
étre remplies

41.3.4.1  la somme dont il est question au sous-alinéa 41.3.2.4 n’est versée
que si le Partenaire privé démontre d’une maniére que le Ministre
juge raisonnablement satisfaisante que cette somme n’est pas
versée, en totalité ou en partie, & titre de Distribution;

41.34.2 s, au moment de la résiiation, des Emprunts autorisés
supplémentaires sont impayés, aucun Dédit du sous-traitant n’est
versé a I"égard du Contrat de conception et de construction, du
Contrat d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, de la
Convention avec ARUP, de la Convention avec SICE ou de la
Convention avec Verreault, si un défaut aux termes d’un tel contrat
peut permettre au Partenaire privé de résilier celui-ci. ‘

Si une Distribution est versée pendant que des Emprunts autorisés
supplémentaires sont impayés et que le Partenaire privé ne se conforme pas ou
en raison d'une faute intentionnelle ou lourde aux obligations qui lui
mcombent aux termes du sous-alinéa 2.6.2.1 de la Convention directe, outre la
deéduction des Distributions dont il est question au paragraphe i) de la
definition de « Montant 4 la résiliation de la dette de premier rang révisé », le
Ministre peut réduire par un montant égal a la valeur de cette Distribution une
deuxieme fois, la Somme & verser en cas de résiliation pour cas de force
majeure, a la condition que cette somme ne soit & aucun moment inférieure au
Montant & la résiliation de la dette de premier rang révisé.

St le Partenaire privé ne se conforme pas ou en raison d’une faute
intentionnelle ou lourde aux obligations qui lui incombent aux termes du
sous-alinéa 2.6.2.2 de la Convention directe et que, en raison d’une
surestimation de 1’encaisse par le Partenaire privé 4 la date en question, le
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Ministre estime qu’il aurait & verser a la Date de fin de I'entente une somme
inférieure 4 celle qu’il doit effectivement verser conformément aux modalités
du présent paragraphe 41.3 Indemnité en cas de résiliation pour Cas de force
majeure ou pour Modification des lois a effet discriminatoire, la Somme &
verser en cas de résiliation pour cas de force majeure sera réduite du montant
de cette surestimation, si cette surestimation est toujours applicable 4 la Date
de fin de I’entente, & la condition que la Somme a verser en cas de résiliation
pour cas de force majeure ne soit & aucun moment inférieure au Montant & Ia
résiliation de la dette de premier rang révisé.

41.3.7 Au moment de la résiliation, le Ministre peut demander au Partenaire privé de
lui transférer ou de transférer selon ses instructions, sans aucune autre
indemnité et libres des Charges (autres que les Charges grevant le
trongon A-30}, tous les droits que celui-ci a sur I Actif,

41.3.8 Le Ministre verse la Somme a verser en cas de résiliation pour cas de force
majeure conformément au paragraphe 41.7 Versements ¢ la résiliation
anticipée.

41.4 Indemnité en cas de résiliation pour actes interdits

41.4.1 Si le Ministre résilie la présente entente conformément a I° Article 37 Droit de
resoudre et de résilier et défaut en raison de la survenance d’un Cas de défaut
dont il est question & ’alinéa 37.1.13, le Ministre versera au Partenaire privée
la Somme & verser en cas de résiliation pour actes interdits comme il est
indiqué a I'alinéa 41.4.2.

41.4.2 La « Semme a verser en cas de résiliation pour actes interdits » correspond
au Montant a la résiliation de la dette de premier rang révisé.

41.4.3 Aumoment de la résiliation, le Ministre peut demander au Partenaire privé de
lui transférer ou de transférer selon ses mnstructions, sans aucune aufre
indemnité et libres des Charges (autres que les Charges grevant le
trongon A-30), tous les droits que celui-ci a sur " Actif,

41.4.4 Le Mmistre verse la Somme & verser en cas de résiliation pour actes interdits
conformément au paragraphe 41.7 Versements a la résiliation anticipée.

41.5 Indemnité en cas de résiliation pour non-respect de 1’ alinéa 2.2.2

41.5.1 Si le Ministre résilie la présente entente en raison d’un Cas de défaut qui
découle du non-respect de I'alinéa 2.2.2 relativement 4 1'une des Conventions
de financement ou en raison du non-respect de I’ Article 43 Refinancement, i
verse au Partenaire privé une somme correspondant a Ia Somme 3 verser en
cas de résiliation pour actes interdits calculée conformément aux dispositions
du paragraphe 41.4 Indemnité en cas de résiliation pour actes interdits.
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41.5.2 Aumoment de la résiliation, le Ministre peut demander au Partenaire prive de
lur transférer ou de transférer selon ses Instructions, sans aucune autre
indemnite et libres des Charges créés par le Partenaire privé ou dont la
création a €té autorisée par le Partenaire privé (autres que les Charges grevant
le troncon A-30), sous réserve de I’application de I’alinéa 8.14.2, tous les
droits que celui-ci a sur I’ Actif,

41.5.3 Le Ministre verse la Somme a verser en cas de résiliation conformément au
paragraphe 41.7 Versements & la résiliation anticipée.

41.6  Montant brut des paiements 4 la résiliation

Si une indemnité payable par le Ministre aux termes des paragraphes 41.1 Indemnité en
cas de résiliation suite au défaut du Ministre ou 4 Iexercice de son pouvoir
discrétionnaire de résilier et 41.3 Indemnité en cas de résiliation pour Cas de force
majeure ou pour Modification des lois & effet discriminatoire et que cette indemnité est
assujettie & des Taxes et imp6ts payables & une Autorité gouvermnementale canadienne, le
Ministre versera au Partenaire privé la somme supplémentaire qui permettra 4 ce dernier
de toucher la méme somme aprés impdt que celle qu’il aurait touchée si cette somme
I’ ¢tait pas assujettie & ces Taxes et impéts, compte tenu de tout redressement, de toute
affectation, de toute déduction, de toute compensation ou de tout crédit relatif aux Taxes
et impots, disponible, que ce soit en raison de I’exercice d’un choix ou non, dont le
Partenaire privé peut disposer afin de réduire les Taxes et impdts auxquels cette somme
est assujettie.

41.7  Versements a la résiliation anticipée

Le Ministre verse au Partenaire privé la Somme 4 verser en cas de résiliation au plus tard
d la date tombant 60 Jours aprés la Date d’avis.

41.8  Droit de compensation

Les obligations du Ministre de verser une indemnité au Partenaire privé conformément au
présent Article 41 Indemnité en cas de résiliation ne portent pas atteinte 4 son droit de
compensation aux termes du paragraphe 31.8 Compensation, sauf que si la résiliation
découle d’un Evénement donnant Heu & la résiliation par le partenaire privé
conformément au paragraphe 38.2 Procédure de résiliation, d’un Cas de force majeure
conformément au paragraphe 39.2 Résiliation pour Cas de Jforce majeure, d’une
Modification des lois & effet discriminatoire conformément au paragraphe 39.3
Résiliation pour Modification des lois & effet discriminatoire ou s'il s’agit d’une
resiliation conforme au paragraphe 39.4 Résiliation & la discrétion du Ministre ou si elle
vise un Cas de défaut dont il est question a 1’alinéa 37.1.13 ou 4 Palinéa 37.1.14, le
Ministre ne peut compenser que les sommes qu’il aurait, par ailleurs, le droit de
compenser aux termes du paragraphe 31.8 Compensation avec le paiement de toute
indemnité que si et dans la mesure o le montant de la somme compensée dépasse alors
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le Montant a la résiliation de la dette de premier rang de base ou le Montant 4 la
résiliation de la dette de premier rang révisé, selon le cas.

Réglement intéeral ot définitif

Toute somme versée conformément au présent Article 41 Indemnité en cas de résiliation
en cas de résiliation de la présente entente constitue le réglement intégral et définitif de
toute Réclamation que le Partenaire privé pourrait faire & Pencontre du Ministre
relativement & la résiliation de la présente entente ou de 1"un ou ’autre des Documents
relatifs au projet, sauf toute responsabilité ou obligation que le Ministre a engagée avant
la Date de fin de I’entente, mais qui ne découle pas de la résiliation proprement dite, dont
on n’a pas déja tenu compte dans le caleul du montant de 'indemnité en question.
L’indemnité payable aux termes du présent Article 41 Indemnité en cas de résiliation
constitue le recours unique et exclusif dont dispose le Partenaire privé & Iencontre du
Ministre au moment de Ia résiliation de la présente entente et le Partenaire privé n’a
aucun autre droit ou recours a cet égard.

Frais

Les seuls frais dont on doit tenir compte dans le calcul de toutes les sommes a verser en
cas de résiliation conformément au présent Article 41 Indemnité en cas de résiliation sont
des frais raisonnables, dont le montant est approprié et qui ont été ou seront
raisonnablement et diiment engagés.

Somines non contestées

St le caleul d’une Somme & verser en cas de résiliation est contesté, les sommes non
contestées seront versées conformément au présent Article 41 Indemnité en cas de

résiliation et les sommes contestées seront soumises au Mode de résolution des
différends.

Dette de premier rang impavée

41.12.1  Le Ministre a le droit de se fier 4 un certificat du Représentant des préteurs
comme établissant de fagon concluante Ie Montant a la résiliation de la dette
de premier rang de base ou le Montant & la résiliation de la dette de premier
rang révisé qui est impayé a tout moment pertinent.

41.12.2  Sile Représentant des préteurs émet au Ministre un recu ou un autre accusé de
réception reconnaissant ou confirmant, par ailleurs, le remboursement, partiel
ou total, du Montant & la résiliation de la dette de premier rang de base ou du
Montant a la résiliation de la dette de premier rang révisé, selon le cas, cela
suffit & libérer le Ministre de P'obligation de payer la partie de I'indemnité due
au Partenaire privé qui correspond & la somme faisant 1’objet de Paccusé de
réception ou de la confirmation.
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432, Recours cumulatifs

42.1  Cumul des recours

Sous réserve des prescriptions de I’alinéa 38.2.3, les recours conférés aux parties aux
termes de la présente entente ne sont pas exclusifs mais cumulatifs et s’ajoutent a tout
autre recours conféré par les présentes ou par I'un des Documents relatifs au projet ou par
les Lois et réglements. L exercice par une partie d’un ou de plusieurs recours n’empéche
pas 'exercice simultané ou ultérieur, par la méme partie de ses autres recours.
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PARTIE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Refinancement

Refinancement admissible

Le Partenaire privé ne peut entreprendre aucun Refinancement admissible sans obtenir au
prealable le consentement du Ministre, qui ne doit pas refuser de le dommer si, au moment
ou le Refinancement admissible est envisagé et réalisé, le Refinancement admissible
(1) n’a pas d’effet défavorable significatif sur la situation financiére du Partenaire privé
ou sur sa capacité d’exécuter ses obligations prévues aux Documents relatifs au projet ou
a la présente entente et (i) n’a pas pour effet d’augmenter toute responsabilité ou toute
obligation du Ministre, réelle ou éventuelle, présente ou future, notamment en ce qui a
trait a toute indemnité payable par le Ministre advenant résiliation de la présente entente.
Le Ministre et le Partenaire privé examinent et considérent de bonne foi tout
Refinancement,

QUO‘[G-]!&IT

Le Ministre a le droit de recevoir une quote-part de 50 % dans tout Gain de
refinancement découlant d’un Refinancement admissible. Le Ministre ne peut refuser de
donner son consentement & I’égard d’un Refinancement admissible ni tarder  le faire
afin d’obtenir une quote-part supérieure & 50 % dans un Gain de refinancement.

Consentement du Ministre

Le Partenaire privé ne peut entreprendre de Refinancement sans le consentement
prealable du Ministre, lequel consentement est & son entiére discrétion lorsque la
personne avec qui le Partenaire privé propose de réaliser le Refinancement est une
Personne faisant I'objet de restrictions. De la méme facon, le Partenaire privé ne peut
entreprendre un refinancement d’une Convention de financement subordonné sans le
consentement préalable du Ministre, lequel consentement est & son entiére discrétion
lorsque la personne avec qui le Partenaire privé propose de réaliser ce refinancement est
une Personne faisant I’objet de restrictions.

Sous réserve du respect du paragraphe 44.3 Changement de contréle, aucun
consentement n’est requis du Ministre pour les opérations de syndication ou de
réagsurance effectuées par les Préteurs de premier rang dans le cours normal de leurs
affaires, sauf en ce qui a trait & une opération de syndication ou de réassurance impliquant
une Personne faisant I'objet de restrictions, le consentement du Ministre étant alors
requis. Le Partenaire privé doit, cependant, aviser le Ministre d’une telle opération
portant sur des titres de la dette avant qu’elle ne survienne et lui remettre copie de tout
document pertinent.
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Par ailleurs, sous réserve du respect du paragraphe 44.3 Changement de contréle, aucun
consentement du Ministre aux termes du premier alinéa du paragraphe 43.3 n’est requis
pour des opérations portant sur des titres de dette du Partenaire privé s’effectuant sur un
marché primaire ou secondaire dans la mesure ou il s’agit d’un appel public a Iépargne
relatif & des titres de dette du Partenaire privé réalisé par prospectus selon la 1égislation
en valeurs mobiliéres du Québec. Le Partenaire privé doit cependant aviser le Ministre
d’une telle opération avant qu’elle ne survienne et lui remettre copie de tout document
public relatif & ce placement public.

Renseignements

Le Partenaire prive doit fournir sans délai an Ministre des renseignements complets sur
tout Refinancement admissible proposé, y compris un exemplaire du Scénario de
référence financier révisé remis conformément aux dispositions de I'alinéa 5.3.2. Le
Ministre peut vérifier 4 tout moment les modéles et les documents financiers, y compris
le caleul du Gain de refinancement, utilisés dans le cadre de ce Refinancement, qu’il
s’agisse d’un Refinancement admissible ou non.

Forme de quote-part

Le Ministre regoit sa quote-part de tout Gain de refinancement en méme temps et selon
un ou des montants égaux & ceux regus par le Partenaire privé pour sa guote-part du Gain
de refinancement,

Calcul du Gain de refinancement

43.6.1 Le Ministre et e Partenaire privé doivent entamer des négociations de bonne
foi afin de s’entendre sur la base et la méthode de calcul du Gain de
refinancement et le paiement de la quote-part du Ministre dans celui-ci, en
tenant compte de la maniére dont Ie Ministre doit recevoir sa quote-part aux
termes du paragraphe 43.5 Forme de quote-part. Si les parties ne peuvent
s’entendre quant & la base et & la méthode de calcul du Gain de refinancement
ou au paiement de la quote-part du Ministre, le Différend doit étre réglé
conformément au Mode de résolution des différends.

43.6.2 Le Gain de refinancement doit étre calculé en tenant compte des frais
professionnels raisonnables et appropriés que chaque partic engage
directement dans le cadre du Refinancement admissible et en présumant que
tous les frais professionnels raisonnables et appropriés engagés par le Ministre
vont lui étre versés par le Partenaire privé dans les 30 Jours suivant un
Refinancement admissible.
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Cession, sous-traitance et Changement de contrdle

Obligation liant les successeurs et les avants droit

La présente entente bénéficie aux parties et & leurs successeurs et ayants droit et les lie.

Cession

44.2.1

44.2.2

44.2.3

Sous réserve de l'alinéa 44.2.2 et du paragraphe 44.3 Changement de
contréle, le Partenaire privé ne peut sans le consentement préalable du
Ministre  (lequel est entiérement discrétionnaire), directement ou
indirectement, en totalité ou en partie, céder, aliéner, transférer ou autrement
disposer, de quelque fagon que ce soit, ni créer ou permetire que soit créée une
Charge a ’égard de I’une des ententes suivantes ou de I*un de ses droits dans
la présente entente, le Contrat de conception et de construction, la Convention
de Vingénieur indépendant, le Contrat relatif a Uingénieur indépendant, le
Contrat d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation, le cas échéant, ou tout
autre contrat significatif et important (autre qu'une Charge grevant le
trongon A-30) conclu par le Partenaire privé dans le cadre de exécution de
ses obligations prévues 4 la présente entente. Le Partenaire privé doit faire en
sorte que tous les Membres de son groupe et tous les Membres du groupe
contractant respectent les dispositions stipulées au présent paragraphe,
notamment a 1"égard de la Convention avec SICE, la Convention avec ARUP
et la Convention avec Verreault,

Les dispositions de I"alinéa 44.2.1 ne s’ appliquent pas 4 Pégard de ce qui suit :

44.2.2.1  la cession d’un des contrats mentionnés 4 ’alinéa 44.2.1 au moyen
d’unc garantie d’exécution conformément aux Conventions de
financement de premier rang; toutefois, simultanément 4 1a cession
partielle ou totale de la présente entente ou d’un droit qui en
découle, le cessionnaire doit (i) s’engager 4 assumer tous les droits
et obligations du Partenaire privé aux termes de la Convention
directe ou (i) & signer une convention similaire & la Convention
directe relativement a [’exercice de ses droits, cette autre
convention devant étre conforme aux exigences du Ministre;

44.2.2.2  la cession de la présente entente en faveur d’un Partenaire privé
suppléant qui ne survient quune seule fois, conformément aux
dispositions de la Convention directe.

Sous réserve des alinéas 44.4.1, 44.4.2 et 44.4 .3, le Partenaire privé doit faire
en sorte qu'aucun des événements suivanis ne surviennent sans le
consentement préalable du Ministre :
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44.2.4

44.2.5

44.2.3.1 la cession totale ou partielle du Contrat de conception et de
construction par I"une des parties a ce contrat;

44.2.3.2 la cession totale ou partielle de la Convention avec SICE, la
Convention avec ARUP, la Convention avec Verreault ou la
Convention de I’ingénieur indépendant par 'une des parties a ces
conventions;

44.2.3.3  la cession fotale ou partielle du Contrat d’exploitation, d’entretien
et de réhabilitation par I'une des parties 2 ce contrat, dans la
mesure ou un tel contrat devait étre conclu conformément aux
dispositions de I’Entente de partenariat.

Avant la Date de réception définitive, la cession, I’aliénation ou le transfert,
directe ou indirecte, en totalité ou en partie, tel qu'indiqué & ’alinéa 44.2.1 ou
44.2.3 est interdit, sauf dans les cas vigés au sous-alinéa 44.2.2.1.

En cas d’une cession aux termes du présent paragraphe 44.2 Cession, le
Partenaire privé doit rembourser le Ministre de tous les frais que celui-¢i a
engagés dans le cadre de cette cession, y compris les frais administratifs
pertinents du Ministre, notamment une somme appropriée a titre de frais de
personnel et de frais généraux.

Changement de contréle

44.3.1

44.3.2

Sous réserve de I'alinéa 44.3.4, durant la periode commencant a la Date de
début de Pentente et se terminant au premier anniversaire de la Date de
réception définitive, aucun Changement de contrdle dy Partenaire privé n’est
permis sans le consentement préalable discrétionnaire du Ministre. Le
Ministre ne peut toutefois refuser de donner son consentement ni tarder 3 le
faire en cas de restructuration 4 des fins fiscales véritables du Partenaire privé,
s'1l n’y a pas de Changement de controle du Partenaire priveé, d’Acciona
Canada et d’Iridium Canada et si ni la personne qui acquiert un tel contrdle ni
aucun des Membres du groupe de celle-ci n’est une Personne faisant I’objet de
restrictions.

Sous réserve de 'alinéa 44.3.4, aprés le premier anniversaire de la Date de
réception définitive, tout Changement de contréle du Partenaire privé,
d’Acciona Canada et d’Iridium Canada est permis & condition que le
Partenaire privé en avise le Ministre et que la personne, ainsi que tout Membre
du groupe de cette personne, qui acquiert, directement ou indirectement, le
contrble du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou d'Iridium Canada ne soit
pas une Personne faisant I’objet de restrictions. Dans le cas contraire, le
consentement discrétionnaire du Ministre est requis.
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44.3.3

44.3 .4

Aux fins du présent paragraphe 44.3 Changement de contréle, I’expression
« Changement de contréle » désigne tout changement, direct ou indirect,
dans la propriété véritable, en tout ou en partie, de Participations ou autres
valeurs mobiliéres du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou d’Iridium
Canada permettant, directement ou indirectement, d’orienter la direction, la
gestion, les actions ou les politiques du Partenaire privé, d’ Acciona Canada ou
d’Iridium Canada ou tout changement, direct ou mdirect, du pouvoir d’exercer
les droits de vote afférents & ces Participations ou autres valeurs mobiliéres.
Une personne participe au contrdle du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’Tridium Canada si seule ou avec d’autres personnes agissant de concert, elle
detient, directement ou indirectement, un nombre suffisant de droits de vote
rattachés a I'ensemble des Participations ou autres valeurs mobilieres avec
droit de vote en circulation du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’Iridium Canada pour influer de fagon importante sur celui-ci. Si cette
personne, seule ou avec d’autres personnes agissant de concert, détient,
directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote, elle est
présumée détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de fagon
importante sur le contréle de I"un du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’Iridium Canada, selon le cas, si ce dernier est au moment de Popération un
¢metteur autre qu’un émetteur fermé au sens que donne 4 cette expression la
legislation en valeurs mobiliéres du Québec.

Un Changement de contrdle du Partenaire privé, d’Acciona Canada ou
d’'Iridium Canada résuitant d’une ou de plusieurs opérations effectuées de
bonne foi sur un marché libre et organisé visant les titres de Participation ou
autres valeurs mobiliéres du Partenaire privé ou dun Détenteur de
participations conformément & la législation en valeurs mobiliéres du Québec
applicable ou conformément a la législation en valeurs mobiliéres d*une autre
juridiction, dans la mesure ol elle est substantiellement équivalente 3 la
legislation en valeurs mobilidres du Québec pour une opération de méme
nature, ne constitue pas un Changement de contréle aux fins du présent
paragraphe 44.3.4. Par opération effectuée de bonne foi sur un marché libre et
organisé P'on entend une opération effectuée sur la Bourse de Toronto et
conformément soit &4 la législation en valeurs mobilieres du Québec, si
applicable, ou soit a la législation en valeurs mobiliéres de la province ot se
retrouve ’autorité en valeurs mobiliéres assumant la supervision principale de
ladite bourse. L’on entend également par opération effectuée de bonne foi sur
un marché libre et organisé une opération effectuée sur une bourse, dliment
supervisée par une autorité reconnue de réglementation en valeurs mobiliéres,
dont les regles de fonctionnement et d’inscription sont substantiellermnent
¢quivalentes & celles de la Bourse de Toronto et qui est effectuée
conformément soit a la législation en valeurs mobiliéres du Queébec, si
applicable, ou soit & la législation en valeurs mobiliéres de la juridiction
principale de supervision de cette bourse laquelle doit, par ailleurs, étre
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substantiellement équivalente a la législation en valeurs mobilidres du Québec
pour une operation de méme nature.

Par ailleurs, (i) tout exercice des droits des Préteurs de premier rang sur les
Participations ou autres valeurs mobiliéres du Partenaire privé, d’Acciona
Canada ou d’Iridium Canada en application des Conventions de financement
de premier rang, y compris suite 4 un Refinancement, ne constitue pas un
changement de contrble sujet au consentement du Ministre dans la mesure ol
tout document constatant les droits sur lesdits titres de Participations ou autres
valeurs mobilieres a été préalablement divulgué au Ministre ou approuvé par
le Ministre lorsque requis en vertu de la présente entente; (31) toute cession ou
aliénation de Participations ou autres valeurs mobilieres du Partenaire prive
par Acciona Canada ou Iridium Canada, de Participations ou autres valeurs
mobiliéres d’Acciona Canada par Acciona ou de Participations ou autres
valeurs mobiliéres d’Iridium Canada par Iridium 2 un Membre du groupe de
ce Détenteur de participations ne constitue pas un changement de contrdle
sujet au consentement du Ministre. Cependant, lorsque le sous-alinéa (ii)
s'applique et que subséquemment & une telle cession (la « Cession
d’origine ») le cessionnaire cesse d’étre un Membre du groupe du cédant
d’origine, une telle situation sera réputée constituer un Cas de défaut aux fins
de I’Entente de partenariat si lesdits titres de Participations ou autres valeurs
mobiliéres sujettes a la Cession d’origine ne sont pas, dans les 30 Jours de la
date ou le cessionnaire cesse d’étre un Membre du groupe du cédant d’origine,
cedés audit cédant d’origine ou a tout autre Membre du groupe de ce cédant
d’origine. De plus, dans le cas d’un Changement de contréle précisé soit a
(i) ou (ii) ni la personne qui acquiert un tel contrdle ni aucun Membre du
groupe de cette personne ne doit étre une Personne faisant I'objet de
restrictions,

En cas d’un Changement de contréle aux termes du present paragraphe 44.3
Changement de contrdle, le Partenaire privé doit rembourser le Ministre de
tous les frais que celui-ci a engagés dans le cadre de ce Changement de
contréle, y compris les frais administratifs pertinents du Ministre, notamment
une somme approprice a titre de frais de personnel et de frais généraux.

44.4  Sous-traitance

44.4.1

L’engagement ou I'emploi des personnes ou entités suivantes ne peut étre
résilié, chacune d’entre elles étant considérée comme une Nomination
importante :

44.4.1.1  le Concepteur et le Constructeur;

44412  SICE, ARUP et Verreault;

44.4.1.3  I’Exploitant, le cas échéant.
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44.4.2

44.4.3

44.4.4

44.4.5

Le Partenaire privé peut confier I'Exploitation, entretien et réhabilitation & un
Exploitant en autant qu'un Contrat d’exploitation, d’entretien et de
rehabilitation et une Convention accessoire de PExploitant soient conclues
selon des termes et modalités approuvées par le Mimstre. Si 'une des
personnes mentionnées a I’alinéa 44.4.1 cesse d’agir, le Partenaire prive doit
nommer sans délai un remplacant, sous réserve du consentement préalable du
Ministre & égard de la nomination du remplacant et des modalités de
'engagement ou de l'emploi de celui-ci. Le remplacant de 'une des
personnes mentionnées a 1’alinéa 44.4.1 ne peut exécuter aucune des Activités
tant que le Partenaire privé n’a pas fourni au Ministre une copie certifiée de sa
nomination et, dans les cas du Concepteur, Constructeur et I’Exploitant, une
Convention accessoire selon le modéle approprié figurant a I’Annexe 16
Conventions accessoires.

Sous réserve de I'Article 22 Systémes de gestion, et sous réserve des
alinéas 44.4.1, 44.4.2 et 44.4.5, le Constructeur peut donner 1a réalisation des
Ouvrages en sous-traitance, sans le consentement du Ministre, en autant qu’il
demeure pleinement responsable des obligations qui lui incombent aux termes
du Contrat de conception et de construction et de la Convention accessoire du
Concepteur et du Constructeur et que la Procédure de certification et
d’attestation soit respectée,

Dans la mesure ol un Contrat d’exploitation, d’entretien et de réhabilitation et
une Convention accessoire de I'Exploitant ont ét¢ conclus a la satisfaction du
Ministre, sous réserve de I’ Article 22 Systémes de gestion, et sous réserve des
alinéas 44.4.1, 44.4.2 et 4445, VExploitant peut donner en sous-traitance
["Exploitation, entretien et réhabilitation, sans le consentement du Ministre, en
autant qu’il demeure pleinement responsable des obligations qui leur
mcombent aux termes du Contrat d’exploitation, d’entretien et de
réhabilitation et de la Convention accessoire de PExploitant et que la
Procédure de certification et d’attestation soit respectee,

Outre les personnes mentionnées & 1’alinéa 44.4.1, le Partenaire privé ne peut
permettre quun sous-traitant soit nommé pour 1’exécution des Activités, siun
tel sous-traitant est une Nomination importante, sauf si les conditions
suivantes sont remplies

44.4.5.1 le Ministre a donné son consentement pour le sous-traitant en
question et les modalités de son engagement ou de son emploi;

44.4.5.2  le Partenaire privé fournit au Ministre, s°il en fait la demande, une
convention accessoire conclue avec le sous-traitant en question,
laquelle convention est jugée satisfaisante par le Ministre,

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une Nomination importante ou non, le sous-
traitant en question doit fournir au Ministre, s’il en fait la demande, une
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44.4.6

44.4.7

44.4.8

renonciation a I’égard de la responsabilité du Ministre ayant trait aux Données
divulguées (& ’exception de la déclaration du Ministre relative aux données
geologiques et géotechniques et aux Contaminants) prévue au paragraphe 35.3
Deéclaration limitée du Ministre & 1'égard des données geologiques et

géotechniques et des Contaminants, sous une forme jugée satisfaisante par le
Ministre.

Toute nomination relative aux personnes mentionnées & P’alinéa 44.4.1 doit
étre faite selon des modalités et suivant des arrangements, incluant les
méthodes de travail, qui doivent respecter les conditions suivantes :

44.4.6.1  les arrangements doivent garantir que les personnes nommeées sont
en mesure de se conformer aux autres exigences relatives aux
fonctions, y compris celles relatives aux compétences requises, qui
sont inhérentes a leur nomination, telles qu’elles sont prevues dans
la présente entente. Les arrangements doivent étre suffisants pour
gerantir  D'exécution des obligations du Partenaire privé
relativement aux Ouvrages et aux Travaux d’entretien correctif,
selon le cas;

44.4.6.2  les arrangements doivent &tre conformes aux Reégles de 'art;

44.4.6.3  les arrangements ne doivent pas avoir pour effet de porter atteinte
d’une maniére significative aux droits du Ministre prévus par la
présente entente ou & I’efficacité de ’application de ces droits.

Le Partenaire privé doit remetire au Ministre, & des fins d’approbation, les
documents pertinents indiquant que la personne que 'on propose de nommer
a titre de personne mentionnée a 1’alinéa 44.4.1 possede les compétences et
I"expérience suffisantes pour exécuter les tAches ou les services demandées
par le Partenaire privé.

Sans limiter la portée de ce qui suit, le Ministre n’est pas tenu de donner son
consentement pour la nomination prévue aux termes des alinéas 44.4.1, 44.4.2
ou 4445 si la nomination ne respecte pas les exigences prévues a
I"alinéa 44.4.6 ou si une personne qu’on prévoit embaucher, individuellement
ou dans le cadre de I’équipe de personnes constituant les personnes
mentionnées a 1’alinéa 44.4.1 pour remplir les fonctions de cette nomination
ne respecte pas 'une ou [’autre des conditions suivantes

44.48.1 elle ne respecte pas les exigences stipulées dans la présente
entente;

44.4.8.2  elle ne posséde pas, de I'avis du Ministre, une expérience ou des
compétences ¢équivalentes 2 la personne qu'elle remplace pour
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44.4.9

44.4.10

remplir les fonctions inhérentes a cefte nomination de la maniére
appropriée;

44.4.8.3 elle n’a pas, de P'avis du Ministre, une situation financiere solide
pour remplir les fonctions inhérentes & cette nomination d’une
maniére appropriée;

44484  elle, ou un Membre de son groupe, est une Personne faisant I’cbjet
de restrictions.

Le Partenaire privé doit faire en sorte qu’aucun remplagant d’une personne
mentionnée a 1’alinéa 44.4.1 ne soit nommé si une objection est soulevée a cet
égard conformément 4 ’alinéa 44.4.8, 4 moins que les parties ne s’entendent
pour retirer cette objection ou qu’il ne soit établi conformément au Mode de

résolution des différends que cette objection n’est pas conforme a
I'alinéa 44.4.8.

Si une personne indiquée & ’alinéa 44.4.1 est un employé du Partenaire privé,
de I’Exploitant, du Concepteur ou du Constructeur, cet employé doit étre
expressément chargé de remplir ces fonctions et le Partenaire privé doit faire
en sorte que le Concepteur, le Constructeur ou IExploitant, selon le cas,
s’assure que cet employé soit investi, pendant toute la durée de son emploi
dans le cadre du Parachévement en PPP de I’A-30, des pouvoirs nécessaires
pour agir de maniere équitable, impartiale et indépendante dans Pexercice de
ses fonctions et qu’il recoive au cours de cetie période des directives a cet
effet de fagon réguliére.

44.5  Consentement du Ministre

44.5.1

Sous réserve des alinéas 44.3.1 et 44.3.2, pour les fins de I’application des
paragraphes 44.2 Cession et 44.3 Changement de contréle, le Minisire peut
refuser de donner son consentement uniquement en faisant valoir ce qui suif :

44.5.1.1  une des personnes impliquées dans la cession ou le Changement de
controle proposé ne respecte pas l’une ou autre des conditions
énumérées aux sous-alinéas 44.4.8.1 4 44.4.8 4.

44.5.1.2  la cession ou le Changement de contrdle proposé aurait une
incidence défavorable sur ’exécution  des obligations qui
incombent au Partenaire privé aux termes de la présente entente;

44.5.1.3 la cession ou le Changement de controle proposé aurait une
incidence défavorable sur un droit que la présente entente confére
au Ministre, sur sa capacité d’exercer un tel droit ou de remplir des
obligations qui lui incombent aux termes de la présente entente ou
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sur la capacité¢ du Ministre ou d’une Autorité gouvernementale de
remplir une obligation ou d’exercer une fonction;

44.6  Cession par le Ministre

44.6.1

44.6.2

Le Ministre peut céder ou autrement transférer I’un ou I'autre de ses droits ou
obligations prévus par la présente entente, dans la mesure o le cessionnaire
ou le bénéficlaire du transfert est une personne prévue aux  Sous-
alinéas 38.1.2.1 ou 38.1.2.2 de la présente entente. Cependant, en cas de
cession ou de transfert des obligations du Ministre aux termes de la présente
entente, le Ministre doit remettre au Partenaire privé un préavis de 30 Jours et
le cessionnaire ou le bénéficiaire du transfert doit assumer ces obligations par
ecrit et doit conclure une convention avec le Partenaire privé et le
Representant des préteurs selon des modalités essentiellement identiques a
celles de Ja Convention directe.

En cas de cession ou de transfert aux termes de 1’alinéa 44.6. I, le Ministre est
libéré de toutes ses obligations et responsabilités prévues dans les présentes,
y compris toute responsabilité pouvant découler de la résiliation de Ia présente
entente. Cependant, la cession ou le transfert qui constitue un Evénement
donnant lieu & la résiliation par le partenaire privé décrit a 1’alinéa 38.1.2 ne
peut pas suffire 4 libérer le Ministre d’une obligation ou d’une responsabilité
prévue par la présente entente, y compris une responsabilité pouvant découler
de la résiliation de la présente entente, sauf si le Partenaire privé omet
d’émettre un avis de résiliation de Ia présente entente dans les 60 Jours suivant
Pavis de cession ou du transfert.

447  Modification des Membres du sroupe contractant restreint

44.7.1

44.7.2

Sans limiter les dispositions des paragraphes 21.4  Personnes clés et
44.4 Sous-traitance, les modifications de la composition, structure, nature,
implication et participation des Membres du groupe contractant restreint ne
peuvent €tre faites sans le consentement préalable du Ministre. Pour plus de
précision, il est entendu entre les parties que Ia structure orgamisationnelle du
Concepteur et du Concepteur, notamment 1’identité et la hauteur de la
participation de chacun de ses trois associés, ne pourra étre modifiée sans le
consentement préalable du Ministre. Si de telles modifications sont
envisagées, le Partenaire privé doit immédiatement aviser le Représentant du
ministre par écrit conformément a la Procédure de revue. Cet avis doit
clairement indiquer la modification proposée, la nature de la modification et

les raisons a I’appui de la modification afin de permettre au Ministre d*évaluer
la demande.

Le remplagant proposé doit avoir des compétences et une expérience
nécessaires pour remplir les fonctions de la personne qu’il remplace. Le
Partenaire privé avise le Ministre au moins 14 Jours a I’avance de ce
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remplacement et lui fournit des renseignements détaillés sur les compeétences
et 'expérience du remplagant proposé. Le Ministre peut s’opposer au
remplacement s'il est d’avis que le remplacant proposé n’a pas les
compétences et 'expérience nécessaires pour remplir les fonctions de la
personne qu’il remplace. Le Ministre donne son consentement par écrit et peut
assujettir ce consentement a des termes et conditions qu’il détermine. Si le
Mimistre ne donne pas son consentement au remplacement proposé, le
Partenaire privé peut proposer un autre remplagant répondant aux mémes
criteres de compétence et d’expérience énoncés ci-dessus.

Avis

Obligation de donner les avis par écrit

Chagque fois qu’une disposition de la présente entente prévoit qu'un avis, un préavis, un
endossement, un consentement, une confirmation, une demande, une Approbation, un
certificat, un Rapport obligatoire ou une décision (pour les fins du présent
Article 45 Avis, un « Avis ») doit étre donné, fait, pris ou émis par une personne, sauf
indication contraire, cet Avis est fait par écrit.

Adresses

Tout Avis est réputé avoir été diment donné (i) s’il est signé par un représentant diiment
autorisé de la personne qui le donne, ou par une personne qui agit pour le compte de
celle-ci, et (ii) s’il est remis en mains propres, envoyé par un service de messagerie
reconnu {avec récepissé de réception) ou envoyé par télecopieur ou par courriel avec
confirmation de transmission, aux adresses suivantes -

Au Ministre

Ministére des Transports du Québec
500, boulevard René-Lévesque ouest
Bureau 13.10

Montréal (Québec) Canada

H2Z 1W7

Téléphone : (514) 873-4377
Télécopieur:  (514) 873-6108

Courriel : A30.ppp@mtq.gouv.qc.ca
A Dattention du Représentant du ministre pour le Parachévement en PPP
de I’A-30
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Au Partenaire privé

Nouvelle Autoroute 30, $.E.N.C.
1 Place Ville-Marie

37° étage

Montréal (Québec) Canada
H3B 3P4

Téléphone : (214) 729-1190

Télécopieur:  (514) 878-1450

Courriel : jmontero@accionausa.com

A I’attention des Management Committee Executive Members

Acctona Nouvelle Autoroute 30 Inc,
I Place Ville-Marie

37° étage

Montréal (Québec) Canada

H3B 3P4

Téléphone ; (2145 729-1190
Telécopieur:  (514) 878-1450

Courriel : jmontero@accionausa.com
A I"attention de Jose Enrique Montero

Irtdium Nouvelle Autoroute 30 Inc.
I Place Ville-Marie

37° étage

Montréal (Québec) Canada

H3B 3P4

Téléphone . 011 34 91 703 8738
Telécopieur 1 011 34 91 703 8696
Courriel ; vrevuelta@iridium-acs.com
A D'attention de Victor Revueita
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Au Représentant du ministre

Ministére des Transports du Québec
500, boulevard René-Lévesque ouest
Bureau 13.10

Montréal (Québec) Canada

H2Z tW7

Téléphone : (514) 873-4377
Télécopieur:  (514) 873-6108
Courriel ; A30.ppp@mtq.gouv.qge.ca

A Iattention du Représentant du ministre pour le Parachévement en PPP
de ’A-30

Au Représentant du partenaire privé

Nouvelle Autoroute 30, S.EN.C.
1 Place Ville-Marie

37° étage

Montreéal (Québec) Canada
H3B 3P4

Télephone . (214) 729-1190

Télécopieur :  (514) 878-1450

Courriel : jmontero@accionausa.com

A T"attention des Management Committee Executive Members

Siun Avis est donné ou envoyé a une partie par telécopieur ou par courriel, I"original de
I’Avis doit étre immédiatement remis en mains propres ou envoyé par un service de
messagerie reconnu, avec récépissé de réception.

Changement d”adresse

Pour les fins de signification, une partie peut indiquer une nouvelle adresse qui est située
au Quebec, au moyen d’un préavis donné a 1’ autre partie dont une copie est envoyée au
Ministre et au Représentant du partenaire privé. Le Ministre ou e Représentant du
partenaire privé peut également indiquer une nouvelle adresse qui est située au Québec,
au moyen d’un préavis donné aux parties.

Récention des avis

Un Avis est réputé avoir été recu comme suit ;

45.4.1 s’il est remis en mains propres ou envoyé par un service de messagerie, au
moment de la réception;
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45.4.2

s’il est envoyé par télécopieur ou par courriel :
45.4.2.1 un Jour ouvrable avant 16 h, au moment de Penvoi;

454.22  un Jour ouvrable aprés 16 h ou Jour qui n’est pas un Jour ouvrable,
le Jour ouvrable suivant;

le tout, sous réserve des conditions suivantes °
45.4.23  un rapport de transmission confirme sa transmission compleéte;

45424 il n’y a eu aucune communication téléphonique entre le
destinataire et I’expéditeur, une telle communication téléphonique
devant étre confirmée par écrit, quant au fait que la télécopie ou le
courriel n’a pas été recu sous une forme lisible, dans les délais
suivants ;

a) dans les trois heures suivant I’envoi, §°il est envoyeé un Jour
ouvrable avant 14 h;

b) avant midi du Jour ouvrable suivant, s’il est envoyé un Jour
ouvrable apres 14 h ou s%il est envoyé un Jour qui n’est pas
un Jour ouvrable.

Consentements et Approbations

Procédure de revue

46.1.1

46.1.2

Tout projet de document que le Partenaire privé doit soumettre conformément
a la Procédure de revue en vertu de la présente entente doit étre traité
conformément aux dispositions de la Partie 1 de I’Annexe 6 Procédure de
revue. De la méme maniére, tout document soumis en vertu de la Procédure
de revue qui fait I"objet d’une modification subséquente doit étre soumis de
nouveau a la procédure.

Sous réserve du paragraphe 46.3 Effet des Approbations et des inspections, le
Partenaire privé n’a pas le droit d’étre indemnisé par le Ministre pour une
Perte, Perte subie par le partenaire privé ou une Réclamation qut découle
d’une erreur, d’une omission ou du caractére mnadéquat de !’information
fournie quant a une question qui a été soumise 4 la Procédure de revue ou qui
a fait P'objet de commentaires dans le cadre de cette procédure. Avant
"exécution de toute partic des Activités, le Partenaire privé doit obtenir du
Concepteur, du Constructeur, de I’Exploitant et de toute autre personne
désignée par le Ministre des renonciations de responsabilité en faveur du
Ministre, dont la forme et le contenu sont jugés satisfaisants par le Ministre,
quant a toute telle Perte, Perte subie par le partenaire privé ou Réclamation.
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Aucun commentaire ni I’absence de commentaires 2 I"égard d’une question
dans le cadre de la Procédure de revue ne peut libérer le Partenaire privé de
I'une ou I'autre de ses obligations relativement aux Activités prevues a la
présente entente.

Caractére raisonnable

Sauf disposition contraire, si une convention, un certificat, un consentement, une
autorisation, une permission, une déclaration de satisfaction ou une autre approbation
(une « Approbation ») doit étre conclue, émise ou donnée ou si un avis ou appréciation
doit €tre donnée par une partie ou une personne pour le compte d’une partie aux termes
de ]a présente entente, cette partie ou cette personne ne doit pas refuser de donner cette
Approbation ni tarder & le donner sans motif raisonnable. Une Approbation peut étre
donnée sous réserve du respect de certaines conditions dans la mesure ol celles-ci sont
raisonnables selon les circonstances. Malgré ce qui précéde, lorsqu’une Approbation peut
étre donnée ou refusée a entiére discrétion de la personne qui doit la donner, cette
derniere peut refuser de la donner de fagon arbitraire ou imposer des conditions
excessives ou arbitraires. Les Approbations sont données de fagon expresse et se limitent
aux sujets, circonstances et matiéres ayant donné lieu 4 la demande d’ Approbation par le
Partenaire privé ou par le Ministre, selon Ie cas.

Effet des Approbations et des inspections

46.3.1 Le fait de donner une Approbation, la connaissance des modalités d’une
convention ou d’un document, y compris les Documents relatifs au projet,
'examen d’un document ou d’un plan d’action par le Ministre ou pour le
compte de celui-ci, dans le cadre de la Procédure de revue ou autrement, n’a
pas pour effet de libérer le Partenaire privé de ses obligations aux termes de la
presente entente ou de son devoir d’assurer Pexactitude ou le caractére
appropri¢ d’une question ou d*une chose qui fait ’objet de I’ Approbation, de
la connaissance ou de I’examen effectué suivant la Procédure de revue.

46.3.2 Les élements suivants n’ont pas pour effet de libérer ou de dégager le
Partenaire privé de ses obligations ou responsabilités aux termes de la
présente entente qui touchent la qualité, ’exactitude, la sécurité, le caractére
adéquat de Pexécution ou Paspect pratique de la conception ou & toute autre
chose qui en découle de quelque maniére que ce soit

46.3.2.1 D’examen ou I'absence d’examen, par le Ministre, des dessins du
Partenaire privé, de ses documents, de ses calculs ou de ses
données relatifs & la conception, la construction, ’achévement, la
mise en service, I’essai ou Pentretien des Ouvrages, 4 'EER ou &
Iexécution des Travaux de fin de terme;
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46.3.2.2  les commentaires, les objections, les refus ou les Approbations

exprimes ou donnés par une personne a 1’égard de ce qui précéde,
avec ou sans modifications.

46.3.3 Ni Iinspection ou la vérification effectuée par le Ministre ni le défaut de
celui-ci d’effectuer une inspection ou une vérification, aux termes de la
presente entente, n’a pour effet de libérer ou de dégager le Partenaire privé de
sa responsabilité prévue & la présente entente ou de modifier cette
responsabilité.

46.3.4 Les Approbations sont définitives, mais elles peuvent étre réexaminées ou
modifiées dans I"une ou Iautre des situations suivantes :

46.3.4.1  si des erreurs ou d’autres faits pertinents sont découvertes apres
que I’ Approbation ait ét¢ donnée;

46.3.4.2  conformément aux dispositions de I’ Annexe 12 Mode de résolution
des différends, le cas échéant.

46.3.5 Sous réserve de ’alinéa 46.3.4, les endossements, les décisions, les opinions,
les instructions, les avis, les énoncés des objections, les conclusions, les
exigences ou les certificats du Ministre sont définitifs, sous réserve des droits
d’opposition dont dispose le Partenaire privé qui sont prévus a la présente
entente et des modalités du Mode de résolution des différends.

Taxes et impdts

TPS et TVQ

Le Palement total et tous les autres paiements prévus par les présentes n’incluent ni la
TPS ni la TVQ.

Taxes fonciéres

Le Partenaire privé est responsable du paiement des Taxes et impdts ou de tout droit
affectant les unités d’évaluation municipale inscrites en son nom, tant a titre de
proprictaire que d’occupant, qui sont situées 4 ’extérienr de Vinfrastructure, du Site et
des Zones adjacentes ou celles & I’égard desquelles le Partenaire privé a obtenu une
Autorisation en vertu de I’alinéa 8.9.3 afin d’y ériger tout immeuble nécessaire aux
Activités,

Pour tous les autres cas qui ne sont pas visés par le présent paragraphe I"imposition d une
taxe fonciére ou d'un droit aux termes des lois relatives i la fiscalité municipale
constituera un Evénement donnant lieu & une indemnité.
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Impot sur le revenu

Le Partenaire privé assume I'entiére responsabilité du paiement de ses impéts et de la
qualification de la présente entente et des Conventions accessoires aux fins des Lois et
reglements applicables en matiére d’impét sur Ie revenu, ycompris a [’égard de la
déductibilité de toute dépense de nature capitale ou revenu engagée par le Partenaire
privé en vertu de la présente entente et des Conventions accessoires.

Propriété intellectuelle

Données de conception et autres données

Le Partenaire privé doit transmettre, 3 ses frais et sans restriction, au Ministre, sur support
papier et sous forme électronique, tout le matéricl, les documents et données, dont
notamment toutes les Données de conception et les Données de monitoring, acquis ou
crees de quelque maniére que ce soit par le Partenaire privé ou par I'un de ses
représentants, mandataires, employés, entrepreneurs, fournisseurs, sous-traitants ou tout
autre tiers aux fins (i) de la conception ou de la construction des Ouvrages, (ii) de I’'EER
ou de I’exécution des Travaux de fin de terme on {111) de I"exécution des autres Activités
(les « Données visées »).

Cession et licences

48.2.1 Le Partenaire privé accorde au Ministre une licence lui permettant d utiliser,
de reproduire, d’adapter et de faire évoluer le Matériel appartenant au
Partenaire privé élaboré exclusivement aux fins du Parachévement en PPP de
I"A-30 pour toute fin gouvernementale jugée utile par le Ministre en rapport
avec le Parachévement en PPP de I’A-30. Cette licence est irrévocable, non
exclusive, non-transférable et non-cessible, perpetuelle et exempte de

redevances, permet au Ministre d’octroyer des sous-licences et se limite au
Québec.

48.2.2 Le Partenaire privé accorde au Ministre une licence luj permettant dutiliser,
de reproduire, d’adapter et de faire évoluer le Matériel appartenant au
Partenaire privé (autre que celui élaboré exclusivement aux fins du
Parachévement en PPP de I’A-30) pour toutes fins gouvernementales jugées
utiles par le Ministre en rapport avec le Parachévement en PPP de I’A-30.
Cette licence est irrévocable, non exclusive, non-transférable et non-cessibie,
perpétuelle et exempte de redevances, permet au Ministre d’octroyer des sous-
licences et se limite au Québec. Cette licence permet notamment au Ministre
de modifier, adapter ou compléter les Données de conception et les Données
de monitoring qui sont la propriété du Partenaire privé.

48.2.3 Le Partenaire privé doit déployer ses meilleurs efforts pour obtenir en faveur
du Ministre une licence d’utilisation de I'Autre matériel utilisé par le
Partenaire privé pour toutes fins gouvernementales jugées utiles par le
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48.2.4

Ministre en rapport avec le Parachévement en PPP de I’A-30. Cette licence
est irrévocable, non exclusive, comporte les meilleures conditions disponibles
sur le marché au moment de octroi, permet au Ministre d’octroyer des sous-
licences et se limite au Québec. Le Partenaire privé s’engage & défrayer le
colt de cette licence jusqu’a la fin de I’ Entente de partenariat.

48.2.3.1  Si le Partenaire privé ne peut obtenir une telle licence pour le
Ministre, il devra défrayer le cofit de cette licence que le Ministre
obtiendra directement du tiers.

48.2.3.2  8i le Partenaire privé ne peut obtenir une telle licence pour le
Ministre et si le Ministre ne peut "obtenir du tiers, le Partenaire
prive ne doit pas utiliser cet Autre matériel utilisé par le Partenaire
privé pour les fins et dans le cadre du Parachévement en PPP de
I’A-30.

Quant a la Propriété intellectuelle future, la licence octroyée ou la cession a
Palinéa 48.2.2 ou 48.2.3 pendant la Période de I’entente prend effet dés
Papparition de cette Propriété intellectuelle.

48.3  Données informatisées

48.3.1

48.3.2

48.4  Garanties

48.4.1

Si les données, les documents et le matériel mentionnés a 1’Article 48
Propricte intellectuelle sont générés ou reproduits sur un support €électronique,
le Partenaire privé s’engage a obtenir au bénéfice du Ministre, sans frais pour
ce dernier, ou, si le Partenaire privé a congu ces données, documents et
matériel cede par les présentes, la licence ou la sous licence dutilisation du

logiciel, y compris les codes sources, ou de la base de données permettant leur
acces et leur utilisation.

Dans fes 30 Jours suivant la Date de début de I’entente, le Partenaire privé
doit soumettre au Ministre, conformément 3 la Procédure de revue, une
politique afférente a la sauvegarde et au stockage des données, du matériel et
des documents mentionnés & 1’Article 48 Propriété intellectuelle.  Le
Partenaire privé doit se conformer & cette politique et s’assurer que le
Concepteur, le Constructeur, I'Exploitant et tout autre enfrepreneur ou sous-
traitant du Partenaire privé s’y conforme. Le Partenaire privé peut modifier sa
politique a condition de soumettre ses modifications au Ministre
conformément & la Procédure de revue et dans la mesure oi cette demande ne
fait pas 'objet de commentaires aux termes du paragraphe 1.5 Absence de
commentaires de I’ Annexe 6 Procédure de revue.

Le Partenaire privé et le Ministre s’engagent individuellement, a la demande
de I"autre, a signer tous les documents et & poser tous les gestes qui peuvent
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48.4.2

48.4.3

48.4.4

48.4.5

étre nécessaires pour donner effet aux modalités d’une licence ou d’une sous
licence mentionnée au paragraphe 48.2 Cession et licences ou au
paragraphe 48.3 Données informatisées, pour ratifier les modalités d’une telle
licence ou d"une sous licence ou pour donner effet 4 toute cession de Droits de
propricté intellectuelle au Ministre par le Partenaire privé.

Le Partenaire privé garantit au Ministre qu’il a respecté les diverses lois
relatives 4 la propriété intellectuelle et qu’il détient tous les droits lui
permettant de donner effet au présent article et, notamment, de céder les droits
de Propri¢té intellectuelle et de consentir les licences de droits de Propriété
intellectuelle qui y sont prévues et se porte garant envers le Ministre ainsi que
ses representants, agents et mandataires contre toute Perte ou Réclamation
prise par toute personne relativement 4 Iobjet de ces garanties.

Le Partenaire privé s’engage a prendre faits et cause, indemniser et libérer le
Ministre ainsi que ses représentants, agents et mandataires pour toute Perte ou
Réclamation prise par toute personne relativement 4 I'objet de ces garanties.

Le Partenaire privé s’engage a4 ce que la correction des erreurs de
programmation ou de fonctionnement des programmes d’ordinateur mntegrés
au Matériel appartenant au Partenaire privé soit apportée, au besoin et sans
frais, sur demande écrite du Ministre au Partenaire privé, jusqu’a la fin de
P"Entente de partenariat.

Pendant la période mentionnée ci-haut, le Partenaire privé s'engage également
a fournir au Ministre, le cas échéant, et sans frais, dés leur disponibilité :

48.4.5.1  toute mise & jour corrective des programmes d’ordinateur intégrés
au  Materiel appartenant au Partenaire privé, comprenant
notamment les corrections qui relévent de I’entretien normal ou de
bogues;

48.45.2  toute nouvelle version et mise & jour des programmes ¢ ordinateur
intégrés au Matériel appartenant au Partenaire privé comportant
des développements plus récents ou des modifications de données
reflétant 1"information la plus actuelle incluse dans ce matériel.

48.5  Données de monitoring

48.5.1

Sous réserve de tout droit que le Partenaire privé peut avoir a I"égard des
Données de monitoring, le Ministre a le droit, sans le consentement du
Partenaire privé, de faire ce qui suit

48.5.1.1  utiliser les Données de monitoring afin d’exercer des droits ou des
fonctions aux termes de la présente entente ou d’exercer toute autre
fonction prévue par la loi;
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48.5.1.2 inclure les Données de monitoring dans une statistique de
circulation ou autre statistique préparée par le Ministre ou pour son
compte, publier cette statistique ou les Données de monitoring a
P'intention du public en général ou d’une catégorie restreinte de
personnes ou autrement utiliser ces statistiques ou ces Données de
monitoring contre rémunération ou non;

48.5.2 Sous réserve de tout droit que le Ministre peut avoir 4 I"égard des Données de
monitoring, le Partenaire privé a le droit, sans le consenterment du Ministre,
d"utiliser les Données de monitoring afin d’exercer des droits ou des fonctions
aux termes de la présente entente.

Résiliation

Le présent Article 48 Propriété intellectuelle continue d’avoir effet apres |’expiration ou
la résiliation de la présente entente, quelle que soit la raison de la résiliation.

Confidentialité

Accessibilité des renseignements

Chaque partie reconnait que la Loi sur I'accés aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, LR.Q. ¢c. A-2.1 s’applique a la présente
entente et a toutes les propositions ainsi qu’aux autres documents ct registres relatifs 4 la
présente entente et au processus de sélection connexe. Par ce fait, chaque partie reconnat
l'accessibilité des renseignements qui y sont contenus, sous réserve des restrictions
prévues & la Loi sur l'accés aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.

Le Partenaire privé reconnait qu’aucune mesure prise ou devant étre prise par le Ministre
aux fins de la conformité a la Loi sur I'accés aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels ou A la LPMIT, notamment toute
divulgation conformément a4 I'une de ces lois, ne doit étre considérée comme une
violation du présent Article 49 Confidentialité.

Confidentialité des renseignements

Chaque partie convient, pour son compte et pour le compte de ses administrateurs,
dirigeants, employés, entrepreneurs, représentants, mandataires, fournisseurs et sous-
traitants respectifs, de préserver le caractére confidentiel des modalités de la presente
entente ou des Renseignements confidentiels et de ne pas divulguer ces modalités ou ces
renseignements a quelque personne que ce soit, sous réserve des exceptions prévues a la
Loi sur 'accés aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels et des dispositions prévues ci-aprés. Aux fins du présent
Article 49 Confidentialité, les « Renseignements confidentiels » sont ceux sujets aux
restrictions prévus & la Loi sur 'accés aux documents des organismes publics et sur lg
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protection des renseignements personnels, qu’ils soient fournis & I'une des parties ou
créés ou acquis par P'une d’entre elles conformément aux modalités de la présente entente
ou dans le cadre de l'exécution de celle-ci, vy compris les documents ou les

renseignements fournis dans le cadre des procédures prévues par le Mode de résolution
des différends.

Exceptions a la confidentialité des renseionements

Nonobstant le paragraphe 49.2 Confidentialité des renseignements, une partie peut
divulguer les modalités de la présente entente ou la totalité ou une partie des
Renseignements confidentiels, le cas échéant, comme suit :

49.3.1

49.3.2

49.3.3

49.3.4

49.3.5

49.3.6

a ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, entrepreneurs, sous-
traitants, fournisseurs, représentants, conseillers professionnels ou
cessionnaires autorisés si cela est nécessaire pour leur permettre d’exercer ou
d’exécuter, ou de faire exercer ou exécuter, leurs droits ou obligations prévus
par la présente entente ou de les protéger ou de les faire valotlr, a la condition
d’obtenir au préalable un engagement de confidentialité 2 I"égard des
Renseignements confidentiels;

s1 elle est tenue de le faire en vertu des Lois et reglements ou conformément
aux régles ou a une Ordonnance d’une Autorité gouvernementale, v compris,
dans le cas du Partenaire privé, s’il y est tenu aux termes de la législation en
valeurs mobiliéres applicable lors d’un placement de valeurs mobiliéres
autrement autoris¢ par la présente Entente de partenariat, a la condition
d’obtenir au préalable un engagement de confidentialité a Végard des
Renseignements confidentiels, sauf dans les cas d’un appel public a I’épargne;

dans le cas du Partenaire privé, & (i) toute Institution financiére ou autre
personne qui est ou pourrait étre intéressée 4 conclure une Convention de
financement, (ii) toute agence de notation de crédit ou (i11) tout représentant
ou conseiller professionnel des institutions ou agences mentionnées (1) ou
(ii) du présent sous-alinéa, & la condition que cette divulgation soit assujettie a
une obligation de confidentialité 4 1’égard des Rensei gnements confidentiels;

dans la mesure ol les Renseignements confidentiels sont devenus accessibles
au public ou généralement connus du public au moment de cette divulgation,
sauf'si cette connaissance publique résulte de la violation d’une obligation;

dans la mesure ol les Renseignements confidentiels sont légalement en la
possession du destinataire ou connus par celui-ci avant cette divul gation;

dans la mesure out elle a acquis les Renseignements confidentiels d’un tiers

qui it’est pas en violation de ses obligations de confidentialité envers une autre
partie;
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49.3.7 dans la mesure permise par le paragraphe 48.2 Cession et licences,
4938 dans le cas du Ministre, si les conditions suivantes sont remplies :
49.3.8.1  dans la mesure permise par le sous-alinéa 48.5.1.2;

49.3.8.2  dans la mesure ol cela est nécessaire pour les Données visées ou
pour Pexercice de toute autre fonction prévue par 1a loi ou autre 4
Pégard de I'Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes;

49.3.8.3  sans restreindre la portée de 1’alinéa49.3.2, relativement aux
résultats du processus de sélection aux fins du Parachévement en
PPP de I’A-30, dans la mesure ol leur publication peut étre
nécessaire et & la condition d’obtenir au préalable un engagement
de confidentialité a I’égard des Renseignements confidentiels;

49.3.8.4 4 un ministére ou & un organisme du Gouvernement, y compris le
vérificatenr général, si cela est nécessaire 4 des fins parlementaires,
gouvernementales, judiciaires ou législatives;

49.3.8.5 que la divulgation soit visée ou non par le sous-alinéa 49.3.8.2 ou
49.3.8.3, au Ministére ou & une Autorité gouvernementale;

49.3.8.6  conformément aux Lois sur la protection des renseignements
personnels.

494  Remise des Renseisnements confidentiels

A la Date de fin de Uentente, chaque partie doit retourner a 1’autre partic les
Renseignements confidentiels en sa possession ou sous son contréle qui peuvent
appartenir a cette autre partie. Le présent paragraphe 49.4 Remise des Renseignements
confidentiels ne s’applique pas aux éléments suivants :

49.4.1 les Renseignements confidentiels appartenant au Partenaire privé qui sont
nécessaires et qui peuvent étre utilisés pour les Données visées ou pour
'exercice de toute autre fonction prévue, que ce soit par la loi ou autre, a
I’égard de I’ Infrastructure, du Site et des Zones adjacentes;

49.4.2 les Données de monitoring;

4943 les Renseignements confidentiels qu’une partie ne peut retourner en vertu des
Lois et réglements,
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Maintien des obligations de confidentialité

Malgré la résiliation de la présente entente, les obligations des parties aux termes du
present Article 49 Confidentialité continuent d’avoir effet pendant une péricde de cing
ans apres la Date de fin de I’entente.

Communications publigues relatives aux Différends

Aucune des parties n’a le droit de publier, sans le consentement préalable de 'autre
partie, individuellement ou de concert avec une autre personne, des articles ou & autres
documents relatifs 4 un Différend qui découle de la présente entente et de communiquer
des renseignements sur un tel Différend, sauf & ses conseillers professionnels ou aux
personnes mentionnées 4 [’alinéa 49.3.3 conformément aux Conventions de financement.
A cet ¢gard, le Ministre a le droit de donner ou de refuser de donner son consentement a
son entiere discrétion. Cette interdiction ne s’applique pas si une publication découle
d’une obligation prévue par la loi ou d’une obligation réglementaire applicable a I’une ou
Pautre des parties.

Recours

Sous réserve des autres droits et recours qu’une partie peut avoir, les parties conviennent
quelles ont droit & des recours en injonction, 4 Pexécution en nature, en dommages-
intéréts ou a d’autres redressements similaires en cas de violation imminente ou réelle du
présent Article 49 Confidentialité, sous réserve, dans le cas ol un tel recours serait exercé
a I’encontre du Ministre, des dispositions du Code de procédure civile.

Représentation

Absence de délégation

I demeure entendu qu’aucune disposition de la présente entente ne doit étre mterprétée
comme constituant une délégation au Partenaire privé, par le Gouvernement, par le
Ministre ou par un autre Décideur en vertu de la loi, d*un pouvoir, d’une fonction ou d’un
droit prévu par la loi, sauf pour ce qui est des dispositions expresses de 1’Article 27
Deélégation de pouvoirs et de fonctions.

Représentation du Ministre et immunité de la Couronne

Sauf disposition expresse 4 I’effet contraire dans la présente entente, le Partenaire privé
n’est pas ni ne sera réputé étre un représentant du Ministre ou mandataire de 1’Etat et il
n’a pas le droit de se présenter comme ayant I’autorité ou le pouvoir de Her le Ministre, le
Gouvernement ou I'Etat de quelque maniére que ce soit. Le Partenaire privé ne bénéficie
pas de I'immunité de la Couronne et, 4 moins que le Ministre n’en convienne autrement A
son entiere discrétion, le Partenaire privé doit demander et obtenir toute Autorisation
qu’il est par ailleurs tenu d’obtenir en vertu des Lois et réglements compte tenu du fait
qu’il ne bénéficie pas de 'immunité de la Couronne.
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Responsabilité du Partenaire privé

Entre le Ministre et le Partenaire privé, le Partenaire privé est responsable des fautes du
Concepteur, du Constructeur, de PExploitant, du Directeur de la qualité et de tout autre
mandataire, entrepreneur, fournisseur ou sous-traitant du Partenaire privé et des
représentants, mandataires, employés ou travailleurs de I"un de ceux-ci, comme §'il
s"agissait des fautes du Partenaire privé, de ses représentants, mandataires, employés ou
travailleurs. Cette responsabilité du Partenaire privé est uniquement applicable dans la
mesure ou les fautes en question se rapportent au Parachévement en PPP de I’A-30, a
PInfrastructure, au Site, aux Zones adjacentes, aux Activités ou a I’exercice ou A
Pexécution des fonctions, des obligations et des responsabilités du Partenaire privé aux
termes de la présente entente,

Mode de résolution des différends

Sauf disposition expresse dans la présente entente, tous les Différends doivent étre réglés
conformément aux dispositions énoncées a4 I’Annexe 12 Mode de résolution des
différends, et ce, nonobstant et sans égard au fait que certaines dispositions de la présente
entente précisent que certaines matiéres, sujets ou questions sont assujettis au Mode de
résolution des différends. En attendant le réglement d’un Ditférend, le Partenaire privé et
le Ministre doivent continuer & respecter et 4 exécuter toutes leurs obligations prévues 3
la présente entente ct le Partenaire privé doit se conformer 3 toute instruction donnée par
le Ministre, quelle que soit la nature du Différend et malgré le renvoi de celui-ci au Mode
de résolution des différends. Les parties doivent donner immédiatement suite 3 toute
decision rendue conformément au Mode de résolution des différends et s’y conformer. It
demeure entendu qu’aucune mesure prise par une partie, qui, conformément a la présente
entente, est & I'entiere discrétion de cette partie, n’est assujettie au Mode de résolution
des différends, y compris I"exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la prise d*une décision
ou le fait de conclure une entente ou de donner une Approbation ou de refuser de le faire.

Renonciation et maintien des obligations du Partenaire privé

Renonciation

[’omission, par une Partie, & quelque moment que ce soit, d’appliquer une disposition de
la présente entente ou d’exiger I’exécution par une autre partie d’une disposition de la
présente entente ne doit pas étre interprétée comme constituant une renonciation A cefte
disposition ni ne doit porter atteinte  la validité de la présente entente ou d’une partie de
celle-ci ou au droit d’une partie d’appliquer une disposition conformément aux modalités
des présentes.

Modifications

Aucune modification de la présente entente ne peut lier les parties, & moins qu’elle ne soit
faite par €crit et signée par les représentants diiment autorisés de chacune des parties.
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Conflits d’intéréts

Le Partenaire privé doit éviter, et faire en sorte que chacun des Membres de son groupe
evite, toute situation qui donne ou pourrait donner lieu 3 un conflit entre son ntérét
personnel et celui du Ministre. Le Partenaire privé doit divulguer et aviser le Ministre
dés qu’il a connaissance tout cas de conflit d’intéréts, réel ou apparent, qui existe ou est
susceptible d’exister entre le Partenaire privé ou un Membre de son groupe et le Ministre
ou des personnes agissant pour le compte du Ministre.

Actes interdits

Offre de cadeaux

I est interdit au Partenaire privé, & Acciona Canada et 4 Iridium Canada ainsi qu’a leurs
employés respectifs de faire ce qui suit ;

55.1.1 offrir ou convenir d’offrir 4 une personne qui se trouve 4 Pemploi du
Gouvernement un cadeau ou une contrepartie de quelque nature que ce soit a
titre d’incitation ou de récompense pour faire ou s abstenir de faire, ou pour
avoir fait ou s’étre abstenu de faire, un acte relatif a P'obtention ou a
Pexécution de la présente entente ou pour témoigner ou s abstenir de
témoigner de la faveur ou de la défaveur 4 ’égard de la présente entente;

55.1.2 faire en sorte que 'un des gestes mentionnés a I'alinéa 55.1.1 soit fait avant la
date de la présente entente.

Actes terdits pour le Partenaire privé, Acciona Canada, Iridium Canada, le Concepteur,
le Constructeur ou I’Exploitant

1l est interdit au Partenaire privé, 3 Acciona Canada, & Iridium Canada, au Concepteur, au
Constructeur ou & I’Exploitant de poser les gestes suivants :

55.2.1 conclure une convention aux termes de laguelle il a versé ou convenu de
VEISEr une commission ou une commission a été versée ou 1’on a convenu de
VEISET une commission pour son compte ou & sa connaissance & Pégard de la
conclusion de la présente entente ou d’une autre convention avec le Ministre
relative au Parachévement en PPP de I'A-30, 4 moins que, avant la conclusion
de cette convention, le Ministre n’ait été informé par écrit des détails de cette
commission et des modalités de toute convention relative au paiement de cette
commission et n’y ait consenti:

55.2.2 faire en sorte que I'un des gestes mentionnés 4 I’alinéa 55.2.1 soit fait avant la
date de 1a présente entente.
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Actes interdits pour les représentants, mandataires, entrepreneurs, fournisseurs, sous-
traitants et employés respectifs du Partenaire privé, d’Acciona Canada et d’Iridium
Canada

Il est interdit & chacun des représentants, mandataires, entrepreneurs, fournisseurs, sous-
fraitants et employés respectifs du Partenaire privé, d’Acciona Canada et d'lridium

Canada autres que le Concepteur, le Constructeur ou I'Exploitant de poser les gestes
suivants :

55.3.1 conclure une convention aux termes de laquelle il a versé ou convenu de
VETSEr Une commission ou une commission a été versée ou I’on a convenu de
VEIser une commission pour son compte ou & sa connaissance 3 Végard de la
conclusion d’une entente avec le Ministre relative au Parachévement en PPP
de I’A-30, a moins que, avant la conclusion de cette convention, le Ministre
n’ait et¢ informé par écrit des détails de cette commission et des modalités de
toute convention relative au paiement de cette commission et 1’y ait consenti,

55.3.2 faire en sorte que 1"un des gestes mentionnés 4 I’alinéa 55.3.1 soit fait avant la
date de la présente entente.

Actes criminels et fraudes

[ est interdit au Partenaire privé, Acciona Canada, Iridium Canada et a leurs
représentants, mandataires, entrepreneurs, fournisseurs et sous-traitants respectifs ajnsi
qu’aux employés de I'un de ceux-ci de commettre des infractions, actes criminels ou des
fraudes relativement au Parachévement en PPP de I’A-30 ou aux Activités qui sont des
infractions ou actes criminels punissables par les Lois et reglements  applicables,
notamment par le Code criminel, L.R.C. 1985, ¢. C 46, et pour lesquels un verdict de
culpabilit€ a été rendu par un Tribunal compétent.

Lois applicables et compétence
Lois

La présente entente et les obligations des parties aux termes des présentes seront régies
selon les lois de la province de Québec et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent
et interprétées conformément A ces lois et sans égard aux principes sur les conflits de lois.

Compétence

Sous réserve des dispositions de ’Article 51 Mode de résolution des différends, les
parties conviennent de soumettre & la compétence exclusive des Tribunaux du district
judiciaire de Montréal, Québec, toute Réclamation ou question qui découle de la présente
entente.
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57. Exemplaires

La présente entente est signée en un ou en plusieurs exemplaires chaque exemplaire
contenant une signature originale. Chaque exemplaire ou un ensemble d’exemplaires
signés, dans un cas comme dans Iautre, par toutes les parties constitueront une entente
definitive et originale ayant force obligatoire a toutes les fins.

(Ies signatures se trouvent aux pages suivantes, non paginées)
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EN FOI DE QUOI, les partles aux présentes ont signé la présente entente en date du j gour et de
- Pannée 1nscr;ts a la premiére page des présentes

LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC

Wl

Nom: M. Denys Jean
Titre :  Sous-ministre

(les signatures continuent sur la prochaine page)
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