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TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS 
 
Volet protection 
La totalité du montant de 1,4 M$ du PTI de 2007 alloué à la Direction du matériel roulant et des ateliers 
fut dépensée, permettant ainsi le remplacement de véhicules et d’équipements spécialisés en soutien 
aux activités des services centraux. Ce budget aura permis de réaliser une partie du programme de 
remplacement des véhicules ayant atteint ou dépassé leur vie utile.  
 
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DTI) 
 
Volet protection 
Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif municipal, la Direction des technologies de 
l’information (DTI) a réalisé ou amorcé, notamment, les projets suivants : le renouvellement des 
infrastructures technologiques et la gestion de la désuétude corporative (5,2 M$); la mise à niveau de 
l’ordinateur central et de la salle des serveurs (1,5 M$). 
 
Volet développement 
Pour le volet développement, la DTI a également réalisé ou amorcé plusieurs nouveaux projets 
ainsi que procédé à l’amélioration des systèmes applicatifs, incluant : le projet e-Cité (3,3 M$); le 
système de gestion des interventions – phase 2 (1,5 M$); le développement de systèmes en 
arrondissement (1,2 M$); le système de gestion des demandes de travaux (1 M$); le système de 
gestion des constats informatisés (5,8 M$); le système de reconnaissance des empreintes digitales 
(1 M$); le système des bibliothèques (800,0 $). 
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FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS 
 
Volet protection 
Des investissements de 1,4 M$ sont prévus pour permettre le remplacement de certains véhicules et 
équipements spécialisés ayant atteint ou dépassé leur vie utile. Le PTI de 2008 de la Direction du 
matériel roulant et des ateliers tient compte du fractionnement effectué dans le cadre du PTI de 2007, 
en accord avec la volonté d’autonomie des services de première ligne et du cadre financier du Centre 
de services partagés – Matériel roulant et ateliers (CSP-MRA). 
 
 
DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (DTI) 
 
En 2008, un montant d’investissement de l’ordre de 39,7 M$ sera alloué au programme 
d’investissements en informatique corporative. 

Volet protection 
La Direction des technologies de l’information (DTI) réalisera en 2008 plusieurs projets visant la 
protection des éléments de l’actif informationnel, incluant : la désuétude des serveurs et la micro-
informatique corporative (2,1 M$); la mise à niveau des technologies du Service de sécurité incendie de 
Montréal - SIM (700,0 $); la normalisation et la sécurisation des infrastructures bureautiques (700,0 $); 
la refonte du système de gestion des aliments (800,0 $); le programme de cohabitation véhiculaire des 
systèmes (1,5 M$); le système de gestion des grands parcs (500,0 $). 
 
Volet développement 
Dans le cadre des projets de développement, la DTI prévoit, notamment, la poursuite du projet e-Cité et 
de l’implantation du service des loisirs en ligne (2,4 M$), le système d’intégration des données 
policières (3,4 M$), la gestion des interventions du Service de la sécurité incendie de Montréal (SIM) 
(1,5 M$), les systèmes en arrondissement (1,5 M$), Imaginer - Réaliser Montréal 2025 – outil de 
modélisation (1 M$), le système des bibliothèques (1 M$) et les systèmes pour véhicules policiers 
(1,5 M$). 
 
Enfin, la DTI planifie des investissements pour différents projets pour des systèmes administratifs, dont 
la gestion du temps, le remplacement des systèmes de paie, la consolidation des systèmes financiers 
et la réalisation de projets reliés au plan d’affaires du Service du capital humain (6 M$), la 
modernisation et le développement de projets divers (5,3 M$) et la modernisation des technologies de 
l’information (5 M$). 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Matériel roulant

68099 Programme de remplacement de 
véhicules

     1 375,0         1 375,0         1 375,0          4 125,0                   -           4 125,0    

Sous-total      1 375,0         1 375,0         1 375,0          4 125,0                   -           4 125,0    

Technologies de l'information

68040 Programme de développement 
informatique

   34 984,0       37 772,0       27 126,0        99 882,0            596,0      100 478,0    

68050 Programme de gestion de la désuétude 
informatique

     4 400,0         3 130,0         2 100,0          9 630,0                   -           9 630,0    

68009 Programme de modernisation de la 
radiocommunication

        300,0         1 500,0       10 500,0        12 300,0                   -         12 300,0    

Sous-total    39 684,0       42 402,0       39 726,0      121 812,0            596,0      122 408,0    

Total    41 059,0       43 777,0       41 101,0      125 937,0            596,0      126 533,0    
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TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
Art public 
Volet protection 
En 2007, afin d’assurer la protection des éléments de l’actif de la collection municipale d’art public, 
la Direction du développement culturel (DDC) a complété la restauration de la fontaine du square Saint-
Louis (45,0 $), dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle a également effectué des travaux de 
conservation sur d’autres œuvres d’art et y a investi les montants indiqués, notamment sur le Phare du 
Cosmos d’Yves Trudeau (45,0 $) et le totem Kwakiutl (155,0 $) au parc Jean-Drapeau et 
Les Promeneurs d’Aurélio Sandonato (33,5 $) au parc Saint-Laurent, dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent. 
 
Volet développement 
Dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens, la DDC a enrichi la collection municipale d’art 
public de deux nouvelles œuvres, soit Regarder les pommetiers (33,0 $) de Jocelyne Alloucherie, au 
Jardin botanique de Montréal, et Les Graminées du jardin Saint-Sulpice (72,4 $) de Linda Covit, au 
parc Berthe-Louard, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 
 
Collection municipale d’œuvres d’art et patrimoine commémoratif  
Volet protection 
Il faut noter la restauration complète (45,0 $) des tableaux de l’hôtel de ville et de l’édifice 
Lucien-Saulnier ainsi que la rédaction d’un rapport de la restauratrice visant la préservation des 
tableaux du Fonds Georges-Delfosse (1869-1939).  
 
Volet développement 
Conformément à ses politiques, la DDC a acquis les œuvres d’art des lauréats des prix d’excellence 
Louis-Comtois, Pierre-Ayot et François-Houdé (40,0 $). 
 
Par ailleurs, un budget de 90,0 $ a permis de poursuivre le programme de production des panneaux 
d’identification de l’art public selon le plan d’action démarré en 2006 : finalisation des 49 panneaux du 
Musée de Lachine, réalisation de 8 panneaux pour le Jardin botanique dans le cadre de son 
75e anniversaire, de 10 panneaux au parc Jean-Drapeau dans le cadre du 40e anniversaire d’Expo 67 
ainsi que 16 autres pour des œuvres situées dans divers arrondissements.  
 
Équipements culturels 
Volet protection 
Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif municipal, la Direction du développement culturel a 
investi 142,0 $ en travaux de protection, phase 3, au Théâtre de Verdure, faisant ainsi suite à ceux déjà 
entrepris les années antérieures. 
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Un investissement supplémentaire de l’ordre de 199,0 $ est entrepris afin de doter le Théâtre de 
Verdure de matériel de scène sécurisé. 
 
Volet développement 
Au chapitre du développement, le Forum des équipements culturels a permis d’entreprendre 
l’acquisition d’équipements spécialisés pour les deux institutions d’agglomération que sont le Centre 
d’histoire de Montréal et la Chapelle historique du Bon-Pasteur ainsi que pour doter l’arrondissement de 
Saint-Laurent et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue d’équipements de scène : le total de ces achats 
représente une somme de 156,0 $. 
 
Toujours dans le cadre du Forum des équipements culturels, la DDC a alloué à l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles un budget de 700,5 $ pour contribuer à la réalisation du 
programme de muséologie du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles. 
 
Par ailleurs, le Forum des équipements culturels a permis de procéder au troisième et dernier transfert 
budgétaire au profit de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à hauteur de 
1,6 M$, en vue de réaliser une maison de la culture à Rivière-des-Prairies. 
 
Bibliothèques  
Volet développement 
Dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal, la Direction du développement 
culturel a lancé deux projets. Ainsi, un budget de 2,6 M$ a été accordé à l’arrondissement de Ville-
Marie dans le cadre du déménagement de la bibliothèque centrale Jeunes dans les locaux agrandis de 
l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Un budget de 600,0 $ a aussi été alloué à 
l’arrondissement du Sud-Ouest pour le déménagement de la bibliothèque Notre-Dame dans de 
nouveaux locaux. Ce dernier projet est le fruit d’une entente entre l’arrondissement et la Fondation 
Lucie et André Chagnon qui participe financièrement au projet. 

 
Grands parcs et nature en ville 
En 2007, au chapitre des investissements au PTI, les efforts de la direction ont principalement 
porté sur la protection et la rénovation des installations des parcs. Les investissements en 
développement ont visé la transformation en parc du Complexe environnemental Saint-Michel 
(CESM) et la préparation de travaux à réaliser sur certains terrains nouvellement acquis grâce au 
programme de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Avec un budget 
d’investissement net de 20,9 M$, la direction a entrepris les projets suivants.   
 
Volet développement 
Dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens, la direction poursuit l’acquisition d’espaces 
naturels dans le cadre de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. En 2007, 
les lieux à acquérir ou à protéger ont été identifiés de façon précise, et plus de 25 projets de 
conservation ont été entrepris. Ces projets devraient se terminer, pour la plupart, en 2008, et pour 
certains, en 2009. Pour ce faire, la direction a utilisé une nouvelle approche fort prometteuse qui 
consiste à mettre à profit les moyens fiscaux mis à la disposition des villes par les gouvernements 
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supérieurs afin de recevoir des dons écologiques. Présentement, les acquisitions et les mesures de 
protection mises en place couvrent 4 % du territoire terrestre, ce qui représente 60 % de l’objectif fixé. 
À ce jour, quelque 224,88 ha d’espaces naturels ont été protégés.  
 
Au CESM, les services professionnels seront utilisés pour préparer les plans et devis de travaux 
d’hydrologie et de sécurisation des falaises (219,0 $). Ces travaux préparatoires permettront d’amorcer 
la deuxième phase d’aménagement du parc du CESM.  
 
Volet protection du mont Royal 
Dans ce volet, le tiers des dépenses en PTI a été investi dans la restauration de plusieurs équipements 
du mont Royal. La plupart de ces projets ont été réalisés grâce à une participation du ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), jusqu’à 50 % 
des frais. 
 
Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif vert municipal, la direction a entrepris la réalisation 
des projets suivants : la restauration de la croix (471,0 $), la poursuite de la restauration du monument 
G.-É.-Cartier (760,0 $ - MCCCFQ 100 %), les services professionnels pour les plans et devis et les 
consultations publiques pour le réaménagement des aires de jeux et de pique-nique (180,0 $) et 
l’aménagement de l’entrée Peel (293,0 $), la stabilisation de la falaise Upper Trafalgar (200,0 $), la 
restauration partielle du belvédère Camillien-Houde (249,0 $), la réfection de segments du chemin 
Olmsted (95,0 $), la réfection de la cuisine du pavillon du lac aux Castors (996,0 $) et des travaux 
d’aménagement paysager aux abords du carrefour du Parc-des Pins (652,0 $). 
 
Volet protection des autres parcs 
Dans les autres parcs, les investissements ont été concentrés sur des projets de stabilisation des 
berges, de restauration des sentiers de deux parcs, de restauration de deux bâtiments historiques et 
d’un bâtiment d’accueil, ainsi que de réfection de l’entrée du Complexe sportif Claude-Robillard. Les 
travaux réalisés sont les suivants : 
 
 la stabilisation des berges au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (500,0 $) et au parc René-Lévesque 

(217,0 $);  
 les services professionnels pour la préparation des plans et devis pour la phase 2 de la réfection des 

sentiers du parc Maisonneuve (50,0 $);  
 la réfection de sentiers au parc Angrignon (150,0 $);  
 les services professionnels pour les interventions archéologiques dans les grands parcs (104,0 $) 

ainsi que pour les travaux de caractérisation (142,0 $);  
 la réfection de l’entrée Émile-Journault du Complexe sportif Claude-Robillard (427,0 $);  
 les contrats de services professionnels pour la préparation des plans et devis pour la réfection de la 

maison Brunet (105,0 $) et la maison Richer (32,0 $) au parc-nature du Cap-Saint-Jacques et les 
travaux de restauration du pavillon des Marais (195,0 $) au parc-nature de Pointe-aux-Prairies. 
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SPORTS 
 
Volet protection 
En 2007, un montant de 1 M$ a été versé à l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
pour réaliser, en début 2008, des travaux urgents à la piscine Georges-Vernot. Cet investissement vise 
la réfection de la piscine qui est utilisée à 80 % de ses capacités par le club d’élite Montréal-Synchro. 
 
Volet développement 
Un montant de 1,4 M$ a été alloué à l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour la 
construction d’un chalet, l’éclairage et autres travaux concernant la piste d’athlétisme du parc Étienne-
Desmarteau. Les travaux, qui seront échelonnés de 2008 à 2009, sont devenus essentiels pour reloger 
le club d’athlétisme Les Vainqueurs qui fut délogé de l’ancienne piste de la Régie des installations 
olympiques (RIO) par la construction du stade Saputo. 
 
Enfin, un montant de 2,9 M$ fera l’objet d’un transfert vers l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour 
la construction du futur Complexe aquatique, sportif et communautaire de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville (CASC), projet réalisé en partenariat avec le YMCA. 
 
MUSÉUMS NATURE DE MONTRÉAL 
 
En 2007, les Muséums nature de Montréal ont réalisé des travaux d’immobilisations dont le montant net 
s’élève à 2,4 M$. 
 
Volet protection 
Afin d’assurer la protection des éléments de l’actif municipal, la Direction des Muséums nature de 
Montréal a réalisé en 2007 les projets suivants et y a investi les montants indiqués : 1,5 M$ au Jardin 
botanique, notamment pour la réfection de la serre tropicale, la réfection de la toiture de la salle 
chlorophylle, l’aménagement du jardin des explorateurs et, enfin, l’aménagement d’aires de service 
destinées au public. Au Biodôme, des investissements de 500,0 $ sont prévus pour l’installation 
d’ancrages dédiés à la protection des employés ainsi que pour la réfection du revêtement des planchers 
des quartiers de nuit des animaux. 
 
Volet développement 
La Direction des Muséums nature de Montréal a procédé à l’achat d’un éclairage d’ambiance dans les 
écosystèmes du Biodôme, pour un montant de 400,0 $. 
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FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
En 2008, une somme de 13 M$ au net est prévue pour le programme d’investissement de la Direction 
du développement culturel et sera répartie selon les domaines d’activités culturelles suivants.  
 
Art public 
En 2008, un montant d’investissement net de 815,0 $ sera investi en art public. 
 
Volet protection 
Parmi les œuvres qui seront restaurées en 2008, il faut mentionner le Monument à Dollard-des-
Ormeaux de Louis-Philippe Hébert (50,0 $) au parc La Fontaine, dans l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal et Caesura de Linda Covit (45,0 $) au parc Jarry, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension; ces travaux se poursuivront en 2009. D’autres travaux seront aussi effectués 
sur Oh Homme Oh femme d’Yvette Bisson (50,0 $) au parc Jean-Drapeau, dans l’arrondissement de 
Ville-Marie. Une somme de 100,0 $ sera affectée à la restauration d’œuvres situées dans le parc René-
Lévesque, dans l’arrondissement de Lachine. Comme l’an dernier, 90,0 $ seront consacrés au 
renouvellement des panneaux d’identification. 
 
Volet développement 
Les travaux amorcés en 2007 pour la nouvelle œuvre au parc Jean-Duceppe (150,0 $), dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, seront complétés en 2008. D’autres sommes sont 
prévues pour l’amorce de nouvelles œuvres, notamment une en hommage au cinéaste Pierre Perrault 
(30,0 $) au parc de la promenade Bellerive, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, une au parc Belmont (30,0 $), dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, une autre au 
parc Sagard (40,0 $), dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et enfin une dans 
le parc Philippe-Laheurte (73,0 $), dans l’arrondissement de Saint-Laurent. 
 
Collection municipale d’œuvres d’art et patrimoine commémoratif 
La mise en valeur du patrimoine commémoratif et la poursuite du programme d’acquisition d’œuvres 
d’art commanderont en 2008 un investissement de 85,0 $. 
 
Volet protection 
Des investissements de 15,0 $ ont été prévus pour le programme de restauration de la collection 
d’œuvres d’art municipale, pour finaliser la restauration des 69 tableaux et la rédaction d’un rapport 
selon le plan d’intervention visant la préservation des tableaux du Fonds Georges-Delfosse 
(1869-1939). Au volet commémoration, un montant de 30,0 $ permettra de réaliser les plaques 
historiques disparues dans le Vieux-Montréal et de compléter l’inventaire du patrimoine commémoratif 
de tous les arrondissements. 
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Volet développement 
Une somme de 40,0 $ est prévue pour l’acquisition des œuvres d’art des lauréats des prix d’excellence 
Louis-Comtois, Pierre-Ayot et François-Houdé. 
 
Équipements culturels 
Dans le cadre du Forum des équipements culturels, un montant d’investissement global de 5 M$ sera 
consenti pour des équipements culturels municipaux. 
 
Volet protection 
Le musée de Pointe-à-Callière bénéficiera d’investissements pour une valeur totale de 1,4 M$, pour la 
réfection de l’enveloppe de l’édifice de l’Éperon et des fenêtres de l’édifice de l’Ancienne-Douane et 
pour le renouvellement de l’équipement multimédia, central au musée. De plus, un investissement de 
100,0 $ sera consacré à des travaux de réfection et de mise à niveau au musée de Lachine. 
 
Volet développement 
Le Forum des équipements culturels permettra des dépenses en développement sur des édifices à 
vocation culturelle, pour une valeur de 2,7 M$. 
 
L’ex-caserne 21, située au 1200, rue Mill, occupée par le Centre des métiers du verre du Québec, 
bénéficiera d’investissements de l’ordre de 600,0 $ (dans le cadre d’un projet global de 2,6 M$ impliquant 
des partenaires gouvernementaux) pour la réfection de l’enveloppe du bâtiment, la mise aux normes des 
systèmes électromécaniques et la restauration des fenêtres. 
 
Un investissement de l’ordre de 150,0 $ sera aussi consacré à l’acquisition d’équipements spécialisés 
favorisant le développement d’activités culturelles de niveau professionnel au sein des équipements 
culturels municipaux. Enfin, un investissement de 50,0 $ sera alloué pour l’aménagement du terrain 
entourant le Musée de Lachine. 
 
Bibliothèques  
Volet développement 
En 2008, un investissement global net de 7,1 M$ sera consenti pour permettre la rénovation, 
l’agrandissement et la construction de bibliothèques. Quatre projets de construction ou de rénovation 
de bibliothèques pourront ainsi être lancés en 2008. 
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Grands parcs et nature en ville 
En 2008, un montant d’investissement net de 23,6 M$ sera alloué au programme d’investissement de 
la direction. Les 22 grands parcs relevant de la Ville couvrent près de 2 180 ha et représentent un actif 
d’une valeur de plus de 2,6 milliards. L’aménagement de ces grands parcs date, en général, de 
plusieurs décennies, et un investissement soutenu doit être fait pour protéger et mettre en valeur cet 
important patrimoine vert. Voici les principaux projets retenus. 
 
Volet protection 
En 2008, le tiers du budget de protection sera dévolu à l’amélioration des installations du parc du 
Mont-Royal. À cet effet, des travaux sont prévus, avec la participation du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCFQ), notamment la phase 2 de la 
restauration de la croix (900,0 $), le réaménagement des aires de jeux et de pique-nique (600,0 $) et 
l’aménagement de l’entrée Peel (400,0 $).  
 
Pour les autres parcs, les travaux de restauration des berges et des sentiers de parcs se poursuivront. 
Ainsi, les travaux de la phase 2 de stabilisation des berges du parc de la Promenade Bellerive (279,0 $) 
continueront. De même, la deuxième phase de réfection des sentiers du parc Maisonneuve (300, 0 $) 
sera réalisée. Les autres travaux comprendront : au parc Jarry, des travaux d’aménagement et de 
réaménagement (1,2 M$), dont les aires de jeux pour enfants (400,0 $); au parc Angrignon, les services 
professionnels pour les plans et devis pour des travaux de réfection de l’alimentation électrique (35,0 $); 
au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, la réfection de la maison Brunet, avec la participation financière 
du MCCCFQ-Ville (450,0 $), ainsi que celle de la maison Richer (300,0 $). 
 
Volet développement 
Dans le cadre de son plan d’affaires, la direction poursuivra le programme d’acquisition de milieux 
naturels avec un budget de 11 M$ en 2008. Au Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), des 
travaux d’hydrologie et de sécurisation seront entamés (100,0 $), et seront poursuivis les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis pour l’aménagement des accès (100,0 $) et la 
sécurisation du site (50,0 $). 

 
SPORTS 
 
En 2008, une somme de 16,5 M$ est prévue pour le programme d’investissements de la Direction des 
sports et sera répartie selon les domaines d’activité suivants : 
 
Volet protection 
Un montant de 2,1 M$ sera investi dans la réfection partielle d’installations sportives d’agglomération 
(Complexe sportif Claude-Robillard, aréna Maurice-Richard, etc.); 2,5 M$ iront aux installations sportives 
d’arrondissement accueillant des activités de sport compétitives à caractère régional (ex. : Georges-
Vernot); une somme de 1,2 M$ aidera les arrondissements à rénover leurs piscines, et une autre de 
1,5 M$ sera affectée à leurs arénas. Ces fonds seront distribués selon les priorités établies par trois 
programmes qui seront développés en début d’année par la Direction des sports. 
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Volet développement 
Des investissements de 2,5 M$ sont prévus pour la construction du TAZ, et une enveloppe de 6,5 M$ a 
aussi été prévue pour la construction de deux nouveaux centres sportifs : Saint-Laurent (3,5 M$) et 
Benny (3,0 M$). 
 
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
Les projets inscrits au PTI 2008-2010 ne génèrent aucuns frais additionnels pour la Direction des 
sports. Par contre, les investissements qui seront réalisés dans les installations d’agglomération 
contribueront à réduire les frais d’entretien et de réparation qui sont à la charge de la Direction des 
immeubles. Il en est de même pour les fonds des piscines et des arénas dont l’entretien et les 
réparations sont à la charge des arrondissements. Les investissements qui seront réalisés dans les 
deux nouveaux centres sportifs n’auront pas d’impact sur les budgets de fonctionnement des 
arrondissements concernés en 2008. 
 
MUSÉUMS NATURE DE MONTRÉAL 
 
En 2008, un montant d’investissement de 7,5 M$ est prévu, incluant un montant de 1,5 M$ en 
subventions. La répartition du programme d’investissement des Muséums nature de Montréal est la 
suivante :  

 
Volet protection 
Des investissements de 2,5 M$ sont prévus au Jardin botanique. De ce montant, 1,5 M$ seront dédiés 
au Jardin des explorateurs, et 700,0 $ serviront à compléter la réfection de la serre tropicale. Le solde 
sera consacré à la serre des bégonias ainsi qu’à l’aménagement des aires de service au public. 
 
À l’Insectarium, un montant de 150,0 $ sera affecté au réaménagement des aires d’exposition. 
 
Au Biodôme, une enveloppe de 2,5 M$ sera affectée au remplacement des lanterneaux, et une tranche 
de 150,0 $ sera investie dans la réfection des garde-corps et des outils d’interprétation. 
                                                                                  
Volet développement 
Dans le cadre de son plan d’affaires, l’unité a réservé 2 M$ pour la construction du nouveau 
planétarium et 158,0 $ pour le projet d’éclairage de nuit dans les écosystèmes du Biodôme. 
 
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
La Direction des Muséums nature de Montréal prévoit que les investissements du PTI 2008-2010 
n’auront pas d’impact notable sur le budget de fonctionnement. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Direction générale adjointe

36400 Programme de remplacement de 
véhicules

        525,0            525,0            525,0          1 575,0                   -           1 575,0    

Sous-total         525,0            525,0            525,0          1 575,0                   -           1 575,0    

Direction des grands parcs et de la nature en ville

34600 Aménagement de la pépinière de 
l'Assomption

        100,0            100,0            100,0             300,0                   -              300,0    

32125 Aménagement du pourtour du complexe 
environnemental de Saint-Michel

        750,0         1 800,0         1 450,0          4 000,0            700,0          4 700,0    

32300 Programme d'acquisition d'espaces 
naturels d'envergure

   11 000,0         9 000,0         4 000,0        24 000,0                   -         24 000,0    

32305 Programme d'aménagement des espaces 
naturels d'envergure

     2 150,0         3 400,0         1 865,0          7 415,0         4 335,0        11 750,0    

32310 Programme d'aménagement des
parcs-nature

          30,0            100,0            270,0             400,0                   -              400,0    

32325 Programme d'aménagement du réseau 
bleu

     1 619,0            300,0            200,0          2 119,0                   -           2 119,0    

34300 Programme de réaménagement des 
grands parcs

     3 126,0         2 695,0         2 327,0          8 148,0            100,0          8 248,0    

34310 Programme de réaménagement des 
parcs-nature

     1 437,0         2 300,0         2 157,0          5 894,0                   -           5 894,0    

34250 Programme de réaménagement du parc 
du Mont-Royal

     3 198,0         3 982,0         2 458,0          9 638,0                   -           9 638,0    

34260 Programme de réaménagement du parc 
René-Lévesque

        250,0                   -                    -              250,0                   -              250,0    

Sous-total    23 660,0       23 677,0       14 827,0        62 164,0         5 135,0        67 299,0    

Direction des sports

35800 Acquisition d'équipements sportifs      4 600,0         4 600,0         4 600,0        13 800,0                   -         13 800,0    

38350 Construction - complexes sportifs    11 817,0         2 500,0         2 500,0        16 817,0                   -         16 817,0    

34280 Réaménagement extérieur du Complexe 
sportif Claude-Robillard

        100,0                   -                    -              100,0                   -              100,0    

Sous-total    16 517,0         7 100,0         7 100,0        30 717,0                   -         30 717,0    
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Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Direction du développement culturel

36306 Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art           40,0              40,0              40,0             120,0             40,0             160,0    

38120 Acquisition et valorisation d'équipements 
culturels

     3 600,0         3 370,0         5 000,0        11 970,0        5 000,0        16 970,0    

36206 Installation de nouvelles oeuvres d'art 
public

        480,0            508,0            300,0          1 288,0             93,0          1 381,0    

36307 Plaques et monuments commémoratifs - 
programme de mise à niveau

          30,0              60,0              60,0             150,0             37,0             187,0    

36170 Pointe-à-Callière - renouvellement des 
expositions

        400,0         1 400,0                   -           1 800,0                  -           1 800,0    

36600 Programme d'améliorations locatives des 
nouvelles bibliothèques et d'amélioration 
des fonds documentaires

     2 800,0         3 200,0         3 400,0          9 400,0        4 600,0        14 000,0    

36610 Programme de rénovation, 
d'agrandissement et de construction de 
bibliothèques

     5 000,0         5 000,0         5 000,0        15 000,0        5 000,0        20 000,0    

38011 Rénovation ou restauration - bâtiments 
culturels

     1 000,0              95,0                   -           1 095,0                  -           1 095,0    

39601 Restauration d'oeuvres d'art public         245,0            202,0            310,0             757,0           285,0          1 042,0    

39701 Restauration d'oeuvres d'art public - 
mobilier et identification

        105,0                   -                    -              105,0             90,0             195,0    

Sous-total    13 700,0       13 875,0       14 110,0        41 685,0      15 145,0        56 830,0    

Muséums nature de Montréal

37002 Construction d'un nouveau planétarium      2 000,0       18 700,0       10 300,0        31 000,0                  -         31 000,0    

37004 Muséums nature - développement des 
infrastructures

               -             128,0            250,0             378,0        2 025,0          2 403,0    

37000 Travaux d'immobilisations des Muséums 
nature de Montréal

     5 490,0         5 475,0         4 750,0        15 715,0        6 640,0        22 355,0    

Sous-total      7 490,0       24 303,0       15 300,0        47 093,0        8 665,0        55 758,0    

Total    61 892,0       69 480,0       51 862,0      183 234,0      28 945,0      212 179,0    
 



 
Programme triennal d’immobilisations 

2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service des infrastructures, 
transport 

et environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Veuillez noter que les textes élaborés par les services concernés 
relèvent de leur responsabilité. 
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TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

Pour l’année financière 2007, l’enveloppe allouée au Service des infrastructures, transport et 
environnement (SITE) pour des projets d’investissement totalisait 265,9 M$, dont 174,9 M$ 
représentaient des dépenses dites d’agglomération et 91 M$ des dépenses de nature locale. Parmi les 
grands travaux réalisés ou entrepris en 2007 par le SITE, mentionnons : 
 
 coordination de la planification des travaux de deux écocentres et préparation des plans et devis 

pour finaliser l’étude d’accès au site LaSalle (500,0 $); 
 exploitation du Complexe environnemental Saint-Michel (1,5 M$), incluant la poursuite de la 

réfection du réseau de captage du biogaz et des puits de pompage du lixiviat; 
 réalisation du programme de réfection du réseau artériel (97,6 M$), dont 4,6 M$ ont été réservés à 

des projets de rapiéçage et de revêtement mince, 1,3 M$ ont été consacrés au remplissage 
mécanisé des nids-de-poule et plus de 700,0 $ ont été dédiés à la réfection des couloirs d’autobus 
et des abords des stations de métro; 

 aménagement de la piste cyclable Maisonneuve (3,5 M$), Notre-Dame, entre Dickson et Honoré-
Beaugrand (1,8 M$), réfection de la surface de roulement du réseau cyclable à plusieurs endroits 
sur 19 km (800,0 $) et aménagement de bandes cyclables et de chaussées désignées sur 21 km 
(1,9 M$); 

 réfection de structures routières (ponts, tunnels, viaducs) pour un montant de 22 M$, notamment : 
pont Latour (9,8 M$ dont 4,7 M$ en 2007), autoroute Bonaventure (1,4 M$), passage supérieur 
Notre-Dame–Angrignon (1,4 M$), passage supérieur Rockland–CP (1,7 M$), route 138 (1,3 M$) et 
pont Morgan (payé par le ministère des Transports du Québec); 

 réaménagement du boulevard Saint-Laurent (19 M$); 
 réaménagement du chemin Queen-Mary (7,5 M$); 
 mise aux normes des feux de circulation de près de 500 intersections (2,5 M$), incluant le 

remplacement des lampes incandescentes par des feux à diodes, et ajout de 71 feux de piétons à 
décompte numérique et de 25 feux de priorité BUS; 

 travaux de gestion dynamique des feux de circulation sur près de 40 intersections (2,1 M$). 
 
Le service s’est aussi engagé à réaliser des travaux majeurs dans le domaine de l’eau potable et des 
eaux usées. Les principales réalisations en 2007 sont : 
 
 travaux de réhabilitation des conduites principales d’eau potable (7,7 M$), notamment au chemin 

Herron à Dorval (3,9 M$), aux rues Duquesne, Toulouse et Dickson (900,0 $) et à la rue Saint-
Sulpice, de Lemoyne à Notre-Dame (1,2 M$); 

 différents travaux aux usines, réservoirs et de stations de pompage : Vincent-D’Indy (1 M$), 
Des Baillets (2,5 M$), Châteaufort (1,5 M$) et Mc Tavish (1,5 M$); 

 Mise à niveau des usines de production de l’eau potable (MNU) pour répondre aux nouvelles 
normes gouvernementales (11,5 M$); 

 mise à niveau de divers équipements opérationnels et d’infrastructures à l’usine d’épuration des 
eaux usées en vue de réduire les frais d’exploitation, de maintenir la fiabilité des installations et de 
suivre l’évolution des différentes réglementations (18 M$); 
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 achat et installation d’un système pour la surveillance en continu des émissions atmosphériques des 
incinérateurs (2,1 M$) et d’équipements d’extraction et de traitement des odeurs à Trésor-Caché, 
dans l’arrondissement de LaSalle (500,0 $); 

 fin des travaux de construction d’un bassin de rétention à la 89e Avenue (3,9 M$) et d’un collecteur 
sanitaire sur la rue Sherbrooke (3 M$), dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles; 

 renouvellement des infrastructures d’aqueduc et d’égout pour un total de 64 projets, dont 25 de 
réhabilitation, et une dépense totale de 53 M$. Parmi ceux-ci, citons les boulevards 
De Maisonneuve (600,0$) et Saint-Laurent (5,3 M$), les avenues Champagneur (800,0 $), 
Bloomfield (400,0 $) et De L’Épée (500,0 $), la place Chanceaux (700,0 $), les rues Verdun 
(600,0 $), Granger et Cascades (800,0 $), l’avenue Orchard et la rue Riel (700,0 $), le chemin de la 
Rive-Boisée (800,0 $), la rue de Londres (2,8 M$), le boulevard Henri-Bourassa (900,0 $), la 
66e Avenue LaSalle (500,0 $), la rue Comte (700,0 $), la 4e Avenue LaSalle (800,0 $), la 7e Avenue 
Lachine (900,0 $), la rue Broadway (300,0 $), le boulevard Gouin (600,0 $), la 28e Avenue (2 M$), 
l’avenue De Lorimier (1,5 M$), les rues Charlevoix (3,1 M$), de Coleraine (1,8 M$), d’Hibernia 
(1,8 M$), Curatteau (1,5 M$), Bassin Despatie (4 M$), la 21e Avenue (1,9 M$), le chemin de la Côte-
des-Neiges (1 M$) et la rue de Viterbe (500,0 $). 
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FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

Pour la période 2008-2010, le programme triennal d’immobilisations (PTI) du SITE prévoit des 
investissements nets de 1 513,1 M$. Essentiellement, ces montants seront investis dans la 
consolidation des infrastructures municipales, que ce soit le réseau des rues artérielles 
(1 000 kilomètres) et les conduites d’eau et de drainage principales et locales (10 000 km) ou encore 
les grands équipements municipaux tels que les cinq usines de production de l’eau potable, le 
Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), les écocentres et l’usine d’épuration des eaux usées. 
 
Volet protection 
En 2008, le Service des infrastructures, transport et environnement consacrera plus de 85 % de 
l’enveloppe allouée à des projets de protection, soit 381 M$.  
 
Voici quels sont les principaux projets d’investissement prévus : 
 
 poursuite de la réfection des équipements et du réseau de captage du biogaz et d’équipements de 

mesure au CESM (1,2 M$); 
 renouvellement des véhicules essentiels aux opérations centrées sur l’arrêt des activités 

d’enfouissement à la fin de 2008, sur le recouvrement final, le suivi environnemental et 
l’aménagement du site en parc (500,0 $); 

 poursuite du programme de réfection routière du réseau artériel (91,2 M$) et de collectrices du 
réseau local; 

 poursuite des programmes de réfection des structures routières (ponts, tunnels et viaducs) (19 M$) 
et de signalisation lumineuse et aérienne (7,6 M$); 

 réalisation de travaux divers dans le domaine de la voirie, dont 9,8 M$ pour la sécurité du réseau 
artériel et 1 M$ pour l’acquisition de mobilier d’éclairage; 

 mise à niveau des usines de traitement de l’eau potable (42,6 M$) pour les rendre conformes aux 
normes gouvernementales; 

 réalisation du programme de réhabilitation des conduites d’eau principales (17 M$), dont 8 M$ pour 
la réhabilitation de la conduite principale du boulevard Pie-IX; 

 réalisation des programmes de réhabilitation des conduites d’eau principales pour les réseaux 
régionaux de Pierrefonds (4,8 M$), Sainte-Anne-de-Bellevue (2,6 M$) et Lachine (3,2 M$); 

 réalisation du programme de rénovation des réseaux d’égout et de collecteurs (15,6 M$), dont 
2,5 M$ pour l’égout collecteur Thorncrest à Dorval, 1,8 M$ pour des travaux au bassin versant du 
ruisseau Bertrand et 4 M$ pour assurer la desserte du cap Saint-Jacques; 

 réalisation du programme de mise à niveau de l’usine d’épuration des eaux usées (14 M$); 
 réalisation du programme de réhabilitation des réseaux locaux d’aqueduc et d’égout (85,6 M$); 
 début du programme d’installation et d’exploitation de compteurs dans les industries, commerces et 

institutions (ICI) (5,7 M$). 
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Volet développement 
Au cours de l’année 2008, à la suite de décisions de l’administration municipale, des projets inscrits au 
volet développement du PTI du SITE permettront l’amorce ou la poursuite de grands projets. Parmi 
ceux-ci, mentionnons la réfection et la construction d’infrastructures de gestion des matières résiduelles 
(2,4 M$), incluant la construction d’un écocentre dans l’arrondissement de LaSalle (1,4 M$), le 
prolongement du réseau des pistes cyclables (9 M$), le prolongement du boulevard Cavendish Nord 
(11 M$) et la modernisation de la rue Notre-Dame (23,7 M$). 
 
Les efforts du service se porteront sur le développement et la recherche de sources de financement 
destinées aux projets du Plan de transport. Le démarrage de grands chantiers, telles l’implantation d’un 
réseau de tramways au centre-ville ainsi que la planification et la réalisation du lien Cavendish-
Cavendish, se trouve dans la programmation du PTI 2008-2010 du service, mais l’échéancier de 
réalisation sera ajusté au fur et à mesure que la provenance des sommes nécessaires à ces projets 
sera connue. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Direction - Infrastructures, transport et environnement

28010 Matériel roulant et équipements       1 821,0          1 821,0          1 821,0           5 463,0                    -            5 463,0    

28105 Réfection majeure de passages à niveau          100,0             100,0             100,0              300,0                    -               300,0    

Sous-total       1 921,0          1 921,0          1 921,0           5 763,0                    -            5 763,0    

Environnement

50031 Acquisition et installation d'équipements 
informatiques, électroniques et de petits 
équipements

         384,0             295,0             205,0              884,0             100,0              984,0    

50010 Construction et réfection d'infrastructures 
de gestion des matières résiduelles

      2 381,0          4 525,0          4 590,0         11 496,0        25 060,0         36 556,0    

58048 Programme de remplacement de 
véhicules

         615,0             650,0             235,0           1 500,0             150,0           1 650,0    

50001 Protection et réfection de bâtiments - 
environnement

         150,0               60,0                    -               210,0                    -               210,0    

Sous-total       3 530,0          5 530,0          5 030,0         14 090,0        25 310,0         39 400,0    

Production de l'eau potable

56094 Conduites principales - réseau régional de 
Lachine

      3 232,0          1 543,0          3 835,0           8 610,0          1 519,0         10 129,0    

56092 Conduites principales - réseau régional de 
Pierrefonds

      4 776,0          2 339,0          7 562,0         14 677,0          1 109,0         15 786,0    

56093 Conduites principales - réseau régional de 
Ste-Anne-de-Bellevue

      2 581,0          2 736,0          1 359,0           6 676,0                    -            6 676,0    

58026 Mise à niveau des usines de production 
d'eau potable, des stations de pompage et 
de réservoirs

      7 874,0          4 013,0          8 478,0         20 365,0          6 195,0         26 560,0    

58028 Mise aux normes des immeubles de la 
Direction de la production de l'eau potable

      2 112,0             360,0                    -            2 472,0                    -            2 472,0    

58025 Mise aux normes des procédés de 
traitement de l'eau potable

    42 597,0        95 599,0        75 190,0       213 386,0        67 469,0       280 855,0    

56097 Mise en place de compteurs d'eau dans 
les industries, commerces et institutions

      5 700,0        22 600,0        22 600,0         50 900,0      129 700,0       180 600,0    

56088 Programme de réhabilitation des 
conduites d'eau

    16 966,0          2 771,0          1 531,0         21 268,0        42 105,0         63 373,0    

56096 Programme de réhabilitation des 
conduites d'eau - vannes et composantes

         350,0             350,0             350,0           1 050,0             350,0           1 400,0    

58027 Programme de réhabilitation des 
réservoirs et des stations de pompage

      7 550,0          8 010,0          5 450,0         21 010,0        13 189,0         34 199,0    

58015 Sécurisation de l'alimentation électrique 
des usines de production d'eau et des 
stations de pompage 

      6 158,0          2 261,0          1 250,0           9 669,0          9 500,0         19 169,0    

Sous-total     99 896,0      142 582,0      127 605,0       370 083,0      271 136,0       641 219,0     
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Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Direction du transport

75002 Amélioration des infrastructures d'accès à 
l'aéroport international Montréal-Trudeau

        3 000,0            6 000,0          21 000,0          30 000,0            5 000,0              35 000,0    

59004 Aménagement des voies publiques            500,0               978,0               978,0            2 456,0                 44,0                2 500,0    

75007 Boul. Pie-IX - Voie réservée pour autobus            350,0                     -                      -                350,0          18 000,0              18 350,0    

45004 Construction d'une piste cyclable dans 
l'emprise ferroviaire

           600,0            1 340,0            1 864,0            3 804,0          16 696,0              20 500,0    

75009 Entretien du réseau routier de l'île de 
Montréal

        6 375,0          41 000,0          48 000,0          95 375,0          65 000,0            160 375,0    

75008 Implantation d'un réseau de tramways au 
centre-ville

        1 753,0            1 712,0          15 232,0          18 697,0        242 000,0            260 697,0    

75001 Lien Cavendish-Cavendish         2 257,0            3 281,0            5 308,0          10 846,0          60 000,0              70 846,0    

59012 Mesures favorisant la circulation des 
autobus - Réseau prioritaire montréalais

           950,0            1 150,0            1 800,0            3 900,0            4 700,0                8 600,0    

30002 Mise en valeur du Vieux-Montréal et du 
patrimoine historique

           100,0                     -                      -                100,0                     -                    100,0    

57010 Plan lumière du Vieux-Montréal            856,0                     -                      -                856,0          15 700,0              16 556,0    

58002 Programme d'acquisition de mobilier 
d'éclairage 

        1 000,0            1 000,0            1 000,0            3 000,0            3 000,0                6 000,0    

59009 Programme de réaménagement 
géométrique du réseau artériel

           600,0               600,0               600,0            1 800,0                     -                 1 800,0    

46000 Programme de réfection des structures 
routières

        4 908,0          10 700,0          18 877,0          34 485,0          56 829,0              91 314,0    

46006 Programme de réfection des structures 
routières, en collaboration avec le 
ministère des Transports du Québec

      11 600,0            8 300,0                     -           19 900,0                     -               19 900,0    

55830 Programme de réfection routière d'artères       91 216,0          93 250,0          93 250,0        277 716,0          10 000,0            287 716,0    

55860 Programme de réfection routière sur les 
collectrices du réseau routier local

      17 500,0                     -                      -           17 500,0                     -               17 500,0    

55880 Programme de réfection routière sur les 
rues locales du centre-ville

           943,0                     -                      -                943,0                     -                    943,0    

59002 Programme de signalisation lumineuse et 
aérienne

        7 593,0            7 143,0            6 943,0          21 679,0          64 000,0              85 679,0    

54100 Programme de système de transport 
utilisant les nouvelles technologies

           250,0               500,0               550,0            1 300,0            2 450,0                3 750,0    

76000 Projet de modernisation de la rue Notre-
Dame

      23 650,0          44 317,0          38 670,0        106 637,0        200 240,0            306 877,0    

76001 Projet de sécurisation de la rue Notre-
Dame

           700,0                     -                      -                700,0                     -                    700,0    

55841 Prolongement du boulevard Cavendish       11 000,0                     -                      -           11 000,0                     -               11 000,0    

45000 Prolongement du réseau des pistes 
cyclables

        9 045,0            9 304,0            8 782,0          27 131,0          49 376,0              76 507,0    

46112 Réfection de ponceaux - Îles Notre-Dame 
et Sainte-Hélène

                 -                      -                123,0               123,0               127,0                   250,0    

46100 Réfection du pont Latour enjambant le 
canal de l'Aqueduc

        2 492,0                     -                      -             2 492,0                     -                 2 492,0    

59018 Sécurité du réseau artériel         9 830,0          11 083,0          12 415,0          33 328,0          77 600,0            110 928,0    

Sous-total     209 068,0        241 658,0        275 392,0        726 118,0        890 762,0         1 616 880,0     
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Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Traitement des eaux usées

56528 Construction d'une station d'épuration des 
eaux usées et de son réseau 
d'intercepteurs

            623,0              953,0                     -               1 576,0                        -               1 576,0    

56529 Programme de mise à niveau des 
infrastructures et de l'équipement de 
l'usine d'épuration des eaux usées 

       14 015,0         10 148,0           9 311,0            33 474,0              9 217,0            42 691,0    

53010 Programme de rénovation majeure des 
réseaux d'égout et de collecteurs

       15 561,0           8 031,0         30 552,0            54 144,0            66 837,0          120 981,0    

Sous-total        30 199,0         19 132,0         39 863,0            89 194,0            76 054,0          165 248,0    

Unité gestion stratégique de l'eau

77001 Programme de réhabilitation des réseaux 
d'aqueduc et d'égout

       85 580,0       106 478,0       115 774,0          307 832,0          335 100,0          642 932,0    

Sous-total        85 580,0       106 478,0       115 774,0          307 832,0          335 100,0          642 932,0    

Total      430 194,0       517 301,0       565 585,0       1 513 080,0       1 598 362,0       3 111 442,0     
 

3.7 



 
Programme triennal d’immobilisations 

2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de la mise en valeur  
du territoire et du patrimoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Veuillez noter que les textes élaborés par les services concernés 
relèvent de leur responsabilité. 
 
 
 
 



PTI 2008-2010 - Mise en valeur du territoire et du patrimoine
  

 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

Le montant d’investissement net de 118 M$ du budget modifié de 2007, soit 43,4 M$ pour le PTI 
régulier et 74,6 M$ pour le Fonds d’investissement, sera dépensé à plus de 75 %, pour un montant de 
90,7 M$, dont 52 M$ pour le Fonds d’investissement. Ces sommes ont permis de réaliser les projets 
suivants. 
 
Volet développement 
Patrimoine 
Après avoir parachevé les travaux de la phase 3 du Quartier international portant sur le réaménagement 
de la rue McGill, les travaux d’aménagement du parc des Frères-Charon ont été complétés. 
Un investissement de près de 3 M$ aura ainsi permis de créer un espace public de grande qualité et de 
lui donner une nouvelle vocation. Le réaménagement de la place d’Youville Ouest s’est amorcé par la 
réfection des rues et des trottoirs qui la bordent de même que par l’évaluation de l’état de stabilité et de 
la capacité portante du collecteur William, ancienne canalisation située sous la place qu’il convient de 
protéger. Les travaux d’aménagement de la place devraient se terminer en novembre 2008 et 
nécessiteront un déboursé de 3,8 M$. 

D’autres travaux d’investissement ont permis de poursuivre la mise en valeur de l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal. Ainsi, près de 2 M$ ont permis de remplacer les pavés de la rue de la 
Commune entre les rues Bonsecours et Saint-Gabriel, et quelque 150,0 $, les pavés manquants de la 
rue Saint-Paul. 

L’ensemble de ces travaux a été réalisé avec la participation financière du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, dans le cadre de l’entente sur le développement culturel 
de Montréal. 

Dans le cadre de la mise en valeur de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, une 
somme de 3,4 M$, dont 2 M$ ont été dépensés en 2007, permettra de réaliser un aménagement 
distinctif des trottoirs du chemin Queen-Mary et de doter cette voie prestigieuse du mobilier urbain 
approprié. Ces aménagements sont faits en étroite collaboration avec l’Oratoire Saint-Joseph pour 
donner à cette institution hautement fréquentée une entrée rehaussant la qualité de l’accueil des 
visiteurs et marquant l’importance de ce lieu de culte sur la montagne.  

Afin de compléter l’aménagement du domaine public au pourtour de la Grande Bibliothèque du 
Québec, 2,2 M$ (1,5 M$ en 2007) ont été consacrés à la réfection de l’avenue Savoie et au 
réaménagement de la place Paul-Émile-Borduas. Le nouvel aménagement de l’avenue Savoie se 
distingue par la présence de trottoirs et de plantations qui permettent l’installation de bouquinistes et de 
terrasses, alors que celui de la place Paul-Émile-Borduas permet un meilleur lien entre la rue Saint-
Denis et l’entrée de la bibliothèque. 
 
Immeubles 
Un investissement net total de 4,9 M$ est consenti pour ce volet. Dans le but d’améliorer la qualité de 
vie des citoyens, la Direction des immeubles a entrepris des travaux d’aménagement au Complexe 
sportif Claude-Robillard (1,3 M$). De plus, des travaux de l’ordre de 3,6 M$ seront réalisés pour 
agrandir le Centre Opérationnel Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et pour 
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répondre aux besoins opérationnels de la Section sécurité routière du SPVM, située au 4545 de la 
rue Hochelaga. 
 
Développement du logement social et abordable 
Comme par les années passées, l’enveloppe dédiée au développement du logement social et 
communautaire a servi, en 2007, à financer des travaux d’infrastructures pour desservir des projets 
d’habitation sociale et des travaux de démolition de bâtiments vacants, de réhabilitation 
environnementale de sols, d’études techniques, d’interventions archéologiques et d’acquisitions 
stratégiques permettant de viabiliser et de préparer des terrains municipaux destinés à la construction 
de logements sociaux.  

Un peu plus de 500,0 $ ont été dépensés à ce jour. Cette dépense a servi, entre autres, pour le pavage, les 
trottoirs et l’éclairage de la rue Marcel-Pépin (projet : Habitations communautaires Loggia, plus de 
120 logements sociaux construits sur le site de l’ancien centre Préfontaine, dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie), pour le pavage de la rue Marcelle-Ferron (projets : Toits de Mercier, volets 1 et 
2, et Hermandad, plus de 185 logements sociaux dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve), pour l’éclairage du boulevard Rodolphe-Forget (projet : OMHM Rodolphe-Forget, 
120 logements dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles), pour la réfection de 
trottoirs et d’entrées charretières du projet Résidence Saint-Eugène (163 unités de logement intégrées dans 
l’église Saint-Eugène, désaffectée et située sur la rue Beaubien, dans l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie) et pour l’acquisition des servitudes contraignantes grevant l’emplacement Décarie–Côte-
Saint-Luc (potentiel d’environ 30 futurs logements dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce). La dépense du PTI 2007 aura également servi à finaliser des paiements pour des travaux de 
décontamination entrepris à la fin de l’année 2006 sur une partie du site des anciens ateliers municipaux 
de Rosemont. 

D’importantes sommes devaient être allouées à la construction des infrastructures souterraines et aux 
travaux d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité et de télécommunication sur le site des 
anciens ateliers municipaux de Rosemont. Bien que la dépense et l’octroi du contrat pour ces 
infrastructures soient entérinés par les instances décisionnelles concernées, la Ville doit attendre 
l’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) avant 
de permettre à l’entrepreneur d’entreprendre les travaux. 
 
Fonds d’investissement 
En 2007, la Ville de Montréal a créé un nouveau fonds budgétaire, appelé Fonds d’investissement, afin 
de contribuer à la réalisation de projets favorisant l’accroissement de la richesse foncière sur son 
territoire. Les projets suivants ont bénéficié de l’apport de ce budget additionnel. 

Quartier des spectacles (Ville-Marie) 
Une somme d’environ 3 M$ a permis de finaliser les travaux de rajeunissement du boulevard Saint-Laurent, 
dans le Quartier des spectacles, et l’acquisition d’un immeuble qui sera converti à des fins culturelles. 

Mise en valeur du Havre de Montréal (Ville-Marie) 
Le conseil d’agglomération a approuvé, en 2007, une convention de services professionnels entre la 
Ville et la Société du Havre de Montréal afin de réaliser l’avant-projet détaillé relatif à la phase 1 du 
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réaménagement de l’autoroute Bonaventure à l’entrée du centre-ville, de la rue Saint-Jacques à la rue 
Brennan. Ce mandat se terminera au 31 décembre 2008. 

Axes structurants du centre-ville : réaménagement du boulevard De Maisonneuve (Ville-Marie) 
La Ville a profité des travaux de réfection routière faits en 2006 et 2007 sur le boulevard De Maisonneuve, 
entre les rues Peel et Bishop, pour élargir les trottoirs de ce secteur du quartier des affaires, acheter de 
nouveaux lampadaires et planter des arbres avec fosses élargies et grilles d’arbre. Une équipe de 
projets a aussi été mise en place en 2007 afin de coordonner les travaux de conception et de 
réalisation du tronçon compris entre les rues Bishop et Pierce, de même que l’aménagement de la 
place Norman-Bethune. Les travaux de ce tronçon seront réalisés de 2008 à 2010. L’Université 
Concordia est associée aux travaux de conception et de réalisation. 

Développement de la pointe nord de L’Île-des-Sœurs (Verdun) 
À l’exception d’un bâtiment temporaire, il n’y avait pas de construction du côté nord de L’Île-des-Sœurs, et 
le secteur n’était pas desservi par les réseaux publics (aqueduc, égout et conduits). Le projet consiste à 
construire un nouveau boulevard, avec tous les services publics, reliant les actuelles entrées et sorties de 
L’Île-des-Soeurs. Ce faisant, de nouveaux liens avec le réseau supérieur seront également construits, 
améliorant ainsi la fluidité et la fiabilité du réseau. Avec la construction de ce nouveau boulevard, les 
terrains de la pointe nord pourront être développés. Les travaux d’infrastructures souterraines et les 
ouvrages d’art (viaduc) ont débuté à l’été 2007 et devraient prendre fin à l’automne 2008. 

Développement du site Contrecoeur (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) 
À l’automne 2007, une entente en vertu du Règlement sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux (02-193, tel que modifié) a été signée avec le promoteur pour la mise en place des 
infrastructures nécessaires à la réalisation d’un projet immobilier sur le site Contrecoeur. Une partie des 
travaux dits de prérequis, soit la construction d’un égout combiné desservant l’ensemble du site et 
raccordé au collecteur de Teck et le remplacement des entrées de service existantes, devraient être 
complétés d’ici à la fin de 2007. 

Développement et réaménagement du secteur de l’Acadie-Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) 
Le chantier de la rue Jean-Pratt a débuté en 2006. Les travaux d’aqueduc et d’égout seront complétés 
en grande partie d’ici à la fin de l’année 2007. L’ouverture de la rue améliorera la circulation locale et la 
protection incendie des entreprises établies dans ce secteur en 2005 et 2006. Pour le projet de 
réaménagement de la rue Chabanel, la firme en aménagement a commencé ses études techniques et 
doit déposer trois esquisses d’ici à la fin décembre 2007. 

Investissements stratégiques favorisant le développement immobilier 
Deux projets de mise en valeur de terrains municipaux ont bénéficié des sommes réservées pour ce 
programme en 2007. Le premier vise le réaménagement de l’étagement Saint-Jacques–Upper Lachine 
(Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) en carrefour à niveau pour y favoriser le développement 
immobilier (300 logements). Le second consiste à construire les infrastructures en « prérequis » à la 
mise en valeur du terrain municipal des anciens ateliers de Rosemont (Rosemont–La Petite-Patrie), 
dans sa portion destinée au développement de logements privés. 
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Programme de construction d’infrastructures nécessaires au développement immobilier 
Ce programme vise à défrayer le coût des infrastructures à la charge de la Ville en vertu du Règlement 
sur les ententes relatives aux travaux municipaux (02-193, tel que modifié), soit le coût des 
« prérequis » et des « surdimensionnements ». Un bilan de ce programme au 31 décembre 2006 
montre que la Ville récupère ses investissements dans un délai moyen de 5 ans. En 2007, les sommes 
ont été dépensées dans divers projets, dont les plus importants sont : Les Cours Lafontaine dans 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (4,5 M$), Héritage-sur-le-lac dans Pierrefonds-Roxboro (3,9 M$), 
Faubourg Pointe-aux-Prairies et Ruisseau Pinel dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
(6,5 M$), un développement industriel le long du boulevard Thimens (2,8 M$) et Triad dans la 
municipalité de Pointe-Claire (1,7 M$ pour des travaux artériels). 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM) – site Glen 
La convention relative à la réalisation et au financement de travaux publics liés à la construction du 
CUSM est en cours d’approbation et devrait être signée par la Ville et le CUSM à la fin de l’année 2007.  

Projet du campus universitaire d’Outremont 
Au cours de l’année 2007, la Ville de Montréal a mis en place une équipe de projets qui réunit, sous 
l’égide du Bureau de gestion des grands projets, une quinzaine de personnes-ressources et d’experts 
issus des services municipaux et de l’arrondissement d’Outremont. Cette équipe a le mandat de terminer, 
pour le début de 2008, les études de faisabilité technique et financière de ce projet, afin d’en préciser les 
coûts municipaux. Une démarche politique de concertation visant à déterminer la vocation économique et 
scientifique des secteurs limitrophes au projet du campus universitaire fut également entreprise en 2007. 
Les services municipaux, en collaboration avec les arrondissements concernés, soutiennent le travail de 
réflexion du comité de concertation en vue de l’élaboration d’un document d’orientation et d’intervention 
pour le printemps 2008. Les travaux pourraient débuter en 2008, selon les dernières indications. 
 
Volet protection 
Grands projets d’aménagement urbain 
En 2007, dans le cadre du projet de mise en valeur du boulevard Saint-Laurent, une somme de plus de 
8 M$ a été utilisée pour réaliser les travaux de construction et d’élargissement des nouveaux trottoirs 
entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal. La Ville a également acheté différents matériaux 
pour assurer la conformité du concept d’aménagement retenu (cadres et grilles d’arbre, lampadaires, 
dalles de béton préfabriquées). 
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Immeubles 
Un investissement net total de 13,9 M$ est consenti pour ce volet, soit 74 % du budget total de 
18,8 M$.  

Des améliorations locatives pour un montant de 2,2 M$ ont été effectuées dans plusieurs immeubles 
de la Ville, dont l’édifice Louis-Charland et le 3565, rue Jarry Est. Un montant de 700,0 $ a été prévu 
pour la protection des bâtiments culturels, principalement l’ancienne Bibliothèque centrale. Des travaux 
de réhabilitation ont débuté au Complexe sportif Claude-Robillard, et les bandes de patinoires de 
l’aréna Michel-Normandin ont été remplacées, ce qui totalise des investissements de 600,0 $. Plusieurs 
bâtiments administratifs ont bénéficié de travaux se chiffrant à 4,7 M$, dont le 2580, boul. Saint-Joseph 
qui sera rénové en quatre étapes, la cour municipale – rue Gosford, la cour municipale – point de 
service Saint-Laurent, l’hôtel de ville, l’ascenseur du quartier général de la police et divers postes de 
police de quartier. 

Des travaux de rénovation ont débuté à la piscine et au pavillon des baigneurs du parc Jarry (600,0 $). 
De nombreux immeubles ont bénéficié des sommes réservées en 2007 au programme de mise aux 
normes en accessibilité universelle (1 M$). Un montant de 400,0 $ a été investi dans le programme 
d’efficacité énergétique. Le programme de protection des bâtiments industriels (2,4 M$) a permis de 
procéder à des travaux sur les stations de pompage et usines de filtration ainsi qu’à l’édifice et à 
l’entrepôt Madison. Le renouvellement de la flotte de véhicules de la Direction des immeubles s’est 
chiffré à 700,0 $ en 2007. Enfin, quelques acquisitions informatiques et de plus modestes projets 
complètent la dépense au PTI (60,0 M$). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 



PTI 2008-2010 - Mise en valeur du territoire et du patrimoine
  

 

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

En tenant compte du montant d’investissement net consenti au PTI 2008-2010 du service, soit 
201,6 M$ en 2008 (72,2 M$ pour le PTI régulier et 129,4 M$ pour le Fonds d’investissement), voici 
les principaux projets retenus. 
 
Volet développement 
Patrimoine 
L’entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 se termine au 31 mars 2008. Dans ce 
cadre, différents projets se compléteront, alors que d’autres prendront place avec la signature de la 
nouvelle entente 2008-2111. 

Ainsi, dans l’arrondissement historique du Vieux-Montréal, la restauration de la place d’Armes, de la rue 
Saint-Sulpice et de la côte de la Place-d’Armes débutera dans la foulée des études préalables qui ont 
été complétées en 2007 et de l’atelier UNESCO de design urbain « Imaginer la place d’Armes ». 
Des investissements de l’ordre de 7 M$ sont prévus, dont 1,4 M$ en 2008. 

Après avoir évalué, à l’été 2007, l’état des aménagements et des vestiges des fortifications du parc du 
Champ-de-Mars, des travaux de réfection et de restauration seront entrepris pour une valeur de 1 M$. 
Par ailleurs, un investissement de 1 M$ permettra de poursuivre le Plan Lumière du Vieux-Montréal par 
la mise en lumière des édifices remarquables de la rue McGill. La réfection des rues Saint-Paul et 
Notre-Dame nécessitera de son côté une somme de plus de 1,2 M$. 

À la suite des conclusions de l’étude entreprise en 2007 sur le concept d’aménagement de la rue et de 
la promenade de la Commune, dans le contexte de l’amélioration de la desserte en transport en 
commun et du confort des piétons dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Port, les travaux pourront débuter 
dans le tronçon sud de la rue et de la promenade sise entre la rue Saint-Gabriel et le pont de la 
rue Mills. 

Dans l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, les travaux d’aménagement du chemin de 
ceinture et de traverse de la montagne débuteront avec des investissements de l’ordre de 2,5 M$. 

Un nouveau fonds sera mis sur pied pour la restauration des immeubles municipaux ayant une valeur 
patrimoniale, dans le cadre du fonds du patrimoine culturel mis sur pied par le Ministère. Ce nouveau 
fonds permettra en 2008 d’ajouter 5 M$ à l’enveloppe déjà prévue de 4,8 M$ à l’égard de ces 
immeubles dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal, pour un total de 
9,8 M$. Ces sommes permettront, entre autres, d’investir dans la restauration de l’hôtel de ville, du Fort 
de l’île Sainte-Hélène, du marché Maisonneuve et des maisons du cap Saint-Jacques et de remplacer 
les fenêtres du Marché Bonsecours. 

La restauration du square Dorchester et de la place du Canada pourra débuter avec un investissement 
de 2,5 M$. Ce secteur patrimonial deviendra de plus un site du patrimoine afin de reconnaître 
l’importance de ces lieux dans l’histoire de Montréal de même que la valeur patrimoniale des bâtiments 
qui les entourent. 

4.6 



PTI 2008-2010 - Mise en valeur du territoire et du patrimoine
  

 

Enfin, afin de faciliter l’accès aux stationnements intérieurs qui desservent le Vieux-Montréal et le 
Vieux-Port, la Ville compte injecter 1,5 M$ pour soutenir l’implantation d’un système de 
jalonnement dynamique servant à guider les visiteurs qui se déplacent en automobile. Ce système 
sera géré par Stationnement de Montréal. 
 
Immeubles   
Un investissement net total de 4,3 M$ est consenti pour ce volet. 

Les travaux commencés en 2007 dans les immeubles du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), soit la relocalisation de l’Identité judiciaire et les travaux pour les besoins de la Sécurité 
routière, se termineront en 2008, pour un montant de 1,2 M$. Le SPVM a entrepris une démarche de 
révision de son schéma de couverture de service, afin de continuer à améliorer la qualité de ses 
services, de s’arrimer plus efficacement aux services centraux, aux arrondissements et aux nouvelles 
villes liées et de maximiser l’efficacité de ses unités opérationnelles. Pour permettre le développement 
de ce projet, un montant supplémentaire de 9 M$ sur 3 ans a été ajouté au PTI de la Direction des 
immeubles, et pour 2008, des travaux sont prévus pour un montant de 3 M$. De plus petits projets en 
développement compléteront la dépense (100,0 $).  
 
Développement du logement social et abordable 
En 2008, la Ville et l’agglomération continueront à investir pour permettre le développement de 
logements sociaux et communautaires. La majeure partie du budget PTI 2008 - projet 48007 devrait 
principalement être affectée à des travaux d’infrastructures souterraines et d’enfouissement des 
services électriques et de télécommunication, requis pour la mise en valeur du site des anciens ateliers 
municipaux de Rosemont. Pour le reste du budget, il sera affecté à d’autres travaux d’infrastructures et 
d’enfouissement des utilités publiques pour desservir des projets de logements sociaux de même qu’à 
la réalisation de diverses études techniques sur des terrains municipaux. Au besoin, des travaux 
d’archéologie ainsi que certaines acquisitions stratégiques pourraient également être requis. 
 
Fonds d’investissement  
Les projets débutés en 2007 continueront sur leur lancée. C’est ainsi que la Ville poursuivra ses travaux 
sur cet axe structurant du centre-ville qu’est le boulevard De Maisonneuve, entre les rues Guy et 
Bishop ainsi qu’à l’est de la rue Peel. La première phase du réaménagement de la place Norman-
Bethune débutera au printemps 2008 pour se terminer à l’automne de la même année. Les travaux de 
la deuxième phase seront en 2009. 

Dans le Quartier des spectacles, la Ville procédera à divers aménagements et acquisitions autour du 
quadrilatère de la Place des Arts. 

En ce qui concerne le projet du campus universitaire sur le site de la gare de triage d’Outremont, les 
travaux pourraient débuter en 2008, selon les dernières indications. Le début des travaux est 
conditionnel à une subvention de 30 M$ du gouvernement fédéral à l’Université de Montréal. 

La signature du protocole d’entente par la Ville et le CUSM (Centre universitaire de santé de McGill) à 
la fin de l’année 2007 permettra d’entreprendre, dès 2008, une première série de travaux liés à la 
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préparation des plans et devis et à la construction du raccordement de la rue Crowley au chemin 
Upper Lachine.   

Par ailleurs, un protocole de partage des frais est également attendu pour 2008 entre la Ville et le 
CHUM. Cela permettra de commencer les études de plans et devis et les travaux d’infrastructures 
souterraines aux abords du futur Centre hospitalier de l’Université de Montréal. 

Les travaux d’infrastructures se poursuivront pour le développement du site Contrecoeur, 
en collaboration avec le promoteur choisi par la Société d’habitation et de développement de 
Montréal. Plusieurs projets se termineront, et d’autres ententes sont prévues dans le cadre 
du programme de construction d’infrastructures nécessaires au développement immobilier. 
Parmi ces projets, citons : l’École de technologie supérieure et le secteur du bassin Peel (Le Sud-
Ouest); les Cours Lafontaine, phase 3.1 (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve); le Ruisseau Pinel 
(Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles); Triad (Pointe-Claire); le Domaine des Brises aux 
rapides du Cheval Blanc, Kessner et Héritage sur le lac 6 (Pierrefonds-Roxboro); le secteur Albert-
Hudon (Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles); les contre-allées de 
Sherbrooke-Est (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles); le secteur de l’Aéroport de Montréal 
et Héritage sur Bois-Franc 1 (Saint-Laurent). 

Pour le secteur l’Acadie-Chabanel, l’année 2008 comprend la construction d’un réseau souterrain 
par la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM), suivie du début de la 
reconstruction des trottoirs de la rue Chabanel. Tous les travaux de réaménagement de cette rue 
seront complétés à l’été 2009, incluant la nouvelle chaussée, l’éclairage, la signalisation et les 
plantations.  

Les plans et devis et les travaux d’aménagement du ruisseau Bertrand débuteront en 2008 afin 
d’obtenir les autorisations nécessaires du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour continuer le développement du Technoparc 
Saint-Laurent. 

Les travaux se poursuivront afin de compléter la construction du boulevard et des services publics 
(aqueduc, égout et conduits souterrains) nécessaires au développement de la pointe nord de 
L’Île-des-Sœurs. 

En 2008, l’enfouissement des fils sera complété dans le Technopôle Angus. 

 
Volet protection 
Grands projets d’aménagement urbain 
En 2008, les sommes consenties pour la mise en valeur du boulevard Saint-Laurent serviront à 
compléter les aménagements de surface, la plantation des arbres et l’achat du mobilier urbain ainsi 
qu’à finaliser la borne signalétique, ce qui complétera les travaux sur ce tronçon du boulevard, 
entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal. 
 
Immeubles 
Il est important de noter que l’enveloppe budgétaire de la Direction des immeubles a été presque 
doublée en 2008. En effet, le montant d’emprunt à la charge des contribuables est augmenté 
de 8,7 M$ en 2007 et à 35,8 M$ en 2008. Avec des subventions du gouvernement du Québec de 
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l’ordre de 4,1 M$, cela porte le montant de l’investissement net à 39,9 M$, dont 35,6 M$ ont été 
consentis pour le volet « protection », soit 89 % du budget total de la direction.  

Trois projets spécifiques bénéficieront de cette augmentation soit : la réfection des bassins au 
Complexe sportif Claude-Robillard (8,8 M$ subventionnés à hauteur de 4,1 M$ par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport); l’implantation d’une cour de service dans l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal et la relocalisation de la cour de la Commune dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, investissement nécessaire pour réaliser le projet du Havre de Montréal, composante 
importante du grand chantier Imaginer - Réaliser Montréal 2025 (4,4 M$); et enfin, le 
développement du nouveau schéma de couverture de risque proposé par la police (3 M$). De plus, 
5 M$ récurrents viennent s’ajouter en protection d’immeubles. Ces montants additionnels 
consentis par l’administration municipale aideront la Direction des immeubles à améliorer l’état 
actuel du parc immobilier municipal. 

Plus de 12,7 M$ seront alloués pour poursuivre ou terminer des travaux amorcés en 2007, tels la 
rénovation du 2580, boul. Saint-Joseph (5,5 M$), le réaménagement du bâtiment de l’ancienne 
Bibliothèque centrale pour y abriter le Conseil des arts et le Conseil du patrimoine de Montréal 
(1,8 M$), la réfection de la piscine et du pavillon des baigneurs du parc Jarry (800,0 $) et les 
travaux de la cour municipale - point de service Saint-Laurent. La mise à niveau des locaux pour 
bureaux de l’usine Atwater et de l’édifice Madison sera complétée (1,7 M$). Nous poursuivrons les 
travaux commencés dans les immeubles du Service de police de la Ville de Montréal (1,6 M$), à 
l’hôtel de ville, au 3444, boul. Saint-Joseph, à l’aréna Michel-Normandin, aux ateliers municipaux Viau, 
au musée Pointe-à-Callière, à l’entrepôt du parc Maisonneuve et à l’ex-quartier d’hiver Angrignon 
(400,0 $). Enfin, en plus de la réfection des bassins, mentionnée au paragraphe ci-dessus, les travaux 
débutés en 2007 se poursuivront au Complexe sportif Claude-Robillard, dont la réfection du 
système alarme incendie, de la climatisation des plateaux sportifs et du salon VIP et la mise aux 
normes du complexe en matière d’accessibilité universelle (900,0 $).  

Les travaux en accessibilité universelle se poursuivront dans les différents immeubles de la Ville 
de Montréal et des arrondissements (1 M$). Le programme d’économie d’énergie se voit attribuer 
un montant de 600,0 $ pour les travaux projetés dans les immeubles. La station de pompage 
Mc Tavish bénéficiera également de travaux de rénovation (2,2 M$). Des travaux de mise à niveau 
seront effectués à la sous-station électrique de l’île Notre-Dame, pour un montant de 900,0 $. 
 
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
Les projets du Fonds d’investissement susciteront ou favoriseront le développement immobilier 
privé ou institutionnel, ajoutant ainsi un nouvel achalandage de citoyens dans des secteurs déjà 
desservis (ex. : Quartier des spectacles, axes structurants du centre-ville, l’Acadie-Chabanel et 
CHUM) ou de nouveaux quartiers à entretenir pour la Ville (ex. : mise en valeur du Havre de 
Montréal, CUSM, Campus Outremont, programme de construction d’infrastructures nécessaires au 
développement immobilier, développement du site Contrecoeur, développement de la pointe nord 
de L’Île-des-Sœurs, Technoparc Saint-Laurent et Technopôle Angus).  
 
Les coûts d’exploitation récurrents dans les arrondissements concernés seront donc 
nécessairement à la hausse, au terme de ces projets. Une évaluation sommaire et très 
approximative montre une hausse cumulative d’environ 360 M$ sur les 10 prochaines années, soit 
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une moyenne annuelle de 36 M$. Cependant, cette hausse est amplement compensée par les 
entrées fiscales additionnelles générées par ces projets. De plus, le délai de récupération des 
investissements calculé à partir des revenus nets des coûts d’exploitation, doit être inférieur ou 
égal à 10 ans pour que le projet puisse bénéficier de ce fonds budgétaire. C’est donc dire que, d’ici 
à 10 ans, les revenus nets générés par les projets permettront à l’administration municipale 
de réaliser de nouveaux projets à valeur fiscale ajoutée et/ou d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens. 
 
Par ailleurs, les projets de la Direction des immeubles inscrits au PTI 2008-2010 généreront des 
frais additionnels au niveau de l’entretien et des opérations de l’ordre de 300,0 $ et des coûts 
supplémentaires en énergie de 900,0 $.  
 
Les autres projets du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine n’auront pas 
d’impact significatif sur le budget de fonctionnement 2008 de la Ville.  
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Immeubles

66190 Cour de services Plateau Mont-Royal       4 400,0          5 939,0          5 439,0         15 778,0          1 300,0         17 078,0    

64030 Développement - bâtiments administratifs              9,0                 9,0                 9,0                27,0          1 108,0           1 135,0    

40000 Développement d'installations sportives et 
de loisirs

           18,0               18,0               18,0                54,0             132,0              186,0    

66130 Programme d'accessibilité aux immeubles       1 009,0             340,0          1 735,0           3 084,0             498,0           3 582,0    

66050 Programme d'acquisition d'équipements 
informatiques

           18,0                    -                     -                 18,0               82,0              100,0    

30900 Programme d'acquisition d'immeubles            18,0               18,0               18,0                54,0        29 003,0         29 057,0    

64020 Programme de développement - 
immeubles du Service de police

      4 234,0          3 907,0          5 413,0         13 554,0          3 411,0         16 965,0    

64021 Programme de protection - immeubles du 
Service de police

           91,0             394,0          1 076,0           1 561,0                    -            1 561,0    

66150 Programme d'enlèvement et de 
remplacement de réservoirs 
d'hydrocarbures

         109,0               65,0               65,0              239,0             995,0           1 234,0    

66030 Programme de protection des bâtiments 
administratifs

      7 485,0          5 098,0          3 071,0         15 654,0        20 291,0         35 945,0    

38009 Programme de protection des bâtiments 
culturels

      2 338,0          2 725,0                    -            5 063,0               50,0           5 113,0    

66460 Programme de protection des bâtiments 
industriels corporatifs

      6 250,0          6 665,0          9 339,0         22 254,0        19 250,0         41 504,0    

42306 Programme de protection des bâtiments 
sportifs

         268,0             257,0             227,0              752,0          1 646,0           2 398,0    

66170 Programme de protection des cours de 
service

             9,0             680,0                    -               689,0               66,0              755,0    

66167 Programme de protection des systèmes 
électromécaniques

      1 764,0          3 641,0          2 058,0           7 463,0          4 072,0         11 535,0    

42211 Programme de réfection des bâtiments 
dans les grands parcs

      1 132,0             719,0               18,0           1 869,0          2 210,0           4 079,0    

20910 Programme de remplacement des 
véhicules

         356,0             819,0             774,0           1 949,0             506,0           2 455,0    

66240 Relocalisation d'activités du soutien 
technique - complexe Viau – de Rouen

         208,0               18,0               18,0              244,0             180,0              424,0    

66670 Rénovation du bâtiment de la cour 
municipale

         354,0             434,0          1 422,0           2 210,0          2 754,0           4 964,0    

42290 Rénovation du complexe sportif Claude-
Robillard

      9 516,0          5 037,0          1 330,0         15 883,0          9 810,0         25 693,0    

64040 Transformation de l'incinérateur des 
Carrières en entrepôt multifonctionnel

           18,0               18,0               18,0                54,0          2 217,0           2 271,0    

30910 Travaux d'améliorations sur des 
immeubles en location

         318,0             418,0             418,0           1 154,0             791,0           1 945,0    

Sous-total     39 922,0        37 219,0        32 466,0       109 607,0      100 372,0       209 979,0    
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Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

Mise en valeur du territoire et du patrimoine 

36200 Aménagement du domaine public Vieux-
Montréal

      7 868,0        11 165,0        13 890,0         32 923,0          5 400,0         38 323,0    

48007 Développement de logements sociaux et 
communautaires

      6 245,0          4 892,0          4 000,0         15 137,0                    -          15 137,0    

36202 Mise en valeur de la rue Peel                 -                     -              100,0              100,0        24 000,0         24 100,0    

36300 Mise en valeur des immeubles 
patrimoniaux

      9 850,0          9 511,0          7 050,0         26 411,0                    -          26 411,0    

35030 Mise en valeur du boulevard Saint-Laurent       1 414,0          1 085,0             400,0           2 899,0        11 000,0         13 899,0    

36000 Mise en valeur du Mont-Royal       4 370,0          1 421,0          3 324,0           9 115,0          1 097,0         10 212,0    

36201 Réaménagement du Square Dorchester       2 573,0          4 000,0          1 000,0           7 573,0        15 427,0         23 000,0    

Sous-total     32 320,0        32 074,0        29 764,0         94 158,0        56 924,0       151 082,0    

Fonds d'investissement

35010 Aménagement du Quartier des spectacles     18 080,0        24 000,0        30 500,0         72 580,0        47 500,0       120 080,0    

35020 Axes structurants du centre-ville       6 672,0          8 400,0          3 000,0         18 072,0                    -          18 072,0    

35091 Développement - L'île-des-Sœurs     21 220,0          3 663,0          2 980,0         27 863,0          5 299,0         33 162,0    

40301 Développement et aménagement - 
terrains municipaux

      5 759,0                    -           5 000,0         10 759,0                    -          10 759,0    

40132 Développement et aménagement des 
infrastructures - École de Technologie 
Supérieure

      1 304,0                    -                     -            1 304,0                    -            1 304,0    

40130 Développement résidentiel - 
surdimensionnement et prérequis

    24 261,0        19 960,0        25 220,0         69 441,0             426,0         69 867,0    

40501 Havre de Montréal, phase 1 - autoroute 
Bonaventure

      4 636,0        21 200,0        45 500,0         71 336,0        17 804,0         89 140,0    

39705 Infrastructures - Centre universitaire de 
santé McGill et ses abords

      4 092,0        18 099,0        10 427,0         32 618,0        28 416,0         61 034,0    

39751 Infrastructure et réaménagement aux 
abords du CHUM

      9 500,0          7 500,0          4 000,0         21 000,0                    -          21 000,0    

39502 Réaménagement du secteur Chaboillez                 -                     -           3 400,0           3 400,0          8 600,0         12 000,0    

40600 Réaménagement du secteur de
l'Acadie-Chabanel

      5 000,0        11 550,0          3 713,0         20 263,0                    -          20 263,0    

40146 Réaménagement du site Contrecoeur          517,0             235,0             631,0           1 383,0                    -            1 383,0    

39001 Redéveloppement de la cour de triage 
d'Outremont et des sites adjacents

    21 859,0        45 092,0        12 095,0         79 046,0        65 054,0       144 100,0    

41001 Technoparc Saint-Laurent       4 550,0          3 924,0          2 462,0         10 936,0          2 463,0         13 399,0    

41501 Technopôle Angus       1 981,0          2 955,0             946,0           5 882,0                    -            5 882,0    

Sous-total   129 431,0      166 578,0      149 874,0       445 883,0      175 562,0       621 445,0    

Total   201 673,0      235 871,0      212 104,0       649 648,0      332 858,0       982 506,0    
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TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

Volet protection 
Le montant total du budget d’investissement prévu en 2007 est de 5,1 M$. 
 
Le budget du plan quinquennal de remplacement – Sécurité publique, d’une somme de 4 M$, sera 
dépensé en totalité pour l’acquisition et l’aménagement de 133 véhicules, soit : 
 
 - 60 autos de gendarmerie; 
 - 70 autos judiciaires; 
 - 3 camions. 
 
À ces montants s’ajoute, cette année, la réglementation du stationnement pour un budget de 100,0 $. 
Cette somme sera dépensée en totalité pour l’acquisition et l’aménagement de 8 véhicules. 
 
De plus, le Service de police a versé comptant 400,0 $ pour l’acquisition de 15 véhicules 
supplémentaires, financés à partir des produits de disposition des véhicules désuets. 
 
Volet développement 
Une somme de 600,0 $ a été ajoutée au PTI 2007 et servira à l’achat et à l’aménagement de 
12 véhicules pour faire suite à la création de l’unité métro. 
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FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

Pour l’année 2008, un montant net de 4,1 M$ a été alloué au programme triennal d’immobilisations du 
Service de police. 
 
Volet protection 
Le Service de police poursuivra en 2008 le remplacement de sa flotte automobile en remplaçant, pour 
une somme de 4 M$, 134 véhicules se répartissant de la façon suivante : 
 

 - 59 autos de gendarmerie; 
 - 73 véhicules judiciaires; 
 - 2 camions. 

 
Le service prévoit compléter le remplacement d’environ 15 véhicules de gendarmerie supplémentaires, 
financés à même les produits de disposition des véhicules désuets. 
 
Le Service dispose aussi d’un budget de 100,0 $ pour la réglementation du stationnement. Cette 
somme servira au remplacement de 8 véhicules. Ce budget est à 100 % de compétence locale. 
 
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
Le Service de police génère un revenu lors de la disposition de ses véhicules. Il est prévu que ce 
budget, de 400,0 $ en 2008, sera transféré aux activités d’investissement. Cela permettra de financer 
comptant une partie des acquisitions des véhicules. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

71076 Programme de remplacement de 
véhicules

4 148,0      4 148,0      4 148,0      12 444,0    -               12 444,0    

Total 4 148,0      4 148,0      4 148,0      12 444,0    -               12 444,0    
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TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

Le programme d’investissement 2007-2009 totalisait 54,4 M$. En 2007, 18,1 M$ en investissement net 
ont été alloués au Service de la sécurité incendie de Montréal (SIM), dont 4,7 M$ pour la réfection de 
casernes et de bâtiments administratifs et 13,4 M$ pour la mise à niveau et l’harmonisation de sa flotte 
de véhicules. 
 
Volet protection 
Le programme de réfection de casernes et de bâtiments administratifs s’est poursuivi avec l’achèvement 
d’importants travaux débutés en 2006. Des investissements de 2 M$ ont été consacrés à la poursuite de 
travaux de charpente et de maçonnerie à la caserne 16 (arrondissement du Plateau-Mont-Royal) et à la 
maison de fumée, au centre de formation des pompiers de Montréal. Une enveloppe de 2,4 M$ a 
permis la réfection de fenêtres, toitures, maçonnerie, dalle et plomberie-chauffage dans diverses 
casernes. Enfin, divers travaux mineurs, telles la ventilation-climatisation dans divers bâtiments et 
casernes et la poursuite de la construction d’une rampe de mise à l’eau pour accéder à la rivière des 
Prairies dans le cadre du service nautique du SIM, ont suscité des investissements de 300,0 $. 
 
Des investissements de 13,4 M$ inscrits au programme de remplacement de véhicules de sécurité 
incendie ont permis le remplacement de 29 véhicules lourds et de 13 véhicules légers. Les 
remplacements des véhicules lourds se détaillent par l’acquisition de 7 camions échelles, 
8 autopompes, 8 véhicules de protection, 4 autobus et 2 camions-citernes. 
 
Volet développement 
Aucun projet de développement ne figure au programme d’investissement réalisé en 2007.  
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FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

En 2008, un montant d’investissement net de 20,1 M$, correspondant en totalité à des emprunts à la 
charge de l’agglomération, sera alloué dans le programme d’investissement du Service de la sécurité 
incendie de Montréal.  
 
Volet protection 

Plusieurs casernes et bâtiments administratifs nécessitent des travaux de mise aux normes et feront 
encore cette année l’objet d’une attention particulière avec des investissements visant leur remise en 
état et le maintien des activités du service (6,3 M$). De ce montant, 2,6 M$ seront consacrés à la 
poursuite des travaux de réfection amorcés en 2007 pour les casernes 3, 30, 64 et 66 (casernes 
respectivement situées dans les arrondissements du Sud-Ouest, du Plateau-Mont-Royal, de Lachine et 
de Verdun). Quant aux projets débutant en 2008, sont prévus, entre autres, d’importants travaux pour 
la mise en place du système de répartition des appels du central des communications, au Quartier 
général des incendies (1,3 M$).      
 
Une enveloppe de 13,4 M$ sera affectée au programme de remplacement des véhicules de sécurité 
incendie, dont 12,8 M$ pour la flotte de véhicules lourds qui permettront l’acquisition de 8 autopompes, 
9 camions échelles, de camions ateliers mécaniques et de camions de ravitaillement en air respirable. 
 
Volet développement 
Aucun projet de développement n’est prévu pour 2008. 
 
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement 
Le Service de la sécurité incendie prévoit que les investissements du PTI 2008-2010 n’auront pas 
d’impact notable sur le budget de fonctionnement. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

62470 Programme de protection des casernes de 
pompiers et des bâtiments administratifs 

6 318,0      6 318,0      6 318,0      18 954,0    4 318,0      23 272,0    

71080 Programme de remplacement de 
véhicules

13 478,0    13 478,0    13 478,0    40 434,0    13 478,0    53 912,0    

62600 Remplacement et harmonisation des 
équipements liés à la sécurité incendie

330,0         330,0         330,0         990,0         330,0         1 320,0      

Total    20 126,0       20 126,0       20 126,0       60 378,0       18 126,0       78 504,0    
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TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

En 2007, un montant de 14 M$ a été alloué au programme d’investissement. Voici les principaux 
travaux réalisés ou en voie d’être complétés.  
 
L’année 2007 a été marquée principalement par des livraisons qui visent à consolider les acquis, 
optimiser l’utilisation de SIMON et continuer le déploiement des modules financiers et 
approvisionnement dans les neuf arrondissements ex-banlieue. Il faut ainsi citer les volets stabilisation 
des modules en approvisionnement, le développement de l’entrepôt de données de gestion ainsi que 
les rapports de gestion, et la mise en place de l’équipe de soutien postimplantation CES qui compte 
plus d’une quarantaine de ressources. 
 
Pour le volet déploiement aux arrondissements ex-banlieue, les travaux progressent selon l’échéancier 
et seront complétés pour Outremont, Pierrefonds-Roxboro et L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève. Aussi, 
dans le cadre de ce déploiement, il est requis de développer un module pour faire la répartition des 
données selon les critères du ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR). Ce dernier a 
été implanté temporairement en attendant une solution permanente qui sera intégrée au projet 
d’implantation du module de planification budgétaire. 
 
Pour le volet ressources humaines et paie, de façon générale, il y a eu une pause en 2007 sur le 
déploiement d’autres fonctionnalités. Ainsi, les travaux ont porté plutôt sur la livraison des relevés 
fiscaux de la paie des élus, des retraités et des commissaires, sur le transfert des connaissances 
à l’équipe de soutien, sur le déploiement du système de gestion du temps à Ville-Marie, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, LaSalle, Lachine ainsi qu’au service 9-1-1 et à la Station d’épuration 
des eaux.  
 
Les systèmes de paie dans certains arrondissements ex-banlieue doivent être remplacés. Vu le report 
du projet d’implantation d’un système de paie corporatif, ces derniers seront remplacés temporairement 
par les modules BSA de la firme Bell Solution d’Affaires. Cette mesure nécessite le développement 
d’un lien de transfert de données entre les modules BSA et le système SIMON déployé dans les 
arrondissements. Les travaux sur l’analyse de la solution pour ce lien sont en voie d’être complétés d’ici 
à la fin de 2007.  
 
Plusieurs travaux de consolidation des infrastructures, et notamment l’acquisition d’un serveur de 
grande puissance, de logiciels et des licences afférentes, ont été complétés. Enfin, des activités 
importantes en gestion du changement et de formation, qui font partie intégrante des plans de travail, 
ont été réalisées.  
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PTI 2008-2010 - Système intégré de gestion
  

 

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

En 2008, un montant de 13,5 M$ sera alloué au programme d’investissement. Voici les principaux 
travaux prévus. 
 
Les travaux de déploiement du système SIMON dans les arrondissements ex-banlieue seront 
complétés selon les dates prévues : avril pour Lachine et Saint-Laurent et décembre pour Saint-
Léonard, LaSalle, Anjou et Verdun. Les travaux de développement et d’implantation du lien de transfert 
de données entre les modules BSA et SIMON devront aussi être complétés en début d’année, ainsi 
que le module pour traiter les recettes et encaissements. 
 
Concernant le projet d’implantation des modules de planification budgétaire, les travaux d’avant-projet, 
architecture, processus et planification de projet, devront être entamés et réalisés. Les phases de 
développement et d’implantation devront se poursuivre en 2009 pour se terminer au début de 2010. 
Dans le cadre de ce même projet, les travaux visant à intégrer la répartition des frais pour le MAMR et 
l’agglomération devront aussi être planifiés. 
 
Les activités de gestion du changement et de formation seront incluses dans les plans des travaux. 
Des acquisitions au début de 2008 sont aussi prévues pour augmenter la performance et la capacité de 
stockage des données pour le système SIMON et l’entrepôt de données. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 
 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

68082 Développement d'un système intégré de 
gestion

13 488,0    4 910,0      352,0         18 750,0    -               18 750,0    

Total 13 488,0    4 910,0      352,0         18 750,0    -               18 750,0    
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Veuillez noter que les textes élaborés par les services concernés 
relèvent de leur responsabilité. 
 
 
 
 



PTI 2008-2010 - Commission des services électriques
  

 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

Un montant net d’investissement de 47,8 M$ était prévu au budget de 2007. Toutefois, la Commission 
des services électriques (CSEM) a obtenu du conseil municipal un budget additionnel de 8 M$ afin de 
répondre aux besoins supplémentaires de ses usagers. 
 
À ce jour, une somme de 50 M$ a été dépensée, ce qui a permis d’entreprendre plusieurs projets de 
protection du réseau et de développement de nouveaux réseaux souterrains, conformément aux 
besoins des usagers et de la Ville. 
 
Volet protection  
En matière de protection, la Commission a réalisé plusieurs travaux de modernisation et de mise à 
niveau du réseau de conduits souterrains, conformément aux exigences de ses usagers. Plusieurs 
projets ont été réalisés, notamment sur les rues Saint-Patrick, Saint-Denis, Cherrier et Amherst, sur les 
chemins Queen-Mary et de la Côte-des-Neiges, sur les boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve 
ainsi que sur le viaduc Hochelaga. De plus, plusieurs projets de moindre envergure ont été réalisés à 
divers endroits sur le réseau afin de répondre aux besoins urgents des usagers. Le programme de 
mise à niveau des chambres de transformateurs s’est également poursuivi en 2007. Ces projets 
représentent une enveloppe budgétaire d’environ 33 M$. 
 
Volet développement 
Les principaux projets réalisés concernent la construction de corridors d’énergie sur les boulevards 
Saint-Laurent et Thimens ainsi que sur la rue Sherbrooke. Par ailleurs, plusieurs projets de construction 
de nouveaux réseaux souterrains ont été réalisés pour de nouveaux développements résidentiels. 
 
La Commission a également procédé à la construction de bases et de conduits d’éclairage pour les 
besoins de la Ville sur les chemins Queen-Mary et de la Côte-des-Neiges et sur le boulevard Saint-
Laurent, ainsi qu’à la construction de chambres de transformateurs pour les besoins d’Hydro-Québec 
sur les rues Cherrier, Beaubien et Saint-Denis ainsi que sur l’avenue De Lorimier. L’ensemble de ces 
travaux représente une somme de 17 M$. 
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PTI 2008-2010 - Commission des services électriques
  

 

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

En tenant compte d’un montant net de 54,7 M$ alloué au programme triennal d’immobilisations de la 
Commission des services électriques (CSEM) pour la protection du réseau des conduits souterrains 
existants, le développement de nouveaux réseaux et l’enfouissement de fils, voici les principaux projets 
retenus. 
 
Volet protection 
En matière de protection, la Commission poursuivra les travaux de modernisation et de mise à niveau 
du réseau de conduits souterrains, conformément aux exigences de ses usagers. Plusieurs projets 
seront réalisés ou complétés, notamment sur les rues Saint-Jacques, Chabanel, Saint-Antoine, Notre-
Dame et Saint-Sulpice ainsi que sur le boulevard Décarie, le chemin Queen-Mary et le viaduc du 
boulevard Gouin localisé au-dessus de l’autoroute 19 et dans l’emprise de l’échangeur Turcot, dans le 
cadre de projets de réfection effectués par le ministère des Transports du Québec. 
 
De plus, des travaux de modifications et d’additions seront réalisés dans l’emprise du boulevard 
Décarie afin de répondre aux besoins d’alimentation du nouveau centre hospitalier de l’université 
McGill. Plusieurs autres travaux de moindre envergure seront effectués tels que des 
reconstructions de puits d’accès ou de sections de réseaux sur différentes artères, conformément 
aux besoins des usagers et de la Ville. Le programme de mise à niveau des chambres de 
transformateurs enfouies CT-1500 sera également poursuivi en 2008. 
 
Ces projets représentent une enveloppe budgétaire d’environ 34 M$. 
 
Volet développement 
Les principaux projets d’enfouissement des câbles aériens qui seront réalisés concernent, entre autres, 
le secteur de la ferme Saint-Gabriel, la rue Chabanel et la rue Jarry. De plus, la Commission procédera 
à la construction de nouveaux réseaux de conduits dans le cadre du développement de projets 
domiciliaires. À ces projets s’ajoute la construction de corridors d’énergie dans l’emprise des rues 
Pitfield, Guénette, Saint-Jacques et Sainte-Marguerite, de l’avenue Atwater, du chemin de la Côte-
Saint-Luc ainsi que de l’autoroute Décarie. La CSEM procédera aussi à la conversion de l’aérien au 
souterrain de certaines sections du réseau. L’ensemble de ces travaux représente une somme 
d’environ 19,3 M$. 
 
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement  
Le PTI 2008-2010 étant presque entièrement remboursé à même les activités commerciales de la 
Commission, il ne génère donc aucun impact notable sur le budget de fonctionnement de la Ville. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

69900 Conversion - enfouissement des fils 1 500,0      1 500,0      1 500,0      4 500,0        -               4 500,0        

69097 Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains

   53 267,0       53 755,0       56 800,0       163 822,0                   -        163 822,0    

Total 54 767,0    55 255,0    58 300,0    168 322,0    -               168 322,0    
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Veuillez noter que les textes élaborés par les services concernés 
relèvent de leur responsabilité. 
 
 
 
 



PTI 2008-2010 - Société du parc Jean-Drapeau
  

 

TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2007 

En 2007, la Société du parc Jean-Drapeau a réalisé plusieurs projets s’inscrivant dans ses objectifs de 
protection et de développement d’éléments d’actif, totalisant des investissements nets de 2 M$. 
En effet, le parc Jean-Drapeau abrite sur son territoire une gamme complète d’infrastructures 
comprenant un parc immobilier, des installations récréatives et sportives, des équipements culturels 
ainsi qu’un réseau routier. 
 
Volet protection 
Les bâtiments situés au parc Jean-Drapeau, ayant une valeur de remplacement évaluée à 100 M$, se 
caractérisent par une grande variation d’âge, passant des fortifications militaires datant du 19e siècle 
au Complexe aquatique de l’île Sainte-Hélène, restauré en 2005. 
 
À travers ses actions pour promouvoir la pratique de l’activité physique, réduire la sédentarité chez les 
jeunes et favoriser l’aide à l’élite sportive, la société a obtenu cette année une subvention du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de procéder à la réfection des berges du Bassin olympique, au 
coût de 1,6 M$. La moitié des frais inhérents à la réalisation de ce projet étant couverte par cette 
contribution financière gouvernementale, le coût net pour la Ville représente 800,0 $. La première 
phase débute à l’automne 2007, au coût net de 300,0 $. 
 
En outre, des travaux visant la protection du pavillon administratif du Bassin olympique et de la 
Biosphère, ancien pavillon des États-Unis de l’Expo 67, ont été effectués au coût de 500,0 $. 
Par mesure de sécurité, certains ponts piétonniers et sentiers ont aussi été restaurés, au coût 
de 300,0 $. 
 
Également, une somme de 500,0 $ a été affectée à l’acquisition de matériel roulant et de mobilier 
urbain, à la mise aux normes d’installations électriques et au remplacement d’équipements de 
traitement de l’eau à la plage. 
 
Volet développement 
Afin d’appliquer le principe « utilisateur-payeur » et conformément à l’objectif de favoriser les modes de 
déplacement autres que l’automobile, des bornes de stationnement ont été implantées dans tout le 
parc Jean-Drapeau, au coût de 300,0 $.   
 
De plus, dans un objectif continu de développement durable, la mise en place d’installations pour le 
raccordement du réseau informatique, au coût de 100,0 $, s’inscrit dans le projet de contrôle à distance 
des systèmes électromécaniques. 
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FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2008 

En 2008, la Société du parc Jean-Drapeau bénéficiera d’un montant d’investissements net de 2,5 M$ 
auquel s’ajoutera la deuxième tranche de la subvention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport relativement au projet de réfection des berges du Bassin olympique, au coût de 450,0 $. 
 
Volet protection 
Les investissements, atteignant un coût net de 1,6 M$, seront dédiés à la protection des bâtiments du 
parc Jean-Drapeau. Ils permettront notamment la poursuite des travaux de réfection des berges du 
Bassin olympique et du dôme géodésique de la Biosphère qui ont été entrepris au cours de l’année 
2007. Ils seront également utilisés pour la restauration de certains pavillons hérités de l’Expo 67 qui 
servent de lieux d’accueil et améliorent les services offerts aux visiteurs. 
 
En 2007, l’île Sainte-Hélène obtenait la désignation municipale de site patrimonial. Ce nouveau statut 
tisse des liens étroits entre la société et le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine de 
la Ville de Montréal afin de trouver des fonds additionnels bonifiant l’enveloppe budgétaire de 500,0 $ 
qui est allouée à la protection et à la mise en valeur du territoire visé. 
 
Par ailleurs, une somme de 400,0 $ sera consacrée à la réfection de sites extérieurs, entre autres, à 
l’aménagement de sentiers piétonniers et cyclables situés sur l’île Notre-Dame ainsi qu’à la deuxième 
phase de la restauration des ponts.  
 
Volet développement 
Des études sont en cours pour mettre en œuvre un projet écoénergétique ainsi que pour actualiser la 
signalisation du parc Jean-Drapeau. 
 
Impacts des investissements sur le budget de fonctionnement 
Les investissements prévus pour l’année 2008 ont comme principal objectif la protection du patrimoine 
bâti. Comme l’état actuel du parc immobilier du parc Jean-Drapeau nécessite la plus grande part des 
sommes qui seront consenties et que sa valeur de remplacement est évaluée à 100 M$, les 
investissements projetés ont pour effet de maintenir des frais d’entretien raisonnables, et ce, dans la 
mesure des ressources disponibles. 
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Investissements par projets et programmes 
(en milliers de dollars) 

Numéro Projet 2008 2009 2010 Total PTI Ultérieur Grand total

43010 Programme de protection de l'actif 
immobilisé - parc Jean-Drapeau

2 946,0      2 500,0      2 500,0      7 946,0      -               7 946,0      

Total 2 946,0      2 500,0      2 500,0      7 946,0      -               7 946,0      
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