
Compte rendu de la conférence téléphonique
tenue le lundi 6 mai 2013 de 14 h à 14 h 30

SONT PRÉSENTS :
Nicolas Bélisle - DocuLibre
Rida Benjelloun - DocuLibre
Vincent Dussault - DocuLibre
David Gaudreau - CSPQ
François Martin – CSPQ
Caroline Otis – CSPQ
Josée Boisvert – CEIC
Christian Bolduc – CEIC
Cédric Champagne – CEIC
Gino Francoeur - CEIC
SONT ABSENTS :

Des conférences téléphoniques sont prévues les 6, 13, 21, 27 mai ainsi que les 3,
10 et 17 juin 2013, afin de discuter de l’implantation du système IntelliGID de
DocuLibre.

La conférence téléphonique est animée par Gino Francoeur.

Le logiciel sera livré en deux phases :
1ère phase :  l’installation au plus tard le 10 juin 2013.

2e phase :  livrée au plus tard le lundi 15 juillet 2013.

François Martin confirme qu’il y aura du support 24/7, il fournira un numéro de
cellulaire.

Gino  Francoeur  demande  s’il  y  a  des  spécifications  précises  que  nous  devons
observer.

François  Martin  confirme  les  spécifications  suivantes :   pour  le  serveur  de
« PRODUCTION » :  6 CPU et 16 Go RAM.

Il est alors suggéré d’avoir 8 CPU et 24 Go RAM, et à cette majoration, il y a des
coûts de 4 à 5 K de plus.

Gino Francoeur confirme qu’on y va avec les spécifications suggérées, qui sont :  8
CPU et 24 Go RAM.

Pour l’environnement « TEST » il est recommandé d’avoir 2 CPU et 8 Go RAM.

Gino Francoeur parle aussi de la possibilité de vérifier si le « T » et « ULTIMA
»sont des copies conformes.
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Il  mentionne également que Christian Bolduc a préparé un projet d’échéancier
qu’il nous fera parvenir.

Dernier  détail  important :   il  faut  être  prêts  pour  le  lundi  9  septembre  2013,
journée de la reprise des audiences de la Commission.

Gino  Francoeur  demande  de  s’assurer  d’inclure  Christian  Bolduc  et  Cédric
Champagne dans toutes les communications (courriels et téléphoniques).

Prochaine réunion :  le lundi 13 mai 2013 à 14 h.


